



**Minuta reuniunii Sub - Comitetului Sectorial Mediu (SCS M) aferent celei de-a IV-a  
reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 - 2020  
din data de 18.07.2017**

Reuniunea din data de 18 iulie 2017 a avut loc în București, la Rin GRAND Hotel.

**Participanți:** Membrii cu drept de vot selectați pentru SCS Mediu, observatori și reprezentanți ai CE. Lista completă a participanților este atașată prezentei minute.

**Scopul reuniunii:** examinarea progreselor în implementarea POIM și a obiectivelor acestuia pentru sectorul de mediu, examinarea și aprobarea planului de evaluare pentru POIM, implementarea proiectelor majore și a proiectelor fazate pentru sectorul de mediu.

Cea de-a patra reuniune a SCS M a fost deschisă de Dl Cătălin Gheran, director general DG PEIM, în calitate de șef AM POIM prin prezentarea agendei reuniunii, ședința fiind condusă alături de doamna Marisanda Pârâianu, în calitate de co-președinte al SCS M.

Dl Gheran a informat participanții la SCS M asupra stadiului acreditării și situația declarațiilor de plată care vor fi transmise către ACP imediat după obținerea acreditării, situația îndeplinirii condiționalităților ex-ante pentru POIM, precum și o scurtă prezentare despre stadiul pregătirii proiectelor din sectorul de mediu.

Dna. Marisanda Pârâianu, în calitate de co-președinte a SCS M a menționat faptul că împreună cu colegii din cadrul Ministerului Mediului (MM) fac eforturi pentru îndeplinirea condiționalităților din sectorul de deșeuri în termenele asumate și în acest sens, va fi făcută o prezentare a stadiului realizării condiționalității pe deșeuri de către reprezentantul direcției de specialitate din MM.

Reprezentantul CE, dl. Christian Ingelbert a făcut o scurtă trecere în revistă a situației din sectorul de mediu, respectiv pregătirea și aprobarea proiectelor fazate, pregătirea proiectelor noi în sectorul de apă, situația delicată din sectorul deșeurilor și a proiectelor din domeniul riscurilor și biodiversitate.

În continuare, dna. Claudia Magdalena, șef birou în cadrul unității de evaluare a prezent pe scurt progresul în ceea ce privește evaluarea POIM de la ultimul comitet până în prezent, precum și o propunere de modificare a Planului de evaluare POIM conform materialului transmis către toți membrii SCS M.

**Propunerea de modificare a Planului de evaluare POIM a fost aprobată în unanimitate.**

Discuțiile au continuat, conform agendei, pe următoarele aspecte:

1. Stadiul condiționalităților ex-ante POIM - sectorul deșeuri;
2. Stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat de la cea de-a III-a reuniune CM POIM Calendarul lansărilor POIM - sectorul de mediu
3. Portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3,4 și 5 - stadiul actual și previziuni de contractare 2017

4. Modificarea ROF CM POIM 2014-2020
5. Modificare POIM /Actualizare Lista proiecte majore POIM
6. Previziunile privind implementarea și de plăți POIM Axele 3,4 și 5 pentru 2017
7. Proiecte în implementare - principalele probleme întâmpinate de beneficiari în pregătirea și implementarea proiectelor

## **1 Stadiul condiționalităților ex-ante POIM - sectorul de mediu**

Reprezentantul MM, dna. Mihaela Frășineanu, a prezentat stadiul îndeplinirii condiționalității ex-ante pentru sectorul deșeurii, menționând că prima versiune a PNGD se află postată pe site-ul ministerului pentru observații și comentarii, a fost demarată procedura SEA urmând să fie finalizată cu raport de mediu în luna octombrie a.c., iar varianta finală a PNGD va fi aprobată în noiembrie 2017. În ceea ce privește instrumentele economice acestea vor fi implementate începând cu anul 2018, respectiv anul 2019 (taxa de depozitare a fost amânată până la 1 ianuarie 2019).

## **2&3 Stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat de la cea de-a III-a reuniune CM POIM Calendarul lansărilor POIM, Portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3,4 și 5 - stadiul actual și previziuni de contractare 2017**

Dna. Delia Ionică, director adjunct în cadrul DGPECP - AM POIM, a făcut o prezentare a portofoliului de proiecte la data de 30 iunie 2017, precum și a previziunilor de contractare pentru proiectele din sectorul de mediu menționând faptul că, deși situația este mai bună decât cea din transporturi se înregistrează și aici întârzieri în principal în etapa de pregătire a proiectelor dar și în etapa de aprobare, având în vedere că s-a schimbat modalitatea de aprobare la nivelul CE. Totodată, a fost menționat faptul că sunt și situații unde sunt identificate proiecte dar nu se întâmplă nimic ex. sectorul aer, deșeurii în care până la aprobarea PNGD nu poate fi aprobat nici un proiect nou preidentificat, dar și pe inundații unde licitațiile sunt lansate, dar se așteaptă finalizarea procedurii de mediu.

În ceea ce privește stadiul lansării apelurilor situația se prezintă astfel:

- ▶ **5 ghiduri au fost aprobate și lansate în luna aprilie 2016:**
  - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată
  - Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor
  - Evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național
  - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității
  - ✓ Apel suspendat în data de 15.12.2016, în curs de relansare
  - Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre
- ▶ **2 ghiduri au fost lansate doar pentru proiecte fazate**
  - Situri contaminate
  - Reducerea riscului la inundații
- ▶ **2 ghiduri sunt în etape de finalizare, urmând a fi supuse aprobării până la finalul lunii iulie 2017:**
  - Reducerea efectelor inundațiilor și eroziunii costiere
  - Reducerea suprafețelor poluate istoric
- ▶ **5 ghiduri se vor lansa până la sfârșitul anului 2017 (acoperă cca. 1,4% din aloarea POIM și 14,73% din alocare pentru mediu)**
  - Ghidul privind refacerea ecosistemelor degradate - noiembrie-decembrie 2017 (dupa finalizarea unui studiu de specialitate realizat de MM)
  - Reducere suprafețe poluate istoric- data estimată de lansare luna iulie 2017
  - Reducere efecte inundații și eroziune costieră-dată estimată de lansare luna iulie 2017

- Prevenirea altor riscuri decât inundațiile și eroziunea costieră -dată estimată de lansare noiembrie 2017 (după modificarea evaluării naționale a riscurilor și modificarea POIM, pentru bugetul rămas disponibil după depunerea proiectelor de inundații și eroziune costieră) - 2 ghiduri

#### 4 Modificarea ROF CM POIM

Dl. Cătălin Gheran a făcut o scurtă prezentare a propunerilor de modificare a ROF CM POIM, care vizează următoarele aspecte:

- Modificarea Anexei 1 “Componența instituțională a CM POIM”, prin introducerea Ministerului Finanțelor Publice ca membru cu drepturi depline și schimbarea statutului Consiliului Concurenței din membru cu drepturi depline în observator;
- Actualizarea listei autorităților publice, instituțiilor și organismelor ai căror reprezentanți au statut de membri cu drept de vot sau de observator, în conformitate cu ultimele modificări ale structurii guvernamentale

**Ambele modificari au fost aprobate cu unanimitate de voturi**

#### 5 Modificare POIM/Actualizare Lista proiecte majore POIM

Dl. Cătălin Gheran a făcut o scurtă prezentare a propunerii de modificare a POIM 2014-2020 care vizează următoarele aspecte:

- Eliminarea termenului limită privind transmiterea proiectului major ”Modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, așa cum este menționat în cadrul *Secțiunii 2.A.6.4 Utilizarea planificată a proiectelor majore - Axa Prioritară 7. Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, OS 7.2. ”Creșterea eficienței energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București”,*
- Completarea domeniilor de finanțare în cadrul Axei Prioritare 5. *Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor*, OS 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, pentru asigurarea modernizării Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și a structurilor cu rol în protecția demnitarilor.

De asemenea, o altă propunere de modificare a POIM vizează actualizarea listei proiectelor majore conform listei prezentate către toți membrii SCS M. Această vizează în principal, schimbarea încadrării unor proiecte fazate în proiecte noi, actualizarea termenelor de notificare/depunere a aplicațiilor de finanțare.

Cele două propuneri de modificare a POIM au fost aprobate în unanimitate de către membrii SCS M prezenți.

Dl. Gheran a prezentat faptul că pe parcursul anului 2017 vor mai exista și alte modificări care vor fi supuse discuțiilor în cadrul SCS M și ulterior aprobării de către CM POIM, una dintre acestea fiind realocarea unor sume între POIM și POR fără a afecta bugetul programului.

#### 6 Portofoliul de proiecte al POIM 2014-2020 și Previziunile de plăți - sectorul de mediu

Dna. Delia Ionică, director adjunct DGPECP, a prezentat pe scurt situația portofoliului de proiecte depuse pe sectorul de mediu (Axele 3-5). Astfel, la 30 iunie a.c. numărul total de proiecte este de 169 (78 proiecte noi - inclusiv 17 fișe de proiect, 51 proiecte fazate, 40 proiecte AT) în valoare totală de 10,39 mld. Euro, din care:

- Axa Prioritară 3 - 136 (49 proiecte noi, 47 proiecte fazate, 40 proiecte AT)
- Axa Prioritară 4 - 6 (4 proiecte noi, 2 proiecte fazate)
- Axa Prioritară 5 - 27 (8 proiecte noi, 2 proiecte fazate, 17 propuneri/fișe de proiecte )

De asemenea, a fost prezentată și situația proiectelor depuse sau în curs de pregătire pe domenii, respectiv: apă, deșeuri, biodiversitate, calitatea aerului, situri contaminate, prevenirea riscului la inundații și eroziune costieră, managementul situațiilor de urgență, precum și previziunile de contractare pentru 2017-2019.

## 7 Propuneri de îmbunătățire a sistemului de implementare a proiectelor de mediu - Manualul beneficiarului și prezentarea noului cadru legislativ privind achizițiile publice

Reprezentantul IGSU a prezentat situația celor două proiecte finanțate din POIM și rezultatele obținute. Reprezentantul ANAR a prezentat situația proiectelor din domeniul pe care îl coordonează în special proiectele pe eroziune costieră. Reprezentantul WWF a solicitat o întâlnire cu reprezentanții ANAR și MDRAPFE pentru discutarea aspectelor legate de proiectele de riscuri și inundații. S-a convenit ca această întâlnire să se desfășoare după finalizarea ghidului pentru inundații și eroziune costieră.

Dl. Tescaru, reprezentantul ARA, a menționat faptul că în cazul proiectelor de apă sunt aceleași probleme, justificând faptul că nu prea mai există interes din partea autorităților locale pentru implementarea acestora datorită lipsei responsabilităților clare la nivelul autorităților locale.

Reprezentantul ADI Vrancea a subliniat necesitatea unei coordonări mai bune din partea MDRAPFE la nivelul aprobării proiectelor de infrastructură finanțate atât prin POIM cât și din alte programe (ex. PNDL, PNDR), astfel încât să se evite discuțiile în ceea ce privește prioritatea proiectelor de apă și canalizare versus proiectele de reabilitare a drumurilor. Un alt aspect menționat se referă la schimbarea foarte des a sursei de finanțare fără a avea un control al acestor proiecte.

Dl. Silviu Stoica, reprezentant AMCOR, a apreciat organizarea reuniunii SCS M și a dorit să punteze câteva aspecte referitoare la importanța etapei de pregătire a proiectelor de investiții, precum și la realizarea achizițiilor pentru aceste proiecte, astfel încât să se evite, pe viitor, blocajele la nivelul ANAP și aplicarea corecțiilor financiare.

Dl. Gheran a menționat faptul că se vor continua discuțiile cu reprezentanții BEI pentru elaborarea unor documentații standard pe anumite sectoare.

Reprezentanții CE au apreciat discuțiile libere din cadrul SCS M și au precizat că trebuie continuată activitatea în același ritm susținut ca până acum, intru-cât nu există „soluții magice”, ci numai o bună colaborare cu BEI și JASPERS, care este în beneficiul tuturor.

La finalul reuniunii SCS M dl. Cătălin Gheran a prezentat **concluziile**:

- ✓ În cadrul reuniunii au fost aprobate cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți planul de evaluare POIM, modificarea POIM și actualizarea listei proiectelor majore din cadrul POIM.
- ✓ A fost prezentat stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM, stadiul implementării programului și portofoliul de proiecte la data de 30 iunie 2017, precum și previziunile de plăți.
- ✓ Au fost reținute problemele ridicate în principal de beneficiarii de apă, legate de necesitatea unor modificări legislative la nivelul UAT-urilor, precum și continuarea discuțiilor pentru o mai bună coordonare la nivelul MDRAPFE în ceea ce privește aprobarea proiectelor finanțate din diferite programe.
- ✓ Aducerea la cunoștința beneficiarilor a instrucțiunilor comune aflate în lucru pentru POIM și POR.
- ✓ A fost reținută solicitarea WWF pentru o întâlnire pe stadiul pregătirii proiectelor pentru inundații și eroziune costieră după definitivarea ghidului.
- ✓ Situația din sectorul deșeurilor și stadiul îndeplinirii condiționalității ex-ante: aprobarea PNGD, implementarea instrumentelor economice și ulterior finanțarea investițiilor.

- ✓ MM trebuie să se implice mai mult în pregătirea proiectelor pentru care este beneficiar direct (ex. laboratorul național pentru calitatea aerului).
- ✓ Pe biodiversitate apelul de proiecte va fi reluat în perioada imediat următoare și se vor lansa ghidurile pentru inundații cu sprijinul colegilor de la ANAR.
- ✓ A fost apreciată presiunea pozitivă a CE în relația cu SM.

Secretariat Permanent SCS Mediu

Întocmit: Mariana NANU, consilier