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REZUMAT  
 

Obiectivul general al Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR) constă în 
sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a 
Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin 
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în 
special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi 
şi a munci.    
 
Valoarea fondurilor comunitare (FEDR) alocate POR pentru perioada 2007-2013 este 
de 3.726.021.762 euro, iar la finalul anului 2012 stadiul implementării programului 
se prezenta astfel: 

0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0%

finalizat

primit de la CE*

pătit

contractat

aprobat

depus

alocat

7.9%

24.7%

34.5%

94.8%

102.6%

206.1%

100.0%

Stadiul POR raportat la fondurile comunitare (FEDR) alocate
(alocarea FEDR = 100%)

 
        * reprezintă gradul de absorbție al fondurilor comunitare alocate POR pentru perioada 2007-2013 

 
Prin implementarea celor 1.131 de proiecte finalizate până la 31 decembrie 2012, s-
au creat 4.828 locuri de muncă.   
 
Principalele probleme întâmpinate în implementarea programului au fost: gradul 
redus de atractivitate al unor tipuri de proiecte propuse spre finanțare, necesitatea 
corelării cu strategiile și proiectele implementate de către alte instituții, dificultăţile 
întâmpinate în asigurarea sumelor necesare acoperirii contribuţiei proprii în cazul 
beneficiarilor privați, lipsa fluxurilor financiare, la nivelul beneficiarilor publici, 
necesare implementării eficiente a proiectelor finanțate din fondurile comunitare ș.a.  
 
Măsurile luate pentru combaterea acestor probleme au constat în realocarea 
fondurilor dinspre domeniile neatractive către acele domenii unde au existat 
solicitării suplimentare alocărilor inițiale, organizarea de ședințe de coordonare între 
părțile implicate pentru corelarea diferitelor intervenții, reducerea contribuției 
beneficiarilor privați, crearea unui mecanism privind decontarea cererilor de plată 
pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare implementării proiectelor cu 
beneficiari publici etc.   
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1. IDENTIFICARE  
 
PROGRAMUL  OPERAŢIONAL Obiectivul vizat : Convergenţă 

 Aria eligibilă vizată: România – cele 8 regiuni de 
dezvoltare 

 Perioada de programare: 2007-2013 

 Numărul programului:  
CCI Nr: 2007RO161PO001 

 Titlul programului: Programul Operaţional 
Regional 

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE Anul raportării: 2012 

 Data aprobării Raportului Anual de Implementare 
de către Comitetul de Monitorizare: --/--/---- 

  

 

 

2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL  
 
Programul Operațional Regional implementează elemente importante ale Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), 
contribuind, împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (POS), la 
realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al 
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), şi anume diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. 
 
Programul Operaţional Regional este structurat pe 5 axe prioritare şi treisprezece 
domenii de intervenţie, precum şi o axă prioritară de asistenţă tehnică prin 
intermediul căreia să se asigure implementarea în bune condiţii a Programului. 
 
Axele prioritare propuse şi domeniile de intervenţie incluse în POR sunt în 
concordanţă cu obiectivele Strategiei Lisabona (ce ia în considerare Strategia 
Gothenburg 2001), ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene şi cu Orientările 
Strategice Comunitare. 
 

2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESELOR 
 
După aprobarea programului de către Comisia Europeană la data de 12 iulie 2007, 
lansarea cererilor de proiecte în perioada 2007-2008, intensificarea procesului de 
semnare a contractelor de finanţare în perioada 2009-2010 și accelerarea plăţilor 
către beneficiari în perioada 2010-2011, caracteristica principală a implementării POR 
în anul 2012 a fost intensificarea procesului de finalizare fizică și financiară a 
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional. 
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Pentru o mai eficientă implementare a POR, Comitetul de Monitorizare a aprobat 
unele modificări ale programului, referitoare la realocarea fondurilor neutilizate și 
introducerea unui nou domeniu de intervenție, după cum urmează: 
 

 din cauza interesului extrem de scăzut manifestat de potențialii beneficiari 
privind accesarea fondurilor alocate activităților de reabilitare a siturilor 
industriale poluate şi neutilizate, în şedinţele Comitetului de Monitorizare al 
Programului Operaţional Regional (CMPOR) din anul 2010 s-a aprobat realocarea 
fondurilor neutilizate aferente Axei prioritare 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional şi  local” - Domeniului major de intervenţie 4.2 „Reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”, în 
valoare de 173 milioane euro fonduri FEDR, către alte domenii majore de 
intervenție, realocare aprobată și de Comisia Europeană prin Decizia 5989 din 
12.08.2011; 
 

 în cursul anului 2012, în ședințele Comitetului de Monitorizare POR s-a aprobat 
introducerea unui nou domeniu major de intervenţie – DMI 1.2 „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” în cadrul Axei 
prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 
cu un buget aproximativ de 150 milioane euro fonduri FEDR, fonduri constituite 
din economiile rezultate din procedurile de achiziţii publice derulate în cadrul 
proiectelor sau după finalizarea contractelor, corecţiile financiare aplicate 
proiectelor finanţate, precum şi din eventuale realocării de fonduri între 
programele operaţionale. Această modificare a POR a fost aprobată de Comisia 
Europeană prin Decizia 8643 din 12.11.2012. 

 
Ca urmare a evoluțiilor de mai sus, stadiul implementării POR la 31 decembrie 
2012, se prezenta astfel: 
 

 Alocarea totală a POR este de 4,4 miliarde euro, din care valoarea FEDR este de 3,7 

miliarde euro; 

 8.221 cereri de finanţare depuse în valoare totală de 12,66 miliarde Euro, din care 

contribuţia FEDR reprezenta 7,68 miliarde Euro (206,1% din alocarea FEDR a POR); 

 3.690 cereri de finanţare aprobate în valoare totală de 6,16 miliarde Euro, din care 

contribuţia FEDR reprezenta 3,82 miliarde Euro (102,6%); 

 3.350 contracte de finanţare semnate în valoare totală de 5,67 miliarde Euro, din care 

contribuţia FEDR reprezenta 3,53 miliarde Euro (94,8%); 

 Plăţi realizate și prefinanțări acordate în valoare totală de 1,44 miliarde Euro, din care 

plățile realizate FEDR și prefinanțarea acordată reprezenta 1,29 miliarde Euro (34,5%); 

 Plăţi primite de la Comisia Europeană în valoare totală de 920,34 milioane Euro 

(24,7%); 

 1.131 proiecte finalizate cu o valoare eligibilă totală de 625,71 milioane Euro, din care 

contribuţia FEDR reprezenta 292,50 milioane Euro (7,85%).   
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2.1.1. Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional 
 
 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Indicatori – obiective program         

Crearea de noi locuri de 
muncă (nr) 

Realizat 0 0 218 900 1.647 4.828  

Ţinta       15.000 

Baza       - 

Prevenirea creşterii 
disparităţilor interregionale în 
termeni de PIB/ locuitor,  

Realizat 1:3,5 1:4,0 1:3,8 1:3,9 NA* NA*  

Ţinta       1:3 

Baza        

 
* până la data finalizării raportului nu erau disponibile date oficiale privind PIB/locuitor la nivel de 
regiune pentru anul respectiv. Datele pentru anul 2011 vor fi disponibile în martie 2014. 
 
Până la finalul anului 2012, prin finalizarea celor 1.131 proiecte finanțate din POR, s-
au creat 4.828 locuri de muncă, reprezentând 32,2% din ținta totală propusă pentru 
indicatorul de program crearea de noi locuri de muncă. 
 
De asemenea, prin implementarea tuturor celor 3.350 contracte de finanțare semnate 
cu beneficiarii până la 31 decembrie 2012, se estimează crearea unui număr total 
de peste 20.000 locuri de muncă, reprezentând peste 130% din ținta POR.    
 
Analiza raportului dintre cea mai dezvoltată și cea mai puțin dezvoltată regiune, în 
termeni de PIB/locuitor, evidențiază o creștere constantă de până la 1:4 în perioada 
de până în anul 2008, urmată de o oarecare stagnare în jurul intervalului 1:3,8 – 
1:3,9 în perioada de după anul 2008, posibil și ca urmare a efectelor crizei economice 
și financiare mondiale manifestate după 2008 și asupra economiilor regionale din 
România.   
 
În privința celorlalți indicatori de program, rezultatele concrete obținute în urma 
implementării celor 1.131 de proiecte finalizate, finanțate din POR, până la data de 
31 decembrie 2012, se traduc în următoarele procente de realizare a indicatorilor 
de program: 
  

AP/DMI Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

 
 
 
 

Dezvoltare urbană – PIDU 
acceptate (nr) 

O 95 0 30 0% 

Dezvoltare urbană - 
infrastructură urbană (nr) 

O 283 4 60 7% 
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Dezvoltare 

urbană 

Dezvoltare urbană - 
infrastructură de afaceri (nr) 

O 17 0 15 0% 

Dezvoltare urbană - 
infrastructură socială (nr) 

O 115 13 25 52% 

Locuitori care beneficiaza de 
impelmentarea proiectelor (nr) 

R 13,667,233 714,732 400,000 179% 

Companii stabilite în polii de 
creştere regionali şi locali  
(nr.) 

R 0 0 400 0% 

Dezvoltare urbană – locuri de 
muncă create (nr) 

R 2,328 19 1,500 1% 

Eficiență 
energetică 

Apartamente reabilitate 
pentru creşterea eficienţei 
energetice (nr.) 

O 0 0 46,920 0% 

Economiile de energie totale 
pentru apartamentele 
reabilitate (GWh/an)  

R 0 0 256 0% 

Infrastructură 
rutieră 

Drum județean reabilitat (km)  O 2,288 753 877 86% 

Strazi orășenești reabilitate 
(km)  

O 210 48 411 12% 

Șosele de centură construite 
(km) 

O 59 11 219 5% 

Creşterea traficului de mărfuri 
transportate sau tranzitate (%) 

R NA NA 10 NA 

Creşterea traficului de 
pasageri (%) 

R NA NA 10 NA 

Infrastructură 
de sănătate 

Unități medicale reabilitate 
(nr) 

O 60 16 53 30% 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura de sănătate 
reabilitată/modernizată/ 
echipată - nr. 

R 845,046 313,758 30,000 NA 

Infrastructura 
serviciilor 

sociale 

Centre sociale reabilitate (nr) O 173 45 270 17% 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura pentru servicii 
sociale reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ 
echipată - nr. 

R 45,154 5,796 10,000 58% 

Situații de 
urgență 

Unități mobile de urgență 
dotate (nr) 

O 745 88 510 17% 

Timpul mediu de răspuns al 
unităţilor mobile în mediul 
rural (comune) – infrastructura 
pentru situaţii de urgenţa 
(minute) 

R NA 23 12 188% 

Timpul mediu de răspuns al 
unităţilor mobile în mediul 
urban (oraşe) – infrastructura 
pentru situaţii de urgenţa 
(minute) 

R NA 12 8 144% 

Infrastructură Unități de învățământ O 202 53 210 25% 
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de 
învățământ 

reabilitate (nr) 

Elevi / studenți care 
beneficiază de infrastructura 
de învățănânt 
reabilitată/modernizată/ 
echipată - nr. 

R 98,376 21,402 50,000 43% 

Infrastructură 
de afaceri 

Structuri de sprijinire a 
afacerilor asistate (nr) 

O 68 8 17 47% 

Rata de ocupare a structurilor 
de sprijinire a afacerilor (%) 

R NA NA 50 NA 

Locuri de  munca create - 
infrastructură de afaceri (nr) 

R 7,601 386 3,000 13% 

Sit-uri 
industriale 

Situri industriale reabilitate 
(ha) 

O 64 0 75 0% 

Locuri de  munca create - 
situri industriale (nr) 

R 817 0 1,000 0% 

Micro-
întreprinderi 

Microintreprinderi asistate 
financiar (nr) 

O 1,674 865 1,500 58% 

Locuri de  munca create - 
microîntreprinderi (nr) 

R 7,338 3,855 3,000 129% 

Patrimoniu 
cultural 

Proiecte în turism - patrimoniu 
cultural (nr) 

O 71 10 100 10% 

Locuri de muncă create - 
patrimoniu cultural (nr) 

R 601 149 200 75% 

Infrastructură 
turistică 

Proiecte în turism - agrement 
turistic (nr) 

O 109 28 300 9% 

IMM asistate financiar - 
agrement turistic (nr) 

R 88 25 350 7% 

Turişti sosoţi în structurile de 
cazare reabilitate / 
modernizate / echipate (nr.) 

R NA NA 400,000 NA 

Înnoptări în infrastructura de 
cazare reabilitată / 
modernizată / echipată (nr.) 

R NA NA 800,000 NA 

Locuri de munca create - 
agrement turistic (nr) 

R 2,086 419 800 52% 

Promovare 
turistică 

Campanii promovare brand 
turistic (nr) 

O 14 0 10 0% 

Centre Naționale de Informare 
și Promovare Turistică (nr) 

O 7 0 100 0% 

Vizitatori în Centrele Naţionale  
de Informare şi Promovare 
Turistică (nr.) 

R NA 0 2,500,000 0% 

Vizitatori web site (nr.) R NA 0 1,500,000 0% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 
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2.1.2. Implementarea financiară a programului  
 
De la lansarea POR şi până la 31 decembrie 2012 s-a primit de la CE un avans de 335 
milioane Euro, reprezentând 9% din alocarea totală din FEDR pentru POR 2007-2013 și 
plăți intermediare în valoare de 920,34 milioane euro, reprezentând 24,7% din 
alocarea totală din FEDR pentru POR 2007-2013. 
 
În perioada iulie 2007 – 31 decembrie 2012 prefinanţarea acordată beneficiarilor 
contractelor de finanţare semnate de AM POR a fost de 523 milioane Euro, 
reprezentând peste 1/3 din totalul plăților efectuate către beneficiari, dintre care 
48% pentru contratele semnate pentru finanţarea proiectelor de infrastructură 
rutieră. 

Axa Prioritară 

Plați realizate de AMPOR către beneficiari (Euro) 

Prefinanţare 
Rambursări 

Total plăți 
Contribuţie UE Buget de stat 

AP 1: Dezvoltare urbană 75.306.960 94.348.655 32.435.471 202.091.087 

AP 2: Infrastructură rutieră 251.393.712 262.901.528 59.210.389 573.505.629 

AP 3: Infrastructură socială  102.328.959 121.810.895 30.647.438 254.787.292 

AP 4: Mediul de afaceri 19.861.921 154.415.850 6.186.270 180.464.041 

AP 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului   66.217.702 103.172.641 12.678.886 182.069.229 

AP 6: Asistenţă tehnică 8.602.461 26.072.806 11.557.483 46.232.749 

Total Final 523.711.714 762.722.376 152.715.937 1.439.150.027 

 
În același interval, valoarea plăţilor efectuate către beneficiari și a prefinațărilor 
acordate a fost de 1.439 milioane Euro (38,62% din total FEDR alocat). 

- Euro-  

 

Axa Prioritară 

 
Alocarea totală a 

programului 
operațional 

(public) 

Baza de calcul a 
contribuției UE 

(public) 

 
Totalul 

cheltuielilor 
eligibile certificate 

de ACP 

 
Contribuția 

publică 
corespunzătoare 

Rata de 
certificare (%) 

AP 1: Dezvoltare urbană 1.391.171.785 public 71.161.884,25 71.161.884,24 5,12% 

AP 2: Infrastructură 
rutieră 

876.711.006 public 498.462.051,10 498.462.051,10 56,86% 

AP 3: Infrastructură 
socială 

688.879.560 public 150.981.617,36 150.838.768,27 21,90% 

AP 4: Mediul de afaceri 561.685.142 public 138.581.985,74 115.121.652,44 20.50% 

AP 5: Dezvoltarea şi 
promovarea turismului 

733.629.555 public 145.259.415,86 125.025.105,51 17,04% 

AP 6: Asistenţă tehnică 131.506.650 public 33.544.809,47 33.544.809,47 25,51% 

Total Final 4.383.583.698 public 1.037.991.763,78 994.154.271,03 22,68% 
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STADIUL ÎNDEPLINIRII REGULII N+3/N+2 

LA 31 DECEMBRIE 2012 
 

       Milioane Euro  

Alocare UE*  Avans 

CE 

2007-
2012** 

Declaraţii 
de 

cheltuieli 
transmise 

la CE 

2007- 
2012** 

Total  
avans + 

Declaraţi
i de 

cheltuieli 

2007- 
2012** 

Risc n+3/2  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

459,15 496,16 578,75 611,80 718,86 861,30 335,34 953,82 1,289,16 856,70 718,86 861,30 

 
* În conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) nr. 539/2010 
** Sume cumulate la 31 decembrie 2012 
 
9 = 7 + 8 
10 = (1 + 2 + 3 + 4) - 9 (daca valoarea e negativă, 10=0, iar diferenţa in minus se reportează pentru 2014) 
11 = 5 (minus suma reportata de la 10)  
12 = 6 
 
 

Luând în calcul valoarea totală a declarațiilor de cheltuieli transmise la CE până la 31 decembrie 2012, se constată că 
la data de referință a prezentului raport, riscul de dezangajare pentru anul 2013 era de aproximativ 857 milioane euro.  
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La nivel regional, cele mai mare volum de plăți din fonduri comunitare (prefinanțare 
acordată și FEDR plătit) s-au efectuat în regiunea Nord Est, din care peste 35% pentru 
proiectele de infrastructură rutieră. Această situaţie se înregistrează şi în celelalte 
regiuni, unde plăţilor efectuate pentru proiectele de infrastructură rutieră le revin 
între 35-50% din totalul plăţilor. 
 
De asemenea, se remarcă și ponderile mai ridicate ale plăților pentru proiectele de 
dezvoltare urbană (Nord Est – 20%, Sud Vest – 19%, Centru – 16%), sprijinire a 
microîntreprinderilor (București-Ilfov - 22%, Sud - 14%), precum și pentru proiectele 
privind infrastructura de învățământ (8%) și patrimoniu cultural (7%). 
 
 
2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii 
 

Defalcarea fondurilor pe categorii, detaliată la nivelul celor cinci dimensiuni, poate fi 
consultată în Anexa 3. 
 

Temă prioritară 
 
Analiza fondurilor comunitare contractate până la finalul anului 2012, comparativ cu 
alocarea estimată inițial pe teme prioritare în documentul programatic, relevă 
aceeași lipsă a interesului beneficiarilor pentru finanțarea specifică codurilor 6 - 
Asistență pentru IMM în vederea promovării produselor și proceselor de producție 
prietenoase mediului, 9 - Alte măsuri care stimulează cercetarea, inovația și 
antreprenoriatul în IMM-uri, 10 - Infrastructura telefonică (inclusiv rețelele 
broadband), 61 - Proiecte integrate de regenerare urbană și rurală, 65 - 
Modernizarea și întărirea instituțiilor din domeniul pieții muncii și 78 - Infrastructura 
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locuințelor sociale, constatată și în rapoartele anterioare privind implementarea POR. 
Dacă lipsa sumelor contractate pentru codurile legate de micoîntrprinderi este 
cauzată de preferința pentru alte coduri specifice finanțării microîntreprinderilor, în 
cazul proiectelor integrate de dezvoltare urbană (cod 61) s-a optat atribuirea 
codurilor specifice caracteristicilor proiectelor individuale din cadrul planurilor 
integrate de dezvoltare urbană finanțate.   
 
La cealaltă extremă, cea mai mare cerere din partea beneficiarilor a existat pentru 
proiectele specifice temelor prioritare 23 – drumuri regionale și locale, dar și 8 – alte 
investiții în firme, 58 – patrimoniu cultural sau 75 - infrastructură educațională. 
Aceste valori ridicate se datorează sumelor mari aferente proeicteleor de 
infrastructură și patrimoniu, precum și numărului ridicat de proiecte în cazul 
microîntreprinderilor.   
 
Forma de finanţare 
 

Cod Descriere cod 
FEDR contractat 
(milioane euro) 

   
1 Asistenta nerambursabila 3.531,3 

 
Tipul teritoriului 
 

Analiza evoluției ponderilor celor două tipuri de teritoriu, urban – rural, evidențiază 
continuarea creșterii ponderii tipului de teritoriu urban, care la finalul lui 2012 a 
ajuns la aproape ¾ din totalul fondurilor comunitare contractate prin POR, ca urmare 
a creșterii numărului de contracte de finanțare a microîntreprinderilor și dezvoltării 
urbane – caracteristice în general spațiului urban, și reducerea numărului de 
contracte noi de finanțare a drumurilor județene – caracteristice mediului rural. 
 
Activitatea economică 
 

Pe fondul general de păstrare a ponderilor înregistrate în anii trecuți de codurile 
acestei dimensiuni, se remarcă doar creșterea impotantă înregistrată de codul 12 – 
Construcții, datorată utilizării codului CAEN principal al beneficiarilor privați în 
clasificarea noilor contracte pentru finanțarea microîntreprinderilor, precum și a 
clasificării cu acest cod a unor proiecte cu valori relativ ridicate de reabilitare a 
patrimoniului cultural. 
 
Locaţia 
 
Analiza dimnesiunii locație evidențiază reducerea avansului ponderii regiunii Nord Est 
în totalul sumelor contractate, în paralel cu continuarea creșterii ponderii regiunii 
București-Ilfov, care a recuperat diferența înregistrată inițial față de celelalte regiuni 
de dezvoltare.  
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2.1.4. Finanțarea pe grupuri țintă  
 
Nu se aplică.  
 
2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită 
 
Nu se aplică.  
 

2.1.6. Analiza calitativă  
 
2.1.6.1. Cereri de finanțare depuse 
 

 31 decembrie 2012: 8.221 cereri de finanţare depuse prin care se solicitau 7,68 
miliarde euro contribuţie din FEDR, reprezentând 206% din alocarea FEDER 
aferentă POR. 

 
Comparativ cu finalul anului 2011, 
se constată o creștere de doar 2% 
a gradului de solicitare a 
fondurilor comunitare, din cauza 
suspendării depunerii cererilor de 
finanțare pentru cea mai mare 
parte a domeniilor de finanțare, 
ca urmare a atingerii plafonului de 
150% din valoarea fondurilor 
europene alocate1.  
 

La nivel de domeniii majore de 
intervenție, se constată 
menținerea celor mai ridicate 
grade de solicitare pentru 
infrastructura educaţională, 
infrastructura de afaceri, 
infrastructură rutieră, 
microîntreprinderi și cazare şi 
agrement turistic, dar și cel mai 
redus grad pentru asistență 
tehnică (ca urmare a existenței 
unui calendar specific de 

                                                 
1
 Conform Instrucțiunii MAPOR emise în data de 15 septembrie 2008,  pentru axele prioritare/ domeniile majore de intervenţie 

din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, 
suspendarea depunerii de cereri de finanţare se va realiza în momentul în care valoarea solicitată a cererilor de finanţare 
aflate în proces de evaluare şi selecţie depăşeşte cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă, pentru respectivul 
domeniu major de intervenţie, în perioada de programare 2007-2013. 
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depunere a cerererilor de finanțare pentru acest ultim  domeniu; de altfel în aprilie 
2013 acest domeniu înregistra un grad de depunere și contractare de peste 100%). 
Scăderile înregistrate de unele domenii sunt cauzate de diferența de curs valutar 
folosit pentru cele cele două raportari (2011 – 1 euro = 4,3518, respectiv 2012 – 1 euro 
= 4,5100). 
 
La nivel regional, se remarcă modificări minore privind gradul de solicitare a 
fondurilor alocate, ca urmare a suspendării depunerii cererilor de finanțare, singurul 
salt semnificativ înregistrându-se în cazul regiunii București-Ilfov (+37%).   
 
 
2.1.6.2. Contracte de finanțare semnate 
 

 31 decembrie 2012: 3.350 contracte de finanțare semnate, în valoare totală de 
5,67 miliarde de euro, din care valoarea FEDR reprezenta 3,53 miliarde euro 
(grad de contractare de 95%), înregistrându-se astfel o creștere cu 15% a gradului 
de contractare comparativ cu anul 2011.  

 

GRADUL DE CONTRACTARE A FONDURILOR COMUNITARE PE DOMENII SI REGIUNI (%) 

DOMENIU / REGIUNE NE SE S SV V NV C BI POR 

Poli de creștere 93% 55% 33% 95% 72% 64% 57% na 62% 

Poli de dezvoltare 78% 96% 33% 59% 69% 111% 88% na 69% 

Centre urbane 164% 91% 143% 138% 144% 100% 152% 71% 143% 

Infrastructura rutieră 119% 115% 130% 123% 123% 116% 119% 122% 121% 

Infrastructura de sănătate 111% 103% 91% 88% 96% 93% 91% 100% 96% 

Infrastructura socială 97% 102% 87% 96% 93% 93% 88% 87% 93% 

Echipamente situaţii de urgenţă 88% 70% 66% 94% 93% 92% 107% 92% 87% 

Infrastructura educaţională 99% 117% 96% 97% 109% 108% 94% 106% 103% 

Infrastructura de afaceri 42% 43% 92% 78% 59% 56% 99% 62% 65% 

Situri industriale na na na 0% 131% na 65% na 114% 

Microîntreprinderi 99% 95% 90% 91% 105% 86% 94% 134% 96% 

Patrimoniu cultural 89% 95% 101% 92% 119% 77% 89% 133% 97% 

Cazare şi agrement turistic 95% 79% 97% 73% 115% 93% 80% 59% 86% 

TOTAL REGIUNE 99% 86% 90% 95% 100% 88% 94% 113% 96% 

 
Pe domenii majore de intervenție, comparativ cu 2011, creșteri mai importante ale 
ponderii au înregistrat domeniile situri industriale (+71%), poli de creștere (+34%) sau 
poli de dezvoltare (+26%), în timp ce infrastructura rutieră a înregistrat o stagnare. 
 
Dacă pentru domeniul situri industriale creșterea se datorează celor cinci noi 
contracte semnate în anul 2012 (trei în regiunea Centru și două în regiunea Vest), 
pentru polii de creștere și polii de dezvoltare creșterea s-a datorat tuturor regiunilor, 
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în timp ce stagnarea pentru infrastructura rutieră este cauzată de închiderea 
contractării pe acest domeniu încă din 2011.  
 
La nivel regional, comparativ cu 2011, se ramarcă creșterea cu 55% a gradului de 
contractare înregistrat de regiunea București-Ilfov, în timp ce restul regiunilor au 
înregistrat creșteri cuprinse între 7-18%, ceea ce a făcut ca regiunea București-Ilfov să 
reprezinte regiunea cu cel mai ridicat grad de contractare la finalul anului 2012, în 
condițiile în care la finalul anului 2011 aceasta reprezenta regiunea cu cel mai scăzut 
nivel de contractare.  
 
De altfel, la nivel local, se remarcă în primul rând Municipiul București cu peste 250 
milioane euro fonduri comunitare contractate, urmat de municipiile Iași și Craiova, 
fiecare cu peste 150 milioane euro, dar și municipiile Timișoara, Brăila, Târgoviște, 
Cluj-Napoca, Oradea, Alba Iulia și Piatra Neamț, fiecare cu peste 50 milioane euro 
contractate. 
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2.1.6.3. Cereri de prefinanţare şi rambursare 
 

 31 decembrie 2012: aproape 9.600 cereri de prefinanțare și rambursare, prin 
care se solicitau aproximativ 2,19 miliarde euro.   

 

 
 
Analizând ponderea valorii cererilor de prefinanțare în totalul sumelor solicitate, 
se constată că dacă în perioada 2008-2009 aceasta a fost de peste 75%, în perioada 
2010-2011 aceasta a scăzut în intervalul 25-50%, pentru ca în anul 2012 ponderea 
acestora să ajungă la doar 6%. Această evoluție este explicată de numărul ridicat de 
proiecte de infrastructură demarate în perioada 2008-2010, proiecte care au ajuns la 
rambursare în perioada 2011-2012. 
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Valoarea medie lunară a cererilor de prefinanțare și rambursare primite de AMPOR a 
crescut de la 1,1 milioane euro în anul 2008, la 16,8 milioane euro în anul 2009, 40,7 
milioane euro în anul 2010,  61,2 milioane euro în 2011 și 62,3 milioane euro în anul 
2012. Prin urmare, se poate considera că în anii 2011-2012 s-a atins un nivel constant 
al cererilor de prefinanțare și rambursare solicitate, reprezentat de o valoare medie 
lunară de puțin peste 60 milionae euro.  
 
Mai departe, plecând de la ipoteza menținerii unui nivel similar celui înregistrat în 
perioada 2011-2012 și aplicând această valoare medie lunară de circa 60 milioane 
euro pentru cele 36 luni rămase între data de raportare curentă și finalul anului 2015, 
se poate estima că AMPOR va mai primi cereri de prefinanțare și rambursare în 
valoare totală cumulată de 2,16 miliarde euro.  

 
În concluzie, având în vedere că valoarea totală a cererilor de prefinanțare și 
rambursare primte de AMPOR până la finalul anului 2012 a fost de 2,19 miliarde euro, 
iar cea estimată pentru perioada 2013-2015 este de circa 2,16 miliarde euro, se 
estimează că valoare cererilor de prefinanțare și rambursare primte de AMPOR 
în perioada 2007-2015 va fi de 4,34 miliarde euro, cea ce reprezintă 
aproximativ 100% din valoarea alocărilor POR (FEDR + Buget de Stat). 
 
2.1.6.4. Proiecte finalizate 
  

 31 decembrie 2012: 1.131 proiecte finalizate, cu o valoare totală eligibilă de 
625,7 milioane euro, din care contribuția FEDR a fost de 292,5 milioane euro 
(reprezentând 7,9% din alocarea FEDR a POR).  

 

 
 

Comparativ cu 2011, se constată o creștere cu 137% a numărului de proiecte finalizate  
și cu 85% a contribuției FEDR aferente proiectelor finalizate, de la 4,3% la 7,9% din 
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total FEDR alocat, ca urmare a numărului mare de proiecte finalizate pentru 
sprijinirea microîntreprinderilor în anul 2012, proiecte care în general au valori mici. 

 

 
 
La nivel de domenii se remarcă avansul domeniului destinat finanțării 
microîntreprinderilor, care prin plățile efectuate pentru proiectele finalizate, se 
apropie de 50% din alocarea FEDR, datorită celor peste 520 de proiecte finalizate 
pentru acest domeniu pe parcursul anului 2012. Ponderi de peste 10% din alocarea 
FEDR s-au înregistrat și pentru proiectele finalizate pe domeniile infrastructură 
rutieră, socială, situații de urgență și asistență tehnică.  
 
La nivel regional, se remarcă regiunile Nord Est și Centru, singurele care au 
înregistrat plăți, prin proiectele finalizate, reprezentând peste 10% din alocarea 
FEDR, ca urmare a numărului mai ridicat de proiecte finalizate pe domeniul 
micoîntreprinderi, dar și a unor proiecte cu valoare mai ridicată pe domeniile 
infrastructură rutieră, turism, situații de urgență, etc.  
 
La nivel local, se remarcă Municipiul Iași cu peste 10 milioane euro plăți efectuate 
din fonduri comunitare pentru proiectele finalizate, urmat de municipiile București și 
Brașov – fiecare cu peste 8 milioane euro – dar și municipiile Sibiu, Craiova, Timișoara, 
Piatra Neamț, Alba Iulia, Galați și Constanța – fiecare cu peste 5 milioane euro.  
 
Analizând diferența dintre valorile eligibile din contractele de finanțare semnate și 
valorile eligibile plătite la finalizarea proiectelor, se constată realizarea unei 
economii medii de 19,6% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare, pentru 
cele 1.131 proiecte finalizate, în scădere ușoară față de nivelul de 22% înregistrat în 
anul 2011. 
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Contribuţia la Agenda Lisabona  
 
Aplicând prevederile articolului 9(3) din Regulamentul (CE) 1083/2006 celor 3.350 de 
contracte de finanţare încheiate până la 31 decembrie 2012, se constată o creștere 
constantă a contribuţiei POR la obiectivele Strategiei Lisabona de la 4% la finalul 
anului 2009, 6,8% la finalul anului 2010, 12,0% la finalul anului 2011, până la 12,8% la 
finalul anului 2012, ca urmare a creşterii constante a numărului de contracte de 
finanţare pentru sprijinirea microîntreprinderilor, încheiate în acestă perioadă. 
 
 
2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ 
 
Audit și Achiziții publice 
 
Misiuni de audit ale Comisiei Europene în 2012 
 
În perioada 5-17 iulie 2012, Serviciile Comisiei Europene au realizat o misiune de 
audit privind funcționarea instituțiilor implicate în verificarea ex-ante a achizițiilor 
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publice (ANRMAP și UCVAP) și eficiența verificărilor achizițiilor publice realizate de 
către autotitățile de management. 
 
Rezultatele acestei misiuni de audit, privind Programul Operațional Regional, au fost 
că există deficiențe majore în sistemul de management și control al POR, legate în 
special de verificarea de prim-nivel la nivelul autorității de management și 
organizarea instituțiilor implicate în verificare. 
 
În consecință, serviciile Comisiei Europene au considerat că există condiții pentru 
aplicarea articolului 92 din Regulamentul 1083/2006, privind suspendarea plăților, 
aplicabilă pentru toate cheltuielile realizate pe POR, cu excepția contractelor de 
lucrări aferente Axei Prioritare 2, publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice 
(SEAP) înainte de 1 octombrie 2011. 
 
Pentru rezolvarea deficiențelor constatate, serviciile Comisiei Europene au înaintat 
autorităților române o listă de măsuri corective privind: 
 

 Măsurile care au rămas de implementat din scrisoarea de avertizare din 28 iulie 
2011 și angajamentele suplimentare luate de către autoritățile române; 

 Măsurile ce trebuie luate de Autoritatea de Management și/sau Organismele 
Intermediare privind procedurile, organizarea și operaționalizarea sistemului 
de verificare a achzițiilor publice; 

 Autoritatea de Audit trebuie să emită o opinie privind funcționarea eficientă a 
sistemului de management și control.  

 
Misiuni de audit ale Autorității de Audit în 2012 
 

 Misiunea de audit de operaţiuni a Autorităţii de Audit desfăşurată în perioada 08 
februarie – 31 mai; 

 Misiunea de audit de operaţiuni a Autorităţii de Audit desfăşurată în perioada 18 
iunie – 22 iunie; 

 Misiunea de audit de sistem a Autorităţii de Audit desfăşurată în perioada 
septembrie – noiembrie. 

 
Tipuri de nereguli sesizate de Autoritatea de Audit 
 

 impunerea de cerinţe restrictive la criteriile de calificare prin documentaţia de 
atribuire; 

 utilizarea criteriilor de calificare ca factori de evaluare; 
 tratament neegal acordat ofertanţilor/neîndeplinirea de către oferta câştigătoare 

a cerinţelor minime de calificare şi selecţie; 
 încheierea de acte adiţionale la contractele iniţiale prin procedura de negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, fără ca lucrările 
suplimentare să fie datorate unor circumstanţe imprevizibile; 
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 modificarea criteriilor de selecţie şi/sau evaluare fără publicarea unui anunţ 
erată. 

 
Măsuri întreprinse de AMPOR pentru îmbunătăţirea sistemului de verificare a 
achiziţiilor publice 
 

 Emiterea Instrucţiunii 88, cu privire la: 
 

 verificarea achiziţiilor publice, înainte de depunerea Cererii de Rambursare; 

 stabilirea unui termen de 30 zile după semnarea contractului pentru 
transmiterea dosarului de achiziţii pentru verificare; 

 emiterea notelor de conformitate cu privire la verificarea achiziţiilor publice; 

 crearea unei structuri la nivelul AMPOR dedicată verificării achiziţiilor publice 
şi conflictului de interese, măsură similară şi la nivelul Organismului 
Intermediar; 

 evaluarea activităţii Organismului Intermediar în funcţie de ratele de eroare în 
verificarea achiziţiilor publice.        

 
Măsuri corective aplicate de AMPOR 
 

 în intervalul aprilie-octombrie 2012 erorile detectate de OI/AM au fost 
concretizate în 278 suspiciuni de nereguli, dintre care: 
 
 67 au fost finalizate, valoarea corecţiei aplicate fiind de 18.498.962 euro; 
 21 sunt în faza de stabilire a corecţiei/creanţei; 
 10 nu s-a confirmat suspiciunea de neregulă; 
 4 clasate pentru rămânerea fără obiect a sesizării; 
 176 sunt în diferite stadii de pregătire. 

 
 procentul de corecţie aplicat a fost între 5 şi 25 % în funcţie de încadrarea 

abaterii şi funcţie de gravitatea acesteia: 
 
 a fost aplicat procentul maxim în cazul în care au fost constatate mai multe 

nereguli; de asemenea s-a ţinut cont de inexistenţa unui mediu concurenţial 
adecvat prin participarea/calificarea mai multor ofertanţi; 

 a fost aplicată o diminuare a procentului maxim, în cazul în care mediul 
concurenţial a fost unul adecvat prin participarea/calificarea mai multor 
ofertanţi. 

 
 
Concurenţa şi Ajutorul de Stat   
 
În cursul anului 2012, AM POR nu a efectuat modificări asupra schemelor de ajutor de 

stat/de minimis aflate în implementare, respectiv:  
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A. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi 

dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013, 

elaborată în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în 

aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul UE, publicat în Jurnalul Oficial al UE 

nr. L214/09.08.2008.  

 

B. Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea 

investiţiilor în turism din cadrul POR 2007 – 2013, elaborateă în conformitate 

cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 

88 din Tratatul UE, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L214/09.08.2008. 

 

C. Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor din 

cadrul POR 2007 – 2013, elaborată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.1998/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006, 

privind aplicarea dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a 

Comunităţilor Europene, referitor la ajutoarele de minimis.   

 
 
Egalitatea de şanse  
 
Problematica incluziunii sociale a Romilor 

 
În ianuarie 2012 a avut loc reuniunea  oficialilor UE cu reprezentanţii ADR-uri, ONG-
uri, ministere pentru discutarea şi concluziilor unei prime evaluări a Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor. Printre concluziile reuniunii s-au numărat faptul că nu e clar căror categorii 
de Romi (femei rome, tineri romi etc.) li se adresează strategia, datele utilizate sunt 
neactualizate, unele dintre acţiuni sunt prea generale sau că unele dintre acţiuni 
creează discriminare. De asemena, a fost apreciată munca ADR SE de pregătire a unor 
propuneri de proiecte de incluziune a Romilor (zonele Brăila şi Galaţi), ca bază pentru 
viitoarele proiecte integrate.  

 
În martie 2012 a avut loc altă reuniune a oficialilor UE cu reprezentanţii ADR-uri, 
ONG-uri, ministere, pentru discutarea şi concluziilor unei alte asupra evaluări a 
Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor. 

 
În perioada 3-4 mai 2012 a avut loc, la Bratislava (Slovacia), conferinţa EU Roma 
Network, având ca teme principale: 
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 evaluarea Strategiilor Naţionale de Incluziune a Romilor din Statele Membre 
afiliate la reţeaua Eu Roma, inclusiv România;   

 revizuirea primului draft al Ghidului Practic pentru abordarea incluziunii 
romilor în programele operaţionale 2014-2020, elaborat de EU Roma Network. 

 
În cadrul CMPOR (24-25 mai 2012), a existat o informare a membrilor CMPOR, pe 
tema stadiului propunerilor de proiecte de incluziune a Romilor din zonele Brăila, 
Galaţi, Cluj şi Bucureşti – sector 2; 

 
De asemenea, la nivelul AMPOR au fost realizate o serie de demersuri pentru 
facilitarea depunerii de proiecte ai căror beneficiari direcţi să fie populaţia 
defavorizată de etnie Romă, în scopul realizării incluziunii sociale a acestora aceste 
demersuri au fost următoarele: 

 organizarea - de către AMPOR – a unor întâlniri la care au fost, în număr extins, 
stakeholderi interesaţi (CE, AMPOR, ACIS, ADR-uri, autorităţi publice locale 
(primării), Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD, ANR etc.) de 
problematica incluziunii sociale a categoriilor defavorizate de populaţie, în 
special a celei de etnie Romă, din zonele în care există o concentrare sporită a 
acestor categorii de populaţie, respectiv Brăila, Galaţi, Cluj, Bucureşti (sectoarele 
2 şi 3); 

 organizarea de întâlniri tehnice bilaterale AMPOR – ADR-uri (ADR SE, AND NV), 
precum şi întâlniri tehnice bilaterale AMPOR – PNUD, în vederea clarificării 
aspectelor tehnice pentru facilitarea depunerii de proiecte ai căror beneficiari 
direcţi să fie populaţia defavorizată de etnie Romă; 

 stabilirea unui parteneriat între MDRAP (AMPOR) – PNUD, pentru oferirea de către 
PNUD de expertiză şi asistenţă, în vederea dezvoltării capacităţii administrative a 
beneficiarilor pentru realizarea de strategii integrate de incluziune a populaţiei 
defavorizate, în special celei aparţinând etniei Rome şi pentru depunerea de 
proiecte integrate pentru comunităţile defavorizate din Cluj, Brăila, Galaţi, 
Bucureşti; acest parteneriat va fi formalizat sub forma unui Memorandum of 
Understanding încheiat între MDRAP-AMPOR şi PNUD; 

 aprobarea modificării Documentului Cadru de Implementare, precum şi iniţierea 
modificării Ghidului Solicitantului şi a Ordinului de cheltuieli eligibile pentru DMI 
1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” (pe care pot fi depuse proiecte 
integrate privind locuinţele sociale), în sensul includerii în acestea a măsurilor şi 
activităţilor de tip „soft”, respectiv a cheltuielilor eligibile aferente. 

 măsurile „soft” vizează aspecte precum:  

 organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru personalul care 
activează în cadrul centrelor sociale; 

 dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si îndrumare în 
sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, a grupurilor defavorizate, 
inclusiv a populaţiei aparţinând etniei rome; 

 organizarea de cursuri de calificare/recalificare profesională în vederea 
dezvoltării competenţelor pentru sprijinirea inserţiei/reinserţiei.  
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Pe data de 30 octombrie 2012, după Comitetul de Monitorizare a Programului 
Operaţional Regional (23-24 octombrie 2012), a avut loc o întâlnire extinsă organizată 
de MDRT şi UNDP şi alţi stakeholderi, în cadrul căreia au fost prezentate strategiile 
de incluziune a populaţiei Roma pentru zonele Brăila, Galaţi, Bucureşti – 
sectoarele 2 şi 3, Cluj-Napoca, împreună cu propunerile de proiecte aferente 
acestora, unde:  

 au fost prezentate măsurile “soft” propuse pentru modificarea DCI, ulterior 
aprobate, pe data de 1 noiembrie 2012, care presupun existenţa anumitor 
limitări, (de tipul eligibilităţii activităţilor), în ceea ce priveşte posibilitatea 
depunerii de proiecte integrate; 

 reprezentanţii AMPOR au făcut menţiunea că o nouă modificarea a DCI-ului, în 
vederea extinderii acestor măsuri de tip “soft” nu este fezabilă, din cauza 
presiunilor legate de timp, în sensul în care ar dura foarte mult; 

 având în vedere presiunile legate de timp, parcursul acestor proiecte trebuie să 
fie cel clasic, valabil pentru toate celelalte proiecte. De asemenea, având în 
vedere inexistenţa unor alocări separate pentru proiectele de incluziune a 
Romilor ca şi caracterul lor integrat, singura axă unde este posibilă depunerea 
acestora este Axa Prioritară 1 a POR. 

 
În data de 22 noiembrie 2012 a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii MDRT, 
PNUD, reprezentanţi ai  ADR NV şi ai UPP (MDRT), în vederea clarificării aspectelor ce 
ţin de fişele propunerilor de proiecte pentru incluziunea  persoanelor defavorizate de 
etnie romă din Cluj, Brăila şi Galaţi, Bucureşti – sectoarele 2 şi 3. Agenda întâlnirii a 
vizat aspecte legate de clarificarea finanţării proiectelor privind incluziunea romilor, 
lista finală şi calendarul de contractare a posibilelor proiecte ce se vor pregati la 
nivelul fiecarui solicitant etc. 

 
Actualmente, la nivelul MDRT e semnat şi s-a demarat (în decembrie AMPOR a primit 
Inception Report) proiectul angajat cu Banca Mondială, privind studiul pentru 
elaborarea unor hărţi ale sărăciei, cuprinzând informaţii despre zonele defavorizate şi 
comunităţile marginalizate, inclusiv comunităţile de Romi din aceste zone 
defavorizate. Acest studiu este menit să ofere informaţii care să fundamenteze, în 
viitoarea perioadă de programare (2014 - 2020) o posibilă axă prioritară/domeniu 
major de intervenţie dedicat proiectelor integrate de incluziune a comunităţilor 
defavorizate, inclusiv a comunităţilor de romi.  
 
 
Dezvoltarea durabilă 
 
Monitorizarea efectelor asupra mediului – indicatori de monitorizare și analiza 
efectelor semnificative ale programului operaţional asupra mediului  
 
Pentru a se conforma cerințelor directivei UE privind Evaluarea Strategică de Mediu 
(SEA) legat de analiza efectelor semnificative ale programului operaţional asupra 
mediului, AMPOR a elaborat Termenii de Referință pentru un contract intitulat 
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Monitorizarea efectelor programului operațional regional asupra mediului, al 
cărui scop este colectarea, monitorizarea și raportarea indicatorilor prin care se 
măsoară efectele POR asupra mediului și analiza efectelor semnificative ale POR 
asupra mediului. 
 
În luna aprilie 2013 AMPOR se afla în proces de evaluare a celor două oferte primite în 
urma derulării procedurii de achiziție publică privind serviciile de monitorizare a 
efectelor Programului Operațional Regional asupra mediului, primele date din 
măsurători estimându-se a fi disponibile la finele lui 2013. 
 
Finanțarea unei scheme privind eficiența energetică 
 
AM POR a iniţiat elaborarea unei scheme de finanţare a investiţiilor pentru creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe care să fie finanţată în actuala perioadă 
de programare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. 
 
POR are în componenţa sa o axă prioritară dedicată dezvoltării urbane în care se 
menţionează problemele de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe care 
caracterizează oraşele României generate de starea avansată de uzură, inclusiv 
pierderi energetice mari. Întrucât POR nu finanţează o intervenţie specifică privind 
eficienţa energetică în clădirile rezidenţiale, schema propusă va fi inclusă în cadrul 
Axei Prioritare 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, prin dezvoltarea unui nou domeniu major de intervenţie. 1.2. Sprijin 
pentru măsuri privind eficienţa energetic a clădirilor rezidenţiale. 
 
Baza legală pentru finanţarea investiţiilor în eficienţa energetică a locuinţelor o 
constituie Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 397/2009 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul 
eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe. 
 
Schema privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale va contribui la 
atenuarea schimbărilor climatice şi la sporirea siguranţei aprovizionării cu energie în 
conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020  pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi incluzivă. În plus faţă de efectele asupra ocupării forţei de muncă, 
coeziunea socială, de creştere a economiei locale / dezvoltarea pieţei, schema va 
avea o serie de alte efecte pozitive importante, dintre care menţionăm: 
 

 crearea unei economii competitive bazată pe emisii reduse de carbon, care 
face utilizarea eficientă şi durabilă a resurselor pentru protejarea mediului, 
reducerea emisiilor şi prevenirea pierderii biodiversităţii; 

 economiile de energie vor îmbunătăţi securitatea aprovizionării cu energie, 
reducerea dependenţei energetice, reducerea cheltuielilor cu investiţiile 
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pentru extinderea capacităţilor de instalaţii de alimentare cu energie (care ar 
putea fi direcţionate către alte sectoare ale economiei), şi să contribuie la 
realizarea obiectivelor României de economisire a energiei, şi în cele din urmă, 
la atingerea obiectivului UE de 20% economii de până la 2020; 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care contribuie la atingerea 
obiectivului de reducere cu 20% sau mai mult a obiectivului UE până în 2020. 

 
2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU 

COMBATEREA LOR 
 
2.3.1. Probleme întâmpinate în implementarea programului operațional 
 

 Lipsa fluxurilor financiare, la nivelul beneficiarilor, necesare 
implementării eficiente a proiectelor finanțate din fondurile comunitare 
nerambursabile, cauzează întârzieri în implementarea proiectelor 

 
Măsuri: 
 
Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 27 din 18 aprilie 2013 
pentru modificarea și completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de 
absorbție a fondurilor europene.  
 
Principala modificare constă în faptul că, în procesul de implementare a programelor 
operaționale, autoritățile de management pot utiliza concomitent mecanismul 
decontării cererilor de plată, mecanism care se aplică beneficiarilor instituții 
publice locale și asociații de dezvoltare intercomunitară.  
 
 
Sintetic, acest mecanism, funcționează astfel: 
 
1. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor, acceptate la plată, 

beneficiarul depune la OI cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia; 
 

2. După efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează beneficiarului valoarea 
cheltuielilor rambursabile și contravaloarea TVA neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, 
într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitățile teritoriale 
ale Trezoreriei Statului; 
 

3. În ziua următoare efectuării virării, AM va transmite beneficiarului o notificare, iar o copie 
a acesteia se depune de cel din urmă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își 
are deschise conturile; 
 

4. Beneficiarii prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, ordine de plată pentru 
suma totală virată de catre AM și, respectiv, pentru suma achitată din contribuția sa, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la virarea banilor de către AM; 
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5. După verificarea documentelor primite, unitațile Trezoreriei Statului virează suma totală 

primită de la AM în contul beneficiarului, în aceași zi în care primește documentele; 
 
6. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de câtre AM, 

beneficiarii au obligația de a depune cerere de rambursare la OI, în care sunt incluse sumele 
din facturile decontate prin cererea de plată; 

 
7. Din valoarea cererii de rambursare depuse se deduc sumele virate pe baza cererii de plată. 

  

 
 

 Dificultăţi întâmpinate de AM POR în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică privind furnizarea de servicii de evaluare tehnică şi 
financiară a cererilor de finanţare depuse în cadrul axelor prioritare 1- 5. 

 
În februarie 2012 a încetat perioada de implementare a acordurilor-cadru pe care AM 
POR le-a avut în derulare pentru furnizarea de servicii de evaluare tehnică şi 
financiară a cererilor de finanţare depuse în cadrul axelor prioritare 1- 5 ale POR. 
  
Demersurile AMPOR de achiziționare a unor noi servicii de evaluare tehnică şi 
financiară a cererilor de finanţare depuse, au întâmpinat dificultăţi cauzate de 
respingerile succesive ale documentaţiilor de atribuire transmise de AM POR către 
ANRMAP, cu posibile efecte negative asupra implementării ulterioare a programului.   
 
Măsuri: 
 
AM POR a luat iniţiativa emiterii unei instrucţiuni către Organismele Intermediare, în  
sensul contractării de către Agenţiile de Dezvoltare Regională a expertizei specifice, 
în vederea evaluării tehnice şi financiare ale proiectelor.  
 
Astfel, a fost emisă Instrucţiunea AM POR nr. 79/28.02.2012, privind achiziţia în 
regim de urgenţă a serviciilor de evaluare tehnică şi financiară de către 
Organismele Intermediare, în conformitate cu necesităţile existente la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare.  
 
În cadrul procedurilor de achiziţie demarate de Agenţiile de Dezvoltare Regională ca 
urmare a instrucţiunii AM POR, au fost utilizate profilurile experţilor pe care AM POR 
i-a avut în acordurile-cadru, respectiv în documentaţia de atribuire pentru următorul 
contract.  
 
De asemenea, AM POR a inclus în Instrucţiunea anterior menţionată şi un set de reguli 
privind independenţa experţilor, respectiv evitarea conflictului de interese. 
 
Mecanismul de implementare a prevederilor instrucţiunii a presupus efectuarea unei 
selecții de către AMPOR, a proiectelor propuse spre evaluare de către Organismele 
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Intermediare, selecţie efectuată în funcţie de stadiul procedural şi încadrarea 
proiectelor în alocările financiare regionale. 
 
În consecință, pe parcursul anului 2012 au fost evaluate aproximativ 100 de cereri de 
finanțare, permițând menţinerea unui ritm corespunzător al contractării POR.  
 
În 2013 AM POR va relua exercitarea atribuţiilor privind asigurarea evaluării tehnice şi 
financiare a proiectelor, de îndată ce serviciile specifice vor fi achiziţionate. 
 
2.3.2. Probleme identificate în implementarea acţiunilor şi activităţilor conform 
art.10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 
 
Nu este cazul.  
 
2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
 
Analiza contextului economico-social general din România, elaborată pentru 
precedentul Raport Anual de Implementare, a relevat manifestarea unei tendințe de 
revenire din criză a economiei României, în anul 2011, materializată prin evoluțiile 
pozitive ale Produsului Intern Brut (PIB), a comerțului exterior și a ratei șomajului, 
dar pe fondul menținerii unor evoluții negative pentru indicatorii Investiții Străine 
Directe în România (ISD), rata locurilor de muncă vacante și ecartul dintre numărul de 
înmatriculări și radieri de firme. 
 
Evoluțiile celor șase indicatori menționați mai sus pe parcursul anului 2012 au 
evidențiat, pe lângă menținerea evoluțiilor negative înregistrate de indicatorii 
Investiții Străine Directe în România (ISD), rata locurilor de muncă vacante și ecartul 
dintre numărul de înmatriculări și radieri de firme și o revenire a evoluțiilor negative 
pentru indicatorii Produsul Intern Brut (PIB), comerț exterior și rata șomajului, care în 
anul 2011 înregistraseră evoluții pozitive.  
 
În concluzie, în anul 2012 se constată o înrăutățire a contextului economico-social 
general din România, comparativ cu anul 2011, cu posibile efecte negative asupra 
implementării POR.  
 
În concluzie, având în vedere că efectele crizei economice şi financiare mondiale, 

manifestate în perioada 2008-2011, au continuat să se manifeste și pe parcursul 

anului 2012, dar şi faptul că în stabilirea indicatorilor care măsoară 

implementarea programului s-au luat în considerare evoluţiile economice şi 

sociale manifestate înainte de apariţia şi manifestarea crizei economice 

mondiale, se reafirmă necesitatea ajustării valorii acestor indicatori, în 

concordanţă cu noile realităţi economice şi sociale.  

 
 Planul de Măsuri Prioritare  
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Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a 
Instrumentelor Structurale (PMP), aprobat de Guvern în aprilie 2011, a fost rezultatul 
unui proces de consultare cu CE, pe baza analizei efectuate de ACIS în luna ianuarie 
2011 privind problemele şi obstacolele identificate în implementarea programelor 
operaționale. 
 
Măsurile prevăzute în PMP au fost subsumate în 7 direcţii de acţiune ce vizau 
managementul ciclului de proiect, aspecte financiare, procedurile de achiziţie publică 
şi contractele de achiziţie, abordarea activităţilor de control şi audit, influenţa 
instituţiilor şi procedurilor externe, capacitatea administrativă, capacitatea 
beneficiarilor. 
 
Conform angajamentelor asumate, ACIS a monitorizat aplicarea măsurilor din PMP şi a 
raportat trimestrial CE progresele înregistrate. Rapoartele au evidenţiat faptul că nu 
s-au înregistrat progrese importante în aplicarea acelor măsuri cu impact imediat 
asupra ritmului implementării, în condiţiile în care, în paralel cu transpunerea 
măsurilor din plan, au apărut blocajele şi cerinţele CE legate de procesul de verificare 
şi control al achiziţiilor publice, ceea ce a impus concentrarea eforturilor aproape 
exclusiv pe măsurile vizând remedierea deficienţelor constatate în această direcţie. 
 
În ianuarie 2012, ACIS a revizuit PMP, reconsiderând măsurile care nu au produs 
impact şi introducând alte măsuri considerate a răspunde mai adecvat obiectivelor 
propuse. 
 
CE a apreciat această actualizare a PMP şi a recunoscut totodată eforturile întreprinse 
de autorităţile române pentru îndeplinirea, în primul semestru al anului 2012, a 
acelor angajamente asumate pentru remedierea deficienţelor în funcţionarea 
sistemelor de management şi control în implementarea programelor operaţionale. 
Îndeplinirea acestui set de măsuri a trecut în prim-planul activităţilor, înregistrându-
se astfel întârzieri în aplicarea celorlalte măsuri din PMP, la termenele şi în condiţiile 
prevăzute. 
 
CE a recomandat constant ca atenţia în implementarea PMP să se concentreze pe cele 
trei măsuri prioritare a căror aplicare a fost mult întârziată: simplificarea 
procedurilor, cu accent pe procedura de verificare a cererilor de rambursare, 
standardizarea documentelor privind achiziţiile publice în anumite domenii şi 
întărirea capacităţii administrative a autorităţilor de management şi a beneficiarilor.   
 
În discuţiile care au avut loc în luna iulie 2012, CE a reiterat insatisfacţia în legătură 
cu progresele limitate ale implementării PMP. Ca răspuns, ACIS a elaborat, în 
completarea PMP, un instrument intitulat tablou de bord, menit să ofere în fiecare 
moment o imagine clară a problemelor/blocajelor din sistem, identificate nu numai la 
nivel de PO, ci până jos, la nivel de DMI/operaţiune, pe tot ciclul de management al 
proiectului, de la lansarea apelurilor de proiecte la finalizarea implementării.  
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Practic, instrumentul tablou de bord transpune informațiile care stau la baza 
analizelor rezultate din monitorizarea permanentă realizată de ACIS cu sprijinul 
autorităţilor de management.    
 
Acest instrument completează PMP, în sensul că măsurile orizontale prevăzute în plan 
pot fi ajustate mai bine problemelor specifice ale fiecărui program operaţional.  
 
O altă direcţie de acţiune asupra căreia s-au concentrat eforturile la sfârşitul anului 
2012 a vizat creşterea şi uniformizarea nivelului de salarizare a personalului din 
sistem, ca o măsură care poate conduce pe termen mediu şi lung la o stabilitate mai 
mare şi la creşterea capacităţii acestor structuri de a răspunde cerinţelor 
implementării programelor operaţionale. Măsura este cu atât mai importantă în 
perspectiva construirii sistemului care va implementa fondurile UE în următoarea 
perioadă de programare 2014-2020. 
 
Măsurile referitoare la nivelul de salarizare al personalului care lucrează în sistemul 
de gestiune a fondurilor europene trebuie corelate cu un ansamblu de indicatori de 
performanţă la nivelul fiecărei structuri şi la nivel individual, astfel încât să se asigure 
o creştere efectivă a capacităţii administrative.  
 
În acest scop, ACIS a demarat negocierile cu Comisia Europeană pe marginea unui plan 
de acţiuni pe termen scurt şi mediu care să acopere toate aspectele legate de 
performanţa sistemului de management al fondurilor europene: categorie unitară de 
structuri, cu proceduri operaţionale coerente, categorie unică de personal, sistem 
unitar de recrutare, promovare, salarizare, pe bază de indicatori de performanţă. 
 
O primă versiune a acestui plan a fost elaborată de ACIS în decembrie 2012, care a 
fost structurată pe următoarele obiective: 

⁻ Îmbunătăţirea funcţionării structurilor implicate în managementul fondurilor UE; 

⁻ Dezvoltarea managementului resurselor umane din structurile implicate în 
managementul fondurilor UE; 

⁻ Îmbunătățirea capacității administrative a structurilor implicate în implementarea 
proiectelor din administrația publică; 

⁻ Dezvoltarea administrației publice prin îmbunătățirea procesului de planificare și 
elaborare a politicilor publice. 
 

Recomandările Comisiei Europene pe marginea planului au vizat: 

⁻ Departajarea măsurilor, astfel încât să fie evidenţiate distinct măsurile pe termen 
scurt, de cele pe termen mediu şi pentru viitoarea perioadă de programare; 

⁻ Includerea în plan a acelor măsuri din PMP în curs de 
implementare/neimplementate care au impact imediat asupra absorbţiei 
fondurilor. 
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2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) 
NR 1083/2006 
 
Nu este cazul. 
 

 

2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE 
 

 Compelemntaritatea POR – PNDR  
 
Grupul de lucru interministerial între Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are rolul 
asigurării complementarității dintre intervențiile finanțate din POR, respectiv PNDR, 
în acest sens grupul având următoarele atribuții principale: 
 
a) Identificarea problemelor rezultate în urma implementării programelor din 
domeniul turismului, derulate atât din fonduri naționale cât și din fonduri comunitare 
în România 
 
b) Analiza și propunerea de soluții necesare remedierii problemelor apărute în 
implementarea programelor din domeniul turismului, derulate din fonduri naționale și 
comunitare în România. 
 
Demarcarea dintre activitățile finanțate din Programul Operațional Regional și 
Programul Național de Dezvoltare Rurală, realizată la nivelul documentelor de 
programare, a eliminat apariția oricărui risc de suprapunere potențială între 
intervențiile finanțate, precum și a riscului de dublă finanțare.  
 
Din punct de vedere strategic, Programul Operațional Regional finanțează acele 
intervenții cu impact regional și local semnificativ, în timp ce Programul Național de 
Dezvoltare Rurală finanțează investiții specifice, cu impact local, menite să 
contribuie la revitalizarea activităților economice dintr-un areal rural bine delimitat. 
 
Delimitarea dintre cele două programe este realizată fie având la bază acte 
normative (în domeniul valorificării turistice a patrimoniului cultural), fie pe baza 
unor limite de finanțare (pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii turistice – 
cele cu valori mai mari de 1.500.000 euro sunt finanțabile prin Programul Operațional 
Regional), fie pe baza tipului de teritoriu pe care se realizează intervenția (urban / 
rural, pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor, al dezvoltării infrastructurii de 
turism în stațiunile turistice dar și pentru rețeaua de Centre Naționale de Informare 
Turistică), sau pe specificul activității (pentru proiecte ce vizează sprijinirea 
microîntreprinderilor care realizează prelucrarea primară și secundară a produselor 
agricole sunt finanțabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală). 
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În ceea ce privește infrastructura socială, complementaritatea dintre Programul 
Operațional Regional și Programul Național de Dezvoltare Rurală este asigurată prin 
posibilitatea utilizării inclusiv de către locuitorii zonelor rurale a infrastructurii 
sociale reabilitate prin Programul Operațional Regional (infrastructura de sănătate, de 
servicii sociale, infrastructura pentru intervenții în situații de urgență, infrastructura 
educațională). 
 
Prin Programul Operațional Regional, au fost finanțate inclusiv școlile din mediul 
rural, astfel încât și copiii din aceste zone beneficiază de serviciile pe care 
infrastructura educațională reabilitată le oferă. 
 
Programul Operațional Regional realizează investiții și în ceea ce privește reabilitarea 
și modernizarea centrelor sociale (rezidențiale, multifuncționale etc.), în acord cu 
strategia națională în domeniul serviciilor sociale, în timp ce Programul Național de 
Dezvoltare Rurală finanțează investiții noi, în scopul creării de facilități de asistență 
socială pentru copii și vârstnici. 
 

 Complementaritatea POR – POS MEDIU 
 
În perioada de timp scursă de la începutul implementării propriu-zise a proiectelor 
finanțate din POR, s-au constatat suprapuneri frecvente între proiectele de reabilitare 
a infrastructurii rutiere finanțate din POR (prin axele prioritare 1 - Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, respectiv 2 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport) și proiectele de creare/reabilitare a 
rețelelor de apă și canalizare finanțate din POS Mediu (prin axa prioritară 1 - 
Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată). 
 
Ca urmare, AMPOR organizează, ori de cîte ori este nevoie, sedințe de coordonare la 
care participă reprezentanți ai AMPOR, AMPOS Mediu și ai beneficiarilor implicați, 
pentru a identifica soluțiile optime de implementare a celor două tipuri de proiecte.   
 

 Stabilirea unui mecanism de evitare a dublei finanţări şi de verificare a 
complementarităţii între diferite mecanisme de finanţare publică a 
proiectelor  

 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) și-a propus să 
dezvolte un mecanism de asigurare a evitării suprapunerilor în finanţarea publică a 
proiectelor şi de verificare a complementarităţii diverselor mecanisme de finanţare 
publică a proiectelor.    
 
În acest scop, ACIS a depus, în data de 20 iunie 2012, o aplicație în cadrul Facilităţii 
de Asistenţă Tehnică (FAT) finanţată din POAT, care a fost aprobată în data de 
30.07.2012. Licitația subsecventă pentru contractul de achiziție publică a lansat în 
data de 27.09.2012 în cadrul lotului 1 a acordului cadru prin care se implementează 
FAT iar în data de 19.11.2012 rezultatele procedurii de atribuire au fost comunicate 
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ofertanților, la data de 31.12.2012 contractul fiind pe circuitul de avizare în cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene, în vederea semnării. 
 
 
2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
2.7.1. Sistemul de monitorizare al POR 
 
Pe parcursul anului 2012, Sistemul de monitorizare a POR a cunoscut o serie de 
modificări, atât prin crearea de noi unități cât și prin relocarea unora deja existente. 
 
Astfel, evoluțiile înregistrate în cadrul procesului de implementare a POR în perioada 
2010-2012 au evidențiat necesitate creării a două structuri noi,în cadrul sistemului 
de monitorizare a POR de la nivelul MDRAP. 
 
Serviciul Verificare Achiziții Publice și Conflict de Interese. Creat în cadrul nou 
înființatei Direcții Autorizare, Verificare Achiziții Publice POR, din cadrul Direcţiei 
Generale Autorizare şi Plăţi Programe, acest serviciu are ca principale atribuții 
următoarele: 

 primeşte şi verifică dosarele de achiziţie publică primite de la beneficiarii 
contractelor finanţate în cadrul POR prin intermediul OI şi se asigură că 
procedurile de achiziţii derulate în cadrul proiectului respectă legislaţia 
comunitară şi naţională privind achiziţiile publice, pe baza evaluării gradului de 
risc; 

 verifică respectarea reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate 
achiziţiile derulate în cadrul proiectelor de către beneficiari, pe baza evaluării 
gradului de risc; 

 identifică neregulile financiare care decurg din nerespectarea legislaţiei naţionale 
şi comunitare privind achiziţiile publice şi întocmeşte rapoartele de nereguli pe 
care le transmite ofiţerului de nereguli; 

 identifică situaţiile de potenţial conflict de interese şi/sau incompatibilitate şi 
sesizează Agenţia Naţională de Integritate sau alte structuri competente, după 
caz; 

 asigură elaborarea manualelor/ ghidurilor de instruire pentru Organismele 
Intermediare privind verificarea achiziţiilor publice şi a conflictului de interese; 

 asigură o pistă de audit suficientă. 
 
Compartimentul Monitorizare Risc Proiecte. Creat în cadrul Direcției Monitorizare 
Program și Proiecte – Direcția Generală AMPOR, acest compartiment are ca principale 
atribuții următoarele: 
 

 efectuează analiza de risc în privinţa neimplementării proiectelor, potrivit 
procedurii de monitorizare proiecte (Axele 1-5); 
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 efectuează trimestrial analiza de risc, după transmiterea de către OI-uri a 
Rapoartelor trimestriale de monitorizare şi are în vedere informaţiile cuprinse în 
Rapoartele de vizită şi pe cele din Rapoartele de progres ale beneficiarilor, în 
special în vederea aprecierii stadiului fizic al implementării proiectelor; 

 trimestrial, după finalizarea acestor documente, ofiţerii de monitorizare din 
cadrul compartimentului specific vor colabora cu cele 2 servicii dedicate 
monitorizării de proiect în vederea transmiterii către OI/Beneficiar, cu aprobarea 
şefului AMPOR, de măsuri în vederea corelării proiectelor cu risc cu prevederile 
contractelor de finanţare, în special în materia respectării graficului de 
implementare şi a celui de depunere a cererilor de rambursare. 

 
Pe lângă crearea celor două structuri mai sus menționate, pe parcursul anului 2012 s-
au mai realizat și o serie de modificări în structura sistemului de monitorizare a 
POR, în acest din urmă caz structurile relocate păstrându-și atribuțiile inițiale. În 
acest sens, se remarcă: 
 

 Comasarea Direcției Strategie și Coordonare Program cu Direcția Gestionare 
Program în cadrul unei noi structuri, respectiv Direcția Planificare și 
Managemnt POR; 

 
 Relocarea Serviciului Gestionarea SMIS POR din cadrul fostei Direcții Strategii 

și Coordonare Porgram, în cadrul Direcției Monitorizare Program și Proiecte. 
 
În urma modificărilor de mai sus, la finalul anului 2012, sistemul de monitorizare a 
POR, de la nivelul MDRAP se prezenta conform schiței de mai sus. 
 
 
2.7.2. Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) 
 
În cursul anului 2012, aplicaţia SMIS-CSNR a fost în continuare îmbunătăţită. 
Îmbunătăţirile aduse aplicaţiei au vizat realizarea de noi rapoarte, permiţând 
generarea automată a declaraţiilor de cheltuieli de la AM la ACP şi de la ACP la 
Comisia Europeană, conform procedurilor în vigoare. 
  
Utilizarea datelor din sistem a fost susţinută şi îmbunătăţită, prin punerea  la 
dispoziţia utilizatorilor a unui volum ridicat de informaţii din sistem, prin intermediul 
ART4SMIS, instrumentul adiţional de raportare al SMIS-CSNR, care utilizează în timp 
real baza de date a SMIS. 
 
ACIS a continuat contractul privind serviciile necesare dezvoltării MySMIS, aplicaţie 
conexă SMIS-CSNR, prin care sistemul informatic va fi extins către potenţialii 
beneficiari şi beneficiarii de instrumente structurale, permiţând completarea, 
verificarea, validarea şi transmiterea electronică a cererilor de finanţare, cererilor de 
rambursare şi a rapoartelor de progres. MySMIS va permite colectarea informaţiilor 
din cererile de finanţare, cererile de rambursare şi rapoartele de progres direct de la 
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Beneficiari şi transferul acestora în SMIS, diminuând astfel considerabil efortul de 
introducere în SMIS a informaţiilor aferente acestora, la nivelul OI şi AM. 
 
Au fost organizate sesiuni de testare a aplicației MySMIS, sesiune prin care au fost 
stabilite erorile/necesarul de dezvoltare a  aplicației pentru acceptanța finală. 
 
La nivelul Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru Programul 
Operaţional Regional erau înregistraţi la sfârşitul anului 2012 un număr de 220 
utilizatori şi erau introduse în SMIS un număr de 8221 Cereri de Finanţare, au fost 
operate 3350 informații despre Contracte de Finanțare, 9200 Cereri de Rambursare. 
 
Pe parcursul anului 2012, Organismele Intermediare cu sarcini delegate în cadrul 
sistemului de implementare POR, au pus un accent deosebit pe urgentarea 
introducerii de date în SMIS, astfel încât până la finele anului au fost introduse în SMIS 
majoritatea informaţiilor privind proiectele aflate în procesul de selecţie / evaluare / 
aprobare / contractare din cadrul Programului Operaţional Regional.  

 
Analizele privind stadiul informaţiilor din SMIS, realizate periodic de Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional, reflectă faptul că unele 
Organisme Intermediare încă mai înregistrează întârzieri privind operarea  datelor în 
SMIS.    
 
Organismele Intermediare la care au fost constatate întârzieri au fost notificate în 
vederea respectării contractelor de finanţare pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate 
şi a procedurilor asumate.   
 
De asemenea,  pe parcursul anului 2012, în scopul îmbunătățirii remedierii  erorilor 
de înregistrare a datelor în SMIS, ACIS a creat o adresă de email unică destinată 
corectărilor erorilor apărute în SMIS: corectii.smis-csnr@maeur.ro. Odată cu 
realizarea acestei facilități fluxul de solicitare a unei corecții a fost redus semnificativ 
și de asemenea solicitarea de modificare se înregistrează și realizează în cel mai scurt 
timp. 
 
Analiza solicitărilor de corecție a datelor arată faptul că majoritatea acestora (60% 
din solicitări) vizează erorile din modulele financiare. 
 
 
2.7.3. Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional  
 
În virtutea aplicării principiului parteneriatului, pe parcursul anului 2012 Comitetul de 
Monitorizare a Programului Operaţional Regional s-a întrunit de două ori, în şedinţă 
ordinară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/2007.  
 
La cele două şedinţe au participat membrii CMPOR – reprezentanţi ai Guvernului, la 
nivel de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de 

mailto:corectii.smis-csnr@maeur.ro
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Consiliu Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţi 
desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul 
academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii 
de Dezvoltare Regională, UNDP, ai structurilor asociative ale autorităților publice 
locale, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de observatori. 
 

1) Şedinţa CMPOR din 24 - 25 mai 2012 - Arad 
 
În cadrul şedinţei au fost prezentate informaţii privind stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional şi măsuri întreprinse pentru accelerarea 

implementării POR.  
 
Urmare a materialelor discutate în cadrul şedinţei CMPOR a fost aprobat Raportul 
Anual de Implementare al Programului Operaţional Regional pentru anul 2011, s-a 
aprobat modificarea Strategiei de Asistenţă Tehnică. 
 
De asemenea, s-a aprobat modificarea POR  - axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere prin introducerea unui nou domeniu de 
intervenţie, respectiv “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de 
locuit”, pentru a putea finanţa investiţiile în eficienţa energetica a blocurilor de 
locuinţe. 
 
În cursul lunii august 2012 a fost realizată o procedură scrisă a Comitetului de 
Monitorizare a Programului Operațional Regional, prin care s-a aprobat modificarea 
Progamului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere, domeniul de intervenție 1.2 - “Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de locuit”, precum şi criteriile de 
eligibilitate aferente. 
 

2) Şedinţa CMPOR din 23 – 24 octombrie 2012 – Oradea 
 
În cadrul şedinţei au fost prezentate informaţii privind stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional, măsuri întreprinse pentru accelerarea 

implementării POR, precum și activitățile derulate pentru pregătirea următoarei 
perioade de programare a fondurilor europene.  
 

De asemenea, au fost aprobate propunerile regiunilor Centru și Nord Vest pentru 
realocarea fondurilor aferente axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” către domeniul major 
de intervenţie 3.1 “Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate”, respectiv domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 
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S-au aprobat realocări ale fondurilor rămase disponibile aferente axei prioritare 5  
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.2 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” către domeniul majore 
de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” pentru regiunea Centru. 

 

În ceea ce privește axa prioritară de asistență tehnică, s-a aprobat realocarea 
fondurilor de la domeniul major de intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de 
publicitate şi informare privind POR, către 6.1: Sprijinirea implementării, 
managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional, precum și modificarea 
Strategiei de Asistenţă Tehnică pentru Programul Operaţional Regional.  

 

Totodată, în cadru ședinței s-a aprobat modificarea Planului Multianual de Evaluare 
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, precum și Planului de Evaluare al 
Programului Operaţional Regional pentru perioada 2013-2015. 

 

Pentru buna implementare a programului, s-a aprobat modificarea criteriilor de 
eligibilitate pentru axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.2: Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. 

 
Şedinţele CMPOR au fost statutare, întrunindu-se numărul de membri cu drept de vot 
pentru asigurarea majorităţii simple în vederea luarea hotărârilor. 
 
În cadrul şedinţelor, membrii Comitetului de Monitorizare a POR au dezbătut 
documentele care au fost supuse aprobării, exprimându-şi în mod liber punctele de 
vedere. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi. 
 
Informații suplimentare privind minutele și deciziile luate în cadrul ședințelor CMPOR 
pot fi consultate la următoarele adrese web: http://www.inforegio.ro/node/25, 
respectiv http://www.inforegio.ro/node/26. 
 
 
2.7.4. Evaluarea Programului Operațional 
 

I. Activități de evaluare la nivelul AMPOR 

 

A. Probleme semnificative întâmpinate în procesul de contractare și implementare 

a proiectelor și măsurile luate pentru combaterea lor 

 

http://www.inforegio.ro/node/25
http://www.inforegio.ro/node/26
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Au fost întâmpinate dificultăți în procesul de contractare a serviciilor pentru 
realizarea studiilor de evaluare cuprinse în planul de evaluare pentru anul 2011 din 
cauza contestațiilor și a deciziei CNSC de reluare a procedurii de achiziție publică. 
Măsurile luate s-au referit la revizuirea Specificațiilor tehnice și a factorilor de 
evaluare a ofertelor pentru relansarea procedurii de achiziție publică.  
 
B. Activităţile de evaluare ale POR 2007-2013 desfăşurate în anul 2012 

 
1. Contractarea studiului privind “Actualizarea evaluării intermediare a 

Programului Operaţional Regional 2007- 2013” 

Planul de evaluare a POR pentru anul 2011, aprobat de CM POR în noiembrie 2010, 
prevede realizarea studiului intitulat “Actualizarea evaluării intermediare a 
Programului Operaţional Regional 2007- 2013”, care este atât o evaluare strategică 
cât şi operaţională a performanţelor înregistrate în managementul şi implementarea 
POR 2007-2013, precum şi a eficienţei programului şi a impactului realizat. Principala 
rațiune a evaluării este aceea că programul a depăşit jumătate din perioada de 
implementare și este necesară actualizarea informaţiilor din evaluarea desfășurată în 
anul 2009, care să fundamenteze deciziile cu privire la îmbunătăţirea 
managementului şi implementării programului, cu scopul de a asigura impactul 
acestuia. Durata de desfăşurare a proiectului este de 11 luni. 
 
Obiectivele specifice ale evaluării intermediare a POR sunt: 

 Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în 
continuare relevantă şi coerentă, în contextul modificărilor socio-economice;  

 Evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor programului, respectiv 
eficacitatea realizată ca urmare a primelor rezultate obţinute şi dacă, trendul şi 
contextul actual al implementării conduc la realizarea obiectivelor POR; 

 Analiza implementării programului, a eficienţei sistemului de management al POR, 
pe baza progresului în implementare. 

 
Raportul privind evaluarea intermediară a POR 2007-2013 va cuprinde şi propuneri 
pentru ajustări de natură tehnică şi financiară asupra Axelor Prioritare/Domeniilor 
Majore de Intervenţie (AP/DMI) analizate în cadrul evaluării, dacă este cazul, precum 
şi recomandări privind abordarea strategică în viitoarea perioadă de programare post 
2013. 
 
A fost elaborat caietul de  sarcini și a fost lansată procedura de achiziție a serviciilor 
de evaluare în anul 2011. Au fost întâmpinate dificultăți în procesul de contractare a 
serviciilor pentru realizarea studiului de evaluare, din cauza contestațiilor și a 
deciziei CNSC de reluare a procedurii de achiziție publică. Măsurile luate s-au referit 
la revizuirea caietului de sarcini și a factorilor de evaluare a ofertelor, procedura de 
achiziție publică fiind relansată în ianuarie 2012 dar, din cauza altor contestații, nici 
până la această dată nu a fost semnat un contract.  
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Se estimează derularea proiectului în perioada 2013-2014. 
 

2. Studiul privind ”Lecţii rezultate din experienţa implementării POR 2007-
2013” 

 
Planul de Evaluare pentru anul 2012, aprobat de CM POR în noiembrie 2011, prevede 

evaluarea de natură strategică intitulată ”Lecţii rezultate din experienţa 

implementării POR 2007-2013”.  

Obiectivul evaluării este de a furniza o analiză a rezultatelor şi experienţelor 
dobândite din implementarea intervenţiilor finanţate în cadrul POR 2007-2013 şi de a 
formula lecţiile învăţate de AM POR și actorii implicaţi, cu scopul de a contribui la 
conceperea şi implementarea eficientă a viitorului/viitoarelor program/programe 
referitoare la sprijinirea dezvoltării regionale. 
 
A fost elaborat și avizat caietul de sarcini, dar deoarece realizarea studiului referitor 
la lecțiile învățate depinde de rezultatele evaluării intermediare care nu a fost 
contractată încă, se estimează derularea proiectului în perioada 2013-2014, existând 
și opțiunea de a folosi resursele interne ale BEP. 
 

3. Realizarea unui studiu pilot privind definirea indicatorilor axei prioritare 
3 a POR 

 
Realizarea, împreună cu Unitatea de evaluare a DG Regio, a unei evaluări pilot cu 
privire la analiza și definirea indicatorilor pentru axa prioritară 3 a POR 2007-2013, 
printr-o nouă abordare a logicii unui program propusă pentru perioada post 2013. 
Noua logică urmărește măsurarea efectelor unei intervenții prin indicatori care să 
reflecte schimbarea estimată a se produce ca urmare a intervenției. 
 
Studiul pilot elaborat pentru definirea indicatorilor axei prioritare 3 a POR 2007-2013, 
se înscrie într-o serie de astfel de studii realizate în mai multe state membre sub 
coordonarea unității de evaluare a DG Regio. 
 

4. Elaborarea Planului de evaluare pentru perioada 2013-3015  
 
Până în prezent, evaluarea POR s-a concentrat pe aspectele operaționale ale 
programului, respectiv managementul și implementarea, și nu pe efectele pe care 
intervențiile le-au avut în privința realizării obiectivelor. Având în vedere noua logică 
a intervenţiei propusă de Comisia Europeană privind programele viitoare, care pune 
un mai mare accent pe rezultate și impactul asistenţei, se are în vedere, pentru 
perioada 2013–2015, realizarea unor evaluări ale impactului activităţilor co-finanţate 
din FEDR în cadrul POR.  
 
Astfel, Planul de evaluare pentru perioada 2013-2015, aprobat de CM POR pe 24 
octombrie 2012,  propune realizarea unor evaluări de impact, pe diverse tematici 
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corespunzătoare Domeniilor  Majore de Intervenţie (DMI) din POR, sau unui grup al 
acestora, prin utilizarea unui mix de metode bazate pe teoria schimbării și metoda 
contrafactuală, ultima fiind promovată de Comisia Europeană şi inclusă în 
documentele orientative ale DG Regio ca principală metodă pentru evaluarea 
impactului. 
 
Obiectivele planului de evaluare sunt următoarele: 

 Să constituie o sursă pentru acumularea de noi cunoștințe privind impactul 
intervențiilor finanțate și să contribuie la luarea unor decizii bazate pe informații 
reale; 

 Să analizeze care au fost efectele intervențiilor finanțate prin POR și să estimeze 
impactul realizat, măsurat pe baza unor indicatori stabiliți în funcție de fiecare tip 
de sprijin; 

 Să îmbunătăţească capacitatea internă de evaluare a AM şi OI POR, în calitate de 
parteneri în implementarea programului; 

 Să asigure diseminarea rezultatelor evaluării către actorii interesați. 
 
Totodată, Planul multianual de evaluare a POR 2007-2013 a fost actualizat în vederea 
corelării cu planul Unității de Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și 
pentru a-l pune în concordanță cu evaluările planificate pentru ultima perioadă a 
implementării POR. Planul a fost aprobat de CM POR pe 24 octombrie 2012. 
 

5. Alte activități desfășurate în anul 2012 

 

 În conformitate cu Planul de Evaluare pentru perioada 2013-2015, care cuprinde 
mai multe studii de evaluare a impactului, precum și sprijin pentru dezvoltarea 
capacității de evaluare a AM și OI POR, a fost realizată și actualizată cererea de 
finanţare a activităţii de evaluare pentru perioada 2012-2015. 

 A fost elaborată o sinteză a evaluărilor POR 2007-2013, inclusiv o sinteză a 
măsurilor de îmbunătățire a absorbției fondurilor alocate POR implementate ca 
urmare a recomandărilor evaluării, pentru a fi inclusă în Raportul Strategic 
Național 2012 elaborat în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, 
art. 29. 

 
C. Activităţi de evaluare ale POR 2007-2013 prevăzute pentru anul 2013 
 

1. Contractarea și implementarea studiilor de evaluare incluse în Planul de 
Evaluare 2013-2015 
 

 elaborarea specificațiilor tehnice şi contribuţia la elaborarea documentaţiei 
de atribuire:  ianuarie – aprilie 2013; 

 licitarea și contractarea serviciilor pentru realizarea studiilor: mai-august 
2013; 
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 managementul şi monitorizarea implementării activităţilor: estimat 
septembrie 2013 – august 2015. 

 
2. Managementul și monitorizarea implementării studiilor de evaluare incluse 

în planurile de evaluare pentru anii 2011 și 2012. 
 

3. Actualizarea procedurii de evaluare a POR. 
 

Va fi elaborată o nouă versiune a procedurii de evaluare a POR care să 
evidențieze mai clar etapele de realizare a evaluării, pornind de la identificarea 
nevoilor de evaluare, planificarea evaluării, contractarea, implementarea și 
monitorizarea proiectelor de evaluare. 

 
II. Activități de evaluare la nivelul Ministerului Fondurilor Europene 
 
Proiectul “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul 
AM şi ACIS” a fost finalizat în luna iulie 2012 și a vizat dezvoltarea capacităţii 
instituţionale în domeniul realizării evaluărilor (prin elaborarea de manuale, 
desfăşurarea unor cursuri de instruire, organizarea de schimburi de experienţă etc.). 
Astfel, în cursul anului 2012 au fost realizate, în cadrul proiectului, șase reuniuni ale 
Grupului de Lucru pentru Evaluare în cadrul cărora s-a acordat o atenţie deosebită 
coordonării exercițiilor de evaluare desfăşurate de AM-uri, cât și îmbunătățirii 
cunoștințelor privind diferite instrumente şi metode de evaluare. De asemenea, cu 
sprijinul proiectului a fost organizat un curs de instruire care a vizat studiul de caz 
ca instrument metodologic în evaluarea intervențiilor publice și au fost elaborate 
două manuale de evaluare a Instrumentelor Structurale în România (pentru nivelul 
începător și avansat). În vederea asigurării transferului de expertiză de la membrii 
unităţilor de evaluare din Statelor Membre cu experienţă în domeniul evaluării către 
membrii din unităţile de evaluare din România au fost organizate patru stagii de 
practică (internship-uri) pentru 11 persoane din cadrul unităților de evaluare, în 
Ungaria, Polonia și Italia. Pentru diseminarea bunelor practici şi a experienţei 
acumulate în activitatea de evaluare a instrumentelor structurale în România, dar şi 
în alte ţări, a fost organizată o conferinţă internaţională „Evaluarea – Constatări şi 
experienţe pentru perioada de programare 2014-2020”. Conferinţa a adus împreună 
profesioniştii din România şi din alte State Membre UE în vederea prezentării de 
informaţii din domeniul evaluării, relevante pentru perioada curentă, dar și pentru 
noua perioadă de programare 2014-2020, cu scopul de a susţine evaluarea ex-ante a 
acestor programe, precum şi îmbunătăţirea design-ului şi implementării acestora în 
raport cu Strategia Europa 2020. În vederea îmbunătăţirii cadrului comun de evaluare 
a instrumentelor structurale, a fost tradus în limba română Ghidul Evalsed şi Cărţile 
de Fundamentare și a fost acordat sprijin membrilor unităților de evaluare prin 
activități de coaching şi asistenţă tehnică pentru elaborarea caietelor de sarcini 
necesare evaluărilor, controlul calităţii rapoartelor de evaluare și oferirea de linii 
directoare în domeniul evaluării.  Website-ul Unității Centrale de Evaluare, realizat în 
cadrul acestui proiect, a fost permanent actualizat, constituind astfel un element 
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cheie în diseminarea cunoștințelor în domeniul evaluării către publicul larg, 
contribuind astfel la creșterea culturii de evaluare.  
 
Proiectul “Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost-beneficiu” a fost finalizat în 
luna iunie 2012 și a urmărit perfecționarea instrumentelor utile pentru luarea 
deciziilor asupra necesităţii şi oportunităţii finanţării proiectelor de investiţie din 
instrumentele structurale şi dezvoltarea capacității în acest domeniu. În acest sens, 
activitățile realizate au vizat:  Evaluarea eficienţei şi eficacităţii practicii de a 
utiliza ACB în selectarea proiectelor finanţate prin IS, în special a proiectelor sub 
pragurile stabilite la nivel european şi de a identifica elemente de îmbunătăţire a 
acesteia; Adresarea punctelor slabe identificate prin evaluarea eficienței și 
eficacității practicii de a utiliza CAB, inclusiv propunerea de metode alternative 
care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse spre finanțare; Facilitarea 
îmbunătăţirii cunoaşterii în domeniu în rândul actorilor implicaţi (activitate de 
instruire a beneficiarilor și instituțiilor implicate în  managementul IS). Astfel, în 
cadrul acestui proiect au fost obținute următoarele rezultate: un raport de evaluare 
privind eficiența și eficacitatea practicii în domeniul ACB; dezvoltarea de 
metodologii ACB sectoriale specifice care să aibă rolul de oferi utilizatorilor ACB 
instrumente pentru aplicarea corectă a acesteia şi implicit a legislaţiei; au fost 
elaborate 10 lucrări clarificatoare care au abordat teme precum: rolul indicatorilor 
de performanță în selectarea/aprobarea proiectelor, metode alternative de evaluare 
a proiectelor, valoarea reziduală, costuri şi beneficii de cuantificat, factorii de 
conversie, externalităţi, definirea scenariilor şi a opţiunilor tehnico-economice, 
analiza de senzitivitate); 2 manuale: analiza cost eficacitate și analiza 
multicriterială; 2 studii: rata de actualizare și rata de rentabilitate; Traducerea în 
limba română a Ghidului ACB al Comisiei Europene; 216 reprezentanți ai 
beneficiarilor au fost instruiți în domeniul ACB; 80 persoane din AM și OI au fost 
instruite în ACB și metode alternative de evaluare a proiectelor (analiza 
multicriterială, analiza cost – eficacitate); 118 persoane au participant la 8 seminarii 
regionale de diseminare a rezultatelor proiectului. 
 
În cadrul “Proiectului pentru Acordul Cadru în domeniul Evaluării – Lot 1” pe 
parcursul anului 2012 au fost derulate următoarele contracte subsecvente: 

 “Prognozarea absorbţiei şi evaluarea opţiunilor de realocare a fondurilor în 
cadrul CSNR 2007-2013” (perioada de implementare decembrie 2011 – iulie 
2012); Acest proiect a avut ca obiectiv principal realizarea unei analize privind 
parcursul financiar optim pe care ar trebui să îl urmeze instrumentele structurale 
pentru a maximiza gradul de absorbţie până în 2015 şi pentru a evita sau diminua 
dezangajarea automată a fondurilor. Principalele activități întreprinse au 
presupus efectuarea de interviuri cu actori relevanţi din România şi din cadrul 
Comisiei Europene, construirea unui model matematic pentru consolidarea 
surselor de date utilizate în vederea prognozării ratei de absorbţie şi realizarea 
unor ateliere de lucru pentru discutarea rezultatelor preliminare. Raportul de 
evaluare a fost supus spre dezbatere Autorităților de Management și diseminat 
miniștrilor responsabili de implementarea Programelor Operaționale. 
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 “Examinarea ratei de pre-finanţare aplicate proiectelor finanţate din 
Instrumentele Structurale” (perioada de implementare septembrie 2012 – aprilie 
2013) dorește să ofere pe de o parte, o analiză privind eficienţa şi eficacitatea 
mecanismului de prefinanţare, având în vedere diversele modificări introduse, iar 
pe de altă parte, un instrument care să permită măsurarea costurilor la nivelul 
bugetului de stat al aplicării acestui mecanism. 

 În perioada iulie 2012 – aprilie 2013, Ministerul Fondurilor Europene a 
implementat contractul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul 
oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor 
Structurale din România”. Obiectivul general al acestei evaluări a fost acela de a 
realiza o analiză a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în 
toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a 
UE, politică co-finanțată prin FSE, FEDR şi prin FC. Evaluarea a formulat concluzii 
şi recomandări utile pentru a consolida dimensiunile aferente egalității de șanse, 
atât pentru perioada actuală de programare, cât şi pentru perioada viitoare. Prin 
contract a fost elaborată o broșură cu exemple de cazuri de bună practică care 
evidenţiază atât abordările integratoare ale egalității de șanse (mainstreaming 
equal opportunity), cât şi intervenţiile specifice/ dedicate (targeted 
interventions)  

o http://www.poat.ro/upload/docs/Brosura%20Egalitatea%20de%20sanse.pdf). 
 

 ”Evaluarea contribuției instrumentelor structurale în România la asigurarea 
conformității cu Acquis-ul Comunitar” (perioada de implementare februarie  – 
august 2013) va evidenția contribuția Instrumentelor Structurale la îndeplinirea 
măsurilor tranzitorii stipulate în articolul 20 din Protocolul privind condițiile și 
aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României la 
Uniunea Europeană, precum și referitor la noile părți de aquis apărute după 
aderarea României la UE.  

 În anul 2012, în scopul sprijinirii exercițiului de programare coordonat de 
Ministerul Fondurilor Europene, a fost atribuit contractul privind Evaluarea Ex-
Ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020 care își propune să aducă valoare 
adăugată reală și să îmbunătățească calitatea documentelor care urmează să fie 
negociate cu Comisia Europeană, potrivit propunerilor noilor regulamente privind 
fondurile Cadrului Strategic Comun 2014-2020. Cele trei componente principale 
pe care se va concentra Evaluarea Ex-ante a Acordului de Parteneriat sunt: 
o coerența internă și externă a Acordului de Parteneriat  2014-2020 care urmează 

a fi negociat cu Comisia,  
o capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor în vederea bunei 

implementări a fondurilor CSC,  
o sistemele electronice adecvate pentru schimbul de informații între autorități și 

beneficiari. 
  

Proiectul „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor 
și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”, 
aprobat în aprilie 2012 cu o durată  implementare de 27 de luni, urmărește 

http://www.poat.ro/upload/docs/Brosura%20Egalitatea%20de%20sanse.pdf
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îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea 
unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a 
obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul perioadei curente de programare, 
precum și al celei viitoare. Până în acest moment a fost definitivat instrumentul de 
gestionare a rezultatelor evaluărilor, sub forma unei biblioteci electronice 
centralizate a rapoartelor de evaluare, ce se regăsește pe pagina de internet 
www.evaluare-structurale.ro. 
 
În data de 18 aprilie 2012, a fost semnat contractul „Examinarea culturii de 
evaluare”, având ca scop furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de 
atingere a obiectivului DMI 1.2 Evaluare al POAT şi anume, dezvoltarea unei culturi 
comune de evaluare în cadrul sistemului de management al instrumentelor 
structurale, atât cantitativ, cât şi calitativ. Până în acest moment, în cadrul acestui 
proiect s-a realizat Primul Raport privind măsurarea culturii de evaluare în 
contextul Politicii de Coeziune UE din România (Primul ciclu de măsurare). 
 
 
2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ. 
 
Nu se aplică. 

http://www.evaluare-structurale.ro/
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3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PE AXE PRIORITARE   
 
3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere  
 
3.1.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 
 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Indicatori de output 

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană acceptate (nr.) 

Realizat 0 0 7* 95* 95* 95*  

Ţinta 2       30 

Baza        

Proiecte care asigură 
îmbunătăţirea infrastructurii  
urbane şi serviciilor urbane, 
inclusiv transportul urban (nr.) 

Realizat - - 0 0 0 4  

Ţinta       60 

Baza        

Proiecte care promovează 
dezvoltarea durabilă a mediului 
de afaceri (nr.) 

Realizat - - 0 0 0 0  

Ţinta       15 

Baza        

Proiecte care  asigură reabilitarea 
infrastructurii sociale, inclusiv 
locuinţe sociale şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale (nr.) 

Realizat - - 0 0 3 13  

Ţinta       25 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Locuitori care beneficiază de 
implementarea proiectelor din 
planurile integrate de dezvoltare 
urbană (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 187.634 714.732  

Ţinta       400.000 

Baza        

Companii stabilite în polii de 
creştere regionali şi locali  (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       400 

Baza        

Locuri de muncă 
create/menţinute  (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 19  

Ţinta       1.500 

Baza        

Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 

Indicatori de output 

Apartamente reabilitate pentru 
creşterea eficienţei energetice 
(nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       46.920 

Baza        

                                                 
2
 Ţinta este pentru întreaga perioadă de programare.  
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Indicatori de rezultat 

Economiile de energie totale 
pentru apartamentele reabilitate 
(GWh/an) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       256 

Baza        

* reprezintă planurile integrate pentru care au fost semnate contracte de finanțare aferente celor trei 
sub-domenii ale domeniului: poli de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane. 

 

Analiza calitativă  
 
Domeniul Major de Intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 

 Depus: 635 cereri de finanțare, în valoare totală de 2,63 miliarde euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 1,60 miliarde euro (grad de depunere de 
143%). 
 

 Contractat: 415 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 1,6 miliarde 
euro, din care contribuție comunitară era de 979,4 milioane euro (grad de 
contractare de 88%). 
 

Prin cele 415 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Dezvoltare urbană – PIDU 
acceptate (nr) 

O 95 0 30 317% 0% 

Dezvoltare urbană - infrastructură 
urbană (nr) 

O 283 4 60 472% 7% 

Dezvoltare urbană - infrastructură 
de afaceri (nr) 

O 17 0 15 113% 0% 

Dezvoltare urbană - infrastructură 
socială (nr) 

O 115 13 25 460% 52% 

Locuitori care beneficiaza de 
impelmentarea proiectelor (nr) 

R 13.667.233 714.732 400.000 3417% 179% 

Companii stabilite în polii de 
creştere regionali şi locali  (nr.) 

R 0 0 400 0% 0% 

Dezvoltare urbană – locuri de 
muncă create (nr) 

R 2.328 19 1.500 155% 1% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 
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 Finalizat: 17 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 11,3 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 5,6 milioane euro (0,5% din alocarea 
FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 17 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Achiziționarea și montarea a 12 sisteme de monitorizare video a zonelor 
cu infracţionalitate ridicată în orașele: Roman, Botoșani, Huși, Suceava (Nord 
Est), Filiași, Râmnicu Vâlcea, Băilești (Sud Vest), Sânnicolau Mare, Lipova, 
Petroșani, Petrila și Hunedoara (Vest); 

 Trei parcuri și zone de agrement reamenajate / reabilitate în municipiile 
Slatina (Sud Vest), Arad și Timișoara (Vest); 

 Reabilitarea sistemului de iluminat public în Muncipiul Suceava (Nord Est); 
 Reabilitarea unui cămin pentru persoane vârstnice în Municipiul Alba Iulia 

(Centru); 
 Peste 700.000 de beneficiari ai implementării celor 17 proiecte mai sus 

menționate. 
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 Economii: prin finalizarea celor 17 proiecte s-au realizat economii de 2,4 
milioane euro, reprezentând 21,0% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
17 contracte de finanțare. 

 
Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe 
 
În cursul anului 2012, în ședințele Comitetului de Monitorizare POR s-a aprobat 
introducerea unui nou domeniu major de intervenţie – DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor 
în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. 
 
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de 
locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei 
de ocupare a fortei de munca şi consum redus de energie.  
 
Acest obiectiv se dorește a fi atins prin finanțarea de proiecte constând în lucrări la 
spațiile exterioare ale blocului/scării de bloc și instalații interioare comune ale 
blocului/scării de bloc. 
 
Ghidul solicitantului pentru acest nou domeniu major de interventie a făcut obiectul 
consultării publice până la data de 9 septembrie 2012. În data de 1 noiembrie 2012 s-
a deschis apelul de proiecte, cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse, la 
sediile celor 8 Agenții de Dezvoltare Regională, începand cu data de 3 decembrie 
2012. Până la data de 31 decembrie 2012 au fost depuse șapte proiecte pentru 
finanțare din acest domeniu (Galați – 3, Iași – 2, Sltaina – 1 și Sector 3 București – 1). 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Apartamente reabilitate pentru 
creşterea eficienţei energetice 
(nr.) 

O 0 0 46.920 0% 0% 

Economiile de energie totale 
pentru apartamentele reabilitate 
(GWh/an)  

R 0 0 256 0% 0% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 
 
3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
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 Au fost înregistrate întârzieri în implementarea contractelor de finanțare 
aferente Polilor de Creștere 

 
AMPOR a luat decizia de a stabili, la nivelul fiecărei Agenții de Dezvoltare Regională, 
a câte unui ofițer responsabil de monitorizarea implementării contractelor de 
finanțare semnate pentru Polii de Creștere.  
 
De asemenea, AMPOR a stabilit organizarea unor ședințe lunare cu cei șapte 
Coordonatori de Poli de Creștere, pentru a monitoriza permanent stadiul 
implementării contractelor de finanțare semnate pentru finanțare în cei șapte Poli de 
Creștere, identificarea problemelor întâmpinate în implementare și găsirea unor 
soluții adecvate pentru rezolvarea acestora.  
 
 
3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de 
transport 

 
3.2.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 

 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură 

Indicatori de output 

Lungimea drumurilor judeţene 
reabilitate/ modernizate (în afara TEN – 
T) (km) 

Realizat 0 0 0 9 293 752,6  

Ţinta       877 

Baza        

Lungimea străzilor orăşeneşti 
reabilitate/ modernizate (în afara TEN – 
T) (km) 

Realizat 0 0 0 0 15 47,7  

Ţinta       411 

Baza        

Lungimea şoselelor de centură 
reabilitate/ construite (în afara TEN – T) 
(km) 

Realizat 0 0 0 10,5 10,5 10,5  

Ţinta       219 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Creşterea traficului de mărfuri 
transportate sau tranzitate (%) 

Realizat NA NA NA NA NA NA  

Ţinta       10 

Baza        

Creşterea traficului de pasageri (%) 

Realizat NA NA NA NA NA NA 10 

Ţinta        

Baza        

 
Analiza calitativă  
 

 Depus: 329 cereri de finanțare, în valoare totală de 2,8 miliarde euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 1,99 miliarde euro (grad de depunere de 
262%). 
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 Contractat: 138 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 1,3 miliarde 
euro, din care contribuție comunitară era de 917,2 milioane euro (grad de 
contractare de 121%). 
 

Prin cele 138 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Drum județean reabilitat (km)  O 2.288 752,6 877 261% 86% 

Strazi orășenești reabilitate (km)  O 210 47,7 411 51% 12% 

Șosele de centură construite (km) O 59 10,5 219 27% 5% 

Creşterea traficului de mărfuri 
transportate sau tranzitate (%) 

R NA NA 10 NA NA 

Creşterea traficului de pasageri 
(%) 

R NA NA 10 NA NA 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 49 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 282,3 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 96,9 milioane euro (12,8% din alocarea 
FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 49 de proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 728,5 km drumuri județene reabilitate / modernizate;  
 71,9 km stăzi orășenești reabilitate; 
 10,5 km șosea de centură constuită (Brașov – 6,43 km, Ineu – 4,1 km). 

 

 



România – Programul Operaţional Regional 2007-2013                                         Raportul Anual de Implementare 2012 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Mai 2013                                                            VARIANTA 3                                       Direcția AM POR 

 

53 

 
 

 Economii: prin finalizarea celor 49 proiecte s-au realizat economii de 77,6 
milioane euro, reprezentând 27,5% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
49 de contracte de finanțare. 

 
3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
 

 Suprapuneri frecvente între proiectele de reabilitare a infrastructurii rutiere 
finanțate din POR și proiectele de creare/reabilitare a rețelelor de apă și 
canalizare finanțate din POS Mediu 

 
AMPOR organizează, ori de cîte ori este nevoie, sedințe de coordonare la care 
participă reprezentanți ai AMPOR, AMPOS Mediu și ai beneficiarilor implicați, pentru a 
identifica soluțiile optime de implementare a celor două tipuri de proiecte.   
 
 
3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
 
3.3.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 
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Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

DMI 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

Indicatori de output 

Unităţi medicale reabilitate/ 
modernizate/echipate (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 9 16  

Ţinta       53 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Persoane care beneficiază de infrastructura 
de sănătate reabilitată/modernizată/ 
echipată (nr./zi) 

Realizat 0 0 0 0 166.333 313.758  

Ţinta       30.000 

Baza        

DMI 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Indicatori de output 

Centre sociale reabilitate/ 
modernizate/extinse/ 
echipate (nr.) 

Realizat 0 0 0 2 22 45  

Ţinta       270 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Persoane care beneficiază de infrastructura 
pentru servicii sociale reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ echipată  (nr.) 

Realizat 0 0 0 206 2.730 5.796  

Ţinta       10.000 

Baza        

DMI 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

Indicatori de output 

Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de 
urgenţă (Nr.) 

Realizat 0 0 0 40 40 88  

Ţinta       510 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile 
în mediul rural (comune) – infrastructura 
pentru situaţii de urgenţa (minute) 

Realizat NA NA NA NA NA 22,5  

Ţinta       

Până la 
12’ în 
mediul 
rural 

Baza        

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile 
în mediul urban (oraşe) – infrastructura 
pentru situaţii de urgenţa (minute) 

Realizat NA NA NA NA NA 11,5  

Ţinta    

 

 

 Până la 
8’ în 

mediul 
urban 

Baza        

DMI 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

Indicatori de output 

Unităţi de învăţământ reabilitate/ 

modernizate/ echipate - infrastructura pentru 

educaţie preuniversitară (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 38 51  

Ţinta       130 

Baza        

Campusuri  reabilitate  / modernizate/extinse 

/  echipate- infrastructura pentru educaţie 

Realizat 0 0 0 0 0 1  

Ţinta       30 
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preuniversitară (nr.) Baza        

Centre pentru formare profesională continuă 

reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate 

(nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       35 

Baza        

Campusuri  reabilitate / modernizate/ 
extinse/  echipate- infrastructura pentru 
educaţie universitară (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 1  

Ţinta       15 

Baza        

Indicatori de rezultat 

- Elevi care beneficiază de infrastructura de 
învăţământ preuniversitar reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 17.000 20.898  

Ţinta       40.000 

Baza        

Copii aparţinând grupurilor de populaţie 
dezavantajate care beneficiază de unităţi de 
învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse 
/ echipate - infrastructura pentru educaţie 
preuniversitară (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       5.000 

Baza        

Persoane care beneficiază de infrastructura 
de formare profesională continuă reabilitată/ 
modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 54  

Ţinta       3.000 

Baza        

- Studenţi care beneficiază de campusurile 
universitare reabilitate / modernizate/ 
extinse (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 450  

Ţinta       2.000 

Baza        

 
Analiza calitativă  
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 
 

 Depus: 133 cereri de finanțare, în valoare totală de 420,3 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 289,2 milioane euro (grad de depunere de 
166%). 
 

 Contractat: 63 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 246,1 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 167,2 milioane euro (grad 
de contractare de 96%). 
 

Prin cele 63 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Unități medicale reabilitate (nr) O 60 16 53 113% 30% 
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Persoane care beneficiază de 
infrastructura de sănătate 
reabilitată/modernizată/ 
echipată - nr. 

R 845.046 313.758 30.000 2.817% 30% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 16 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 16,5 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 6,1 milioane euro (3,5% din alocarea 
FEDR). 

 
 
Prin finalizarea celor 16 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor spitalelor județene 
de urgență din Deva (Vest) și Miercurea Ciuc (Centru); 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambuatoriilor spitalelor municipale 
/orășenești din Moinești (Nord Est), Galați (Sud Est), Drăgășani, Brezoi (Sud 
Vest), Oradea, Dej, Jibou, Șimleu Silvaniei (Nord Vest) și Abrud (Centru); 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambuatoriilor spitalelor de 
pneumoftiziologie din Constanța (Sud Est) și Timișoara (Vest); 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambuatoriilor spitalelor de 
recuperare din Botoșani (Nord Est) și Cluj-Napoca (Nord Vest); 

 Modernizarea si echiparea  Ambulatoriului de Specialitate al  Spitalului 
Clinic  de Urgenta pentru copii  din Galați (Sud Est). 
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 Peste 310.000 de beneficiari ai implementării celor 16 proiecte mai sus 
menționate. 

 

 Economii: prin finalizarea celor 16 proiecte s-au realizat economii de 3,9 
milioane euro, reprezentând 23,5% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
16 contracte de finanțare. 

 
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
 

 Depus: 423 cereri de finanțare, în valoare totală de 273,1 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 186,9 milioane euro (grad de depunere de 
221%). 
 

 Contractat: 178 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 119,0 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 78,9 milioane euro (grad de 
contractare de 93%). 
 

Prin cele 178 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Centre sociale reabilitate (nr) O 173 45 270 64% 17% 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura pentru servicii 
sociale reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ echipată - nr. 

R 45.154 5.796 10.000 452% 58% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 43 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 20,2 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 8,9 milioane euro (10,5% din alocarea 
FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 43 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea căminelor pentru persoane 
vărstnice din Roman, Săveni, Todirești, Crețești (Nord Est), Constanța (două 
cămine), Galați (Sud Est), Slobozia, Bucșani (Sud), Craiova (Sud Vest), Jimbolia, 
Deva, Orăștie (Vest), Zalău, Recea (Nord Vest), Sibiu, Măgherani și Ceașu de 
Câmpie (Centru); 



România – Programul Operaţional Regional 2007-2013                                         Raportul Anual de Implementare 2012 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Mai 2013                                                            VARIANTA 3                                       Direcția AM POR 

 

58 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea centrelor de sprijin pentru 
copii din Piatra Neamț (două), Roman (trei), Târgu Neamț (Nord Est), 
Constanța (Sud Est), Punghina (Sud Vest), Jimbolia (inclusiv Clarii Vii), Comloşu 
Mic, Comloşu Mare, Grabaţi, Lenauheim (Vest), Cehu Silvaniei, Jibou, Șimleu 
Silvaniei, Zala, Carei, Oradea și Nușeni (Nord Vest); 
 

 
 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea centrelor pentru recuperare 
din Iași (două), Băcești,Sasca Mică, Păstrăveni, Oșlobeni (Nord Est), Galați 
(două), Techirghiol (două) – Sud Est și Brâncovenești (Centru). 

 Aproximativ 5.800 de beneficiari ai implementării celor 43 proiecte mai 
sus menționate. 
 

 Economii: prin finalizarea celor 43 proiecte s-au realizat economii de 3,6 
milioane euro, reprezentând 18,0% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
43 contracte de finanțare. 
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Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
 

 Depus: 17 cereri de finanțare, în valoare totală de 125,0 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 87,4 milioane euro (grad de depunere de 
103%). 
 

 Contractat: 13 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 105,0 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 73,2 milioane euro (grad de 
contractare de 86%). 
 

Prin cele 13 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Unități mobile de urgență dotate 
(nr) 

O 745 88 510 146% 17% 

Timpul mediu de răspuns al 
unităţilor mobile în mediul rural 
(comune) – infrastructura pentru 
situaţii de urgenţa (minute) 

R NA 22,5 12 NA 188% 

Timpul mediu de răspuns al 
unităţilor mobile în mediul urban 
(oraşe) – infrastructura pentru 
situaţii de urgenţa (minute) 

R NA 11,5 8 NA 144% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 2 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 16,8 milioane euro, 
din care valoarea FEDR a fost de 8,6 milioane euro (10,2% din alocarea FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 2 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Achiziționarea a 40 de unități mobile echipate pentru intervenții de 
urgență în Regiunea Centru și a 48 de unități în regiunea Nord Est; 

 Reducerea timpului mediu de răspuns al unităților mobile în mediul rural la 
21 minute în regiunea centru și la 24 minute în regiunea Nord Est; 

 Reducerea timpului mediu de răspuns al unităților mobile în mediul urban 
la 12 minute în regiunea Centru și la 11 minute în regiunea Nord Est. 
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 Economii: prin finalizarea celor 2 proiecte s-au realizat economii de 2,1 milioane 
euro, reprezentând 12,9% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 2 
contracte de finanțare. 

 
 

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă 
 

 Depus: 672 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,18 miliarde euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 712,0 milioane euro (grad de depunere de 
294%). 
 

 Contractat: 208 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 373,5 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 249,2 milioane euro (grad 
de contractare de 103%). 
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Prin cele 208 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Unități de învățământ reabilitate 
(nr) 

O 202 53 210 96% 25% 

Elevi / studenți care beneficiază 
de infrastructura de învățănânt 
reabilitată/modernizată/ 
echipată - nr. 

R 98.376 21.402 50.000 197% 43% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 50 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 31,0 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 9,0 milioane euro (3,7% din alocarea 
FEDR). 
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Prin finalizarea celor 50 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau echiparea școlilor generale din Onești, 
Vaslui, Gălănești (Nord Est), Brăila (trei), Galați, Însurăței, Măxineni, 
Grădiștea, Râmnicelu (Sud Est), Titu (două), Râca  (Sud), Brebeni, Bucovăț (Sud 
Vest), Petroșani, Călan (Vest), Bistrița (două), Zalău (două), Bistrița-Bârgăului, 
Târgu Lăpuș, Petrești, Turulung, Iclod, Carei (Nord Vest), Gheorgheni, Râciu și 
Hodac (Centru); 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau echiparea liceelor/colegiilor/grupurilor 
școlare din Galați (două), Brăila (două) – Sud Est, Târgoviște (Sud), Drobeta – 
Turnu Severin, Segarcea (Sud Vest), Arad (Vest), Bistrița (două), Oradea și 
Carei (Nord Vest); 

 Reabilitarea, modernizarea și/sau echiparea școlilor speciale din Constanța 
(Complex de Integrare prin terapii specifice, Complex terapeutic Școala 
specială nr. 2 și Complex terapeutic "Centrul Albatros"), Mihălceni (Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă) și Balș (Școala Specială Ajutătoare); 

 Reabilitare și modernizare clădire internat la Grupul scolar Goga Ionescu din 
Titu (Sud); 

 Reabilitare și modernizare Campus Universitar de Vară la Universitatea 
"Eftimie Murgu" din Reșița.  

  Peste 21.400 de elevi și studenți beneficiari ai implementării celor 50 
proiecte mai sus menționate. 

 

 Economii: prin finalizarea celor 50 proiecte s-au realizat economii de 11,4 
milioane euro, reprezentând 36,6% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
50 contracte de finanțare. 

 
3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 
 
Nu au fost identificate probleme semnificative în implementarea acestui domeniu 
major de intervenție. 
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
 

 Existența riscului neatingerii indicatorului de program Centre sociale 
reabilitate/ modernizate/extinse/echipate 

 
Având în vedere că până la finalul anului 2012 contractele de finanțare semante de 
AMPOR cu beneficiarii acopereau circa 93% din alocarea acestui domeniu de 
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intervenție, iar prin aceste contracte se estima reabilitarea a doar 173 de centre 
sociale, se estimează că valoarea țintă de 270 de centre sociale nu va fi atinsă până la 
finalul perioadei de implementare a POR 2007-2013. 
 
În consecință, AMPOR analizează posibilitatea revizuirii indicatoruluide program pe 
baza datelor aferente contractelor de finanțare semnate și a celor care urmează a fi 
semante până la epuizarea totală a alocării specifice acestui domeniu de intervenție. 
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
 

 În urma semnării celor 13 contracte de finanțare pentru acest domeniu, în 
cazul unora dintre regiuni au rămas disponibile volume foarte reduse din 
valoarea totală a alocărilor, care nu justificau depunerea unor noi proiecte, 
existând astfel riscul neutilizării acestor sume  

 
În cadrul ședinței CMPOR din 24-25 mai 2012 s-a aprobat Hotărârea CMPOR nr 71 
privind realocarea sumelor rămase disponibile pentru domeniul 3.3 către domeniul 
3.4 – în regiunea Nord Vest, precum și Hotărârea CMPOR nr 72 privind realocarea 
sumelor rămase disponibile pentru domeniul 3.3 către domeniul 3.4  - în regiunea Sud 
Vest, către doemniul 3.2 – în regiunea Vest și către un domeniu ce va fi stabilit prin 
hotărârea CDR în regiunea Centru.  
 
De asemenea, în cadrul ședinței CMPOR din 23-24 octombrie 2012 s-a aprobat 
Hotărârea CMPOR nr 81 privind realocarea sumelor rămase disponibile pentru 
domeniul 3.3 către domeniul 3.1 – în regiunea Centru, precum și Hotărârea CMPOR nr 
83 privind realocarea sumelor rămase disponibile pentru domeniul 3.3 către domeniul 
3.4 în regiunea Nord Vest. 
 
Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă 
 

 Strategia Ministerului Educației privind raționalizarea unităților de învățământ 
 
În urma implementării strategiei Ministerului Educației de raționalizare a unităților de 
învățământ prin comasarea și închiderea unora dintre acestea considerate neviabile, o 
serie de unități de învățământ pentru care există cereri de finanțare pe Lista de 
Rezervă a domeniului 3.4 au fost închise/comasate, fapt care poate afecta rezerva de 
proiecte pregătită pentru a acoperii eventualel economii rezultate din implementarea 
proiectelor deja contractate pe acest domeniu. 
 
AMPOR monitorizează îndeaproape situația, astfel încât dacă situația o va impune, va 
lua măsurile necesare asigurării unui număr adecvat de proiecte pe Lista de Rezervă 
pentru acest domeniu.   
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3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
 
3.4.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 
 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

DMI 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 

Indicatori de output 

Structuri de sprijinire a afacerilor 
asistate (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 2 8  

Ţinta       17 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Rata de ocupare a structurilor de 
sprijinire a afacerilor (după doi ani de la 
finalizarea proiectului)  (%) 

Realizat NA NA NA NA NA NA  

Ţinta       50 

Baza        

Locuri de muncă nou create în 
structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 93 386  

Ţinta       3.000 

Baza        

DMI 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 

Indicatori de output 

Site-uri industriale poluate şi neutilizate 
reabilitate şi pregătite pentru noi 
activităţi economice (ha.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       75 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Locuri de muncă nou create în 
structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       1.000 

Baza        

DMI 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 

Indicatori de output 

Microîntreprinderi sprijinite (nr.) 

Realizat 0 0 57 197 341 865  

Ţinta       1.500 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Locuri de muncă nou create în 
microîntreprinderile sprijinite (nr.) 

Realizat 0 0 218 888 1.470 3.855  

Ţinta       3.000 

Baza        

 
Analiza calitativă  
 
Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 
 

 Depus: 279 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,85 miliarde euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 804,0 milioane euro (grad de depunere de 
326%). 
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 Contractat: 68 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 391,7 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 161,0 milioane euro (grad 
de contractare de 65%). 
 

Prin cele 68 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Structuri de sprijinire a afacerilor 
asistate (nr) 

O 68 8 17 400% 47% 

Rata de ocupare a structurilor de 
sprijinire a afacerilor (%) 

R NA NA 50 NA NA 

Locuri de  munca create - 
infrastructură de afaceri (nr) 

R 7.601 386 3.000 253% 13% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 8 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 28,7 milioane euro, 
din care valoarea FEDR a fost de 13,3 milioane euro (5,4% din alocarea FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 8 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Opt structuri de sprijinire a afacerilor realizate / extinse; 
 386 locuri de muncă create în structurile de sprijinire a afacerilor, dintre care 

aproximativ 44% pentru femei și 56% pentru bărbați; 
 

 Economii: prin finalizarea celor 8 proiecte s-au realizat economii de 1,0 milioane 
euro, reprezentând 3,6% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 8 contracte 
de finanțare. 

 
 
Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
 

 Depus: 9 cereri de finanțare, în valoare totală de 70,9 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 36,3 milioane euro (grad de depunere de 
133%). 
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 Contractat: 6 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 60,4 milioane 
euro, din care contribuție comunitară era de 31,0 milioane euro (grad de 
contractare de 114%). 
 

Prin cele 6 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Situri industriale reabilitate (ha) O 64 0 75 86% 0% 

Locuri de  munca create - situri 
industriale (nr) 

R 817 0 1.000 82% 0% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: Nu este cazul.  
 

 Economii: Nu este cazul. 
 
 
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
 

 Depus: 4.451 cereri de finanțare, în valoare totală de 892,2 milioane euro, din 
care contribuția comunitară solicitată era de 574,4 milioane euro (grad de 
depunere de 251%). 
 

 Contractat: 1.674 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 336,5 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 220,2 milioane euro (grad 
de contractare de 96%). 
 

Prin cele 1.674 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Microintreprinderi asistate 
financiar (nr) 

O 1.674 865 1.500 112% 58% 

Locuri de  munca create - 
microîntreprinderi (nr) 

R 7.338 3.855 3.000 245% 129% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 
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 Finalizat: 865 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 124,2 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 98,7 milioane euro (43,2% din alocarea 
FEDR). 

 

 
 
Prin finalizarea celor 865 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Sprijinirea financiară a 865 microîntreprinderi;  
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 3.855 locuri de muncă create în microîntreprinderile spijinite financiar, dintre 

care aproximativ 40% pentru femei și 60% pentru bărbați; 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

număr

locuri de muncă

plăți FEDR

23%

25%

27%

18%

18%

23%

8%

8%

7%

23%

23%

21%

Distibuția pe secțiuni CAEN a celor 865 proiecte finalizate

ind prelucratoare salubritate construcții

comerț transport/depozitare hoteluri/restaurante

informații/comunicații activ. profesionale servicii suport firme

sanatate/asistență socială activități culturale alte activități

 
 
Analizate prin prisma secţiunilor economice (CAEN), cele mai multe proiecte 
finalizate aparțin domeniilor Industria prelucrătoare, Sănătate şi asistenţă socială și 
Construcţii, care împreună concentrează 65% din numărul de proiecte finalizate, 67% 
din numărul total de locuri de muncă create și 71% din contribuţia comunitară plătită.  
 
La nivel regional se remarcă ponderi mai ridicate decât media națională ale 
proiectelor finalizate în domeniul Sănătate și asistență socială în regiunile Vest, Nord-
Est și București-Ilfov (≥30%), în domeniul Industrie prelucrătoare în regiunile Sud și 
Vest (≥30%) sau în domeniul Construcții în regiunile Sud-Est și Sud (≥25%), o situație 
relativ similară înregistrându-se și în cazul locurilor de muncă create.  

 
Raportând valoarea fondurilor comunitare plătite pentru toate cele 865 de proiecte 
finalizate la numărul total de locuri de muncă create prin acestea, se obține o 
valoare medie de 25.600 euro fonduri comunitare / loc de muncă creat, cu un 
ecart de variație la nivel regional cuprins între 20-30.000 euro.   
 
La nivel de domenii CAEN valoarea medie a fondurilor comunitare / loc de muncă 
creat variază între 13.700 euro în domeniul Activități profesionale, științifice și 
tehnice și 33.250 euro în domeniul Construcții, cu extreme la nivel regional de 4.552 
euro în Vest, respectiv 50.859 euro în Nord Est, ambele în domeniul Serviciilor suport 
pentru firme.  
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 Economii: prin finalizarea celor 865 proiecte s-au realizat economii de 8,3 
milioane euro, reprezentând 6,7% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
865 contracte de finanțare. 

 

 

3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
 
Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 
 
Pentru autorităţile publice locale: 
 

 Valoarea mare a contribuţiei proprii necesare pentru cofinanţare, coroborat cu 
constrângerile bugetare generate de efectele crizei economice şi financiare, au 
făcut ca finanţarea structurilor de sprijinire a afacerilor să nu figureze printre 
priorităţile de finanţare ale autorităţilor publice locale 

 
Pentru mediul privat: 
 

 Dificultatea accesării sumelor necesare asigurării contribuţiei proprii şi a 
cofinanţării, determinând beneficiarii să renunţe la finanţare. 

 
 
Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
 
După redistribuirea, în anul 2011, a sumelor alocate inițial acestui deomeniu, în anul 
2012 nu au fost identificate probleme semnificative în implementarea acestui 
domeniu major de intervenție. 
 

 

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
 

 Numărul ridicat de contracte de finanţare semnate şi apoi reziliate, la 
solicitarea beneficiarului 

Principalul motiv pentru care beneficiarii renunţă la finanţare îl reprezintă 
dificultăţile întâmpinate în asigurarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, precum şi a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile.  
 
Cauza principală care a generat această situaţie a reprezentat-o înăsprirea condiţiilor 
de creditare de pe piaţa financiară, pe fondul degradării contextului economic 
naţional, determinat de efectele crizei economico-financiare mondiale. 
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De altfel, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, CM POR a aprobat încă din 2010 
Hotărârea numărul 55/20.05.2010, privind eliminarea contribuţiei proprii a 
beneficiarilor la cheltuielile eligibile aferente cererilor de finanţare depuse pentru 
domeniul dedicat sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, astfel încât valoarea 
maximă a finanţării acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectelor. 
 
 
3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
 
3.5.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 
 
 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

DMI 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe 

Indicatori de output 

Proiecte în turism (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 1 10  

Ţinta       100 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Locuri de muncă nou create / 
menţinute (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 2 149  

Ţinta       200 

Baza        

DMI 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 

Indicatori de output 

Proiecte în turism  (nr.) 

Realizat 0 0 0 1 8 28  

Ţinta       300 

Baza        

Indicatori de rezultat 

IMM sprijinite (nr.) 

Realizat 0 0 0 1 7 25  

Ţinta       350 

Baza        

Turişti sosoţi în structurile de cazare 
reabilitate / modernizate / echipate 
(nr.) 

Realizat NA NA NA NA NA NA  

Ţinta       400.000 

Baza        

Înnoptări în infrastructura de cazare 
reabilitată / modernizată / echipată 
(nr.) 

Realizat NA NA NA NA NA NA  

Ţinta       800.000 

Baza        

Locuri de muncă nou create / 
menţinute (nr.) 

Realizat 0 0 0 12 82 419  

Ţinta       800 

Baza        

DMI 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică 

Indicatori de output 

Campanii de promovare a brandului 
turistic (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       10 
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Baza        

Centre  Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică sprijinite (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       100 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Vizitatori în Centrele Naţionale  de 
Informare şi Promovare Turistică (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       2,5 mil. 

Baza        

Vizitatori web site (nr.) 

Realizat 0 0 0 0 0 0  

Ţinta       1,5 mil. 

Baza        

 
Analiza calitativă  
 
Domeniul Major de Intervenție 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 
 

 Depus: 179 cereri de finanțare, în valoare totală de 675,9 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 458,0 milioane euro (grad de depunere de 
191%). 
 

 Contractat: 71 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 352,7 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 231,6 milioane euro (grad 
de contractare de 97%). 
 

Prin cele 71 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Proiecte în turism - patrimoniu 
cultural (nr) 

O 71 10 100 71% 10% 

Locuri de muncă create - 
patrimoniu cultural (nr) 

R 601 149 200 301% 75% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 10 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 20,7 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 9,2 milioane euro (3,8% din alocarea 
FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 10 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
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 Restaurarea și conservarea patrimoniului cultural și modernizarea 
infrastructurii conexe la mânăstirile Moldovița, Dragomirna și Sucevița; 

 Restaurarea si reabilitarea bisericilor din Calvaria și Rebrișoara (biserică din 
lemn); 

 Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Alba Iulia; 
 Reabilitarea unor obiective de patrimoniu din Bușteni, Tecuci și Brăila; 
 Reabilitarea Muzeului Național de Istorie și Arheologie din Constanța; 
 149 locuri de muncă create, dintre care aproximativ 60% pentru femei și 40% 

pentru bărbați. 
 

 Economii: prin finalizarea celor 10 proiecte s-au realizat economii de 1,5 
milioane euro, reprezentând 7,5% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
10 contracte de finanțare. 

 

 

Domeniul Major de Intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice 
 

 Depus: 323 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,4 miliarde euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 717,2 milioane euro (grad de depunere de 
243%). 
 

 Contractat: 109 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 532,3 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 253,8 milioane euro (grad 
de contractare de 86%). 
 

Prin cele 109 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Proiecte în turism - agrement 
turistic (nr) 

O 109 28 300 36% 9% 

IMM asistate financiar - agrement 
turistic (nr) 

R 88 25 350 25% 7% 

Turişti sosoţi în structurile de 
cazare reabilitate / modernizate 
/ echipate (nr.) 

R NA NA 400.000 NA NA 

Înnoptări în infrastructura de 
cazare reabilitată / modernizată 
/ echipată (nr.) 

R NA NA 800.000 NA NA 

Locuri de munca create - R 2.086 419 800 261% 52% 
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agrement turistic (nr) 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 28 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 41,5 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 23,8 milioane euro (8,1% din alocarea 
FEDR). 

 

 
 
Prin finalizarea celor 28 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Modernizarea și/sau extinderea infrastructurii turistice de cazare din 
Roman (două), Botoșani, Dorohoi, Vatra Dornei, Târgu Neamț (Nord Est), 
Managalia (două), Eforie, Merei, Buzău (Sud Est), Arefu (Sud), Băile Olănești 
(Sud Vest), Deva (Vest), Oradea, Sânmartin (Nord Vest), Brașov, Târgu Mureș și 
Alba Iulia (Centru); 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic din Vatra Dornei, 
Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei (Nord Est), Constanța, Mangalia (Sud 
Est), Orșova, Brezoi (Sud Vest) și Râșnov (Centru); 

 Modernizarea Salvării Montane în Judeţul Harghita; 
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 419 locuri de muncă create, dintre care aproximativ 60% pentru femei și 40% 
pentru bărbați. 

 

 Economii: prin finalizarea celor 28 proiecte s-au realizat economii de 2,5 
milioane euro, reprezentând 6,1% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
28 contracte de finanțare. 

 

 

Domeniul Major de Intervenție 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică 
 

 Depus: 714 cereri de finanțare, în valoare totală de 233,2 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 166,9 milioane euro (grad de depunere de 
131%). 
 

 Contractat: 350 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 153,5 
milioane euro, din care contribuție comunitară era de 109,1 milioane euro (grad 
de contractare de 85%). 
 

Prin cele 350 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor 
procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR): 
 

Indicator de program Tip* 

Estimat 
prin 

contracte 
semnate 

Realizat 
prin 

proiecte 
finalizate 

Ținta 
POR 

2007-
2013 

Grad de 
contractare 

Grad de 
realizare 

prin 
proiecte 
finalizate 

1 2 3 4 5 6=3/5 7=4/5 

Campanii promovare brand 
turistic (nr) 

O 14 0 10 140% 0% 

Centre Naționale de Informare și 
Promovare Turistică (nr) 

O 7 0 100 7% 0% 

Vizitatori în Centrele Naţionale  
de Informare şi Promovare 
Turistică (nr.) 

R NA 0 2.500.000 NA 0% 

Vizitatori web site (nr.) R NA 0 1.500.000 NA 0% 

* O = indicator de output; R = indicator de rezultat. 

 

 Finalizat: 8 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 1,4 milioane euro, 
din care valoarea FEDR a fost de 1,0 milioane euro (0,8% din alocarea FEDR). 

 
Prin finalizarea celor 8 proiecte s-au obținut următoarele rezultate: 
 

 Promovarea turistică a cetăților Rășnov (Centru) și Poenari (Sud); 
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 Promovarea turistică a trei muzee din localitățile Hârlău, Suceava (Nord Est) 
și Târgoviște (Sud); 

 Promovarea turistică a zonelor turistice Vrancea (Sud Est), Dragoslavele 
(Sud) și Șvinița (Sud Vest). 
 

 Economii: prin finalizarea celor 8 proiecte s-au realizat economii de 35 mii euro, 
reprezentând 2,5% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 8 contracte de 
finanțare. 

 

 

3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
 
Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 
 

 Dificultăți în implementarea proiectelor cauzate de necesitatea respectării 
prevederilor legislației specifice obiectivelor de patrimoniu   

 
Condițiile suplimentare care trebuie respectate în cazul lucrărilor de restaurare a 
obiectivelor de patrimoniu obligă constructorii la decalarea frecventă a termenelor 
prevăzute inițial în calendarul lucrărilor, reflectate în prelungirea perioadei de 
implementare a proiectelor. 
 
Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice 
 

 Numărul ridicat de contracte de finanţare semnate şi apoi reziliate, la 
solicitarea beneficiarului 

Principalul motiv pentru care beneficiarii renunţă la finanţare îl reprezintă 
dificultăţile întâmpinate în asigurarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, precum şi a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile.  
 
Cauza principală care a generat această situaţie a reprezentat-o înăsprirea condiţiilor 
de creditare de pe piaţa financiară, pe fondul degradării contextului economic 
naţional, determinat de efectele crizei economico-financiare mondiale. 
 
Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică 
 

 Aprecierea nereală a resurselor financiare de care dispun din partea 
beneficiarilor de tip ONG 
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Această situaţie a dus la solicitări de prelungire a perioadei de implementare a 
proiectelor, beneficiarii neputând implementa activităţile în termenul stabilit iniţial. 
 
 
3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică  
 
3.6.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate 
 
Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii 
 

Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional 

Indicatori de output 

Studii, analize, rapoarte, strategii 
(nr) 

Realizat 0 0 2 4 12   

Ţinta       40 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Participanţi la cursurile de 
pregătire (personal OI/AM, 
beneficiari şi potenţiali 
beneficiari)  (nr) 

Realizat 0 760 2.422 2.956 4.397   

Ţinta       2.000 

Baza        

Zile participant la instruire (nr.) 
Realizat 0 2.280 4.245 5.887 10.342   

Ţinta       10.000 

Baza        

DMI 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR 

Indicatori de output 

Evenimente de comunicare şi 
promovare (nr.) 

Realizat 0 500 944 1.272 1.556   

Ţinta       900 

Baza        

Indicatori de rezultat 

Nivelul de conştientizare a 
publicului privind POR (%) 

Realizat 0 30% 30% 39% NA   

Ţinta       20% 

Baza        

 
Analiza calitativă  
 
Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi 
evaluării Programului Operaţional Regional 
 

 Depus: 30 cereri de finanțare, în valoare totală de 71,9 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 49,0 milioane euro (grad de depunere de 
59%). 
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 Contractat: 30 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 71,9 milioane 
euro, din care contribuție comunitară era de 49,0 milioane euro (grad de 
contractare de 59%). 
 

 Finalizat: 18 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 27,9 milioane 
euro, din care valoarea FEDR a fost de 10,4 milioane euro (12,6% din alocarea 
FEDR). 

 

 Economii: prin finalizarea celor 8 proiecte s-au realizat economii de 6,9 milioane 
euro, reprezentând 24,8% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 18 
contracte de finanțare. 

 
 
Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi 
informare privind POR 
 

 Depus: 27 cereri de finanțare, în valoare totală de 17,0 milioane euro, din care 
contribuția comunitară solicitată era de 10,5 milioane euro (grad de depunere de 
66%). 
 

 Contractat: 27 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 17,0 milioane 
euro, din care contribuție comunitară era de 10,5 milioane euro (grad de 
contractare de 66%). 
 

 Finalizat: 17 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 2,8 milioane euro, 
din care valoarea FEDR a fost de 885 mii euro (5,5% din alocarea FEDR). 

 

 Economii: prin finalizarea celor 17 proiecte s-au realizat economii de 1,2 
milioane euro, reprezentând 42,3% din valoarea totală eligibilă prevăzută în cele 
17 contracte de finanțare. 

 
3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea 
lor 
 
Nu au fost identificate probleme semnificative în implementarea acestei axe 
prioritare. 
 
4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.   
 
Nu se aplică. 
 

5. PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE 
 
Nu se aplică. 
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6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 
6.1. Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT) 
 

SAT a fost modificată prin Hotărârea CM POR nr.80/23.10.2012. Deoarece estimările 
transmite de organismele intermediare pentru necesarul de finanţare în cadrul 
contractelor pentru perioada 2013-2015 depăşeau sumele disponibile în Planul 
Financiar al Strategiei de Asistenţă Tehnică, AM POR a supus aprobării Comitetului de 
Monitorizare al POR modificarea acestuia, prin realocarea sumei de  14.230.094 Euro 
către DMI 6.1 – subdomeniul 1 – Sprijin pentru implementare POR – OI/ADR după cum 
urmează:  
 

 de la DMI 6.1, subdomeniul 2 - Sprijin pentru implementarea POR - OI TURISM – 
2.859.448 Euro; 

 de la DMI 6.2, subdomeniul 1 - Informare si publicitate OI/ADR - 1.745.975 Euro; 

 de la DMI 6.2, subdomeniul 2 - Informare si publicitate AMPOR – 9.624.671 Euro; 
 
6.2. Cheltuieli eligibile 
 
Reglementarea tipurilor de cheltuieli eligibile privind asistenţa tehnică a fost 
realizată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor 
şi al ministrului economiei şi finanţelor Nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă Tehnică” din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
6.3. Beneficiari ai axei de asistenţă tehnică 
 

 Organismele intermediare  

 AMPOR 
 

6.4. Activitatea de elaborare/ actualizare a documentelor relevante pentru 
implementarea axei prioritare de asistenţă tehnică 
 
În 2012, AMPOR / SATROI a lucrat la următoarele documente relevante pentru 
implementarea AP 6: 
 

 Actualizarea DCI; 
 Actualizarea Procedurilor interne de lucru – Manualul de asistenţă tehnică, 

Instrucţiunile privind solicitarea finanţării în cadrul AP 6 şi Procedura de Informare 
şi publicitate pentru POR 2007-2013 – în vederea corelării cu modificările 
legislative şi recomandările ACIS şi ale misiunilor de audit; 

 Ordinul MDRT nr.950/08.02.2011 – MFP 1682/25.02.2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
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locuinţei şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 441/2009/2305/2009 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru AP „Asistenţă Tehnică” din 
POR. 

 
6.5. Situaţia lansării cererilor de proiecte şi a contractării cererilor de finanţare 
depuse în cadrul Axei de Asistenţă Tehnică a POR 2007-2013  
 

 În luna decembrie AM POR a transmis către organismele intermediare Instrucțiunile 
pentru solicitarea finanţării aferente domeniului major de intervenţie 6.1; 

 Organismele Intermediare au depus 8 cereri de finanțare în valoare totală de 
27.572.330 euro. De asemenea, pentru departamentele beneficiare de finanţare 
prin asistenţă tehnică din cadrul AM POR / MDRAP, au fost depuse 2 cereri de 
finanţare în valoare de 24.243.521 euro; 

 în 2012 au fost contractate 2 cereri de finanţare, în valoarea totală de 314.862 
euro; 

 Au fost incheiate 2 decizii de finanţare a operaţiunilor specifice AMPOR / MDRAP în 
valoare de 24.243.521 euro; 

 Beneficiarii axei prioritare 6 – AT a POR au depus in 2012 un număr de 95 cereri de 
rambursare, în valoare cumulată de 13.693.551 euro. Valoarea totală avizată de 
SATROI a fost de 13.672.269 euro; 

 Beneficiarii au transmis către AM POR şi 6 cereri de prefinantare în valoare de 
83.225 euro; 

 În implementarea contractelor şi deciziilor de finanţare, SATROI a procesat 91 
notificări de modificare a contractelor, 53 de acte adiţionale şi 3 decizii de 
modificare, aferente deciziilor de finanțare a operaţiunilor AM POR. 

 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a AM POR, OI POR şi beneficiari  
 
În anul 2012 atât Autoritatea de Management cât și Organismele Intermediare au 
utilizat resursele disponibile din axa 6 Asistență Tehnică, pentru întărirea capacității 
instituționale. În acest sens personalul din AM POR și OI POR a participat la sesiuni de 
instruire organizate de furnizori externi în funcție de necesitățile de instruire 
identificate în procesul anual de analiză a nevoilor de instruire. 
 
Pentru personalul din cadrul instituțiile beneficiare, Organismele Intermediare, au 
organizat sesiuni de instruire în funcție de nevoile de instruire identificate. 
 
Astfel, în anul 2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi de instruire pentru 
grupurile tinta menționate: 

 Sesiuni de instruire pentru un număr de 171 participanţi din cadrul AM POR din 
care 40 de participări au fost organizate prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) și una prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității 
Adminstrative (PODCA); 
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 398 de participanți din cadrul Organismelor Intermediare au participat la 
sesiuni de instruire diverse în funcție de necesitățile identificate; 

 Au fost organizate de către Organismele Intermediare sesiuni de instruire pentru 
853 persoane din instituţii beneficiare privind achiziţiile publice şi 
implementarea proiectelor.  

 
6.6 Coordonarea Asistenţei Tehnice pe parcursul anului 2012 
 
Mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice a continuat să funcţioneze şi pe 
parcursul anului 2012, prin organizarea reuniunilor trimestriale ale Comitetului de 
Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) și întâlniri ale diferitelor Grupuri de Lucru 
pe probleme specifice / tematice de asistenţă tehnică (GL Evaluare, GL 
Monitorizarea Programelor Operaționale, GL Comunicarea IS). Cel mai activ GL în 
anul 2012 a fost GL Evaluare care a beneficiat de sprijin în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor 
de Management şi ACIS”, finanțat din POAT.  
 
În plus, pe parcursul anului 2012 a fost aprobat și pus în practică cadrul partenerial 
pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, 
durabile şi incluzive 2014-2020, prin înființarea Comitetul Interinstituţional pentru 
Acordul de Parteneriat care asigură coordonarea cadrului partenerial la nivel 
naţional și a 12 Comitete Consultative Tematice care sunt structurile parteneriale cu 
rol consultativ la nivel naţional şi regional, pe următoarele domenii: 

1. Transport 
2. Mediu şi Schimbări Climatice 
3. Competitivitate 
4. Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
5. Turism, Cultură, Patrimoniul Cultural 
6. Administraţie şi Bună Guvernanţă 
7. Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit 
8. Educaţie  
9. Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale 
10. Servicii de sănătate 
11. Dezvoltarea Regională 
12. Coeziunea Teritorială 

 
În ceea ce privește asistența tehnică, Comitetul Consultativ Tematic relevant de 
Administrație și Bună Guvernanță (CCT ABG) a fost constituit în luna august 2012. 
 
Astfel, în cel de-al doilea semestru al anului 2012, CCT ABG și-a desfășurat activitatea 
atât în plen, prin organizarea a două reuniuni (august și octombrie), cât şi prin 
înființarea și funcționarea a patru Grupuri de lucru, respectiv: 

⁻ GL Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

⁻ GL Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului 

⁻ GL Administraţie Publică 
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⁻ GL Asistenţă Tehnică 
 
GL Asistență Tehnică, constituit în scopul de a contribui la elaborarea a 
documentelor de programare 2014-2020 din prisma programării asistenței tehnice, a 
fost creat prin extinderea Comitetului de Coordonare a Asistenței Tehnice, astfel 
încât să cuprindă și reprezentanți ai Organismelor Intermediare, AM PNDR, AM PO 
Pescuit, asociații ale autorităților publice locale și reprezentanți ai societății civile.  
 
Până la sfârșitul anului 2012, cu sprijinul GL Asistență Tehnică s-a făcut o inventariere 
a proiectelor de asistență tehnică aflate în implementare sau planificate pentru 
pregătirea următoarei perioade de programare și s-a elaborat analiza aferentă 
programării asistenței tehnice din Cadrul Strategic Comun pentru perioada 2014-2020.  
 
În cadrul acestei analize, pe baza dificultăților întâmpinate în implementare în 
perioada 2007-2013, precum și a estimărilor cu privire la necesarul de asistență 
aferent următoarei perioade de programare, au fost identificate patru direcții majore 
de utilizare a asistenței tehnice, după cum urmează: 
 

 Resursele umane implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor 
CSC – inclusiv formarea personalului din aceste structuri; 

 Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru 
coordonarea, managementul și controlul fondurilor CSC, inclusiv prin asigurarea 
funcției de evaluare și a funcționării SMIS; 

 Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea implementării 
proiectelor finanțate din fondurilor CSC; 

 Activitatea de informare și asigurarea comunicării referitoare la fondurile CSC. 
 
Aceste direcții de intervenție a asistenței tehnice urmează să fie dezvoltate în cadrul 
documentelor de programare pe parcursul anului 2013, în funcție de arhitectura și 
dimensiunea programelor operaționale care vor fi agreate la nivel național.  
 
Așa cum s-a menționat în Raportul Anual de Implementare 2011, un exercițiu demarat 
în a doua parte a anului 2011 în scopul îmbunătăţirii procesului de implementare a 
FSC şi pregătirii viitoarei perioade de programare, a fost utilizarea expertizei 
instituţiilor financiare internaţionale (BM, BERD şi BEI).  
 
Pe parcursul anului 2012 a fost creat cadrul general de cooperare cu aceste instituții, 
prin semnarea de către Guvernul României a Memorandumurilor de Înțelegere cu 
Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, în data de 26 ianuarie 2012, și a 
Acordului de cooperare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în data de 
21 noiembrie 2012.  
 
În vederea coordonării expertize IFI, finanțate din POAT și Axele Prioritare de 
Asistență Tehnică ale Programelor Operaționale, în anul 2012 Ministerul Afacerilor 
Europene a pus în practică un mecanism de coordonare, pe două paliere:  
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⁻ la nivel tehnic, prin monitorizarea lunară a stadiului fiecărui proiect în parte, 
precum și prin întâlniri trimestriale cu toate părțile interesate, în cadrul CCAT;  

⁻ la nivel înalt, prin organizarea de reuniuni bianuale, cu participarea miniștrilor 
care coordonează autoritățile de management sau structurile care vor 
beneficia de expertiză, precum și a reprezentanților IFI și ai Comisiei 
Europene. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc în data de 21 noiembrie 
2012.  

 
În ceea ce privește acordurile de servicii subsecvente încheiate până la sfârșitul 
anului 2012 în baza Memorandumurilor mai sus menționate, au fost semnate mai 
multe acorduri de servicii cu Banca Mondială, dintre care 4 cu finanţare din axa 
prioritară 6 – AT a POR, pentru următoarele proiecte: 
 

 Creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru 
polii de creştere (buget: 688.525 euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare 
Axa AT POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 12 luni); 

 Propunerea unor viitoare modele de selecţie a proiectelor, orientate pe 
strategiile de dezvoltare, obiectivele şi indicatorii de program (buget: 593.400 
euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa AT POR; semnare 20 noiembrie 
2012; durată: 15 luni); 

 Facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management şi 
Organismele Intermediare şi încurajarea sprijinului direct şi proactiv pentru 
beneficiari (Buget: 380.000 euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa AT 
POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 13 luni); 

 Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile 
defavorizate (Buget: 454.275 euro; beneficiar MDRAP/AM POR; finanțare Axa 
AT POR; semnare 20 noiembrie 2012; durată: 10 luni); 

 
În vederea corelării intervențiilor derulate cu sprijinul instituțiilor financiare 
internaționale, o atenție sporită urmează să fie acordată domeniilor care implică 
colaborarea mai multor IFI/instituții publice, cum ar fi: comunitățile dezavantajate 
(inclusiv comunitatea romă), strategia de specializare inteligentă, eficiență 
energetică, master planul pe transport, etc. În acest scop, Ministerul Fondurilor 
Europene urmează să efectueze o analiză, la începutul anului 2013, pentru a 
identifica toate aceste domenii și pentru a pune în practică un mecanism/ rețea prin 
care să se asigure coordonarea activităților pe domeniile respective.  
 
 
7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
 
7.1. Evenimente 
 
În 2012, evenimentele organizate de AM POR au urmărit informarea şi promovarea 
programului în rândurile următoarelor grupuri ţintă: comunicatori Regio, membrii CM, 
beneficiari, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, personalul POR din 
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Autoritatea de Management şi din Organismele Intermediare. Au fost organizate 
următoarele tipuri de evenimente: 
 

 2 întâlniri de lucru regionale cu membrii reţelei de comunicatori Regio, la 
Sighişoara, unde au participat 33 de persoane, şi Gura Humorului, unde au 
participat 31 de persoane;  

 În continuarea evenimentului de la Gura Humorului, s-a organizat şi o întâlnire 
de lucru pe teme de comunicare cu experţii de informare și publicitate din AM 
şi OI-uri; 

 Forumul comunicatorilor Regio (cu participarea a 115 persoane, membrii ai 
reţelei de comunicatori); 

 2 vizite la proiecte cu jurnaliştii în regiunile Sud-Est (cu participarea a 23 de 
persoane) şi BucureştiI-lfov (cu participarea a 29 de persoane); 

 1 sesiune de informare pentru publicul intern din AM POR, OI POR, ACIS şi 
celelalte AM-uri privind activităţile de comunicare derulate în cursul anului 
2012 de către Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare; 

 Conferinţa anuală de prezentare a RAI 2011. 
 
7.2. Website www.inforegio.ro 
 
Web site-ul dedicat Programului Operaţional Regional, www.inforegio.ro, a fost 
actualizat permanent cu informaţii destinate beneficiarilor (note de informare, 
instrucţiuni ale Autorităţii de Management), precum şi mass-mediei şi publicului 
general (ştiri, comunicate de presă, evenimente, publicaţii). Numărul de vizitatori în 
perioada 2008 – 2012 a fost de 876.230. De asemenea, în cadrul site-ului a fost creată 
o secţiune destinată perioadei de programare 2014-2020, în care au fost postate 
documentele de lucru relevante pentru această temă. 

 
7.3. Publicaţii 

 
În 2012, publicaţiile realizate și tipărite au fost următoarele:  
 

 Revista Regio, 6 numere a câte 5.000 exemplare, în limba română şi  

 un număr în limba engleză, 500 de exemplare. 
 
7.4. Materiale promoţionale 
 
S-au realizat 850 de materiale promoţionale care au fost distribuite în cadrul 
Comitetului de Monitorizare POR, constând în notebook-uri, genţi laptop, ceasuri 
călătorie, pixuri. În cadrul evenimentelor organizate de AM POR s-au distribuit 
materiale promoționale realizate în 2011.   
 
7.5. Campanie media 
 

http://www.inforegio.ro/
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În perioada 1 - 13 ianuarie, respectiv 1 - 4 martie 2012, s-a continuat derularea 
campaniilor media pe radio şi panotaj stradal, care au început în 21 noiembrie, 
respectiv 1 decembrie 2011.  
 
Obiectivul campaniei radio a fost promovarea Regio – POR şi informarea publicului 
general (11+, urban, studii medii şi superioare) din cele 8 regiuni de dezvoltare 
regională cu privire la implementarea proiectelor finanţate prin Regio şi a rezultatelor 
aduse de implementarea acestora la nivelul infrastructurii şi serviciilor în comunitatea 
unde ele se derulează şi au impactul scontat.  
 
Prin campania radio, cu o durată totală de 8 săptămâni, din care 2 săptămâni în 2012, 
s-au produs 12 spoturi de 30 secunde, aferente domeniilor majore de intervenţie POR, 
cu excepţia AP 6. Cele 12 spoturi au fost difuzate, în mod echilibrat, pe primele două 
staţii generaliste cu cea mai mare audienţă medie zilnică în perioada 30.08 – 
19.12.2010 (valul III de audienţă cf. ARA), la nivel urban. 
 
Campania de panotaj stradal (OOH – out of home) a avut acelaşi obiectiv ca şi 
campania radio, iar pentru derularea ei au fost realizate 5 postere diferite, 
respectând tematica primelor cinci AP ale Regio – POR. Acestea au decorat un număr 
total de 198 de panouri la nivel naţional. În ceea ce priveşte locul de amplasare al 
panourilor, 70% dintre acestea s-au aflat pe sectoarele de drumuri judeţene circulate 
intens şi pe şosele de centură. 
 
7.6. Activitatea de evaluare 
 
În luna iulie 2012 a fost realizat un sondaj de opinie în rândul publicului general, 
urban pentru a măsura gradul de conștientizare asupra Regio – Programul Operațional 
Regional. Volumul eșantionului a fost de 2011 persoane, iar marja de eroare admisă a 
fost de +/-2,2%.  
 
43,7% din populația urbană declară că a auzit de Programul Operațional Regional prin 
diverse surse de informare. 
 
7.7. Biroul de informare 
 
În perioada 2007-2012, în cadrul Biroului de Informare al Autorităţii de Management 
pentru POR au fost primite telefonic, pe fax sau email un total de 4.950 de solicitări 
la care s-au oferit răspunsuri. Acestea au fost adresate de autorităţi publice locale, 
ONG, firme de consultanţă, şcoli, societăţi comerciale. 
 
În cursul anului 2012, reţeaua de comunicatori REGIO a atins un număr de 1023 de 
membri. Pentru informarea şi promovarea programului în rândul acestora, în 
septembrie 2012 a avut loc a treia ediţie a Forumului Comunicatorilor, care s-a 
bucurat de participarea a 115 de persoane. 
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7.8. Activităţi derulate de organismele intermediare în 2012 
 

 În 2012 cele 8 OI - uri ale POR au organizat 249 evenimente (întâlniri, şedinţe, 
sesiuni de informare, conferinţe, etc) care au adunat 7.521 participanţi. 
Reţeaua de informare a continuat să se dezvolte în 2012, ajungând la 1023 
membri; 

 
 Acţiunile pentru mass media au constat în organizarea a 41 de evenimente 

(conferinţe de presă, semnări festive de contracte, sesiuni de informare) la 
care au participat 659 persoane, fiind emise 1204 comunicate de presă, 
materiale de presă; 

 
 În 2012, s-au înregistrat 314.924 vizitatori unici pe site-urile dedicate 

programului, realizate de organismele intermediare, cinci OI-uri realizând hărţi 
interactive ale proiectelor Regio, iar numărul de abonaţi la newsletter-urile 
realizate de OI-uri a fost de 12.378; 

 
 Au fost realizate şi distribuite  71.106 materiale de informare (reviste, broşuri, 

pliante, inclusiv dintre cele realizate în anii anteriori); 
 

 Materialele promoţionale realizate şi distribuite au însumat un număr de 20.302 
buc. (agende, pixuri, mape, memory-stickuri, calendare, pungi, genti, căni 
etc.); 

 
 Campania de promovare în mass media a constat în 145 difuzări ale spoturilor 

TV și știri TV (emisiuni), 1 spot TV, au fost realizate 5 spoturi radio, care au 
fost difuzate în total de 2114 ori și au fost difuzate 64 de ştiri la posturile radio 
locale, iar pentru campania pe internet au fost realizate 4 bannere, care au 
totalizat peste 5.000.000 de impresii; 

 
 În presa scrisă au apărut 670 de articole şi 64 de știri și machete de presă, au 

fost afișate 35 de panouri stradale şi 16 panouri electronice cu promovarea 
Regio; 

 
 Birourile de informare şi-au continuat activitatea şi în 2012, răspunzând la un 

număr total de 7.304 solicitări directe, formulate telefonic sau prin e-mail. 
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ANEXE 
 

 

ANEXA 1 – Lista acronimelor şi abrevierilor 

 
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACP Autoritatea de Certificare şi Plată 

ADI Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară 

ADR Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

AM Autoritatea de Management 

AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 

AMR Asociaţia Municipiilor din România 

ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

AOR Asociaţia Oraşelor din România 

APL Autoritate publică locală 

AT Asistenţă Tehnică 

BEI Banca Europeană pentru Investiții 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

BEP Biroul Evaluare Program 

BM  Banca Mondială 

CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

CE Comisia Europeană 

CES Coeziune Economică şi Socială 

CJ Consiliul Judeţean 

CMPOR Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 

CNC Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale 

CNIPT Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică 

CNSC Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

DCI Document Cadru de Implementare  

DGAPP Direcţia Generală Autorizare Plăţi Programe  

DGP Direcţia Gestionare Program  

DG REGIO Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională 

DJ Drum Judeţean 

DMI Domeniu Major de Intervenţie 

DSCP Direcţia Strategie şi Coordonare Program  

ESM Evaluarea Strategică de Mediu 

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European  

HG Hotărâre de Guvern  

IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

JO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

MFP Ministerul Finanţelor Publice  

MO Monitorul Oficial 

MS Ministerul Sănătăţii 

MTI Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
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OG Ordonanţă de Urgenţă 

OI Organism Intermediar 

OMFP Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 

ONG Organizaţii Non-Guvernamentale  

OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

PAAR Planuri de Acoperire şi Analiză a Riscurilor 

PIB Produsul Intern Brut 

PNDR Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală  

PO Programul Operaţional 

POR Programul Operaţional Regional 

POS Programul Operaţional Sectorial 

RAI Raportul Anual de Implementare 

SAT Strategia de Asistenţă Tehnică 

SATROI Serviciul Asistență Tehnică și Relația cu Organismele Intermediare 

SEAP Sistemul Electronic de Achiziţii Publice  

SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei 

TEN-T Reţeaua Transeuropeană - Transport 

TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 

UCVAP Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice  

UE Uniunea Europeană 

UNCJR Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România  

UNDP Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

UPP Unitatea de Politici Publice din MDRT 

 
 

 

ANEXA 2 – Lista contractelor de finanțare semante până la data de 31 decembrie 
2012 
 
Lista contractelor de finanțare semnate până la data de 31 decembrie 2012, precum 
și lista acestora actualizată lunar, poate fi consultată accesând următorul link: 
                          

http://www.inforegio.ro/node/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inforegio.ro/node/22
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ANEXA 3 - Defalcarea fondurilor pe categorii 
 
 

Estimat 

în POR

mil euro  mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 10 11 = 10/3 12 13= 12/3

6 Asistenta pentru IMM in vederea promovarii produselor si proceselor de productie prietenoase mediului63.3 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

8 Alte investitii in firme 325.0 0.0 0.0% 39.4 12.1% 99.3 30.6% 283.7 87.3% 383.8 118.1%

9 Alte masuri care stimuleaza cercetarea, inovatia si antreprenoriatul in IMM -uri 10.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

10 Infrastructura telefonica (inclusiv retelele broadband) 21.7 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.2 0.8%

11 Tehnologiile de informare si comunicare 16.2 0.0 0.0% 0.5 3.3% 2.2 13.6% 4.9 30.3% 5.4 33.5%

15 Alte masuri pentru imbunatatirea acesului si eficienta folosirii de ICT prin IMM-uri 36.2 0.0 0.0% 0.4 1.1% 1.4 4.0% 3.6 9.9% 3.2 9.0%

23 Drumuri locale/regionale 758.4 234.0 30.9% 701.6 92.5% 1,071.4 141.3% 1,327.2 175.0% 1,492.1 196.7%

25 Transport urban 111.8 0.0 0.0% 0.0 0.0% 26.8 24.0% 31.2 27.9% 64.1 57.4%

47 Calitatea aerului 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 29.9 0.0% 101.3 0.0% 129.7 0.0%

50 Reabilitarea suprafetelor indusriale si a terenurilor contaminate 21.7 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 11.7 54.0% 31.0 142.7%

53 Prevenirea riscului (inclusiv proiectarea si implementarea planurilor si masurilor de prevenire si administrarea riscurilor naturale si tehnologice)84.6 7.9 9.3% 23.2 27.5% 62.7 74.1% 67.2 79.4% 73.2 86.6%

55 Promovarea bunurilor naturale 63.9 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 15.7% 61.0 95.4% 108.4 169.6%

56 Protectia  si dezvoltarea patrimoniului natural 143.4 0.0 0.0% 7.2 5.0% 8.0 5.6% 44.6 31.1% 48.0 33.4%

57 Alte asistente pentru imbunatatirea serviciilor turistice 229.9 0.0 0.0% 50.1 21.8% 114.7 49.9% 172.6 75.1% 224.0 97.4%

58 Protectia si ocrotirea patrimoniului cultural 234.3 0.0 0.0% 77.0 32.9% 188.4 80.4% 229.7 98.0% 295.6 126.2%

61 Proiecte integrate de regenerare urbana si rurala 894.2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

65 Modernizarea si intarirea institutiilor din domeniul pietii muncii 24.2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

75 Infrastructura educationala 218.0 0.0 0.0% 49.2 22.6% 175.8 80.7% 226.7 104.0% 250.2 114.8%

76 Infrastructura de sanatate 174.2 0.0 0.0% 20.8 11.9% 108.4 62.2% 166.3 95.5% 167.2 96.0%

78 Infrastructura locuintelor sociale 111.8 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.1 1.0%

79 Alte infrastructuri sociale 84.6 0.0 0.0% 12.0 14.2% 69.0 81.6% 122.9 145.4% 194.5 229.9%

85 Pregatirea, implementarea, monitorizarea si inspectia 74.0 8.2 11.1% 25.2 34.0% 25.7 34.7% 49.1 66.3% 49.1 66.3%

86 Evaluarea si studii; informarea si comunicarea 24.7 1.7 6.7% 6.0 24.4% 6.6 26.6% 7.1 28.8% 10.6 42.7%

3,726.0 251.7 6.8% 1,012.5 27.2% 2,000.2 53.7% 2,910.8 78.1% 3,531.3 94.8%

RAI 2010 RAI 2011RAI 2008 RAI 2009

TOTAL

RAI 2012
Cod Temă prioritară
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mil euro
% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 Nu se aplica 17.8 7.10% 51.9 5.10% 71.1 3.60% 56.2 1.90% 59.6 1.69%

4 Fabricarea  de textile si produsele textile 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.2 0.00% 1.3 0.04%

6 Industrii manufacturiere nespecificate 0 0.00% 2.8 0.30% 2.5 0.10% 20.7 0.70% 34.9 0.99%

10 Posta si telecomunicatii 0 0.00% 0.5 0.10% 1 0.00% 2.3 0.10% 4.2 0.12%

11 Transport 234 92.90% 426.9 42.20% 1.098.1 54.90% 1358.5 46.70% 1,553.0 43.98%

12 Constructii 0 0.00% 432.4 42.70% 203.3 10.20% 27.9 1.00% 128.1 3.63%

13 Vanzari cu amanuntul 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.0 0.00%

14 Hoteluri si restaurante 0 0.00% 8.3 0.80% 16.1 0.80% 63 2.20% 68.3 1.93%

15 Intermedieri financiare 0 0.00% 0 0.00% 0.2 0.00% 0 0.00% 0.0 0.00%

16 Imobiliar, inchirieri si activitati de afaceri 0 0.00% 2.2 0.20% 69.7 3.50% 143.8 4.90% 197.7 5.60%

17 Administratie publica 0 0.00% 1.7 0.20% 0.6 0.00% 0 0.00% 0.0 0.00%

18 Educatie 0 0.00% 13.4 1.30% 175.8 8.80% 226.7 7.80% 250.2 7.09%

19 Activitati de sanatate umana 0 0.00% 9.8 1.00% 180 9.00% 266.2 9.10% 282.3 7.99%

20 Munca sociala, comunitate, serviciile sociale si personale 0 0.00% 9.9 1.00% 69 3.50% 122.9 4.20% 171.0 4.84%

21 Activitati legate de mediu 0 0.00% 0 0.00% 29.9 1.50% 159.5 5.50% 206.8 5.86%

22 Alte servicii nespecificate 0 0.00% 52.8 5.20% 82.9 4.10% 462 15.90% 574.0 16.25%

251.7 100.00% 1,012.50 100.00% 2,000.20 100.00% 2,910.80 100.00% 3,531.33 100.00%TOTAL

RAI 2012

Cod Activitatea economică

RAI 2008 RAI 2009 RAI 2010 RAI 2011
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Estimat 

în POR

mil euro mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 10 11 = 10/3 12 13= 12/3

1 Urban 3,032.8 50.6 1.70% 528.1 17.40% 1,182.5 39.00% 2,046.1 67.50% 2,640.2 87.05%

5 Zone rurale 693.2 201.1 29.00% 484.4 69.90% 817.7 118.00% 864.7 124.70% 891.1 128.55%

3,726.0 251.7 6.80% 1,012.5 27.20% 2,000.2 53.70% 2,910.8 78.10% 3,531.3 94.78%TOTAL

RAI 2012
Cod Tip teritoriu

RAI 2010 RAI 2011RAI 2008 RAI 2009

 
 
 

Estimat 

în POR

mil euro mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 10 11 = 10/3 12 13= 12/3

1 Asistență nerambursabilă 3,726.0 251.7 6.8% 1,012.5 27.2% 2,000.2 53.7% 2,910.8 78.1% 3,531.3 94.8%

3,726.0 251.7 6.8% 1,012.5 27.2% 2,000.2 53.7% 2,910.8 78.1% 3,531.3 94.8%TOTAL

RAI 2012
Cod Formă de finanțare

RAI 2008 RAI 2009 RAI 2010 RAI 2011

 
 

 

mil euro
% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total
mil euro

% din 

total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13= 12/3

RO11 Nord Vest 42.9 17.0% 116.7 11.5% 237.7 11.9% 347.2 11.9% 398.3 11.3%

RO12 Centru 37.3 14.8% 118.3 11.7% 223.5 11.2% 311.7 10.7% 383.2 10.9%

RO21 Nord Est 26.3 10.5% 185.6 18.3% 451.2 22.6% 547.2 18.8% 600.2 17.0%

RO22 Sud Est 27.9 11.1% 163.9 16.2% 231.0 11.6% 341.5 11.7% 423.1 12.0%

RO31 Sud  10.6 4.2% 139.3 13.8% 272.5 13.6% 424.0 14.6% 474.9 13.4%

RO32 București - Ilfov 2.2 0.9% 26.4 2.6% 79.9 4.0% 229.3 7.9% 373.0 10.6%

RO41 Sud Vest 68.9 27.4% 157.0 15.5% 285.2 14.3% 408.8 14.0% 494.2 14.0%

RO42 Vest 35.7 14.2% 105.4 10.4% 219.1 11.0% 301.0 10.3% 384.4 10.9%

251.7 100.0% 1,012.5 100.0% 2,000.2 100.0% 2,910.8 100.0% 3,531.3 100.0%TOTAL

RAI 2012

Cod Locația (Regiunea de dezvoltare)

RAI 2008 RAI 2009 RAI 2010 RAI 2011

 
 


