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COMITETUL DE MONITORIZARE AL  
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei Comitetului de Monitorizare al  
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 

Data şedinţei  22 aprilie 2008 

 
 
 

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a întrunit, 
marţi, 22 aprilie 2008, Cluj - Napoca, în şedinţă ordinară, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.   
 
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele CMPOR, László BORBÉLY, ministrul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. 
 
La această reuniune au participat membrii CMPOR (reprezentanţi ai Guvernului, la nivel 
de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de Consiliu 
Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare Regională (CDR), 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentanţi 
desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, 
societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii pentru 
Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în calitate de 
observatori, conform anexei ataşate (lista de prezenţă). 
 
Ordinea de zi a şedinţei, votată în unanimitate de membrii CMPOR, a fost următoarea: 
 

1. Cuvânt introductiv  

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 13 decembrie 2007 

3. Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional   

4. Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional 
Regional 

5. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional 
Regional 

6. Aprobarea Planului Multianual de Evaluare al Programului Operaţional 
Regional 

7. Prezentare privind stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de 
Comunicare al Programului Operaţional Regional 

8. Completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului           
de Monitorizare  a POR cu o Procedură scrisă de luare a hotărârilor de către 
membrii CM POR 

9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR 

10. Diverse 
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1. Deschiderea şedinţei de către preşedintele CMPOR 
 
 
În cuvântul de deschidere, preşedintele Comitetului de Monitorizare, dl. László 
Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a salutat prezenţa la 
şedinţă a reprezentanţilor Comisiei Europene, dl. Anastassious Bougas,  dl. David 
Sweet, dna Aura Răducu.  
 
Dl. ministru László Borbély a apreciat că Programul Operaţional Regional este unul 
dintre cele mai dinamice programe operaţionale, iar descentralizarea modului de 
implementare a programului este foarte utilă întrucât toate deciziile sunt luate la nivelul 
Regiunilor de Dezvoltare. În acest mod, regiunile au o responsabilitate mai mare în 
implementarea proiectelor. Până în prezent au fost depuse aproximativ 130 de proiecte, 
cele mai multe pe axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale se 
transport”, iar unele regiuni au proiecte care acoperă întreaga sau chiar dublul alocării 
financiare. Regiunile au avut abordări diferite privind modul de implementare a 
proiectelor, unele dintre ele au promovat competitivitatea între judeţe, altele au 
considerat că fiecare judeţ trebuie să aibă proiecte de implementat, situaţie care a 
generat diferenţe mari între numărul de proiecte de la nivelul fiecărei regiuni. Totodată, 
trebuie luată în considerare şi perioada de 150 de zile pentru evaluarea unui proiect, 
perioadă care poate fi redusă dacă proiectul respectă toate etapele şi are toate avizele. 
 
Dl. ministru a precizat că după şedinţă vor fi semnate primele două contracte de 
finanţare pentru proiectele depuse de către Consiliile Judeţene Harghita şi Dolj pentru 
axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1, în valoare totală de aproximativ 49 
milioane euro. Acestea sunt primele proiecte de infrastructură finanţate din fonduri 
structurale semnate. În perioada următoare se preconizează să se semneze şi 
contracteze proiecte în valoare de aproximativ 1,3 miliarde euro.  
 
De asemenea, dl. ministru a salutat prezenţa d-nei Alice Bâtu şi dlui Eugen Teodorovici, 
secretari de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu care MDLPL are o colaborare 
foarte bună  
 
Dl. ministru László Borbély a solicitat întărirea colaborării şi a comunicării între 
consiliile judeţene sau locale, Agenţiile pentru de Dezvoltare Regională şi MDLPL, astfel 
încât problemele să poată fi soluţionate în mod operativ şi într-un termen cât mai scurt. 
 
Totodată, preşedintele CMPOR, a precizat că până la sfârşitul lunii aprilie vor fi postate 
pe site-ul MDLPL ghidurile solicitantului pentru majoritatea axelor prioritare ale 
Programului Operaţional Regional, cu excepţia axei prioritare dedicate dezvoltării 
urbane durabile şi a domeniului de intervenţie privind promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie 
turistică. 
 
Dl. ministru a precizat că axa prioritară destinată dezvoltării durabile a oraşelor este cea 
mai importantă axă prioritară având şi cea mai mare alocare financiară. Întrucât este 
una dintre cele mai complicate axe prioritare trebuie simplificată procedura de 
implementare. De asemenea, este necesar ca oraşele mari să înceapă să-şi elaboreze 
strategii pe termen mediu şi lung, pentru că în viitor ar putea deveni poli de creştere. 
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Puţine oraşe au în acest moment strategii viabile, de aceea este necesar să se 
realizeze o mai bună prioritizare a nevoilor de dezvoltare astfel încât proiectele 
implementate să aibă impact. Totodată, având în vedere că nu este nevoie de o lege 
specială pentru zonele metropolitane, este necesar ca oraşele să-şi creeze astfel de 
zone dar care să fie funcţionale.   
 
Referitor la ordinea de zi a şedinţei, dl László Borbély, preşedintele CMPOR,  a 
precizat că au fost primite din partea dl. Valer BINDEA, secretar de stat în cadrul 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, două propuneri de modificare a 
agendei. S-a propus introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte de discuţie: 
perspectivele pentru anul 2008 referitoare la proceduri, lansări şi contracte, precum şi 
prezentarea din partea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional a 
Sistemului Unic de Management al Informaţiilor din punct de vedere a funcţiilor 
sistemului şi a modului de operare. Dl. ministru a precizat  că prima propunere se va 
discuta la punctul 4 al agendei, respectiv Perspective financiare ale Programului 
Operaţional Regional iar Sistemului Unic de Management al Informaţiilor poate fi 
prezentat de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor, care gestionează 
acest program, la punctul „Diverse” al ordinii de zi. 
 
Dl. ministru László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus spre aprobare ordinea 
iniţială de zi a şedinţei.  
 
Membrii CMPOR au votat în unanimitate ordinea de zi a şedinţei.  
 
Preşedintele CMPOR a precizat că la şedinţă sunt prezenţi 17 membri cu drept de vot 
din 24, aşadar există majoritate simplă şi se poate desfăşura şedinţa. 
 
 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 13 decembrie 2007.  
 
 
Preşedintele CMPOR a supus aprobării procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de 
13 decembrie 2007 Procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de 13 decembrie 
2007  a fost aprobat în unanimitate.   
 
 
3. Prezentare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional  
 
 
Dl. Gabriel Friptu, director AMPOR, a precizat că începând cu această reuniune 
primele puncte de discuţie în cadrul Comitetelor de Monitorizare vor viza stadiul 
implementării Programului Operaţional Regional. Stadiul implementării Programului 
Operaţional Regional este prezentat la data de 15 aprilie a.c, de aceea este posibil ca 
unele date privind depunerea de proiecte să fie supuse corecţiilor, întrucât această 
activitate se desfăşoară în mod continuu. Până la data de 15 aprilie a.c. au fost lansate 
pentru Programul Operaţional Regional 9 domenii de intervenţie pentru depunere de 
proiecte, urmând ca până la sfârşitul lunii aprilie să fie lansate alte trei domenii de 
intervenţie şi să fie postate pe site-ul MDLPL spre consultare ghidurile solicitanţilor 
pentru axa prioritară privind dezvoltarea durabilă a oraşelor şi domeniul de intervenţie 
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privind promovarea potenţialului turistic pentru creşterea atractivităţii României ca 
destinaţie turistică. 
 
Dl. Friptu a menţionat că schemele de ajutor de stat necesare pentru implementarea 
Programului Operaţional Regional au fost avizate de Consiliul Concurenţei. De 
asemenea, a mulţumit reprezentanţilor acestei instituţii atât pentru sprijinul acordat în 
pregătirea acestor scheme, cât  şi pentru suportul şi expertiza furnizată în timpul 
elaborării acestora.    
 
Materialele puse la dispoziţia membrilor CMPOR prezintă informaţii complete privind 
tipurile de solicitanţi, structura proiectelor pe regiuni atât din punct de vedere al 
numărului cât şi a tipului de proiecte solicitate. Axa prioritară privind îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport este cea mai solicitată de către autorităţile 
locale, valoarea estimata a lucrărilor depăşind 1,34 mdl. Euro, mai mult decât alocarea 
financiară din Programul Operaţional Regional. De asemenea, a început depunerea de 
proiecte şi pe celelalte axe prioritare, în special proiecte pentru îmbunătăţirea serviciilor 
sociale şi a patrimoniului cultural. 
 
Modul de funcţionare al sistemului de implementare a fost verificat prin intermediul axei 
prioritare 2 care a fost lansată pe data de 10 septembrie 2007. Graficul prezentat în 
mape evidenţiază că faza de începere a procedurilor a fost dificilă, dar a existat o 
creştere spre sfârşitul anului trecut. În prezent 23 de proiecte se află în faza 
precontractuală, respectiv au trecut etapa de evaluare în cadrul Comitetelor Regionale 
de Evaluare Strategică şi Corelare. Urmează etapa de evaluare a proiectului tehnic, 
vizita pe teren a experţilor, precum şi pregătirea ultimelor documente în vederea 
semnării contractelor. Proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 2 privind 
îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport sunt promovate în special de 
către consiliile judeţene întrucât drumurile judeţene asigură o accesibilitate crescută în 
zonă şi au un impact şi o vizibilitate mai mare.      
 
Din punct de vedere al structurii pe regiuni, în funcţie de bugetele estimate pentru 
proiectele depuse şi nu de numărul acestora, Regiunile Sud - Vest şi Nord – Est se 
situează pe primele locuri. Faţă de situaţia de la sfârşitul anului trecut şi în celelalte 
regiuni au început să se depună mai multe proiecte. De asemenea, au existat proiecte 
care au fost retrase şi integrate în cadrul unor strategii pentru a fi depuse mai târziu pe 
axa prioritară 1 privind dezvoltarea durabilă a oraşelor – poli urbani de creştere. Au 
existat şi proiecte respinse, nu doar în faza de conformitate administrativă (lipsa unui 
anume document), ci şi în fazele următoare fie din cauza lipsei unor avize privind 
cofinanţarea care se acordă de către consiliile locale, fie pentru că nu au fost prezentate 
în mod corespunzător. De asemenea, au fost respinse proiecte în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, ceea ce reliefează că acestea nu au îndeplinit un anumit standard 
de calitate. Aceste proiecte îngreunează sistemul de evaluare şi este de dorit ca în 
aceste etape să fie cât mai puţine proiecte respinse astfel încât să se asigure eficienţa 
derulării în timp a procedurilor de evaluare.     
 
În ceea ce priveşte finanţarea, dl. Friptu a menţionat că există 2 regiuni cu proiecte a 
căror valoare depăşeşte alocarea financiară regională pe axa prioritară 2 pentru 
întreaga perioadă de programare. Există unele regiuni care menţin un echilibru între 
valoarea proiectelor depuse şi alocarea financiară, dar această situaţie va putea fi 
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analizată în viitor mai detaliat prin evaluarea sumelor contractate şi a celor plătite. În 
acest moment, depăşirea alocărilor financiare nu constituie o problemă. De asemenea, 
numărul de proiecte depuse pe celelalte axe prioritare nu permit o comparaţie relevantă 
între ele.  
 
Pentru axa prioritară de asistenţă tehnică au fost realizate primele plăţi şi deşi nu au 
impactul şi dimensiunea proiectelor din economia reală, acesta au constituit un prim test 
al mecanismului de gestionare şi încheiere de contract. În această fază au fost acordate 
avansuri, dar nu s-au realizat autorizări de plăţi. În ceea ce priveşte tipul de proiecte 
depuse în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică acestea sunt proiecte propuse de 
Organismele Intermediare privind acordul de delegare, precum şi proiecte de informare 
şi comunicare promovate de Autoritatea de Management. Au fost lansate procedurile de 
achiziţie publică pentru 4 proiecte de comunicare şi informare care asigură necesarul 
pentru anul 2008 şi cu impact pentru anul 2009. 
 
În ceea ce priveşte evaluarea conformităţii sistemului efectuată de Autoritatea Naţională 
de Audit, dl Gabriel Friptu a precizat că aceasta reprezintă o etapă importantă pentru 
asigurarea credibilităţii şi eficienţei funcţionării sistemului, o precondiţie pentru transferul 
de fonduri de Comisia Europeană la nivel naţional, către programele operaţionale. Dacă 
evaluările efectuate de către autorităţile  naţionale de audit şi autorităţile europene nu 
evidenţiază credibilitatea sistemului de implementare există posibilitatea ca organismele 
Comisiei Europeane să refuze transferul fondurilor până când nu se asigură 
funcţionarea corectă a sistemului prin respectarea tuturor prevederilor regulamentelor 
relevante.  
 
La sfârşitul anului trecut a avut loc o misiune de audit a Autorităţii Naţionale de Audit 
atât la nivelul Autorităţii de Management cât şi a Organismelor Intermediare. Raportul 
Autorităţii Naţionale de Audit a făcut unele recomandări privind îmbunătăţirea modului 
de funcţionare a sistemului. Pentru a răspunde recomandărilor primite, Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Regional a elaborat planuri de acţiune cu 
termene, astfel încât în cursul lunii mai să poată furniza toate elementele necesare 
Autorităţii Naţionale de Audit pentru formularea unei opinii asupra sistemului de 
implementare a Programului Operaţional Regional. Ulterior Comisia Europeană, prin 
departamentele specializate, va formula propria opinie asupra sistemului şi, dacă va 
considera necesar, va face propriile recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului de 
implementare a Programului Operaţional Regional. 
 
 
4. Prezentare privind perspectivele financiare ale Programului Operaţional 

Regional 

 
 
Dl. Gabriel Friptu a prezentat perspectivele financiare ale programului Operaţional 
Regional, menţionând că până la 15 aprilie 2008 nu sunt foarte multe realizări din punct 
de vedere al derulării financiare, situaţie care se poate observa în Raportul Anual de 
Implementare a POR, dar că sunt importante estimările financiare pentru anul 2008 şi 
pentru perioada imediat următoare identificate de Autoritatea de Management în 
colaborare cu Organismele Intermediare. Pe parcursul implementării programelor 



 6 

operaţionale, Ministerul Economiei şi Finanţelor va solicita estimări şi evaluări financiare 
pentru evitarea unei posibile presiuni asupra bugetului naţional. Astfel, cerinţa 
Ministerului Economiei şi Finanţelor este de a avea estimări detaliate pentru anul în curs 
şi estimări mai flexibile pentru următorii 3 ani. 
 
De asemenea, ca urmare a evoluţiei înregistrate, este posibil ca unele cifre din tabelele 
financiare prezentate să aibă o altă valoare la următoarea reuniune, dar se încearcă 
păstrarea profilului previzionat în graficul contractărilor, plăţilor şi rambursărilor POR 
pentru perioada 2007 – 2010. Va exista o legătură directă între cele 3 operaţiuni 
semnificative din punct de vedere financiar: contractare, plăţi şi rambursare. Din punct 
de vedere al volumului cheltuielilor, contractarea presupune existenţa unui număr cât 
mai mare de proiecte şi a cât mai multor posibilităţi de acoperire a cheltuielilor pentru a 
exista un volum critic al plăţilor efectuate.  
 
Graficul prezentat în mape evidenţiază un grad ridicat al contractărilor în anul 2008  din  
axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”. Pentru 
această axă prioritară există un număr foarte mare de proiecte pregătite. De asemenea, 
se apreciază că numărul de proiecte care vor fi depuse pe celelalte axe prioritare va 
creşte, astfel încât, până la sfârşitul anului, să existe un număr mai mare de contracte 
încheiate.  
 
Dl. Gabriel Friptu a arătat că, graficul privind plăţile evidenţiază sumele plătite din 
program către beneficiari. De asemenea, a precizat că va exista întotdeauna un decalaj 
între plăţile efectuate către beneficiari şi sumele rambursate de Comisia Europeană 
către coordonatorul naţional. Dl. director, a atras atenţia asupra faptului că în graficul 
privind plăţile nu au fost evidenţiate sumele din prefinanţarea asigurată de bugetul de 
stat deoarece aceste sume se vor întoarce în buget    printr-o formă de rambursare, 
precum şi avansurile primite de la Comisia Europeană pentru Programul Operaţional 
Regional.  

 
De asemenea, graficul fluxului fondurilor prezintă mecanismul de rambursări şi plăţi în 
care sunt evidenţiate atât verificarea, autorizarea şi certificarea cheltuielilor efectuate de 
un beneficiar într-un proiect, cât şi transferul sumelor certificate în contul beneficiarului. 
Operaţiunile de verificare efectuate în acest mecanism nu sunt simple, aşa încât pot 
exista proiecte cu o perioadă mică de certificare, dar şi proiecte complexe care pot 
necesita o perioadă mai lungă de certificare. 
 
Dl. Anasstasios Bougas, reprezentantul Comisiei Europene, a apreciat performanţa 
globală a României, prin ceea ce s-a realizat în 2007 şi ce urmează a fi realizat, iar în 
acest context POR este unul dintre programele cu o evoluţie deosebită, fapt datorat în 
parte şi interesului arătat de partea politică. Ca urmare, a adresat mulţumiri atât 
membrilor Comitetului de Monitorizare, cât şi Autorităţii de Management şi Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, pentru deschiderea de care au dat dovadă în soluţionarea 
problemelor. România este prima ţară dintre noile State Membre care a clarificat toate 
problemele privind achiziţiile publice, ajutorul de stat şi alte domenii privind 
implementarea programelor. 
 
Referitor la stadiul actual al POR, dl Bougas a subliniat că marea majoritatea a axelor 
prioritare sunt funcţionabile, existând unele întârzieri doar în cazul axei prioritare 
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destinate dezvoltării urbane, aceasta datorându-se unei perioade mai lungi necesare 
pentru pregătirea unei strategii viabile. Trebuie făcut tot posibilul ca acest proiect al 
polilor de creştere să fie unul de succes, întrucât în Uniunea Europeană au existat 
eşecuri în acest domeniu. De asemenea, oficialul european a precizat că există unele 
dezechilibre, însă este un lucru normal în fazele incipiente ale programului, iar dacă 
acestea se vor menţine există posibilităţi de corectare.  Se observă predominanţa 
proiectelor mici, astfel că trebuie luate măsuri şi pentru implementarea unor proiecte mai 
mari, nu doar în domeniul polilor de creştere ci şi al celorlalte domenii. Totodată, este 
necesară şi o analiză prospectivă, pentru ca în momentul apariţiei unei probleme, 
Comitetul de Monitorizare să fie pregătit pentru găsirea promptă a unei soluţii de 
rezolvare.  
 
De asemenea, dl. Bougas a considerat utilă – chiar dacă acest punct nu se afla pe 
agenda oficială a întâlnirii – prezentarea, în cadrul acestui Comitet de Monitorizare, a 
măsurilor pe care regiunile rămase în urmă le-au luat sau le vor lua pentru combaterea 
acestor dezechilibre, dar şi exemple de bune practici din partea regiunilor aflate într-un 
stadiu avansat de implementare. 
 
Pentru a menţine acelaşi ritm ridicat de performanţă oficialul european a recomandat ca 
în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii să existe alternative, de exemplu în cazul în 
care vor apărea probleme în realizarea plăţilor estimate, prezentate mai devreme, sau a 
oricăror probleme identificate de către audit. De asemenea, trebuie minimalizat impactul 
pe care perioadele electorale viitoare îl pot avea asupra progresului programului. În 
consecinţă, este de preferat ca evaluarea conformităţii să fie realizată până cel mai 
târziu în lunile septembrie-octombrie.  

 
Dl. Bougas a menţionat că Autoritatea de Management, dar şi Comitetul de Monitorizare 
trebuie să ai măsuri pentru simplificarea procedurilor şi mecanismelor de funcţionare ale 
programului, în special în ceea ce priveşte proiectele. Având în vedere că fiecare oraş 
are proiecte strategice cheie, acestea trebuie prioritizate, în special cele privind 
dimensiunea urbană; de asemenea, trebuie uşor redefintă noţiunea de plan urban, 
raportat la necesităţile actuale ale programului. Totodată este necesară reducerea 
rolului pe care îl au diferitele comitete în prioritizarea proiectelor, întrucât aceasta este 
atribuţia Autorităţii de Management. Rolul Comitetului de Monitorizare nu este acela de 
a prezenta problemele cu care se confruntă fiecare, ci de-a găsi soluţii la problemele 
care apar în implementarea programului. Graficul perspectivelor financiare prezintă un 
dezechilibru, care este însă normal în privinţa axei prioritare 2, precum şi o estimare 
foarte optimistă a plăţilor pentru perioada 2008 - 2010.  
 
Dl. ministru László Borbély a precizat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi Comisia Europeană nu intervin în deciziile luate în cadrul regiunilor, dar a 
atras atenţia că trebuie rezolvate problemele care ar putea bloca proiectele, în special la 
nivelul Comitetelor Regionale de Evaluarea Strategică şi Corelare. 
 
Domnul ministru a menţionat că nu sunt suficiente fondurile alocate axei prioritare 2 
„Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport” pentru finanţarea tuturor 
proiectelor aflate în pregătire, dar o redistribuire a fondurilor între axele prioritare ale 
POR sau între Regiunile de Dezvoltare nu se va putea realiza până în anul 2009. 
Asigurarea fondurilor necesare finanţării proiectelor depuse pentru infrastructura de 
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transport se va discuta şi în cadrul guvernului pentru a putea fi identificate surse de 
finanţare suplimentare (buget de stat sau alte surse). În ceea ce priveşte redistribuirea 
alocărilor între Regiuni, aceasta se va face ţinând cont de principiul competitivităţii, dar 
şi solidarităţii faţă de regiunile mai sărace, precum şi de solicitările primite din partea 
regiunilor în cadrul cărora se depun proiecte cu o valoare totală ce o depăşeşte pe cea 
a alocărilor financiare. 
 
În acest context, dl. László Borbély şi-a exprimat regretul că la această şedinţă a 
CMPOR nu toate Regiunile sunt reprezentate la nivel de preşedinte întrucât a dorit să 
cunoască punctele de vedere ale Regiunilor privind dificultăţile întâmpinate în procesul 
de depunerile a proiectelor. 
 
D-na. Alice Bâtu, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor a menţionat 
că pentru rezolvarea rapidă a eventualelor nemulţumiri faţă de comentariile sau 
recomandările Autorităţii de Audit privind evaluarea conformităţii sistemului se pot stabili 
întâlniri directe cu reprezentaţii coordonatorului naţional şi ai Autorităţii de Certificare şi 
Plată din MEF. Este esenţial ca raportul Autorităţii de Audit să fie transmis Comisiei 
Europene până la sfârşitul lunii mai, cel târziu începutul lunii iunie pentru a putea primi 
un răspuns din partea acesteia. 
 
Dl. ministru László Borbély a subliniat că la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare, 
MDLPL are reprezentanţi pentru implementarea POR şi a atras atenţia că până în 
prezent nu sunt proiecte depuse pe axa prioritară 4, în special pentru domeniul de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, al cărui termen limită pentru 
depunerea proiectelor este 16 iunie. De asemenea, a menţionat că există şanse mari să 
fie depuse proiecte pentru axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului” deoarece activităţile sunt bine gândite, complementare şi  s-a manifestat un 
interes deosebit pentru această axă. Totodată, a precizat că oraşele poli urbani de 
dezvoltare nu ar trebui să aibă o „strategie foarte sofisticată” astfel încât pregătirea 
proiectului pentru obţinerea finanţării să nu necesite o perioadă îndelungată (1 an), spre 
deosebire de polii de creştere pentru care trebuie să existe o strategie de dezvoltare 
integrată.  
Preşedintele CMPOR, dl. László Borbély a solicitat reprezentanţilor regiunilor să 
prezinte stadiul actual al implementării POR.  
 
D-na Edita Lokody, reprezentat Regiunea Centru - preşedinte al Consiliului 
Judeţean Mureş, a precizat că la nivelul Regiunii Centru sunt depuse, până în prezent, 
13 proiecte pentru finanţare, din care 8 proiecte pentru axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale”. În perioada următoare se vor primi şi alte 
cereri de finanţare. 
 
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a 
menţionat că pregătirea proiectelor trebuie să se realizeze fără a lua în calcul sumele 
necesare finanţării, activitate realizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.   
 
Dl. Ion Călinoiu, reprezentant Regiunea Sud-Vest Oltenia – preşedinte Consiliul 
Judeţean Gorj, a subliniat că una dintre priorităţile Regiunii Sud Vest Oltenia este 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, în special a drumurilor judeţene care oferă 
alternative de dezvoltare economică. Un astfel de exemplu este proiectul de 
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modernizarea DJ 665 - 676 care leagă sudul judeţului Gorj prin intermediul drumului 
naţional cu judeţul Dolj şi nordul judeţului Gorj cu Hunedoara, asigurând condiţiile 
necesare pentru punerea în valoare a potenţialului turistic. Întrucât prin intermediul 
Programului Operaţional Sectorial Transporturi nu se vor finanţa autostrăzi şi nici 
aeroportul Craiova, la nivelul judeţelor prioritară este îmbunătăţirea infrastructurii 
interne. De asemenea, proiectele sunt armonizate la nivelul Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională, iar Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare se 
reuneşte lunar pentru evaluarea proiectelor. În prezent au fost depuse 33 de proiecte pe 
axa prioritară 2, dar există proiecte fie depuse, fie în stadiul de pregătire şi pentru 
celelalte axe prioritare. 
 
Dl. Silvian Ciupercă, reprezentant Regiunea Sud - Muntenia – preşedinte Consiliul 
Judeţean Ialomiţa, a precizat că la nivelul Regiunii se încercă finanţarea tuturor 
proiectelor care se pregătesc atât prin intermediul Programului Operaţional Regional, 
cât şi prin programe locale de finanţare sau programe guvernamentale, existând în 
acest sens şi un Plan de Comunicare asupra acestor oportunităţi de finanţare. De 
asemenea, există proiecte care deşi au trecut etapa de evaluare pe teren şi analiza 
conformităţii cu proiectul tehnic, nu pot fi semnate fie datorită apariţiei Hotărârii de 
Guvern nr. 28/2008 privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, fie din cauza unor elemente absolut formale. În ceea ce 
priveşte echiparea infrastructurii sociale, există probleme în definirea unui proiect fie din 
cauza impreciziei Ministerului Sănătăţii Publice, fie din lipsa unor specialişti în acest 
domeniu. La nivel regional se încearcă promovarea a cât mai multor proiecte pentru 
modernizarea şi reabilitarea spitalelor şi nu pentru componenta de echipare. Totodată, 
dl. preşedinte a menţionat că la nivel regional există o viziune de solidaritate, dar acest 
lucru nu împiedică evaluarea imediată a proiectelor depuse.  
 

Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a subliniat că deşi a fost publicată  
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 toate proiectele care nu sunt mai vechi de un an sunt 
valabile. De asemenea, guvernul a alocat fonduri pentru pregătirea de proiecte, ca de 
exemplu OG nr 7 prin care au fost acordate 1, 3 mil. ron. Proiectele care nu au primit 
finanţare pot fi depuse la Ministerul Agriculturii pentru a fi finanţate în cadrul Planului 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală  În cazul în care este nevoie de îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere pentru a promova un turism performant şi a avea servicii de calitate, 
trebuie găsite şi alte surse de finanţare complementare cu Programului Operaţional 
Regional. Totodată, trebuie îmbunătăţită capacitatea administrativă pentru derularea 
proiectului şi monitorizarea acestuia în cadrul regiunii, cu atât mai mult cu cât în cadrul 
HG nr. 1424 sunt proiecte eligibile pentru toate axele prioritare. 
 
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a precizat că primul exerciţiu de 
implementare prin care a trecut fiecare structură a evidenţiat modul în care se poate 
realiza o mai mare flexibilitate a sistemului. De asemenea, a subliniat că Autoritatea de 
Management POR nu va arăta flexibilitate în aplicarea regulilor în vederea eliminării 
unor riscuri ale viitoarelor misiuni de audit. 
 
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte Consiliul Judeţean Ialomiţa, a menţionat că au fost 
respectate regulile existente înainte de depunerea documentaţiei, dar apariţia unor 
reguli noi după acest moment a îngreunat procesul de selecţie. 
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Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a 
precizat ca de la data de 1 iulie 2008 se vor aplica regulile naţionale de contract pentru 
proiectele finanţate din bani publici, conform ordinului ministrului care va fi publicat în 
Monitorul Oficial. Ministerul Economiei şi Finanţelor va transmite un set complet de 
norme privind aplicarea acestui ordin şi va organiza acţiuni in perioada mai – iunie, în 
fiecare judeţ pentru prezentarea condiţiilor de contract. Acest ordin respectă regulile 
FIDIC, astfel că pentru proiectele cu o valoare sub 5 mil. euro se vor aplica condiţiile 
FIDIC Verde; proiectele care depăşesc această valoare vor aplica condiţiile FIDIC 
galben sau roşu. De asemenea, a precizat că acest ordin  va fi publicat pe site-ul MEF, 
iar contractele lansate înainte de apariţia ordinului va respecta procedura aplicabilă în 
momentul lansării. 
 
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a solicitat reprezentantului Ministerului 
Economiei şi Finanţelor să posteze pe site-ul ministerului ordinul privind regulile de 
contractare şi normele de aplicare, astfel încât autorităţile locale să se poată familiariza 
cu noile condiţii. 
 

 
5. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional 

Regional 

 
 
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a prezentat Raportul Anual de 
Implementare al Programului Operaţional Regional şi a precizat că acesta este un 
document care evidenţiază stadiul programului, având structura şi conţinutul stabilite 
prin regulamentele Comisiei Europene. Conform regulamentului de funcţionare al 
Comitetului de Monitorizare, acest document trebuie supus atenţiei şi aprobat de 
membrii Comitetului de Monitorizare. Raportul prezintă realizările tehnice şi financiare 
ale Programului Operaţional Regional pe parcursul unui an calendaristic, respectiv anul 
2007.  
 
Acest raport este elaborat anual şi trebuie transmis oficial Comisiei Europene până la 
data de 30 iunie a fiecărui an. Având în vedere că POR a fost lansat anul trecut în iulie, 
Raportul Anual de Implementare cuprinde informaţii despre activităţile implementate în 
ultimele 5 luni ale anului. Informaţii financiare şi foarte tehnice, inclusiv problemele 
întâmpinate în implementare şi soluţiile identificate nu sunt relevante pentru acest 
Raport Anual de Implementare, dar modul de obţinere a informaţiilor şi de sintetizare a 
creat un mecanism de elaborare a raportului. 
 
De asemenea, Dl. Friptu a precizat că Raportul Anual de Implementare este elaborat de 
Autoritatea de Management, este supus aprobării Comitetului de Monitorizare şi este 
transmis Ministerului Economiei şi Finanţelor, care realizează o evaluare globală a 
Rapoartelor Anuale de Implementare la nivelul tuturor programelor pentru asigurarea 
coerenţei faţă de obiectivele şi modul în care fiecare program a participat la îndeplinirea 
obiectivelor din Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. Ulterior, Raportul Anual de 
Implementare este transmis Comisiei Europene care poate face recomandări sau 
comentarii. Comisia Europeană nu aprobă acest raport, dar poate solicita mai multe 
informaţii, astfel încât toate datele din aceste documente să fie cât mai clare şi să 
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permită realizarea ulterioară de evaluări, statistici şi comparaţii. De asemenea, 
Autoritatea de Management are obligaţia de a informa membrii Comitetului de 
Monitorizare cu privire la comentarii primite din partea Comisiei Europeane.  
 
Raportului Anual de Implementare nu cuprinde foarte multe elemente de analiză şi 
evaluare a implementării pe anul 2007, dar sunt prezentate informaţii privind etapele de 
pregătire pentru implementarea Programului Operaţional Regional. Regiunea Sud Est a 
transmis comentarii pentru capitolele de comunicare şi informare. De asemenea, au 
existat comentarii asupra propunerilor pentru anul 2008.  
 
Raportul Anual de Implementare este un document care oferă o imagine a  POR şi 
constituie un istoric al acestui program. Problemele şi soluţiile identificate, în anul care 
face obiectul Raportului Anual de Implementare sau în anii următori, pot fi utilizate 
pentru realizarea unor evaluări sau studii prin intermediul Planului de Evaluare. 
Rapoartele Anuale de Implementare reprezintă evoluţia procesului de implementare a 
Programului Operaţional şi oferă membrilor Comitetului de Monitorizare elemente de 
comparaţie privind stadiul programului. În baza aprobării Comitetului de Monitorizare, 
Raportul de Implementare este transmis Comisiei Europene care poate formula 
observaţii sau corecţii asupra documentului.  
 
De asemenea, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale poate să 
realizeze unele corecţii pentru corelarea cu rapoartele anuale de implementare ale 
celorlalte programe. Membrii CMPOR vor fi informaţi asupra modificărilor, fără a mai fi 
necesară aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a documentului modificat.  
 
Dl. David Sweet, reprezentantul Comisiei Europene, a menţionat că, deşi nu există 
suficiente informaţii financiare detaliate, primele Rapoarte de Implementare reprezintă 
baza pentru viitoarele rapoarte anuale, care vor conţine informaţii complete. De 
asemenea, prin elaborarea raportului se îndeplineşte o cerinţă a regulamentelor 
necesară pentru a permite realizarea plăţilor, întrucât raportul prezintă un tablou al 
programului, al nivelului de conştientizare a acestuia, o modalitate de a arăta modul de 
cheltuire a banilor contribuabililor europeni.  
 
Totodată, dl. David Sweet a precizat că acesta este primul raport anual pe care Comisia 
Europeană l-a primit în mod informal şi se aşteptă şi o transmitere formală a acestuia. 
Faptul că un nou stat membru reuşeşte să îndeplinească atât de repede cerinţele 
regulamentelor creează o bună impresie serviciilor din Comisia Europeană şi celorlalte 
State Membre.    
 
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a 
formulat o obiecţie la secţiunea Raportului Anual de Implementare în care sunt 
prezentate problemelor întâmpinate în implementarea programului pe parcursul anului 
2007, considerând că definitivarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei nu 
poate reprezenta principalul obstacol pentru demararea implementării programului, deşi 
au existat unele dificultăţi în acest sens.  
 
Dl. Friptu, director general AMPOR, a precizat că acest lucru se datorează faptului că, 
din lipsă de timp, comentariile primite din partea Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale nu au fost integrate în versiunea Raportului Anual de 
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Implementare supusă votului Comitetului de Monitorizare. Însă, având în vedere că 
rapoartele vor fi transmise Comisiei Europene prin intermediul Autorităţii pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, vor fi realizate corecţiile necesare astfel încât 
toate rapoartele să fie sincrone. 
 
De asemenea, dl. director a menţionat că SMIS-ul a constituit totuşi o problemă, ţinând 
cont că toate operaţiunile care trebuiau realizate de către acest sistem au fost efectuate 
prin alte mijloace, atât de către Autorităţile de Management, cât şi de Organismele 
Intermediare, ducând la o supraîncărcare a  personalului acestor instituţii. Funcţionarea 
sistemului ar permite concentrarea asupra analizelor calitative şi nu a unor date 
cantitative.  
 
Dl. ministru László Borbély a subliniat că funcţionarea unui astfel de sistem informatic 
este utilă şi necesară, menţionând că, în viitor, Comitetul Naţional de Coordonare va 
deveni mai funcţional şi va beneficia de informaţiile oferite de către acest sistem 
informatic, îmbunătăţind astfel comunicarea între ministere.  
 
Dl. Răzvan Cotovelea, director general în Ministerul Economiei şi Finanţelor a 
precizat că SMIS nu poate fi cauza împiedicării lansării cererilor de proiecte, în anul 
2007 şi a solicitat Autorităţilor de Management să nu mai ceară schimbarea softului 
SMIS, întrucât este prea târziu pentru efectuarea unor modificări de fond ale softului. De 
asemenea, a informat membrii CMPOR că pe data de 21 aprilie a.c. s-a desfăşurat 
testul de stres al SMIS, în urma căruia elementele de oboseală ale sistemului s-au situat 
sub 10%, ceea ce înseamnă că sistemul este perfect funcţional.  
 
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus aprobării Raportul Anual de 
Implementare al Programului Operaţional Regional.  
 
Membrii CMPOR au aprobat în unanimitate Raportul Anual de Implementare al 
Programului Operaţional Regional. 
 
 
6. Aprobarea Planului Multianual de Evaluare al Programului Operaţional 

Regional 

 
 
Dl. Gabriel Friptu a prezentat membrilor CMPOR Planul Multianual de Evaluare, 
reamintind că pe parcursul seminarului de instruire a membrilor CMPOR s-a realizat o 
prezentare privind rolul şi poziţia evaluării în mecanismul de implementare al 
programului, precum şi atribuţiile CMPOR.  
 
Dl. Friptu a subliniat că pentru orice finanţare din fonduri publice, orice obiectiv de 
program şi proiect trebuie emisă o opinie cu privire la realizarea acestuia. Lingvistic se 
poate crea o confuzie, evaluarea fiind utilizată cu precădere pentru evaluarea tehnică şi 
financiară a proiectelor. În contextul implementării de programe cu finanţare europeană, 
evaluarea se realizează pentru măsurarea impactului implementării proiectelor / 
programului şi obţinerii obiectivelor propuse. Evaluarea este un atribut al experţilor 
independenţi, activitatea de evaluare neputând fi realizată de aceleaşi persoane care 
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sunt implicate în managementul de program. Aşadar, în etapa de evaluare nu se 
regăsesc membrii CMPOR sau ai Autorităţii de Certificare şi Plăţi, fiind necesară 
independenţa celui care analizează programul pentru emiterea unei opinii corecte 
asupra subiectului evaluat, precum şi recomandări pentru corectarea unor eventuale 
dezechilibre identificate.  
 
Activitatea de evaluare este finanţată din axa prioritară de Asistenţă tehnică. În 
consecinţă, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional are 
responsabilitatea lansării procedurilor de achiziţii pentru contractarea serviciilor de 
evaluare.  
 
Pe lângă activităţile de evaluare detaliate în Planul Multianual de Evaluare, dl. Friptu a 
precizat că pot fi realizate şi evaluări ad-hoc, în cazul în care Autoritatea de 
Management identifică o situaţie anormală în funcţionarea sistemului.  
 
Din punct de vedere procedural activitatea de evaluare precum şi realizarea Planului 
Multianual de Evaluare sunt responsabilitatea Autorităţii de Management, conform 
articolelor 47- 49 din Regulamentul Consiliului 1083/2006. Dl Friptu a precizat că în 
cadrul AMPOR există o structură de management pentru evaluare, cu atribuţii pentru 
pregătirea caietelor de sarcini, stabilirea condiţiilor pentru echipa de evaluatori. 
 
Dl. Friptu a precizat că evaluarea sprijină monitorizarea şi implementarea programului 
operaţional, iar evaluările cuprinse în Planul de Evaluare pot fi de natură strategică sau 
operaţională. De asemenea a subliniat faptul că evaluarea este o activitate foarte 
importantă, întrucât pe baza concluziilor şi recomandărilor acesteia se fundamentează 
eventuale propuneri de modificare a programului, realocare a fondurilor. Activităţile de 
evaluare din Planul Multianual de Evaluare vor fi detaliate şi supuse aprobării CMPOR 
în sesiunea de toamnă, sub forma unor Planuri Anual de Evaluare care vor prezenta 
acţiunile de evaluare pe anul respectiv, inclusiv detalii financiare.  
 
În cazul Planului Multianual de Evaluare estimarea financiară făcută de AMPOR este de 
aproximativ 1,3 milioane euro pentru perioada 2008-2014. Dl. Friptu a precizat că cea 
mai mare alocare financiară va fi în 2011, când va începe pregătirea noii perioade de 
programare 2014-2020 pentru autoritatea sau autorităţile de management responsabile 
cu pregătirea programelor operaţionale. De asemenea, în anul 2013 va fi alocat un 
buget mai mare pentru evaluare în vederea desfăşurării activităţilor de închidere a 
programului operaţional şi evaluarea rezultatelor finale şi a impactului programului. În 
anul 2008 nu se vor derula evaluări, dar pot fi realizate activităţi de pregătire pentru 
evaluările prevăzute pentru 2009, astfel încât în anul 2009 să fie realizată evaluarea 
efectivă şi rezultatele să poată fi folosite în acelaşi an.  
 
Dl. László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi 
preşedintele Comitetului de Monitorizare, a subliniat că acesta este primul Plan de 
Evaluare supus aprobării CMPOR şi că este necesară abordarea serioasă a activităţii 
de evaluare, mai ales din anul 2009. Evaluarea este una din cele mai importante 
obligaţii şi sarcini ale CMPOR, întrucât pe baza rezultatelor acesteia se iau decizii 
pentru a asigura o bună derulare a programului, precum şi existenţa unor strategii 
coerente.  
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În acest context, dl. László Borbély a făcut câteva completări de natură informativă 
pentru membri CMPOR, respectiv: lansarea hiper-atlasului României, accesibil pe site-ul 
MDLPL, tradus de profesori de la Universitatea de la Iaşi, cu sprijinul ESPON. Totodată, 
a subliniat că acest atlas este util pentru realizarea de comparaţii nu numai între 
România şi alte State Europene, ci şi între regiunile României. Aceste informaţii sunt 
necesare pentru realizarea strategiilor de dezvoltare regională în anii următori, a 
planurilor de amenajare a teritoriului, deoarece datele statistice coerente conferă calitate 
acestor planuri. S-a iterat ideea conform căreia în viitor este posibil ca în România să se 
confere Regiunilor de Dezvoltare, în această formă sau alta, puteri administrative. În 
acest sens este necesar un echilibru între teorie şi implementarea practică a 
programelor de dezvoltare, corelarea între componenta teritorială şi diferite programe 
operaţionale.  
 
De asemenea dl. László Borbély a sugerat organismelor intermediare organizarea unor 
întâlniri cu ONG-uri, institute academice în vederea colectării de date pentru realizarea 
documentelor de planificare şi programare regională, precum şi utilizarea programelor 
din Obiectivul Cooperare Teritorială, aceste informaţii putând fi utilizate în activitatea de 
evaluare.  
 
Dl. David Sweet, reprezentantul Comisiei Europene, a precizat că este importantă 
lansarea Planului Multianual de Evaluare întrucât prin intermediul acestuia se poate 
aprecia impactul cheltuirii fondurilor alocate. Prin intermediul acestui plan se pot observa 
dacă au fost îndeplinite obiectivele activităţii de evaluare. De asemenea, a apreciat 
abordarea multianuală a Planului de Evaluare, precizând că bugetul alocat nu trebuie 
limitat întrucât o bună evaluare necesită resurse importante. Totodată, este necesar ca 
rezultatele evaluărilor să fie utilizate, în special a punctelor slabe, CMPOR putând 
sprijini implementarea acestora.   
 
Dl. Anastassios Bougas, şeful unităţii pentru România, din cadrul Comisiei 
Europene - DGREGIO, a subliniat că este necesară o alocare mai mare a fondurilor 
pentru activitatea de evaluare având în vedere că pentru următoarea perioadă de 
programare vor fi realizate şi evaluări ex ante. De asemenea, trebuie urmărită 
concordanţa între Planul Multianual de Evaluare al POR şi Programul Operaţional de 
Asistenţă Tehnică prin care au fost alocate fonduri importante pentru activitatea de 
evaluare. 
 
Oficialul european a menţionat faptul că nu este necesară înfiinţarea unui Comitet de 
Management al Evaluării POR, considerând că funcţia de evaluare pentru acest 
program poate fi gestionată în cadrul Autorităţii de Management, prin departamentul nou 
creat. De asemenea, reprezentantul CE a remarcat faptul că din activităţile propuse în 
Planul Multianual de Evaluare al POR nu reiese dacă vor fi şi activităţi de evaluare 
realizate intern sau doar cu consultanţă externă. 
 
Dl. Bougas a precizat că la nivelul Uniunii Europene vor fi realizate două evaluări pentru 
Programul Operaţional Regional, respectiv evaluarea capacităţii autorităţilor locale 
pentru pregătirea şi implementarea proiectelor, precum şi evaluarea pentru 
managementul spitalelor. Aceste evaluări vor fi realizate în parteneriat cu ministerele, 
dar vor exista şi misiuni independente ale experţilor europeni.  
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Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a supus aprobării Planul Multianual de 
Evaluare.  
 
Membrii CMPOR au aprobat în unanimitate Planul Multianual de Evaluare a 
Programului Operaţional Regional. 
 

 

7. Prezentare privind stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de 
Comunicare al Programului Operaţional Regional 

 

 

D-na Valentina Radoi, director în cadrul AMPOR, a prezentat Planul de Comunicare 
al Programului Operaţional Regional. Acest document este cerut de regulamentul 
Comisiei Europene privind informarea şi publicitatea asupra fondurilor alocate printr-un 
program. De asemenea, Planul de Comunicare este un document util pentru Autoritatea 
de Management POR şi pentru Organismele Intermediare care stabileşte liniile 
strategice care trebuie urmate pentru o informare şi o publicitate adecvata asupra 
Programului Operaţional şi asupra contribuţiei UE asupra dezvoltării României. 
 
De asemenea, a precizat că elaborarea planului de comunicare a început la sfârşitul 
anului 2006 pe baza studiilor şi sondajelor efectuate la nivelul populaţiei asupra gradului 
de cunoaştere a programului, asupra condiţiilor de selecţie şi a metodelor de 
implementare. Acest program prezintă grupurile ţintă cărora se adresează acest 
document, metodele şi nevoile de comunicare pe care le au aceste grupuri ţintă, mesaje 
care trebuie transmise în cadrul operaţiunilor de informare şi publicitate, precum şi 
temele necesare pentru fiecare grup ţintă. 
 
Planul de Comunicare este structurat pe trei categorii de activităţi, respectiv informare, 
promovare şi evaluare. În cadrul fiecărei categorii de activităţi există măsuri care vor fi 
implementate, cele mai importante fiind măsurile privind  menţinerea site-ului „www. 
inforegio.ro” care prezintă toate elementele referitoare la calendarul de lansări, proiecte, 
documente necesare grupurilor ţintă, organizarea de conferinţe, sesiuni de informare, 
publicaţii, constituirea unei reţele de multiplicatori de informaţie, campanii TV, radio, 
evaluări privind gradul de conştientizare asupra programului şi asupra oportunităţilor de 
finanţare, prevăzute pentru fiecare sfârşit de an. 
 
De asemenea, pentru implementarea activităţilor de publicitate şi informare a fost 
prevăzut un buget în cadrul priorităţii de asistenţă tehnică. Principalele activităţi 
desfăşurate în anul 2007 au fost conferinţa de lansare a Programului Operaţional 
Regional, conferinţe şi seminarii la nivel regional, pregătirea seriei de materiale de 
informare şi promovare a oportunităţilor de finanţare pe grupuri ţintă, spoturi TV şi radio 
difuzate în perioada septembrie - noiembrie. Pentru anul 2008 vor fi continuate 
activităţile de informare şi promovare, punându-se accentul pe sesiuni specializate de 
informare pentru beneficiari privind condiţiile de eligibilitate şi modul de dezvoltare a 
proiectelor, precum şi promovarea impactului pe care aceste proiecte l-au avut asupra 
programului. 
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Dl. László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, a menţionat că 
trebuie continuate activităţile de informare şi promovare atât la nivelul Agenţiilor de 
Dezvoltare Regională, a Organismelor Intermediare, judeţului cât şi a ministerului. De 
asemenea, este necesară şi o colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, care 
este coordonator al programelor operaţionale. De asemenea, este necesar ca ministerul 
să fie mai activ în acest domeniu prin publicarea de broşuri, promovarea unor clipuri 
publicitare, realizarea de emisiuni, întrucât anul acesta beneficiarii trebuie să primească 
cât mai multe informaţii.  
   
Dl. Marcel Borodi, reprezentantul mediului de afaceri din Regiunea Nord - Vest, a 
precizat că este necesară o campanie specială de informare sau de instruire pentru polii 
de competitivitate întrucât la nivelul primăriilor - poli de competitivitate informaţia este 
mai greu accesibilă, in special la departamentele de proiectare, deşi consiliile judeţene 
sunt foarte bine reprezentante în Comitetul de Monitorizare.  
 
 
8. Completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului           

de Monitorizare a POR cu o Procedură scrisă de luare a hotărârilor de către 
membrii CM POR 

 

Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a precizat că este de acord cu procedura 
scrisă de luare a hotărârilor în cadrul CMPOR, dar această procedură nu trebuie 
utilizată pentru a înlocui şedinţele Comitetului de Monitorizare a POR. Aceste întâlniri 
care au loc la 6 sau 4 luni sunt foarte importante, dar atunci când unele decizii trebuie 
urgentate şi nu se pot consulta membrii CMPOR la fiecare 2 săptămâni, se poate utiliza 
procedura scrisă de luare a hotărârilor.   
 
Dl. Gabriel Friptu, director al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 
Regional, a precizat că într-o primă versiune a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a CMPOR exista o propunere de adoptare a deciziilor şi fără reuniunea 
membrilor. La acel moment membrii CMPOR nu au agreat această propunere, 
considerând că decizia trebuie luată în urma unei dezbateri. Întrucât este necesară 
luarea unor decizii de ordin tehnic, de exemplu o corecţie pe Planul Multianual de 
Evaluare, nu se pot aştepta reuniunile semestriale ale CMPOR, fiind necesară opinia 
membrilor asupra lucruri punctuale. Atunci când există obiecţii asupra documentelor 
propuse spre aprobare prin procedură scrisă se pot furniza  explicaţii suplimentare. În 
cazul în care nici explicaţiile suplimentare nu sunt suficiente, punctul care a făcut 
obiectul acestei proceduri va deveni în mod obligatoriu punct pe ordinea de zi a 
următoarei şedinţe a CMPOR. 
 
Dl. Silvian Ciupercă, preşedinte CJ Ialomiţa, a precizat că acceptă argumentele pentru 
introducerea unei proceduri de acest tip în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
CMPOR. De asemenea, a menţionat că este împotriva acestei proceduri întrucât în 
absenţa unui răspuns al membrilor se propune să se considere adoptate proiectele de 
hotărâri. Această procedură poate fi utilizată dacă se elimină posibilitatea de a accepta 
o propunere în cazul în care membrii CMPOR nu au nici un punct de vedere sau nu au 
nici un răspuns. Se încurajează astfel lipsa de reacţie din partea membrilor CMPOR. 
Totodată a propus eliminarea paragrafului 2 de la art. 12, al. 6, respectiv „În lipsa unui 
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răspuns scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit, 
hotărârile se consideră adoptate.” 
 
Dl. Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, a 
precizat că practica implementării Fondurilor Structurale evidenţiază că o astfel de 
condiţie trebuie menţionată. Răspunsul unui membru CMPOR peste termenul stabilit  nu 
poate fi aşteptat întrucât se poate pierde urgenţa hotărârii, propunerea neputându -se 
materializa în timp util şi se poate ajunge până la pierderea unor fonduri europene.  
 
D-na Anna Horvath, secretar de stat în cadrul MDLPL, a propus ca în cazul 
procedurii scrise să fie luate în considerare opiniile exprimate în scris din partea 
majorităţii simple a membrilor CMPOR, ca în cazul votului pentru procedura normală de 
luare a deciziilor. 
 
D-na Edita Lokodi, preşedinte CJ Mureş, a precizat că în cazul unui vot electronic 
este necesar să se comunice tuturor membrilor CMPOR posibilele obiecţiile ridicate din 
partea unor membrii, astfel încât decizia să fie luată prin cunoaşterea tuturor opiniilor 
exprimate.   
 
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a menţionat că nu trebuie birocratizat foarte 
mult procesul de luare a deciziilor. În cazul în care există obiecţii sau propuneri asupra 
documentelor supuse aprobării, acestea vor fi cunoscute de către toţi membrii CMPOR 
întrucât nu se pot lua hotărâri dacă există observaţii. 
 
Dl. Gabriel Friptu a precizat că această situaţie a fost prevăzută în Regulamentul 
CMPOR la art. 12, al. 7, respectiv „În cazul ridicării unor obiecţii din partea membrilor cu 
drept de vot ai CMPOR, va fi reluată procedura de adoptare în scris a hotărârilor 
CMPOR.” 
 
Dl. Marcel Borodi, reprezentantul mediului da afaceri din Regiunea Nord - Vest, a 
solicitat clarificarea situaţiilor „caz excepţional” pentru aplicarea procedurii scrise de 
luare a hotărârilor de către membrii CMPOR. 
 
Dl. Gabriel Friptu a precizat că nu pot fi enumerate cazurile excepţionale în care 
deciziile pot fi luate prin hotărâre scrisă întrucât acestea nu depind în mod obligatoriu 
doar de condiţiile de implementare ale Programului Operaţional Regional. 
 
Dl. László Borbély, preşedintele CMPOR, a propus eliminarea paragrafului „În lipsa 
unui răspuns scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit, 
hotărârile se consideră adoptate” şi a supus aprobării membrilor CMPOR completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMPOR cu procedura scrisă de luare a 
hotărârilor. 
 
Membrii CMPOR au votat în unanimitate eliminarea paragrafului „În lipsa unui răspuns 
scris din partea membrilor cu drept de vot ai CMPOR în termenul stabilit, hotărârile se 
consideră adoptate.” şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
CMPOR cu procedura scrisă de luare a hotărârilor. 
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9. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR 
 
 
Următoarea şedinţă a CMPOR a fost stabilită pentru data de 22 – 23 octombrie 2008.   
 
Diverse 
 
Concluziile şedinţei CMPOR: 
 

 A fost aprobat Raportul anual de implementare al Programului Operaţional 
Regional pentru anul 2007. 

 A fost aprobat Planul Multianual de Evaluare al Programului Operaţional 
Regional. 

 A fost aprobată completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a 
Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional cu o procedură 
scrisă pentru adoptarea hotărârilor. 

 Următoarea şedinţă a CMPOR va avea loc în perioada 22 - 23 octombrie a.c..  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
COMITETUL DE MONITORIZARE AL  

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 
 

László BORBÉLY 
 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 


