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Acronime 

 

ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

ACB Analiza Cost Beneficiu 

ADI Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

APM Agenţie de Protecţia Mediului 

AM Autoritate de Management 

ANAR Administraţia Naţională “Apele Române” 

ANPM Agenţia Naţională de Protecţia Mediului 

ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice 

AP Axă prioritară 

ARPM Agenţia Regională de Protecţia Mediului 

AT Asistenţă Tehnică  

BAT Cele mai Bune Tehnici Disponibile 

CGC FIDIC Condiţii generale de contract FIDIC 

CE Comisia Europeană 

CM Comitetul de Monitorizare 

CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

CSP Comitetul de Selecţie a Proiectelor 

DMI Domeniu Major de Intervenţie 

DPE Direcţia Programare Evaluare 

EUR Euro 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională  

FSE Fondul Social European  

GL Grup de Lucru 

IMA Instalaţii Mari de Ardere 

IS Instrumente Structurale 

ISPA Instrument Structural de Pre-Aderare 

JASPERS Asistenţă Comună pentru Sprijinirea de Proiecte în Regiunile Europene 

MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

MFP Ministerul Finanţelor Publice 

MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor  

MMP Ministerul Mediului şi Pădurilor 

OI Organism Intermediar 

ONG Organizaţie Non-Guvernamentală 

PE Populaţie Echivalentă 

PND Plan Naţional de Dezvoltare  

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

PO Program Operaţional 

POAT Programul Operaţional  Asistenţă Tehnică 

POR Programul Operaţional Regional 

POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Capacităţii Economice 

POS DRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

POS Mediu Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 

RAI Raport Anual de Implementare 

RNP Regia Naţională a Pădurilor 

SAPI Serviciul de Audit Public Intern 

UCAAPI Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

UE Uniunea Europeană  

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 
 
1 – IDENTIFICARE  
 

PROGRAM OPERAŢIONAL Obiectiv vizat: Convergenţă 
 Zonă eligibilă în cauză: România – 8 

regiuni de dezvoltare 
 Perioada de programare: 2007-2013 
 Numărul programului:  

CCI No: 2007RO161PO004 
 Titlul Programului: Programul 

Operaţional Sectorial “Mediu”  
RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE Anul care face obiectul raportării: 2009 
 Data aprobării Raportului Anual de 

către Comitetul de Monitorizare: 
17/06/2010 
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2.  VEDERE DE ANSAMBLU A APLICĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL  
 
2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESELOR ÎNREGISTRATE 
 
Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) a fost aprobat şi a devenit operaţional în data de 
11 iulie 2007.  
 
Pentru POS Mediu, anul 2009 a însemnat, în principal, finalizarea eforturilor AM POS Mediu pentru 
optimizare instituţională şi întărirea structurilor de gestionare a programului operaţional. Astfel, ca 
urmare a demersurilor realizate atât la nivelul AM cât şi al OI POS Mediu, în luna ianuarie 2009 a fost 
obţinută acreditarea sistemului de management şi control din partea Comisiei Europene. 
 
Dat fiind faptul că cea mai mare parte a intervenţiilor finanţate prin POS Mediu reprezintă, în principal, 
proiecte majore, de o complexitate deosebită, activitatea pentru implementarea programului s-a axat cu 
prioritate pe pregătirea unui portofoliu de proiecte mature în vederea aprobării acestora de către 
Comisia Europeană. 
 
Astfel, pe parcursul anului 2009, au fost intensificate activităţile de finalizare a procesului pregătire a 
celor peste 80 de proiecte majore aflate în portofoliu. Aceasta a presupus continuarea largului proces de 
consultare şi parteneriat cu Autorităţile publice locale, beneficiarii asistenţei şi alţi factori relevanţi, 
pentru accelerarea pregătirii şi aprobării proiectelor. 
 
La finele anului 2009, toate liniile de finanţare disponibile în cadrul programului operaţional au fost 
deschise, fiind primite cereri de finanţare în cadrul tuturor axelor prioritare şi domeniilor majore de 
intervenţie. 
 
Anul 2009 a reprezentat în acelaşi timp continuarea implementării programului operaţional. Astfel, au 
fost derulate proceduri de atribuire de către beneficiarii proiectelor aprobate atât în anul 2008 cât şi în 
anul 2009, au fost semnate contracte de servicii şi lucrări. Ca urmare a acestor evoluţii, a fost posibilă 
acordarea de prefinanţări şi efectuarea de plăţi către beneficiari precum  şi rambursări de către CE în 
cadrul proiectelor aprobate. 
 

În cifre concrete, stadiul general al implementării POS Mediu la 31 decembrie 2009 se prezenta astfel: 
 

• Număr proiecte majore în evaluare la AM: 21, cu o valoare totală de investiţii de 1.648,78 
milioane Euro, din care contribuţie UE 1.034,55 milioane Euro 

• Număr proiecte majore depuse la CE: 19, cu o valoare totală de investiţii de 1.938,69 milioane 
Euro, din care contribuţie UE 1.224,33 milioane Euro 

• Număr proiecte majore aprobate de CE: 13, cu o valoare totală de investiţii de 1.459,49 milioane 
Euro, din care contribuţie UE 964,16 milioane Euro 

• Număr total contracte de finanţare semnate pentru proiecte majore: 13, cu o valoare totală de 
1.459,49 milioane Euro, din care contribuţie UE 964,16 milioane Euro 

• Număr proiecte nemajore depuse 100, cu o valoare totală de: 173,88 milioane Euro, din care 
contribuţie UE 118,01 milioane Euro 

• Număr proiecte nemajore aprobate: 51, cu o valoare totală 54,26 milioane Euro, din care 
contribuţie UE 34,6 milioane Euro 

• Număr contracte de finanţare semnate pentru proiectele nemajore aprobate: 29, cu o valoare de 
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48,44 milioane Euro, din care contribuţie UE 30,96 milioane Euro 
• Plăţi efectuate:  181,8 milioane Euro, din care: 

o Prefinanţare: 170,4 milioane Euro 
o Rambursare 11,4 milioane Euro, din care 9,96 milioane fonduri UE. 

 
 

La nivel de program, sumele angajate până la data de 31.12.2009 sunt în valoare de 1.180,4 milioane 
Euro, ceea ce reprezintă 74,30 % din alocarea pe perioada 2007-2009 iar sumele efectiv plătite 
(prefinanţări şi rambursări) însumează 181,8 milioane Euro, aproximativ 11,44 % din alocarea financiară 
a programului pentru aceeaşi perioadă de referinţă. 
 

 

 

 
 
 
 
În paralel cu activităţile legate de implementarea programului operaţional, au fost amplificate demersurile 
pentru creşterea gradului de vizibilitate a programului operaţional în rândul publicului larg şi al mass 
media. Aceasta a inclus o multitudine de activităţi organizate la nivel naţional, regional şi local precum şi 
susţinerea unei campanii largi de conştientizare în presa scrisă şi audiovizuală. Ca urmare a acestor 
activităţi, nivelul de conştientizare a publicului cu privire la POS Mediu a crescut de la 23% în 
Octombrie 2008 până la 38% în Septembrie 2009, iar notorietatea domeniilor finanţate prin POS 
Mediu a atins 65%, conform cercetărilor realizate de Mercury Research. 
  
În acelaşi timp, o preocupare majoră pentru AM POS Mediu a reprezentat-o soluţionarea problemelor 
care afectează implementarea programului operaţional. Ca atare, au fost continuate demersurile pentru 
aprobarea cadrului legislativ, pentru definitivarea procesului de regionalizare a serviciilor de apă/ 
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canalizare şi deşeuri, modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a legislaţiei privind gestionarea 
financiară a fondurilor structurale şi de coeziune. 
 

2.1.1. Informaţii privind evoluţia fizică a Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 
 
În cursul anului 2009 s-au înregistrat progrese pentru toate axele prioritare. Aceste progrese sunt reliefate 
de indicatorii de program stabiliţi, inclusiv raportat la ţintele intermediare, prezentaţi în tabelele de mai 
jos pentru axele prioritare 1, 2, 4 şi 6. 
 
Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale POS Mediu, în cadrul evaluării strategice de 
mediu efectuate în anul 2006, au fost stabiliţi următorii indicatori de mediu (în coordonare cu indicatorii 
naţionali de monitorizare a mediului): 
 

- emisii de oxizi de azot (NOx, SO2, compuşi organici volatili COV şi PM10); 
- creşterea volumului de ape uzate tratate; 
- suprafaţa de teren curăţată de deşeuri; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
- procentul suprafeţei totale a ariilor protejate din România care beneficiază de măsurile de 

conservare a naturii; 
- suprafaţa ariilor protejate şi a potenţialelor arii Natura 2000 afectate (ha); 
- morbiditatea şi mortalitatea generale şi specifice pentru populaţia expusă; 
- nivelul zgomotului exterior/interior; 
- număr de proiecte care contribuie la protecţia împotriva dezastrelor naturale şi industriale; 
- reducerea consumului de apă/persoană (din populaţia deservită) în sensul limitării utilizării 

resurselor naturale epuizabile; 
- deşeuri reciclate, deşeuri separate şi deşeuri recuperate pentru folosire ulterioară (în tone); 
- rata de conectare a populaţiei la serviciile sanitare (urbane şi rurale, %); 
- suprafaţa vechilor zone contaminate istoric, curăţată, revitalizată sau recuperată pentru a fi 

refolosită (ha); 
- lungimea zonei costiere reabilitate (ha); 
- sporirea eficienţei energetice în sistemele termice şi electrice sprijinite prin proiecte (%); 
- numărul de proiecte care facilitează conversia la surse energetic regenerabile; 
- numărul de proiecte care implică stimularea comportamentului responsabil în privinţa protecţiei 

mediului (ex. campanii de conştientizare); 
- numărul de proiecte care vizează promovarea turismului durabil (ex. în siturile Natura 2000). 

 
Dat fiind faptul că majoritatea intervenţiilor POS Mediu sunt complexe şi necesită o perioadă lungă de 
implementare, primele rezultate sau efecte se vor face simţite în a doua parte a perioadei de programare, 
atat pentru indicatorii de progres fizic cat si pentru cei de mediu. 
 
 
2.1.2. Informaţii financiare  
 

Alocarea financiară pentru POS Mediu în  perioada 2007-2009 este de 1.557.620.811 euro (UE şi BS), 
iar valoarea contractelor  de finanţare încheiate în această perioadă este de 1.157.598.711,35 euro, ceea ce 
reprezintă 74,32% din total alocări. 
 
La nivel de program, previziunile de plăţi iniţiale pentru 2009 au fost de 88.744.381 Euro iar plăţile 
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efective de numai  10.663.059 Euro, ceea ce reprezintă un procent de 12,02%. Motivele pentru această 
situaţie sunt prezentate în secţiunile următoare ale acestui raport.   
 
Faţă de anul 2008, în cursul anului 2009 cheltuielile efectuate de beneficiari şi incluse în cererile de plată 
adresate Autorităţii de Management au  crescut cu 13.148.563,58 euro,  adică  de 1.127 ori. Aceste 
cheltuieli efectuate de către beneficiari reprezintă 8,39% din prefinanţarea acordată.  
 
Un progres semnificativ în anul 2009 faţă de anul 2008, în ceea ce priveşte rambursările către beneficiari, 
s-a înregistrat la nivelul Axei Prioritare 1. Astfel, sumele rambursate către beneficiari au înregistrat o 
creştere semnificativă, respectiv de la 108.618,03 euro, total rambursări în anul 2008, la 10.663.059,76 
euro, total rambursări în anul 2009.   
 
Plăţile aferente anului 2009 au fost următoarele: 

• Prefinanţare acordată beneficiarilor: 126.619.512,01 Euro, din care: 
- FC – 119.995.699,26  euro  
- FEDR – 6.623.812,75 euro 
 

• Rambursare (către beneficiari):   10.663.059,76 euro , din care:  
- FC: 7.575.209,69 euro 
- FEDR: 1.765.637,94 euro 
- BS: 1.412.212,13 euro 

 
În perioada 2007-2009, sumele rambursate beneficiarilor POS Mediu au fost în valoare de  13.065.518,11 
euro, din care suma  de  11.727.128,97 euro reprezentând contribuţie UE a fost rambursată de Comisia 
Europeană în cursul anului 2009.  
 
Tabelul de mai jos prezintă, la nivel de axă prioritară, valoarea cererilor de rambursare depuse de către 
beneficiarii POS Mediu, valoarea sumelor rambursate beneficiarilor POS Mediu, precum şi sumele 
rambursate de către Comisia Europeană pentru perioada 2007- 2009. Calculele au fost efectuate la o rată 
de schimb de 4,2788 lei/euro. 
 
Axele prioritare, pe surse de finanţare (EUR) 

 
Cheltuieli 
efectuate de 
beneficiari, incluse 
în cererile de plată 
adresate AM 

Contribuţia 
publică 
corespunzătoare  

 

Cheltuieli efectuate 
de organsimul 
responsabil cu 
execuţia plăţilor 
către beneficiari 

Plăţi totale 
primite de la 
Comisie 
Cheltuieli 

 

Axa Prioritară 1 “Extinderea 
/modernizarea sistemelor de apă/apă 
uzată” (FC) 

11.346.994,85 11.346.994,85 10.754.524,93 9.397.369,43 

- din care cheltuieli de tip FSE  N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR N/A  N/A  N/A  N/A  
Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea 
sistemlor integrate de management al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
poluate istoric” (FEDR) 

0 0  0  0  

- din care cheltuieli de tip FSE N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR 0 0 0 0 
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Cheltuieli 
efectuate de 
beneficiari, incluse 
în cererile de plată 
adresate AM 

Contribuţia 
publică 
corespunzătoare  

 

Cheltuieli efectuate 
de organsimul 
responsabil cu 
execuţia plăţilor 
către beneficiari 

Plăţi totale 
primite de la 
Comisie 
Cheltuieli 

 

Axa Prioritară 3 “Reducerea 
poluării şi a efectelor schimbărilor 
climatice prin reabilitarea sistemelor 
de încălzire urbană, pentru atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică în 
localităţile cele mai afectate de 
poluare” (FC)  

0 0  0  0  

- din care cheltuieli de tip FSE N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR N/A N/A N/A N/A 
Axa Prioritară 4 “Implementarea 
sistemelor adecvate de management 
pentru protecţia naturii” (FEDR) 

0 0  0  0  

- din care cheltuieli de tip FSE N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR 0 0 0 0 
-Axa Prioritară 5 “Implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc” (FC) 

0 0  0  0  

- din care cheltuieli de tip FSE N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR N/A N/A N/A N/A 

Axa Prioritară 6 “Asistenţă tehnică” 
(FEDR) 

3.081.325,13 3.081.325,13 2.310.993,18 2.329.759,54 

- din care cheltuieli de tip FSE N/A  N/A  N/A  N/A  
- din care cheltuieli de tip FEDR 3.081.325,13 3.081.325,13 2.310.993,18 2.329.759,54 
Total general     14.428.319,98 

 
14.428.319,98 13.065.518,11 11.727.128,97 

Total în regiunile în tranziţie din total 
final 

0 0 0 0 

Total în regiunile non tranziţie din 
total final 14.428.319,98 14.428.319,98 13.065.518,11 11.727.128,97 

Cheltuieli de tip FSE în totalul final, 
pentru PO co-finanţate din FEDR 

NA NA NA NA 

Cheltuieli de tip FEDR în totalul 
final, pentru PO co-finanţate din FSE 

NA NA NA NA 

     
*cursul de schimb  1 Euro = 4,2788 lei 
 
Detalierea sumelor aferente rambursării cheltuielilor solicitate de beneficiarii proiectelor se va face la 
descrierea activităţilor  pe axe prioritare. 
 
Monitorizarea regulii n+3/n+2  
 
Având în vedere că, pentru perioada de programare 2007-2013, România beneficiază în primii 3 ani de 
regula „n+3”, anul 2009 nu este an critic din punct de vedere al dezangajării automate.  
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De asemenea, având în vedere avansul primit de la Comisia Europeană în sumă de 455.259.581 euro, nici 
anul 2010 nu va reprezenta o problemă în ceea ce priveşte conformarea cu regula „n+3”, după cum reiese 
şi din graficul de mai jos în care sunt prezentate alocările pe ani din fonduri UE şi estimările privind 
sumele ce se vor solicita la rambursare la CE prin declaraţiile de cheltuieli transmise de AM POS Mediu. 
 
Situaţia respectării Regulii n+3/n+2 este prezentată în Anexa nr. 1 
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2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii, pentru proiectele finanţate pe 
Axele Prioritare 1, 2, 4 şi 6 prin POS Mediu (FC şi FEDR) 
 

Dimensiunea 1 Dimensiunea 2 Dimensiunea 3 Dimensiunea 4 Dimensiunea 5 Valoare 
 

Tema prioritară  Formă de 
finanţare 

Tipul 
Teritoriului 

Activitate 
economică 

Locaţie (EUR) 

45 01 01 09 RO314 15.609.316 

46 01 01 21 RO314 42.202.966 

45 01 01 09 RO11 45.149.554 

46 01 01 21 RO11 100.494.167 

45 01 01 09 RO312 21.975.043 

46 01 01 21 RO312 59.414.005 

45 01 01 09 RO225 24.653.058 

46 01 01 21 RO225 66.654.563 

45 01 01 09 RO113 11.634.292,33 

45 01 05 09 RO113 1.738.457,48 

46 01 01 21 RO113 43.767.099,74 

46 01 05 21 RO113 6.539.911,45 

45 01 01 09 RO126 21.495.866 

46 01 01 21 RO126 50.157.020 

45 01 01 09 RO317 26.710.975 

46 01 01 21 RO317 72.218.562 

45 01 01 09 RO412 24.543.193 

46 01 01 21 RO412 49.830.120 

45 01 01 09 RO414 24.399.979,6 

46 01 01 21 RO414 36.599.969,4 

45 01 01 09 RO122 39.067.245,54 

46 01 01 21 RO122 105.626.256,46 

44 01 01 21 RO112 15.030.544,41 

44 01 05 21 RO112 11.809.713,46 

44 01 01 21 RO314 12.585.014,80 

44 01 05 21 RO314 7.079.070,83 

44 01 01 21 RO226 14.131.598,72 

44 01 05 21 RO226 13.044.552,67 

51 01 02 21 RO 42 194.879,41 

51 01 02 21 RO 12 60.806,77 

51 01 05 21 RO 31 1.167.151,63 

51 01 05 21 RO 11 151.708,14 

51 01 05 21 RO 21 256.366,27 

51 01 05 21 RO 22 5.398.445,81 

51 01 05 21 RO 41 253.631,86 

85 01 01 00 RO 159.679,89 

85 01 00 00 RO 5.406.303,05 

86 01 00 00 RO 1.537.425,11 
Total  978.748.512,83 
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Codurile prezentate în tabelul anterior au urmǎtoarea semnificaţie:  

• Pentru temele prioritare corespunzǎtoare protecţiei mediului şi a prevenirii riscului 
(Dimensiunea 1): 

- 44: Managementul deşeurilor menajere şi industriale; 
- 45: managementul şi distribuţia apei (apǎ potabilǎ); 
- 46: tratarea apei ( apa uzatǎ) 
- 51: Promovarea biodiversităţii şi protecţia naturii (inclusiv NATURA 2000) 
Pentru temele prioritare corespunzǎtoare Asistenţei tehnice: 
- 85: Pregătire, monitorizare, implementare şi control 
- 86: Evaluare şi studii; informare şi comunicare 
• Pentru forma de finanţare (Dimensiunea 2): 
- 01: finantare nerambursabilǎ; 
• Pentru tipul teritoriului (Dimensiunea 3): 
- 00: Nu este cazul 
- 01: zona urbanǎ; 
- 05: zonele rurale (altele decât zona montanǎ, insule sau zone cu densitatea populaţiei scǎzutǎ) 
• Pentru activitatea economicǎ (Dimensiunea 4): 
- 00: Nu este cazul 
- 09: activitǎţi de colectare, epurare şi distribuţia apei; 
- 21: activitǎţi privind mediul. 
• Pentru locaţie (Dimensiunea 5): 
- RO42 Macroregiunea patru Vest 
- RO12Macroregiunea unu Centru 
- RO31Macroregiunea trei Sud-Muntenia 
- RO11Macroregiunea unu Nord-Vest 
- RO21Macroregiunea doi Nord-Est 
- RO22Macroregiunea doi Sud-Est 
- RO41 Macroregiunea patru Sud-Vest Oltenia 
- RO11: judeţele Cluj/Sălaj 
- RO113: judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest (Turda-Câmpia Turzii) 
- RO126: judeţul Sibiu 
- RO225: judeţul Tulcea 
- RO312: judeţul Călăraşi 
- RO314: judeţul Giurgiu 
- RO317: judeţul Teleorman 
- RO412: judeţul Gorj 
- RO414:judeţul Olt 
- RO122:judeţul Braşov 
- RO112: judeţul Bistriţa-Năsăud 
- RO226: judeţul Vrancea 

 
2.1.4. Finanţare pe grupuri ţintă 

Nu este cazul. 
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2.1.5. Finanţare rambursată sau reutilizată 

În cursul anului 2009, nu au existat finanţări recuperate sau reutilizate conform prevederilor art. 57 şi 
98(2) din Regulamentul CE nr.1083/2006. 

 
2.1.6. Analiză calitativă  
 

I. Principalele activităţi desfăşurate în anul 2009, în scopul implementării POS Mediu:  
i) Revizuirea cadrului legal privind cheltuielile eligibile prin POS Mediu, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor 
nr.1415/3399/2008, prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 
1182/2643/2009). Principalele modificări sunt prezentate mai jos:  

- anumite cheltuieli eligibile specifice axei 4 (pentru reabilitarea infrastructurii de vizitare, 
reconstructia ecologică a habitatelor, oprirea declinului starii de conservare a speciilor si 
lucrarile de reducere a fragmentării habitatelor) au fost asimilate categoriilor de cheltuieli 
eligibile general valabile pentru POS Mediu; 

- au fost incluse cheltuielile cu carburanţii în categoria cheltuielilor generale de 
administraţie; 

- au fost introduse prevederi mai detaliate cu privire la cheltuielile cu salariile. 
 

ii) Revizuirea cadrului legal privind Documentul Cadru de Implementare a POS Mediu 2007 – 2013, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi 
finanţelor 1755/2148/2007 şi revizuit prin Ordinul ministrului mediului şi ministrului finanţelor 
publice nr.672/2170/2009. Principalele schimbări au vizat: 
- modificarea secţiunii de cheltuieli eligibile ca urmare a abrogării OMMDD/OMEF 

1453/1309/2007 prin OMMDD/OMEF nr. 1415/3399/2008 privind aprobarea listei 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial 
“Mediu” 2007-2013 – secţiunea “Cheltuieli eligibile”; 

- modificarea anumitor aspecte legate de fluxurile financiare şi managementul bugetar al 
proiectelor finanţate din instrumente structurale - secţiunea “Dimensiunea finanţării”; 

- adaptarea anumitor tipuri de cereri de proiecte, ca urmare a clarificării unor aspecte ce au 
apărut pe parcursul implementării – secţiunea “Tipul de cerere de propuneri de proiecte”; 

- modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie conform deciziei Comitetului de 
Monitorizare de a elimina anumite excepţii - secţiunea “Criteriile de eligibilitate şi 
evaluare/selecţie”; 

- modificarea/completarea listelor de indicatori suplimentari de monitorizare, ca urmare a 
finalizării procesului de consultare privind indicatorii de monitorizare şi evaluare – 
secţiunea “Indicatori de monitorizare şi evaluare”; 

- adaptarea tipurilor de categorii de intervenţii în funcţie de tipul teritoriului, ca urmare a 
celor rezultate din tipurile de proiecte ce au fost depuse spre aprobare a finanţării din POS 
Mediu – secţiunea “Clasificarea intervenţiilor”; 

- modificarea alocării financiare aferente între cele două domenii majore de intervenţie 
aferent Axei Prioritare 6 “Asistenţă tehnică”, ca urmare a aprobării de către Comisia 
Europeană a planului financiar aferent Planului de Comunicare pentru POS Mediu; 

- actualizarea anumitor informaţii cuprinse în secţiunile privind descrierea situaţiei curente 
sau ajutor de stat. 
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iii) Revizuirea Ghidurilor Solicitantului pentru Axele Prioritare 1, 2, 3, 4 şi 5. Principalele modificări 
au vizat: 
- Includerea unor modele standard pentru documentele care trebuie prezentate de către 

solicitanţi; 
- Actualizarea listelor de verificare pentru cuprinderea într-un singur document a tuturor 

informaţiilor relevante care trebuie înaintate de către solicitanţi la momentul depunerii 
aplicaţiilor; 

- Clarificarea numitor aspecte referitoare la condiţiile de accesare a finanţării europene, în 
particular în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a solicitanţilor şi a 
proiectelor. Acestea vizează cu precădere cerinţele privind la proprietatea/posesia/ 
disponibilitatea terenurilor pentru care s-a constatat că este necesară o mai bună corelare 
între procedurile interne ale AM şi OI şi prevederile din Ghidurile Solicitantului. 

- De asemenea, având în vedere faptul că s-a constatat existenţa unor cerinţe prea restrictive 
care îngreunează procesul de aprobare a proiectelor şi în urma solicitărilor Comisiei 
Europene şi ale Guvernului României în ceea ce priveşte simplificarea condiţiilor de 
accesare a fondurilor europene, a fost necesară ajustarea anumitor cerinţe referitoare la 
îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către beneficiarii proiectelor. 

 
iv) Revizuirea şi diseminarea Ghidurilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru sectoarele 

apă/apă uzată şi deşeuri şi a Analizei Cost Beneficiu pentru sectoarele apă/apă uzată/ 
deşeuri/termoficare. Aspectele de noutate introduse de aceste ghiduri se referă la:  
- Includerea în cadrul unui singur document atât a cerinţelor CE referitoare la conţinutul 

proiectelor de investiţii cât şi a prevederilor legislaţiei naţionale în materie; 
- Clarificarea anumitor cerinţe ale CE şi AM POS Mediu, rezultate în urma evaluării şi 

aprobării primelor proiecte majore; 
- Actualizarea anexelor referitoare la prognozele indicatorilor macro-economici utilizaţi în 

analiza Cost Beneficiu; 
Totodată, în anul 2009, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi a consultanţilor, au fost 
elaborate de către AM POS Mediu, cu suportul JASPERS, ghiduri detaliate pentru completarea 
formularului cererii de finanţare pentru proiectele aferente Axelor Prioritare 1, 2 şi 3. 
 

v) Implementarea unor măsuri concrete pentru accelerarea angajării fondurilor şi creşterea gradului 
de absorbţie. Cele mai importante măsuri sunt prezentate în cele ce urmează: 
- Prin Acordul de Delegare de atribuţii, cu modificarile si completarile ulterioare (Actul 

Aditional nr. 1/7.05.2008 si Actul Aditional nr. 2/5.03.2009), Organismele Intermediare 
au primit noi atribuţii în ceea ce priveşte evaluarea proiectelor majore, fiind modificate în 
consecinţă şi procedurile interne de lucru ale AM şi OI. 

- Totodată, în anul 2009, AM a organizat patru întâlniri de programare de mare anvergură 
(in sectoarele de apa si deseuri), menite să evalueze stadiul pregătirii tuturor proiectelor 
din cadrul celor două axe prioritare. Au avut loc în acest context şi sesiuni de instruire a 
beneficiarilor şi de prezentare a cerinţelor de pregătire a documentelor. De asemenea, 
sesiunile de instruire au vizat şi prezentarea posibilităţilor de accesare a fondurilor 
comunitare şi a criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor. 

- AM POS Mediu a organizat în 2009 misiuni informale de evaluare de către Comisia 
Europeană a 11 proiecte de apă/apă uzată (Braşov, Brăila, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, 
Dâmboviţa, Arad, Alba, Iaşi, Ilfov, Buzău, Constanţa) si 6 proiecte de management al 
deşeurilor (Arad, Sibiu, Neamţ, Mureş, Dolj, Sălaj), având ca scop discutarea 



RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2009 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor Page 17 

principalelor aspecte critice şi a măsurilor necesare în vederea accelerării finalizării 
acestora şi transmiterii oficiale spre aprobare. 

- De asemenea, spre sfârşitul anului 2009, AM a încheiat două contracte de asistenţă 
tehnică, finanţate din Axa 6 a POS Mediu, prin care se acordă sprijin AM şi 
Organismelor Intermediare în procesul de evaluare a proiectelor majore şi a celor 
aferente Axei Prioritare 4. În cadrul acestor contracte se au în vedere şi instruiri ale 
personalului implicat în acest proces. 

- În plus, au fost realocate resurse umane din cadrul diverselor direcţii ale AM POS Mediu 
către Direcţia Programare şi Evaluare, acest lucru ducând la eficientizarea în ansamblu 
a procesului de evaluare. 

- Scurtarea perioadei între aprobarea proiectului şi semnarea Contractului de Finanţare 
prin: 

� transmiterea către Beneficiari a Contractului de Finanţare în format draft, anterior 
primirii deciziei CE de aprobare a finanţării proiectului, astfel încât acesta să 
cunoască din timp obligaţiile ce-i revin prin semnarea Contractului de Finanţare şi 
să demareze pregătirea documentelor/procedurilor necesare implementării 
proiectului. 

� pregătirea în paralel a Ordinului şi Contractului de Finanţare de către AM şi OI -
uri; 

- Susţinerea Beneficiarului în faza de implementare a proiectului prin: 
� elaborarea de anexe detaliate la Contractul de Finanţare (care explică în mod clar 

cum se definesc cheltuielile eligibile în cadrul proiectului, cum se realizează 
monitorizarea şi raportarea, cum se pregătesc cererile de prefinanţare şi 
rambursare, cum se implementează măsurile de informare şi publicitate, cum se 
identifică şi raportează neregulile, etc); 

� elaborarea şi punerea la dispoziţia Beneficiarului a modelelor de documentaţii de 
atribuire, specifice pentru fiecare tip de contract: servicii, execuţie lucrări, 
proiectare şi execuţie lucrări, furnizare;  

� clarificarea unor aspecte privind lansarea si derularea procedurilor de achizitie 
publica de catre anumite de categorii de Beneficiari (ONG-uri), care nu au calitatea 
de autoritate contractanta conform OUG 34/2006, cu suportul ANRMAP; 

� instructarea Beneficiarilor de a demara procedurile de achiziţii publice anterior 
aprobării proiectelor de către CE, pentru scurtarea timpului dintre semnarea 
Contractului de Finanţare si transmiterea de catre acestia a cererii de 
Prefinantare/Rambursare;   

� transmiterea de instructiuni clare catre Beneficiari cu privire la necesitatea 
urgentării plăţilor către contractori, prin utilizarea la maxim a prefinanţării pe care 
o primesc, precum şi întocmirea şi transmiterea Cererilor de Rambursare imediat 
după efectuarea plăţilor; 

� organizarea de întâlniri cu Beneficiarii pe aspecte vizând implementarea proiectelor 
(achiziţii publice, aplicarea Legii 10/1996, H.G. 28/2008, etc.),  diseminarea lecţiilor 
învăţate precum şi metode aplicate în vederea deblocării problemelor apărute; 

� asigurarea unui help desk permanent la OI şi AM, în scopul clarificării tuturor 
aspectelor legate de implementarea proiectelor. 

- Reducerea perioadei de verificare a Cererilor de Rambursare prin: 
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� modificarea Acordului de Delegare de atribuţii a Organismelor Intermediare privind 
verificarea conformitatii contractelor din cadrul proiectului cu studiul de fezabilitate 
aprobat; 

� emiterea de Instrucţiuni la Contractul de Finanţare pentru clarificarea modalitatii de 
completare a Cererilor de Rambursare şi simplificarea listei documentelor anexate la 
acestea, ceea ce a condus la reducerea perioadei de verificare a Cererilor de 
Rambursare, atât la nivelul Organismelor Intermediare cât şi la AM.   

� verificarea cu prioritate de către AM şi OI a Cererilor de Rambursare depuse de 
beneficiari, in raport cu toate celalalte sarcini de serviciu; astfel, s-a redus timpul de 
procesare a cererilor de rambursare, respectiv a autorizării plăţilor la nivelul 
Organismelor Intermediare si al Autorităţii de Management, de la 55 de zile la 40 de 
zile; 

- În vederea creşterii numărului cererilor de rambursare depuse de beneficiari, s-au 
intensificat eforturile privind conştientizarea beneficiarilor cu privire la necesitatea 
accelerării ritmului plăţilor către contractori, respectiv a solicitării la rambursare a 
plăţilor efectuate, astfel: 

� La sfârşitul fiecărei luni, se solicită beneficiarilor actualizarea estimărilor privind 
cererile de rambursare care se vor depune în luna următoare; 

� În funcţie de cererile depuse în cursul lunii, se transmit scrisori prin care se solicită 
justificarea motivelor pentru care nu s-au respectat estimările transmise si masurile 
ce vor fi adoptate de fiecare Beneficiar pentru recuperarea intarzierilor; 

 
 

II.  Analiza globală a procesului de pregătire, evaluare şi selecţie a proiectelor 
 
 

a) Evoluţia portofoliului de proiecte majore la nivelul POS Mediu 
o Aprobarea de către AM şi CE a 5 proiecte majore în valoare de aprox. 362 milioane Euro; 
o Evaluarea de către AM şi transmiterea la CE a 6 proiecte în valoare de aprox. 403 milioane 

Euro; 
o Evaluarea şi finalizarea procesului de aprobare de către AM a 32 Master Planuri; 
o Evaluarea a 8 Master Planuri (finalizare estimată pentru anul 2010); 
o Continuarea procesului de pregătire a studiilor de fezabilitate şi a aplicaţiilor de finanţare 

pentru un număr de 58 de proiecte; 
o Iniţierea procesului de pregătire a 7 noi proiecte majore. 

 

b) Evaluarea şi selecţia proiectelor 
 

b.1. Stadiul evaluării proiectelor majore – Axele 1, 2, 3 şi 5 – sectoarele de apă, deşeuri, termoficare 
şi inundaţii 

 
Din portofoliul de proiecte majore estimate a fi finanţate prin POS Mediu (în total 93 de proiecte), în 
cursul anului 2009 au fost depuse la AM şi OI-uri în vederea evaluării aproximativ 59 de proiecte pe 
axele 1, 2, 3 şi 5. Pentru 33 dintre aceste proiecte au fost aprobate Planurile de Investiţii pe Termen Lung 
(Master Planuri). 
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Astfel, comparativ cu anul 2008, când s-au depus doar 28 de proiecte majore, din care 18 se aflau în faza 
de elaborare a Master Plan-urilor, se constată un progres important, în sensul creşterii numărului de 
proiecte depuse la AM şi OI cu aproximativ 107%. 
 
O situaţie detaliată pe fiecare axă prioritară este prezentată mai jos: 
 
 

 
 
 
 

Analiza procesului de evaluare  
 
Procesul de evaluare/finalizare a aplicaţiilor de finanţare pentru proiectele majore a întâmpinat dificultăţi 
cauzate în principal de: 

• complexitatea cerinţelor de pregătire a proiectelor derivate atât din legislaţia naţională cât şi 
din cea comunitară; modificarea anumitor cerinţe pe parcursul pregătirii proiectelor; 

• întârzieri în finalizarea cadrului instituţional necesar  accesării finanţării; 
• probleme legate de disponibilitatea terenurilor pentru realizarea investiţiilor; 
• lipsa de expertiză a personalului implicat în evaluarea proiectelor; 

 
Pentru creşterea ratei de aprobare a proiectelor majore aflate în portofoliu, AM POS Mediu a întreprins 
măsuri concrete de eficientizare a procesului de evaluare. Astfel: 
 

� Prin Acordul de Delegare de atributii, la inceputul anului 2009, Organismele Intermediare au 
primit noi atribuţii în ceea ce priveşte evaluarea proiectelor majore, fiind modificate în consecinţă 
şi procedurile interne de lucru ale AM şi OI. 

� La sfârşitul anului 2009, AM a contractat  un proiect de asistenţă tehnică, finanţată din Axa 6 a 
POS Mediu, prin care se acordă sprijin AM şi Organismelor Intermediare în procesul de evaluare 
a proiectelor majore. În cadrul contractului sunt prevăzute şi instruiri ale personalului AM si OI 
implicat în acest proces. 
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� În plus, au fost realocate resurse umane din cadrul diverselor direcţii ale AM POS Mediu către 
Direcţia Programare şi Evaluare. 

 
 

b.2. Situaţia proiectelor altele decât cele majore - Axa 4 – Protecţia naturii 
 
În cursul anului 2009, la nivelul celor 8 Organisme Intermediare au fost depuse în cadrul celei de-a doua 
sesiuni 35 de proiecte. 
 
La sfârşitul anului 2009, situaţia proiectelor depuse la nivelul fiecărui OI în cadrul sesiunii 2 de proiecte 
se prezenta în felul următor: 
 

 
 
 
 
Depunerea unui număr de proiecte relativ mai mic în cadrul sesiunii 2 de proiecte (faţă de sesiunea 1) a 
fost determinată în mare masură de modificarile legislative care au vizat înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii NaturaleProtejate. Această structură a fost înfiinţată în anul 2008, dar nu a devenit 
operaţională  în anul 2009 fiind desfiinţată prin Legea nr. 329/2009. Această situaţie a generat o situaţie 
de incertitudine cu privire la situaţia juridică a contractelor de administrare şi custodie, întrucât ANAP 
era concepută ca având un rol esenţial în derularea unor astfel de proiecte, precum şi în emiterea avizelor 
din domeniu. Aceste modificari au făcut imposibilă depunerea de proiecte de către administratorii şi 
custozii ariilor naturale protejate. 
 
Din totalul proiectelor depuse, 20 de proiecte au fost aprobate. Rata de aprobare a proiectelor din 
această sesiune a fost de aprox. 57%, înregistrându-se o creştere cu 26% faţă de prima sesiune de proiecte 
(în cadrul primei sesiuni desfăşurată în perioada 2007-2008 rata de aprobare a proiectelor a fost de aprox. 
31%). 
 
Analiza procesului de evaluare 
 
 
În ceea ce priveşte derularea efectivă a procesului de evaluare, s-au constatat următoarele: 
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i) durate relativ mari pentru evaluarea proiectelor, pentru toate  etapele procesului de evaluare, 

prevazute de procedura de lucru, respectiv: admisibilitate, eligibilitate, evaluare relevanţă şi 
maturitate. Astfel, durata medie de evaluare a condiţiilor de admisibilitate în cadrul celei de-a 
doua sesiuni de proiecte a fost de aproximativ 9 zile, a celor de eligibilitate de 11 zile, iar pentru 
evaluarea criteriilor de relevanţă şi maturitate au fost necesare, în medie, cca 30 de zile (aceste 
durate incluzand si solicitarile de clarificari). Această situaţie s-a datorat experienţei relativ 
limitate a evaluatorilor din cadrul Organismelor Intermediare POS Mediu. În aceste condiţii, 
pentru a veni în sprijinul Organismelor Intermediare şi pentru facilitarea procesului de evaluare a 
aplicaţiilor de finanţare în cadrul Axei Prioritare 4, AM POS Mediu a contractat la sfârşitul anului 
2009 o asistenţă tehnică specializată.  

ii) insuficienta pregătire a proiectelor de catre solicitanţi; astfel, procesul de evaluare în 
ansamblu a suferit întârzieri importante cauzate şi de lipsa de expertiză a solicitanţilor în 
întocmirea proiectelor, ceea ce a determinat implicit şi revizuiri succesive ale aplicaţiilor de 
finanţare pentru aceste proiecte. 

 
 

În ceea ce priveşte proiectele respinse în cadrul celei de-a doua sesiuni, se poate observa că numărul 
acestora (15 respinse din 35 depuse) a scăzut considerabil (cu aproximativ 50%) faţă de prima sesiune de 
proiecte (33 respinse din 48 depuse). Motivele principale care au stat la baza respingerii proiectelor 
depuse şi evaluate la nivelul Organismelor Intermediare sunt următoarele: 
 

• cereri de finanţare incomplete şi/sau greşit completate, ca urmare a lipsei de experienţă a 
solicitanţilor în completarea aplicaţiilor; 

• contribuţie limitată la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare 4; 

• lipsa unei maturităţi depline a proiectelor depuse, atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar. 

 
Comparativ cu perioada 2007-2008 (prima sesiune de proiecte), se constată o scădere a numărului de 
proiecte respinse în fiecare fază a procesului de evaluare. O situaţie, pe fiecare etapă a procesului de 
evaluare, este prezentată în tabelul următor: 
 
 

Sesiune 
proiecte 

Proiecte respinse 
Admisibilitate Eligibilitate Relevanţă şi maturitate 

I 6 5 22 
II 4 0 11 

 
 
Raportat la cele trei faze specifice ale procesului de evaluare (admisibilitate, eligibilitate, relevanţă şi 
maturitate), situaţia la nivelul OI-urilor în cadrul sesiunii a doua se prezenta în felul următor: 
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Pentru sesiunea 3 de proiecte, lansată în luna octombrie 2009, au fost aduse modificări Ghidului 
Solicitantului în sensul flexibilizării condiţiilor de accesare a finanţării comunitare în cadrul Axei 
Prioritare 4, fiind aşteptat un număr ridicat de proiecte (notă: în cadrul acestei sesiuni au fost primite 61 
de proiecte, aflate la data elaborării prezentului raport în etapa de finalizare a procesului de evaluare şi 
selecţie). 
 
 

III. Analiza globală a stadiului implementării proiectelor aprobate 
 

În cursul anului 2009 la nivelul POS Mediu s-au semnat 26 Contracte de Finanţare pentru proiecte 
aprobate în cadrul Axelor Prioritare 1, 2, 4.  
 

1. Sector apă – AP1 POS Mediu 
� 3 Contracte de Finanţare (Olt, Braşov şi Teleorman), în valoare totală de 351.212.386 Euro:  
  Valoarea eligibilă conform POS Mediu 358.379.986 Euro, din care: 

• Fond de coeziune             304.622.988  Euro 
• Buget de stat                      46.589.398  Euro 
• Buget local                             7.167.600   Euro 

           Contribuţia beneficiarului           25.717.965  Euro 
� În cadrul contractelor de finanţare semnate în cursul anului 2009, au fost prevăzute a fi încheiate 

un număr de 144 contracte, din care 102 de lucrări, 25 de servicii şi 17 de furnizare.  
 
Prin proiectele din cadrul Axei priporitare1 aprobate până la 31.12.2009  se vor realiza un număr de 42 
staţii de epurare (ceea ce reprezintă 21% din indicatorii stabiliţi) şi un număr de 59 de localităţi (ceea ce 
reprezintă 19,6% din indicatorii stabiliţi) vor beneficia de facilităţi de apă noi/reabilitate în sistem 
regional. 
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Analiza procesului de implementare 
• În cursul anului 2009 s-a derulat procesul de atribuire a contractelor din cadrul proiectelor majore 

aprobate în acest an, cât şi a celor aprobate în anul anterior. 
• Din totalul de 144 de contracte aferente celor 10 proiecte majore aflate în implementare, au fost 

lansate 69 de proceduri de achiziţie publică, au fost semnate 17 contracte de servicii şi 37 
contracte de lucrări. 

• Procesul de implementare a proiectelor aprobate a întâmpinat dificultăţi datorită numărului mare 
de contracte din cadrul fiecărui proiect (10-21 contracte) şi a complexităţii tehnice a contractelor 
pentru staţiile de epurare, staţiile de tratare apă potabilă, acestea conducând la întârzieri faţă de 
graficul de implementare iniţial. 

• Datorită volumului mare de informaţii cuprins în documentaţiile de atribuire pentru contractele 
de lucrări, acestea au ridicat probleme atât la elaborarea cât şi la aprobarea acestora de către 
beneficiari. 

• De asemenea, pe parcursul procesului de atribuire a contractelor au existat întârzieri din cauza 
numeroaselor clarificări, a necesităţii prelungirii perioadelor de evaluare şi a reluării procedurilor 
de atribuire. 

• Principala cauză a întârzierii semnării contractelor, rămâne numărul mare de contestaţii depuse în 
diverse faze ale procedurii de atribuire a contractelor. 

 
 

2. Sector deşeuri – AP 2 POS Mediu 
� 3 Contracte de Finanţare (Bistriţa-Năsăud, Giurgiu şi Vrancea), în valoare totală de 90.258.606 

Euro, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 92.100.618 Euro, respectiv: 
• FEDR    73.680.495 Euro 
• Buget de stat   16.578.111 Euro 
• Buget local   1.842.012 Euro 
• Contribuţia beneficiarului 7.885.750 Euro 

� În cadrul contractelor de finanţare semnate în cursul anului 2009, sunt prevăzute a fi încheiate un 
număr de 25 de contracte, din care 9 de lucrări, 10 de servicii şi 6 de furnizare.  

 
Prin proiectele din cadrul Axei 2 aprobate până la 31.12.2009, se vor implementa 3 sisteme de 
management integrat al deşeurilor la nivel judeţean (ceea ce reprezintă 10% din indicatorii stabiliţi), vor 
fi construite 3 depozite regionale de deşeuri, 8 staţii de transfer, 3 staţii de compostare şi 3 staţii de 
sortare şi vor fi închise 9 depozite de deşeuri municipale din zonele urbane (ceea ce reprezintă 6% din 
indicatorii stabiliţi) şi 400 de depozite de deşeuri din zonele rurale ceea ce reprezintă 26,7% din 
indicatorii stabiliţi. Populaţia care va beneficia de sisteme îmbunătăţite de management al deşeurilor va fi 
de aprox. 997.000 persoane (ceea ce reprezintă 12,4 % din indicatorii stabiliţi).  

 
Analiza procesului de implementare 

• Din totalul de 25 de contracte aferente celor 3 proiecte majore aflate în implementare, au fost 
lansate 7 proceduri de achiziţie publică şi au fost semnate 2 contracte de servicii. 

• Procesul de implementare a proiectelor aprobate a întâmpinat dificultăţi datorită numărului mare 
de contracte din cadrul fiecărui proiect (7-9 contracte) şi a slabei pregătiri a personalului 
beneficiarilor în implementarea unor proiecte de asemenea anvergură. 

• Datorită volumului mare de informaţii cuprins în documentaţiile de atribuire pentru contractele 
de lucrări, acestea au ridicat probleme în elaborarea şi aprobarea acestora, atât consultanţiilor, 
cât şi beneficiarilor. 
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• De asemenea, pe parcursul procesului de atribuire a acestor contracte au existat întârzieri 
datorită numeroaselor clarificări, a necesităţii prelungirii perioadei de evaluare şi a contestaţiilor 
depuse de către ofertanţi, în diverse faze ale procedurii de atribuire. 

 
 

3. Sector protecţia naturii – AP4 POS Mediu 
� 13 Contracte de Finanţare, în valoare totală de 11.280.190 Euro, din care valoarea eligibilă 

conform POS Mediu este de 9.414.691Euro, din care: 
• FEDR                               7.531.753 Euro 
• Buget de stat                          1.882.938 Euro 
• Contribuţia beneficiarului:     1.865.499 Euro 

� În cadrul contractelor de finanţare semnate în cursul anului 2009, sunt prevăzute a fi încheiate 151 
de contracte de achiziţie publică.  

 
Prin proiectele din cadrul Axei 4 aprobate până la 31.12.2009, se vor realiza 11 planuri de management 
pentru ariile naturale şi situri Natura 2000 (ceea ce reprezintă 4,58% din indicatorii stabiliţi), iar suprafaţa 
ariilor protejate care beneficiază de măsuri de conservare va fi de 85.033 ha (ceea ce reprezintă  3% din 
indicatorii stabiliţi) 
 
 
Analiza procesului de implementare 

� Din totalul de 151 de contracte aferente celor 13 proiecte aflate  în implementare, au fost semnate 
15 contracte. 

� Procesul de implementare a proiectelor aprobate a întâmpinat dificultăţi datorită numărului mare 
de contracte din cadrul fiecărui proiect (chiar şi peste 30 de contracte) şi a slabei pregătiri a 
personalului beneficiarilor în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene. 

 
 

Analiza stadiului implementării financiare a programului 
 
Dificultăţile serioase întâmpinate în etapa de pregătire/evaluare a proiectelor la nivelul AM şi de 
implementare a acestora la nivelul beneficiarilor au avut consecinţe importante asupra gradului de 
absorbţie a fondurilor alocate prin program. 
 
Pentru anul 2009 nivelul sumelor ce se vor rambursa prin POS Mediu a fost estimat la 88,74  milioane 
euro, din care:  

o fonduri UE: 73,24 milioane euro 
o Buget de stat: 15,50 milioane euro 

 
Din totalul sumelor estimate a fi rambursate, FC reprezintă 59,27 milioane euro, iar FEDR 13, 97 
milioane euro. Rezultă aşadar un grad  de realizare de numai  14,64% . 
În perioada 2007-2009 POS Mediu a ultilizat mecanismul plăţii directe, conform căruia, după autorizarea 
plăţilor de către AM şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli la ACP, ACP efectua plăţile către 
beneficiari. 
O analiză a termenelor de procesare a cererilor de rambursare de către  organismele intermediare şi 
autoritatea de management ca şi de efectuare a plăţilor de către ACP  relevă următoarele: perioada medie 
de procesare a fost de  6 zile la nivel OI, 5 zile la nivel AM şi 9 zile la nivel ACP. 
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Aprobarea conformităţii sistemului de management şi control al POS Mediu 
Pe baza examinării efectuate în cursul anului 2008, Comisia Europeană a considerat documentele de 
evaluare a conformităţii ca fiind acceptabile şi drept urmare, în data de 16.01.2009, prin scrisoarea nr. 
00335 CE a acceptat conformitatea sistemului de management şi control aplicat la nivel POS Mediu, 
întrunindu-se condiţia pentru efectuarea primei plăţi intermediare în conformitate cu prevederile 
articolului 85 din Regulamentul CE 1083/2006. 
În data de 23.12.2009, Autoritatea de Audit a transmis Comisiei Europene,  Raportul anual de control şi 
opinia anuală de control pentru anul 2009. Ca urmare a examinării documentelor transmise, Comisia 
Europeană a considerat că Raportul anual de control şi opinia anuală de control sunt acceptabile şi 
întrunesc cerinţele articolulul 62 (1)  lit. d din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Aceste aspecte au 
fost comunicate prin intermediul adresei nr. 00949/05.02.2010. 

 
Misiuni de audit şi control 
 
În cursul anului 2009 au fost desfăşurate, la nivelul Autorităţii de Management şi Organismelor 
Intermediare pentru POS Mediu, misiuni de verificare de către Comisia Europeană - Direcţia Generală 
pentru Politică  Regională a Comisiei Europene - DG Regio, Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de 
Conturi a României, Autoritatea de Certificare şi Plată, Serviciul Audit Public Intern(SAPI), după cum 
urmează: 
 
- Direcţia Generală pentru Politică  Regională a Comisiei Europene, în conformitate cu art. 72.2 al 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 a desfăşurat o misiune de audit în perioada 07-
09.12.2009, conform planului de audit stabilit în perioada 2009-2010. Acţiunea face parte din activitatea 
pe care o vor desfăşura serviciile Comisiei în perioada 2009-2010 pentru revizuirea activităţii Autorităţii 
de Audit în legătură cu sarcinile care îi revin conform art. 62 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1083/2006 pentru auditurile fondurilor FEDR şi Fond de Coeziune (reperformarea  parţială  a auditului 
sistemului de management si control POS Mediu, efectuat de Autoritatea de Audit în perioada 25.02.-
30.06.2009). În urma misiunii de verificare, recomandarea principală a echipei de audit din cadrul DG 
Regio a fost ca Autoritatea de Audit să desfăşoare, la nivel naţional, o misiune în scopul identificării 
contractelor pentru care s-a utilizat ca şi criteriu de evaluare experienţa experţilor. 
Având în vedere această recomandare, Autoritatea de Audit a demarat, în anul 2010, o misiune, inclusiv 
la nivelul POS Mediu  

- Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României a efectuat în perioada 19.03.2009 – 
19.05.2009, în conformitate cu Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, o 
misiune de audit de sistem, la sediul Autorităţii de Management pentru POS Mediu, în vederea obţinerii 
unei asigurări rezonabile că sistemul de management şi control stabilit pentru POS Mediu funcţionează 
eficient, astfel încât să ofere o asigurare rezonabilă că Declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt 
corecte şi că tranzacţiile care stau la baza acestora sunt legale şi în conformitate pentru POS Mediu. 
Autoritatea de Audit a transmis, în data de 18.06.2009, proiectul raportului de audit, solicitând Autorităţii 
de Management un punct de vedere cu privire la constatările şi recomandările formulate. În data de 
25.06.2009, Autoritatea de Management a transmis punctul său de vedere, iar ca urmare a acestuia, 
Autoritatea de Audit a finalizat misiunea prin raportul comunicat în data de 30.06.2009. 

Concluzia raportului a fost: 

„Ca urmare a verificărilor efectuate cu ocazia prezentei misiuni de audit, s-a obţinut asigurarea 
rezonabilă că sistemul de management şi control instituit pentru PO Mediu funcţionează încât să 
ofere o suficientă asigurare că declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte şi că 
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tranzacţiile care stau la baza acestora sunt legale şi corecte, dar sunt necesare unele 
îmbunătăţiri. 

Au fost identificate o serie de deficienţe, din care, mare parte sunt minore, fără a avea un impact 
semnificativ asupra sistemului, dar şi unele deficienţe care au un impact moderat asupra 
acestuia. Pentru deficienţele constatate au fost formulate recomandări care urmează a fi 
implementate de către entităţile din sistem, în vederea îmbunătăţirii sistemului de management şi 
control PO Mediu.” 

În scopul implementării recomandărilor, în perioada 30.06.2009 – 31.12.2009, AM POS Mediu a 
efectuat un număr de 25 revizii ale procedurilor operaţionale aplicate şi a elaborat 2 proceduri 
operaţionale noi. Modificările au urmărit implementarea recomandărilor formulate atât de către 
Autoritatea de Audit. cât şi de către alte entităţi care au desfăşurat misiuni de audit/control. 

 
Conform Acordului privind managementul financiar şi control la nivelul POS Mediu încheiat între 
Autoritatea de Certificare şi Plată  şi Autoritatea de Management POS Mediu, Autoritatea de 
Certificare şi Plată a desfăşurat la sediul Autorităţii de Management patru misuni de verificare în 
anul 2009 pentru verificarea la faţa locului a documentelor pe baza cărora au fost întocmite 
Declaraţiile lunare de cheltuieli nr. 1-11, precum şi a respectării procedurilor interne de lucru în 
conformitate cu pista de audit. 
 
În urma celor patru misiuni de verificare, Autoritatea de Certificare şi Plată a certificat toate 
cheltuielile solicitate prin intermediul celor 11 declaraţii lunare, cu excepţia sumei de 61.420 lei 
aferentă unui proiect finanţat prin Axa prioritară 6 - Asistenţă Tehnică, Domeniul major de 
intervenţie 6.2. – Sprijin pentru informare şi publicitate, pentru care s-a propus suspendarea 
certificării până la pronunţarea de către instanţa judecătorească a unei hotărâri definitive şi 
irevocabile pentru cauza respectivă. 
 

Serviciul Audit Public Intern a desfăşurat 2 misiuni de verificare, astfel: 
• Prima misiune de verificare s-a desfăşurat la sediul OI Bucureşti pentru evaluarea stadiului 

pregătirii şi a capacităţii OI Bucureşti de a implementa asistenţă financiară comunitară post 
aderare - 12.05.2009; 

• Cea de-a doua misiune a fost solicitată şi coordonată de către Unitatea de Coordonare şi 
Armonizare a Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a vizat 
evaluarea stadiului pregătirii şi trecerii la implementarea proiectelor finanţate din 
Instrumente Structurale (perioada 26.06.2009 - 20.10.2009). 

 
Totodată, în cursul anului 2009, au continuat eforturile de optimizare a activitatii AM şi OI POS Mediu, 
fiind actualizate şi dezvoltate procedurile operaţionale pentru implementarea POS Mediu a  aşa cum s-a 
arătat mai sus. 
 
 
Agenda Lisabona 

 
Pe parcursul anului 2009 a continuat preocuparea AM POS Mediu pentru implementarea obiectivelor şi a 
politicilor Lisabona, atât în cadrul proeictelor aflate în pregătire cât şi a celor  în implementare. 
Nivelul estimat al cheltuielilor de tip Lisabona în cadrul POS Mediu este estimat la cca 5% din totalul alocării 
de fonduri UE pentru acest program, conform categoriilor listate în Anexa IV la Regulamentul Consiliului nr. 
1083/2006. Această contribuţie este dată de cheltuielile care se vor realiza în cadrul Axei Prioritare 3 



RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2009 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor Page 27 

„Reducerea poluării şi a efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, 
pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare” prin intervenţiile 
legate de promovarea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea sistemelor de termoficare, şi al Axei Prioritare 6 
„Asistenţă tehnică”, prin intervenţiile de îmbunătăţire a capacităţii administrative prin cheltuielile de tip 
asistenţă tehnică. 
 
Cu toate acestea, autorităţile române consideră că POS Mediu are o contribuţie mult mai mare la îndeplinirea 
obiectivelor Agendei Lisabona decât se reflectă în codurile Lisabona „earmarking”.  
În acest sens, în pregătirea proiectelor s-au avut şi se vor avea în vedere în continuarea procesului de 
pregătire, aspecte prin care aceste proiecte pot contribui la realizarea obiectivelor stabilite prin agenda 
Lisabona, aspecte cum ar fi:  
  
• Stimularea potenţialului de creştere economică şi dezvoltare a regiunilor prin investiţii în zonele 

urbane şi rurale promovând o abordare integrată la nivel regional. Se previzionează, astfel, 
dezvoltarea mediului de afaceri în zone considerate poli de creştere, prin asigurarea infrastructurii 
pentru serviciile de apă, canalizare, deşeuri şi termoficare, precum şi prin conservarea patrimoniului 
natural.  

• Susţinerea implementării unor strategii coerente pe termen mediu şi lung în domeniul mediului, prin 
aplicarea unui program major de investiţii pe şapte ani, ca bază pentru o dezvoltare durabilă pe 
termen lung.  

• Mobilizarea unor resurse adiţionale. Activităţile susţinute de POS Mediu completează resursele 
naţionale publice şi private, venind în întâmpinarea strategiilor de dezvoltare naţionale şi regionale. 

• Buna guvernare şi sisteme inovative de management. Priorităţile POS Mediu sunt concepute pentru a 
sprijini creşterea capacităţii de management în domeniul protecţiei mediului, pentru a încuraja o 
practică a evaluării proiectelor şi programelor, pentru a creşte transparenţa în procesul decizional şi 
cooperarea la nivel regional (cooperare formalizată prin legislaţia privind regionalizarea) pentru a 
încuraja cooperarea în evaluarea efectului asupra mediului a POS Mediu şi în schimbul de bune 
practici în folosirea indicatorilor de perfomanţă pentru prioritizarea măsurilor la nivel regional.  

• Reducerea efectelor schimbărilor climatice  
Proiectele finanţate in cadrul Axei Prioritare 3, care vizează poluarea cauzată de sistemele de 
termoficare urbană în localităţile cele mai afectate de poluare, vor avea o contribuţie semnificativă în 
vederea atingerii ţintelor fixate deja de UE în sfera energiei şi schimbărilor climatice, regăsite sub 
codul ”20/20/20”, respectiv cu termen de realizare  până în anul 2020:  

• Reducerea cu 20 % a emisiilor de bioxid de carbon faţă de anul 1990;  
• Reducerea consumului de energie cu 20 %;  
• Minimum 20 % din energie să se producă din surse regenerabile.  

• Crearea unei economii competitive, conectate și mai ecologice  
Utilizarea mai eficientă a resurselor, inclusiv a energiei, precum și aplicarea unor tehnologii noi, mai 
ecologice, vor stimula creșterea economica, vor crea noi locuri de muncă și servicii și vor sprijini 
UE atât în menținerea unei baze de producție puternice și a unui sector al serviciilor solid, cât și în 
atingerea obiectivelor în materie de mediu și schimbări climatice. 
Modernizarea infrastructurii (apa, deseuri, termoficare) reprezinta un element care va contribui, de 
asemenea, la îndeplinirea acestor obiective. 

• Promovarea investiţiilor care au ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice. 
Acest aspect este relevant cu precădere pentru Axa Prioritară 3 (termoficare), dar şi pentru axele 
prioritare 1 (infrastructură de apă) şi 2 (managementul deşeurilor), proiectele de infrastructură 
urmărind îmbunătăţirea eficienţei energetice, reducerea pierderilor, reducerea consumurilor etc. 
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Îmbunătățirea eficienței energetice va fi, de asemenea, vitală deoarece este cel mai ieftin mod de 
reducere a emisiilor, și în același timp, de creștere a gradului de independență energetică a Europei. 
 
Concluzie: 
Având în vedere că investitiile in infrastructura vor atrage peste 80% din fondurile disponibile prin POS 
Mediu, se aşteaptă ca acestea să aibă un impact economic şi social real la sfârşitul perioadei de 
programare şi implementare. 
 

  
Principiul parteneriatului  
 
AM a acordat o importanţă deosebită dezvoltării unui parteneriat strâns cu toţi factorii cheie interesaţi, 
încă din primele etape ale elaborării POS Mediu. MMP a identificat partenerii relevanţi pentru procesul 
de consultare şi decizie pentru POS Mediu.  
 
Aceşti parteneri au fost implicaţi şi în elaborarea/actualizarea Ghidurilor Solicitantului, contribuţiile lor 
fiind luate în considerare la întocmirea documentelor finale. Un exemplu pertinent este colaborarea dintre 
AM POS Mediu şi ONG-urile de mediu, OI-uri şi potenţialii beneficiari ai Axei Prioritare 4 în elaborarea 
şi revizuirea Ghidului Solicitantului aferent acestei axe, pentru toate sesiunile de depunere de proiecte 
desfasurate pana in prezent. 
 
De asemenea, AM POS Mediu a iniţiat sau organizat numeroase evenimente, seminarii, dezabateri la 
nivel naţional, central şi local cu implicarea unor asociaţii reprezentative precum Asociaţia Română a 
Apei, Asociaţia Română de Salubritate, ECOROM, ONG-uri de mediu, etc. De asemenea, AM POS 
Mediu a organizat, cu sprijinul CE şi al amabsadelor acreditate în România, un eveniment de mare 
amploare pentru a prezenta potenţialilor investitori oportunităţile de finanţare oferite de POS Mediu. 
 
În plus, Organismele Intermediare POS Mediu au stabilit parteneriate cu autorităţile publice locale, 
reţelele de multiplicatori de informaţie europeană, Agenţiile de Dezvoltare Regională, Camerele de 
Comerţ etc. pentru diseminarea informaţiilor şi promovarea POS Mediu la nivel regional. 
 
În realizarea procesului de regionalizare, care este forţa motrică a majorităţii operaţiunilor POS Mediu, a 
fost luată în considerare opinia partenerilor relevanţi (Ministerul Administraţiei şi Internelor, autorităţile 
publice locale etc.) Cu suportul acestor parteneri, AM POS Mediu a organizat în lunile mai şi iulie 2009 
două evenimente de anvergură - seminarul de închidere a programului FOPIP I, respectiv Forumul 
Naţional privind Regionalizarea. 
 
Pe parcursul anului 2009, AM POS Mediu a organizat o serie de acţiuni care au vizat asigurarea unei 
corelări adecvate a diferitelor programe de finanţare din sectorul de mediu, finalizate cu o ampla reuniune 
interministerială organizată în luna iulie 2009 la care au fost invitate toate entităţile implicate în 
finanţarea şi implementarea proiectelor din sectorul de mediu. 
 
În anul 2009, în procesul de pregătire a proiectelor, AM POS Mediu a avut întâlniri şi consultări 
frecvente cu factorii implicaţi în elaborarea şi implementarea proiectelor (firme de consultanţă, potenţialii 
beneficiari, ministerele de resort, etc), în scopul asigurării unui proces de implementare corespunzător.  
 
În concluzie, implicarea din timp a factorilor relevanţi în procesul de consultare şi luare a deciziilor s-a 
dovedit o experienţă utilă. În acelaşi timp, AM a acordat o atenţie deosebită calităţii proceselor de 
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consultare şi negociere cu considerarea următoarelor aspecte: ascultarea „activă” a opiniilor partenerilor, 
înţelegerea altor consideraţii relevante pentru program, analiza atentă a implicaţiilor legale ale 
programului, transmiterea de mesaje, argumente şi instrucţiuni clare, pregătire de documente pentru 
discuţie etc. 
 
Verificări încrucişate pentru evitarea dublei finanţări 
 
Una dintre preocupările principale a AM POS Mediu este evitarea dublei finanţări, încă din faza de 
pregătire a proiectelor, prin corelarea investiţiilor propuse a fi finanţate din POS Mediu cu cele finanţate 
de alte instituţii/programe de investiţii din sectorul de apă/apă uzată (Compania Naţională de Investiţii, 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, O.G. nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural H.G. nr.  
904/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în 
perioada 2007 – 2013, H.G. nr. 920/2007 privind finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în 
perioada 2007 - 2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" etc.) sau asigurarea 
complementarităţii acestora.  
 
În cursul lunii iulie 2009, AM POS Mediu a organizat o reuniune interministeriala în cadrul căreia toţi 
factorii implicaţi au fost informaţi cu privire la importanţa corelării diferitelor programe de finanţare, 
astfel încât printr-o abordare unitară să se asigure o infrastructură funcţională şi eficientă. În urma acestui 
eveniment, Ministerul Mediului şi Pădurilor a transmis conducerii Guvernului României o notă detaliată 
prin care s-au prezentat o serie de situaţii de suprapuneri şi au fost propuse măsuri menite să contribuie la 
o mai bună coordonare a investiţiilor de mediu. 
 
În anul 2009 AM a continuat colaborarea cu Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) în baza  protocolului  P46/14.08.2007 prin care s-a stabilit modul de asigurare 
a complementarităţii PNDR şi POS Mediu cu privire la investiţiile pentru  sectoarele de apă/apă uzată şi 
deşeuri. În baza acestui document, cele două autorităţi centrale se informează periodic, atât cu privire la 
propunerile de proiect depuse pentru finanţare, cât şi asupra proiectelor aprobate. De asemenea, la nivel 
local, structurile teritoriale ale celor 2 autorităţi de management (OI POS Mediu şi Centrul Regional de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) au o colaborare permanentă, astfel încât să fie evitate orice fel 
de suprapuneri între investiţiile finanţate prin cele doua programe. 
 
Până în prezent au existat câteva cazuri de potenţiale suprapuneri în cadrul proiectelor pregătite pentru 
finanţare  din POS Mediu şi alte programe cu finanţtare publică. Aceste situaţii au condus la întârzieri 
semnificative în pregatirea, respectiv in implementarea proiectelor, din cauza necesităţii luării unor 
masuri corective în vederea evitării dublei finanţări de către AM POS Mediu şi celelalte autoritati 
implicate. 
Astfel, se impune întărirea colaborării şi sporirea eforturilor pentru conştientizarea autorităţilor locale de 
a aplica efectiv prevederile Master Planurilor regionale aprobate. 
 
Toate acestea vor conduce la optimizarea costurilor de investiţii şi operare precum şi la evitarea situatiilor 
de dubla finantare. 
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2.2. INFORMAŢII  PRIVIND  CONFORMITATEA CU DREPTUL COMUNITAR 
 
Pe parcursul anului 2009, una din preocuparile majore ale AM POS Mediu a fost de a asigura 
conformitatea operaţiunilor finanţate din instrumentele structurale cu legislaţia comunitară şi naţională, 
respectiv prevederile privind licitaţiile publice, protecţia mediului, promovarea egalităţii de şanse şi  
regulile privind competiţia.  
 
Astfel, Autoritatea de Management pentru POS Mediu a subliniat necesitatea respectării regulamentelor 
şi principiilor europene în mai multe documente de referinţă. În Ghidurile Solicitanţilor au fost incluse 
informaţii detaliate şi cerinţele ce trebuie respectate in privinta achiziţiilor publice, egalitatii de şanse, 
dezvoltarii durabile, ajutorului de stat. De asemenea, criteriile de eligibilitate pentru toate operaţiunile 
POS Mediu prevăd obligaţia de conformare cu legislaţia şi principiile europene, evidenţiată prin 
angajamente ale solicitantului, depuse odată cu aplicaţia pentru finanţare comunitară.   
 
Ajutorul de stat 
Conform regulilor impuse prin POS Mediu şi a regulamentelor europene în domeniu, operaţiunile POS 
Mediu nu fac obiectul legislaţiei ajutorului de stat.  
 
Achiziţii publice  
Pe parcursul anului 2009 au avut fost emise acte normative având ca obiect unele măsuri de îmbunătăţire 
a legislaţiei privind achiziţiile publice, respectiv OUG nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii: 
 

• OUG nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice prin 
care s-a transpus în legislaţia naţională Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în cea ce 
priveşte ameliorarea eficacităţi căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 
2007; Prin aceeaşi Ordonanţă de Urgenţă s-a modificat pragul valoric până la care se pot face 
achiziţii directe, ceea ce a  contribuit la fluidizarea procesului de atribuire pentru contractele 
având valoarea sub 15.000 euro. 

 
• OUG nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34 din 2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, ca urmare a sesizări unor neconcordanţe între prevederile OUG 
nr.19/2009 cu cele ale Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în cea ce 
priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 
 

• H.G. nr. 834/2009 de modificare  şi completare a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică a fost eliminată 
posibilitatea utilizării în atribuirea unui contract de servicii, ca factor de evaluare “experienţa 
experţilor”.  
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Posibile dificultăţi/riscuri în asigurarea conformităţii cu dreptul comunitar pentru perioada 
următoare 

 
Deşi în cursul anului 2009, ca perioadă de raportare, nu au fost înregistrate dificultăţi în asigurarea 
conformităţii cu regulamentele europene, pe termen mediu au fost semnalate câteva riscuri în asigurarea 
conformităţii în domeniul achiziţiilor publice, rezultate din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 19/2009 
privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 
 
Cu toate că prin O.U.G. nr.19/2009 a fost redusă  perioada de evaluare a ofertelor,  autorităţile 
contractante beneficiare ale proiectelor finanţate prin axa 1 POS Mediu, luînd în considerare  şi  
complexitatea acestor proiecte majore au solicitat, prin clarificări, prelungirea acestei perioade de 
evaluare. 
 
În anul 2009, la recomandarea Direcţiei Generale pentru Politică Regională din cadrul Comisiei 
Europene, a fost eliminată posibilitatea utilizării în atribuirea unui contract de servicii, ca factor de 
evaluare “experienţa experţilor”, fapt materializat prin  H.G. nr. 834/2009 de modificare  şi completare a 
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică.   
  
Atribuirea contractelor s-a realizat pe baza unor criterii obiective care asigură respectarea principiilor de 
transparenţă, de nediscriminare şi de egalitate de tratament şi care garantează aprecierea ofertelor în 
condiţii eficiente de concurenţă. Prin urmare, s-au aplicat două criterii de atribuire şi anume criteriul 
„preţul cel mai scăzut” şi criteriul ”ofertei cele mai avatajoase din punct de vedere economic”.  
 
Operaţiunile finanţate din POS Mediu sunt în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, acestea 
fiind selectate pe baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung pentru sectorul relevant care ţine seama 
de dimensiunile economice, sociale şi de mediu în mod integrat. Limitarea schimbărilor climatice este, de 
asemenea, luată în considerare, la finanţarea investiţiilor promovate in cadrul POS Mediu. 
 
Operaţiunile POS Mediu sunt conforme cu obiectivele politicii de mediu comunitare referitoare la  
conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, raţionalizarea utilizării resurselor naturale, 
protejarea sănătăţii umane.  
 
De asemenea, proiectele de infrastructură sunt supuse procedurii de evaluare a impactului de mediu, 
conform legislaţiei în vigoare.  
 
În plus, proiectele finanţate prin Axele Prioritare 1, 2, 3, 4 şi 5 trebuie să respecte directivele europene, 
specifice fiecărui domeniu în parte (în principal: Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Deşeuri, 
Directiva Habitate, Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva privind limitarea emisiilor 
anumitor poluanţi care provin de la instalaţiile mari de ardere, Directiva privind inundaţiile etc.). 
Obligaţiile de conformare cu cerinţele directivelor europene şi a legislaţiei de mediu se regăsesc şi în 
Ghidurile Solicitantului.  
 
Pentru proiectele pregătite şi evaluate în perioada de raportare, s-au înregistrat o serie de probleme în 
ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în domeiul evaluării impactului asupra mediului şi al evaluării 
efectelor proiectelor asupra siturilor Natura 2000. De asemenea, pentru sectorul deşeurilor s-au înregistrat 
anumite întârzieri ca urmare a solicitării CE (scrisoarea nr. ARES(2010)33844/21.01.2010) cu privire la 
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includerea componentelor de închidere a depozitelor de deseuri neconforme în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului. Pe termen scurt si mediu se pot anticipa anumite dificultăţi în 
aplicarea noilor prevederi în materie (HG 445/2009) şi legislaţia subsecventă. 
 
Având în vedere existenţa anumitor necorelări între directivele comunitare în domeniul achizitiilor 
publice şi legislaţia românească referitoare la licentierea operatorilor de salubritate, a fost necesară 
iniţierea unui proces de modificare a legislaţiei relevante. Astfel, autorităţile romane responsabile au 
iniţiat un proiect de modificare a Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică şi a Legii nr. 
101/2006 privind serviciile de salubritate. Modificările se referă, în principal, la eliminarea obligativităţii 
obţinerii unei aşa-zise “pre-licenţe”de către operatori înainte de  participarea la licitaţiile publice pentru 
delegarea serviciilor publice de apă sau salubritate.  
În această situaţie, în cursul anului 2009 autorităţile române (MAI, MMP, ANRMAP) s-au angajat să 
iniţieze demersurile legale pentru modificarea prevederilor Legii nr. 51/2006, a Legii nr. 101/2006 şi ale 
HG nr. 745/2007, pentru conformarea cu aquis-ul comunitar. 
 
De asemenea, pe parcursul anului 2009, au fost continuate demersurile pentru aprobarea in Parlamentul 
Romaniei a modificarilor legislative privind transpunerea în legislaţia românească a prevederilor 
comunitare referitoare la aplicarea regulilor „in house”, in cazul Operatorilor Regionali şi Asociaţiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară din sectorul de apă şi apă uzată. În acest context, CE a solicitat autorităţilor 
române eliminarea alin 11 art 34 din Legea nr. 51/2006 care prevede posibilitatea privatizării operatorilor 
regionali care beneficiază/au beneficiat de fonduri europene, această prevedere fiind în contradicţie cu 
regulile “in house”. 
 
 
2.3. PROBLEME IMPORTANTE ÎNREGISTRATE ŞI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU 
REZOLVAREA LOR 
 

� Capacitate administrativă limitată a autorităţilor locale în pregătirea şi implementarea 
proiectelor, reflectată în întârzieri în punerea datelor necesare la dispoziţia consultanţilor şi calitatea 
scăzută a documentaţiilor furnizate pentru finalizarea proiectelor. 
Măsuri adoptate: 

o Organizarea de întâlniri şi reuniuni periodice cu beneficiarii proiectelor în scopul familiarizării 
acestora cu cerinţele şi condiţiile de accesare a finanţării; 

o Realizarea de sesiuni de instruire cu participarea membrilor Unităţilor de Implementare a 
Proiectelor, în cadrul contractelor de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor; 
 

� Dificultăţi în procesul decizional la nivelul autorităţilor publice locale, concretizate în amânarea 
luării unor decizii importante pentru continuarea pregătirii proiectelor (aprobarea listelor de investiţii, 
aprobarea Master Planurilor, amânarea unor decizii esenţiale pentru constituirea cadrului instituţional 
aferent proiectelor regionale: constituirea Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorilor 
Regionali, semnarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, asigurarea unui nivel suficient al 
capitalului social al operatorilor regionali, etc).  
Măsuri adoptate: 

o Intensificarea eforturilor AM şi OI (prin resurse proprii sau ale echipelor de consultanţă - AT 
FOPIP I şi II, AT-uri pregătire proiecte) pentru facilitarea înţelegerii proiectelor şi a necesităţii 
adoptării deciziilor necesare promovării proiectelor; 
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o Implicarea directă a conducerii MMP şi a reprezentanţilor Comisiei Europene pentru adoptarea 
la timp a deciziilor necesare constituirii cadrului instituţional aferent proiectelor regionale. 

 
� Existenţa unui deficit de finanţare de aproximativ 1,2 mld. Euro înregistrat în cazul Axelor 

prioritare 1 si 2. Acest deficit a apărut ca urmare a necesităţii de a reconsidera costurile de investiţii 
în anumite judeţe, în sectoarele de apă şi deşeuri. Fără asigurarea resurselor financiare, finanţarea a 
12-15 proiecte, în sectoarele menţionate, rămâne incertă.  
Măsuri adoptate: 

o Înaintarea către conducerea MMP şi a Guvernului României a unor informări detaliate, cu 
prezentarea unor soluţii concrete pentru acoperirea deficitului de finanţare estimat;  

o Identificarea posibilităţilor de realocare a anumitor sume de bani în cadrul programului 
operaţional, pentru finanţarea unei părţi a deficitului. 

 
� Necesitatea corelării numeroaselor programe destinate finanţării investiţiilor aferente Axelor 

prioritare 1 şi 2 în scopul evitării dublei finanţări şi pentru asigurarea unei complementarităţi 
adecvatea a acestor investiţii încă din faza de iniţiere a proiectelor. 
Măsuri adoptate: 

o Întocmirea şi actualizarea periodică a unei baze de date cu proiecte finanţate prin alte 
programe sau surse de finanţare; 

o Intensificarea consultărilor cu autorităţile şi instituţiile implicate în finanţarea proiectelor (în 
particular MDRT – CNI, MADR – AM PNDR şi Comisia pentru aplicarea Ordonanţei 
7/2006);  

o Informarea Guvernului cu privire la situaţia finanţării investiţiilor de mediu la nivelul ţării şi 
solicitarea unor măsuri concrete pentru asigurarea unei corelări şi complementarităţi adecvate 
a acestora. 

 
� Expertiza limitată a personalului implicat în gestionarea contractelor de Asistenţă Tehnică 

pentru pregătirea proiectelor, precum şi în procesul de evaluare a Aplicaţiilor de Finanţare;  
Măsuri adoptate: 

o Alocarea unor resurse umane suplimentare (realocări interne) pentru asigurarea unui proces 
corespunzător de pregătire şi evaluare a proiectelor, afectat de fluctuaţia continuă a 
personalului la nivel AM şi OI; 

o Externalizarea parţială a activităţii de evaluare: contractarea unor servicii de consultanţă 
specializată pentru evaluarea proiectelor; 

o Demersuri în vederea deblocării posturilor în administraţia publică pentru personalul implicat 
în gestionarea fondurilor europene, insuficient în raport cu volumul şi complexitatea sarcinilor 
curente de lucru. 

 
� Dificultati întâmpinate de beneficiari în contractarea creditelor pentru asigurarea cofinanţării 

proiectelor 
Măsuri adoptate: 
o Aducerea problemei in atentia Guvernului Romaniei si sustinerea demersurilor pentru 

emiterea unor acte normative care sa reglementeze acordarea unor garantii guvernamentale la 
acordarea creditelor pentru beneficiari ceea ce a dus la adoptarea OUG 9/2010 privind 
aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 
economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate 
României; 
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� Interpretări diferite ale unor aspecte legislative în domeniul achiziţiilor publice de către  
reprezentanţii organismelor desemnate cu rol în monitorizare şi control - ANRMAP, UCVAP şi 
CNSC - (ex: detalierea, în vederea stabilirii valorii estimate a contractelor de servicii, a modului de 
calcul al  onorariilor experţilor pe baza tarifelor, puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte 
stabilirea criteriilor de selecţie şi atribuire a contractelor de achiziţii publice). 
Protocolul de colaborare în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a funcţionat şi în 
decursul anului 2009, ANRMAP răspunzând la solicitarea AM POS Mediu pentru clarificarea 
diverselor aspecte legislative în procesul de atribuire prin verificarea procedurilor de atribuire în 
cazurile în care UCVAP nu a fost prezent. 
Măsuri adoptate: 
o  În cadrul AM a fost realizată o bază de date cu informaţiile prvind verificarea procedurilor de 

atribuire, primite de la UCVAP, ANRMAP, utilizarea acesteia contribuind în viitor la 
reducerea timpului necesar pentru soluţionarea unor cazuri similare; 

o Elaborarea unor instrucţiuni de aplicare a legislaţiei privind achiziţiile publice, simplificarea 
procedurii de soluţionare a contestaţiilor. 

� Reglementări insuficiente şi contradictorii privind lucrările de investiţii 
În anul 2009, a fost abrogat Ordinul comun nr. 915/465/415/2008 al ministrului economiei şi 
finanţelor, ministrului transporturilor şi  ministrului dezvoltării, locuinţei şi lucrărilor publice pentru 
aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări.  
Măsuri adoptate: 
o AM POS Mediu a recomandat beneficiarilor folosirea acestor conditii de contract în continuare 

în procesul de atribuire. Această propunere  a avut în vedere multiplele avantaje ale acestor 
condiţii de contract. 

 
Diferenţe între valoarea contractului de finanţare şi valoarea efectivă a costurilor necesare 
implementării proiectelor, datorate evoluţiei reale a indicatorilor macro-economici şi a variaţiilor de 
curs valutar, în perioada de implementare faţă de cei previzionaţi în analiza economico-financiară 
efectuată în perioada de promovare a proiectului, situaţie care a persistă şi pe parcursul anului 2009 
Măsuri adoptate: 
o AM a propus emiterea unor reglementări legale pentru stabilirea surselor de finanţare necesare 

acoperirii acestor diferenţe şi a modului de alocare. Aceste propuneri se află în fază de discuţii 
la nivelul ministerelor relevante, fiind necesare analize mai detaliate privind impactul financiar 
real al acestor modificări în vederea optimizării utilizării resurselor financiare limitate. 

 
� Insuficienţa şi fluctuaţia personalului la nivelul AM/OI 

Una dintre problemele majore în anul 2009 a reprezentat-o insuficienţa  resurselor umane, dar şi 
lipsa motivaţiei financiare (salarizare necorespunzătoare), în principal comparativ cu structuri 
similare din cadrul altor programe operaţionale.  
În acelaşi timp,  nivelul ridicat de responsabilitate al activităţilor desfăşurate de personalul din 
AM/OI a condus şi conduce în continuare la fluctuaţia (în sensul diminuării) personalului deja 
instruit în gestionarea acestui program operaţional. 
În contextul apariţiei  O.U.G. 34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, respectiv a suspendării  ocupării prin concurs sau 
examen a posturilor vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, dar şi a procesului de 
fluctuaţie a personalului, pe parcursul anului 2009, gradul de ocupare a posturilor alocate structurilor 
care gestionează POS Mediu a scăzut, ajungând la finalul anului, la nivelul AM POS Mediu la 
aprox. 73% (99 de posturi ocupate din 136 de posturi alocate) faţă de 88% în 2008 (109 de posturi 
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ocupate din 124 de posturi alocate), iar la nivelul celor 8 OI POS Mediu la aprox. 92% (161 posturi 
ocupate din 176 de posturi alocate faţă de 93% în 2008 (164 posturi ocupate din 176 de posturi 
alocate). 
 

Măsuri adoptate: 
o În această situaţie, rămâne ca posibilă soluţie completarea legislaţiei privind salarizarea 
funcţionarilor publici implicaţi în  gestionarea fondurilor europene, cu posibilitatea acordării pe 
bază de criterii de performanţă, a unor prime şi stimulente acoperite din fondurile aferente Axei 
Prioritare „Asistenţă Tehnică” şi deblocarea ocupării posturilor vacante, AM POS Mediu înaintand 
pe parcursul anului 2009 o serie de propuneri către ACIS şi Guvernul României în acest sens;  
o În aceste condiţii au fost iniţiate o serie de demersuri care să susţină continuitatea activităţii AM 
POS Mediu. Astfel, au fost identificate soluţii de întărire a capacităţii administrative a AM, prin 
utilizarea unor persoane din cadrul OI Bucureşti în derularea activităţilor curente ale AM POS 
Mediu. 

 
� Eliberarea din funcţie a directorilor  executivi ai celor 8 Organisme Intermediare pentru POS 

Mediu ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 37/2009, privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a administraţiei publice. 
Consecinţele acestor schimbări puteau fi foarte grave, acestea implicând o serie de riscuri legate de 
mecanismul de implementare a POS Mediu  
 
Măsuri adoptate:  
o În urma demersurilor AM POS Mediu, situaţia a fost remediată prin emiterea în data de 

06.11.2009 a ordinului ministrului mediului, de numire a foştilor directori executivi în  « funcţia 
publică de conducere vacantă de director al Organismului Intermediar».  
Ulterior, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 105/06.11.2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei 
publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local aceste instituţii au ieşit de sub incidenţa O.U.G. nr. 37/2009. 

 

� Întârzieri semnificative între data aprobării proiectelor şi data semnării primelor contracte de 
servicii şi lucrări de către beneficiari 
În anul 2009 au fost înregistrate întârzieri semnificative în contractare din cauza aprobării cu întârziere 
a documentaţiilor de atribuire, procedurilor de atribuire excesiv de lungi ca urmare a contestaţiilor 
repetate şi soluţionării acestora de către multiplele organisme abilitate (UCVAP, ANRMAP,CNSC, 
Curtea de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională). 
 
Măsuri adoptate: 
� elaborarea şi punerea la dispoziţia Beneficiarilor a modelelor de documentaţii de atribuire, 

specifice pentru fiecare tip de contract: servicii, execuţie lucrări, proiectare şi execuţie lucrări, 
furnizare; 

� organizarea de întâlniri cu Beneficiarii pe aspecte vizând implementarea proiectelor cu 
respectarea legislatiei privind achiziţiile  publice,  diseminarea lecţiilor învăţate precum şi solutii  
în vederea deblocării problemelor apărute in procesul de atribuire a contractelor. 
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2.4. MODIFICĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
 
În contextul crizei economice şi financiare mondiale care s-a manifestat în cursul anului 2009 ca măsură 
de diminuare a riscurilor, Comisia Europeană a introdus o serie de modificări legislative de simplificare a 
procesului de accesare a fondurilor europene.  
 
Având în vedere experienţa acumulată în accesarea instrumentelor structurale în primii ani de 
implementare a programelor operaţionale, a fost necesară ajustarea cadrului general de gestionare a 
asistenţei financiare, concretizată prin apariţia OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a normelor de aplicare a 
acesteia. Acest act normativ, introduce o serie de modificări cu privire la mecanismul defluxuri financiare 
la nivelul proiectelor, acestea fiind prezentate mai în detaliu în capitolele următoare. 
 
Anul 2009 a reprezentat un moment important in ceea ce priveşte conformarea cu obligaţiile asumate de 
România prin Tratatul de Aderare. Astfel, data de 16 iulie 2009, a reprezentat termenul limită pentru 
închiderea spaţiilor de depozitare din zona rurală. În aceste condiţii, autorităţile locale şi judeţene au 
iniţiat o serie de demersuri la nivel local, pentru închiderea acestor depozite neconforme, ăn vederea 
conformării cu legislaţia de mediu la termenele stabilite. Ca o consecinţă a acestei situaţii,ţinta prevăzută 
pentru indicatorul de program referitor la numărul de depozite din zona rurală prevăzute a fi 
închise (1500) prin POS Mediu va trebui modificat în viitorul apropiat. 
 
De asemenea, având în vedere potenţialele realocări de fonduri între axele prioritare ale POS 
Mediu, preconizate a fi efectuate în următoarea perioadă, ajustarea unora dintre indicatorii de 
program va deveni absolut necesară. Sunt vizate în acest caz Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor 
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”- Domeniul Major de 
Intervenţie 2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric, Axa Prioritară 3 „Reducerea poluării şi diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru 
atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”, Axa Prioritară 5 – 
“Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la 
risc”, Axa Prioritară 6 – Asistenta Tehnică. 
 
   2.4.1 Evaluarea riscurilor în contextul crizei economico-financiare 
 
Dat fiind faptul că pentru proiectele majore Ministerul Mediului şi Pădurilor a alocat din timp resurse 
financiare pentru pregătirea acestora, din punct de vedere al asigurării finanţării, nu sunt preconizate 
efecte semnificative asupra procesului de pregătire a proiectelor. 
 
Deşi finanţarea proiectelor majore este asigurată, în contextul crizei economice inregistrate, furnizorii de 
servicii şi lucrări întâmpină dificultăţi serioase în derularea contractelor, inclusiv în asigurarea fluxului de 
numerar. A fost necesara astfel, flexibilizarea calendarului de plati in majoritatea contractelor de asistenta 
tehnica pentru pregatirea proiectelor, gestionate la nivelul AM POS Mediu.  
 
În anul 2009 a fost înregistrată o întârziere în absorbţia fondurilor europene cauzată şi de lipsa capacităţii 
financiare a agenţilor economici, reflectată în obţinerea cu dificultate a scrisorilor de garanţie bancare, 
ceea ce a condus implicit la întârzieri în începerea execuţiei lucrarilor. 
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 2.4.2 Măsuri întreprinse pentru contracararea efectelor crizei 
 
La nivel european, pentru simplificarea utilizării instrumentelor structurale, a fost revizuit Regulamentul 
(CE) nr. 1828/2006 prin  Regulamentul (CE) nr. 846/2009 al Comisiei din 1 septembrie 2009 CE     
introducându-se măsuri de flexibilizare a condiţiilor de finanţare, prin creşterea nivelului standard de 
prefinanţare. 
 
La nivel naţional, în urma analizei activităţilor derulate în cursul anului 2009, s-au luat anumite decizii în 
vederea simplificării utilizării instrumentelor structurale, precum: 
 
� Simplificarea Ghidurilor pentru solicitanţi;  
� Stabilirea unor criterii de eligibilitate mai flexibile pentru solicitanţi; 
� Instructarea noilor beneficiari privind posbilitatea demarării procedurilor de achiziţii publice de către 

Beneficiari, anterior aprobării proiectelor  de către CE;   
� O altă măsură întreprinsă în procesul de achiziţii publice a constat în modificarea O.U.G. nr.  34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii prin două ordonanţe de urgenţă prin care a fost redusă  durata 
de evaluare a ofertelor şi ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică; 

� Îmbunătăţirea reglementărilor privind managementul financiar şi bugetar prin creşterea nivelului 
standard al prefinanţării pentru beneficiari (de la 20% la 30% din valoarea eligibilă în 2009) şi prin 
acordarea posibilităţii beneficiarilor de a deschide conturi şi la băncile comerciale ca şi includerea în 
contractul de finanţare a prevederii referitoare la posibilitatea acordării de către Beneficiari 
contractorilor a unui avans de până la 10% din valoarea contractului încheiat. 
 

 
AM POS Mediu a iniţiat propuneri de modificări legislative a cadrului general privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale  în scopul rezolvării problemei rambursării TVA-ului către 
Beneficiarii proiectelor majore de apă şi apă uzată, în vederea eliminării riscurilor privind 
indisponibilitatea de fonduri la nivelul operatorilor de apă pentru asigurarea plăţii facturilor până la 
eventuala recuperare a TVA conform regulilor stabilite prin Codul de procedură fiscală. Această situaţie 
a fost reglementată prin apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. 
 

Având în vedere dificultăţile pe care le-au întâmpinat Operatorii Regionali de Apă în contractarea 
împrumuturilor pentru asigurarea contribuţiei proprii, s-a propus un proiect de act normativ care 
presupune implementarea unui mecanism de garantare dedicat acelor beneficiari de fonduri structurale 
care nu reuşesc să asigure din surse proprii fondurile necesare în acest scop. Printr-un astfel de mecanism, 
fondul de garantare mandatat de Ministerul Finanţelor Publice va emite garanţii în numele şi în contul 
statului în favoarea instituţiilor de credit care, în urma unei proceduri de selecţie, vor putea acorda 
împrumuturi pentru categoriile de beneficiari eligibili. În urma consultărilor între factorii implicaţi în 
acest proces, s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 pentru aprobarea programului de 
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.  
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În ceea ce priveşte simplificarea condiţiilor de accesare a finanţării din POS Mediu, s-au întreprins 
următoarele acţiuni:  
 

� Pentru Axele Prioritare 1, 2, 3, 5 din POS Mediu: 
� Revizuirea Ghidului Solicitantului, prin reducerea cerinţelor cu privire la aprobarea 

proiectelor şi disponibilitatea terenurilor; 
� Sistematizarea/clarificarea cerinţelor CE şi AM pentru proiectele majore, sub forma unor 

instrucţiuni clare cu privire la modul de prezentare a aplicaţiilor de finanţare şi a Studiilor de 
Fezabilitate; 

� Reducerea termenelor de pregătire a proiectelor majore, ca urmare a experienţei acumulate în 
procesul de pregătire/evaluare a primelor proiecte majore.  

� Facilitarea procesului de evaluare prin contractarea unei asistenţe specializate pentru 
evaluarea proiectelor majore. 
 

� Pentru Axa Prioritară 4 din POS Mediu: 
� Reducerea numărului de documente solicitate la depunerea proiectului (anumite documente 

sunt solicitate numai în cazul în care proiectul este aprobat); 
� Depunerea şi evaluarea continuă a proiectelor – pentru accelerarea procesului de aprobare.  
� Facilitarea procesului de evaluare a proiectelor precum si acordarea de sprijin potentialilor 

beneficiari în scrierea Aplicaţiilor de Finanţare prin contractarea unei asistente specializate 
pentru evaluarea proiectelor aferente acestei axe prioritare şi instruirea potenţialilor 
beneficiari. 

 
 
2.5. MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 57 DIN REGULAMENTUL 
Consiliului Nr. 1083/2006  
Nu este cazul. 
 
2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE 
 
Programul Operaţional Sectorial „Mediu” acoperă câteva domenii de interes pentru dezvoltarea 
regiunilor. De aceea, POS Mediu finanţează investiţii complementare cu majoritatea celorlalte programe 
operaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea în ansamblu a regiunilor şi a întregii ţări. Domeniile de 
complementaritate între POS Mediu şi celelalte programe operaţionale sunt prezentate în tabelul următor: 
 

POS Mediu   Alte programe operaţionale 
Axa prioritară 1: Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de 
apă/apă uzată 
POS Mediu finanţează proiecte 
mari de infrastructură, care includ 
mai multe localităţi dintr-un judeţ, 
în special din zona urbană. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală include investiţii în 
infrastructura de apă în zonele rurale. Pentru evitarea situaţiilor de 
dublă finanţare, a fost semnat un protocol între Ministerul 
Mediului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 
vederea asigurării complementarităţii intervenţiilor finanţate în 
cadrul celor două programe operaţionale. 
  
Între AM POS Mediu şi AM PNDR si APDRP există o colaborare 
permanentă. Astfel, în baza Protocolului semnat, cele două 
autorităţi centrale se informează periodic, atât cu privire la 
propunerile de proiecte depuse pentru finanţare, cât şi asupra 
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POS Mediu   Alte programe operaţionale 
proiectelor aprobate. 
 
AM POS Mediu a pus la dispoziţia AM PNDR, copii ale Master 
Plan-urilor regionale, astfel încât aceasta să poată efectua propria 
verificare. La nivel local, structurile teritoriale ale celor 2 
autorităţi de management (OI POS Mediu şi Centrul Regional de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) au de asemenea, o 
colaborare continua. 
 
Selectarea operaţiunilor pentru ambele programe se bazează pe 
acelaşi document regional strategic, planul de investiţii pe termen 
lung în sectorul de apă pregătitîn cadrul POS Mediu, pentru toate 
judeţele din România.    

Axa prioritară 2: Dezvoltarea 
sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor poluate 
istoric  
 
In cadrul DMI 1 al Axei 
prioritare2, POS Mediu finanţează 
proiecte mari de investitii, în 
general la nivel de judeţ, incluzând 
principalele obiective de 
infrastructură (depozite de deşeuri, 
staţii de transfer, etc). 
 
In cadrul DMI 2 al Axei 
prioritare2, POS Mediu finanteaza 
un numar redus de proiecte pilot (3 
proiecte) pentru reabilitarea 
siturilor contaminate istoric aflate 
in proprietatea autoritatilor locale.  

Programul Operaţional Regional finanţează reabilitarea siturilor 
industriale abandonate, în scopul sprijinirii dezvoltării afacerilor. 
Proiectele finanţate în cadrul POR includ, pe lângă reabilitarea şi 
ecologizarea siturilor, construcţia de utilităţi publice şi 
infrastructură de afaceri, în vederea reutilizării zonei în scopuri 
economice şi sociale. 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală finanţează proiecte 
mici de infrastructură pentru zona rurală (în special, facilităţi de 
colectare separată a deşeurilor, staţii de compostare locale etc.) 
 
In baza Protocolului semnat între AM POS Mediu şi AM PNDR, 
cele două autorităţi centrale se informează periodic, atât cu privire 
la propunerile de proiect depuse pentru finanţare, cât şi asupra 
proiectelor aprobate. De asemenea, la nivel local, structurile 
teritoriale ale celor 2 autorităţi de management (OI POS Mediu şi 
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) au 
o colaborare permanentă, astfel încât să fie evitate orice fel de 
suprapuneri între investiţiile finanţate prin cele două programe. 

Axa prioritară 3: Reducerea 
poluării şi a efectelor 
schimbărilor climatice prin 
reabilitarea sistemelor de 
încălzire urbană, pentru 
atingerea ţintelor de eficienţă 
energetică în localităţile cele mai 
afectate de poluare  
POS Mediu finanţează operaţiuni 
la nivelul sistemelor municipale de 
încălzire, aflate in administrarea 
autoritatilor locale pentru 
reducerea emisiilor de gaze la sursa 

POS Creşterea Competitivităţii Economice finanţează Instalaţii 
Mari de Ardere care furnizează curent electric în sistemul naţional 
de energie, în vederea eficientizării acestora şi a reducerii 
emisiilor de gaze, obiectivul fiind siguranţa alimentării cu energie 
electrică pentru economie. 
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POS Mediu   Alte programe operaţionale 
şi pentru imbunatatirea eficienţei 
energetice atat la nivel de centrala 
cat şi de reţele. 
Axa prioritară 4: Implementarea 
sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia 
naturii 
POS Mediu finanţează, operaţiuni 
ce vizează îmbunătărirea 
managementului ariilor protejate 
şi, în special, al siturilor din 
reţeaua NATURA 2000. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul 
Operaţional pentru Pescuit asigură plăţi compensatorii în 
conformitate cu Regulamentele CE nr. 1698/2005 şi 1198/2006 
privind activităţile care conduc la conservarea mediului, vizând şi 
ariile protejate din reţeaua Natura 2000. 

Axa prioritară 6: Asistenţă 
tehnică  
POS Mediu finanţează activitati 
privind: 
- implementarea, managementul şi 

evaluarea POS Mediu 

- informare şi publicitate la nivelul 
POS Mediu 

Programul Operaţional “Asistenţă tehnică” finanţează: 
- elaborarea unei strategii de comunicare naţionale, care vizează 
măsuri de informare şi publicitate generale pentru instrumentele 
structurale;  
- activităţi de instruire pe tematică orizontală.  
În cursul anului 2009 reprezentanţii AM POS Mediu au participat 
la reuniunile Grupului de Lucru pentru Coordonarea Formării în 
domeniul Instrumentelor Structurale, ale Grupului de Lucru 
privind Promovarea Programelor Operaţionale şi ale Comitetului 
de Coordonare a Asistenţei Tehnice, în vederea asigurării 
complementarităţii instrumentelor de finanţare pentru acest 
domeniu. 
- activităţi de instruire a utilizatorilor SMIS, organizate în cadrul 
proiectului ,,Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste 
de utilizatori SMIS - CSNR”, proiect finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională.  

 
Pe parcursul anului 2009, au existat o serie de situaţii (în particular pentru sectorul de apă) în care s-au 
constatat potenţiale suprapuneri între proiectele finanţate din POS Mediu şi cele finanţate prin alte 
instituţii şi surse de finanţare (MDRT – Compania Naţională de Investiţii, MDRT – Programul Phare, 
Cancelaria Primului Ministru – Ordonanţa 7/2006, Ministerul Mediului şi Pădurilor – Programele 
Multianuale de Mediu. Administraţia Fondului de Mediu etc). Ca atare, au fost necesare ajustări ale 
proiectelor pentru evitarea suprapunerilor. De asemenea, în unele cazuri, proiectele POS Mediu au trebuit 
modificate (schimbări de soluţii tehnice, modificarea costurilor de investiţii etc), pentru a asigura 
corelarea cu investiţii similare în derulare. Prin eforturile AM şi OI POS Mediu, situaţiile de dublă 
finanţare au fost evitate, însă existenţa acestor necorelări a determinat întârzieri considerabile în 
finalizarea aplicaţiilor. 
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2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
Sistemul de monitorizare 
 
Sistemul de monitorizare nu a suferit modificări majore pe parcursul anului 2009. Pentru asigurarea unei 
monitorizări eficiente AM a delegat la Organismele Intermediare atribuţii în monitorizarea contractelor 
încheiate  de Beneficiari. 
Astfel prin Actul adiţional nr. 2 la Acordul de Delegare, AM a delegat la Organismele Intermediare 
atribuţiile de verificare a conformităţii Studiului de Fezabilitate cu Documentaţia de Atribuire şi cu 
contractul de achiziţie publică semnat. 
 
Ca urmare a acestor verificări efectuate de Organismele Intermediare AM, în baza rapoartelor privind 
conformitatea contractelor încheiate de beneficiari, certifică eligibilitatea cheltuielilor din cadrul 
contractelor şi conformitatea acestora cu Studiul de fezabilitate şi cu Documentaţia de atribuire. 
  

 Comitetul de Monitorizare POS Mediu 
În 2009, AM POS Mediu a organizat două reuniuni oficiale ale Comitetului de Monitorizare (în lunile 
mai şi noiembrie). Principalele subiecte abordate au fost: evoluţia generala a POS Mediu, obţinerea 
acreditării sistemului de management şi control (compliance assessment), menţinerea stabilităţii la 
nivelul structurilor de gestionare a POS Mediu - AM, Organismele Intermediare, consolidarea 
portofoliului de proiecte majore aprobate şi în pregătire, importanţa procesului de regionalizare ca o 
condiţie a obţinerii finanţării din fonduri europene pentru proiectele de apă/apă uzată, necesitatea unei 
implicări mai mari din partea beneficiarilor, necesitatea asigurării unui personal corespunzător în cadrul 
AM şi OI POS Mediu, prezentarea Strategiei de Asistenţă Tehnică, deficitul de finanţare înregistrat în 
cazul Axei Prioritare 1 şi soluţiile propuse pentru remedierea acestei stări de fapt, numărul redus al 
cererilor de rambursare întregistrate, explicat de beneficiarii POS Mediu prin întârzierile mari înregistrate 
în atribuirea contractelor, în urma prelungirii procedurilor de achiziţie publică din cauza contestaţiilor 
depuse de ofertanţi, deblocarea situaţiei referitoare la cadrul legislativ privind situaţia juridică a 
administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, trecerea de la 1 ianuarie 2010 la plata indirectă. În 
cadrul fiecărei reuniuni, reprezentanţii Comisiei Europene şi-au exprimat sprijinul pentru AM şi OI POS 
Mediu şi au apreciat eforturile depuse de personalul acestor structuri în procesul de pregătire şi 
implementare a proiectelor finanţate prin POS Mediu.  
 
Comitetul de Monitorizare organizat în luna mai 2009 a aprobat Raportul Anual de Implementare a POS 
Mediu pentru anul 2008.  

Procesul de monitorizare, prin sistemul instituţional şi operaţional stabilit, asigură colectarea datelor 
privind implementarea operaţiunilor (nivelul Beneficiarilor), verificarea acestora (nivelul Organismelor 
Intermediare), agregarea datelor la nivelul programului (nivelul Autorităţii de Management), raportarea 
către Comitetul de Monitorizare şi Comisia Europeană. 
 
În cursul anului 2009, sistemul de monitorizare a proiectelor implementate prin POS Mediu a fost 
definitivat şi operaţionalizat, prin îmbunătăţirea procedurilor de lucru pe baza recomandărilor formulate 
de către Autoritatea de Audit în contextul procesului  de evaluare a conformităţii de sistem. 
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SMIS - CSNR (Sistemul Unic de Management al Informaţiei) 
 
Pentru Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru instrumentele structurale (SMIS-CSNR), anul 
2009 a fost marcat de o activitate intensă de introducere de date, la nivelul tuturor structurilor utilizatoare. 
La sfârşitul anului 2009 erau configuraţi în SMIS-CSNR 1.447 de utilizatori, din cadrul celor 43 de 
instituţii utilizatoare. Aceştia pot vizualiza, introduce sau valida date în modulele din sistem, în 
conformitate cu atribuţiile instituţiei din care fac parte şi cu prevederile fişei de post. Pe parcursul 
semestrului II 2009, media conectărilor la sistem a fost de 3.599 utilizatori /lună, cu un maxim de 
conectări de 4.387 în luna octombrie. 
 
La sfârşitul anului 2009, erau generate 9.552 de coduri SMIS, prin înregistrarea de cereri de finanţare şi 
fuseseră introduse în sistem 175 de cereri de rambursare. 
 
La nivelul AM şi OI pentru POS Mediu erau înregistraţi la sfârşitul anului 2009 un număr de 226 
utilizatori şi fuseseră introduse în SMIS aproximativ 40 cereri de finanţare. 
  
ACIS a asigurat coordonarea şi sprijinirea procesului de introducere a datelor în SMIS-CSNR, prin 
furnizarea de asistenţă utilizatorilor, inclusiv la sediul acestora, precum şi prin corectarea erorilor datorate 
nerespectării procedurilor de către utilizatori. Pe tot parcursul anului 2009, reţeaua SMIS a funcţionat la 
parametrii stabiliţi, toate structurile utilizatoare având acces la sistem. 
 
La sfârşitul anului 2009, ACIS a pus la dispoziţia utilizatorilor un instrument adiţional de raportare şi 
export de date, ce utilizează în timp real baza de date a SMIS-CSNR, permiţând realizarea flexibilă de 
raportări, în funcţie de nevoile specifice ale diferitelor structuri utilizatoare, în plus faţă de rapoartele 
generate de sistem. 
 
Progrese semnificative s-au înregistrat şi sub aspectul instruirii utilizatorilor SMIS. În 2009 a demarat 
proiectul de formare a utilizatorilor SMIS-CSNR, până la sfârşitul anului 2009 fiind instruite circa 626 de 
persoane din cadrul autorităţilor de management, organismelor intermediare, Autorităţii de Certificare şi 
Plată, Autorităţii de Audit şi ACIS, în concordanţă cu activităţile pe care le desfăşoară, conform fişelor de 
post. O importanţă deosebită s-a acordat şi formării Coordonatorilor SMIS desemnaţi, fiind instruiţi 76 de 
coordonatori SMIS.  
 
Un număr de 80 persoane din cadrul AM şi al OI pentru PO Mediu au beneficiat de instruire ca utilizatori 
SMIS-CSNR în anul 2009, din care 18 coordonatori SMIS. 
 
În anul 2009 AM POS Mediu a făcut eforturi pentru introducerea în SMIS a datelor istorice, astfel încât 
până la sfârşitul anului aproape toate datele au fost introduse în timp real mai puţin informaţiile 
referitoare la monitorizarea tehnică, acestă întârziere urmând să fie recuperată în primul trimestru al 
anului 2010.  
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EVALUARE 
 
Evaluarea POS Mediu 
Planul multi-anual de evaluare pentru POS Mediu prevede evaluarea intermediară a programului pentru 
anul 2011, având în vedere că majoritatea proiectelor propuse pentru finanţare din POS Mediu în 
perioada 2007-2013 sunt proiecte majore, în sensul prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 
1083/2006 (cu o valoare mai mare de 25 milioane Euro), care  necesită, prin natura lor, o perioadă mai 
lungă de timp pentru pregatire, aprobare şi implementare. În acest sens, este evident că  progrese 
semnificative privind aceste proiecte vor fi înregistrate abia începând cu perioada 2010 - 2011.  
 
La nivelul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale se desfăşoară evaluări cu caracter 
orizontal în scopul îmbunătăţirii capacităţii naţionale de absorbţie şi a implementării generale a Cadrului 
Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, coordonate de Unitatea Centrală de Evaluare.  
 
Astfel, Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România încearcă să răspundă la 
următoarele teme: 

• performanţa reală a Instrumentelor Structurale în România faţă de aşteptări şi ţintele stabilite, 
precum şi faţă de capacitatea celor implicaţi în implementarea acestora; 

• factorii interni şi externi majori ce le influenţează performanţa; 
• calitatea asistenţei tehnice dedicată managementului şi implementării Instrumentelor 

Structurale; 
• calitatea măsurilor de informare şi publicitate luate pentru publicul ţintă; 
• premisele create de portofoliile de proiecte şi procesul de selecţie a proiectelor pentru obţinerea 

eficienţei şi eficacităţii fondurilor. 
 
Un alt studiu de evaluare intitulat Provocări legate de capacitatea beneficiarilor publici şi privaţi va 
realiza o analiză profundă a capacităţii beneficiarilor instrumentelor structurale şi va explora modul în 
care aceasta influenţează performanţa fondurilor şi atingerea rezultatelor aşteptate.   
 
De asemenea, pe baza evaluărilor intermediare ale programelor operaţionale, sub coordonarea ACIS, va 
fi elaborat un Raport sinteză care va analiza o serie de aspecte strategice: 

• Consecinţele crizei economice asupra strategiei şi a implementării acesteia; 
• Relevanţa, eficienţa şi eficacitatea programelor operaţionale; 
• Relevanţa mecanismelor de implementare; 
• Potenţialul de îmbunătăţire a impactului investiţiilor, inclusiv creşterea sinergiei şi 

complementarităţii între programe şi priorităţi.  
 
Aceste studii de evaluare au demarat în anul 2009 şi vor fi finalizate pe parcursul anului 2010. 
 
Pe parcursul anului 2009, personalul Direcţiei Programare Evaluare a participat la reuniunile Grupului de 
Lucru pentru Evaluare, coordonat de Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul ACIS. 
 
Evaluarea intermediară a Programului Operaţional Sectorial Mediu, planificată pentru anul 2011,   va 
avea ca obiective: 
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a) analiza progresului înregistrat în implementarea POS Mediu, ţinând seama de obiectivele stabilite 
iniţial. 

b) analiza calităţii, eficienţei şi consistenţei strategiei şi implementării programului operaţional; 
c) stadiul şi impactul procesului de regionalizare, ţinând seama de abordarea strategică a POS 

Mediu, respectiv regionalizarea serviciilor publice, ca bază pentru prioritizarea şi selecţia 
proiectelor 

 
Evaluarea intermediară va sprijini POS Mediu prin analizarea problemelor apărute în timpul 
implementării şi va propune soluţii specifice în vederea îmbunătăţirii funcţionării sistemului. De 
asemenea, această evaluare intermediară va aborda şi perioada de programare următoare. 
 
Pentru anul 2010 este planificată şi o evaluare a impactului şi a gradului de implementare a 
măsurilor de informare şi publicitate POS Mediu. Pentru POS Mediu informarea şi comunicarea 
corespunzătoare prezintă o deosebită importanţă, în special în ceea ce priveşte promovarea proiectelor 
regionale, având la bază o abordare comună a autorităţilor locale din regiunea respectivă. Prin acest 
proces de evaluare se doreşte analiza impactului măsurilor de comunicare adoptate de către AM POS 
Mediu în vederea informării potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor de finanţare şi asupra 
cerinţelor POS Mediu, coroborat cu respectarea angajamentelor de mediu asumate de Romania prin 
Tratatul de Aderare. 
 
Astfel, în a doua parte a anului 2010 vor fi demarate procedurile privind încheierea, prin Axa Prioritară 6 
Asistenţă Tehnică a contractelor privind evaluarea intermediară POS Mediu şi evaluarea impactului şi a 
gradului de implementare a măsurilor de informare şi publicitate POS Mediu.  
 
 
 
3 – IMPLEMENTAREA POS MEDIU PE PRIORITĂŢI  
 
 
3.1. AXA PRIORITARĂ 1: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ/APĂ 
UZATĂ 
 
 
3.1.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 
� Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 

 
Evoluţia portofoliului de proiecte 

o Aprobarea a 2 proiecte majore - Olt şi Braşov, în valoare de aprox. 262 mil Euro (fără TVA); 
o Evaluarea şi transmiterea la CE a 2 proiecte majore – Vrancea şi Bistriţa, în valoare de aprox. 

190 mil Euro (fără TVA); 
o Continuarea procesului de pregătire a celor 31 proiecte majore rămase în portofoliu după cum 

urmează: 
� Evaluarea şi aprobarea a 15 Master Planuri (Alba, Satu Mare, Vâlcea, Hunedoara, Bacău, 

Buzău, Iaşi, Neamţ, Prahova, Maramureş, Mehedinţi, Argeş, Suceava, Timiş, Galaţi); 
� Continuarea procesului de pregatire a Master Planurilor pentru 3 judeţe (Caraş- Severin, 

Botoşani, Hunedoara – Deva); cele 3 documente se aflau la sfarşitul anului 2009 în proces 
de revizuire. 
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� Accelerarea procesului de pregătire a aplicaţiilor de finanţare pentru un număr de 24 
proiecte: 

• 14 aplicaţii de finanţare (Bihor, Brăila, Arad, Iaşi, Alba, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa, 
Constanţa, Mehedinţi, Timiş, Satu Mare, Hunedoara - Valea Jiului) elaborate şi 
evaluate de către AM; acestea urmează a fi transmise la CE după atingerea 
nivelului de maturitate necesar şi îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate 
(disponibilitatea terenurilor, constituirea cadrului instituţional etc.).  

• Alte 10 aplicaţii de finanţare în curs de finalizare (Vâlcea, Bacău, Neamţ, Prahova, 
Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Dolj, Maramureş); acestea urmează a fi supuse 
procesului de evaluare după finalizarea pregătirii documentaţiilor. 

Indicatori cheie Tinte orientative cumulative 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Populaţia 
adiţională 
conectată 
la serviciile 
de 
alimentare 
cu apă (nr.) 

Realizare 
         

Ţinta 
         

Valoarea 
de  
bază 

         

Populaţia 
echivalentă 
adiţională 
racordată 
la servicii 

de 
canalizare 

(nr.) 

Realizare 
         

Ţinta 
         

Valoarea 
de  
bază 

         

 
 

Indicatori conform POS 
Mediu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Localităţi ce 
beneficiază de 
facilităţi de apă 
noi/reabilitate în 
sistem regional 

(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    200  250   300  

Valoarea 
de  
bază 

60          

Staţii de epurare 
noi/reabilitate 

(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    75  150   200  
Valoarea 
de bază 

30          

Populaţia 
conectată la 

serviciile de apă 
în sistem 

regional (%) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    62  64   70  

Valoarea 
de bază 

52          
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Indicatori conform POS 
Mediu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Apă uzată 
epurată 

corespunzator 
(din totalul 

volumului de 
apă uzată) - % 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    45  54   60  

Valoarea 
de bază 

35          

Companii 
regionale de apă 

create 

Realizare 0 14 30        
Ţinta  10 25 35       
Valoarea 
de bază 

10          

 
În cadrul Axei Prioritare 1 sunt finanţate proiecte majore de apă şi apă uzată de complexitate 
mare, fapt pentru care progresul indicatorilor din tabelul de mai sus nu este foarte evident la 
începutul perioadei de implementare în care principalul proces este reprezentat de procesul de 
atribuire. 
 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 1: 
 

Prefinanţare solicitată: 163.711.861,97 euro 
Număr Cereri de rambursare: 26 cu o valoare totală de 11.346.994,86 euro 
Valoare totală Cereri de rambursare autorizate: 10.974.005,03 euro 
Plăţi: FC – 7.653.126,50 euro 
         Buget de Stat – 1.426.620,64 euro 
         Prefinanţare dedusă – 1.674.777,78 euro. 
 
Analiza calitativă  
Bugetul total alocat acestei axe este de 3,27 miliarde Euro, din care 2,78 miliarde Euro reprezintă fonduri 
europene nerambursabile (Fond de Coeziune).  
Prin promovarea investiţiilor în îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată 
finanţate prin POS Mediu se urmăreşte asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 
majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul 
serviciilor de apă/apă uzată. 
 
Prin investiţiile previzionate rezultate din implementarea a 42 proiecte majore, se urmăreşte realizarea 
unui număr estimat de 170 de staţii de epurare noi sau reabilitate şi o creştere a volumului de apă uzată 
epurată corespunzător de la 35% din volumul total la 60%. În acest sens, este anticipată o creştere a ratei 
de conectare a populaţiei la serviciile de apă în sistem regional de la 52% la 70%. 
 
Investiţiile vor fi efectuate pe întreg teritoriul României, asigurând promovarea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate. În această privinţă, este anticipat ca un număr de 240 de localităţi să beneficieze de facilităţi 
de apă noi/reabilitate în sistem regional. 
 
 
Până la 31 decembrie  2009 au fost create 30 companii regionale de apă (care sunt responsabile de 
implementarea proiectelor), faţă de ţinta intermediară prevăzută pentru anul 2009 de 25 companii. 
Totodată, valoarea contribuţiei UE la proiectele majore aprobate ce vizează investiţii în sectorul de apă 
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reprezintă cca. 124,2% din valoarea alocărilor aferente acestor tipuri de investiţii pentru perioada 2007-
2009, iar bugetul acestei axe prioritare reprezintă 61,5% din bugetul programului. Având în vedere acest 
ritm de aprobare, până la sfârşitul anului 2010 portofoliul de proiecte majore va asigura angajarea 
integrală a fondurilor alocate acestui sector in cadru POS Mediu.  
 
Portofoliul de proiecte în pregătire pentru Axa Prioritară 1 include 33 de proiecte majore pentru care, în 
cursul anului 2009, AM POS Mediu a coordonat procesul de pregătire a aplicaţiilor de finanţare.   
 
În vederea asigurării unei mai bune coordonări a întregului proces de pregătire a proiectelor, în cursul 
anului 2009 AM POS Mediu a finalizat, cu sprijinul asistenţei JASPERS, Ghidurile de elaborare a 
aplicaţiilor de finanţare şi a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu etc.) şi a 
transmis consultanţilor o serie de instrucţiuni utile în scopul finalizării proiectelor din portofoliu. Cu toate 
acestea, au fost înregistrate anumite întârzieri, ale căror motive principale sunt prezentate în secţiunea 
următoare. 
 
AM POS Mediu a organizat şi misiuni informale de evaluare de către Comisia Europeană a 11 proiecte 
de apă/apă uzată (Braşov, Brăila, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Arad, Alba, Iaşi, Ilfov, Buzău, 
Constanţa), având ca scop analiza stadiului de pregătire a proiectelor, discutarea principalelor aspectelor 
critice şi a măsurilor necesare în vederea accelerării finalizării acestora şi transmiterii oficiale spre 
aprobare. 
  
De asemenea, AM POS Mediu a continuat să acorde sprijin beneficiarilor proiectelor în dobândirea unei 
expertize corespunzătoare pentru a asigura o implementare eficientă a proiectelor, prin intermediul a două 
proiecte de asistenta tehnica FOPIP I (finalizată în luna mai 2009) şi FOPIP II – ambele vizând 
îmbunatăţirea performanţelor operaţionale şi financiare ale operatorilor regionali.  
 
 
În cursul anului 2009 din portofoliul aflat în pregătire au fost  aprobate de către Comisia Europeana 2 
proiecte majore (Olt, Braşov), alte două proiecte (Bistriţa-Năsăud şi Vrancea) au fost transmise Comisiei 
Europene spre aprobare (ambele fiind deja aprobate la data prezentului Raport), restul aflându-se în 
diverse stadii de pregătire. 
Valoarea totală a celor 2 proiecte, fără TVA, este de 262.093.609 Euro, din care: 
Valoarea eligibilă conform POS Mediu 241.992.295 Euro din care: 

• Fond de coeziune         205.693.451 Euro 
• Buget de stat                31.458.998 Euro 
• Buget local                     4.839.846 Euro 
• Contribuţia beneficiarilor          20.101.314  Euro 
 

În anul 2009, s-au semnat 3 contracte de finanţare în valoare de: 351.212.386 Euro (304.622.988 Euro - 
FC şi 46.589.398 Euro Buget de Stat) între AM POS Mediu şi beneficiarii proiectelor din judeţele Olt, 
Braşov şi Teleorman.  
 
În cursul anului 2009, în cadrul proiectelor aprobate, s-au semnat 17 contracte de servicii în valoare de  
aproximativ 38 mil. Euro şi 37 contracte de lucrări (FIDIC Roşu, FIDIC Galben) în valoare de 
aproximativ 196 mil Euro. 
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Faţă de situaţia de la sfârşitul anului 2008, numărul contractelor semnate la 31 decembrie 2009 a crescut 
de cca.8 ori (de la 7 contracte la 54), iar valoarea acestora a crescut de peste 12 ori (de la 20 mil. Euro la 
234 mil. Euro). 
 
Urmărirea stadiului implementării proiectelor aprobate s-a facut prin participarea la misiuni de verificare 
la faţa locului, atât din partea AM, cât şi din partea OI. În urma acestor misiuni de verificare au fost 
transmise la AM rapoarte de verificare tehnică în care a fost prezentat progresul proiectelor. 
 
Monitorizarea proiectelor s-a realizat şi prin transmiterea de către OI la AM a rapoartelor sintetice lunare 
de monitorizare pe axe prioritare, care au fost întocmite în urma analizării rapoartelor de progres lunare 
primite de la Beneficiar. 
Deşi indicatorii fizici agreaţi pentru Axa 1 nu au înregistrat o evoluţie evidentă, pe contractele de lucrări 
aferente proiectelor de pe Axa 1 detalii fiind prezentate mai jos:  

• Din cele 37 contracte de lucrări semnate în anul 2009, 24 sunt contracte tip Fidic Galben şi 13  
sunt contracte tip Fidic Roşu. 

• Pentru 15 contracte tip Fidic Galben s-a dat Ordin de începere  şi a fost întocmit proiectultehnic. 
• Pentru 14 contracte tip Fidic Roşu a început execuţia lucrărilor, înregistrându-se un progres fizic 

pentru contractele încheiate  în  cadrul proiectelor din judeţele Tulcea şi Cluj în medie de 18%.  
 
Pentru anul 2010, pentru proiectele aflate în implementare, se estimează semnarea a  82 contracte de 
lucrări, ceea ce reprezintă 57%  din totalul contractelor de lucrări aferente celor 10 proiecte majore 
aprobate în cadrul Axei 1. 
Din cele  17 contracte de servicii semnate în cursul anului 2009, 7 contracte  sunt de Asistenţă Tehnică 
pentru Managementul Proiectului, 9 contracte de Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Proiectului şi un 
contract  de Asistenţă Tehnică de verificare proiect. 
Prin contractele de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului s-a realizat un progres în cadrul 
proiectului prin întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor şi acordarea de sprijin în derularea 
procedurilor de achiziţie publică a contractelor de lucrări.  
Prin contractele de Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Proiectului se asigură Supervizarea lucrărilor 
în conformitate cu legislatia naţională privind execuţia de lucrări cu sau fără proiectare a contractelor de 
lucrări.  
 
Stadiul pregătirii şi lansării procedurilor de achiziţii publice 
 
În procesul de implementare a proiectelor pe Axa Prioritară 1 au fost demarate 69 de proceduri de 
achiziţii publice a căror documentaţie de atribuire a fost pregătită prin proiecte de asistenţă tehnică 
(ISPA, PHARE CES). Din cele 69 de documentaţii de atribuire, 7 sunt  pentru contracte de servicii şi 62 
pentru contractele de lucrari (FIDIC Galben şi FIDIC Roşu).  
De asemenea, 18 proceduri începute în anul 2008 s-au finalizat prin semnarea contractelor  în anul 2009. 
Beneficiarii proiectelor finanţate prin POS Mediu au întâmpinat o serie de întârzieri în procesul de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice. 
 
 
Principalele cauze ale acestor întârzieri sunt determinate de următoarele aspecte majore: 
• Dificultăţi în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică. Au fost înregistrate întârzieri în procesul 

de atribuire a contractelor de achiziţie publică, din cauza unor factori precum: 
- Lipsa unor ghiduri orientative şi de bune practici pentru autorităţile contractante, adaptate 
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specificului diverselor contracte de achiziţie: lucrări, servicii (inclusiv consultanţă), furnizare 
de bunuri; 

- Elaborarea cu întârziere a documentaţiilor de atribuire de către beneficiari / consultanţi; 
- Lipsa de experienţă a beneficiarilor în promovarea/implementarea investiţiilor de anvergură în 

infrastructură; 
- Interpretări diferite ale unor aspecte legislative ale achiziţiilor publice de către reprezentanţii 

organismelor desemnate cu rol în monitorizare şi control (ANRMAP, UCVAP şi CNSC) care 
au dus la întârzierea proceselor de atribuire a contractelor, prin emiterea unor Note 
intermediare /Avize consultative, anularea procedurilor etc.; 

- Lipsa unor modele de contracte de achiziţie sectoriale în câteva domenii cheie (mai ales în 
domeniul lucrărilor de infrastructură: alimentare cu apă, tratarea apelor uzate, deşeuri solide, 
transport rutier, transport feroviar etc.), care să fie utilizate de beneficiari ca reper la 
încheierea contractelor rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziţie; 

- Numărul mare de contestaţii ale procedurilor de achiziţii publice, la care se adaugă termenele 
mari de emitere a deciziei CNSC şi procese amânate la Curtea de Apel, inclusiv anularea, 
respectiv reluarea procedurilor de achiziţie publică; 

- Reluarea procedurii de achiziţie pentru contractele de asistenţă tehnică ca urmare a 
modificărilor criteriilor de calificare şi selecţie şi a criteriilor de atribuire. 

 
În vederea remedierii unora dintre problemele semnalate de către beneficiari, precum şi a accelerării 
procesului de achiziţie publică, în anul 2009 a fost modificată legislaţia privind achiziţiile publice, în 
sensul diminuării perioadelor de licitare şi al flexibilizării procesului prin posibilitatea de a utiliza o 
procedură accelerată de licitare. Cu toate acestea, persistă încă dificultăţi serioase în realizarea cu 
celeritate a achiziţiilor publice. 
 
• Capacitate şi expertiză destul de limitată a beneficiarilor de a pregăti şi implementa corespunzător 

proiecte; Deficienţele vizează în principal: 
- inexistenţa unui personal specializat suficient şi cu experienţă lipsa unei planificări strategice şi a 

unei programări bugetare riguroase; 
- competenţe scăzute în domenii cheie precum managementul de proiecte, achiziţiile publice 

(inclusiv management de contract, respectiv incheierea actelor aditionale cu respectarea 
prevederilor legale)  sau managementul financiar-bugetar. 

 
Ca măsuri identificate pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, pot fi menţionate mai multe 
iniţiative, din partea AM POS Mediu de a pregăti programe de instruire specifice pentru beneficiarii 
contractelor de finanţare privind aplicarea clauzelor contractuale şi gestionarea financiară a proiectelor, 
precum şi a procedurilor de achiziţii publice şi gestionarea contractelor de lucrări.  

 
Din  cele 54 contracte semnate în cursul anului 2009: 
• 32 contracte au fost contestate la CNSC. Principalele motive ale contestaţiilor au fost neconcordanţele 

din documentaţiile de atribuire, criteriile de atribuire, rapoartele de evaluare a procedurilor. Pentru 6 
din acestea, ofertanţii au depus plângere în continuare la Curtea de Apel. 

• Pentru 13 contracte, procedura de atribuire a fost reluată (lipsă ofertanţi, oferte neconforme, decizii 
CNSC, modificarea criteriilor de atribuire pentru contracte de servicii) 

Aceste contestaţii au dus la întârzieri în atribuirea contractelor în medie de 6-8 luni în cazul reluării 
ajungând în cazul unor contracte  la 12 luni. 
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La finele anului 2009, din cele 69 de proceduri de atribuire lansate în decursul anului, situaţia se 
prezintă astfel : 

 
�  2 contracte semnate fără contestaţii; 
� 52 contracte semnate dupa soluţionarea contestaţiilor cu întârzieri între 45 şi 365 zile 
� 15 contracte neatribuite din care: 7 proceduri contestate la CNSC, în aşteptarea deciziei, 5 

proceduri în proces la Curtea de Apel, 1 procedură la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi 2 
contracte blocate, datorită plângerii depuse de acelaşi ofertant la Curtea Constituţională 

 
3.1.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   
 
Probleme în pregătirea proiectelor 
 
� Dificultăţi în procesul decizional la nivelul autorităţilor publice locale 
Ca urmare a indeciziei autorităţilor locale, pregătirea proiectelor a înregistrat întârzieri semnificative. 
Cele mai serioase dificultăţi au fost determinate de aprobarea cu întârziere a listelor de investiţii prioritare 
si a altor documente de eligibilitate (de ex. Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului, documente privind asigurarea co-finanţării etc.). Totodată au fost înregistrate dificultăţi în 
constituirea cadrului  instituţional (de ex. crearea Operatorilor Regionali), precum şi în identificarea 
terenurilor necesare investiţiilor propuse în cadrul proiectelor.Derularea, în paralel, a altor programe 
destinate finanţării investiţiilor în sectorul de apă/apă uzată (Compania Naţională de Investiţii, 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional 
Sectorial Mediu, O.G. nr. 7/2006, H.G. nr.  904/2007, H.G. nr. 920/2007, HG 1517/2009 etc.) a 
determinat întârzieri în finalizarea unor proiecte, fiind necesare revizii repetate ale 
documentatiilor aferente, uneori aflate în stadiu avansat de pregătire. 

 
Astfel, pentru a evita riscul dublei finanţări, s-a propus corelarea la nivel naţional a acestor 
programe de investiţii, astfel încât printr-o abordare unitară să se asigure o infrastructură funcţională şi 
eficientă în sectorul de apă/apă uzată. 
 
 În acelaşi timp, în vederea evitării dublei finanţări în sectorul de apă/apă uzată, AM POS Mediu şi 
Organismele Intermediare au păstrat o legătură permanentă cu instituţiile finanţatoare, prin organizarea 
unor întâlniri periodice, , astfel încât să fie evitate orice fel de suprapuneri între investiţiile finanţate prin 
cele două programe. 
Întârzieri majore în livrarea de către firmele de consultanţă a documentelor aferente aplicaţiilor de 
finanţare  
 

Calitatea slabă a asistenţelor tehnice, în pofida ghidurilor şi a instrucţiunilor diverse puse la dispoziţia 
consultanţilor de către AM POS Mediu, a  condus întârzieri majore în finalizarea proiectelor din cadrul 
acestei axe prioritare.  
De asemenea, lipsa datelor şi a unei colaborări adecvate cu factorii de decizie de la nivel local au 
determinat revizuirea repetată a documentelor suport ale aplicaţiilor de finanţare. 
 
� Deficitul de finanţare  

 

Pentru îndeplinirea angajamentelor ce revin României pentru perioada 2007 – 2013 sunt prevăzute pentru 
finanţare prin POS Mediu proiecte de investiţii în sectorul de apă/apă uzata în toate judeţele din ţară. 
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Valoarea necesară finanţării acestor proiecte este de aproximativ 4,3 mld. Euro, în timp ce suma alocată 
prin POS Mediu este de numai  3,3 mld., rezultând un deficit de finanţare de cca. 1 mld. Euro, ceea ce a 
impus cu prioritate identificarea unor surse suplimentare de finanţare,  
 
De altfel, şi Comisia Europeană a subliniat necesitatea identificării unor surse adiţionale de acoperire a 
deficitului de finanţare înregistrat, ca o condiţie pentru continuarea procesului de aprobare a proiectelor 
majore în sectorul de apă/apă uzată, solicitând un angajament clar al Guvernului României în acest sens. 
 
Au fost indentificate următoarele soluţii posibile: 

1. Alocarea de fonduri de la bugetul de stat şi/sau IFI, pentru finanţarea acestor proiecte în cadrul 
POS Mediu fără modificarea programului operaţional (supracontractare), prin  asumarea de către 
Guvernul României a angajamentului faţă de CE privind finanţarea acestui deficit; 

2. Realocarea de fonduri între axele POS Mediu şi între proiecte; 
3. Revizuirea POS Mediu în 2011 şi alocarea sumelor necesare de la alt program operaţional care nu 

a performat, dar care dispune de fonduri considerabile. 
 
Soluţia optimă, care, în principiu, a fost agreată la nivel de principiu atât de autorităţile române cât şi de 
CE este soluţia nr. 1 care , asigură o flexibilitate crescută, creând premisele unei rate reale de absorbţie, 
conform cu alocările aprobate în cadrul PO; în acelaşi timp, această soluţie corespunde cu realitatea din 
România, având în vedere faptul că investiţiile în sectorul de apă trebuie realizate, în această perioadă de 
programare, indiferent de sursa de finanţare, constrângere ce derivă din angajamentele asumate prin 
Tratatul de Aderare. În funcţie de evoluţia implementării, este posibil ca asigurarea resurselor necesare 
acoperirii deficitului să fie asigurată printr-un mix al soluţiilor prezentate mai sus. 
 

 
Probleme în implementarea proiectelor 
 

� Durata mare în aprobarea  documentaţiilor de atribuire (DA) de către Beneficiar din cauza lipsei 
de experienţă a Beneficiarului în promovarea/implementarea investiţiilor de anvergură în infrastructură,  
lipsei personalului de specialitate cu calificare corespunzătoare in cadrul OR (slabei asumări a 
responsabilităţii din partea Beneficiarului, reflectată prin indecizia în stabilirea soluţiilor tehnice. 
� Din cauza perioadei mari de timp dintre elaborarea Studiului de Fezabilitate şi întocmirea proiectului 

tehnic a apărut necesitatea modificării acestuia urmare a realizarii unor lucrari  în regim de urgenţă 
pentru reţelele de apă şi canalizare sau executarea lor  din alte fonduri,  ceea ce a condus la elaborarea 
DA cu întârziere de către Consultanţi. 

� Deasemenea au fost situaţii care au necesitat modificări ale unor soluţii tehnice stabilite la SF, ca 
urmare a studiilor suplimentare geotehnice, topografice, etc, efectuate pentru elaborarea 
documentaţiilor de atribuire. 

 
 

� Întârzieri în contractare urmare a proceselor de atribuire a contractelor excesiv de lungi prin 
depunerea contestaţiilor de către ofertanţi la toate instanţele judecătoreşti (CNSC, Curtea de Apel, 
Tribunal, Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), prelungirea duratei de evaluare a 
ofertelor datorată complexităţii caietelor de sarcini, cât şi a clarificărilor făcute pe marginea acestora, a 
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expertizei reduse în domeniul achiziţiilor publice a beneficiarului, proceduri de licitaţie anulate şi reluate, 
uneori chiar de 5 ori din cauza lipsei ofertanţilor. 
Un alt motiv de întârzieri în contractare  au fost  intrepretările diferite ale legislaţiei naţionale privind 
atribuirea contractelor  prin puncte de vedere divergente ale ANRMAP, CNSC şi Curţii de Apel şi prin 
Decizia Curţii de Apel care anulează Deciziile tuturor autoriţătilor anterioare cerând reevaluarea 
ofertelor. 
 

• Soluţii propuse 
o Reducerea perioadei de atribuire s-ar putea face prin elaborarea unor instrucţiuni de aplicare a 

legislaţiei privind achiziţiile publice, simplificarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor. 
o AM a organizat seminarii şi întâlniri de lucru atât cu personalul OI cât şi cu beneficiarii 

proiectelor, cu teme ca  achiziţii publice, aplicarea clauzelor contractuale şi gestionarea financiară 
a proiectelor. 

o În urma verificărilor administrative efectuate de OI/AM, la nivelul beneficiarilor, au fost propuse 
pentru personalul acestora Programe de instruire pentru achiziţii publice şi implementarea 
proiectelor, cu accent pe achiziţia şi implementarea contractelor de lucrări.   

 
� Durata mare  de timp de la încheierea contractului de finanţare până la acordarea prefinanţării 

Ca urmare a semnării cu întârziere a primului contract din cadrul unui proiect, sunt  beneficiari care au 
solicitat prefinanţarea cu întârziere de 8 luni faţă de semnarea contractului de finanţare 

 

• Soluţii propuse 
o Demararea procedurilor de achiziţii publice de catre Beneficiari, anterior aprobării proiectelor  de 

către CE;   
 

� Număr redus de cereri de rambursare depuse de beneficiari. 
Datorită specificului proiectelor majore de infrastructură de mediu care includ un număr mare de 
contracte (10-15 în cadrul fiecărui proiect), contractele de lucrări fiind atât contracte de execuţie cât şi 
proiectare şi execuţie, acestea necesită o perioadă lungă de implementare. Astfel în cazul contractelor 
care includ şi proiectare prima cerere de rambursare s-a depus după 8-12 luni de la semnarea contractului. 
Lipsa personalului de specialitate în cadrul structurilor de implementare a beneficiarilor a condus  la 
depunerea unui număr redus de Cereri de Rambursare, de exemplu un beneficiar a depus 1 cerere de 
rambursare  în 16 luni de implementare.  
 

• Soluţii propuse  

o Autoritatea de Management POS Mediu a instructat beneficiarii să acorde avansuri 
contractorilor pentru contractele semnate. 

o AM si OI a verificat cu prioritate Cererile de Rambursare depuse de beneficiari, a organizat 
întâlniri de lucru cu beneficiarii şi cu Organismele Intermediare. 

 
o Au fost emise Instrucţiuni la contractul de finanţare pentru reducerea perioadei de verificare a 

Cererilor de Rambursare, atât la nivelul Organismelor Intermediare cât şi la AM. Prin aceste 
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instrucţiuni s-a  clarificat modalitatea de completare a Cererilor de Rambursare şi s-a 
simplificat lista documentelor anexate la acestea. 

 
 

3.2. AXA PRIORITARĂ 2: DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEŞEURILOR ŞI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC 
 
3.2.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 

Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii  
 
 

Evoluţia portofoliului de proiecte 
o Aprobarea a 3 proiecte majore - Bistriţa, Giurgiu şi Vrancea (în valoare de aprox. 100 mil Euro 

fără TVA); 
o Evaluarea şi transmiterea la CE a unui proiect major – Arad - în valoare de aprox. 30 mil Euro. 
o Continuarea procesului de pregătire a celor 34 proiecte din portofoliu, după cum urmează: 

� Evaluarea şi aprobarea a 11 Master Planuri judeţene – Mureş, Arad, Sibiu, Dolj, Prahova, 
Constanţa, Buzău, Ialomiţa, Iaşi, Brăila, Tulcea (AT Phare CES 2006); 

� Continuarea procesului de pregatire a Master Planurilor pentru (Argeş, Bacău); cele 2 
documente se aflau la sfarşitul anului 2009 în proces de revizuire. 

� Accelerarea procesului de pregătire a aplicaţiilor de finanţare pentru un număr de 16 
proiecte: 

• 5 proiecte evaluate (Sibiu, Mureş, Neamţ, Dolj, Sălaj). 
• 11 proiecte în curs de finalizare a aplicaţiei de finanţare (Suceava, Botoşani, Vaslui, 

Olt, Călăraşi, Cluj, Alba, Caraş Severin, Timiş, Maramureş, Covasna). 
 

Indicatori cheie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  
Număr de proiecte 

în domeniul 
managementului 

deşeurilor 

Realizare 0 0 3        
Ţinta           
Valoarea 
de bază 

          

 
Indicatori (conform POS 

Mediu) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Număr de sisteme 
integrate de 

management al 
deşeurilor nou 
create la nivel 

judetean/regional 
(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    15  25   30  

Valoarea 
de bază 

0          

Depozite de 
deşeuri vechi 

închise în zonele 
rurale (mici) – 

număr 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    750  1.250   1.500  
Valoarea 
de  
bază 

0          
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Indicatori (conform POS 
Mediu) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Depozite de 
deşeuri municipale 

vechi închise în 
zonele urbane 

(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    60  110   150  

Valoarea 
de bază 

17          

Populaţie care 
beneficiază de 

sisteme 
îmbunătăţite de 
management al 

deşeurilor 
(milioane loc.) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    4  6   8  

Valoarea 
de bază 

0          

Proiecte pilot 
pentru reabilitarea 

siturilor 
contaminate istoric 

(nr.) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    2  3   5  

Valoarea 
de bază 

0          

 

În cadrul Axei Prioritare 2 sunt finanţate proiecte majore pentru realizarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, de complexitate mare, fapt pentru care progresul indicatorilor din 
tabelul de mai sus nu este foarte evident la începutul perioadei de implementare în care principalul 
proces este reprezentat de procesul de atribuire. 
 

Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 2: 
 
Prefinanţare solicitată: 6.623.812,75 euro 
Cereri de rambursare: până la data de 31.12.2009 nu a fost depusă nicio cerere de rambursare. 
 
Bugetul total alocat acestei axe este de 1,17 miliarde Euro, din care 934,2 milioane Euro reprezintă 
fonduri europene nerambursabile (Fond European de Dezvoltare Regională).  
 
Prin investiţiile preconizate a fi realizate în cadrul acestei axe prioritare se urmăreşte dezvoltarea unor 
sisteme integrate de management al deşeurilor la standarde europene, cu un număr estimat de 38 sisteme 
de management integrat al deşeurilor nou create la nivel judeţean/regional. Se anticipează că, urmare 
acestor investiţii, un număr de 8 milioane de locuitori vor beneficia de sisteme îmbunătăţite de 
management al deşeurilor. Totodată, se are în vedere implementarea unui număr de 3-5 proiecte pilot de 
reabilitare a unor situri contaminate istoric. 
 
Investiţiile vor fi efectuate pe întregul teritoriu al României, asigurând inclusiv promovarea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate. În acest sens,   se estimează  ca, prin promovarea acestor proiecte un 
număr de 1.500 de depozite de deşeuri vechi să fie închise în zonele rurale şi 143 de depozite de deşeuri 
municipale vechi să fie închise în zonele urbane. 
Proiectele de dezvoltare a sistemelor integrate de management al deşeurilor sunt, în cea mai mare parte, 
proiecte majore, implementarea fiecăruia urmând a se realiza pe parcursul a 3 - 4 ani. Prin urmare, 
rezultatele concrete la nivelul indicatorilor de program vor putea fi înregistrate în a doua jumătate a 
perioadei de programare, la 31 decembrie 2009 implementarea fiind relativ în grafic, faţă de ţintele 
intermediare propuse. Progrese vizibile au fost făcute, în principal în ceea ce priveşte pregătirea 



RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2009 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor Page 55 

proiectelor, din portofoliul aflat în pregătire fiind aprobate 3 proiecte majore, valoarea contribuţiei UE 
pentru acestea reprezentând cca. 35% din valoarea alocărilor aferente acestor tipuri de investiţii pentru 
perioada 2007-2009. Până la sfârşitul anului 2009 a fost transmis Comisiei Europene încă un proiect 
major, estimându-se că celelalte proiecte majore din portofoliu vor fi transmise pentru evaluare şi 
aprobare în perioada  2010 -2011.  
 
 
� Analiza calitativă  

 
Domeniul major de intervenţie 1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor  
Bugetul total alocat acestui domeniu major de intervenie este de 991,05 milioane Euro, din care 792,84 
milioane Euro reprezintă fonduri europene nerambursabile (Fond European de Dezvoltare Regională). 
 
Portofoliul de proiecte majore include 38 proiecte, cu o valoare estimată de aproximativ 1 mld. Euro. 
Pentru aceasta axă prioritară, în cursul anului 2009, AM POS Mediu a continuat pregătirea, cu suport 
ISPA, PHARE CES 2005 şi 2006, a proiectelor care vizează dezvoltarea/extinderea sistemelor de 
management al deşeurilor.  Tototadă, a fost identificată o nouă sursă de finanţare pentru pregătirea 
aplicaţiilor în sectorul de deşeuri, respectiv Axa 6 a POS Mediu. În acest sens, în luna decembrie 2009, 
AM POS Mediu a încheiat un contract de asistenţă tehnică finanţat din Axa Prioritară 6 POS Mediu 
pentru pregatirea proiectelor de management al deşeurilor în 7 judeţe – Vâlcea, Mehedinţi, Bihor, Ilfov, 
Hunedoara, Braşov şi Gorj. 
 
În cursul anului 2009, s-au înregistrat progrese vizibile, astfel că din portofoliul aflat în pregătire au fost 
aprobate primele 3 proiecte (Bistriţa-Năsăud, Giurgiu şi Vrancea), un altul a fost transmis Comisiei 
Europene pentru aprobare (Arad),  restul de 34 aflându-se în diverse stadii de pregătire. 
În vederea asigurării unei mai bune coordonări a întregului proces de pregătire a proiectelor, în cursul 
anului 2009 AM POS Mediu a finalizat, cu sprijinul asistenţei JASPERS, Ghidurile de elaborare a 
aplicaţiilor de finanţare şi a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu etc). 
 
Totodată, în anul 2009, AM a organizat două întâlniri de programare, menite să evalueze stadiul pregătirii 
proiectelor din cadrul acestei axe prioritare. Au fost incluse în acest context şi sesiuni de instruire şi de 
prezentare a cerinţelor de pregătire a documentelor. De asemenea, sesiunile de instruire au vizat şi 
prezentarea posibilităţilor de accesare a fondurilor comunitare şi criteriile de eligibilitate a proiectelor şi 
beneficiarilor. 
 
AM POS Mediu a organizat şi 6 misiuni informale de evaluare de către Comisia Europeană a proiectelor 
de management al deşeurilor (Arad, Sibiu, Neamţ, Mureş, Dolj, Sălaj), având ca scop analiza stadiului de 
pregătire a proiectelor, discutarea principalelor măsuri necesare în vederea accelerării finalizării acestora 
şi transmiterii oficiale spre aprobare, precum şi clarificarea observaţiilor preliminare ale CE. 
   
Valoarea totală a celor 3 proiecte aprobate este de aproximativ 100 milioane Euro, din care: 

Valoarea eligibilă conform POS Mediu 92.100.618 Euro din care: 
• FEDR                          73.680.4945 Euro 
• Buget de stat                   16.578.111 Euro 
• Buget local                     1.842.012 Euro 
• Contribuţia beneficiarului    7.885.750 Euro 
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Valorile prezentate sunt conform Aplicaţiilor aprobate, respectiv contractelor de finanţare încheiate. 
 
Monitorizarea proiectelor s-a realizat prin transmiterea de către OI la AM a rapoartelor sintetice lunare de 
monitorizare, întocmite în urma analizării rapoartelor de progres lunare primite de la Beneficiar şi prin 
misiuni la faţa locului finalizate cu rapoarte de verificare tehnică şi financiară. 
 
Pentru  cele 3 contracte de finanţare semnate în cursul anului 2009 s-au semnat 2 contracte de servicii în 
valoare de  1.674.864.56 Euro şi s-a acordat prefinanţare în valoare de 6.623.812.75 Euro. 
 
Stadiul pregătirii şi lansării procedurilor de achiziţii publice 
 
În cursul anului 2009, prin proiectele de asistenţă tehnică (ISPA, PHARE CES), au fost întocmite 19 
documentaţii de atribuire, din care 6 documentaţii pentru contracte de servicii, 9 documentaţii pentru 
contractele de lucrări (FIDIC Galben şi FIDIC Roşu) şi 4  documentaţii pentru contracte de furnizare şi 
au fost lansate 7 proceduri de atribuire, aferente proiectelor aprobate, din care 4 de servicii şi 3 de 
lucrări..  
 
Au fost înregistrate întârzieri în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, datorită unor 
factori, cum sunt: 
� Elaborarea cu întârziere a documentaţiilor de atribuire de către consultanţi; 
� Lipsa de experienţă a Beneficiarilor în promovarea/implementarea investiţiilor de anvergură în 

infrastructură; 
� Numărul mare de contestaţii depuse.  
 
Anul 2009 a marcat  demararea procesului de implementare a proiectelor majore finanţate prin Axa 
Prioritară 2 a POS Mediu, stabilindu-se mecanismele specifice procesului de implementare în vederea 
asigurării condiţiilor pentru absorbţia fondurilor destinate acestui program. 
 
Domeniul major de intervenţie 2 - Reabilitarea siturilor poluate istoric 
 
Alocarea financiară pentru acest domeniu major de intervenţie este de aproximativ 176,73  milioane 
Euro, din care 141,38 milioane  Euro reprezintă Fond European de Dezvoltare Regională.   
Sunt vizate doar câteva proiecte pilot (3-5 proiecte) de închidere/reabilitare a siturilor contaminate cu 
impact semnificativ asupra mediului, scopul fiind acela de a reduce impactul negativ asupra mediului şi 
sănătăţii umane, în zonele cotate cu risc ridicat. Aceste măsuri reprezintă o primă etapă a unei strategii pe 
termen lung ce vizează reabilitarea siturilor contaminate istoric.  
 
Selecţia proiectelor se va face la nivel naţional, pe baza criteriilor stabilite în Ghidul Solicitantului.  
În anul 2009 a fost finalizat, la nivel naţional, inventarul siturilor contaminate, care va sta la baza 
finalizării Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind reabilitarea siturilor, elaborării unei 
metodologii de clasificare a siturilor pe bază de riscuri şi pregătirii unei politici naţionale în domeniu. Au 
fost create astfel premisele pentru preselecţia unor proiecte pilot ce pot face subiectul finanţării din POS 
Mediu.  
 
Astfel, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică finanţat din Programul PHARE CES 2006, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor a demarat în cursul anului 2009 procesul de pregătire a  3 aplicaţii de finanţare 
pentru 3 zone pilot (Poşta Rat Turda – judeţul Cluj, Crângurile – judeţul Dâmboviţa, Câmpina – judeţul 
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Prahova). Valoarea totală estimativă a investiţiilor propuse în cadrul acestor aplicaţii se ridică la 25 
milioane Euro, din care contribuţie FEDR aprox 20 milioane Euro, restul fiind asigurat de la bugetul de 
stat şi de la bugetele locale. În prezent, aplicaţiile de finanţare se află în curs de pregătire. 
 
A fost finalizat Ghidului Solicitantului care a fost publicat pe web site-ul AM POS Mediu.  
 
3.2.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 
 
Probleme în pregătirea proiectelor 
 

� Constituirea cadrului instituţional aferent proiectelor de management integrat al deşeurilor 
Constituirea cu întârziere a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi, în general, finalizarea montajului 
instituţional aferent fiecărui judeţ - condiţie de eligibilitate pentru finanţarea proiectelor - a constituit o 
altă cauză majoră de întârziere în procesul de pregătire a proiectelor. AM POS Mediu, în baza cadrului 
legislativ modificat în cursul anului 2008, a făcut demersuri multiple pe lângă autorităţile locale în 
vederea emiterii unor clarificări şi a instituirii unui dialog constructiv între toţi actorii implicaţi. 
 
În plus, in judeţele în care există sau sunt în derulare anumite investiţii (din fonduri PHARE, programe 
guvernamentale etc.) obiectivele de investiţii vor fi integrate în sistemul judeţean, în măsura în care sunt 
îndeplinite condiţiile legale. 
Cele mai importante dificultăţi se referă la integrarea facilităţilor deja operate de agenţii economici 
privaţi: 
-  contractele de colectare/transport/transfer  
-  contractele pentru operarea depozitelor. 
 
Date fiind implicaţiile legale (în special, cele referitoare la achiziţiile publice, dar şi constrângerile 
legislaţiei naţionale, care limitează numarul maxim de 65 de depozite la nivelul ţării), este necesară o 
analiză aprofundată, de la caz la caz, pentru identificarea unor soluţii fezabile şi viabile pentru sistemele 
de management integrat al deşeurilor, cu luarea în considerare şi a condiţionalităţilor specifice fiecărei 
categorii de contracte/proiecte (PHARE, ISPA). 
 
Un aspect important in proiectarea sistemelor de management integrat al deşeurilor a fost reprezentat de 
integrarea infrastructurii existente sau în curs de realizare, în particular a celei finanţate prin programul 
PHARE. Trebuie precizat faptul ca inflexibilitatea regulilor de finantare PHARE a condus în anumite 
judeţe la implementarea unor soluţii inadecvat/suboptime din punct de vedere tehnico-economic. Astfel, 
în cadrul Master Planurilor s-au avut în vedere prevederile din Memorandumurile de Finanţare PHARE, 
conform cărora, condiţiile iniţiale  de finanţare şi infrastructurile realizate prin acest program trebuie 
menţinute intacte pe parcursul a 5 ani. Deşi pe parcursul anilor 2008-2009 au fost organizate o serie de  
consultări cu MDRT nu a fost posibilă găsirea unei soluţii adecvate pentru utilizarea infrastructurii 
realizate prin  proiectele PHARE în cadrul proiectelor de management integrat al deşeurilor finanţate  
prin POS Mediu. 
 

� Întârzieri în identificarea terenurilor disponibile pentru obiectivele de investiţii în sectorul 
de management al deşeurilor 

Identificarea terenurilor necesare pentru construirea obiectivelor de tratare-eliminare a deşeurilor rămâne, 
în continuare, o provocare, fie din cauza indisponibilităţii terenurilor publice necesare construcţiilor, fie 
din cauza indeciziei autorităţilor locale cu privire la selecţia terenurilor sau a neacceptării proiectelor de 
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către populaţia potenţial afectată. Pentru a minimiza efectele acestei probleme, AM POS Mediu a 
informat din timp potenţialii beneficiari cu privire la necesitatea identificării din timp a amplasamentelor, 
la condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, precum şi asupra importanţei realizării unui 
proces adecvat de informare şi consultare a publicului interesat. 
 

� Dificultăţi în procesul decizional la nivelul autorităţilor publice locale  
Şi pe parcursul anului 2009 au fost întâmpinate dificultăţi în luarea unor decizii la nivelul autorităţilor 
publice locale, vizând, în principal, aspectele de natură instituţională (crearea asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară etc.), identificarea amplasamentelor optime pentru investiţiile propuse, aprobarea listelor 
de investiţii prioritare şi a altor documente de eligibilitate (de ex. Studiul de Fezabilitate şi indicatorii 
tehnico-economici, documente privind cofinanţarea etc.). Toate aceste aspecte au determinat întârzieri 
semnificative în procesul de pregătire a proiectelor. 
 

� Cadrul legislativ aferent serviciilor de utilitate publică 
Având în vedere existenţa anumitor inconsistenţe/necorelări între directivele comunitare în domeniul 
achiziţiilor publice şi legislaţia românească, a fost necesară iniţierea unui proces de modificare a 
legislaţiei relevante.  
Astfel, autorităţile române responsabile au iniţiat un proiect de modificare a Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile de utilitate publică şi a Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubritate. Modificările se 
referă, în principal, la eliminarea obligativităţii obţinerii unei aşa-zise “pre-licenţe”de către operatori în 
vederea participării la licitaţiile publice. 
 

În acelaşi timp, în pofida ghidurilor şi a instrucţiunilor diverse puse la dispoziţia consultanţilor de către 
AM POS Mediu, calitatea slabă a documentelor elaborate în cadrul proiectelor finanţate prin ISPA şi 
PHARE şi predarea cu întârziere a acestor documente a condus   la înregistrarea unor  întârzieri majore în 
finalizarea proiectelor din cadrul acestei Axe Prioritare. 
 
� Finalizarea cu întârziere a inventarului privind siturile contaminate şi a strategiei naţionale în 

domeniu şi, implicit, a procesului de prioritizare a siturilor  
 
Inventarul ce cuprinde 1865 de situri potenţial contaminate a fost finalizat în cursul lunii iulie 2009 şi a 
constituit baza procesului de selecţie a siturilor pilot ce urmau să fie finanţate prin POS Mediu. Acest 
aspect, coroborat cu inexistenţa unei strategii naţionale finale pentru managementul siturilor contaminate, 
a determinat, de asemenea, o relativă întârziere în lansarea operaţiunilor în cadrul acestui domeniu major 
de interventie. Strategia va fi finalizată în a cursul anului 2010. 
 
Probleme în implementarea proiectelor 
 
� Din cele 2 contracte semnate 

• 1 contract a avut contestaţie depusă la CNSC, dar a fost retrasă; 
 
� Durata mare în elaborarea/aprobarea documentaţiilor de atribuire (DA): 

• documentaţiile de atribuire nu au fost predate de consultant până la data semnării contractului de 
finanţare, fapt care a condus la întârzierea lansării procedurilor de achiziţii publice pentru 
contractele din cadrul proiectului, nerespectând graficul de achiziţii publice şi a planului 
financiar; 

• Lipsa unor contracte din graficul de achiziţie, care vor fi adăugate prin act adiţional. 
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� Lipsa experienţei membrilor  UIP de la nivelul Beneficiarului, demonstrată prin nerespectarea 
prevederilor contractuale cu privire la transmiterea Rapoartelor de management (Raport de Început, 
proceduri UIP) ca urmare a necontractării asistenţei tehnice pentru management proiect dar şi prin 
netransmiterea Cererilor de Rambursare după efectuarea de plăţi către contractor. 
 
� Input foarte redus din partea Beneficiarului în perioada de elaborare a contractului de finanţare având 
drept consecinţă neînţelegerea unor clauze contractuale. 
 
 
 
3.3. AXA PRIORITARĂ 3: REDUCEREA POLUĂRII ŞI A EFECTELOR SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE PRIN REABILITAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ, PENTRU 
ATINGEREA ŢINTELOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN LOCALITĂŢILE CELE MAI 
AFECTATE DE POLUARE 
 
3.3.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 
� Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 
 
Evoluţia portofoliului de proiecte 

o Evaluarea şi transmiterea la CE a 3 proiecte majore – Iaşi, Bacău şi Timişoara, în valoare de 
aprox. 183 mil Euro (fără TVA); 

o Selecţia beneficiarilor, evaluarea şi aprobarea a 5 Master Planuri – Reşiţa, Botoşani, Govora, 
Oradea, Focşani (AT Phare CES 2006); iniţierea procesului de pregătire a aplicaţiilor de 
finanţare pentru proiectele selectate. 

 
Indicatori cheie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Proiecte pentru 
îmbunătăţirea 

calităţii aerului 
(nr.) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta           
Valoarea 
de bază 

          

 
Indicatori conform POS 

Mediu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Sisteme de 
încălzire 
centrală 

reabilitate 
(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    3  8   8  

Valoarea 
de bază 

0          

Studii de 
opţiuni 

elaborate 
(număr) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    8  15   15  

Valoarea 
de bază 

0          

Localităţi în 
care 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    3  8   8  
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Indicatori conform POS 
Mediu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

calitatea 
aerului este 
îmbunătăţită 
ca urmare a 
sistemelor 

de încălzire 
reabilitate 
(număr) 

Valoarea 
de bază 

0          

Reducerea 
emisiilor de 

SO2 
provenite de 
la sistemele 
de încălzire 
urbană, ca 
urmare a 

intervenţiilor 
în cadrul 

POS Mediu 
(tone) 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    55.000  15.000   15.000  

Valoarea 
de bază 

80.000          

Reducerea 
emisiilor de 

NOx 
provenite de 
la sistemele 
de încălzire 
urbană, ca 
urmare a 

intervenţiilor 
în cadrul 

POS Mediu 

Realizare 0 0 0        
Ţinta    5.900  4.000   4.000  

Valoarea 
de bază 

7.000          

 

 

În cadrul Axei Prioritare 3 se finanţează proiecte majore  care vizează  modernizarea sistemelor 
centralizate de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare, de complexitate mare, 
fapt pentru care progresul indicatorilor din tabelul de mai sus nu este foarte evident la începutul 
perioadei de implementare.  
 
 
Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 3 
 
- Prefinanţare solicitată: - nu a fost depusă nicio cerere de prefinanţare 
- Cereri de rambursare: - nu a fost depusă nicio cerere de rambursare 
 
� Analiza calitativă 

 
Bugetul alocat acestei priorităţi este de aproximativ 458,6 milioane Euro, din care contribuţia UE este de 
cca. 229,3 mil. Euro. 
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În contextul intensificării acţiunilor globale de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, unul din 
principalele domenii de intervenţie vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin promovarea 
investiţiilor în acest domeniu, finanţate din Axa Prioritară 4 POS Mediu, se va asigura o contribuţie 
semnificativă la dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene, cu un număr estimat de 8 
sisteme de încălzire centrală reabilitate, precum şi la reduceri de emisii de SO2 şi NOx provenite de la 
sistemele de încălzire urbană de la 80.000 la 15.000 tone, respectiv de la 7.000 la 4.000 tone. 
 
Întrucât tipurile de investiţii ce vor fi promovate au caracterul unor proiecte pilot la nivel naţional, 
identificarea unui portofoliu de proiecte viabil, care să răspundă obiectivelor strategice, a presupus o 
activitate mai laborioasă, fapt pentru care în acest sector nu au fost încă aprobate proiecte până la sfîrşitul 
anului 2009. Pe baza unor criterii de preselecţie, au fost identificate 8 proiecte majore de investiţii în 
sectorul de termoficare, Primele cereri de finanţare (Iaşi, Bacău şi Timişoara) au fost transmise la CE 
pentru evaluare şi aprobare în decembrie 2009, celelalte proiecte urmând a fi transmise la CE şi aprobate 
în 2010. La data prezentului raport proiectul pentru municipiul Iaşi a fost deja aprobat. 
 
În luna decembrie 2008, Ministerul Mediului a încheiat un  contract  de  asistenţă tehnică finanţat prin 
PHARE CES 2006 pentru pregătirea unui portofoliului de proiecte, care  se vor finanţa prin POS Mediu, 
Axa Prioritară 3. În acest context, a fost iniţiat un nou proces de preselecţie, la nivel naţional, cu scopul 
de a identifica proiectele eligibile pentru finanţare din POS Mediu şi de a selecta, în final, 5 dintre acestea 
în vederea pregătirii aplicaţiilor de finanţare şi a documentelor suport. Procesul de preselecţie s-a 
desfăşurat în prima parte a anului 2009, fiind selectate 5 municipalităţi beneficiare, cu sistemele de 
termoficare aferente, şi anume – Oradea, Râmnicu Vâlcea, Botoşani, Focşani şi Reşiţa. 

Pe parcursul anului 2009, au fost elaborate şi aprobate Master Plan-urile (Planurile de investiţii pe termen 
lung) pentru cele 5 municipii selectate, fiind în curs de pregătire aplicaţiile de finanţare împreună cu 
documentele suport.  

Trebuie menţionat faptul că  pe parcursul elaborării aplicaţiei de finanţare pentru municipiul Reşiţa au 
fost evidenţiate o serie de aspecte critice care au pus sub semnul întrebării conformitatea proiectului cu 
condiţiile de eligibilitate ale programului (în particular relevanţa proiectului din punctul de vedere al 
protecţiei mediului). Astfel, în urma unei analize aprofundate din punct de vedere legal, tehnic şi 
financiar (inclusiv prin intermediul asistenţei specializate JASPERS) a situaţiei sectorului de încălzire 
urbană din municipiul Reşiţa, Ministerul Mediului şi Pădurilor a decis să continue pregătirea proiectului, 
finanţarea proiecului urmând a fi finanţată prin POS CCE.  În acelaşi timp, AM POS Mediu a propus 
reluarea procesului de preselecţie şi selectarea unei noi localităţi în vederea pregătirii unui proiect de 
investiţii în cadrul Asistenţei Tehnice PHARE CES 2006, proces nefinalizat la data prezentului Raport 
 
În concluzie, în cursul anului 2009 au fost intensificate eforturile AM POS Mediu pentru pregătirea 
proiectelor ce vor face obiectul finanţării din POS Mediu, Axa Prioritară 3. Implementarea proiectelor 
este estimată pentru perioada 2010 – 2013. Până la sfârşitul anului 2010 se estimează angajarea integrală 
a fondurilor alocate pentru aceasta axă prioritară.A fost, de asemenea, finalizat şi publicat pe web site-ul 
AM POS Mediu, Ghidul Solicitantului. 
 
 
 
 



RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2009 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor Page 62 

3.3.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 
 

� Dificultăţi în selectarea proiectelor 

Etapa de preselecţie desfăşurată în cadrul proiectului Phare CES, lansat în decembrie 2008, s-a adresat 
autorităţilor locale din 22 de municipii/oraşe care coordonează activitatea operatorului de termoficare în 
municipalităţile respective, eligibile conform POS Mediu. 

Deşi criteriile stabilite pentru etapa de preselecţie au fost foarte clare, fiind cunoscute potenţialilor 
beneficiari încă de la prima preselecţie desfăşurată pe parcursul anului 2008 (în cadrul PHARE CES 
2005), procesul de selecţie a fost unul deosebit de complex, AM POS Mediu întâmpinând dificultăţi ca 
urmare a neîndeplinirii de către anumiţi solicitanţi a unora dintre criteriile stabilite sau a transmiterii cu 
întârziere a documentelor solicitate. În plus, informaţiile prezentate de către anumiţi solicitanţi au fost 
incomplete, fiind necesară verificarea de către MMP şi echipa de consultanţă a datelor furnizate de către 
beneficiari.  

Pentru facilitarea procesului de preselecţie, AM POS Mediu a organizat o serie de întâlniri de clarificare 
cu beneficiarii, procesul de preselecţie fiind încheiat în luna aprilie 2009. 

 
� Calitatea slabă a documentelor aferente Aplicaţiilor de finanţare 
 

Deşi AM POS Mediu a pus  la dispoziţia consultanţilor şi beneficiarilor ghiduri şi instrucţiuni cu privire la 
pregătirea proiectelor, calitatea documentelor elaborate în cadrul proiectelor finanţate prin PHARE  a fost 
insuficientă, şi a generat  întârzieri seminificative  în finalizarea aplicaţiilor din cauza revizuirilor 
succesive care au fost necesare.  
În aceste condiţii, AM POS Mediu a organizat o serie de întâlniri cu consultanţii, beneficiarii,  
reprezentanţii CE şi JASPERS pentru a clarifica problemele apărute pe parcursul elaborării aplicaţiilor de 
finanţare şi accelerarea procesului de aprobare a acestora.  
 
  

 

3.4. AXA PRIORITARĂ 4: IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE 
MANAGEMENT PENTRU PROTECŢIA NATURII 
 
3.4.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 
� Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii  
 
Evoluţia portofoliului de proiecte 

- Finalizarea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse (48 proiecte) în cadrul primei 
sesiuni; 

- Evaluarea proiectelor depuse (35 proiecte) în cadrul celei de-a doua sesiuni; organizarea 
sesiunilor Comitetului de Selecţie a Proiectelor, aprobarea a 20 proiecte şi promovarea 
ordinelor de finanţare a proiectelor selectate; 

- Lansarea celei de-a III-a sesiuni de proiecte în luna octombrie 2009. 
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Indicatori conform POS Mediu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Arii protejate şi situri 
Natura 2000, cu 

planuri de management 
în  vigoare/aprobate 

(număr) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta    80 160  240  240  

Valoarea 
de bază 

3          

Suprafaţa ariilor 
protejate şi a siturilor 

Natura 2000,  care 
beneficiază de măsuri 
de conservare a naturii 
(% din suprafaţa totală 

a ariilor protejate) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta    20 40  60  60  

Valoarea 
de bază 

0          

 
� Analiza calitativă 
 
Proiectele finanţate prin Axa Prioritară 4 vizează conservarea biodiversităţii şi a naturii prin acţiuni de 
dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate, inclusiv pentru siturile Natura 2000. 
 
Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 4 
 
Prefinanţare solicitată: 33.217,02 euro 
Cereri de rambursare: până la data de 31.12.2009 nu a fost depusă nicio cerere de rambursare 
 
Bugetul total al acestei axe prioritare este de 215 milioane Euro, din care 172 milioane Euro contribuţie 
UE din Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Prin finanţarea unor proiecte care să asigure implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
ariile protejate şi siturile  Natura 2000, este vizat un obiectiv destul de larg ţinând cont de resursele 
financiare limitate în domeniul biodiversităţii şi conservării naturii. Finanţarea intervenţiilor în acest 
domeniu are ca scop implementarea unui sistem adecvat de management în sectorul protecţiei naturii, 
astfel încât cca. 60% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 să beneficieze de 
măsuri de conservare a naturii. 
 
Prin aprobarea acestor tipuri de intervenţii se va contribui la consolidarea capacităţii administrative în 
domeniul protecţiei naturii, urmărindu-se realizarea a aproximativ 240 de planuri de management pentru 
arii naturale protejate.. De asemenea, prin aceste proiecte se promovează dezvoltarea parteneriatelor cu 
părţile interesate, şi în primul rând cu ONG-uri de mediu. 
 
Până la finele anului 2009 AM POS Mediu a lansat trei sesiuni de depunere de proiecte, prima în data de 
8 octombrie 2007, a doua în data de 28.11.2008, iar a treia în data de 1 octombrie 2009. AM a acordat 
importanţă deosebită consultării factorilor interesaţi cu privire la Ghidul Solicitantului propus, 
observaţiile acestora fiind luate în considerare în versiunea finală a Ghidului Solicitantului, publicată 
odată cu lansarea sesiunii a treia. 
Lansarea sesiunilor de proiecte a fost susţinută prin comunicate de presă, la nivel naţional şi regional, 
precum şi de evenimente de lansare în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare. 
 
Procesul de selecţie şi aprobare a proiectelor aferente Axei Prioritare 4  a fost deosebit de complex şi a 
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implicat eforturi susţinute din partea Autorităţii de Management şi a celor 8 Organisme Intermediare.  
 
Din cele 83 de proiecte depuse cu o valoare totală de cca. 130 mil. euro au fost aprobate spre finanţare 35 
de proiecte cu o valoare totală de cca. 17,1 mil. euro, reprezentând aproximativ 31% din alocarea aferentă 
perioadei 2007-2009.  
 
Pe plan legislativ, au fost înregistrate progrese semnificative în soluţionarea problemelor cu care  s-au 
confrunat anumite categorii de beneficiari în cadrul primei sesiuni de proiecte, şi anume, obţinerea 
personalităţii juridice de către Administraţiile Parcurilor din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor  
„Romsilva” ca urmare a promovării HG nr. 229/ 2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.  
 
Pe parcursul anului 2009, AM POS Mediu a aprobat 20 de proiecte, din care au fost  semnate 13 
contracte de finanţare : 4 cu instituţii publice, 4 cu ONG-uri,  3 cu universităţi şi 2 cu institute de 
cercetare. 
Valoarea totală a celor 13 contracte de finanţare semnate, cu TVA, este de 11.280.190 Euro, din care: 

Valoarea eligibilă conform POS Mediu 9.414.691Euro din care: 
• FEDR                          7.531.753 Euro 
• Buget de stat                   1.882.938 Euro 
• Valoare alta decât cea eligibilă: 1.865.499 Euro 

 
În cursul anului 2009, în cadrul celor 13 contracte de finanţare s-au semnat 11 contracte de servicii în 
valoare de 183.678,37 Euro şi 4 contracte de furnizare în valoare de 32.692,34 Euro. 
Monitorizarea proiectelor s-a realizat prin transmiterea de către OI la AM a rapoartelor sintetice lunare de 
monitorizare, întocmite în urma analizării rapoartelor de progres lunare primite de la Beneficiar şi prin 
misiuni la faţa locului finalizate cu rapoarte de verificare tehnică şi financiară. 
 

 
3.4.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   
 
Probleme în pregătirea proiectelor 
 

� Dificultăţi în modificarea/aplicarea cadrului instituţional şi legal  
 
1. Întârzierile în obţinerea personalităţii juridice de către administraţiile parcurilor din 

subordinea RNP-Romsilva, au condus la imposibilitatea semnării Ordinelor şi Contractelor de 
Finanţare pentru 11 proiecte aprobate în cadrul primei sesiuni din 2008 cât şi la 
imposibilitatea depunerii de proiecte de către această categorie de beneficiari în cadrul celei 
de-a doua sesiuni. 

 
În vederea soluţionării acestei situaţii, AM POS Mediu a colaborat cu  factorii responsabili la  elaborarea 
actului normativ pentru obţinerea de către aceste instituţii a personalităţii juridice. Astfel, a fost aprobată 
H.G. nr. 229/ 2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare prin care administraţiile parcurilor au primit personalitate 
juridica, fapt care a condus la soluţionarea  aspectelor mai sus menţionate abia la sfarşitul anului 2009, 
cele 11 contracte de finanţare fiind semnate abia la începutul anului 2010. 
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2. De asemenea, vidul instituţional determinat de faptul că Agenţia Naţională pentru Arii 
Protejate şi Conservarea Biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor nu a 
devenit operaţională şi, implicit de incertitudinea situaţiei contractelor de 
administrare/convenţiilor de custodie a blocat accesul la finanţare pentru o mare parte din 
beneficiarii acestei axe prioritare.  

 
� Lipsa de expertiză a solicitanţilor în întocmirea proiectelor  

 
Întocmirea necorespunzătoare a proiectelor de către solicitanţi a determinat întârzieri în procesul de 
evaluare şi aprobare a acestora.  
Un număr relativ mare de proiecte a fost respins încât din etapa de verificare a admisibilităţii şi 
eligibilităţii, iar pentru cele care au fost admise în etapa de evaluare a maturităţii şi relevanţei au fost 
necesare revizuiri succesive ale aplicaţiilor de finanţare, aspect care a condus la prelungirea procesului de 
evaluare a acestora de către Organismele Intermediare.  
 
Pentru a contracara aceasta problemă, AM POS Mediu a procedat la modificarea Ghidului Solicitantului 
în vederea flexibilizării şi simplificării condiţiilor de finanţare. Modificările au vizat în principal: 

• renunţarea la solicitarea unor documente la momentul depunerii proiectului, prin înlocuirea lor cu 
declaraţii pe propria răspundere a solicitantului, cu obligaţia prezentării respectivelor documente 
în etapa de contractare; 

• includerea în Ghidul Solicitantului a unor instrucţiuni mai clare privind întocmirea bugetului 
proiectului; 

• includerea cheltuielilor de personal aferente membrilor UIP în categoria  cheltuielilor  eligibile ale 
proiectului, prin modificarea corespunzătoare a ordinului  privind eligibilitatea cheltuielilor. 
 

În plus,  la sfârşitul anului 2009 a fost încheiat un contract finanţat din Axa Prioritară 6 „Asistenţă 
Tehnică”  prin  care se acordă asistenţă tehnică în procesul de evaluare a cererilor de finanţare depuse pe 
Axa Prioritară 4, precum şi pentru activităţile de  tip „help-desk”. De asemenea, se are în vedere 
organizarea de instruiri pentru solicitanţi în completarea cererilor de finanţare aferente acestei axe 
prioritare. 
 

� Dificultăţi în evaluarea proiectelor 
 
Experienţa limitată a evaluatorilor din cadrul Organismelor Intermediare POS Mediu a determinat, de 
asemenea, întârzieri în procesul de evaluare a aplicaţiilor de finanţare depuse în cadrul sesiunilor de 
depunere de proiecte.  
 
Pentru a soluţiona aceasta situaţie, prin proiectul mai sus menţionat se va acorda sprijin Organismelor 
Intermediare în procesul de evaluare a proiectelor din cadrul Axei Prioritare 4, şi se vor organiza o serie 
de  sesiuni de instruire specifice pentru personalul OI-urilor. 
 
Probleme în implementarea proiectelor: 
Principalele probleme identificate în implementare au fost: 
� Participare şi interes redus din partea Beneficiarilor în perioada de elaborare a contractului de 

finanţare, având drept consecinţă neînţelegerea unor clauze contractuale şi întârzieri în contractare şi 
implementare; 
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� Nerespectarea de către Beneficiari a clauzelor din contractele de finanţare referitoare la raportări şi 
informări, ca urmare a slabei pregătiri a membrilor UIP; 

� Nerespectarea de către Beneficiari a legislaţiei privind achiziţiile publice; 
� Lipsa de comunicare între părţile implicate în proiect (beneficiari finali, custozi/ administratori ai 

ariilor protejate sau instituţiile locale din subordinea MMP), ceea ce a condus la rezilierea unui 
contract de finanţare (obiectul contractului al cărui beneficiar era ARPM Timişoara, respectiv plan de 
management pentru o arie protejată, a fost afectat datorită golirii unei acumulări de către ANAR); 

� Lipsa de capacitate instituţională şi administrativă a unor categorii de beneficiari (ONG-uri, institute 
de cercetare, universităţi)  conduce la un proces de implementare greoi, cu dificultăţi în respectarea 
planului de implementare şi în elaborarea rapoartelor de management şi chiar la rezilierea unor 
contracte (cazul proiectului al cărui beneficiar a fost organizaţia neguvernamentală Centrul de 
Iniţiativă pentru Mediu Cluj, care a renunţat la contractul de finanţare motivând incapacitatea de a 
duce proiectul la bun sfârşit din motive instituţionale şi financiare); 

� Durata mare în elaborarea/aprobarea documentaţiilor de atribuire din cauza personalului insuficient 
pregătit în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare 
(în principal în cazul ONG-urilor, dar şi în cazul unor universităţi); 

� Lipsa Cererilor de Rambursare depuse de Beneficiari, este generată de numărul redus de contracte 
aflate în implementare (până în 20 noiembrie 2009 a existat un singur proiect în implementare, care a 
solicitat prefinanţarea cu o întârziere de aproximativ 4 luni) şi de slaba pregătire a beneficiarilor în 
ceea ce priveşte implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale.  

 
 
 
3.5. AXA PRIORITARĂ 5: IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ADECVATE DE 
PREVENIRE A RISCURILOR NATURALE ÎN ZONELE CELE MAI EXPUSE LA RISC 
 
3.5.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 
� Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 
 
 
Evoluţia portofoliului de proiecte 

o Aprobarea unui MP în sectorul inundaţii (Prut-Bârlad). 
o Evaluarea a 4 proiecte de investiţii din sectorul de inundaţii, după cum urmează: 

� 1 proiect (bazinul Prut-Bârlad);  
� 3 proiecte (bazinele Siret, Trotuş, Buzău);  
� Proiectele urmează a fi supuse procesului de aprobare după îndeplinirea condiţiilor de 

eligibilitate. 
o Evaluarea unei aplicaţii de finanţare pentru pregătirea unui proiect de investiţii în cadrul 

domeniului de intervenţie zona costieră. 
 

Indicatori cheie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total numar 
proiecte 
(număr) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta    5 10    10  

Valoarea 
de bază 

0          
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Indicatori cheie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Populaţia ce 
beneficiază de 
implementarea 

măsurilor – 
prevenirea 
riscurilor 

naturale (nr.) 

Realizare 
0 0 0        

Ţinta    750.000 1.500.000    1.500.000  

Valoarea 
de bază 

0          

 
Indicatori conform POS 

Mediu 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Proiecte 
aprobate 
pentru 

protecţia 
împotriva 

inundaţiilor 
(număr) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta    5 10    10  

Valoarea 
de bază 

0          

Populaţia ce 
beneficiază 
de proiecte 

pentru  
protecţia 
împotriva 

inundaţiilor 
(milioane de 

locuitori) 

Realizare 
0 0 0        

Ţinta    750.000 1.500.000    1.500.000  

Valoarea 
de bază 

0          

Reducerea 
incidenţei 
riscului de 
inundaţie 

(%) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta    65 30    30  

Valoarea 
de bază 

100          

Lungimea 
litoralului 
reabilitat 

(km) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta      5 10  10  

Valoarea 
de bază 

0          

Extinderea 
suprafeţei de 

plajă (%) 

Realizare 0 0 0        

Ţinta      15 30  30  

Valoarea 
de bază 

0          

 
Analiza calitativă 
Proiectele finanţate prin Axa Prioritară 5 vizează prevenirea inundaţiilor în anumite zone expuse la 
risc 
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Stadiul financiar al implementării Axei prioritare 5: 
 

� Prefinanţare solicitată: nu este cazul 
� Cereri de rambursare: până la data de 31.12.2009 nu a fost depusă nicio cerere de rambursare 
 
Domeniul Major de Intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor 
 
Bugetul alocat acestui domeniu major de intervenţie este de 195,2 milioane Euro, din care contribuţia UE 
reprezintă cca. 156,1 mil. Euro. Unicul beneficiar al proiectelor finanţate este Administraţia Naţională 
“Apele Române” (ANAR).  
Investiţiile finanţate prin Axa prioritară 5  au în vedere implementarea de măsuri preventive în cele mai 
vulnerabile zone la riscul de inundaţii şi eroziune costieră, cu o ţintă de 1.500.000 de persoane care vor 
beneficia de proiecte pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi reabilitarea a 10 km de litoral împotriva 
eroziunii costiere.  
 
Portofoliul identificat pentru Domeniul Major de Intervenţie 1 include 4 proiecte importante de protecţie 
împotriva inundaţiilor, care acoperă bazinele hidrografice cele mai expuse acestui risc. Pregătirea 
proiectelor înregistrează o relativă întârziere faţă de celelalte domenii aferente sectorului de mediu, 
motivată de necesitatea de actualizare a strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii, pe 
termen mediu şi lung, dar şi de disponibilitatea  terenurilor necesare efectuării lucrărilor de investiţii.  
 
La nivelul AM s-au depus  4 aplicaţii de finanţare vizând protecţia împotriva inundaţiilor în bazine 
hidrografice din nord-estul României, însă doar una dintre acestea este suficient de matură din punct de 
vedere tehnic pentru a putea fi transmisă CE spre aprobare. Această situaţie se datorează intrării în 
vigoare a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi 
gestionarea riscurilor de inundaţii, astfel încât aplicaţiile de finanţare ce vizează protecţia împotriva 
inundaţiilor trebuie să respecte abordarea la nivel de bazin hidrografic, motiv pentru care celelalte 3 
aplicaţii care au fost întocmite pentru segmente de bazin hidrgrafic vor fi înglobate într-o altă aplicaţie ce 
urmează a fi promovată în anul 2010 de Beneficiarul final, respectiv ANAR.  
De asemenea, au avut loc discuţii inclusiv cu CE cu privire la posibilitatea finanţării în cadrul acestei Axe 
Prioritare a activităţilor de pregătire a hărţilor de hazard şi risc pentru inundaţii. La data prezentului 
Raport se aflau în pregătire la nivelul ANAR aplicaţiile pentru finanţarea prin POS Mediu a   acestor 
componente.  
 
Domeniul Major de Intervenţie 2 - Combaterea eroziunii costiere 
 
Bugetul alocat acestui domeniu major de intervenţie este de aproximativ 134 milioane Euro, din care 
contribuţia UE reprezintă cca. 114 mil. Euro.  
 
În cadrul acestui domeniu de intervenţie se vizează finanţarea de proiecte de reabilitare a zonei costiere a 
Mării Negre. În cursul lunii octombrie 2009 a fost depusă de către Administraţia Naţională “Apele Române” 
o aplicaţie de finanţare pentru pregătirea unui proiect de investiţii. Aplicaţia de finanţare a fost aprobată de 
AM POS Mediu, contractul de finanţare urmând a fi semnat în perioada imediat următoare. 
 
Strategia de finanţare vizează finanţarea unor investiţii prioritare spre finalul perioadei de programare (2011-
2013). 

 

Beneficiarul unic al acestui domeniu de intervenţie este Administraţia Naţională “Apele Române”. 
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3.5.2. Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   
 

� Întârzieri în finalizarea şi aprobarea strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii şi a planului de acţiune aferent acesteia 
 

În prezent, strategia de  management al riscului la inundaţii a fost finalizată, precum şi procedura privind 
evaluarea strategică de mediu, urmând să fie aprobată prin Hotărâre de către Guvernul României.  
Strategia natională de management al riscului la inundaţii este completată de un Plan de Acţiune care 
evidenţiază soluţiile, termenele şi responsabilitãţile fiecărei instituţii implicate la nivel naţional având 
drept scop clarificarea unor aspecte de natura instituţionala, financiara, strategica şi tehnica şi reprezintă 
asumarea politică a strategiei. Aprobarea strategiei şi planului de acţiune reprezintă condiţii pentru 
aprobarea  aplicaţiilor pentru proiectele majore  de către CE. 
 

� Dificultăţi în achiziţionarea terenurilor necesare investiţiilor propuse 
 
Conform Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 5, proiectele de protecţia împotriva inundaţiilor 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii de eligibilitate, printre care şi aceea conform căreia terenurile 
aferente investiţiilor trebuie să se afle în proprietatea sau, cel puţin, în administrarea ANAR. Din păcate, 
procedura de achiziţie a acestor terenuri este dificilă, în această situaţie fiind necesară identificarea clară a 
suprafeţelor de teren ce necesită aplicarea procedurilor de expropiere.  
 

� Calitatea necorespunzătoare a documentelor aferente aplicaţiei de finanţare 
 
În pofida tuturor instrucţiunilor şi ghidurilor furnizate de către AM POS Mediu pentru firmele de 
consultanţă care pregătesc proiectele de management al inundaţiilor, calitatea aplicaţiilor elaborate de 
acestea a fost necorespunzătoare, ceea ce a determinat necesitatea revizuirii succesive a aplicaţiilor şi, 
implicit, întârzieri semnificative în finalizarea şi  aprobarea  acestora. 
 
 
 
3.6. AXA PRIORITARĂ 6: ASISTENŢĂ TEHNICĂ   
 
3.6.1. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 
În urma depunerii propunerilor de proiecte finanţabile prin Axa Prioritară 6 – Asistenţă Tehnică din POS 
Mediu,  în exerciţiul financiar aferent anului 2009, au fost aprobate 43 contracte, după cum urmează: 

- 33 contracte aferente Domeniului Major de Intervenţie 1 – Managementul şi Evaluarea POS; 
- 10 contracte aferente Domeniului Major de Intervenţie 2 – Informare şi Publicitate.  

 
În anul 2009 s-a înregistrat o creştere, cu 75% faţă de anul 2007 şi 28% faţă de anul 2008, a numărului de 
proiecte depuse şi aprobate spre finanţare prin Axa Prioritară 6 – Asistenţă Tehnică din POS Mediu.  
 
În timp ce în perioada 2007-2008, s-a pus accent pe asigurarea unei implementări optime a POS Mediu 
prin aprobarea spre finanţare a unor proiecte ce vizau cu precădere realizarea de materiale informative 
privind POS Mediu, organizarea de evenimente de interes pentru implementarea programului şi 
asigurarea de echipamente specifice necesare unei bune desfăşurări a activităţii AM şi OI POS Mediu, 
proiectele propuse şi aprobate spre finanţare în cursul anului 2009 au vizat mai ales întărirea capacităţii 
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AM şi OI, instruirea personalului, asigurarea unor resurse adecvate pentru funcţionarea acestora şi 
implementarea Planului de Comunicare.   
 
Prin proiectele finanţate prin Axa Prioritară 6 şi implementate în anul 2009, s-a asigurat atingerea 
următoarelor obiective din Strategia de Asistenţă Tehnică: 
 

� Consolidarea sistemelor pentru managementul, controlul şi evaluarea implementării POS Mediu; 
� Asigurarea informaţiilor adecvate pentru potenţialii solicitanţi cu privire la oportunităţile de 

finanţare din cadrul POS Mediu; 
� Asigurarea transparenţei cu privire la asistenţa financiară acordată prin POS Mediu (prin 

activităţile de informare şi publicitate realizate pe parcursul anului, în cadrul Campaniei de 
promovare POS Mediu sau prin acţiunile iniţiate de Organismele Intermediare, în colaborare cu 
autorităţile locale din regiuni); 

� Susţinerea managementului eficient şi responsabil al programului; 
� Maximizarea calităţii implementării şi a impactului POS Mediu; 
� Asigurarea unui sistem de informare şi publicitate adecvat al Programului; 

Pentru cele 43 de contracte aprobate s-au elaborat 10 Ordine de Finanţare (în care contractele au fost grupate 
în proiecte).  

 
În cursul anului 2009 s-au semnat 24 de contracte de prestări servicii şi furnizare de bunuri cu o valoare 
totală de 5.977.569,24  Euro fără TVA, din care: 

� FEDR            4.483.176,93 Euro 
� Buget de stat 1.494.392,31 Euro. 

 
� Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii 
 

Indicatori conform POS 
Mediu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Reuniuni ale 
Comitetului de 
Monitorizare 

organizate  
(număr /an) 

Realizare 1 3 5        
Ţinta 1 3 5 7 9 11 13 15 17  

Valoarea 
de bază 

0 1 3        
Cereri de 

propuneri de 
proiecte 

finanţate de AT 
(număr) 

Realizare 1 4 6        
Ţinta 1 5       5  

Valoarea 
de bază 0 1 4        

Personal instruit 
(număr /an) 

Realizare 0 284 634        
Ţinta  290 300 330 360 390 400  400  
Valoarea 
de bază 270 270 284        

Aplicaţii de 
proiecte evaluate 

cu sprijin AT 
(număr) 

Realizare 0 0 10        
Ţinta  20 30 40 50    50  

Valoarea 
de bază 0 0  0        

Rapoarte de Realizare 0 0 0        
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evaluare 
elaborate 
(număr) 

Ţinta 0 0 0  1  2  2  
Valoarea 
de bază 0 0 0        

Studii 
tematice/strategii 

elaborate 

Realizare 0 0 5        
Ţinta  3 5 7 10    10  
Valoarea 
de bază 0 0 0        

Tip de broşuri/ 
pliante 

diseminate  

Realizare 2 4 5        
Ţinta 9 20 50 100 120 130 190 200 200  

Valoarea 
de bază 

1 2 4 
       

Conferinţe de 
presă organizate 

Realizare 1 13 22        
Ţinta 1 5 10 14 16 17 18 19 20  

Valoarea 
de bază 

0 1 13 
       

 
� Analiza calitativă 

Scopul Axei Prioritare 6 Asistenţă Tehnică (AT) este de a sprijini implementarea şi monitorizarea 
Programului Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu), contribuind, prin acţiuni specifice, la atingerea 
obiectivelor acestui program operaţional precum şi la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor 
europene.  

Axa Prioritară 6 - Asistenţă Tehnică din cadrul POS Mediu furnizează asistenţă specifică pentru: 
� identificarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor,  
� activităţi de comunicare care să asigure publicitatea adecvată a intervenţiilor programului. 

 
Alocarea financiară pentru Axa prioritară 6, pentru întreaga perioadă de programare, este de 173,9 
Milioane Euro, din care,  contribuţia FEDR este de 130,4 milioane de Euro, iar contribuţia naţională 
este de 43,4 milioane de Euro. 
 
Având în vedere obiectivele şi domeniile de intervenţie ale Asistenţei Tehnice, precum şi principiile care 
stau la baza implementării Strategiei de Asistenţă Tehnică, dezvoltată pe parcursul anului 2009, în 
conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1083 şi 1828/2006, proiectele de finanţate prin Axa Prioritară 6 
se înscriu în următoarele tematici majore: 

– Sprijin către AM şi OI în procesul de implementare a POS Mediu; 
– Dezvoltarea resurselor AM şi OI; 
– Informare şi Comunicare. 

 

În anul 2009, Direcţia Asistenţă Tehnică (DAT), cu sprijinul consultanţilor din cadrul contractului 
”Asistenţă Tehnică pentru Direcţia Asistenţă Tehnică din cadrul AM POS Mediu”, a definitivat Strategia 
de Asistenţă Tehnică pentru implementarea Axei Prioritare 6 ”Asistenţă Tehnică” din cadrul POS Mediu 
2007 – 2013. 
 
Aspectele esenţiale referitoare la strategia de asistenţă tehnică, principiile de bază precum şi modalităţile 
practice de implementare a operaţiunilor finanţate prin intermediul Axei prioritare 6 din POS Mediu au 
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fost prezentate în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare POS Mediu, desfăşurată în data 
de 22 mai 2009. 
 
În acelaşi timp, în scopul coordonării intervenţiilor specifice de asistenţă tehnică, reprezentaţii DAT au 
participat la reuniunile  Grupurilor de Lucru pentru Formare Continuă şi Comunicare, organizate la 
nivelul POAT, având ca obiectiv principal  analiza necesităţilor de formare/instruire  la nivelul fiecărui 
program operaţional, precum şi a activităţilor de comunicare incluse în  Planurile de Comunicare. 
 
 
Faţă de anul 2008, ritmul implementării Axei prioritare 6 s-a accelerat semnificativ în a doua parte a 
anului 2009, atât din punct de vedere al încheierii contractelor, al efectuării plăţilor, respectiv 
rambursărilor, cât şi din perspectiva rezultatelor obţinute prin utilizarea asistenţei.  
 
În anul 2009  au fost semnate 24 contracte de asistenţă tehnică (21 pe DMI1 şi 3 pe DMI2), din care: 

- 11 contracte au fost finalizate (9 pe DMI1 şi 2 pe DMI2), în valoare de 347.119,73 euro 
fărăTVA; 

- 13 contracte aflate în implementare (12 pe DMI1 şi 1 pe DMI2), în valoare de 5.630.449,51 
euro fără TVA 

 
Totodată, în cursul anului 2009, s-a derulat  implementarea a 37 contracte de asistenţă tehnică, în valoare 
totală de  9.390.520,71 Euro fără TVA, 30 dintre acestea înscriindu-se în primul domeniu major de 
intervenţie DMI1- Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS Mediu, iar 7 contracte au vizat al 
doilea domeniu major de intervenţie  DMI 2- Sprijin pentru informare şi publicitate. 
  
Din totalul de 37 de contracte aflate în implementare în 2009, 23 contracte au fost finalizate în cursul 
anului 2009, în valoare totală de 2.835.071,20 euro fără TVA,din care: 

-  17 contracte pe DMI1, în valoare de 969.770,90 euro fără TVA; 
-  6 contracte pe DMI2, în valoare de 1.865.300,30 euro fără TVA 

 
Valoarea plăţilor către contractori, efectuate pe parcursul anului 2009, a fost de 2.928.694,95 Euro, 
reprezentând plăţi aferente  contractelor încheiate în cursul anului 2008 şi aflate în implementare, precum 
şi plăţi aferente contractelor încheiate în cursul anului 2009 (vezi Anexa 2).  
 
De asemenea, au fost procesate şi transmise la ACP 17 cereri de rambursare pentru proiectele aferente 
Axei prioritare 6 POS Mediu. 
Valoarea totală solicitată la rambursare a fost de 2.234.184,29 Euro, iar valoarea totală autorizată la plată 
de către AM POS Mediu a fost de 2.234.183,93 Euro. 
Valoarea rambursată din FEDR în anul 2009 pe Axa Prioritară 6 a fost de 1.675.637,94 Euro, din care: 
- Domeniul  major de intervenţie 1 – 549.215,33 Euro; 
- Domeniul  major de intervenţie 2 – 1.126.422,61 Euro. 
 
Contractele finalizate în anul 2009 au avut drept scop asigurarea unei implementări optime a POS Mediu 
prin: 

- derularea unor sesiuni de instruire în scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor 
personalului  AM şi OI POS Mediu implicat în gestionarea instrumentelor structurale; 

- derularea unor seminarii, în scopul creşterii gradului de informare a Beneficiarilor POS 
Mediu, referitoare la aspecte esenţiale în aplicarea procedurilor de evaluare a impactului 
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asupra mediului, modul de definire a unui plan solid de achiziţii publice şi principiile aplicate 
în pregătirea documentaţiilor de atribuire, astfel încât să constituie baza implementării 
viitoarelor proiecte de investiţii finanţate prin Axa prioritară 2 din POS Mediu; 

- susţinerea unui sistem integrat de management al documentelor şi a gestionării eficiente a 
paginilor web găzduite de serverele AM şi OI POS Mediu, prin achiziţia echipamentelor  şi 
serviciilor IT specifice; 

- organizarea reuniunilor de lucru ale Comitetului de Monitorizare POS Mediu;  
- realizarea unei campanii de promovare a POS Mediu, în scopul informării grupurilor ţintă 

asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin POS Mediu şi creşterii transparenţei şi 
vizibilităţii acestui program operaţional.  

 
Totodată, activităţile din cadrul acestor contracte au vizat:  

-  întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a AM şi OI POS Mediu în domeniul 
managementului fondurilor alocate prin POS Mediu;  

- asigurarea expertizei juridice de specialitate în vederea soluţionării problemelor apărute în 
implementarea POS Mediu;  

- asigurarea asistenţei de specialitate pentru personalul din cadrul structurilor DAT în scopul 
eficientizării activităţii şi asigurării unui management adecvat al  proiectelor finanţate prin 
Axa prioritară 6 POS Mediu;  

- asigurarea serviciilor de consultanţă şi expertiză tehnică de specialitate pentru elaborarea a 7 
aplicaţii de finanţare pentr proiecte majore în domeniul gestionării deşeurilor, în vederea 
finanţării din POS Mediu;  

- asigurarea serviciilor de consultanţă şi expertiză tehnică de specialitate pentru evaluarea 
proiectelor majore propuse spre finanţare în sectoarele de apă, deşeuri, termoficare şi 
prevenirea riscului la inundaţii ;  

- asigurarea serviciilor de consultanţă şi expertiză tehnică de specialitate în procesul de 
evaluare a  cererilor de finanţare depuse în cadrul Axei Prioritare 4 a POS. 

 
Informaţii detaliate referitoare la contractele de asistenţă tehnică derulate în cursul anului 2009 sunt 
prezentate în Anexa 2 – “Axa prioritară 6 – Proiecte de Asistenţă Tehnică”.  
 
3.6.2.  Probleme importante înregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor   
 
În ceea ce priveşte Axa Prioritară 6, pe parcursul anului 2009, obstacolele majore întâmpinate în 
desfăşurea activităţii, au fost următoarele:  

• durata mare a procesului de evaluare a ofertelor, impusă de creşterea gradului de complexitate a 
documentaţiilor, cât şi de numărul mare al ofertelor depuse de către operatorii economici. În anul 
2009 au predominat procedurile de achiziţie a contractelor privind angajarea de asistenţe tehnice utile 
în consolidarea sistemelor de management, control şi evaluare a proiectelor finanţate prin POS 
Mediu; 
• întârzieri între momentul lansării procedurii de achiziţie şi cel al atribuirii contractelor de asistenţă 

tehnică, datorat practicii, generalizate în rândul ofertanţilor/operatorilor economici, de a depune 
contestaţii, chiar dacă acestea sunt nejustificate;  
• numărul insuficient al personalului specializat în pregătirea documentelor de licitaţii, în derularea 

procedurilor de achiziţie publică, precum şi în managementul contractelor de AT; 
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• numeroase controale efectuate de diferitele organe de control/verificare/audit (Autoritatea de 
Audit, SAPI, UCAAPI, Curtea de Conturi, Comisia de Anchetă a Parlamentului României, DLAF, 
DNA), desfăşurate în perioada iunie–octombrie 2009 la sediul AM şi MMP, au blocat, practic, 
activitatea direcţiei responsabile de implementarea Axei Prioritare 6.  

 
În anul 2009, pe parcursul reuniunilor Comitetului de Coordonare organizat la nivel de Program 
Operaţional de Asistenţă Tehnică, responsabilii de AT din cadrul AM POS Mediu, alături de cei ai axelor 
de asistenţă tehnică din cadrul celorlalte programe operaţionale, au semnalat problemele ce decurg din 
fluctuaţia personalului dar şi din imposibilitatea motivării financiare a acestuia.   
În acest context, în scopul diminuării consecinţelor determinate de insuficienţa personalului, 
reprezentanţii MMP/AM POS Mediu au iniţiat demersurile necesare, către Ministerul Finanţelor Publice, 
în vederea adoptării unei decizii referitoare la posibilitatea deblocării posturilor vacante la nivelul 
structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale. 
 
 
4. PROGRAME FSE: Conformitate şi concentrare 
Nu este cazul 
 
 
5. PROIECTE MAJORE finanţate din FC/FEDR 
 
Stadiul proiectelor majore din cadrul POS Mediu a fost prezentat în detaliu în secţiunile dedicate Axelor 
Prioritare 1, 2, 3 şi 5. 
 
Stadiul implementării contractelor aferente proiectelor majore este prezentat pentru fiecare proiect în 
fişele din Anexa IV la prezentul document. 
 
 
6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 
Coordonarea Asistenţei Tehnice pe parcursul anului 2009 
 

Arhitectura de asistenţă tehnică la nivelul Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) se bazează 
atât pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), cât şi pe axele de asistenţă tehnică aferente 
Programelor Operaţionale Sectoriale şi a Programului Operaţional Regional. 

 
Pentru a răspunde necesităţii de coordonare pentru diverse probleme specifice/tematice de asistenţă 
tehnică, au fost create o serie de Grupuri de Lucru pentru a soluţiona aspectele ce impun o 
coordonare inter-instituţională, cu participarea reprezentanţilor din partea tuturor Programelor 
Operaţionale.  
 
Principalele rezultate obţinute de Grupurile de Lucru pe parcursul anului 2009 sunt urmatoarele: 

� A fost realizat planul de formare pentru 2009 şi au fost identificate punctele tari şi punctele 
slabe în implementarea acestui plan; 

� A fost realizată corelarea acţiunilor de comunicare aferente planurilor de comunicare ale 
instituţiilor responsabile de gestionarea IS, în vederea completării şi a evitării suprapunerilor; 
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� Au fost prezentate două contracte aflate în pregătire care vizează sistemul informatic SMIS-
CSNR (primul are în vedere dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic, iar cel de-al 
doilea – dezvoltarea portalului MYSMIS), fiind discutate propunerile membrilor de 
îmbunătăţire a acestui sistem; 

� A fost prezentat un instrument informatic Oracle Discoverer Viewer, pus la dispoziţia 
Coordonatorilor SMIS de la nivelul Autorităţilor de Management de către ACIS, ce permite 
vizualizarea şi exportul de date din SMIS, în timp real, urmând ca pe baza acestuia instituţiile 
să poată realiza diferite raportări privind stadiul absorbţiei fondurilor structurale; 

� O importantă activitate a GL SMIS în anul 2009 a constituit-o sesiunea de instruire la nivel 
avansat a Coordonatorilor SMIS din cadrul diferitelor instituţii implicate în managementul 
instrumentelor structurale, componentă a contractului “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente 
şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR”; 

� A fost asigurată promovarea de bune practici în domeniul evaluării şi asigurarea dezvoltării 
capacităţii de evaluare. În acest sens, reuniunile au cuprins: 

- prezentări şi analize pe marginea metodologiilor de evaluare propuse în ofertele 
tehnice pentru evaluările contractate în anul 2009 (AM POS TRANSPORT,  AM 
POS CCE, AM POS DRU, ACIS); 

- prezentarea lecţiilor învăţate din prima evaluare intermediară (Evaluarea 
intermediară a POR);  

- prezentarea şi dezbaterea rapoartelor de evaluare pregătite pentru DG Regio 
(evaluări ex-post, alte studii); 

� A fost dezvoltată în continuare capacitatea de realizare şi utilizare a analizei cost – beneficiu. 
ACIS a prezentat o propunere de proiect prin care se urmăreşte: 

- evaluarea eficienţei şi eficacităţii practicii de a utiliza ACB în selectarea proiectelor 
finanţate prin IS, în special a proiectelor sub pragurile stabilite la nivel naţional şi de 
a identifica elemente de îmbunătăţire a acesteia;  

- furnizarea de asistenţă pentru soluţionarea punctelor slabe identificate, inclusiv 
metode alternative care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse;  

- facilitarea îmbunătăţirii cunoaşterii, în domeniu, a actorilor implicaţi.  
Proiectul va fi propus spre finanţare din POAT, membrii GL-ACB urmând a  face parte din 
Comitetul de Coordonare al acestui contract.    

 

Concluziile şi recomandările tuturor GL au fost aduse la cunoştinţa Comitetului de Management pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, constituit din conducătorii tuturor Autorităţilor de Management, 
fiind luate în calcul pentru îmbunătăţirea, la nivel operaţional şi strategic a implementării IS. 
Grupurile de lucru beneficiază de sprijin pentru activităţile lor tematice, care se bazează în general pe 
resursele de asistenţă tehnică (POAT). Trebuie precizat că activitatea Grupurilor de Lucru este mai largă 
decât problemele stricte de asistenţă tehnică. 

 
În ceea ce priveşte coordonarea globală a asistenţei tehnice finanţate din Axa prioritară 6 din PO Mediu, 
cu asistenţa tehnică finanţată la nivel orizontal din POAT, aceasta s-a realizat în cadrul Comitetului de 
Coordonare a Asistenţei Tehnice, organizat de AM POAT. Pe parcursul anului 2009 au avut loc 3 
reuniuni ale acestui comitet, la care au participat responsabili de AT din partea tuturor Programelor 
Operaţionale din cadrul Obiectivelor de Convergenţă şi Cooperare Teritorială, observatori din partea 
Autorităţii de Audit şi ACP, precum şi câte un reprezentant din partea Grupurilor de Lucru.  
 
Principalele subiecte discutate în cadrul acestor reuniuni au fost: 
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- prezentarea stadiului implementării Axelor de AT şi POAT pe baza formularelor privind 
utilizarea AT, care conţin informaţii privind proiectele de AT şi contractele de achiziţii publice 
aferente finalizate, aflate în implementare şi în contractare; 

- analizarea fişelor contractelor de achiziţii publice AT aflate în pregătire pentru evitarea posibilelor 
suprapuneri; 

- discutarea problemelor intervenite în implementarea AT;  
- prezentarea rezultatelor Grupurilor de Lucru privind problemele identificate pe domeniile 

respective şi a soluţiilor care pot fi implementate prin finanţare AT;  
- prezentarea unei analize comparative privind procedura de elaborare, selecţie, aprobare si 

contractare a proiectelor de AT; 
- alte aspecte specifice activităţii de asistenţă tehnică. 

 

Deciziile adoptate şi implementate până la 31.12.2009, transmise spre informare şi şefilor Autorităţilor 
de Management, au vizat, printre altele: 

- analizarea de către Grupurile de Lucru a fişelor contractelor de AT aflate  în pregătire; 
- analizarea posibilelor suprapuneri între SMIS şi sistemele informatice care urmau să fie 

dezvoltate de POS Transport şi POS DRU (ulterior POS Transport a renunţat la dezvoltarea 
sistemului informatic); 

- organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii AM-urilor/OI-urilor pe tema eligibilităţii cheltuielilor 
de AT; 

- realizarea unei analize calitative pe baza formularelor privind utilizarea AT.  
 

 
 

7.  INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
 
Proiectele finanţate în anul 2009 din Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 2, au contribuit la 
creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la  beneficiile aduse României prin 
implementarea proiectelor finanţate prin acest Program,  şi la informarea potenţialilor beneficiari referitor 
la oportunităţile oferite de POS Mediu. Totodată, prin derularea acestor proiecte s-a asigurat sprijinul în 
evaluarea impactului acţiunilor de informare şi publicitate la nivelul presei scrise şi audio-vizualului.   
Măsurile de informare şi publicitate au contribuit de asemenea, la asigurarea transparenţei utilizării 
fondurilor europene şi la respectarea cerinţelor Comisiei Europene privind vizibilitatea intervenţiei 
financiare a UE, a modalităţii de implementare a POS Mediu şi a rezultatelor ce se doresc a fi atinse prin 
implementarea POS Mediu. 
 
7.1. Proiecte de informare şi publicitate 
 
Începând cu luna octombrie 2008, AM a demarat Campania de promovare a POS Mediu, care s-a 
desfăşurat până în luna septembrie a anului 2009. Prin intermediul acestei campanii, au fost prezentate 
beneficiile rezultate din implementarea Axelor Prioritare 1, 2, 3, 4 şi 5 POS Mediu.  
Principalele activităţi realizate în cadrul Campaniei au fost: realizarea şi difuzarea de spoturi TV şi audio, 
panouri publicitare, anunţuri media,  pliante de prezentare a POS Mediu, organizarea unor  evenimente 
regionale, 2 conferinţe naţionale, 2 forumuri (unul naţional privind dezvoltarea durabilă, al doilea 
internaţional, vizând problematica regionalizării, şi a unei caravane de informare dedicată beneficiarilor 
şi potenţialilor beneficiari POS Mediu.  
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 Aproximativ 1.300 de persoane au participat la aceste evenimente. 
 
Din întrebările adresate de participanţii la evenimente, s-a observat interesul acestora pentru următoarele 
categorii mari de teme:  

• necesitatea creării cadrului instituţional de implementare pentru proiectele finanţate din POS 
Mediu,  

• modalitatea de asigurare a cofinanţării,  
• regimul juridic al terenurilor pe care se vor face investiţiile,  
• responsabilităţile pentru pregătirea aplicaţiei şi implementarea proiectului,  
• îndeplinirea termenelor de conformare, eligibilitatea beneficiarilor, conţinutul unei aplicaţii de 

finanţare, criteriile de evaluare ale unei aplicaţii pentru POS Mediu,  
• evaluarea de impact asupra mediului – procedură, avize, autorizaţii, consultarea publicului,  
• informarea şi publicitatea proiectelor finanţate din POS Mediu. 

 
Impactul Campaniei de promovare POS Mediu a fost analizat printr-o cercetare profesionistă, care a 
oferit informaţii în ceea ce priveşte rezultatele obţinute în urma implementării activităţilor de informare şi 
publicitate. Astfel, a rezultat faptul că notorietatea programului în rândul beneficiarilor/beneficiarilor 
potenţiali a crescut până la 96% (septembrie 2009), în timp ce, în rândul populaţiei, aceasta a crescut 
până la 38%, iar  notorietatea domeniilor finanţate prin POS Mediu a atins 65%.  
În ceea ce priveşte vizibilitatea campaniei, 72% dintre beneficiarii / beneficiarii potenţiali ai POS Mediu 
au declarat că au văzut/auzit o reclamă referitoare la POS Mediu, iar 48% din totalul persoanelor 
intervievate a declarat că au văzut cel puţin o reclamă pentru POS Mediu la posturile de televiziune. 
 
Faţă de celelalte programe operaţionale care au înregistrat o creştere medie a notorietăţii de 5.5%, 
Programul Operaţional Sectorial „Mediu” a înregistrat cea mai mare creştere a notorietăţii este (15 puncte 
procentuale), de la 23% în noiembrie 2008 la 38% în septembrie 2009.  
 
 
7.2. Reflectarea POS Mediu în mass-media 
 
Pe parcursul anului 2009, s-au înregistrat 367 articole/ştiri/emisiuni în presa scrisă, electronică şi audio-
vizuală centrală şi locală, având ca subiect POS Mediu, majoritatea neutre (187 de articole). Cele mai 
multe materiale publicistice au apărut în presa centrală (136 de articole, ceea ce reprezintă 37% din 
totalul de ştiri/articole vizând POS Mediu), urmată de presă locală (126 de articole – 34%), televiziune 
(79 de materiale – 22%) şi radio (26 – 7%). Aceste date se traduc printr-o notorietate şi vizibilitate mari 
ale POS Mediu, la nivelul mass-media, comparativ şi cu alte programe operaţionale (pentru POS Mediu a 
fost înregistrat cel mai mare număr de articole/ştiri publicate/difuzate). Materialele de presă au făcut 
referire la valoarea mare a proiectelor aprobate, rata de contractare şi la faptul că POS Mediu este unul 
dintre cele mai apreciate Programe Operaţionale. 
 
 
7.3. Alte activităţi de informare şi publicitate  
 
În cadrul fiecărei regiuni, activităţile de informare s-au derulat prin intermediul reuniunilor de promovare 
a POS Mediu iniţiate de către Organismele Intermediare, precum şi în cadrul diverselor reuniuni unde 
reprezentanţii OI-urilor au fost invitaţi în calitate de lectori. Participanţii la aceste reuniuni au fost  
reprezentanţii autorităţilor publice locale (primării, Instituţii ale Prefectului, Consilii Judeţene şi locale 
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etc.), ai ONG-urilor active în domeniul mediului, ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională etc. Astfel, la 
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare s-au desfăşurat  aproximativ 203 astfel de evenimente.  
De asemenea, OI-urile au încheiat parteneriate cu alte structuri implicate în implementarea fondurilor 
europene: Camere de Comerţ, autorităţile publice locale sau ADR-uri, Oficii de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, parteneriate benefice pentru activitatea de informare şi publicitate pentru POS Mediu. 
O menţiune specială trebuie făcută în ceea ce priveşte evenimentele dedicate sesiunilor de cereri de 
proiecte aferente Axei Prioritare 4. Astfel, Organismele Intermediare au organizat, în judeţele din regiuni, 
cu sprijinul autorităţilor locale, întâlniri cu potenţialii beneficiari pentru a-i informa cu privire la 
prevederile Ghidului Solicitantului şi a condiţiilor de finanţare care trebuie îndeplinite în vederea 
aprobării aplicaţiilor. De asemenea, beneficiarii potenţiali s-au putut adresa direct Organismelor 
Intermediare, la nivelul acestor instituţii fiind organizat câte un help-desk pentru fiecare sesiune de 
depunere de proiecte. 
 
 
7.4. Realizarea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 
 
În măsurarea atingerii ţintelor propuse pentru activităţile de informare şi publicitate s-a pornit de la 
valoarea de bază, din anul 2007. Tabelul următor sintetizează rezultatele obţinute ca urmare a acţiunilor 
de comunicare şi promovare, în funcţie de indicatorii stabiliţi în Planul de Comunicare pentru POS 
Mediu: 
 

Indicatori la nivel de Plan de Comunicare Ţinte realizate până la sfârşitul anului 
2009 (perioada 2007-2009) 

Numărul de publicaţii elaborate şi diseminate 49.700 
 

Numărul de materiale suport produse şi diseminate (CD-uri, 
mape, cuburi de hârtie, mouse pads, steguleţe de hârtie etc.) 

30.362 

Numărul de evenimente care au avut loc şi au fost organizate de 
AM/OI POS Mediu organizate (în Bucureşti şi regiuni) 

80 

Numărul de conferinţe de presă organizate 22 
Numărul de comunicate de presă 30 
Numărul de articole elaborate de AM pentru a fi tipărite în 
ziare/reviste specializate etc. 

15 

Numărul de spoturi publicitare produse 7 
Numărul de campanii TV/radio  1 
Număr de difuzări 871 spoturi TV 

1.278 spoturi radio 
Numărul de help desk-uri stabilite  9 
Numărul de cereri de informaţii primite (şi la care s-a răspuns) 300 
Numărul de târguri / conferinţe la care s-a participat 
Număr de materiale distribuite în cadrul acestora 

3 
2.635 

Număr afişe de mari dimensiuni produse şi dispuse 100 
Număr anunţuri media publicate 100 
Rapoarte privind vizibilitatea POS Mediu  2 
Pagini web realizate 1 
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7.5. Concluzie 
 
În anul 2009, activităţile de informare şi publicitate, prevăzute în Planul de Comunicare pentru POS 
Mediu, s-au concentrat pe promovarea beneficiilor aduse României prin implementarea proiectelor 
finanţate prin POS Mediu. Informaţiile furnizate Beneficiarilor acestui program operaţional, respectiv  
autorităţilor publice centrale, regionale şi locale, societăţii civile, publicului larg, mass-media, au fost 
adaptate în funcţie de profilul acestora. În comunicarea cu potenţialii beneficiari, accentul a fost pus pe 
aspecte practice şi lecţii învăţate  pe durata implementării proiectelor din infrastructura de mediu. 
 
Utilizând experienţa acumulată pe parcursul anului 2009,  activităţile de informare şi publicitate 
preconizate pentru următoarea perioadă se vor axa pe prezentarea bunelor practici şi a rezultatelor 
înregistrate în implementarea POS Mediu, urmând a fi organizate, pentru prima dată, evenimente 
dedicate exclusiv presei, respectiv vizite la locul de desfăşurare a proiectelor pentru reprezentanţii mass-
media locale şi centrale, diseminarea de diferite tipuri de broşuri, organizarea de evenimente şi evaluarea 
Planului de Comunicare. 


