

Anexa 1 Graficul de execuție al activităților contractului								TRIMESTRE DE CONTRACT																							
EC1	EC2	EC3	EC4	Zile Expertii seniori	Zile Expertii juniori	Backstoppin g		(14.10- 31.10.2013)	(1.11- 30.11.2013)	(1.12.2013- 31.12.2013)	(1.01.2014- 31.01.2014)	(1.02.2014- 31.02.2014)	(1.03.2014- 31.03.2014)	(1.04.2014- 31.04.2014)	(1.05.2014- 31.05.2014)	(1.06.2014- 30.06.2014)	(1.07.2014- 31.07.2014)	(1.08.2014- 31.08.2014)	(1.09.2014- 30.09.2014)	(1.10.2014- 31.10.2014)	(1.11.2014- 30.11.2014)	(1.12.2014- 31.12.2014)	(1.01.2015- 31.01.2015)	(1.02.2015- 28.02.2015)	(1.03.2015- 31.03.2015)	(1.04.2015- 30.04.2015)	(1.05.2015- 31.05.2015)	(1.06.2015- 30.06.2015)			
Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa operațiuni cofinanțate prin axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013																															
Contrat de servicii nr. POSDRU/7/7.1/AT/51																															
A.1. Management și raportare																															
Reper: sedinta de început																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului Inițial - partea 1																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului Inițial - partea 2																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului trimestrial																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului trimestrial																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului trimestrial																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului final - varianta preliminară																															
Reper: transmiterea & aprobarea Raportului final - varianta finală																															
A.2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare																															
A.2.1 Organizarea sesiunilor de formare																															
Reper: aprobare chestionar nevoi formare																															
Reper: aprobare invitatie sesiuni formare																															
Reper: aprobare organizații beneficiare POSDRU selectate să participe la formare																															
Reper: aprobare format raportare sesiune formare																															
Reper: aprobare format instrumente de evaluare formare																															
Reper: aprobare planificare sesiuni formare																															
Reper: aprobare curricula formare																															
A.2.2 Desfășurarea sesiunilor de formare																															
Reper: Raport final formare																															
Reper: Focus group Consultanta și AMPOSDRU																															
A.3 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de tutorat																															
A.3.1 Organizarea sesiunilor de tutorat																															
A.3.2 Desfășurarea sesiunilor de tutorat																															
Reper: aprobarea listă cu proiecte care vor primi suport operațional																															
A.4 Elaborarea și diseminarea listei cu cele mai frecvente întrebări																															
A.4.1 Realizarea și actualizarea listei celor mai frecvente întrebări și răspunsuri urmare a desfășurării serviciului de formare și a serviciului de tutorat, precum și diseminarea acesteia în rândul beneficiarilor POSDRU																															
A.4.2 Elaborarea și transmiterea către AMPOSDRU și OIPOSDRU a unor rapoarte cuprinzând descrierea principalelor aspecte problematice identificate în implementarea proiectelor POSDRU, însoțite de recomandări de soluționare a acestora																															
Reper: publicare lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri																															
Reper: diseminare rapoarte cu probleme și recomandări																															
TOTAL ZILE LUCRĂTOARE																															

eveniment încheiat: ▼
aprobare: ▼▼