

AXA PRIORITARĂ 6 – PROIECTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

1. Stadiul proiectelor / contractelor

Nr. Crt.	Proiecte (1)	Beneficiar (2)	Tipul de contract (3)	Valoare (EURO + TVA) (4)	Data Lansării (5)	Data semnării contractului (6)	Data finalizării contractului (7)	Plăți efectuate în 2008 (EURO ¹)
DMI 1 – Sprijin pentru managementul și evaluarea POS Mediu								
1.	Sistem integrat de video-conferință, de prelucrare a imaginilor, de arhivare a acestora și dispozitive de înregistrare a datelor media	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare(livrare instalare și instruire)	414.757,84	17.08.2007	27.12.2007	29.02.2008	414.757,84
2.	Soluție de securitate și management pentru gestionarea schimbului de informații cu caracter confidențial	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare(livrare, instalare și instruire)	469.971,70	07.09.2007	27.12.2007	29.02.2008	469.971,70

¹La cursul de 1 euro =4,24 Lei

3.	Asistență juridică pentru AM POS Mediu	AM POS Mediu	Contract cadru de servicii juridice	178.500	20.08.2007	14.04.2008	În derulare	77.927,21
4.	Sistem integrat de management electronic al documentelor	AM POS Mediu	Contract de furnizare(livrare, instalare și instruire)	111.780,98	17.08.2007	11.03.2008	25.04.2008	111.780,98
5.	Aplicație integrată de contabilitate	AM POS Mediu	Contract de furnizare(livrare, instalare și instruire)	6.356,08	13.11.2007	04.03.2008	17.03.2008	6.356,08
6.	Instruirea potențialilor beneficiari pentru Axa prioritară 1 a POS Mediu "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă/apă uzată"	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii și de furnizare	11.744,29	01.04.2008	15.04.2008	22.04.2008	11.744,29
7.	Achiziționarea serviciilor de auditare a sistemului IT de la nivelul AM și OI POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii	11.423,28	08.10.2008	06.11.2008	18.12.2008	-
8.	Asistență Tehnică pentru Direcția Asistență Tehnică din AM POS Mediu	AM POS Mediu	Contract de servicii (consultanță și expertiză tehnică)	1.100.750	14.06.2008	06.11.2008	În derulare	-
9.	Sprijin în vederea derulării procedurilor de achiziție publică, în contextul	AM POS Mediu	Contract de servicii	11.245,50	16.10.2008	18.11.2008	18.01.2009	-

	implementării POS Mediu							
10.	Achiziționarea de aparate de climatizare finanțate din POS Mediu	AM și OI POS Mediu	Contract de furnizare	9.794,30	19.08.2008	03.09.2008	25.09.2008	9.794,30
11.	Sprijinirea activității Comitetului de Monitorizare POS Mediu (prima reuniune 2008)	AM POS Mediu	Contract de servicii (organizarea Comitetului de Monitorizare)	5.089,40	08.05.2008	14.05.2008	23.05.2008	5.089,40
12.	Sprijinirea activității Comitetului de Monitorizare POS Mediu	AM POS Mediu	Contract de servicii (organizarea Comitetului de Monitorizare)	17.416,20	30.09.2008	20.10.2008	26.10.2008	17.416,20
13.	Aplicație de management privind conținutul paginilor de internet ale AM și OI	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare(livrare, instalare și instruire)	146.381,90	01.07.2008	18.11.2008	În derulare	-
14.	Misiuni de consolidare a sistemului de management al AM și OI-urilor în vederea implementării POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii	28.232,14	Martie 2008	NA	Martie 2009	7.659,15
15.	Sprijinirea procesului de schimb de informații/ experiență între România și	AM POS Mediu	Contract de servicii	28.232,14	Martie 2008	NA	Martie 2009	10.058,50

	statele membre							
16.	Sprijin administrativ în vederea funcționării corespunzătoare ale AM și OI POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii	1.079.371,28	Martie 2008	NA	Martie 2009	98.980,54
17.	Achiziție aplicație antivirus pentru utilizatorii din cadrul AM și OI POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare	11.770,65	07.11.2008	25.11.2008	02.12.2008	11.770,65
18	Achiziție licență pentru programul de contabilitate PROSYS	AM POS Mediu	Contract de furnizare	2.925,69	03.11.2008	17.12.2008	18.12.2008	2.925,69
19	Sistem de monitorizare a înregistrării documentelor la nivelul AM și OI POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare	414.528,17	25.09.2008	18.12.2008	În derulare	-
20	Instruirea autorităților locale în calitate de potențiali beneficiari ai proiectelor de infrastructură de mediu finanțate din POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii	11.772,08	08.07.2008	10.07.2008	16.07.2008	11.772,08
21	Seminar privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) în contextual proiectelor finanțate prin POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de servicii	35.218,05	01.08.2008	25.08.2008	19.09.2008	35.218,05
22	Achiziție de materiale	AM și cele 8	Contract de	16.549,66	10.09.2008	28.10.2008	17.12.2008	16.549,66

	consumabile, furniruri de birou și obiecte de inventar necesare desfășurării activității AM și OI POS Mediu	OI-uri POS Mediu	furnizare					
23	Achiziție de mobilier pentru AM și OI POS Mediu	AM și cele 8 OI-uri POS Mediu	Contract de furnizare	28.901,73	06.11.2008	18.12.2008	18.03.2009	-
DMI 2 - Sprijin pentru informare și publicitate								
1.	Realizarea de materiale informative privind Programul Operațional Sectorial “Mediu”	AM POS Mediu	Contract servicii (tipărire broșuri, afișe informative, etc.	60.042,66	15.11.2007	22.02.2008	03.03.2008	60.042,66
2.	Campanie de promovare a Programului Operațional Sectorial “Mediu”	AM POS Mediu	Contract servicii (promovare POS Mediu)	1.841.692,55	11.03.2008	15.10.2008	În derulare	409.383,80