

**Stadiul proiectelor cu finanțare din Programul Operațional**  
**Sectorial Mediu (POS Mediu)**  
**- 23 iunie 2008 -**

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (MMDD) are în pregătire un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune. Acest portofoliu cuprinde **60 de proiecte majore** de investiții în infrastructura de apă/apă uzată, deșeuri și termoficare, cu o valoare de peste 4 miliarde Euro, **reprezentând circa 70% din fondurile europene disponibile** pentru sectorul de mediu în perioada 2007-2013. Proiectele vor fi finalizate gradual începând cu a doua jumătate a anului 2007 și până la sfârșitul anului 2009.

*Subliniem că proiectele majore sunt proiecte de anvergură pentru care se aplică regulamente comunitare specifice și care implică elaborarea unor aplicații de finanțare complexe (incluzând următoarele documente: Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, Studiu de Impact asupra Mediului etc). De aceea, pregătirea acestora necesită o perioadă îndelungată de timp (între 2 și 3 ani).*

Pentru **pregătirea proiectelor**, MMDD a atras finanțări de aproximativ **60 milioane Euro**, fondurile fiind asigurate din programele ISPA și PHARE sau din credite externe.

Valoarea proiectelor majore de investiții este estimată între 30-100 milioane Euro.

**I. Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată (Axa Prioritară 1 din POS Mediu)**

Portofoliul de proiecte include aproximativ 40 de proiecte majore estimate să angajeze integral fondurile aferente Axei Prioritare 1.

1. Începând cu luna septembrie 2007, au fost transmise la CE pentru aprobare 7 proiecte majore, din care:

**Proiecte aprobate**

- **Cluj-Sălaj (cca. 197 milioane Euro)**
- **Giurgiu (cca. 72 milioane Euro)**
- **Turda-Campia Turzii (cca. 80 milioane Euro)**
- **Călărași (cca. 100 milioane Euro)**
- **Tulcea (cca. 100 milioane Euro)**
- **Sibiu (cca. 90 milioane Euro)**

**Proiecte în curs de aprobare**

- **Teleorman (cca. 122 milioane Euro)**
- **Gorj (cca. 90 milioane Euro)**
- **Olt (cca. 73 milioane Euro)**

**2. Proiecte care urmează a fi transmise la CE până în luna iulie 2008**

- **Brașov\*** (cca. 180 milioane Euro)

---

\* Notă: proiectul de modernizare și extindere a infrastructurii de apă din județul Brașov poate fi finanțat numai după finalizarea cadrului instituțional aferent regionalizării (condiție de eligibilitate). Datorită divergențelor de opinie între principalele autorități locale se estimează întârzieri în aprobarea proiectului.

### 3. Alte proiecte în pregătire

Pentru perioada 2008-2009, se află în curs de pregătire alte **30 de aplicații de finanțare**. Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. Astfel:

- a) Prin 3 proiecte de Asistență Tehnică finanțate din fonduri ISPA, bugetul de stat și împrumut KfW, se vor pregăti 15 aplicații de finanțare, pentru proiecte din sectorul apă/apă uzată, în județele **Alba, Vâlcea, Hunedoara, Brașov, Satu-Mare, Timiș, Neamț, Buzău, Prahova, Bacău, Iași, Mureș, Dâmbovița, Covasna, Harghita**.

Pentru toate județele Master Planurile sunt aproape finalizate și urmează a fi aprobate în perioada mai-iunie 2008.

Valoarea investițiilor este estimată la aproximativ 1,5 miliarde Euro.

- b) Prin 2 proiecte de Asistență Tehnică finanțate de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială) se vor pregăti 10 aplicații de finanțare în sectorul apă/apă uzată, pentru următoarele județe: **Vrancea, Brăila, Constanța, Ialomița, Ilfov, Bistrița Năsăud, Arad, Sibiu, Dolj și Bihor**.

Pentru toate județele Master Planurile sunt aproape finalizate și urmează a fi aprobate în perioada mai-iunie 2008.

Valoarea investițiilor este estimată la aproximativ 1 miliard Euro.

- c) Prin Memorandumurile de Finanțare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, vor fi pregătite aplicații de finanțare pentru continuarea investițiilor prin Fondul de Coeziune în sectorul apă/apă uzată pentru următoarele județe: **Suceava, Galați, Botoșani, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți**.

Proiectele de apă/apă uzată sunt proiecte regionale care includ majoritatea localităților urbane din județele respective dar și o parte din comunitățile rurale mai mari.

Se estimează că până la sfârșitul anului 2008 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare 15 proiecte, restul urmând a fi transmise la Bruxelles în anul 2009.

## II. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor (Axa Prioritară 2 din POS Mediu)

### **Domeniul major de intervenție 1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor**

Portofoliul de proiecte aferent acestui domeniu de intervenție include 37 de proiecte de infrastructură, estimate să angajeze integral fondurile alocate până la sfârșitul anului 2009.

În prezent, se află în curs de pregătire **23 de aplicații de finanțare**. Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. Astfel:

- a) Prin 3 proiecte de Asistență Tehnică finanțate din fonduri ISPA, se vor pregăti 15 aplicații de finanțare din POS Mediu (Fondul European de Dezvoltare Regională) în următoarele județe: **Giurgiu, Bistrița, Vrancea, Maramureș, Harghita-Covasna, Botoșani, Călărași, Olt, Suceava, Vaslui, Alba, Cluj, Sălaj, Caraș-Severin și Hunedoara**.

- b) Printr-un proiect de asistență tehnică PHARE se vor pregăti 5 aplicații de finanțare din POS Mediu (Fondul European de Dezvoltare Regională) în următoarele județe: **Arad, Mureș, Sibiu, Dolj, Neamț.**
- c) Prin Memorandumurile de Finanțare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, vor fi pregătite aplicații de finanțare pentru continuarea investițiilor prin Fondul de Coeziune, pentru următoarele județe: **Bacău, Argeș și Galați.**

Valoarea investițiilor este de aproximativ 700 milioane de Euro.

Portofoliul de proiecte de deșuri include și pregătirea a încă 14 aplicații de finanțare pentru județele: **Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Tulcea, Vâlcea.** Elaborarea acestor proiecte este prevăzută a fi realizată în cadrul a 2 proiecte de asistență tehnică finanțate din fonduri PHARE.

Se estimează că până la sfârșitul anului 2008 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare 6-8 proiecte, restul urmând fi transmise pentru evaluare și aprobare în anul 2009.

## **Domeniul major de intervenție 2 - Reabilitarea siturilor contaminate istoric**

Acest domeniu de intervenție vizează pregătirea a 3-5 proiecte pilot de reabilitare a siturilor contaminate istoric. Selecția proiectelor se va face la nivel național, pe baza unui document strategic privind managementul siturilor contaminate, document aflat în pregătire. Se estimează că proiectele ar putea fi finalizate în 2009.

## **III. Reabilitarea sistemelor de termoficare (Axa Prioritară 3 din POS Mediu)**

În sectorul de termoficare, se află în pregătire (cu fonduri PHARE) 3 aplicații de finanțare din POS Mediu (Fondul de Coeziune) în orașele Timișoara, Iași și Bacău. Se estimează că aplicațiile de finanțare vor fi elaborate până la sfârșitul anului 2008.

Selecția proiectelor s-a realizat cu asistență PHARE, pe baza unor criterii de relevanță strategică și maturitate. Acestea includ:

- contribuția la îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare a României la UE – secțiunea Mediu, precum și a obiectivelor POS Mediu (Axa Prioritară 3);
- gradul de pregătire a documentației suport pentru proiecte, inclusiv existența unei strategii locale de încălzire pe termen lung;
- capacitatea de implementare a proiectului – resurse umane suficiente, expertiză corespunzătoare (tehnic, financiar, juridic etc), fonduri pentru cofinanțare locală, experiență anterioară în proiecte similare;
- existența unui mecanism instituțional și operațional clar;
- respectarea legislației în vigoare cu privire la achizițiile publice, dezvoltarea durabilă, ajutor de stat, evitarea dublei finanțări etc.

Alte 5 aplicații de finanțare ce vizează reducerea poluării cauzate de sistemele municipale de termoficare sunt planificate pentru pregătire în anul 2009 și se estimează începerea implementării acestora din anul 2010.

## **IV. Protecția naturii (Axa Prioritară 4 din POS Mediu)**

În sectorul de protecția naturii, a fost lansată prima sesiune de proiecte în luna octombrie 2007. La nivelul Organismelor Intermediare POS Mediu (responsabile de verificarea și evaluarea proiectelor) au fost depuse în total 48 de proiecte. Dintre acestea, 22 au fost respinse, celelalte 26 (cu o valoare de aproximativ 12 milioane Euro) urmând a fi revizuite până cel târziu la sfârșitul lunii mai a.c., în vederea accesării finanțării în cadrul POS Mediu.

Următoarea sesiune de proiecte este estimată pentru luna iulie a.c.

Primele decizii de finanțare pentru 15-20 de proiecte se vor semna în luna iulie a.c.

## **V. Inundații și zona costieră (Axa Prioritară 5 din POS Mediu)**

### **Domeniul major de intervenție 1 - Protecția împotriva inundațiilor**

Pregătirea proiectelor pentru protecția împotriva inundațiilor înregistrează o relativă întârziere față de celelalte axe prioritare, motivat de necesitatea de actualizare a strategiei naționale de management al riscului la inundații.

În prezent, această strategie este în curs de revizuire, conform noilor prevederi comunitare ale Directivei 2007/60 privind evaluarea și managementul riscului la inundații. În baza strategiei se vor prioritiza și selecta proiectele ce vor fi finanțate prin POS Mediu, estimându-se că primele proiecte de investiții vor fi propuse pentru finanțare la sfârșitul anului 2008, perioada estimată de implementare fiind 2009 - 2011.

### **Domeniul major de intervenție 2 - Reducerea eroziunii costiere**

În cadrul acestui domeniu de intervenție se vizează finanțarea de proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre. Se estimează că aplicația de finanțare pentru pregătirea primului proiect de investiții va fi transmisă în a doua jumătate a anului 2008.

Beneficiarul unic al acestei Axe Prioritare este Administrația Națională Apele Române.