



INSTRUCȚIUNE

Nr.71

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE	
REGISTRATURA	
Număr	222062
Data	20.12.2023

**privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului ”Eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de rețeaua medicală militară prin crearea la nivel național a unui sistem integrat de comunicații, arhivare și prelucrare a investigațiilor medicale multimedia, în cadrul Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA) - MILMACS” până la data de 31.12.2026**

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01) „Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)”;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Art. XLIII din Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- Includerea proiectului MILMACS pe lista proiectelor nefuncționale la sfârșitul anului 2023, în condițiile prevăzute de Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01) și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023;
- Necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2026 prin încheierea unui Act Adițional la contractul de finanțare nr.3/2.3.3./e-sanatate/10.02.2023, cu scopul ca proiectul să devină funcțional, respectiv să fie finalizat fizic și implementat integral;



DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

- Necesitatea ca toate cheltuielile efectuate după data de 31.12.2023, aferente finalizării implementării proiectului și operaționalizării acestuia, să fie decontate din bugetul propriu al beneficiarului, deoarece aceste cheltuieli nu mai sunt eligibile pentru rambursare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020;

**Direcția Generală Program Operațional Competitivitate emite următoarea**

**INSTRUCȚIUNE**

**Art. 1 - Proiectul „Eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de rețeaua medicală militară prin crearea la nivel național a unui sistem integrat (SITA) - MILMACS”, SMIS 154595, implementat de beneficiarul Ministerul Apărării Naționale, contract de finanțare nr. 3/2.3.3./e-sănătate/10.02.2023, se poate prelungi până la data de 31.12.2026, pentru a deveni funcțional, respectiv să fie implementat integral și să se finalizeze din punct de vedere fizic, să îndeplinească obiectivele și să atingă țintele asumate pentru indicatorii de realizare.**

**Art. 2 - În aprobarea prelungirii perioadei de implementare se vor menționa în mod explicit următoarele:**

- Data până la care se prelungește perioada de implementare;
- Sursa de finanțare utilizată pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului după data de 31.12.2023;
- Calendarul activităților cu noile termene;
- Obligativitatea beneficiarului de a raporta periodic stadiul implementării proiectului (realizării activităților) în perioada 01.01.2024 - 31.12.2026, precum și de a transmite un Raport Final la sfârșitul perioadei de implementare.

**Art. 3 - Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale va monitoriza implementarea proiectului în perioada 2024-2026 și vor adopta măsurile pe care le va considera necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului până la 31.12.2026.**

**Direcția Generală Program Operațional Competitivitate**

**Svetlana GOMBOȘ,  
Director General**