

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1/1	110562	CNAIR	"Constructia Autostrazii Lugoj - Deva, lot2, lot 3 și lot 4 (Sectorul Dumbrava - Deva)"	FAZAT	Proiectare și execuție autostrada Lugoj - Deva, Lot 2 km 27+620 – km 56+220	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	134422	4/3/2012	92/69425	10/18/2013	Asocierea SALINI IMPREGILO S.p.A. si S.E.CO.L. - SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.p.A	1,081,063,518.00	562,424,315.60	118,359,505.26	444,064,810.34
						Proiectare și execuție autostrada Lugoj - Deva, Lot 3 km 56+220 - km 77+361	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	134422	4/3/2012	92/69652	10/21/2013	Asocierea SC TELOXIM CON SRL – COMSA SA – ALDESA CONSTRUCCIONES SA – SC ARCADIS EUROMETUDES SA	1,008,570,085.00	579,884,814.86	168,141,228.58	411,743,586.28
						Proiectare și execuție autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 km 77+361 - km 99+ 500	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	134430	3/31/2012	92/50804	7/29/2013	Asocierea SC TEHNOSTRADE SRL - SC SPEDITION UMB SRL	1,084,528,295.00	419,354,888.07	118,930,054.48	300,424,833.59
						Supervizare autostradă Lugoj-Deva Lot 2	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	146051	8/27/2013	92/45502	8/6/2014	Asocierea SC Primacons Group SRL - Consitrans SRL	17,912,600.00	6,495,593.92	808,212.29	5,687,381.63
						Supervizare autostradă Lugoj-Deva Lot 3	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	146052	8/27/2013	92/45927	8/8/2014	Asocierea Hill International NV - Hill International (Bucharest) SRL-Proiect Consulting SRL	14,912,600.00	6,708,330.80	594,313.70	6,114,017.10
						Supervizarea lucrărilor pentru contractul de lucrări – Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj-Deva, Lot 3, km 56+220 – km 77+361	Faza 2	procedură simplificată	421748	1/29/2018	44936	6/25/2018	Asocierea SC HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL-HILL INTERNATIONAL N.V.- SC PROIECT CONSULTING SRL	600,116.10	600,116.10	0.00	600,116.10
						Supervizare autostradă Lugoj-Deva Lot 4	Faza 1 + 2	licitatie deschisa	146053	8/27/2013	92/28371	5/21/2014	SC AECOM INGENIERIA SRL	14,912,600.00	5,800,056.40	1,563,505.13	4,236,551.27
						Contract de asistenta si reprezentare juridica - comuna UAT DOBRA	Faza 1 + 2	licitatie	8958	10/29/2009	11	1/18/2010	PROCAD SRL Timisoara	116,927.40	116,927.40	94,757.00	22,170.40
						Contract de asistenta si reprezentare juridica - comuna UAT SOIMUS	Faza 1 + 2	licitatie	8958	10/29/2009	15	1/18/2010	PROCAD SRL Timisoara	328,660.80	328,660.80	266,344.00	62,316.80
						Contract de asistenta si reprezentare juridica - comuna UAT MARGINA	Faza 1 + 2	licitatie	8958	10/29/2009	237	5/5/2010	Soc. Civ. De Avocatura Deleanu Vasile – Avocati, Cabinet de Avocat Gheorghe Vilceanu si Soc.Civ. de Avocatura Chereches & Chereches	671,580.00	671,580.00	537,264.00	134,316.00
						Servicii de cercetare geofizică pentru secțiunea E km 52+841 – km 55+344		achiziție directă	NA	NA	DA20065739	4/16/2018	Institutul Geologic al României	60,000.00	60,000.00		
1	1/1	110647	CNAIR	"Construcția autostrăzii Timișoara – Lugoj si variantei de ocolire a orașului Timișoara la standard de autostrada"	FAZAT	Contract nr. 92/82498/04.12.2013 - Proiectare si executie Autostrada Timisoara-Lugoj, LOT 2, fara publicitate	Faza 1+2	Licitatie	134467	4/3/2012	82498	12/4/2013	Asocierea Tirrena Scavi SpA – Societa Italiana per Condotte d’Acqua SpA – Cossi Costruzioni SpA	611,884,622.00	423,248,876.65	373,907,353.03	49,341,523.62
						Contract nr. 92/38669/05.07.2011 - Supervizare Autostrada Timisoara-Lugoj , fara publicitate	Faza 1+2	Licitatie	117983	3/24/2011	38669	7/5/2011	Louis Berger	23,054,503.00	22,886,388.00	19,860,484.48	3,025,903.52

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Ajustare pret	Faza 1+2	-	-	-	-	-	-	20,924,652.09	11,698,549.90	9,226,102.19	2,472,447.71
						Achizitie teren, faza I+II	Faza 1+2	-	-	-	-	-	-	62,549,179.13	62,549,179.13	46,858,385.11	15,690,794.02
						Publicitate (inclusa in ctr. de lucrari si supervizare)	Faza 1+2	-	-	-	-	-	-	275,184.79	222,057.73	53,127.06	168,930.67
						Contract nr.111/2593/1/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei GIARMATA"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	11.01.2008	2593	8/21/2008	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	203,820.00	400,036.80	400,036.80	0.00
						Contract nr.111/610/09.11.2010 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei GIARMATA"	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare	NA	9/20/2010	610	11/9/2010	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	161,160.00	161,160.00	161,160.00	0.00
						Contract nr.111/2593/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei REMETEA MARE"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	11.01.2008	2593	8/21/2008	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	168,270.00	250,807.60	250,807.61	0.00
						Contract nr.111/611/09.11.2010 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei REMETEA MARE"	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare	NA	9/20/2010	611	11/9/2010	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	87,690.00	87,690.00	87,690.00	0.00
						Contract nr.111/2593/3/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei GHIZELA"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	11.01.2008	2593	8/21/2008	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	203,820.00	304,703.20	304,703.20	0.00
						Contract nr.111/609/09.11.2010 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei GHIZELA"	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare	52480	9/20/2010	609	11/9/2010	Asocierea SC Prometer M&G si Cabinet Avocat Manuela Theodora Popa	61,620.00	61,620.00	61,620.00	0.00
						Contract nr.111/2594/1/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei RECAS"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	5/20/2008	2594	8/21/2008	Asocierea SC Ventra Project Management SRL & Magyar Kozut KHT & Cabinet Individual De Avocatura Dumitru Gant	408,600.00	611,920.00	611,920.00	0.00
						Contract nr.111/612/09.11.2010 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei RECAS"	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare	NA	9/20/2010	612	11/9/2010	Asocierea SC Ventra Project Management SRL & Magyar Kozut KHT & Cabinet Individual De Avocatura Dumitru Gant	195,220.00	195,220.00	195,220.00	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract nr.111/2594/2/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei TOPOLOVATU MARE"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	5/20/2008	2594	8/21/2008	Asocierea SC Ventra Project Management SRL & Magyar Kozut KHT & Cabinet Individual De Avocatura Dumitru Gant	621,980.00	749,320.00	749,320.00	0.00
						Contract nr.111/2594/3/21.08.2008 "Contract de asistenta si reprezentare juridica Autostrada Timisoara-Lugoj, pe teritoriul comunei BELINT"- contract reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	8676	5/20/2008	2594	8/21/2008	Asociatia Ventra Project Management SRL - contract reziliat	282,387.00	282,388.00	282,388.00	0.00
						Contract nr. 92/10944/28.02.2011 "Asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor Autostrada Timisoara-Lugoj"	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	3/24/2011	10944	2/28/2011	SC AB Initio SRL	63,508.00	63,508.00	63,508.00	0.00
						Contract de servicii nr. 92/9842/22.02.2011 "Asistenta tehnica pentru evaluarea studiilor geotehnice elaborate in cadrul contractului ISPA	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	2/16/2011	9842	2/22/2011	Universitatea Tehnica Bucuresti	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00
						Contract de servicii nr. 92/15122/21.03.2011 "Asistenta tehnica pentru auditarea documentelor tehnice aferente sectorului Timisoara - Lugoj"	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	3/10/2011	15122	3/21/2011	Universitatea Tehnica Bucuresti	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
						Contract nr. 92/28514/20.05.2011 "Proiectare si executie autostrada Timisoara-Lugoj LOT 1: km 44+500 - 54+000"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112924	12/14/2010	1/24/1978	5/20/2011	Asocierea SPEDITION UMB S.R.L. – TEHNOSTRADE S.R.L. – CARENA SpA IMPRESA DI COSTRUZIONI	210,369,463.00	209,887,601.10	209,887,601.10	0.00
						Obtinere avize, acorduri si autorizatii - faza I	Faza 1 (finalizat)	-	-	-	-	-	-	347,760.86	173,880.43	173,880.43	0.00
						Instruire	Faza 2	-	-	-	-	-	-	127,134.02	106,615.00	20,519.02	86,095.98
1	1/1	115748	CNAIR	Constructia autostrazii Targu Mures - Ogra - Campia Turzii	NEFAZAT	Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări pentru realizarea autostrăzii Brașov – Târgu – Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra – Câmpia Turzii Lot 1 Ogra - Iernut km 3+600 – km 0+000 la km 3+600	-	licitație deschisă	151679	6/22/2014	92/9817	2/16/2015	Asocierea GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. – WILHEM GEIGER GmbH&Co.Kg	130,944,000.90	55,782,941.89		
						Contractul de Proiectare și Execuție pentru realizarea autostrăzii Brașov – Târgu – Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra – Câmpia Turzii Lot 2 Iernut – Chețani km 3+600 – km 21+500	-	licitație deschisă	151679	6/22/2014	92/19544	4/6/2016	Asocierea ASTALDI-MAX BOEGL – ASTALROM S.A. – CONSITRANS S.R.L.	817,660,230.00	437,630,890.05		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract de Proiectare si Executie pentru Realizarea Autostrăzii Brasov - Târgu Mures – Cluj - Oradea, Sectiunea 2A: Ogra – Câmpia Turzii, Lotul 3 Chetani – Câmpia Turzii km 21+500 – km 37+191”	-	licitație deschisă	151679	6/22/2014	92/11528	2/19/2015	Asocierea STRACO GROUP SRL – SC SPECIALIST CONSULTING SRL – SC TOTAL ROAD SRL	619,938,280.00	279,744,271.56		
						Contractul de lucrări “Realizarea autostrăzii Braşov – Târgu – Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 1C Ogra – Târgu Mureş LOT 2: Ungheni – Ogra km 4+500 – km 14-605”	-	licitație deschisă	1152116	7/10/2015	92/12129	2/24/2015	JV S.C. STRABAG S.R.L. – S.C. STRACO GRUP S.R.L.	381,528,506.00	251,349,460.28		
						Contract de servicii Documentatie suport in vederea pregatirii Cererii de Finantare - Campia Turzii - Ogra - Targu Mures	-	achiziție directă	NA	NA	92/57991	10/6/2014	SEARCH CORPORATION S.R.L	130,000.00	129,999.12		
						Servicii pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul Construirea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, sectiunea Ogra - Bors	-	achiziție directă	NA	NA	1515	6/23/2015	SC UNITATEA DE SUPORT PENTRU INTEGRARE SRL	44,306.00	37,700.00		
1	1/1	118545	CNAIR	Autostrada Bucuresti-Brasov. sectiunea Bucuresti-Ploiesti. sector 1. km 0+000 - km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlasiei km 19+500	NEFAZAT	Proiectare și execuție finalizare autostrada București - Braşov, secțiunea București - Ploiești, sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500	-	licitație deschisă	159571	5/19/2015	92/86573	12/18/2015	Asocierea AKTOR SA – EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL	172,920,660.48	129,180,727.50		
						Supervizarea autostrăzii București - Braşov, secțiunea București - Ploiești, sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500	-	Licitatie deschisa	160531	6/24/2015	92/1205	1/5/2016	SC CONSITRANS SRL	3,887,608.27	1,747,589.69		
						Servicii noi de supervizare pentru perioada de executie a lucrărilor aferente contractului nr. 92/86573/18.12.2015 „Proiectare și execuție finalizare autostrada București - Braşov, secțiunea București - Ploiești, sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500	-	negociere fără publicare	NA	NA	92/52155	7/24/2018	SC CONSITRANS SRL	255,467.44	255,467.44		
						Elaborarea documentației suport pentru cererea de finanțare pentru "Finalizare Autostrada București - Ploiești (Nod Centura București/Nod Moara Vlăsiei)”	-	achiziție directă	NA	NA	92/6642	2/1/2018	EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP S.R.L	47.987,63	33.591,35		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prestări servicii de cadastru și evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică Autostrada București - Brașov, Tronson București – Ploiești km 0+000 - km 2+450	-	achiziție directă	NA	NA	92/62789	8/22/2017	SC DANOVCAD SRL	53,240.00	49,000.00		
						Servicii de publicitate aferente proiectului „Autostrada București - Brașov, secțiunea București - Ploiești, sector 1, km 0+000 – km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500”	-	achiziție directă	NA	NA	92/76598	11/6/2018	SC EISEN SRL	109,281.00	88,400.00		
1	1.1.	116393	CNAIR	Varianta de ocolire Targu Mures	NEFAZAT	"Constructia variantei de ocolire Targu Mures"	-	licitatie deschisa	143360	4/30/2013	92/38100	6/30/2014	COPIA CONSTRUCTORA PERENAICA SA	252,071,441.30	134,798,974.31		
						"Supervizarea constructiei variantei de ocolire Targu Mures"	-	licitație deschisă	143055	4/11/2013	92/24491	5/5/2014	AECOM INGENIERIA SRL	2,211,400.00	1,370,160.00		
						"Achizitionare servicii pentru intocmirea de documentatii cadastrale si intocmire rapoarte de evaluare necesare finalizarii expropriilor pentru Varianta de ocolire Municipiului Targu Mures pe DN 13 si DN 15"	-	cerere de oferte	361301	6/12/2014	166	8/18/2014	SC TERRATOP SRL	480,852.00	279,344.00		
						Completarea studiului de fezabilitate pentru Construcția Variantei de Ocolire Târgu Mureș prin revizuirea Analizei cost – beneficiu și elaborarea documentației suport pentru Cererea de finanțare"	-	achizitie directa	NA	NA	121	10/24/2017	Sc Best Consulting&Design SRL	132.000,00	132.000,00		
						Completarea Studiului de Fezabilitate pentru „Varianta de Ocolire Târgu – Mureș” și elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare	-	achizitie directa	NA	NA	92/70039	11/27/2014	SC IRIMAT CONS SRL	130,000.00	128,900.00		
						Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului tehnic, a Detaliilor de Execuție și a Documentației de Atribuire pentru Varianta de ocolire Târgu Mureș	-	cerere de oferte	302736	6/30/2011	92/15118	3/9/2012	Sc Arcadis Eurometudes Sa	510.000,00	287.000,00		
1	1.1.	120919	CNAIR	Completarea studiului de fezabilitate pentru REABILITAREA PODULUI PESTE BRATUL BORCEA, SITUAT PE AUTOSTRADA A2, LA KM 149+680 SI REABILITAREA	NEFAZAT	Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 si Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, la km 157+600	-	Achizitie directa	NA	9/7/2018	56623	9/25/2018	S.C. EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP S.R.L.	41,700.80	37,000.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				PODULUI DE LA CERNAVODA SITUAT PE AUTOSTRADA A2, LA KM 157+600 si elaborarea documentatiei suport pentru cererea de finantare													
1	1.1.	119750	CNAIR	Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Asistenta Tehnica, DTAC pentru obiectivul Varianta Ocolitoare Giurgiu	NEFAZAT	Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de executie, Publicitate (masuri de informare si publicitate conform MIV 2014-2020)	-	Licitatie	172330	12/29/2016	29	3/14/2018	SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL	1,602,700.00	1,602,700.00		
						Cheltuieli cu stimularea personalului	-	-	-	-	-	-	-				
						ASR - Evaluarea de impact asupra Sigurantei Rutiere	-	-	-	-	-	-	-				
						ASR - Stadiul 1	-	-	-	-	-	-	-				
						ASR - Stadiul 2	-	-	-	-	-	-	-				
1	1.1.	123462	CNAIR	Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru varianta de ocolire Ramnicu-Valcea	NEFAZAT	Servicii de proiectare „Revizuire Studiu de Fezabilitate inclusiv documentatii pentru avize, obtinere avize si acorduri, elaborare Proiect Tehnic inclusiv D.T.A.C., Detalii de Executie si Asistenta tehnica pentru obiectivul Varianta de ocolire Ramnicu Valcea”	-	Licitatie	estimata					6,116,698.19			
						Cheltuieli cu personalul	-	-	-	-	-	-	-	57,102.28			
						Evaluarea de impact asupra Sigurantei Rutiere	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00			
						Auditul de siguranta rutiera - Stadiul 1	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00			
						Auditul de siguranta rutiera - Stadiul 2	-	-	-	-	-	-	-	64,000.00			
						Avize si acorduri	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00			
1	1.1.	122606	CNAIR	Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico - economice pentru elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni	NEFAZAT	Elaborare Studiu de Fezabilitate Pod peste Prut la Ungheni	-	Licitatie	153823	9/16/2014	25423	4/22/2015	SC Expert Proiect 2002 SRL	785,728.51	785,728.51		
						Servicii pentru evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere	-	Achizitie directa	NA					902.48	902.48		
						Servicii pentru realizarea auditului de siguranta rutiera - stadiul I	-	Achizitie directa	NA					1,804.96	1,804.96		
						Avize si acorduri	-	-	-	-	-	-	-	1,552.11	1,552.11		
						Stimularea financiara a personalului	-	-	-	-	-	-	-	7,562.38	7,562.38		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1/1	120234	CNAIR	Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti	NEFAZAT	"Întocmirea fazelor de proiectare PT+DE, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2, Lot 1: Sector A1 (km 55+465) – DN7 (km 64+160), Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) – A2 (km 23+750)""	-	licitatie deschisa	124285	6/18/2011	92/67536	11/15/2011	Asocierea SC DELTA Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SRL – AZVIRT LLC – SC MAXIDESIGN SRL	153,794,328.00	106,611,115.99		
						Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor de proiectare si executie "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN 2-A2" Sector A1 (55+465)- DN 7(64+160)	-	licitație deschisă	80271	6/18/2009	92/39950	9/17/2009	Asocierea SEARCH CORPORATION S.R.L – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L	2,921,308.00	2.493.584,37		
						Servicii de specialitate în domeniul de securitate și sănătate pentru obiectivul Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2 Sector A1 (km55+465)-DN7(km 64+160)	-	aciziție directă	Invitatie de participare nr. 92/44733	7/4/2013	50424	7/25/2013	SC SEARCH CORPORATION SRL CUI 1597994	63,991.00	62,384.83		
						Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor de proiectare executie "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN 2-A2", Sector DN2 (km 12+355) - A2 (km23+600)"	-	licitație deschisă	80290	18.06.2009	92/39949	9/17/2009	Asocierea SEARCH CORPORATION S.R.L – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA S.R.L	3,080,715.00	2.618.902,50		
						Servicii de specialitate în domeniul de securitate și sănătate pentru obiectivul Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2 Sector DN2 (km12+355)-A2(km 23+600)	-	achiziție directă	Invitatie de participare nr. 92/44726	7/4/2013	50423	7/25/2013	SC SEARCH CORPORATION SRL	63,991.00	62,384.83		
						"Contract de prestari servicii - Asistenta Tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de Lucrari la Centura Municipiului Bucuresti: sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)"	-	achiziție directă	NA	NA	92/36741	6/21/2016	SC CONSITRANS S.R.L	115,410.00	115,398.82		
						Lucrări de proiectare si execuție Pasaj Suprateran pe DJ 602 Centura București – Domnești	-	licitație deschisă	157926	3/18/2015	92/33009	5/10/2017	Asocierea SC Straco Grup SRL-SC COMNORD SRL-SC SPECIALIST CONSULTING SRL	185,322,034.00	91,552,381.90		
						Supervizarea Constructiei Pasajului Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti - Domnesti	-	licitație deschisă	158848	4/18/2015	92/64373	9/23/2015	Asocierea ALPHA CONSULT&ENGINEERING SRL- ACCIONA INGENIERIA SA	1,422,261.80	710,000.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Servicii de consultanță pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții "Modernizare Centura rutieră a Municipiului București între A1-DN7, DN2-A2 Sectorul A1 (km55+465) – DN7 (km 64+160)	-	procedură simplificată într-o singură etapă	423741	3/1/2018	92/65525	9/20/2018	SEARCH CORPORATION SRL	550,000.00	549,309.20		
						Contract de prestări servicii de întocmire documentații cadastrale si de evaluare, pentru realizarea obiectivului de investiție "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2	-	cerere de ofertă	361479	6/17/2014	92/57972	7/30/2014	SC ETERRA MAP SRL	175,000.00	118,200.00		
						Nota de comanda din 11.12.2015 - servicii de intocmire documentatii cadastrale si de evaluare pentru imobilele necesar a fi expropriate suplimentar pentru "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti între A1- DN7 si DN 2-A2"	-	achiziție directă	NA	NA	92/288707	12/11/2015	SC ETERRA MAP SRL	23,500.00	23,500.00		
						Prestari servicii de cadastru in vederea in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare in vederea realizarii lucrarilor de utilitate publica "Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti - Domnesti"	-	achiziție directă	NA	NA	92/71368	9/19/2017	SC GEO - TOPO SRL	132,500.00	132,440.00		
						„Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud, între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" – Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600"	-	Procedură simplificată	223026	5/16/2018	92/32757	5/11/2018	SC GEO TOPO SRL – SC GCT Eval SRL	132,440.00	132,000.00		
						„Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud, între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" – Amenajare nod rutier CB – DN4 (Oltenița) km 29+500 – km 33+190"	-	procedură simplificată	418927	11/29/2017	92/32011	5/11/2018	Asocierea SC GEO TOPO SRL – SC GCT Eval SRL	325,080.00	324,000.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Servicii de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafețelor de teren necesare executării lucrării de utilitate publică de interes național Pasaj supratelan pe DJ 602 Centura București-Domnești	-	achiziție directă	NA	NA	92/778	1/11/2017	ESTIMA TOPOCAD CONSULTING SRL	10,100.00	8,585.00		
						Elaborare studii topografice si documentatii cadastrale Bucuresti-Domnesti - Autostrada 0	-	achiziție directă	NA	NA	550/17	2/19/2014	AECOM INGENIERIA S.R.L	79,542.00	79,542.00		
						Elaborare documentatie studiu geotehnic Bucuresti-Domnesti - Autostrada 0	-	achiziție directă	NA	NA	550/18	2/19/2014	AECOM INGENIERIA S.R.L	44,190.00	44,190.00		
						Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrările de artă aferente obiectivului Pasaj supratelan pe DJ 602-Centura București-Domnești”	-	achiziție directă	NA	NA	550/30	3/17/2014	AECOM INGENIERIA S.R.L	18,000.00	18,000.00		
						Servicii de elaborarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire pentru Proiectul Tehnic actualizat, aferent obiectivului de investiții: Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 – DN7 și DN 2 – a2, Sector DN 2(km 12+300) – A2(KM 23+750)	-	achiziție directă	NA	NA	Notă de comandă nr. 92/56606	8/10/2018	SC CONSITRANS S.R.L	17,000.00	17,000.00		
1	1/2	110706	CN CFR	Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria. componenta a coridorului Pan-European IV. pentru a asigura circulatia trenurilor cu o viteza de 160km.h. tronsonul Sighisoara-Coslariu. Faza II	FAZAT	Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) Secțiunea 2: Coșlariu – Sighisoara, tronsonul Ațel - Sighișoara - LOT 1 - Contract nr. 21/15.02.2012 - contract de baza	Faza 1+2	Licitatie	129786	9/3/2011	21	2/15/2012	FCC CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A. (fosta FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI S.A.)	1,095,695,887.00	866,792,194.14	455,342,126.81	411,450,067.33
						Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) Secțiunea 2: Coșlariu – Sighisoara, tronsonul Micasasa - Ațel - LOT 2 - Contract nr. 49/21.05.2012	Faza 1+2	Licitatie	127953	8/5/2011	49	5/21/2012	FCC CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A. (fosta FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI S.A. - S.C. STRACO GRUP S.R.L.)	1,213,995,976.00	747,497,929.54	393,566,443.82	353,931,485.72
						Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) Secțiunea 2: Coșlariu – Sighisoara, tronsonul Coslariu - Micasasa - LOT 3 - Contract nr. 45/26.04.2012	Faza 1+2	Licitatie	127953	8/5/2011	45	4/26/2012	AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - SC ARCADEA COMPANY SA	1,053,201,407.00	721,852,150.60	562,408,470.32	159,443,680.28

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor: "Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h " sectiunea Coslariu - Simeria si „Reabilitarea liniei c.f. Simeria-Braşov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” secțiunea Coşlariu-Sighișoara - Contract nr. 128/30.09.2014	Faza 1+2	Licitatie	135215	5/3/2012	128	9/30/2014	S.C. Alstom Transport S.A. – S.C. Alcatel-Lucent România S.R.L. – S.C. PAS 97 IMPEX S.R.L.	262,453,889.00	263,464,682.26	43,027,168.12	220,437,514.14
						Lucrari aditionale (executie pod rutier DN 14 km 75+650 pr.) - Contract nr. 52/23.06.2015	Faza 1+2	Licitatie	156382	1/5/2015	52	6/23/2015	S.C. PRODIAL S.R.L. - S.C. METABET CF S.A. PITEȘTI	3,090,385.00	2,780,988.13	1,136,137.86	1,644,850.27
						Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații aferentă obiectivului" Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Coslariu - Sighișoara" LOT 2 - Contract nr. 50/20.06.2014	Faza 1+2	Licitatie	143419	4/30/2013	50	6/20/2014	METROPOLITANA MILANESE S.p.A. – SC EXE COMPANY.RO SRL – PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL – 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	73,109,033.00	36,119,933.00	10,554,561.00	25,565,372.00
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Reabilitarea liniei de CF Braşov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Sighișoara" pentru unitățile administrativ-teritoriale: comuna Valea Lungă , oraşul Blaj, comuna Crăciunelu de Jos, comuna Mihalţ - LOT 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140106	11/2/2012	148	9/2/2013	S.C. THEOTOP S.R.L., S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L. și S.C. GEOTER Proiect S.R.L.	1,135,900.00	966,650.00	966,650.00	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Sighișoara" pentru unitățile administrativ-teritoriale: comuna Alma, comuna Brateiu, oraș Mediaș, comuna Târnava, oraș Copșa Mica, comuna Axente Sever, comuna Micăsasa - LOT 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140106	11/2/2012	147	9/2/2013	S.C. GEOTER Proiect S.R.L., S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L. și S.C. THEOTOP S.R.L.	1,214,700.00	1,044,642.00	1,044,642.00	0.00
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Sighișoara" pentru unitățile administrativ-teritoriale: Municipiul Sighișoara, comuna Daneș, comuna Laslea, comuna Hoghilaș, oraș Dumbrăveni, comuna Ațel - LOT 3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140106	11/2/2012	149	9/3/2013	S.C. INGEO PROIECT S.R.L., S.C. KOMORA S.R.L., MGGP SA	1,387,800.00	899,000.00	629,300.00	269,700.00
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): comuna Valea Lungă, municipiul Blaj, comuna Crăciunelu de Jos, comuna Mihalț – LOT 1 - Contract nr.76/29.09.2016	Faza 2	Licitatie	167189	4/5/2016	76	9/29/2016	S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L., S.C. GEOTER Proiect S.R.L. și S.C. THEOTOP S.R.L.	314,995.00	303,661.85	0.00	303,661.85

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): comuna Alma, comuna Brăteiu, municipiul Mediaș, comuna Târnava, orașul Copșa Mică, comuna Axente Sever, comuna Micăsasa – LOT 2 - Contract nr.77/29.09.2016	Faza 2	Licitatie	167189	4/5/2016	77	9/29/2016	S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L., S.C. GEOTER Proiect S.R.L. și S.C. THEOTOP S.R.L.	2,137,114.00	2,093,875.00	0.00	2,093,875.00
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): municipiul Sighișoara, comuna Daneș, comuna Așel, comuna Laslea, oraș Dumbrăveni – LOT 3 - 80/30.09.2016	Faza 2	Licitatie	167189	4/5/2016	80	9/30/2016	S.C. INGENIO PROIECT S.R.L. – S.C. KOMORA S.R.L.	1,398,724.00	1,118,979.00	0.00	1,118,979.00
						Estimare achizitionare servicii cadastrale (necontractat)	-	-	-	-	-	-	-	1,772,254.15	0.00	0.00	0.00
						Achiziție de echipamente IT (exclusiv întreținerea) și software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	103,350.00	133,134.40	133,134.40	0.00
1	1/2	111298	CN CFR	“Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza max,de 160 km.h. tronsonul: Simeria – Coslariu – Faza II” pentru POIM 2014-2020	FAZAT	Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, CENTRALIZAREA ELECTRONICĂ), SECȚIUNEA 3: COȘLARIU-SIMERIA, Tronsonul: VINȚU DE JOS – SIMERIA - Contract nr. 214 / 05.12.2013	Faza 1+2	Licitatie	125425	7/2/2011	214	12/5/2013	SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – STRABAG AG – ALSTOM Transport S.A. – ARCADA Company S.A. – EURO CONSTRUCT Trading 98 S.R.L. – TRANSFEROVIAR GRUP S.A.	1,418,495,298.00	1,350,523,773.99	471,851,880.38	878,671,893.61

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică), Secțiunea 3: Coșlariu-Simeria, Tronsonul: VINTU DE JOS - COȘLARIU - Contract nr. 153/12.12.2011	Faza 1+2	Licitatie	127149	7/27/2011	153	12/12/2011	IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A.	877,296,653.00	766,924,828.85	473,733,068.36	293,191,760.49
						Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor: "Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brasov,parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h " sectiunea Coslariu - Simeria - Contract nr. 128/30.09.2014	Faza 1+2	Licitatie	135215	5/3/2012	128	9/30/2014	S.C. Alstom Transport S.A. – S.C. Alcatel-Lucent România S.R.L. – S.C. PAS 97 IMPEX S.R.L.	262,453,889.00	234,833,302.06	44,000,308.26	190,832,993.80
						Consultanta in domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta obiectivului de : "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o viteza de 160 km/h, tronsonul Coslariu - Simeria" - Lotul 1 - Contract nr. 37/30.04.2014	Faza 1+2	Licitatie	143419	4/30/2013	37	4/30/2014	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	51,378,631.00	25,284,717.00	7,053,337.35	18,231,379.65
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: COȘLARIU – SIMERIA - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): orașul Simeria, comuna Turdaș, municipiul Orăștie, comuna Romos, oraș Geoagiu, comuna Sibot, comuna Săliște, comuna Vințu de Jos, municipiul Sebeș, Alba Iulia, comuna Sântimbru, comuna Teiuș – LOT 4 - Contract nr. 78/29.09.2016	Faza 2	Licitatie	167189	4/5/2016	78	9/29/2016	S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L., S.C. GEOTER Proiect S.R.L. și S.C. THEOTOP S.R.L.	1,007,170.00	987,323.40	0.00	987,323.40

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică "Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul: Coșlariu - Simeria" pentru unitățile administrativ-teritoriale: orașul Simeria, comuna Turdaș, orașul Orăștie, comuna Romoș, orașul Geoagiu, comuna Șibot, comuna Săliște, comuna Vințu de Jos, orașul Sebeș, municipiul Alba Iulia, comuna Sântimbru.	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140106	11/2/2012	146	9/2/2013	S.C. Cornel&Cornel TOPOEXIM S.R.L., S.C. GEOTER Proiect S.R.L. și S.C. THEOTOP S.R.L.	996,000.00	856,560.00	856,560.00	0.00
						Achiziție de echipamente IT (exclusiv întreținerea) și software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	105,565.00	130,264.58	130,264.58	0.00
						Întocmirea documentației de specialitate, conform Ordinului M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu, necesară obținerii Avizului de securitate la incendiu din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara pentru construcție nouă (Centru de Comandă Operațional) din stația CF Simeria	Faza 2	Achizitie directa	-	4/26/2017	200	8/29/2017	S.C. STINGOFAN S.R.L.	5,270.59	5,270.59	0.00	5,270.59
1	1/2	110923	CN CFR	Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București - Constanța faza a II a	FAZAT	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații	Faza 1+2	Licitatie	142763	3/27/2013	41	5/6/2014	Asocierea Obermeyer/Vio-Top	4,848,210.00	2,662,224.00	840,513.50	1,821,710.50
						Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre - km 152+149 și km 165+817, linia CF București-Constanța, SRCF Constanța	Faza 1+2	Licitatie	148715	12/25/2013	72	7/28/2014	Asocierea SC Arcada Company SA - AC Metabet CF SA - SC Compania Construcții Feroviare SA	154,987,060.00	122,621,482.54	66,863,382.72	55,758,099.82
						Achizitie de echipamente IT si software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	133,134.40	133,134.40	0.00
						Achizitie de cartuse de toner	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	153303	8/21/2014	149	10/23/2014	SC ETA2U SRL	410,710.00	93,071.00	93,071.00	0.00
						Achizitia de rechize	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155690	11/19/2014	21	2/26/2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	296,590.00	7,741.65	7,741.65	0.00
						Asistență tehnică pentru monitorizarea mediului privind impactul asupra biodiversității	Faza 2	Licitatie	16011	7/2/2015	18	4/4/2016	SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL	832,303.00	670,095.00	0.00	670,095.00
						Mobilier de sedinta	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	23210		124	12/7/2015	SC Class Office SRL	10,185.94	10,185.94	10,185.94	0.00
						Asistenta tehnica pentru monitorizarea albiei	Faza 2	Licitatie	160811	7/2/2015				1,931,074.00	1,931,074.00	0.00	1,931,074.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Mobilier de birou de uz personal	Faza 2	procedura simplificata	413238	9/12/2017	289	12/19/2017	SC Mobteco Product SRL	20,050.00	19,229.76	0.00	19,229.76
						Mobilier - necontractat	NA	-	-	-					12,110.76	0.00	12,110.76
1	1/2	117677	CN CFR	Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza max, de 160 km.h. tronsonul 2 km,614-Gurasada și tronsonul 3 Gurasada-Simeria	NEFAZAT	Avize/acorduri/autorizatii si cote legale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40,144,265.70	0.00	
						Cheltuieli cu salariile UIP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,401,200.00	0.00	
						Achiziții de teren	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	18,867,764.52	0.00	
						Asistență tehnică	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	11,949,400.00	0.00	
						Deplasări	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	634,604.00	0.00	
						Echipament IT	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	184,012.00	0.00	
						Consumabile	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	47,957.50	0.00	
						Mobilier	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	32,202.10	0.00	
						Leasing pentru autoturisme	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	276,018.00	0.00	
						Organizare proceduri de achiziție publica	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	561,710.00	0.00	
						Instruire	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	460,030.00	0.00	
						Rest studii pregătitoare	Nelansat	-	-	-	NA	NA	NA	30,870,200.00	27,471,200.00	0.00	
						Contract supraveghere 2a km 614 - Bârzava	Semnat	Licitatie	147434	10/23/2013	37	4/27/2017	Asocierea Arex Lider Company SRL - Pegaso IngegneriaSRL- Sistema Ingegneria SRL	16,329,550.00	6,042,107.61	0.00	
						Contract supraveghere 2b Ilteu - Bârzava	Semnat	Licitatie	147434	10/23/2013	38	4/27/2017	Asocierea Arex Lider Company SRL - Pegaso IngegneriaSRL- Sistema Ingegneria SRL	18,790,173.00	6,421,282.56	0.00	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract supraveghere 2c Ilteu - Gurasada	Semnat	Licitatie	147434	10/23/2013	71	8/5/2015	Asocierea Pegaso Ingegneria SRL-Sistema Ingegneria SRL - SC Arex Lider Company SRL	16,783,806.00	7,313,872.91	0.00	
						Contract supraveghere 3 Gurasada - Simeria	Semnat	Licitatie	1474348	11/23/2013	11	2/5/2015	Asocierea Hill International NV - SC Hill International (Bucharest) - SC Proiect Consulting SRL	24,135,348.00	8,746,630.95	0.00	
						Contract lucrări 2a km 614 - Bârzava	Semnat	Licitatie	151505	6/13/2014	169	5/19/2017	Asocierea Astaldi Spa-FCC Construcccion SA-Salcef Construzioni Edilie Ferroviarie SpA - SC Thales Systems Romania SRL	1,772,021,055.00	1,515,488,343.60	0.00	
						Contract lucrări 2b Ilteu - Bârzava	Semnat	Licitatie	151505	5/15/2014	170	5/19/2017	Asocierea Astaldi Spa-FCC Construcccion SA-Salcef Construzioni Edilie Ferroviarie SpA - SC Thales Systems Romania SRL	2,029,695,888.00	1,596,706,206.32	0.00	
						Contract lucrări 2c Ilteu - Gurasada	Semnat	Licitatie	151504	6/13/2014	250	11/23/2017	Asocierea SC Aktor SA - Alstom Transport SA - Arcada Company SA, denumită Asocierea RailWorks	1,763,200,526.00	1,773,528,426.00	0.00	
						Contract lucrări 3 Gurasada - Simeria	Semnat	Licitatie	151504	6/13/2014	201	8/30/2017	Asocierea FCC Construcccion SA-Astaldi SpA-Astaldi SpA-Convensa (Contratas y Ventas, SA)	2,638,789,917.00	2,346,740,186.64	0.00	
						Realizare diagnostic arheologic	Semnat	Achizitie directa	NA	NA	179	6/22/2017	Muzeul Civilizației Dacice și Romane	132,000.00	131,999.88	0.00	
						Lucrări de excavare situri arheologice	Semnat	Achizitie directa	NA	NA	192	7/31/2017	SC Toposystems SRL	310,000.00	305,557.00	0.00	
						Elaborarea documentațiilor cadastrale necesare întabulării coridorului de expropriere aferent proiectului	Semnat	Achizitie directa	NA	NA	7	2/7/2018	S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.	129,800.00	129,800.00	0.00	
						Întocmire documentație de specialitate - autorizarea și avizarea de securitate la incendiu	Semnat	Achizitie directa	NA	NA	199	8/29/2017	SC Stingofan SRL	68,250.00	65,052.60	0.00	
						Achiziționarea de obiecte de inventar și consumabile de birou	Semnat	Achizitie directa	NA	NA	45	7/23/2018	SC DNS Birotica SRL	57,849.40	57,849.40	0.00	
1	1/3	121106	CN ACN	Modernizare ecluze. Echipamente și instalații - Faza 2	NEFAZAT	Proiectare și execuție: Modernizare elcuze - echipamente și instalații	Faza II	Licitație deschisă	394561	12/12/2012	955	16.08.2013	SC ROMENERGO SA București - Lider de asociere (pentru asocierea dintre SC ROMENERGO SA București, DSD NOELL GmbH Wurzburg (Germania), SC UTI GRUP SA București, SC ARGOS SA Cernavodă, SC UTILNAVOREP SA Constanța)	722,224,977.00	722,165,712.00	0.00	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Consultanță pentru administrarea contractului de execuție, supervizarea și supravegherea execuției lucrărilor din cadrul proiectului: Modernizare ecluze - echipamente și instalații	Faza II	Licitație deschisă	179194	31/05/2013	997	22.01.2014	SC TRACTEBEL ENGINEERING SA București - Lider de asociere (pentru asocierea dintre SC TRACTEBEL ENGINEERING SA București și SC ECOTERRA SRL București)	9,822,690.00	5,974,940.00	0.00	
						Contract servicii - organizare evenimente - conferințe și realizare materiale publicitare și de informare	Faza II	Achiziție directă	1030516	22/08/2018	1395	09.10.2018	SC MADS SMART SRL Constanța	24,200.00	9,911.60	0.00	
						Contract furnizare - achiziție echipamente informatice, de comunicații și periferice de calcul, licențe	Faza II	Cerere de oferte / Procedură simplificată	1020866	17/10/2018	1411	23.11.2018	SC FORTE SYSTEMS SRL Constanța	169,970.20	145,509.50	0.00	
						Contract de achiziție mobilier	Faza II	Achiziție directă	1048323	12/11/2018	1416	04.12.2018	SC IDEAL CONCEPT SRL Constanța	76,039.30	70,070.00	0.00	
						Contract de achiziție obiecte de inventar, consumabile	Nefinalizat - neatribuit	Achiziție directă	NA	18/01/2019	NA	NA	Procedură întârziată - contract neatribuit	67,093.50	NA	0.00	
1	1/3	121588	CN APM CONSTANT A	Implementare unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)''	NEFAZAT	Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)	Faza II	licitatie	408891	10/7/2017	24823	15.06.2018	SC ABC VAL SRL – SC EURO CONSTRUCT SA – SC VAMIG SRL – UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII	18.398.167	14.421.650,85	0.00	
						Servicii de consultanță și supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție	Faza II	licitatie	419597	11/12/2017	22496	30.05.2018	SC TPF CPROJECT SRL – TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL	583.54	583.31	0.00	
1	1.3	121499	CN APM CONSTANT A	Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor si bazinelor si a siguranțe navigației in Portul Constanta"	NEFAZAT	Proiectare si executie lucrari	nefinalizat	Licitatie	184084	3/4/2018	44631	07.11.2018	Asocierea IMPRESA CONSTRUZIONI ING.E.MANTOVANI S.P.A. si S.C. CONSAL TRADE S.R.L.	-	139,317,822.44	0.00	0.00
1	1/4	111687	Metrorex	Magistrala 5:Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera). inclusiv Valea Ialomitei - Faza II	FAZAT	Contract nr.10 pe Secțiunea Râul Doamnei- Operă, structura de rezistență	nefinalizat	Licitatie	93475	27/01/2010	10	14.03.2011	Asocierea ASTALDI S.p.A. – FCC Construccion SA – SC DELTA ACM 93 SRL – SC AB CONSTRUCT SRL	-	1,098,032,683.45	752,128,274.00	345,904,409.45
						Contract nr.20 Stația Valea Ialomitei, inclusiv Depoul și Galeria de legătură, structură de rezistență	nefinalizat	Licitatie	93475	27/01/2010	20	14.04.2011	Asocierea: MAX BOEGL ROMANIA – MAX BÖGL STIFTUNG & CO.KG (modificat denumire asociat prin aditionalul 3/2015)	-	252,869,429.00	188,964,263.00	63,905,166.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract nr.18 Consultanță - managementul proiectului, dirigenție de șantier, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate	nefinalizat	Licitatie	67198	24/10/2008	18	16.04.2009	Asocierea METROUL S.A. - SYSTRA S.A.	-	36,686,966.45	22,519,032.00	14,167,934.45
						Contract nr.173 Consultanță - managementul proiectului, dirigenție de șantier, Tronsonul Universitate - Pantelimon	nefinalizat	Licitatie	107424	8/9/2010	173	30.11.2010	Asocierea METROUL S.A. - SYSTRA S.A.	-	6,612,889.19	5,054,951.00	1,557,938.19
						Contract nr.30 Cale de rulare, Șina a III-a, Fir aerian de contact, Finisaje și instalații	nefinalizat	Licitatie	151581	17/06/2014	30	08.07.2015	Asocierea ASTALDI S.p.A-FCC CONSTRUCCION S.A.- UTI GRUP-ACTIV GRUP MANAGEMENT s.r.l.	-	793,388,105.00	0.00	793,388,105.00
						Contract nr.76 Monitorizarea lucrărilor	finalizat	Licitatie	120444	30/04/2011	76	04.11.2011	S.C. SOLDATA SAS	-	30,729,061.75	23,893,104.00	6,835,957.75
						Contract nr.21 realizare Prize și cămine	nefinalizat	Cerere de oferta	370122	16/02/2015	21	02.06.2015	S.C. ROTARY S.R.L	-	16,840,165.00	1,048,354.00	15,791,811.00
						Contract nr. 9 Activități de publicitate și informare	nefinalizat	Licitatie	155284	4/11/2014	9	01.03.2015	S.C.Promo Media S.R.L.	-	410,000.00	218,425.00	191,575.00
						Contract nr. 70 Dotare UIP cu Echipamente informatice și tonere	finalizat	Licitatie	161289	15/07/2015	70	16.11.2015	S.C. SHAROLT S.R.L.	-	319,999.00	0.00	319,999.00
						Contract nr. 71 Dotare UIP cu Mobilier și articole de birou	finalizat	Licitatie	161290	15/07/2016	71	16.11.2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	-	190,488.00	0.00	190,488.00
						Automatizare trafic și Informare Dinamică inclusiv sonorizarea	nefinalizat	Licitatie	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
						Lucrări de adaptare a stației Eroilor - Cale, Finisaje, Instalații	nefinalizat	Achizitie directa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
						Lucrări de adaptare a stației Eroilor Automatizarea traficului și Informare călători	nefinalizat	Negociere fara publicare	-	-	-	-	Bombardier Transportation Italy S.p.A.	-	0.00	0.00	0.00
						Lucrări suplimentare pentru deviere retele utilitati	nefinalizat	Achizitie directa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
						Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor	nefinalizat	Achizitie directa	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
						Achizitie mijloace de transport auto pentru dezvolt. capacitatii administrative de gestionare a proiectului	nefinalizat	Licitatie	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
1	1/4	111325	Metrorex	Magistrala 4: Racordul 2, Sectiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Straulesti – Faza 2	FAZAT	Contract nr. 49/11.07.2012 Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu – Străulești. Lucrări de construcții tunel, galerie, stații, depou, terminal multimodal și instalațiile aferente în vederea punerii în funcțiune.	Faza 1+2	Licitatie	132306	19.08.2011	49	7/12/2012	Asocierea aSTALDI - SOMET - TIAB - UTI	957,023,293.18	718,193,239.01	317,294,820.00	141,046,600.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract nr. 12/27.01.2017 Monitorizarea după finalizarea lucrărilor de execuție a structurilor subterane de metrou, a efectelor negative asupra construcțiilor din zona învecinată.	Faza 2	Licitatie	393910	10/14/2016	12	1/27/2017	SIXENSE SOLDATA	1,197,214.00	89,094.00	0.00	89,094.00
						Contract nr. 06/12.01.2017 Sistem de siguranță și automatizare a traficului. Magistrala 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Lac Străulești	Faza 2	Negociere fara publicare	NA	8/24/2016	6	1/12/2017	SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U.	16,182,648.00	16,535,741.00	0.00	16,535,741.00
						Contract nr. 28/07.03.2017 Sistem de informare dinamică a călătorilor, inclusiv sistemul de sonorizare. Magistrala 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Lac Străulești	Faza 2	Licitatie	169890	9/21/2016	28	3/7/2017	UTI GRUP - TIAB SA	4,087,252.00	2,813,057.00	0.00	2,813,057.00
						Contract nr. 09/16.01.2017 Sistem de instalații radio, T.V.C.I., detecție incendiu și antiefracție. Magistrala 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Lac Străulești	Faza 2	Licitatie	169836	9/16/2016	9	1/16/2017	UTI GRUP - TIAB SA	7,380,888.00	5,320,185.82	0.00	5,320,185.82
						Contract nr. 74/26.11.2015 Servicii de informare și publicitate aferente proiectului major „Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu – (PS Zarea) – Străulești	Faza 1+2	Achizitie directa	20310	10/1/2015	74	11/26/2017	SC HANDICAP ORGANIZATION PROTECTING EQUITY SRL	126,431.29	72,146.00	0.00	72,146.00
						contract 110 -servicii consultanta si asistenta tehnica	faza 1+2	Negociere fara publicare	NA	NA	110	05.11.2012	SC Metroul SA	10,441,232.07	10,441,232.07	8,723,949.07	1,717,283.00
						Contract 14/2009 Proiectare preliminară. Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivele de investiții în continuare ale Metrorex S.A.	faza1+2	Negociere fara publicare	NA	NA	14	10/4/2009	SC Metroul SA	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00
						Contract 19/2009 Servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare construcției obiectivului “Racorduri la rețeaua de metrou din București, tronson I Nicolae Grigorescu 2 – Anghel Saligny și tronson II Gara de Nord – Basarab – Laminorului – Lac Străulești”	faza I finalizat	cerere de oferta	NA	NA	19	17.04.2009	SC Metroul SA	267,187.00	267,187.00	267,187.00	-
						Contract nr. 29/06.07.2015 Dotări pentru derularea proiectului major Magistrala 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Lac Străulești	Faza 1+2	Achizitie directa	14041	5/15/2015	29	7/6/2015	S.C PRO SYS SRL	89,200.00	60,798.00	60,798.00	-

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1/4	111879	Metrorex	Modernizarea Instalatiilor pe Magistralele 1.2.3 si TL de Metrou – Tronsonul Petrache Poenaru(fosta Semanatoarea) – Timpuri Noi, Instalatii de ventilatie – Faza 2	FAZAT	Contract de executie lucrări de modernizare a instalațiilor de ventilație pe mag.1,2,3 ;l TL de metrou. Tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi. Contract nr.22/10.06.2015	finalizat	licitatie deschisa	154489	7/10/2014	22	10.06.2015	TIAB SA - UTI GRUP SA	-	27,344,916.00	10,117,710.00	17,227,206.00
						Contract privind dotarea unității de implementare a proiectului - Lot 1. Contract nr.71/25.05.2016	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	71	25.05.2016	SC EXPERTISSA HQ SRL	-	42,890.07	0.00	42,890.07
						Contract pentru dotarea unității de implementare a proiectului - Lot 2. Contract nr.79/06.07.2016	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	79	06.07.2016	SC VADAN SRL	-	19,152.20	0.00	19,152.20
						Contract pentru activități de consultanță și dirigenție de șantier. Contract nr.27/04.03.2016	nefinalizat	Licitatie	163915	26/10/2015	27	04.03.2016	METROUL SA	-	497,490.00	0.00	497,490.00
						Contract privind servicii de informare și publicitate aferente proiectului Modernizarea instalațiilor pe Magistralele 1,2,3 și TL de metrou. Instalații de ventilație	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	75	26.11.2015	PROMO MEDIA S.R.L.	-	19,036.00	0.00	19,036.00
1	1/4	118443	Metrorex	Modernizarea Instalatiilor pe Magistralele 1.2.3 si TL de Metrou – Tronsonul Petrache Poenaru(fosta Semanatoarea) – Timpuri Noi, Control acces	NEFAZAT	Contract de servicii de consultanta si dirigenție de santier	nefinalizat	Licitatie	163369	6/10/2015	28	08.03.2016	SC Proiect Consulting SRL	-	792,000.00	792,000.00	0.00
						Contract de executie lucrari de modernizare a instalatiilor de control acces pe Magistralele 1, 2, 3 și TL de metrou	finalizat	Licitatie	159361	9/5/2015	78	08.12.2015	SC TIAB SA - SC UTI GRUP SA - SC LOGIC IT CONSULT SRL	-	149,700,000.00	149,700,000.00	0.00
						Contract de servicii de informare si publicitate aferente proiectului	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	73	25.11.2015	SC THE MANSION ADVERTISING SRL	-	37,190.03	37,190.03	0.00
						Contract pentru dotarea Unitatii de Implementare a Proiectului. Lot 1 - Echipamente informatice si tonere	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	109	31.07.2017	SC EXPERTISSA HQ SRL	-	78,489.00	78,489.00	0.00
						Contract pentru dotarea Unitatii de Implementare a Proiectului. Lot 2 -Mobilier si articole de birou	finalizat	Achizitie directa	NA	NA	110	31.07.2017	SC VĂDAN SRL	-	14,519.00	14,519.00	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract de proiectare preliminară, inclusiv asistență tehnică pe timpul execuției - Act adițional nr. 5 la Contract 14/2009	finalizat	negociere fara publicare	NA	NA	14	24.04.2014	SC METROUL SA	-	1,268,476.00	1,268,476.00	0.00
2	2/1	116260	CNAIR	Reactualizare Studiu de fezabilitate , intocmire Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru „Varianta de ocolire Zalau- Etapa 2 , intre DN 1F km 76+625 – DJ 191 C	NEFAZAT	Reactualizare a Studiului de Fezabilitate existent si intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru "Varianta de Ocolire a Municipiului Zalau - Etapa 2, intre DN1F km 76+625 - DJ 191C	-	Licitatie	171707	11/24/2016	5002	2/20/2018	SEARCH CORPORATION	5,395,452.65	3,396,505.99	0.00	0.00
						Cheltuieli cu personalul - VO Zalau	-	-	-	-	-	-		34,696.94			
						Evaluare Impact asupra Sigurantei Rutiere la faza SF	-	-	-	-	-	-		18,000.00			
						Audit siguranta rutiera ASR stadiul 1 la SF - VO Zalau	-	-	-	-	-	-		36,000.00			
						Audit siguranta rutiera ASR stadiul 2 la PT+DE - VO Zalau	-	-	-	-	-	-		36,000.00			
						Avize, acorduri, autorizatii - VO Zalau	-	-	-	-	-	-		18,235.88			
2	2/1	111085	CNAIR	Reabilitare DN 6, Alexandria - Craiova - Faza II	FAZAT	Contract nr. 92/4205/26.01.2011 Servicii supervizare Reabilitare DN6 Alexandria Craiova	Faza 1+2	Licitatie	105906	8/14/2010	4205	1/26/2011	WSP GROUP SRL	13,883,574.22	6,573,466.00	5,597,980.00	975,486.00
						Rezerve	Faza 1+2	-	-	-	-	-		14,996,105.96	14,996,105.96	0.00	14,996,105.96
						Obtinere avize, acorduri si autorizatii	Faza 1+2	-	-	-	-	-		41,035.00	41,035.00	7,515.86	33,519.14
						Stimularea financiara a personalului	Faza 1+2	-	-	-	-	-		984,840.00	984,840.00	0.00	984,840.00
						Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova - Lot 2, relicitare	Faza 2	Licitatie	174933	4/26/2017				289,219,925.45	289,219,925.45	0.00	289,219,925.45
						Ajustare preturi	Faza 1+2							47,902,614.31	47,902,614.31	18,969,821.76	28,932,792.55
						Reabililitare DN 6 Alexandria - Craiova Lot 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	104792	7/29/2010	5170	1/31/2011	SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD	224,522,700.91	140,583,951.76	140,583,951.76	0.00
						Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova - Lot 2 - Contract reziliat in 28.11.2012	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	104796	7/29/2010	5171	1/31/2011	Asocierea ROMSTRAD – EZENTIS INFRASTRUCTURAS S.A. – EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL	229,990,005.98	22,271,288.30	22,271,288.30	0.00
						Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova - Lot 3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	104806	7/29/2010	5195	1/31/2011	Asocierea S.E.C.O.L. – SOCIETA EDILE CONSTRUZIONI E LAVORI S.P.A / SECOL ROMANIA S.R.L.	170,826,682.18	119,113,050.87	116,224,652.12	2,888,398.75

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prestari servicii juridice si de reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor de reabilitare a DN 6 Sectiunea Alexandria Craiova, lot 1 km 90+190 - km 132+435 pe raza localitatilor Buzescu, Nenciulesti, Peretu, Plosca, Rosiorii de Vede si Maldaieni din judetul Teleorman	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	106580	8/25/2010	16850	3/29/2011	SCA POPOVICI NITU SI ASOCIATII	1,228,500.00	933,310.00	933,310.00	0.00
						Intocmire documentatii cadastrale pentru exproprierea suprafetelor de teren necesare executarii lucrarii de Reabilitare DN Alexandria Craiova, km 132+435 - km 222+183	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	NA			TOPOSURVEY SRL	143,620.00	143,620.00	143,620.00	0.00
						Prestări servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor afectate de Proiectul Reabilitare DN Alexandria Craiova, subsectiunile Olt si Dolj	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	776	5/20/2010	Cabinetul de Avocatura PETRIA MITRAN HORATIU MIRCEA	144,200.00	144,200.00	144,200.00	0.00
						Asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor in cadrul contractului „Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova”	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA		10/18/2010	Ab Initio	63,954.00	63,954.00	63,954.00	0.00
						Publicitate	Faza 2	Licitatie						497,351.76	497,351.76	389,351.76	108,000.00
						Achizitie teren	Faza 1+2	-	-	-	-	-		522,621.83	522,621.83	212,823.92	309,797.91
						Instruirea personalului	Faza 1 (finalizat)	-	-	-	-	-		163,832.00	163,832.00	163,832.00	0.00
						Cheltuieli cu pregatirea terenului	Faza 1 (finalizat)	-	-	-	-	-		24,238.40	24,238.40	24,238.40	0.00
2	2/1	110661	CNAIR	Reabilitarea DN66 Rovinari - Petroșani. km 48+900 - km 126+000 – Faza 2	FAZAT	Lucrari de reabilitare DN 66 Filiasi-Petrosani Km 0+000-km 131+000, sector km.48+900-km.93+500 - Contract nr. SR2A - Rovinari-Bumbesti-Jiu	Faza 1+2	licitatie deschisa	136625	6/16/2012	92/85053	12/21/2012	Asocierea Comsa S.A.U. – Corporate Management Solution S.R.L.	197,659,437.95	117,975,702.65	85,110,866.94	32,864,835.71
						Lucrari de reabilitare DN 66 BunmbestiŃJiu - Petrosani, km.93+500 - km.126+000 - Contract nr. 5R3	Faza 1+2	licitatie deschisa	133117	2/17/2012	92/42013	6/29/2012	Asocierea Copisa Constructora Pirenaica SA. – Chirulli Andrea Impresa Individuale – Coremi Inter SA	215,243,035.47	147,821,296.50	103,484,151.08	44,337,145.42
						„Servicii de consultanță pentru Supervizarea lucrărilor aferente Contractului de execuție lucrări 5R3 - Reabilitare DN 66 Bumbești Jiu-Petroșani, km 93+500 - km 126+000,,	Faza 2	Procedură simplificată	416110	10/23/2017	92/4526	1/23/2018	SC Irimat Cons SRL	442,552.00	437,800.00	0.00	437,800.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Supervizarea lucrărilor aferente Contractului de execuție lucrări 5R2A, Reabilitare DN 66, Rovinari-Bumbești Jiu, km 48+900 – km 93+500	Faza 2	achiziție directă	NA	NA	92/31511	5/8/2017	IRIMAT CONS SRL	129,888.00	129,470.00	0.00	129,470.00
						Contract de servicii asistență tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Reabilitare DN 66 Rovinari - Petroșani km 48+900 - km 126+000 – Faza 2”	Faza 1+2	achiziție directă	NA	NA	92/64060	11/6/2014	S.C. Eisen Land SRL	113,500.00	103,400.00	59,080.00	44,320.00
2	2/1	110638	CNAIR	Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020 - Faza II	FAZAT	Asistenta si reprezentare juridica pentru exproprierea suprafețelor de teren necesare executării lucrărilor de reabilitare	Faza 2	Licitatie	160363	6/17/2015	1139	10/19/2015	Asocierea SC CARTOTOP SA – SC PRIMUL MERIDIAN SRL	278,700.00	278,700.00	0.00	278,700.00
						Cheltuieli privind pregatirea terenului	Faza 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27,515.00	27,515.00	0.00	27,515.00
						Reabilitare DN56 Craiova – Calafat, Lotul 1: Contract 5R15 Craiova – Galicea Mare, km 0+000 – km 47+000	Faza 1+2	Licitatie	121458	5/13/2011	61196	10/18/2011	S.C. Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.R.L. (DELTA A.C.M. SRL)	254,973,530.49	151,444,675.21	103,899,758.51	47,544,916.70
						Reabilitare DN56 Craiova – Calafat, Lotul 2: Contract 5R16 Galicea Mare – Calafat, km 47+000 – km 84+020	Faza 1+2	Licitatie	121458	5/13/2011	51337	8/6/2012	Mochlos SA	149,237,648.68	81,818,876.59	41,632,471.27	40,186,405.32
						Ajustare preturi (LOT 1 + LOT 2)	Faza 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,793,959.92	5,047,486.17	3,932,728.43	1,114,757.74
						Asistenta tehnica pentru masuri de publicitate aferente proiectului "Reabilitare DN56 Craiova - Calafat, km 0+000 – km 84+020" (+ masurile de publicitate incluse in contractele de lucrari)	Faza 1+2	Achizitie directa	146903	9/26/2014	64061	11/6/2014	EISEN LAND SRL	242,267.00	232,167.00	93,543.00	138,624.00
						Stimularea financiara a personalului	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	532,320.00	532,320.00	0.00	532,320.00
						Completarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare DN56, Craiova – Calafat, km 0+000 – km 84+020" si elaborarea documentației suport pentru cererea de finanțare	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	10/25/2013	92/73789	11/4/2013	SC Luca Way SRL	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00
						Achizitie teren	Faza 1 (finalizat)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	102,516.53	102,516.53	94,202.68	8,313.85
						Servicii de supervizare a contractului de executie Lucrari 5R16, Reabilitare DN56 Galicea Mare – Calafat, km 47+000 – km 84+020	Faza 2	Achizitie directa	27638	4/24/2017	37113	5/24/2017	Kappa Architects & Engineers SRL	124,929.09	124,929.09	0.00	124,929.09

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Servicii de Supervizare a Contractului de executie lucrari 5R15, Reabilitare DN56, Craiova-Galicea Mare, km 0+000 - km 47+000	Faza 2	Procedura simplificata						300,000.00	0.00	0.00	
						Contract prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera – contract 5R15-Lot 1 (stadiul 3)	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	3533	2/9/2017	ARR	105,020.00	105,020.00	0.00	105,020.00
						Contract prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera – contract 5R15 (stadiul 4)	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA				105,020.00	0.00	0.00	
						Contract prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera – contract 5R16 - Lot 2(stadiul 3)	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA				77,000.00	0.00	0.00	
						Contract prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera – contract 5R16 (stadiul 4)	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA				77,000.00	0.00	0.00	
						Contract de servicii de consultanta pentru proiectarea si supervizarea lucrărilor de reabilitare a DN 56, Craiova – Calafat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie		12/5/2013	846	10/26/2004	Asocierea Consitrans SRL / SC Luca Way SRL	16,512,684.91	16,512,684.91	16,512,684.91	0.00
2	2/1	111081	CNAIR	Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1-DN11),II (DN11-DN13), si III (DN 13-DN 1)	FAZAT	Contract nr. 92/39091/07.07.2014 - "Construcția variantei de ocolire a Municipiului Braşov Lot 1: Tronson 1 DN1 – DN11" relucitare	Faza 1+2	Licitatie	148769	1/8/2014	39091	7/7/2014	Asocierea Chirulli Andrea-Aleandri SpA-Shelter Construct SRL – Pasquale Alo	88,355,336.50	58,781,365.56	31,445,957.95	27,335,407.61
						Contract nr. 92/38945/04.07.2014 - "Proiectare si execuție Varianta de Ocolire a Municipiului Braşov, Tronson II, DN 11 – DN 13"	Faza 1+2	Licitatie	148470	12/14/2013	38945	7/4/2014	Asocierea S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. BETA - COPS S.R.L. – S.C. MAXIDESIGN S.R.L	118,256,906.36	64,354,964.72	27,753,107.65	36,601,857.07
						Contract nr. 92/7739/07.02.2012 - "Construcția variantei de ocolire a Municipiului Braşov, Lot 2: Tronson III, DN 13 – DN 1"	Faza 1+2	Licitatie	123784	6/10/2011	7739	2/7/2012	VECTRA SERVICE S.R.L.	108,590,255.42	89,494,463.13	89,474,080.87	20,382.26
						Contract nr. 92/7740/07.02.2012 - Supervizarea constructiei variantei de ocolire a Municipiului Brasov Lot 1: Tronson I, DN 1 – DN 11 si Lot 2: Tronson III, DN 13 – DN 1(fara publicitate si instruire personal)	Faza 1+2	Licitatie	127090	7/27/2011	7740	2/7/2012	Egis Romania S.A.	6,611,021.00	3,074,440.00	2,604,010.40	470,429.60
						Contract nr. 92/57770/28.08.2015 - Supervizarea constructiei variantei de ocolire a Municipiului Brasov Lot 1: Tronson I, DN 1 – DN 11 - relucitare	Faza 2	Procedura simplificata	374912	6/9/2015	57770	8/28/2015	Egis Romania S.A.	556,936.00	556,936.00	0.00	556,936.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract nr. 92/62694/03.11.2014 - Supervizarea constructiei variantei de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II, DN 11-DN13	Faza 1+2	Licitatie	150748	5/7/2014	62694	11/3/2014	Egis Romania S.A.	861,270.00	824,247.56	210,737.56	613,510.00
						Contract nr.276/02.12.2014 - Achiziționare servicii pentru întocmirea de documentații cadastrale și întocmire rapoarte de evaluare Varianta de ocolire a Municipiului Braşov, Tronson II DN11-DN 13	Faza 1+2	Procedura simplificata	366158	10/17/2014	276	12/2/2014	S.C. TERRATOP S.R.L. & S.C. ELVAS CONSULTING S.R.L.	196,400.00	195,916.00	85,775.00	110,141.00
						Contract nr. 240/29.10.2014 - Intocmire de documentatii cadastrale si intocmire rapoarte de evaluare necesare finalizarii expropriierilor pentru Tronsonul I DN 1 – DN 11 al lucrarii de utilitate publica – "Varianta de Ocolire a Municipiului Brasov, tronsonul I si tronsonul II	Faza 2	Achizitie directa	NA	9/23/2014	240	10/29/2014	SC FUNCIARA SRL	123,500.00	85,572.00	0.00	85,572.00
						Contract nr. 297/30.12.2014 - Contract privind achizitionarea serviciilor pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si intocmirea rapoartelor de evaluare necesare finalizarii expropriierilor pentru Tronsonul III DN 13 - DN 1 al lucrarii de utilitate publica Varianta de ocolire a municipiului Brasov Tronson I - DN1 - DN11 și tronson III - DN13 - DN1	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	8/1/2014	297	12/30/2014	SC TERRATOP SRL	126,750.00	87,522.00	22,780.00	64,742.00
						Contract nr. 27797/21.09.2016 – contract audit de siguranta rutiera Lot 1: Tronson I, DN 1-DN 11	Faza 2		NA		27797	9/21/2016	ARR	14,548.00	14,548.00	0.00	14,548.00
						Achizitie teren (HG de expropriere nr: 27/2012; 207/2013; 634/2013;1083/2013)	Faza 1+2		NA					59,321,829.00	59,321,829.00	50,388,251.00	8,933,578.00
						Contract nr. 8297/21.03.2017 –contract audit de siguranta rutiera Lot 1: Tronson II	Faza 2		NA		8297	3/21/2017	ARR	9,884.00	9,884.00	0.00	9,884.00
						Contract nou asistenta juridica	Faza 2		NA					110,062.00	110,062.00	0.00	110,062.00
						Contract de servicii nr. 92/52779/12.09.2014 – “Expertiza tehnica a lucrarilor executate in cadrul Contractului de Lucrari "Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov, Lot 1, Tronson I, DN1-DN11"	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	8/4/2014	52779	9/12/2014	VIA CARPATIA CONSULT SRL	63,575.25	48,760.00	0.00	48,760.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Obtinere avize, acorduri, autorizatii	Faza 1+2		NA					51,972.65	45,410.00	6,562.65	38,847.35
						Stimularea financiara a personalului	Faza 2		NA					755,802.37	0.00	0.00	755,802.37
						Cheltuieli pentru pregatirea terenului (Taxe OSPA)	Faza 2		NA					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
						92/15238/12.03.2012 - "Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov Lot 1: Tronson 1 DN1 – DN11" - contract reziliat	Faza 1+2	Licitatie	123784	6/10/2011	15238	3/12/2012	ALPINE Bau GmbH - contract reziliat	147,750,986.64	42,397,046.41	41,908,259.35	488,787.06
						Ajustarea Preturilor	Faza 1+2							2,425,511.26	2,425,511.26	0.00	2,425,511.26
						Publicitate (lucrari+supervizare)	Faza 2							144,965.44	144,965.44	0.00	144,965.48
						Contract de servicii nr. 92/37374/29.06.2011"Revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic si detaliilor de execuție pentru varianta de ocolire Brașov"	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	5/17/2011	37374	6/29/2011	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.	60,000.00	59,960.00	59,960.00	0.00
						Instruire	Faza 2								142,730.00	0.00	142,730.00
						Contract de servicii nr. 92/273/07.01.2013 Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Brașov, Tronson II, DN 11 – DN 13	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	11/15/2013	273	1/7/2013	S.C. Primacons Grup S.R.L.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
						Sentinte	Faza 2							255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
						Contract Nr.198/ 22.12.2015 -Achizionare servicii pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si intocmirea rapoartelor de evaluare necesare finalizarii exproprierilor pentru lucrarea de utilitate publica VO Brasov –Tronson II, DN11-DN13	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	198	12/22/2015	SC TERRATOP SRL&SC ELVAS CONSULTING	73,075.00	73,075.00	0.00	73,075.00
						Contract nr. 27797/21.09.2016 – contract audit de siguranta rutiera Lot 1: Tronson I, DN 1-DN 11	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	27797	9/21/2016	ARR	14,584.00	14,584.00	0.00	14,584.00
2	2/1	121490	CNAIR	Constructia variantei de ocolire Tecuci	NEFAZAT	Contract de lucrări "Constructia variantei de ocolire Tecuci"		licitație deschisă	153322	8/22/2014	92/30078	5/11/2015	Asocierea EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL – ALEANDRI SPA – PASQUALE ALO`SRL	67.702.189,07	51.628.552,30		
						"Supervizarea constructiei variantei de ocolire Tecuci"		licitație deschisă	135521	5/15/2012	92/65955	10/8/2012	LUCA WAY SRL	808,640.00	757,116.00		
						Supervizare a Construcției Variantei de Ocolire Tecuci – Relictare		achiziție directă	NA		92/42464	6/12/2017	LUCA WAY SRL	132,519.00	131,000.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prestări servicii de întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare executării lucrărilor Drum de centura municipiul Tecuci DN 25 – DN 24		Achiziție directă	NA	NA	30	4/13/2017	T.D.E. – Territorial Data Elaboration S.R.L	138,080.21	116,033.79		
						Completarea studiului de fezabilitate pentru Construcția Variantei de Ocolire Tecuci prin revizuirea Analizei cost – beneficiu și elaborarea documentației suport pentru Cererea de finanțare		Achiziție directă	NA	NA	116	10/19/2017	RAY CONSULTING SRL	132,000.00	130,000.00		
2	2/1	118005	CNAIR	Construcția Variantei de Ocolire Mihailesti	NEFAZAT	Contract executie - Construcția variantei de ocolire Mihailesti - relicitare	Faza 2	licitație deschisă	161725	8/4/2015	92/23501	4/21/2016	Asocierea COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA-COPISA CONSTRUCȚII SRL	44.258.451,49	31.347.743,98		
						Supervizarea constructiei variantei de ocolire Mihailesti	Faza 2	licitație descisă	135520	5/15/2012	92/69390	10/22/2012	SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL	850,330.00	666,898.86		
						Servicii de Supervizare a "Construcției Variantei de Ocolire Mihailesti - Relicitare"	Faza 2	procedură simplificată	419099	11/29/2017	92/23246	4/3/2018	SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL	319,080.00	319,040.00		
						Contract de Prestări Servicii de Asistență Juridică și Reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executării lucrărilor de construcție a "Variantei ocolitoare Mihăilești km 0+000 – km 3+180" pe raza localității Mihăilești din Jud. Giurgiu"	Faza 2	licitație deschisă	275695	12/22/2010	92/46076	8/9/2011	Asocierea SCPA Portnoi și Asociații – SCA Dragne și Asociații – Consitrans SRL	254,560.00	178,340.00		
						Completarea Studiului de Fezabilitate pentru „ Construcția Variantei de Ocolire Mihăilești” și elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare”	Faza 2	achiziție directă	NA		92/101237	12/28/2017	ALPHACONSULT & ENGINEERING SRL	55,000.00	30,000.00		
2	2/1	115750	CNAIR	Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău-Focșani	NEFAZAT	Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteza Buzau - Focsani"	-	Licitatie	171705	11/24/2016	66256	9/24/2018	SC CONSITRANS SRL	24,468,250.57	13,933,291.10		
2	2/1	115751	CNAIR	Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploiești-Buzău	NEFAZAT	"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteza Ploiesti - Buzau"	-	Licitatie	171707	11/24/2016	66263	9/24/2018	SC CONSITRANS SRL	23,032,579.30	12,277,618.53		
2	2/1	119822	CNAIR	"Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe"	NEFAZAT	“Elaborare SF, PAC si obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe”	-	Licitatie	181777	12/29/2017	72	5/7/2018	SC TPF INGINERIE SRL – TPF GETINSA EUROESTUDIOS	1,089,075.63	1,088,044.78	0.00	0.00
						Cheltuieli cu personalul	-		NA	NA				12,070.45	12,070.45	0.00	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Evaluarea de impact asupra Sigurantei Rutiere	-	Achizitie directa	NA	NA				61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
						Auditul de siguranta rutiera - Stadiul 1	-	Achizitie directa	NA	NA				58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2	2.1.	111428	CNAIR	Reabilitarea pod Giurgiu peste Dunare pe DN5 KM 64 +884	FAZAT	"Proiectare si Executie pentru Reabilitare Podul de la Giurgiu peste Dunare, pe DN 5 km 64+884 – inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod" nr 92/59968/17.10.2014	Faza 1+2	Licitatie	150611	4/26/2014	59968	10/17/2014	Asocierea Collini Lavori S.P.A. – Tecnic Consulting Engineering Romania S.R.L	46,157,644.29	45,975,444.29	25,101,793.28	20,873,651.01
						Asistenta juridica	Faza 2	achizitie directa	NA	9/15/2014	182	10/6/2014	SC High Quality Engineering SRL	6,600.00	5,900.00	0.00	0.00
						Audit siguranta rutiera-Stadiul anterior receptiei	Faza 2	achizitie directa	NA	NA	31192	10/19/2016	ARR	12,648.00	12,648.00	0.00	12,648.00
						Audit siguranta rutiera	Faza 2	achizitie directa	NA	NA	10609	4/7/2017	ARR	7,624.00	7,624.00	0.00	7,624.00
2	2.1.	111438	CNAIR	Pasaj suprateeran peste drumul de centură al municipiului Oradea in zona străzii Ciheiului.municipiul Oradea.Județul Bihor faza II	FAZAT	Constructie Pasaj suprateeran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului	Faza 1+2	Licitatie	150749	5/7/2014	14701	3/9/2015	Porr Construct S.R.L.	28,506,393.54	19,404,046.91	3,936,317.88	15,467,729.03
						Supervizarea Constructiei Pasaj suprateeran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona Strazii Ciheiului	Faza 1+2	Cerere de oferta	373852	5/14/2015	50040	7/28/2015	S.C. Aksa Management S.R.L	266,950.00	258,150.00	0.00	258,150.00
						Audit siguranta rutiera	Faza 2	achizitie directa	NA	NA	22202	7/28/2016	ARR	33,917.46	33,917.46	0.00	33,917.46
						Audit siguranta rutiera Stadiul 4	Faza 2	achizitie directa	NA	NA	34611	11/17/2016	ARR	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2	2.1.	110595	CNAIR	Constructia Variantei de Ocolire Caracal - Faza II	FAZAT	Asistenta si reprezentare juridica pentru achizitia imobilelor afectate de realizarea lucrarii Varianta de ocolire a municipiului Caracal Varianta de ocolire a municipiului Caracal	Faza 1+2	Achizitie directa	93188	1/19/2010	779	6/18/2010	Asociatia Cartotop SA	1,008,498.80	453,000.00	240,750.00	212,250.00
						92/45325/05.08.2014 Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Caracal – relicitare	Faza 2	Licitatie	148469	12/12/2013	45325	8/5/2014	S.E.CO.L. – Societa Edile Costruzioni e Lavori SpA	69,244,732.57	48,196,190.89	24,880,269.67	23,315,921.22
						Rezerve	Faza 2	-	-	-	-	-		2,130,863.51	2,130,863.51	0.00	2,130,863.51
						Ajustare preturi	Faza 2	-	-	-	-	-		1,961,110.03	1,961,110.03	-375,522.09	2,336,632.12
						Supervizarea constructiei variantei de ocolire a Municipiului Caracal	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	105731	8/12/2010	4203	1/26/2011	Asocierea TRANSPROIECT 2001 SA – WSP GROUP SRL	1,442,827.47	1,000,625.40	899,505.00	101,120.40

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Supervizare Ctr 2	Faza 2	Achizitie directa	NA	4/27/2016	36046	6/14/2016	Irimat Cons	131,625.00	131,625.00	0.00	131,625.00
						Stimularea financiara a personalului	Faza 2	-	-	-	-	-		287,153.00	287,153.00	0.00	287,153.00
						Supervizare Ctr3 -2017	Faza 2	Procedura simplificata	404098	4/28/2017				130,300.00	0.00	0.00	0.00
						Publicitate	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA				127,207.84	127,207.84	61,548.76	65,659.08
						Instruire personal	Faza 2	-	-	-	-	-		114,682.00	114,682.00	0.00	114,682.00
						Constructia Variantei de ocolire a Municipiului Caracal - reziliat in 04.12.2012	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	104773	7/29/2010	152141	3/22/2011	SC ROMSTRADE SRL	72,765,942.26	5,356,446.67	5,356,446.67	0.00
						Achizitii terenuri	Faza 1 (finalizat)	-	-	-	-	-		246,848.00	246,848.00	246,848.00	0.00
						Obtinere avize, acorduri si autorizatii	Faza 1 (finalizat)	-	-	-	-	-		680.00	680.00	680.00	0.00
						Cheltuieli privind angajarea unor experti in comisiile de evaluare si pe parcursul procedurii de achizitie publica pana la semnarea contractelor	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	10/15/2010	49431	10/18/2010	SC Ab Initio SRL	63,953.66	63,953.66	63,953.66	0.00
2	2.1.	111429	CNAIR	Constructia Variantei de Ocolire Targu Jiu - Faza II	FAZAT	92/79372/20.11.2013 - reziliat Constructia variantei de ocolire Targu Jiu	Faza 1+2	Licitatie	140565	11/17/2012	79372	11/20/2013	COLINI LAVORI S.P.A	283,410,809.00	151,031,642.17	28,927,340.85	122,104,301.32
						92/64081/26.09.2013 - suspendat 01.10.2017 Supervizare constructiei variantei de ocolire Tg Jiu	Faza 1+2	Licitatie	143056	4/11/2013	64081	9/26/2013	CONSITRANS	5,502,040.00	1,990,378.09	521,144.84	1,469,233.25
						Cheltuieli cu pregatirea terenurilor (OSPA)	Faza 2	-	-	-	-	-		130,869.00	130,869.00	0.00	130,869.00
						Contract de prestari servicii pentru intocmirea documentatiei tehnico – economice in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor identificate suplimentare fata de SF	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA				250,400.00	0.00	0.00	0.00
						Taxe/avize/obtinere acorduri/ autorizatii	Faza 1+2	Achizitie directa	-	-	-	-		102,886.74	102,886.74	91,138.76	11,747.98

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						92/10368/21.02.2014 - Contract de prestari servicii pentru intocmirea documentatiei tehnico – economice in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii de utilitate publica “Varianta de ocolire Targu – Jiu” pe raza localitatilor Targu – Jiu si Bumbesti Jiu, judetul Gorj	Faza 1+2	Licitatie	144158	6/6/2013	10368	2/21/2014	SC RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (fosta S.C. BLOM ROMANIA S.R.L.)	1,516,160.00	609,760.00	121,952.00	487,808.00
						Ajustarea preturilor	Faza 1+2	Licitatie						3,663,129.04	3,663,129.04	0.00	3,663,129.04
						Contract nou supervizare	Faza 2	Licitatie						600,129.00	0.00	0.00	600,129.00
						Contract lucrari suplimentare - Consolidarea terenului de fundare aferent sectorului Estic al Variantei de Ocolire Tg. Jiu	Faza 2	Licitatie	178160	8/18/2017				23,227,100.23	0.00	0.00	23,227,100.23
						Instruirea profesionala a personalului	Faza 1+2	-	-	-	-	-		90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
						Publicitate -contract executie lucrari	Faza 1+2							180,000.00	180,000.00	54,000.00	126,000.00
						Publicitate - contract supervizare	Faza 1+2							51,075.00	51,075.00	0.00	51,075.00
						Intocmire documentatie tehnica in vederea obtinerii de aviz Apele Romane	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa				9/3/2014	CONSTRANS	42,274.55	42,274.55	42,274.55	0.00
						Achizitii terenuri ⁴	Faza 1+2							12,471,127.20	12,471,127.20	12,471,127.20	0.00
						HG suplimentar exproprii terenuri	Faza 2	-	-	-	-	-		3,457,850.28	3,457,850.28	0.00	3,457,850.28
						Contract de prestari servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Targu Jiu" - 1.235 de imobile	Faza 2	Licitatie			1674	11/14/2018	Asocierea S.C. Procad S.R.L. (lider de asociere) - S.C. Expertus S.R.L. (asociat) si S.C. Danina Star S.R.L. (asociat)	666,900.00	666,900.00		
2	2/1	111951	CNAIR	Modernizare DN5 Bucuresti-Adunatii Copaceni - Faza II	FAZAT	Modernizare DN5 Bucuresti – Adunatii Copaceni, sector km 7+573 – km 19+220 - relicitare	Faza 2	licitatie deschisa	150794	5/9/2014	92/64263	11/7/2014	Asocierea EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L. - ALEANDRI S.P.A. - BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. - SMART BUILDING PROJECT S.R.L. (fosta SHELTER CONSTRUCT)	110,093,300.98	76,060,567.43	0.00	76,060,567.43
						Supervizarea lucrărilor de modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 – 19+220 - suspendat	Faza 1+2	licitatie deschisa	112831	12/15/2010	92/29149	5/23/2011	SC PRIMACONS GROUP SRL	7,984,760.00	4,400,139.60	3,241,225.00	1,158,914.60
						Contract de Servicii de consultanta pentru Supervizarea lucrarilor pentru modernizarea DN5 Bucuresti - Adunatii Copaceni Sector km 7+573 - 19+220	Faza 2	procedura simplificata	41519	10/9/2017	92/10597	2/15/2018	SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL	599,875.00	569,750.00	0.00	569,750.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2/1	118317	CNAIR	Autostrada Sebes-Turda	NEFAZAT	Proiectare și execuție Autostrada Sebeș-Turda, lot 1: km 0+000 - km 17+000	Faza 1+2	licitatie deschisa	145100	7/19/2013	92/66186	11/14/2014	Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI &C SPA – POMPONIO CONSTRUCTII SRL	658,820,345.91	572,434,219.53	108,439,136.26	463,995,083.27
						Proiectare și execuție Autostrada Sebeș-Turda, lot 2: km 17+000 - km 41+250	Faza 1+2	licitatie deschisa	145100	7/19/2013	92/66187	11/14/2014	Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) – S.C. EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	767,353,473.12	548,733,564.19	101,086,782.24	447,646,781.95
						Act.Ad.2/92/75193/21.11.2016		act adițional	NA				Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR SA) – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	NA		
						Act.Ad.3 la Ctr.92/66187/14.11.2014 - Proiectare și execuție Autostrada Sebeș-Turda, lot 2: km 17+000 - km 41+250"		act adițional	NA				Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR SA) – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	NA		
						Proiectare si executie autostrada Sebes-Turda, lot 3, km 41+250+km 53+700	Faza 1+2	licitatie deschisa	145100	7/19/2013	92/23071	4/23/2014	Asocierea TIRENA SCAVI SpA – SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D ACQUA SpA	529,191,695.49	416,976,745.91	92,717,313.26	324,259,432.65
						Proiectare si executie autostrada Sebes-Turda, lot 4, km 53+700 -km 70+000	Faza 1+2	licitatie deschisa	145100	7/19/2013	92/23072	4/23/2014	Asocierea S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. – PORR BAU GmbH	588,343,590.71	470,115,117.45	163,250,285.53	306,864,831.92
						SUPERVIZARE AUTOSTRADA SEBES – TURDA, Lot 1	Faza 1+2	licitatie deschisa	152615	7/25/2014	92/50813	8/3/2015	Asocierea S.C. EGIS ROMANIA S.A	11,495,980.00	5,156,196.00		
						Servicii noi de supervizare pentru perioada de execuție a lucrărilor aferente contractului nr. 92/66186/14.11.2014 "Proiectare si Execuție Autostrada Sebes - Turda, Lot 1 km 0+000 - km 17+000"	Faza 2	negociere fără publicare	Invitație participare nr. 92/30689	5/3/2018	92/55580	8/7/2018	SC EGIS ROMÂNIA SA	2,075,025.00	2,060,425.00	0.00	2,060,425.00
						SUPERVIZARE AUTOSTRADA SEBES – TURDA, Lot 2	Faza 1+2	licitatie deschisa	152616	7/25/2014	92/58	1/5/2015	Asocierea S.C. KAPPA– ARCHITECTS& ENGINEERS S.R.L – SALFO & ASSOCIATES S.A.	11,495,980.00	5,719,331.21		
						Servicii noi de supervizare pentru AUTOSTRADA SEBES – TURDA, Lot 2	Faza 2	negociere fără publicare	Invitație participare nr. 92/99538	12/19/2017	92/19108	3/16/2018	Asocierea S.C. KAPPA – ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L – SALFO & ASSOCIATES S.A.	2,070,583.77	2,048,400.11	0.00	2,048,400.11
						Supervizare autostrada Sebeș - Turda Lot 3	Faza 1+2	licitatie deschisa	152617	7/25/2014	92/7313	2/4/2015	Asocierea Tecnic Consulting Engineering Romania SRL – Egis Romania SA	11,495,980.00	3,916,826.20	0.00	13,100.00
						SUPERVIZARE AUTOSTRADA SEBES – TURDA, Lot 4	Faza 1+2	licitatie deschisa	152618	7/25/2014	92/7312	2/4/2015	Asocierea TECNIC Consulting Engineering România S.R.L. - SPEA Ingegneria Europea SpA	11,495,980.00	3,980,826.20		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract de prestari servicii de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafetelor de teren necesare executarii lucrarii Autostrada Sebes-Turda, km 0+000-km 70+000, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4	Faza 1+2	cerere de ofertă	NA	NA	92/9477	2/17/2014	SC EAST BRIDGE SRL	438,064.00	99,560.00	43,120.00	56,440.00
						Contract de prestări servicii pentru întocmirea documentației tehnice în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare executării lucrărilor de construcție ale obiectivului "Autostrada Sebeș-Turda, km 0+000 - km 70+000" - Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4"	Faza 2	licitatie deschisa	155956	12/5/2014	92/21968	4/8/2015	SC PROMETER M&G SRL - SC BLACK LIGHT SRL	3,936,682.96	1,316,880.00	0.00	287,085.42
2	2/1	116018	CNAIR	DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250	NEFAZAT	Servicii de proiectare fazele PT+DE si lucrari de executie la obiectivul "Modernizare DN 73 Pitesti – Campulung – Brasov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250"	Faza 1 + 2	Licitatie deschisa	107124	9/3/2010	62	7/5/2011	Asocierea AZVI S.A. – STRACO GRUP S.R.L. – PIOMAR DEVELOPMENT S.R.L. – TRACTEBEL ENGINEERING S.A.	398,219,885.30	275,864,055.60	63,326,432.86	212,537,622.75
						Servicii de consultanta si supraveghere a executiei lucrarilor la obiectivul „Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250”	Faza 1 + 2	licitatie	131194	9/26/2011	92/32851	1/12/2012	VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. – S.STATHOPOULOS-K.FARROS DOMI S.A.	777,927.15	777,927.15	349,212.67	428,714.48
						Asistență tehnică pentru măsuri de publicitate	Faza 1 + 2	Achizitie directa	NA	NA	92/43971	7/6/2015	SC EISEN LAND S.R.L.	47,000.00	35,000.00	23,940.00	11,060.00
						Completarea studiului de fezabilitate pentru Modernizare DN73 Pitești – Câmpulung – Brașov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250” și elaborarea documentației suport pentru cererea de finanțare	Faza 1 + 2	Achizitie directa	NA	NA	92/62187	10/27/2014	SC TRACTEBEL ENGINEERING SA	129,900.00	129,910.00	116,910.00	12,990.00
2	2.1.	117854	CNAIR	„Varianta de Ocolire Satu Mare”	NEFAZAT	Proiectare si execuție varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	-	licitație deschisă	154010	9/19/2014	92/78330	11/15/2015	ASOCIEREA ITINERA S.p.A.Sucursala Cluj Napoca-COLLINI LAVORI S.p.A – VIA DESIGN SRL	559,206,491.00	304,790,869.19		
						Servicii de Supervizare a construcției Variantei de Ocolire a Municipiului Satu Mare	-	licitație deschisă	164665	11/27/2015	92/61560	9/30/2016	SC CONSITRANS SRL	4,364,320.00	2,832,012.65		
						Contract de prestării servicii de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafetelor de teren necesare execuției lucrărilor de utilitate publica de interes național „Varianta de ocolire Satu Mare”	-	achiziție directă	NA	NA	92/71519	08.11.201	MEZEI ZSOLT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	47,000.00	47,000.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract de prestări servicii pentru elaborarea documentației suport pentru cererea de finanțare pentru proiectul „Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare”	-	Achiziție directă	NA	NA	92/12689	2/23/2018	EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP S.R.L	59.428,16	42,500.00		
						Contract de prestări servicii pentru Revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Satu Mare	-	achiziție directă	NA	NA	92/80857	12/6/2012	PRIMACONS GROUP S.R.L	65,000.00	65,000.00		
2	2.1.	118450	CNAIR	Autostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1”	NEFAZAT	Proiectarea și Construcția Autostrăzii Transilvania, Sector 3A, Cluj Vest (Gilău) - Mihăiești, km 0+000 - km 25+500, tronson 3A1, Gilau - Nadaselu, km 0+000 - km 8+700	-	licitație deschisă	132763	1/26/2012	92/27005	4/22/2013	ASOCIEREA SC SPEDITION UMB S.R.L./9942680 – S.C TEHNOSTRADE S.R.L./17042060	316,721,333.35	258,199,052.52		
						Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau și conexiunea dintre Sectiunea 2B cu subsecțiunea 3A1, Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea	-	licitație deschisă	170794	10/21/2016	92/69059	9/11/2017	TIRRENA SCAVI S.A	48,566,561.23	25,975,230.51		
						”Proiectare si Asistenta Tehnica in vederea Finalizarii lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre sectiunea 2B si Subsecțiunea 3A1, Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea”	-	achiziție directă	NA	NA	92/19814	4/7/2016	IPTANA SA	133.140,44	133.140,44		
						Elaborare Documentatie Suport pt Cererea de finantare pt. Autostrada Brasov-Tg. Mures-Cluj-Oradea, Sector 3 Gilau-Bors +Subsecțiunea 3A si drumul de legatura Centura Oradea (giretie - Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)	-	achiziție directă	NA	NA	101236	12/28/2017	ALPHACONSULT&ENGINEERING S.R.L	125.967,56	95,000.00		
2	2/2	115371	CNAIR SA	Constructia Variantei de Ocolire a Orasului Sacuieni (Faza II)	FAZAT	Contract de Prestări Servicii de Reprezentare si Asistenta Juridica pentru exproprierea	Faza 1+2	Licitatie	101446	6/8/2010	9502	2/21/2011	Asocierea Voicu Filipescu / Pop Pepa	639,000.00	532,800.00	230,040.00	153,360.00
						Supervizarea constructiei Variantei de Ocolire Săcuieni	Faza 1+2	Licitatie	114493	1/27/2011	29976	5/26/2011	Asocierea S.C. VENTRA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. – UTIBER KÖZÜTI BERUHÁZÓ KFT	962,790.00	939,920.00	714,490.00	1,089,138.00
						Audit de siguranta rutiera (stadiul 2)	Faza 2	Achizitie directa	NA	-	-	-	ARR	30,488.00	30,488.00		30,488.00
2	2/2	112112	CNAIR	Reabilitare DN 76 - Deva-Oradea-Faza II	FAZAT	Lot 1 - Contract 5R10A	Faza 1+2	Licitatie	133119	2/17/2012	69190	10/17/2013	Asocierea S.C. SELINA S.R.L. si DOPRASTAV a.s.	155,637,825.28	105,930,616.72	49,707,208.56	56,223,408.16
						LOT 2- Contract 5 R10B	Faza 1+2	Licitatie	133119	2/17/2012	63863	10/2/2012	PORR BAU GmbH	111,476,086.25	65,947,503.08	45,528,583.17	20,418,919.91

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract 5R11 - relicitare	Faza 2	Licitatie	178851	9/15/2017	76797	11/7/2018	S.C. SYLC CON TRANS S.R.L./HIDROSTROY AD	36,472,374.64	55,945,649.16	0.00	55,945,649.16
						Contract 5R12 - reziliat	Faza 1+2	Licitatie	61850	8/21/2008	36377	8/28/2009	SC Construct Mod SRL	141,647,601.93	101,393,738.69	40,253,863.24	61,139,875.45
						Contract 5R13	Faza 1+2	Licitatie	61850	8/21/2008	56675	8/30/2012	Asocierea AZVI SA /AZCALE CONSTRUCTIE SRL	122,229,598.25	122,229,598.25	0.00	122,229,598.25
						Lot 6 Sector 3	Faza 2	Licitatie		1/25/2018	3004	8/14/2018	Asocierea S.C. Drum Asfalt&S.C.Trameco	26,164,866.21	26,164,866.21	0.00	26,164,866.21
						Contract prestari servicii pentru intocmirea documentatiei tehnice in vederea dobandirii prin exproprii/transfer a imobilelor necesare executarii lucrarii pt Lot 2	Faza 1+2	Licitatie	7/24/2328	1/13/2015	550	8/20/2015	Asocierea formata din SCPA „Cimpeanu si Asociatii”, SC Cornel&Cornel Topoexim SRL si CA „Dezsi Lorand David”	2,557,975.00	1,827,125.00	730,850.00	1,096,275.00
						Prestari servicii de evaluare a imobilelor afectate de expropriere - 5R10A	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	6/8/2012	56910	8/31/2012	SC DANINA STAR SRL	35,428.79	28,177.97	7,250.82	20,927.15
						Servicii de Consultanta pentru proiectarea si supervizarea lucrarilor	Faza 1+2	Licitatie	62028	8/23/2008	59388	12/7/2010	Asocierea AECOM INOCSA S.L.U.(fosta INOCSA INGENIERIA S.L.) si TECNIC Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile - Consulting Engineers - Societa per Azioni	18,099,919.54	9,597,253.58	8,502,665.96	1,094,587.62
						Asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	39571	6/20/2012	Aecom Ingineria	1,046,887.00	535,950.00	510,937.00	25,013.00
						ARR-5R10b-Stadiul 3	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	31153	10/27/2016	ARR	44,719.00	44,719.00		44,719.00
						ARR-5R11-Stadiul 2	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	46058	5/30/2017	ARR	66,662.00	66,662.00		66,662.00
						ARR-5R13-Stadiul 2	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	25196	4/7/2017	ARR	133,260.00	133,260.00		133,260.00
						Prestari servicii de evaluare a imobilelor afectate de expropriere- 5R10b	Faza 2	Cerere de oferta	356384	12/6/2013	9476	2/17/2014	EAST BRIDGE SRL	266,640.00	60,600.00		60,600.00
						Asistență și reprezentare juridică în baza Legii 255/2010 pentru exproprierea imobilelor-5R11	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	1/1/2015	550	1/28/2015	Cabinet individual Chirila Claudia Sorina	46,000.00	46,000.00		46,000.00
						Contract de prestari servicii de evaluare a imobilelor afectate de expropriere -5R11	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	6/8/2012	56910	8/31/2012	SC DANINA STAR SRL	19,919.64	12,668.82		5,418.00
						Asistenta tehnica pentru publicitatea proiectului DN 76	Faza 1+2	Cerere de oferta	368122	12/2/2014	21521	4/6/2015	SELADO COM SRL	190,500.00	87,600.00		57,000.00
						Intocmire documentatii cadastrale-5R11	Faza 2	Achizitie directa	NA		272	12/27/2017	Father and Son Measurements SRL	7,500.00	7,500.00		7,500.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Supervizare 5R13	Faza 2	Achizitie directa	NA	10/24/2017	85273	11/2/2017	S.A. Search Corporation SRL	130,784.10	130,784.10		130,784.10
						Supervizare 5R14	Faza 2	Achizitie directa	NA			4/26/2018	AKSA Management	1,148,400.00	1,148,400.00		1,148,400.00
						ARR-5R10a- Stadiul 3	Faza 2	Achizitie directa	NA		572	10/11/2017	ARR	75,300.00	75,300.00		75,300.00
						Expertiza tehnica	Faza 2	Achizitie directa	NA	6/1/2017		6/22/2017	SC Evalcons Tech SRL	32,560.00	32,560.00		32,560.00
						Expertiza tehnica	Faza 2	Achizitie directa	NA	8/1/2017		9/21/2017	SC Royal CDV G2 SRL	32,000.00	32,000.00		32,000.00
						Intocmire raport evaluare-5R11	Faza 2	Achizitie directa	NA			12/19/2017	SC Expertus SRI	9,450.00	9,450.00		9,450.00
						Expertiza tehnica	Faza 2	Achizitie directa	NA	11/1/2017		11/22/2017	BLZ Drumuri SRL	49,500.00	49,500.00		49,500.00
						Verificari de proiecte lucrari de poduri	Faza 2	Achizitie directa	NA	9/1/2017		9/22/2017	SC Drumex SRL	4,857.67	4,857.67		4,857.67
						Verificari de proiecte lucrari de drum	Faza 2	Achizitie directa	NA	9/1/2017		9/25/2017	SC Drumex SRL	4,446.31	4,446.31		4,446.31
						Verificari de proiecte lucrari de drum	Faza 2	Achizitie directa	NA	9/1/2017		9/25/2017	SC Drumex SRL	207.70	207.70		207.70
						Verificari de proiecte lucrari podete	Faza 2	Achizitie directa	NA			9/26/2017	SC Aduro Impex SRL	1,378.33	1,378.33		1,378.33
						Verificari de proiecte lucrari podete	Faza 2	Achizitie directa	NA			9/25/2017	SC Aduro Impex SRL	920.23	920.23		920.23
						Verificari de proiecte lucrari podete	Faza 2	Achizitie directa	NA			9/27/2017	SC Aduro Impex SRL	786.62	786.62		786.62
						Verificari lucrari de consolidari-5R14a	Faza 2	Achizitie directa	NA			9/25/2017	SC Aduro Impex SRL	519.08	519.08		519.08
						Verificari lucrari de drum-5R14b	Faza 2	Achizitie directa	NA			12/11/2017	SC Drumex SRL	8,156.72	8,156.72		8,156.72
						Verificari de proiecte lucrari podete-5R14b	Faza 2	Achizitie directa	NA			12/14/2017	SC Drumex SRL	2,837.83	2,837.83		2,837.83
						Verificari de proiecte lucrari consoidari-5R14b	Faza 2	Achizitie directa	NA			12/14/2017	SC Drumex SRL	9,950.11	9,950.11		9,950.11
						Verificari de proiecte lucrari drum-5R14c	Faza 2	Achizitie directa	NA			12/7/2017	SC Drumex SRL	5,102.24	5,102.24		5,102.24
						Verificari de proiecte lucrari poduri-5R14c	Faza 2	Achizitie directa	NA			10/12/2017	SC Drumex SRL	538.50	538.50		538.50

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2/2	111193	CNAIR	Constructia Variantei de Ocolire Carei - Faza II	FAZAT	Achiziții de terenuri (HG 178/23.03.2016)	Faza 1+2		NA					454,198.73	454,198.73	434,800.29	19,398.44
						Ctr. Nr. 92/67276/14.11.2011 "Constructia Variantei de Ocolire Carei" - reziliat	Faza 1+2	Licitatie	106723	8/26/2010	67276	11/14/2011	Asocierea GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA S.A. - ASSIGNIA INFRASTRUCTURAS S.A. - S.C. TRANSMIR S.R.L.	53,021,097.87	36,561,756.18	22,621,671.21	13,940,084.97
						Ajustarea prețurilor	Faza 1+2		NA					2,413,152.40	2,413,152.40	994,180.88	1,418,971.52
						Rezerve	Faza 1+2		NA					131,282.54	24,662.54	0.00	24,662.54
						Ctr. Nr. 92/30012/26.05.2011 Supervizarea constructiei variantei de ocolire Carei = suspendat	Faza 1+2	Licitatie	114473	1/27/2011	30012	5/26/2011	Asocierea SC. VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL – UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT	962,790.00	732,560.00	580,295.00	152,265.00
						Stimularea financiara a personalului	Faza 2		NA					41,855.00	41,855.00	0.00	41,855.00
						Publicitate	Faza 1+2							92,000.00	92,000.00	24,000.00	68,000.00
						Instruirea profesionala a personalului	Faza 2		NA					28,751.00	28,751.00	0.00	28,751.00
						Contractul de Prestari Servicii de Asistenta Juridica si Reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare executarii lucrarilor pentru constructia "Variantei de ocolire a Municipiului Carei km 0+000 – km 10+459"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	106581	8/22/2010	29068	5/23/2011	Asocierea Societatea Profesionala cu Raspundere Limitata "PORTNOI, TUDOR SI ASOCIATII" si S.C. CONSITRANS S.R.L.	468,000.00	297,700.00	297,700.00	0.00
						Cheltuieli privind pregatirea terenurilor	Faza 1 (finalizat)		NA					12,998.50	12,998.50	12,998.50	0.00
						Achizitie servicii de consultanta (supervizare) pentru Varianta de Ocolire Carei	Faza 2	Licitatie	113795	8/9/2017	83	10/25/2017	SC IAILA ING SRL	126,877.80	106,620.00	0.00	106,620.00
						Lucrari de finalizare Pasaj CF si executie dispozitive de scurgere a apelor, la Varianta de Ocolire Carei	Faza 2	Procedura simplificata	410634	8/2/2017	3001	10/18/2017	SC ALFA ROM SRL	1,864,836.74	1,831,058.36	0.00	1,831,058.36
						Finalizarea lucrarilor ramase de executat si executie remedieri lucrari existente la obiectivul Varianta de Ocolire Carei	Faza 2	Licitatie	181714	12/27/2017	3001	4/26/2018	SC Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL CLUJ SA	14,805,586.93	11,592,406.36	0.00	0.00
						Proiectare si executie Lucrari de relocare linii electrice LEA 20kv , Lot 1	Faza 2	Licitatie		2/19/2018	3003	6/28/2018	SC ELECTROMEN SRL	478,625.00	358,900.00		
						Proiectare si executie Lucrari de relocare linii electrice LEA 110kv , Lot 2	Faza 2	Licitatie		2/19/2018	3002	6/28/2018	SC Electromontaj SRL	992,145.00	845,000.00		
						'Lucrari executie iluminat electic sensuri giratorii si Pasaj CF la obiectivul Varianta de Ocolire Carei"	Faza 2	Licitatie		5/22/2018	3005	8/30/2018	SC ELECTROMEN SRL	672,051.47	600,619.71		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2/2	121316	CNAIR SA	Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei	NEFAZAT	Revizuire/actualizare SF pentru "Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei"	-	Licitatie		10/1/2014	23639	4/16/2015	Asocierea S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. / S.C. BETARMEX S.R.L.	1,203,860.30	1,203,860.30		
						Obtinere avize pentru "Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei"	-		NA				Avizele se vor obtine de catre prestatorulAsocierea S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. / S.C. BETARMEX S.R.L in cadrul contractului	6,105.22	6,105.22		
						ASR - Evaluarea de impact asupra Sigurantei Rutiere	-	Achizitie directa	NA	6/1/2016		42522		2,797.69	2,797.69		
						ASR - Stadiul 1	-	Achizitie directa	NA	7/1/2016		7/1/2016		5,595.38	5,595.38		
2	2/2	117897	CNAIR SA	Varianta de ocolire Ştei	NEFAZAT	Contract nr.92/25789/11.04.2014 servicii de întocmire documentaţii cadastrale şi rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere necesare executării lucrării de utilitate publică VO Ştei	-	Licitatie	416873	31/10/2017	25789	17.04.2018	PROMETER M&G SRL	160,000.00	121,600.00		
						Contract nr.92/20737/11.04.2018 servicii de cadastru şi evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a unui număr suplimentar de 320 de imobile estimate necesare lucrării VO Ştei	-	Licitatie	148466	11/12/2013	20737	11/4/2014	SC WEST PROPERTY ADVISOR SRL	902,340.00	401,040.00		
2	2/3	103839	RA Aeroport Internation al Craiova	Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	FAZAT	Publicitate-Executie panouri de informare: Contract nr. 4203/03.09.2015,	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	4203	9/3/2015	SC EISAN LAND SRL;	8,400.00	6,910.00	3,455.00	3,455.00
						Supraveghere pe parcursul executarii lucrarilor de constructii	Faza 1+2	Licitatie	149804	3/13/2014	2330	8/22/2014	SC CONSITRANS SRL	1,007,520.00	574,798.00	222,558.48	352,239.52
						Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	Faza 1+2	Licitatie	157470	2/28/2015	3050	5/29/2015	AZVI SA	84,010,325.00	50,627,052.47	26,561,191.63	24,065,860.84
						Achizitia de licente software	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	NA	642	3/14/2014	SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL	8,842.00	7,958.06	7,958.06	0.00
						Furnizare de echipamente informatice	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	NA	632	3/13/2014	SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL	71,041.05	64,606.96	64,606.96	0.00
						Elaborarea/revizuirea studiilor de fezabilitate	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	NA	NA	4653	7/30/2013	SC IPTANA SA	66,089.53	65,641.13	65,641.13	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Publicitate-Servicii de campanii de publicitate: productii si difuzare radio-TV: Contract nr. 1228/14.05.2014	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	1228	5/14/2014	SOCIETATEA MEDIA SUD EUROPA;	25,300.00	9,700.00	4,300.00	5,400.00
						Publicitate-Servicii de promovare a proiectului (pliante, brosur, obiecte personalizate, roll-up, organizare seminarii): Contract nr. 1126/05.05.2014	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	1126	5/5/2014	SOCIETATEA MEDIA SUD EUROPA;	29,380.00	9,770.00	8,770.00	1,000.00
						Publicitate-Servicii de publicitate prin presa scrisa cotidiana regionala : Contract nr. 688/19.03.2014	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	688	3/19/2014	SOCIETATEA MEDIA SUD EUROPA;	21,702.00	1,200.00	1,995.00	10,005.00
2	2/3	125945	R.A. Aeroportul Internațional al „George Enescu” Bacău	Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău	NEFAZAT	Proiectare PTH	-	Licitatie	158451	4/4/2015	2037	8/26/2015	Specialist Consulting+3TI Progetti Italia	1,215,050.00	1,215,050.00		
						Diverse si neprevazute proiectare	-	Licitatie	158451	4/4/2015	2037	8/26/2015	Specialist Consulting+3TI Progetti Italia	127,900.00	127,900.00		
						Asistenta Tehnica Proiectant	-	Licitatie	158451	4/4/2015	2037	8/26/2015	Specialist Consulting+3TI Progetti Italia	63,950.00	63,950.00		
						Studiu de fezabilitate 2014	-	Achizitie directa		3/19/2014	1277	5/14/2014	SC Geo Ar SRL	129,634.92	129,634.92		
						Expertiza tehnica PCN	-	Achizitie directa	20848222	7/16/2018	2975	7/23/2018	Incertrans SA	42,000.00	42,000.00		
						Verificare tehnica proiect	-	Achizitie directa		2/2/2016	377	2/10/2016	Eurocerad International SRL	58,000.00	58,000.00		
						Consultanta achizitii publice	-	Achizitie directa	13530088	9/22/2017	3609	10/2/2017	AATC Marketing Suport SRL	120,000.00	120,000.00		
						Expertiza tehnica canalizare	-	Achizitie directa	20584533	6/12/2018	2739	6/13/2018	Aduro Impex SRL	25,000.00	25,000.00		
						Dirigentie de santier	-	Licitatie						1,042,314.66	0.00		
						Comisii si experti proceduri de achizitii	-							240,000.00	240,000.00		
						Informare si publicitate	-	Achizitie directa	22286827	1/28/2019	564	2/7/2019	Matmedia SRL	54,622.00	9,394.00		
						Diverse si neprevazute executie	-							13,158,970.56	0.00		
						Documente suport pentru avize si acorduri	-							12,000.00	0.00		
						Executie lucrari proiect	-	Licitatie						141,342,995.90	0.00		
						Organizare de santier	-	Licitatie						814,477.68	0.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Probe tehnologice	-	Licitatie						131,760.00	0.00		
						Amenajare teren si protectia mediului	-	Licitatie						1,033,854.89	0.00		
						Studiu de trafic aerian	-	Achizitie directa	NA	12/16/2013	751	12/19/2013	Relliance Travel&Consulting SRL	136,104.00	136,104.00		
						Expropriere teren	-							488,801.29	488,801.29		
						Analiza economica	-	Achizitie directa	20250196	5/7/2018	2091	5/8/2018	Relliance Travel&Consulting SRL	132,500.00	132,500.00		
						Analiza institutionala	-	Achizitie directa	20113556	4/19/2018	1948	4/27/2018	Relliance Travel&Consulting SRL	65,000.00	65,000.00		
						Actualizare Sf 2018	-	Achizitie directa	15192072	12/28/2017	5055	12/29/2017	Geo Arc SRL	132,000.00	132,000.00		
						Audit financiar	-	Achizitie directa	21735419	11/13/2018	5220	11/14/2018	Intercon SRL	126,400.00	120,000.00		
						Vulnerabilitati climatice	-	Achizitie directa	20648268	6/19/2018	65	6/20/2018	Dimache Tatiana Daniela PFA	16,000.00	16,000.00		
						Studii cadastrale ridicari topo	-							142,016.00	0.00		
						Cheltuieli cu salariile UIP	-							910,358.98	910,358.98		
						Taxe pentru avize si acorduri	-							1,512,904.61			
2	2/3	123542	R.A. Aeroportul ” Delta Dunarii ” Tulcea	Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea - asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea	NEFAZAT	CONTRACT FURNIZARE: MOBILIER BIROU	-	Achizitie directa	NA					14,541.00	0.00		
						ACHIZITIE STAMPILA	-	Achizitie directa	20011187	4/4/2018		4/4/2018	PFA MARIAN CIOBANU	160.00	38.00		
						CONTRACT FURNIZARE: PAPETARIE	-	Achizitie directa	NA					7,233.43	0.00		
						CONTRACT FURNIZARE: ECHIPAMENTE IT	-	Procedura simplificata						107,796.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII: SEMNATURA ELECTRONICA	-	Achizitie directa	16182101	3/29/2018	24545	4/5/2018	ALFATRUST CERTIFICATION SA	500.00	209.00		
						CONTRACT FURNIZARE :STAMPILE	-	Achizitie directa	NA					800.00	0.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						CONTRACT SERVICII - MASURATORI TOPOGRAFICE PENRU ELABORARE PUZ, REFACERE DOCUMENTATIE CADASTRALA/ACTUALIZARE, REFACERE BORNE SPRIJIN SI EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA	-	Achizitie directa	20042447	4/12/2018	8	4/12/2018	SC TOPO CONSULT SRL	23,500.00	15,000.00		
						CONTRACT SERVICII - CONSULTANTA PENTRU CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR	-	Achizitie directa	NA					7,800.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)	-	Achizitie directa	20207088	5/2/2018	15	5/4/2018	SC ICTIONOS SRL	23,500.00	23,000.00		
						CONTRACT SERVICII - ELABORARE CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "CRESTERA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA - ASIGURAREA SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA"	-	Achizitie directa	20399891	5/21/2018	17	5/24/2018	ENACHESCU ANTON PFA	65,501.12	65,501.11		
						CONTRACT SERVICII: ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE	-	Achizitie directa	NA					10,000.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII: ACTUALIZARE STUDIU DE TRAFIC PENTRU AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA	-	Achizitie directa	16120520	3/26/2018	4	3/28/2018	SC RELIANCE TRAVEL&CONSULTING SRL	66,700.00	66,500.00		
						CONTRACT SERVICII - STUDIU DE DEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "CRESTERA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA	-	Procedura simplificata	417596	11/8/2017	85	11/29/2017	SC GEO ARC SRL	231,932.77	198,800.00		
						CONTRACT LUCRARI: ELABORARE PT, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI	-	Licitatie	NA					42,254,671.63	0.00		
						CONTRACT SERVICII: DIRIGENTIE DE SANTIER	-	Procedura simplificata						810,155.49	0.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						CONTRACT FURNIZARE: CONTRACT SECURITATE AEROPORTUARA CU IMPARTIRE PE 3 LOTURI, LOT 1: Porți detectoare de metale WTMD, ultimul standard; detectoare portabile de metale HHMD; echipamente RX dual view, dimensiuni medii cu LEDS si tip instalat; echipamente cu RX dual view, dimensiuni mari, cu TIP instalat si echipament mobil RX pentru controlul de securitate al bagajelor la poziția izolata de parcare, montat pe sașiu tractabil; LOT 2: Echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD, standard ECAC; LOT 3: Echipament de scanare pentru detecția explozibililor lichizi LEDS, tip A+B, ultimul standard	-	Licitatie	1007024	6/12/2018				5,004,876.00	0.00		
						CONTRACT FURNIZARE: AUTOVEHICULE (MIJLOACE AEROPORTUARE), CU IMPARTIRE PE 3 LOTURI: LOT 1: Generator mobil pentru pozitia izolata de parcare, tractat de o autoutilitara, inclusiv autoutilitara; LOT 2: Autospeciale de stins incendii, LOT 3: Echipamente multifunctionale.	-	Licitatie						9,421,690.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII: Audit financiar (NEELIGIBIL)	-	Achizitie directa	NA					5,568.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII: VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE	-	Achizitie directa	NA					32,000.00	0.00		
						CONTRACT SERVICII: INFORMARE SI PUBLICITATE PROIECT	-	Achizitie directa	NA					21,500.00	0.00		
						Stimulare personal	-		NA					588,273.28	0.00		
						Obtinere avize, acorduri si autorizatii	-		NA					4,200.00	0.00		
2	2/3	121102	S.N. AEROPORT UL INTERNAȚI ONAL TIMIȘOARA „TRAIN VUIA” S.A.	CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI	NEFAZAT	Achiziție Proiect tehnic pentru benzi bagaje	-	Achizitie directa	411186	8/10/2017	12025	9/20/2017	S.C.DMV AVIATECH S.R.L.	22,491.00	22,491.00		
						Achiziție servicii privind necesitatea evaluării impactului asupra mediului	-	Achizitie directa	DA15797352	3/1/2018	10740	3/2/2018	INCD ECOIND	4,522.00	4,522.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Achiziție sistem benzi bagaje	-	Procedura simplificata						1,729,106.89	0.00		
						Achiziții servicii de informare și publicitate	-	Achizitie directa	DA22181329	1/7/2019			DUEVERDE S.R.L.	21,896.00	5,355.00		
						Achiziție Proiect tehnic	-	Procedura simplificata	401460	3/15/2017	10865	4/20/2017	S.C. PGA MARKERS S.R.L.	153,272.00	153,272.00		
						Achiziție servicii de asistență tehnică	-	Procedura simplificata	1030764	12/6/2018	10068	1/14/2019	S.C. WH PROJECT S.R.L.	292,047.15	287,980.00		
						Achiziție actualizare Studiu de fezabilitate	-	Achizitie directa	DA14457609	11/16/2017	12508	11/17/2017	S.C. PGA MARKERS S.R.L	1,190.00	1,190.00		
						Lucrări de execuție Terminal sosiri curse externe	-	Procedura simplificata	427648	4/24/2018	13272	12/18/2018	S.C. ELDICLAU SRL	23,838,442.17	22,634,087.23		
						Achiziție servicii de consultanță CF	-	Achizitie directa	DA15222041	1/8/2018	10055	1/9/2018	ISE PERFORMER CONSULT	115,430.00	115,730.00		
						Achiziție servicii de audit financiar	-	Achizitie directa	NA					87,879.12	0.00		
						Achiziție servicii dirigenție de șantier	-	Achizitie directa	DA22159240	12/21/2018	13299	12/21/2018	PFA Florin BOCA	104,006.00	101,102.00		
						Achiziție studiu de fezabilitate	-	Achizitie directa	22388	11/23/2016	22397	11/24/2016	S.C. PGA MARKERS S.R.L	115,294.34	115,294.34		
						Achiziție dotări pentru Terminal Sosiri Externe Pasageri	-	Procedura simplificata						911,273.31	0.00		
						Consultanță tehnică – <i>expert cooptat</i>	-	Achizitie directa	DA20013314	4/4/2018	10974	4/5/2018	S.C. PGA MARKERS S.R.L	11,900.00	11,900.00		
						Achiziție utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	-	Procedura simplificata						1,836,005.36	0.00		
						Achiziție studiu de analiză multicriterială	-	Achizitie directa	DA20860306	7/17/2018	11929	7/18/2018	ISE PERFORMER CONSULT	11,900.00	11,900.00		
						Achiziție servicii elaborare documentație privind analiza vulnerabilităților la schimbările climatice	-	Achizitie directa	12004	7/26/2018	12018	7/27/2018	S.C. MĂRĂZAN ȘI ASOCIAȚII CONSULTING	6,545.00	6,545.00		
						Achiziție consultanță redactare document evaluare impact asupra mediului	-	Achizitie directa	DA20935115	7/30/2018	12047	7/31/2018	S.C. GREENVIROTIM	7,140.00	7,140.00		
						Achiziție verificare tehnică proiect tehnic	-	Achizitie directa	DA20168661	4/25/2018	11104	4/25/2018	WH TM SRL	19,040.00	19,040.00		
						Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	-		NA					219,036.03	219,036.03		
						Management de proiect, stimulente UIP	-							154,300.00	0.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2/5	117138	CNAIR SA	Strategia ITS	NEFAZAT	Studii pregatitoare (fezabilitate si design)	-	Licitatie	160476	6/20/2015	32169	5/30/2016	ASOCIEREA ERNST & YOUNG SRL - UAB ERNST & YOUNG BALTIC	1,247,550.00	561,250.00		
						Rezerve	-						NA	56,370.00	56,370.00		
						Publicitate	-						ASOCIEREA ERNST & YOUNG SRL - UAB ERNST & YOUNG BALTIC	2,450.00	2,450.00		
						Stimularea financiara a personalului	-						NA	6,200.70	6,200.70		
2	2/5	115216	CN CF CFR SA	Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzita si a franelor stranse-Faza II*	FAZAT	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului: “Sistem de detectarea cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse” – Lot 1”	Faza 1+2	Licitație deschisă	148146	27.11.2013	30	16.04.2015	Asocierea CELPEX	51,889,180.00	44,574,088.10	6,142,322.99	38,431,765.11
						„Asistență tehnică în domeniul managementului de proiect și supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferentă obiectivului: “Sistem de detectarea cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse” – Lot 1”	Faza 1+2	Licitație deschisă	143428	01.05.2013	188	01.11.2013	SC Baicons Impex SRL	934,208.00	862,548.00	98,840.00	763,708.00
						Achizitie de echipamente IT si software	faza I final	Licitație deschisă	140662	21.11.2012	24	20.03.2013	SC ETA2U S.R.L.	1,429,755.00	67,324.73	67,324.73	0.00
						Achizitie de cartuse de toner	faza I final	Licitație deschisă	153303	21.08.2014	149	23.10.2014	SC ETA2U S.R.L.	410,710.00	23,542.81	0.00	23,542.81
						Achiziție de obiecte de inventar și consumabile de birou	faza I final	Licitație deschisă	155690	19.11.2014	21	19.11.2014	SC DNS Birotica S.R.L.	296,590.00	23,109.77	23,109.77	0.00
2	2/5	114831	CN CF CFR SA	Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe sectia Ilia-Lugoj-FazalI*	FAZAT	Asistență tehnică în domeniul managementului de proiect și supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferentă obiectivului „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație ILIA - LUGOJ”	I+II	licitatie	143428	5/1/2013	189	11/1/2013	SC Baicons Impex SRL	828,279.00	992,579.00	193,070.20	635,208.80
						Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Ilia-Lugoj”- Lot 2	I+II	licitatie	148186	11/27/2013	15	2/10/2015	Thales Consortium	55,419,000.00	55,419,000.00	21,665,438.59	33,753,561.41
						Achizitie de echipamente IT si software	I	licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	67,324.73	67,324.73	0.00
						Achizitie de cartuse de toner	I	licitatie	153303	8/21/2014	149	10/23/2014	SC ETA2U SRL	410,710.00	23,542.81	23,542.81	0.00
						Achizitia de rechize	I	licitatie	155690	11/19/2014	21	2/26/2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	296,590.00	7,443.11	7,443.11	0.00
						Mobilier de birou de uz personal	II	procedura simplificata	413238	9/12/2017	289	12/19/2017	SC Mobteco Product SRL	20,050.00	11,386.20	0.00	11,386.20
2	2/5	117138	CNAIR SA	Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente si Planul National de Actiune ITS pentru Reteaua Nationala de Drumuri din Romania pentru perioada 2014 – 2020	NEFAZAT	Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente si Planul National de Actiune ITS pentru Reteaua Nationala de Drumuri din Romania pentru perioada 2014 – 2020		Licitație deschisă	160476	6/20/2015	92/32169	5/30/2016	ASOCIEREA ERNST & YOUNG SRL - UAB ERNST & YOUNG BALTIC	1,250,000.00	563,700.00		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2/5	117750	CN CF CFR SA	Centralizare electronică în Stația Videle	NEFAZAT	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului: “Centralizare electronică în stația CF Videle”	faza II	Licitație deschisă	149278	13.02.2014	43	30.05.2016	S.C. Thales Systems România S.R.L.	41,298,560.00	23,085,582.00	0.00	23,085,582.00
						Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferentă obiectivului: “Centralizare electronică în stația CF Videle”	faza II	Licitație deschisă	149275	11.02.2014	40	06.05.2014	SC Arex Lider Company SRL	160,035.00	157,500.00	0.00	157,500.00
2	2/5	118184	CN CF CFR SA	Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud	NEFAZAT	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud"- LOT 1 Stațiile cf Mihăileni, Nădejdea, Livezi Ciuc, Lunca de sus, Lunca de Mijloc	faza II	Licitație deschisă	148185	27.11.2013	130	24.12.2015	Siemens SRL București	53,056,638.00	37,199,472.84	0.00	37,199,472.84
						Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud"- LOT 2 Stațiile cf Ghimeș, Palanca, Goioasa, Simbrea, Asău, Dofteana si Tg. Ocna	faza II	Licitație deschisă	148185	27.11.2013	131	24.12.2015	Siemens SRL București	81,963,198.00	64,244,389.20	0.00	64,244,389.20
						Asistență Tehnică în domeniul Managementului de Proiect și Supervizarea Lucrărilor de Proiectare și Execuție aferente obiectivului: „ Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud” - LOT 3	faza II	Licitație deschisă	143428	01.05.2013	191	01.11.2013	SC AREX LIDER COMPANY	1,704,031.00	1,390,071.00	0.00	1,390,071.00
						Achiziție de cartușe de toner	FINALIZAT	Licitație deschisă	153303	21.08.2014	149	23.10.2014	SC ETA2U S.R.L.	410,710.00	23,542.81	0.00	23,542.81
						Achiziție de obiecte de inventar și consumabile de birou	FINALIZAT	Licitație deschisă	155690	19.11.2014	21	19.11.2014	SC DNS Birotica S.R.L.	296,590.00	9,560.45	0.00	9,560.45
						Achiziție de echipamente IT (exclusiv întreținerea) și software	FINALIZAT	Licitație deschisă	140662	21.11.2012	24	20.03.2013	SC ETA2U S.R.L.	67,324.73	67,324.73	67,324.73	0.00
2	2/7	114234	CN CFR	Lucrări de reabilitare poduri.podețe si tuneluri de cale ferată-Sucursala Regională de Cai Ferate București-Faza II	FAZAT	Contract de supervizare lucrari Poduri Bucuresti	I+II	licitatie	146510	9/12/2013	36	4/29/2014	S.C. I.S.P.C.F. S.A	1,654,930.00	989,624.00	187,155.55	802,468.45
						Contract de executie lucrari Poduri Bucuresti	I+II	licitatie	149396	2/20/2014	12	2/9/2015	Implenla Baugesellschaft m.b.H. – SOPMET S.A.	73,255,690.00	47,424,239.26	13,855,523.64	33,568,715.62
						Achizitie de echipamente IT si software	I	licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	59,327.51	59,327.51	0.00

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Achizitie de cartuse de toner	I	licitatie	153303	8/21/2014	149	10/23/2014	SC ETA2U SRL	410,710.00	16,076.61	16,076.61	0.00
						Achizitia de rechizite	I	licitatie	155690	11/19/2014	21	2/26/2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	296,590.00	9,584.72	9,584.72	0.00
						Mobilier de birou de uz personal	II	procedura simplificata	413238	9/12/2017	289	12/19/2017	SC Mobteco Product SRL	20,050.00	11,903.88	0.00	11,903.88
2	2/7	114059	CN CF CFR SA	Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș faza a II a	FAZAT	Contract de supervizare lucrări modernizare stațiile CF Sf Gheorghe, Târgu Mureș	Faza 1+2	Licitatie	128685	19.08.2011	42	4/26/2012	SC Louis Berger SRL - SC Baicons Impex SRL	4,460,575.00	4,842,402.00	3,553,585.00	1,288,817.00
						Contract de execuție Modernizarea stației de cale ferată Sf Gheorghe	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	113952	1/13/2011	159	12/12/2011	SC Confer Group SRL - SC Arcada Company SA - SC Radaria SRL	41,740,473.00	27,541,499.22	25,589,251.26	1,952,247.96
						Achizitie de echipamente IT si software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	59,327.51	59,327.51	0.00
						Achizitie de cartuse de toner	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	153303	8/21/2014	149	10/23/2014	SC ETA2U SRL	410,710.00	16,076.61	16,076.61	0.00
						Achizitia de rechizite	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155690	11/19/2014	21	2/26/2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	296,590.00	7,677.50	7,677.50	0.00
						Contract de execuție Modernizarea stației de cale ferată Tg Mureș	Faza 1+2	Licitatie	144700	7/4/2013	74	7/31/2014	SC Confer Group SRL - SC Arcada Company SA - SC Radaria SRL	45,211,089.00	29,289,878.21	16,044,725.67	13,245,152.54
2	2/7	114060	CN CF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri. podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a	FAZAT	Contract de supervizare lucrari Poduri Iași(CONTRACT REZILIAT LA DATA DE 01.03.2018)	Faza 1+2	Licitatie	146510	9/12/2013	45	5/22/2014	Euroconsult S.A.	870,670.00	533,110.00	9,240.00	523,870.00
						Contract de executie lucrari Lot 1 Tuneluri Iași	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149396	2/20/2014	13	2/9/2015	S.C. Proiect Consult S.R.L.	1,043,470.00	706,643.93	631,971.78	74,672.15
						Achizitie de echipamente IT si software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	59,327.51	59,327.51	0.00
						Achizitie de cartuse de toner	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	153303	8/21/2014	149	10/23/2014	SC ETA2U SRL	410,710.00	16,076.61	16,076.61	0.00
						Achizitia de rechizite	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155690	11/19/2014	21	2/26/2015	S.C. DNS BIROTICA S.R.L.	296,590.00	11,952.09	11,952.09	0.00
						Contract de executie lucrari Lot 2 Poduri și podețe Iași	Faza 1+2	Licitatie	149396	2/20/2014	14	2/10/2015	S.C. Daria Const S.R.L. - S.C. Compania Construcții Feroviare S.A.	15,136,900.00	13,922,897.39	4,059,834.77	9,863,062.62

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Denumire proiect	Proiect FAZAT/ NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Contract de executie lucrari Lot 3 Poduri și podețe Iași	Faza 1+2	Licitatie	149396	2/20/2014	16	2/12/2015	S.C. Arcada Company S.A. - S.C. Compania Construcții Feroviare S.A.	15,136,900.00	19,693,146.07	0.00	19,693,146.07
						Mobilier de birou de uz personal	Faza 2	Procedura simplificata	413238	9/12/2017	289	12/19/2017	SC Mobteco Product SRL	20,050.00	11,903.88	0.00	11,903.88
2	2/7	111698	CN CF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri. podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara - Faza a-II a	FAZAT	Contract de supervizare lucrari Poduri Timișoara	Faza 1+2	Licitatie	146389	9/6/2013	126	9/29/2014	SC BAICONS IMPEX SRL	755,030.00	634,790.00	253,373.50	381,416.50
						Contract de executie lucrari Lot 2 Tuneluri Tuneluri	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	129797	9/3/2011	155	12/12/2011	SWIETELSKY CONSTRUCȚII FEROVIARE SRL - SC SOPMET SA - SC DAFORA SA	10,833,560.00	8,673,667.16	8,018,047.61	655,619.55
						Achizitie de echipamente IT si software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	59,327.51	59,327.51	0.00
						Contract de executie lucrari Lot 3 Poduri și podețe Timișoara	Faza 1+2	Licitatie	149325	2/15/2014	165	12/3/2014	SC CONFER GROUP SRL - SC RADARIA SRL	26,320,050.00	19,502,173.82	8,044,520.89	11,457,652.93
2	2/7	110707	CN CF CFR SA	Lucrări de reabilitare pentru poduri. podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II	FAZAT	Contract de supervizare lucrari Poduri Brașov	Faza 1+2	Licitatie	146389	9/6/2013	122	9/25/2014	S.C. I.S.P.C.F. S.A	755,150.00	653,045.40	204,186.80	448,858.60
						Contract de executie lucrari Poduri Brașov	Faza 1+2	Licitatie	149325	2/15/2014	164	12/3/2014	Implenia Baugesellschaft m.b.H.	31,071,810.00	19,778,277.47	11,224,593.16	8,553,684.31
						Achizitie de echipamente IT si software	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140662	11/21/2012	24	3/20/2013	SC ETA2U SRL	1,429,755.00	59,327.51	59,327.51	0.00
						Contract execuție lucrări Tuneluri Brașov	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	115719	2/19/2011	154	12/12/2011	Swietelsky Constructii Feroviare SRL - SC Sopmet SA - SC Dafora SA	15,457,870.00	12,461,753.82	12,101,089.82	360,664.00
2	2.7	125887	ARF	„Studiu de sustenabilitate și eficientizare a rețelei feroviare din România”	AT-NEFAZAT	Cheltuieli de informare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12,600.00	12,600.00	-	-
						Achizitie auto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	148,790.00	148,790.00	-	-
						Active fix corporale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	119,383.00	119,383.00	-	-
						Deplasari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	64,910.00	64,910.00	-	-
						Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania - Consultanta	NA	Licitatie	182558	2/9/2018	64	8/31/2018	SYNERGETICS CORPORATION SRL	4,399,800.00	4,399,800.00	-	-

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Contract de servicii de Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si conștientizare publica pentru SMID Bihor	Faza 2	Licitatie	155677	11/22/2014	156	9/23/2016	Media One	4,106,741.00 lei	1,790,124.33 lei	0.00 lei	1,790,124.33 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Servicii de Supervizarea lucrărilor de construcții pentru SMID Bihor	Faza 1+2	Licitatie	151625	6/21/2014	6952	5/13/2015	Eptisa Romania	6,039,724.00 lei	1,828,550.00 lei	718,670.00 lei	1,109,880.00 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Servicii de Audit al proiectului SMID Bihor	Faza 1+2	Licitatie	383086	9/12/2015	25	3/29/2016	Transilvania Audit & Fiscality	192,326.59 lei	20,907.00 lei	8,362.80 lei	12,544.20 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Servicii de Verificarea proiectelor	Faza 1+2	Achizitie directa		5/28/2015	9899	7/6/2015	BAU Proiect	71,452.31 lei	67,700.00 lei	60,930.00 lei	6,770.00 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Construirea stației de tratare mecano-biologică Oradea (FIDIC Galben)	Faza 1+2	Licitatie	151718	6/26/2014	2678	2/27/2015	Euriteh – Good Prod	33,075,927.00 lei	26,774,746.19 lei	18,289,243.27 lei	8,485,502.92 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Construirea stațiilor de transfer, stațiilor de sortare si a depozitului de stocare temporara (FIDIC Galben)	Faza 1+2	Licitatie	151719	6/28/2014	2679	2/27/2015	Teamnet Engineering - SC Constructim	74,729,020.00 lei	63,122,654.40 lei	38,438,352.70 lei	24,684,301.70 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Închiderea depozitelor urbane neconforme (FIDIC Galben)	Faza 1+2	Licitatie	151626	6/21/2014	7775	5/28/2015	Construcții Bihor - OPR Asfalt – Becsa – Aidico Consulting	70,593,412.00 lei	44,007,076.10 lei	5,886,700.44 lei	38,120,375.66 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Construirea drumurilor de acces la stația de sortare si transfer Beiuș (FIDIC Roșu) Lot 1	Faza 2	Cerere de oferta	402669	4/4/2017	129	7/4/2017	IMPERIAL PROCONSTRUCT	770,290.00 lei	611,917.11 lei	0.00 lei	611,917.11 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Furnizarea echipamentelor de colectare (pubele, containere)/echipamentelor pentru stația de sortare Valea lui Mihai și tocătoare	Faza 1+2	Licitatie	151627	6/21/2014	11935	8/11/2015	Iridex Grup Plastic – Gradinarium Import-Export	7,777,060.00 lei	7,686,063.00 lei	0.00 lei	7,686,063.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Servicii de proiectare aferente proiectului tehnic fazele DTAC+DT+DDE și caietele de sarcini pentru obiectivele amenajare acces stație de transfer, stație de sortare și platforma temporara Ștei; amenajare acces la stația de sortare și transfer Beiuș și stația de transfer Săcueni	Faza 2	Achizitie directa		5/25/2016	126	8/10/2016	Edildrum Construct	338,494.79 lei	26,797.78 lei	0.00 lei	26,797.78 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Proiectare și execuție lucrare racorduri electrice între punctele de delimitare SC Electrica și posturile de transformare ale stațiilor de sortare și transfer platformă de stocare temporară din cadrul proiectului SMID Bihor (CONTRACT REZILIAT)	Faza 2	Achizitie directa	56994	10/24/2016	211	12/12/2016	SUNTECH SERVICE	180,600.00 lei	84,100.00 lei	0.00 lei	84,100.00 lei
3	1	106554	Judetul Bihor	Fazarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bihor”	FAZAT	Alimentare cu energie electrică a depozitului de deșeuri Oradea	Faza 2	Achizitie directa	68418	12/9/2016	6	1/12/2017	AMPER PROIECT	233,398.00 lei	165,752.00 lei	0.00 lei	165,752.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 1 - Asistenta tehnica pentru sprijin managerial in implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Alba”/Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134266	3/27/2012	11455/24	9/10/2012	SC EPMC Consulting SRL Cluj Napoca	1,444,355.00 lei	1,049,782.82 lei	1,049,782.82 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 2 - Supervizarea lucrărilor de construcții din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”/ Eligibil	Faza 1+2	Licitatie	147973	11/16/2013	6666/1215	4/16/2014	Asocierea SC PROIECT CONSULTING SRL- HILL INTERNATIONAL (Bucharest) SRL – Lider Asociere SC PROIECT CONSULTING SRL	5,056,412.14 lei	1,236,916.70 lei	729,576.00 lei	507,340.70 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 3 - Servicii de publicitate și campanie de informare și conștientizare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”/Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143207	4/18/2013	18799	11/25/2013	Asocierea SC Agrafics Communication SRL București (liderul Asocierii) – SC Avenza Consulting SRL Iași	1,453,449.00 lei	641,938.90 lei	641,938.90 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 4 - Auditul anual al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”/Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	345232	4/13/2013	11555/C13.035	7/24/2013	SC DAM FISCALITY SRL	236,934.00 lei	27,496.00 lei	27,496.00 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 5 - Asistență tehnică oferită de proiectant pe perioada executării lucrărilor de construire a depozitului de deșeuri Galda de Jos/Eligibil	Faza 1+2	Licitatie	145680	8/9/2013	16384/1168	10/15/2013	SC ARGIF PROIECT SRL	873,295.80 lei	824,000.00 lei	640,000.00 lei	184,000.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în județul Alba	FAZAT	CS 6- Verificarea proiectului tehnic și a documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire pentru depozitul de deșeuri Galda de Jos / Eligibil	Faza 1+2	Achizitie directa			20721/141	12/20/2013	SC Medinstal Proiectare instalații Protecția Mediului SRL)	48,810.67 lei	46,350.00 lei	27,000.00 lei	19,350.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CS 7 - Asistență tehnică pentru revizuirea documentațiilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba”/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	350282	7/10/2013	15195/39	9/25/2013	SC BLOM ROMÂNIA SRL	521,760.00 lei	206,360.00 lei	206,360.00 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CF 1 - Furnizare echipamente pentru colectarea separată a deeurilor și de unități de compostare individuală pentru județul Alba/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	161462	7/24/2015	18483	10/6/2015	SC Europlast România SRL Oradea	10,109,652.00 lei	10,063,967.68 lei	10,063,967.68 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CF 2 - Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri Galda de Jos, județul Alba/ Eligibil	Faza 2	Licitatie	172088	12/16/2016	20307	11/2/2017	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	1,956,135.00 lei	1,956,000.00 lei	0.00 lei	1,956,000.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 1 - Construirea Centrului de management integrat al deeurilor (depozit de deșeuri, stație de sortare, stație de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, județul Alba/ Eligibil	Faza 1+2	Licitatie	149772	3/12/2014	1166/32	1/21/2015	Asocierea SC Porr Construct SRL – Porr Bau GmbH – Entsorga Italia SpA – Lider de asociere SC Porr Construct SRL	108,183,334.86 lei	86,856,821.70 lei	28,288,968.90 lei	58,567,852.80 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 1 Abrud/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19016/1925	11/18/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Secvizion Business Solutions SRL, SC Engineering 2B SRL Lider SC Hidroconstructia SA	2,650,759.76 lei	1,012,882.61 lei	1,012,882.61 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 2 Aiud/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19055/392	11/18/2014	SC INTERDEVELOPEMENT SRL	7,231,599.69 lei	3,170,722.31 lei	3,170,722.31 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 3 Alba Iulia / Eligibil	Faza 1+2	Licitatie	149378	2/19/2014	1587/282	1/28/2015	BILFINGER BAUGSELLSCHAFT M. B. H.	12,452,772.06 lei	8,615,503.96 lei	4,749,401.96 lei	3,866,102.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 4 Blaj/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19017/1926	11/18/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Secvizion Business Solutions SRL, SC Engineering 2B SRL Lider SC Hidroconstructia SA	4,719,526.17 lei	2,784,420.13 lei	2,784,420.13 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 5 Cimpeni/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19018/1927	11/18/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Secvizion Business Solutions SRL, SC Engineering 2B SRL Lider SC Hidroconstructia SA	2,305,965.34 lei	742,504.67 lei	742,504.67 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 6 Cugir/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19019/1928	11/18/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Secvizion Business Solutions SRL, SC Engineering 2B SRL Lider SC Hidroconstructia SA	4,965,807.89 lei	1,889,663.49 lei	1,889,663.49 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 2 - Închiderea depozitelor urbane neconforme din județul Alba – Lot 7 Ocna Mures/ Eligibil	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149378	2/19/2014	19020/1929	11/18/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Secvizion Business Solutions SRL, SC Engineering 2B SRL Lider SC Hidroconstructia SA	15,900,716.09 lei	6,248,945.30 lei	6,248,945.30 lei	0.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 3 - Construirea a două stații de transfer deșeuri în județul Alba/ Eligibil	Faza 1+2	Licitatie	148930	1/21/2014	15123832/884	9/16/2014	Asocierea SC Hidroconstructia SA, SC Iridex Grup Constructii SRL, SC Argif Proiect SRL Lider SC Hidroconstructia SA	17,922,240.00 lei	13,034,839.22 lei	11,336,568.35 lei	1,698,270.87 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CS 8 – Servicii de elaborare a Studiului de soluție privind modul de racordare la rețelele electrice de interes public pentru obiectivele "Alimentare cu energie electrică a Centrului de management integrat al deșeurilor Galda de Jos" și "Alimentare cu energie electrică Stație transfer deșeuri Tărtăria" și obținerea avizelor tehnice de racordare" / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			4275/190	3/11/2016	SC ALBACO EXIM SRL	13,583.33 lei	13,254.94 lei	0.00 lei	13,254.94 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CS 9 – Servicii de elaborare a Studiului de soluție privind modul de racordare la rețelele electrice de interes public pentru obiectivul Depozit neconform de deseuri Ocna Mureș/ Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			820	1/17/2017	SC ENERGO IMPEX SRL	5,000.00 lei	3,000.00 lei	0.00 lei	3,000.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CS 10 – Auditul anual al proiectului / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa						50,000.00 lei		0.00 lei	
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 4 L1 – Construire drum de acces pentru Centru de management integrat al deeurilor Galda de Jos / Neeligibil	Faza 1+2	Cerere de oferta	367372	11/13/2014	4974/169	3/18/2015	SC EUROEXPRES SRL	8,346,383.82 lei	4,590,569.50 lei	762,520.24 lei	3,828,049.26 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 4 L2 – Construire drum de acces pentru Stația de transfer Tartaria / Neeligibil	Faza 2	Cerere de oferta	367372	11/13/2014	4975/170	3/18/2015	SC EUROEXPRES SRL	684,021.18 lei	342,314.45 lei	0.00 lei	342,314.45 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 4 L3 – Construire drum de acces pentru Statia de ransfer Blaj / Neeligibil	Faza 2	Cerere de oferta	367372	11/13/2014	4977/171	3/18/2015	SC EUROEXPRES SRL	1,486,599.31 lei	950,794.08 lei	0.00 lei	950,794.08 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 5 L1 – Proiectarea si executia lucrarilor de alimentare cu energie electrica la Centru de management integrat al deeurilor Galda de Jos / Neeligibil	Faza 2	Cerere de oferta	394816	10/27/2016	5552	4/4/2017	SDEE Transilvania Sud	1,186,799.00 lei	751,026.15 lei	0.00 lei	751,026.15 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	CL 5 L2 – Proiectarea si executia lucrarilor de alimentare cu energie electrica la Statia de transfer deseuri Tartaria / Neeligibil	Faza 2	Cerere de oferta	394816	10/27/2016	5549	4/4/2017	SDEE Transilvania Sud	422,129.00 lei	334,644.10 lei	0.00 lei	334,644.10 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	Proiectare alimentare cu energie electrica la Statia de transfer deseuri Blaj / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			11555	7/6/2017	SDEE Transilvania Sud	8,165.00 lei	8,165.00 lei	0.00 lei	8,165.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	Executia lucrarilor alimentare cu energie electrica la Statia de transfer deseuri Blaj / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			23767	12/13/2017	SDEE Transilvania Sud	54,551.00 lei	54,551.00 lei	0.00 lei	54,551.00 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	Montare contor trifazat - Depozit neconform de deseuri Blaj / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			12250	7/17/2017	SDEE Transilvania Sud	479.32 lei	479.32 lei	0.00 lei	479.32 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	Bransament trifazat aerian cu stalp intermediar - Depozit neconform de deseuri Abrud / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			11562	7/6/2017	SDEE Transilvania Sud	4,709.99 lei	4,709.99 lei	0.00 lei	4,709.99 lei
3	1	106374	CJ Alba	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor în județul Alba	FAZAT	Proiectare alimentare cu energie electrica la Depozit neconform de deseuri Aiud / Neeligibil	Faza 2	Achizitie directa			11556	7/6/2017	SDEE Transilvania Sud	2,000.00 lei	2,000.00 lei	0.00 lei	2,000.00 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor in județul Braila	FAZAT	Inchiderea depozitului neconform de la lanca si constructia depozitului conform si a statiei de sortare lanca	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	148216	11/27/2013	115	7/23/2014	Asocierea Iridex Group Constructii SRL-lider, SC Hidroconstructia SA-SC Argif Proiect SRL	31,643,532.63 lei	28,658,283.39 lei	28,658,283.39 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor in județul Braila	FAZAT	Construirea stației de transfer al deșeurilor de la Înșurăței	Faza 1+2	Licitatie	148217	11/26/2013	73	6/17/2014	S.C. Iridex Group Constructii SRL	6,654,853.00 lei	5,339,915.47 lei	1,564,044.77 lei	3,775,870.70 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor in județul Braila	FAZAT	Construcția stației de sortare și a stației TMB de la Vădeni 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	152080	7/9/2014	36	3/4/2015	Asocierea Efacec Central Europe Limited SRL-lider, Efacec engenharia E Sistemas SA-Teloxim Con SRL	901,682.06 lei	901,682.06 lei	901,682.06 lei	0.00 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor in județul Braila	FAZAT	Construcția stației de sortare și a stației TMB de la Vădeni 1	Faza 2	Licitatie	173822	3/15/2017	347	12/29/2017	Asocierea Iridex Group Constructii SRL,lider-SC Argif Proiect SRL-asociat	901,682.06 lei	901,682.06 lei	901,682.06 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Achiziții de echipamente pentru colectarea deșeurilor; LOT1 echipamente transport deseuri periculoase	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	156537	1/13/2015	86	5/21/2015	SC Gradinariu Import-Export SRL	1,956,097.37 lei	1,941,629.20 lei	1,941,629.20 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Achiziții de echipamente pentru colectarea deșeurilor; LOT 2 recipiente colectare deseuri	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	156537	1/13/2015	87	5/21/2015	Asocierea Iridex Group Plastic SRL-SC Gradinariu Import-Export SRL	30,746,364.25 lei	29,659,116.63 lei	29,659,116.63 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Achizitie in avans cap tractor cu carlig pentru incarcare-descarcare-basculare si transport containere 32 mc	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	219606	7/14/2009	123	8/21/2009	SC EWG Holding SRL	427,666.96 lei	411,543.65 lei	411,543.65 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Achizitie in avans 11 containere din tabla otel de capacitate mare-32mc	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	219613	7/14/2009	133	9/2/2009	SC Tess Conex SRL	234,011.12 lei	225,185.31 lei	225,185.31 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea SMID în județul Brăila	Faza 1+2	Cerere de oferta	144298	6/14/2013	297	11/25/2013	Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, lider al asocierii cu EPMC Consulting SRL	5,573,168.84 lei	2,258,158.97 lei	2,053,849.81 lei	204,309.16 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor aferente SMID Brăila	Faza 1+2	Licitatie	145558	8/7/2013	328	12/23/2013	SC Irimat Cons SRL	2,326,724.84 lei	1,469,234.71 lei	777,345.53 lei	691,889.18 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Asistenta tehnica din partea proiectantului	Faza 1+2	Licitatie	146261	9/4/2013	26	3/12/2014	SC Building Olm SRL, actualmente SC Graphic Space SRL	818,191.68 lei	538,013.70 lei	516,278.70 lei	21,735.00 lei
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor aferente SMID în județul Brăila	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	978	10/7/2013	282	11/7/2013	SC Edil Proiect SRL	50,172.88 lei	49,670.68 lei	49,670.68 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Audit financiar al proiectului 1	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	358290	3/14/2014	102	7/10/2014	SC Group Expert Consulting 2000 SRL	233,350.64 lei	7,440.00 lei	7,440.00 lei	
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila	FAZAT	Audit financiar al proiectului 2	Faza 2	Achizitie directa	115348	8/19/2017	237	9/28/2017	SC DBF Expert Audit SRL	10,800.00 lei	3,752.00 lei	0.00 lei	3,752.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	103731	Judetul Braila	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deeurilor in judetul Braila	FAZAT	Bunuri necesare functionarii UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			16	2/21/2014	SC Infocalc Reparatii SRL	53,518.40 lei	42,117.84 lei	42,117.84 lei	
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de asistenta tehnica privind managementul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	149891	3/19/2014	6598	9/19/2014	Avensa Consulting SRL	1,225,075.79 lei	405,162.66 lei	313,469.25 lei	91,693.41 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de publicitate si campanii de informare si constientizare	Faza 1+2	Licitatie	151533	6/14/2014	176	1/13/2015	Trencadis Corp SRL	2,476,677.45 lei	1,162,614.54 lei	854,459.82 lei	308,154.72 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de asistentă tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor	Faza 1+2	Licitatie	148917	1/18/2014	7857	11/4/2014	Asocierea Safege SAS (lider) cu Konsent SA	2,530,059.22 lei	773,969.54 lei	549,518.37 lei	224,451.17 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de audit financiar	Faza 1+2	Cerere de oferta	356556	12/16/2013	5921	8/22/2014	Eval Expert SRL	206,489.88 lei	19,200.24 lei	14,950.12 lei	4,250.12 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de verificare tehnica prin verificatori atestati pentru 5 documentatii tehnice	Faza 1+2	Cerere de oferta	344807	4/8/2013	3269	5/31/2013	Medinstal - Proiectare Instalatii Protectia Mediului SRL	248,500.00 lei	248,500.00 lei	224,500.00 lei	24,000.00 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de asistentă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor la depozitul ecologic de la Sârbi, com. Fărcașa și la lucrările privind închiderea/relocarea a 6 depozite de deșeuri neconforme	Faza 1+2	Licitatie	151405	6/11/2014	6600	9/19/2014	EXE Company.Ro cu EXE SRL	958,715.76 lei	957,807.41 lei	680,043.26 lei	277,764.15 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN	FAZAT	Servicii de proiectare privind întocmitrea documentației PTh, DTAC, DE, CS, AM inclusiv Plan de securitate și sănătate pentru obiectivul de investiție "Depozitecologic din cadrul centrului	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	344742	4/2/2013	5104	8/8/2013	EXE Company.Ro cu EXE SRL	169,718.00 lei	169,718.00 lei	169,718.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				JUDETUL MARAMURES		de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș”											
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Construirea depozitului ecologic de la Sârbi	Faza 1+2	Licitatie	156390	1/6/2015	5246	6/17/2015	Asocierea Victor Construct SRL (lider) și Antrepriza Montaj Instalații SA	63,018,140.61 lei	51,827,864.71 lei	4,405,253.98 lei	47,422,610.73 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Proiectarea și construirea Stației de Transfer Moisei, Stației de Sortare, a Stației de Tratare Mecano-Biologică de la Sârbi, a Stației de Transfer, Stației de Sortare și a Punctului de colectare a voluminoaselor la Sighetu Marmăției, a stației de transfer și a punctului de colectare deșeuri voluminoase la Târgu Lăpuș - contract reziliat la data de 27.10.2017	Faza 1+2	Licitatie	157289	2/20/2015	4988	6/10/2015	Asocierea Kasdum-GF SRL (lider) - Constructim SA - Tehnimarket SRL	62,094,506.31 lei	58,908,414.41 lei	16,560,809.73 lei	42,347,604.68 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Proiectarea si construirea a cinci puncte de Colectare a Deșeurilor Voluminoase la Baia Mare, Seini, Borșa, Șomcuta Mare, Vișeu de Sus	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	153223	8/18/2014	8214	11/18/2014	Asocierea Implenia Baugesellschaft m.b.H (lider asociere) - Întreprindere Montaj Instalații S.A. (asociat 1) - Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. (asociat 2)	4,589,095.90 lei	4,050,745.71 lei	4,050,745.71 lei	0.00 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Proiectare și execuție pentru închiderea in situ a depozitelor de deșeuri neconforme urbane la Vișeu de Sus, Teplița - Sighetu Marmăției și Satu Nou de Jos - Baia Mare, respectiv proiectare și execuție pentru trei relocări la Seini, Rohia - Tg. Lăpuș, Arinieș - Borșa	Faza 1+2	Licitatie	151465	6/12/2014	8813	12/9/2014	Asocierea Implenia Baugesellschaft m.b.H (lider asociere) - Întreprindere Montaj Instalații S.A. (asociat 1) - Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. (asociat 2)	52,692,299.61 lei	38,500,000.00 lei	4,679,643.74 lei	33,820,356.26 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Furnizarea de echipamente și mașini pentru transfer și operare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	156391	1/6/2015	2509	3/26/2015	Gradinariu Import Export SRL	6,295,480.03 lei	6,295,480.00 lei	6,295,480.00 lei	0.00 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Containere, pubele, igloo-uri și echipamente pentru compostare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155078	10/28/2014	946	2/6/2015	Asocierea Europlast Romania SRL (lider de asociere) cu SC Triplast SRL	28,418,166.08 lei	27,989,657.40 lei	27,989,657.40 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de publicitate și campanii de informare și publicitate	Faza 2	Licitatie	179090	9/21/2017	11736	12/13/2017	PROMO MEDIA SRL	237,296.04 lei	40,850.00 lei		40,850.00 lei
3	1	106394	Judetul Maramures	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL MARAMURES	FAZAT	Servicii de audit financiar	Faza 2	Procedura simplificata	408703	7/5/2017	7947	8/24/2017	S.C. PRIM AUDIT S.R.L..	14,950.12 lei	10,700.00 lei	0.00 lei	10,700.00 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CL.1 Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme (Isaccea, Macin Sulina)	Faza 1+2	Cerere de oferta	357086	1/24/2014	340	10/20/2014	HIDROCONSTRUCTIA SA	14,592,574.00 lei	10,701,278.24 lei	4,404,571.62 lei	6,296,706.62 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CL.2.1 Construirea depozitului conform de deseuri Mihai Bravu	Faza 1+2	Cerere de oferta	356988	1/17/2014	23	2/11/2015	CORAL S.R.L.	15,401,703.00 lei	10,936,795.29 lei	8,305,820.76 lei	2,630,974.52 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CL.2 .2 Construirea statiei de tratare mecano biologica Mihai Bravu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149766	3/12/2014	379	12/19/2014	IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL, SC HIDROCONSTRUCTIA SA, SC ARGIF PROIECT SRL	20,144,350.00 lei	17,548,692.35 lei	17,532,448.85 lei	0.00 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CL.3Construirea danelor de acostare din Delta Dunarii	Faza 1+2	Cerere de oferta	360188	5/9/2014	366	12/8/2014	TIB CONS SRL si SC SCIM SA	16,010,255.00 lei	10,485,911.60 lei	3,406,160.96 lei	7,079,750.64 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CF.1.1 Achizitii de echipamente de colectare deșeuri aferente SMID în judetul Tulcea - lot 1	Faza 2	Licitatie	172616	1/14/2017	289	9/8/2017	Iridex Group Plastic SRL	10,225,648.00 lei	10,081,667.00 lei	0.00 lei	10,081,667.00 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CF.1.2 Achizitii de echipamente de transport deșeuri aferente SMID în judetul Tulcea - lot 2	Faza 2	Licitatie	172616	1/14/2017	290	9/8/2017	Gradinariu Import Export SRL	8,791,703.00 lei	8,791,700.00 lei	0.00 lei	8,791,700.00 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CS.1.1 Asistenta tehnica de Management pentru acordarea de sprijin în gestionarea implementarea SMID în judetul Tulcea	Faza 1+2	Licitatie	145244	7/30/2013	3	1/5/2015	PROFESSIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	5,069,433.00 lei	1,289,785.80 lei	1,064,110.84 lei	225,674.96 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al	FAZAT	CS.1.2 Asistenta tehnica privind Supervizarea contractelor aferente SMID în judetul Tulcea	Faza 1+2	Licitatie	145143	7/27/2013	197	6/30/2014	RESOURCING ENVIRONMENTAL SRL Bucuresti	3,772,225.60 lei	1,478,464.25 lei	1,277,752.21 lei	200,712.05 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II													
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CS.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID în judetul Tulcea	Faza 1+2	Licitatie	150928	5/17/2014	317	9/15/2014	TEHNOCONSULT PROIECT SRL	749,842.00 lei	637,698.00 lei	566,252.24 lei	71,445.76 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CS3 Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID în judetul Tulcea	Faza 1+2	Achizitie directa	NA	NA	111	7/24/2013	EDIL PROIECT SRL Bucuresti	63,767.50 lei	57,473.00 lei	45,978.40 lei	11,494.60 lei
3	1	101628	Consiliul Judetean Tulcea	„Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul Tulcea” – Faza II	FAZAT	CS4 Servicii de audit financiar al proiectului privind SMID în judetul Tulcea	Faza 1+2	Cerere de oferta	351368	7/29/2013	318	12/23/2013	GHE STUBEANU 2000 SRL Giurgiu	419,086.84 lei	69,950.00 lei	52,462.50 lei	17,487.50 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CL1 - Construcția depozitului de la Ciocănești, județul Călărași (partea 1 - prima celulă și instalații auxiliare) și proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a stației de sortare și compostare și a stației de tratare a levigatului în județul Călărași	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134364	3/29/2012	9071	7/18/2014	Asocierea S.C. Iridex Group Construcții S.R.L. - S.C. Egis Romania S.A. - Egis Structures et Environnement	50,286,193.00 lei	42,354,967.00 lei	42,354,967.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CL2 - Construcția a două stații de transfer (Călărași și Oltenița), extinderea unei stații de tranfer (Lehliu-Gară) și construirea a 2742 platforme de colectare a deșeurilor menajere și 1157 platforme de colectare a deșeurilor reciclabile în județul Călărași	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	324096	4/12/2012	8126	8/28/2012	Asocierea Euro DG Grup Transport srl (denumire modificată în SC CARSON Construction srl) SC DELTA ACM 93 SRL	11,098,954.00 lei	9,597,562.00 lei	9,597,562.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CL3 - închiderea depozitelor de deșeuri neconforme	Faza 2	Licitatie	157570	3/5/2015	16032	11/6/2015	SC ALPENSIDE SRL	51,554,120.00 lei	48,047,546.00 lei	0.00 lei	48,047,546.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CF1 - Achiziție de echipamente (eurocontainere, unități de compostare individuală) pentru colectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere în județul Călărași din cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Călărași"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133600	3/3/2012	6375	7/4/2012	SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL	12,377,330.00 lei	11,988,762.00 lei	11,988,762.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CF2 - Furnizare și instalare bunuri UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	5233	5/13/2011	7165	7/11/2011	SC Alfa Prest SRL	41,035.00 lei	40,966.00 lei	40,966.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS1.1 - Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări și a furnizării de echipamente	Faza 1+2	Licitatie	134715	4/12/2012	10768	11/8/2012	Romair Consulting SRL	6,141,224.00 lei	4,883,634.00 lei	4,727,607.00 lei	156,027.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS1.2 - Asistență tehnică în gestionarea și implementarea proiectului "Sistem integrat de management al deeurilor solide din județul Călărași"	Faza 1+2	Licitatie	134715	4/12/2012	10767	11/8/2012	Romair Consulting SRL	1,390,467.00 lei	1,273,655.00 lei	1,232,963.00 lei	40,692.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS1.3 - Realizarea comunicării, informării și publicității pentru proiectul "Sistem integrat de management al deeurilor solide din județul Călărași"	Faza 1+2	Licitatie	140996	12/7/2012	7374	5/2/2011	SC Vizual SRL	1,320,941.00 lei	678,650.00 lei	649,143.00 lei	29,507.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS2 - Verificarea proiectelor tehnice aferente lucrărilor de investiții în cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deeurilor solide din județul Călărași"	Faza 1+2	Licitatie	284592	3/21/2011	4763	4/24/2012	AC Allied Engineers Grup SRL	463,490.00 lei	411,860.00 lei	398,131.00 lei	13,729.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS3 - Auditul anual al proiectului "Sistem integrat de management al deeurilor solide din județul Călărași"	Faza 1+2	Licitatie	320070	2/9/2012	3020	2/26/2016	SC Expert Cont SRL (faza 1) / SC EVICONT SRL (faza 2)	139,047.00 lei	30,000.00 lei	24,000.00 lei	6,000.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CS4 - Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	Faza 1+2	Negociere cu publicare	112066	9/26/2011	7274	5/19/2016	C & E Consulting und Engineering GmbH (Faza 1) SC Evalproteh SRL (Faza 2)	324,443.00 lei	323,998.00 lei	319,914.00 lei	4,084.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CNL 1 - Drum acces la stația de transfer Oltenița și acces la DN4 (București-Oltenița) km 59+791 stânga, județul Călărași	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	384903	2/16/2016	4807	3/30/2016	Strabag SRL București Proiect LG&CF București	549,044.00 lei	498,880.35 lei	498,880.35 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CNL 2 - Asigurarea conectării la rețeaua de electricitate a CMID Ciocănești	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	366092	10/17/2014	14877	11/25/2014	SC Domarex 94 SRL	556,156.00 lei	499,000.00 lei	499,000.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CNF 1 - Furnizarea unui autovehicul pentru transferul deeurilor	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	372338	4/9/2015	15323	10/28/2015	EVW Holding SRL	445,000.00 lei	437,880.00 lei	437,880.00 lei	0.00 lei
3	1	103605	Judetul Calarasi	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Calarasi	FAZAT	CL1 - Construcția depozitului de la Ciocănești, județul Călărași (partea 1 - prima celulă și instalații auxiliare) și proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a stației de sortare și compostare și a stației de tratare a levigatului în județul Călărași	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134364	3/29/2012	9071	7/18/2014	Asocierea S.C. Iridex Group Construcții S.R.L. - S.C. Egis Romania S.A. - Egis Structures et Environnement	50,286,193.00 lei	42,354,967.00 lei	42,354,967.00 lei	0.00 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Asistență tehnică pentru sprijin în managementul proiectului și supervizarea lucrărilor	Faza 1+2	Licitatie	137947	8/3/2012	895	1/28/2013	HILL International NV, Olanda ca lider al asocierii Hill International NV, Olanda – Hill International (Bucharest) SRL – SC Ramboll Romania SRL	5,889,607.16 lei	3,405,412.88 lei	3,252,069.32 lei	153,343.56 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Servicii de consultare a gradului de conștientizare publică pentru sistemului integrat de management în județul Caraș-Severin	Faza 1+2	Licitatie	145934	8/21/2013	2227	2/18/2014	MEDIA ONE SRL	1,450,106.64 lei	976,839.36 lei	920,003.52 lei	56,835.87 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Servicii de audit anual al proiectului	Faza 1+2	Cerere de oferta	337349	10/15/2012	14416	12/27/2012	TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY SRL	243,956.11 lei	44,400.00 lei	32,560.00 lei	11,840.00 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor	Faza 1+2	Negociere fara publicare			5627	5/15/2012	Enviroplan SA și EPEM SA	851,002.81 lei	830,500.00 lei	810,366.61 lei	20,133.39 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Servicii de verificare a proiectului	Faza 1+2	Achizitie directa			9461	8/27/2012	PATH'S ROUT S.R.L	48,789.48 lei	48,240.00 lei	43,416.00 lei	4,824.00 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Furnizare echipamente pentru colectare deșeuri	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	154784	10/16/2014	7738	5/26/2015	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL in asociere cu SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL	8,782,346.00 lei	7,986,300.00 lei	7,986,300.00 lei	0.00 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri	Faza 2	Licitatie	162348	8/26/2015	20556	12/14/2015	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	1,951,631.50 lei	1,951,631.50 lei	0.00 lei	1,951,631.50 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Construire Centru de management integrat al deșeurilor în județul Caraș-Severin	Faza 1+2	Licitatie	143646	5/15/2013	8282	6/24/2014	ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA ca lider al asocierii SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA - SC ECOVIABLE INGENIERIE SRL	92,730,471.82 lei	73,651,584.56 lei	63,698,584.37 lei	9,953,000.19 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Închiderea depozitelor urbane neconforme în județul Caraș-Severin	Faza 1+2	Licitatie	147037	10/5/2013	9212	7/11/2014	IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT mbh	40,297,135.23 lei	26,566,736.63 lei	23,453,557.29 lei	3,113,179.34 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Închiderea depozitelor rurale în județul Caraș-Severin	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	213135	6/5/2009	7265	7/8/2009	SC Excav Prod SRL ca lider al asocierii Excav Prod SRL + SC Meda Research SRL	2,580,836.71 lei	2,494,445.64 lei	2,494,445.64 lei	0.00 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Constructie statii de transfer	Faza 1+2	Licitatie	146394	9/6/2013	9983	7/28/2014	HIDROCONSTRUCTIA SA	14,731,544.34 lei	12,558,266.26 lei	12,012,862.35 lei	545,403.91 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Constructie drumuri de acces - neeligibil	Faza 2	Cerere de oferta	410824	8/4/2017	24321	12/13/2017	SC ELF ROAD SRL	7,154,583.80 lei	6,820,974.48 lei	0.00 lei	6,820,974.48 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Utilitati - neeligibile	Faza 2	Cerere de oferta						1,017,592.40 lei	702,738.92 lei	0.00 lei	702,738.92 lei
3	1	106647	Judetul Caras-Severin	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin	FAZAT	Servicii de dirigenție de șantier în cadrul CL2 Construcție drumuri de acces - neel.	Faza 2	Achizitie directa			811	1/12/2018	Izverceanu Dorel PFA	30,000.00 lei	25,210.00 lei	0.00 lei	25,210.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Construirea facilității centrale de management al deșeurilor - Stație de sortare și Stație de tratare mecano - biologică simplă (inclusiv utilități)	Faza 1+2	Licitatie		03.04.2013	8409	07.08.2014	STRABAG SRL si SC BUILDING EXIM SRL	46,148,809.00 lei	39,562,189.02 lei	32,677,109.40 lei	6,885,079.62 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 1- Închiderea gropii de deșeuri urbană neconformă - Baia de Aramă	Faza 1+2	Licitatie	142903	03.04.2013	9780	9/12/2013	TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A și S.C ROAD CONSTRUCT S.R.	2,019,073.00 lei	1,631,115.00 lei	1,316,037.84 lei	315,077.16 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 2- Închiderea gropii de deșeuri urbană neconformă - Strehaia	Faza 1+2	Licitatie	142903	4/3/2013	9781	9/12/2013	VIA VITA CONSTRUCȚII S.R.L și S.C MONI IMPEX S.R.L	3,279,005.00 lei	2,871,567.83 lei	2,727,989.43 lei	143,578.40 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 3- Închiderea gropii de deșeuri urbană neconformă - Vinju Mare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142903	4/3/2013	9782	9/12/2013	Asocierea TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A și S.C ROAD CONSTRUCT S.R.L	1,976,940.00 lei	1,691,972.00 lei	1,691,972.00 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 1 - Construirea stației de transfer Orșova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143113	4/15/2013	10346	9/25/2013	VIA VITA CONSTRUCȚII S.R.L și S.C MONI IMPEX S.R.L	5,036,275.00 lei	3,894,310.00 lei	3,894,310.00 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 2 - Construirea stației de transfer Baia de Aramă	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143113	4/15/2013	10347	9/25/2013	VIA VITA CONSTRUCȚII S.R.L și S.C MONI IMPEX S.R.L	3,804,618.00 lei	3,162,360.00 lei	3,162,360.00 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 3 - Construirea stației de transfer Strehaia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143113	4/15/2013	10436	9/25/2013	TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A și S.C ROAD CONSTRUCT S.R.L	4,274,857.00 lei	3,432,440.00 lei	3,432,440.00 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 4 - Construirea stației de transfer Vinju Mare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143113	4/15/2013	10437	9/25/2013	ALPHA CONSTRUCT S.R.L și S.C MONI IMPEX S.R.L	4,057,974.00 lei	3,619,000.00 lei	3,619,000.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 1 - Furnizare de echipamente de colectare a deșeurilor	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142444	3/8/2013	9779	9/12/2013	GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L	6,056,965.00 lei	6,017,759.61 lei	6,017,759.61 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 2 - Furnizare de echipamente pentru stațiile de transfer	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142444	3/8/2013	9783	9/12/2013	GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L	8,639,859.00 lei	4,865,499.32 lei	4,865,499.32 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 1 - Asistenta Tehnica pentru acordarea de sprijin in managementul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	142464	3/13/2013	2170	2/25/2014	COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASITENTA TEHNICA S.R.L	1,037,292.00 lei	440,353.15 lei	386,921.84 lei	53,431.31 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 2 - Asistenta tehnica pentru constientizarea publica	Faza 1+2	Licitatie	142464	3/13/2013	11172	10/18/2013	VIZUAL S.R.L	1,397,659.00 lei	638,500.00 lei	467,782.60 lei	170,717.40 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Lot 3 - Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor / verificarea tehnica a proiectelor	Faza 1+2	Licitatie	142464	3/13/2013	11142	10/17/2013	NOX INTERNATIONAL S.R.L	2,490,181.00 lei	1,195,000.00 lei	1,023,159.35 lei	171,840.65 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Audit	Faza 1+2	Licitatie	142846	4/2/2013	5149	5/29/2013	AUDIT EXPERT S.R.L	188,716.32 lei	20,250.00 lei	3,328.21 lei	16,921.79 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Racord electric ST Orsova	Faza 1 (finalizat)	Procedura simplificata					IMSATIE DROBETA S.R.L	7,544.39 lei	7,544.39 lei	7,544.39 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Racord electric ST Baia de Arama	Faza 1 (finalizat)	Procedura simplificata					IMSATIE DROBETA S.R.L	8,348.89 lei	8,348.89 lei	8,348.89 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Racord electric ST Strehaia	Faza 1 (finalizat)	Procedura simplificata					IMSATIE DROBETA S.R.L	4,738.22 lei	4,738.22 lei	4,738.22 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Racord electric ST Vinju Mare	Faza 1 (finalizat)	Procedura simplificata					IMSATIE DROBETA S.R.L	26,525.01 lei	26,525.01 lei	26,525.01 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Bransamente apa canal la statiile de transfer	Faza 1 (finalizat)	Procedura simplificata					SECOM S.A	10,374.99 lei	10,374.99 lei	10,374.99 lei	0.00 lei
3	1	106365	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinți	FAZAT	Cheltuieli diverse si neprevazute	Faza 1+2								1,571,805.47 lei	1,285,231.86 lei	286,573.61 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI- IS-CS-01	Faza 1+2	Licitatie	142140	2/22/2013	12296	9/4/2013	Ramboll South East Europe SRL (fosta Ramboll Romania SRL) - SC Luca Way SRL	6,615,428.90 lei	2,351,716.00 lei	2,133,748.80 lei	217,967.20 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor din judetul IASI- IS-CS-02	Faza 1+2	Licitatie	142141	2/22/2013	12898	9/16/2013	Medos Construct & Consulting SRL	6,013,229.88 lei	1,378,080.00 lei	1,127,520.00 lei	250,560.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Verificarea proiectelor tehnice pentru "Constructie statie de transfer Baltati; Constructie statie de transfer Ruginoasa" si "Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme Pascani- Valea Seaca, Harlau si Tg. Frumos" - IS-CS-03	Faza 1+2	Achizitie directa			2790	3/4/2013	Expert Instal - Construct SRL	65,286.76 lei	22,050.00 lei	22,050.00 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrarilor pentru Proiectul Sistem de menagement integrat al deseurilor in judetul Iasi - IS-CS -04	Faza 1+2	Negociere fara publicare			4953	4/12/2013	Romair Consulting SRL	876,749.22 lei	831,325.00 lei	734,000.00 lei	97,325.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Auditul financiar al proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi - IS-CS-05	Faza 1+2	Cerere de oferta	356349	12/5/2013	5818	3/24/2014	Transilvania Audit &Fiscality SRL (fosta SC Dam Fiscality SRL)	284,492.00 lei	38,994.00 lei	38,994.00 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Proiectare PUZ Stație de transfer și sortare Ruginoasa și Stație de transfer Bălțați - IS - CS-06	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			2859	3/26/2012	Into SRL	22,000.00 lei	16,000.00 lei	16,000.00 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Proiectare documentație tehnică și obținere aviz CNADNR pt. Stație de transfer și sortare Ruginoasa - IS - CS- 07	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			7732	8/1/2012	Into SRL	4,464.00 lei	4,400.00 lei	4,400.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Elaborare studiu de soluție privind reglementarea coexistenței rețelelor electrice (LEA 20KV și LEA 110KV) aparținând E-ON Moldova Distribuție cu obiectivul Stație de sortare și tratare mecano-biologică Țuțora, județul Iași - IS - CS-08	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			8919	9/3/2012	Electroas SRL	20,000.00 lei	20,000.00 lei	20,000.00 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Extinderea si modernizarea Centrului de management integrat al deeurilor din judetul Iasi- IS-CL-01	Faza 1+2	Licitatie	142064	2/21/2013	3257	2/26/2014	Iasicon SA	90,239,276.66 lei	76,613,741.13 lei	60,689,421.03 lei	15,924,320.10 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Construcție statie de transfer Baltati, construcție statie de transfer si sortare Ruginoasa- IS-CL-02	Faza 1+2	Licitatie		10/26/2013	147552	4/7/2015	Geprocon SA	23,929,528.41 lei	18,191,629.03 lei	11,197,107.48 lei	6,994,521.55 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme din judetul Iasi- IS-CL-03	Faza 1+2	Licitatie	145691	8/8/2013	405	1/13/2014	Geiger Transilvania SRL	21,073,741.40 lei	16,098,795.08 lei	9,466,812.08 lei	6,631,983.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Continuarea lucrarilor din cadrul proiectului "Management integrat al deeurilor in municipiul Iasi"- IS-CL-04	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142122	2/22/2013	9607	7/12/2013	Geiger Transilvania SRL - Wilhelm Geiger Germania - SC Conest SA	46,119,641.26 lei	37,033,135.20 lei	37,033,135.20 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Reglementarea coexistentei retelelor electrice apartinand E.ON Moldova Distribuție cu obiectivul Construire statie de sortare si statie MBT Tutora, jud. Iasi din cadrul proiectului SMID - IS - CL-05	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144424	6/19/2013	11289	8/14/2013	General Tehnic SRL - SC General Electric SRL	1,195,232.00 lei	627,355.03 lei	627,355.03 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Achiziționarea echipamentelor de colectare a deșeurilor în județul Iași - LOT 1 utilaje și echipamente transport deșeuri - IS-CF -01	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144633	6/28/2013	17915	12/4/2013	Gradinariu Import Export SRL	14,086,876.71 lei	14,086,800.00 lei	14,086,800.00 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Achiziționarea echipamentelor de colectare a deșeurilor în județul Iași - LOT 2 recipiente colectare deșeuri - IS-CF -02	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144633	6/28/2013	19684	12/30/2013	Iridex Group Plastic SRL - SC Gradinariu Import Export SRL	28,818,396.72 lei	28,588,814.60 lei	28,588,814.60 lei	0.00 lei
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT	FAZAT	Achiziționarea de bunuri necesare funcționării UIP - Lot I echipamente IT - IS-CF-03	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			19273	12/18/2013	Quartz Matrix SRL	22,246.00 lei	21,452.00 lei	21,452.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI													
3	1	107857	UNITATEA ADIMINISTRATIV - TERITORIALA JUDETUL IASI	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL IASI	FAZAT	Achiziționarea de bunuri necesare funcționării UIP - Lot II mobilier - IS- CF -04	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			13167	9/19/2013	Eurotech Plus SRL	16,600.00 lei	16,575.00 lei	16,575.00 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CL.1 Contractul de lucrări „Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme (Harsova, Cernavoda, Techirghiol, Murfatlar si Medgidia)”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144218	6/12/2016	7610	4/23/2014	Asocierea SC Polaris M Holding SRL cu SC Iridex Group Import Export SRL cu Iridex Group Constructii SRL	35,381,214.25 lei	26,713,737.92 lei	26,713,737.92 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CL.2.1 Contractul de lucrări „Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman”	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	361275	6/10/2014	18362	10/15/2014	Asocierea SC Polaris M Holding SRL cu SC Iridex Group Import Export SRL cu Iridex Group Constructii SRL	20,684,174.51 lei	17,941,704.54 lei	17,941,704.54 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CL.2.2 Contractul de lucrări „Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei TMB din localitatea Tortoman”	Faza 1+2	Licitatie	148721	12/31/2013	229	4/14/2015	Asocierea SC Polaris M Holding SRL cu SC Iridex Group Import Export SRL cu Iridex Group Constructii SRL	31,027,606.00 lei	22,070,006.99 lei	16,006,390.45 lei	6,063,616.54 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CL.3 Contractul de lucrări „Construirea statiilor de transfer Harsova si Deleni”	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	361773	6/25/2014	19681	11/3/2014	ALCONS ENGINEERING SRL	7,684,039.00 lei	5,698,493.57 lei	5,698,493.57 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CL.4 Contractul de lucrări „Construirea statiei de sortare si TMB Ovidiu”	Faza 2	Licitatie	163400	10/8/2015	18559	7/21/2017	SECVISION BUSINESS SOLUTIONS SRL (lider al Asocierii SC SECVISION BUSINESS SRL-SC HIDROCONSTRUCTIA SA-SC ARGIF PROIECT SRL)	55,039,208.72 lei	41,106,471.44 lei	0.00 lei	41,243,531.44 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CS.1 Contractul de servicii „Asistenta tehnica de Management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul Constanta”	Faza 1+2	Licitatie	152933	8/6/2014	5653	3/23/2015	LOUIS BERGER	4,934,502.53 lei	1,891,890.00 lei	1,469,745.00 lei	422,145.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE	FAZAT	CS.2 Contractul de servicii „Asistenta tehnica privind Supervizarea	Faza 1+2	Licitatie	150936	5/17/2014	56	11/21/2014	IRIMAT CONS SRL	5,847,433.00 lei	1,798,167.00 lei	888,692.65 lei	909,474.35 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA		contractelor aferente SMID in judetul Constanta”											
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CS.3 Contractul de servicii „Asistenta tehnica pentru realizarea comunicarii, informarii si publicitatii Proiectului”	Faza 1+2	Licitatie	151075	5/27/2014	9031	5/7/2015	LOUIS BERGER SAS	3,078,764.47 lei	1,977,120.64 lei	1,255,485.98 lei	721,634.66 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CS.4 Contractul de servicii „Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	17677	8/30/2013	22135	10/30/2013	ROMAIR CONSULTING LTD	1,502,298.00 lei	1,430,310.00 lei	1,430,310.00 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CS.5 Contractul de servicii „Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID in judetul Constanta”	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	151075		8432	4/25/2013	EDIL PROIECT SRL	64,696.00 lei	63,443.38 lei	63,443.38 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CS.6 Contractul de servicii „Servicii de audit financiar al proiectului privind SMID din judetul Constanta”	Faza 1+2	Cerere de oferta	343906	3/19/2013	10133	5/23/2013	STAFF SRL	415,895.00 lei	301,000.00 lei	240,800.00 lei	60,200.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CF.1 Contractul de furnizare ”Achizitii de echipamente de transport aferente SMID in judetul Constanta”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	157855	3/14/2015	791	8/10/2015	GRADINARIU IMPORT- EXPORT SRL	10,846,220.00 lei	10,842,220.00 lei	10,842,220.00 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	CF.2 Contractul de furnizare ”Achizitii de echipamente de colectare aferente SMID in judetul Constanta”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	156716	1/22/2015	13125	6/25/2015	FRITZ SCHAFFER GMBH	16,363,331.00 lei	14,389,914.00 lei	14,389,914.00 lei	0.00 lei
3	1	110880	JUDETUL CONSTANTA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA	FAZAT	Bunuri UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			5067	3/11/2013	EXPERTISSA SRL	39,545.00 lei	43,720.00 lei	43,720.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificarea proiectului	Faza 1+2	Achizitie directa			2098	2/7/2012	MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATII PROTECTIA MEDIULUI	44,043.10 lei	42,000.00 lei	39,818.00 lei	2,182.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Consultanță tehnică pt.sprijin la întocmirea Documentației de Atribuire necesară contractării lucrărilor aferente celei de depozitare și Zonei Administrative pt.CL1 CMID (neeligibil)	Faza 1+2	Achizitie directa	9910	1/16/2015	2553	2/6/2015	UTCN	130,507.02 lei	113,000.00 lei	78,982.36 lei	79,100.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Servicii supraveghere arheologica - drum de acces la Statia de Transfer Gherla (neeligibil)	Faza 1+2	Achizitie directa	5733	3/9/2014	6674	4/3/2014	ARVADA S.R.L.	3,500.00 lei	3,500.00 lei	0.00 lei	3,500.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Asistență tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj" - Faza 2 - Contractat	Faza 2	Licitatie	162136	8/18/2015	8336	4/6/2016	IRIMAT CONS S.R.L.	4,324,948.81 lei	1,425,016.00 lei	0.00 lei	1,425,016.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Servicii de publicitate și campanie de informare și conștientizare derulate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al Deșeurilor în Județul Cluj” (neeligibil)	Faza 2	Licitatie	179266	9/27/2017	2543	1/26/2018	MEDIA ONE SRL	132,000.00 lei	97,756.69 lei	0.00 lei	97,756.69 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Auditul proiectului (neeligibil)	Faza 2	Procedura simplificata	1000206	4/17/2018				112,175.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 0 - Exigențe de verificare MLPAT/MDRAP: A2, B1, C, D, Is, It, Ig, Ie (neeligibil)	Faza 2	Procedura simplificata	403689	4/20/2017	15388	5/30/2017	LUCATEAM PROIECT SRL	41,565.46 lei	41,000.00 lei	0.00 lei	41,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 1 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: A1 (neeligibil)	Faza 2	Achizitie directa			2066	1/22/2018	PFA Botez Ioan	3,939.00 lei	3,939.00 lei	0.00 lei	3,939.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 2 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: A4 (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			36965	12/18/2017	EMPO Consult SRL	6,647.00 lei	6,600.00 lei	0.00 lei	6,600.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 3 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: A7 (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			34122	11/21/2017	PFA Muntean Nicolae	7,632.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 4 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: Af (neeligibil)	Faza 2	Achizitie directa			5240	2/19/2018	MEL-DAR Geotop SRL	8,125.00 lei	8,125.00 lei	0.00 lei	8,125.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 5 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: B2 (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			36965	12/18/2017	EMPO Consult SRL	6,894.00 lei	6,850.00 lei	0.00 lei	6,850.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 6 - Exigența de verificare MLPAT/MDRAP: B5 (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			34122	11/21/2017	PFA Muntean Nicolae	7,632.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 7 - Exigența de verificare ANRE: Verificator de proiecte atestat ANRE - gradul IIIA sau IVA (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			2062	1/22/2018	Sin Tec Engineering	5,909.00 lei	5,500.00 lei	0.00 lei	5,500.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 8 - Exigența de verificare MECMA - Domeniul CAEN 36 - Captare, Tratare Apă (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			2062	1/22/2018	Sin Tec Engineering	6,647.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 9 - Exigența de verificare MECMA - Domeniul CAEN 37 - Colectare, Epurare ape (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			2062	1/22/2018	Sin Tec Engineering	6,647.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 10 - Exigența de verificare MECMA - Domeniul CAEN 38 - Colectare, tratare deșeuri (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			2062	1/22/2018	Sin Tec Engineering	6,647.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Verificare proiectului CL1.Centru de Management Integrat al deșeurilor în jud.Cluj - LOT 11 - Exigența de verificare MECMA - Domeniul CAEN 49 - Transport prin conducte (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare			2062	1/22/2018	Sin Tec Engineering	6,647.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei	6,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Construcția CMID - faza 2	Faza 2	Licitatie	165662	1/29/2016	27267	11/24/2016	KRANZ EUROCENTER SRL- ISPE SA	123,699,580.7 5 lei	111,103,998.4 4 lei	0.00 lei	111,103,998.4 4 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Servicii necesare întocmirii documentației cadastrale pentru actualizarea datelor de carte funciară a imobilului pe care este amplasată prima parte a Drumului de acces la CMID Cluj (neeligibil)	Faza 2	Achizitie directa	3384	2/9/2017	4777	2/22/2017	AMD TOPOGRAFIE SRL	5,000.00 lei	4,000.00 lei	0.00 lei	4,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	LOT 1 - Construire drum de acces la Stația de Transfer GHERLA + Relocare linii electrice aeriene pentru reglementare acces în incinta Stație de Transfer GHERLA (neeligibil)	Faza 2	Procedura simplificata	1016803	9/20/2018				627,479.01 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	LOT 2 - Construire drum de acces la Stația de Transfer HUEDIN (neeligibil)	Faza 2	Procedura simplificata	1016803	9/20/2018				833,957.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	LOT 3 - Construire drum de acces la Stația de Transfer MIHAI VITEAZU (neeligibil)	Faza 2	Procedura simplificata	1016803	9/20/2018				490,191.77 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	CI 3.1.Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din judet Lot I Pata-Rât, Gherla, Huedin si Turda	Faza 2	Licitatie	154521	10/8/2014	6810	4/2/2015	NORDCONFOREST SA- SC FINARA CONSULT SRL- SC INTERDEVELOPMENT SRL	45,774,909.00 lei	27,267,933.79 lei	0.00 lei	27,267,933.79 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din judet Lot I Pata-Rât suplimentar (neeligibil)	Faza 2	Negociere fara publicare	5528	3/1/2017	7206	3/16/2017	Nord Conforest	6,032,846.39 lei	6,030,000.00 lei	0.00 lei	6,030,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din judet Lot II Dej,	Faza 2	Licitatie	179683	10/11/2017	10843	3/28/2018	CASTRUM CORPORATION SRL	3,100,000.00 lei	2,156,751.18 lei	0.00 lei	2,156,751.18 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Ridicări topografice depozite de deșeuri Câmpia Turzii și Dej (neeligibil)	Faza 2	Achizitie directa	8040	10/12/2017	9737	4/11/2017	MECK PROIECT S.R.L.-D	13,000.00 lei	7,000.00 lei	0.00 lei	7,000.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Echipamente pentru operarea stațiilor de transfer - Faza 2	Faza 2	Licitatie						10,000,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Asistență Tehnică pentru Sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Județul Cluj"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	113348	12/24/2010	6952	5/6/2011	KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L. – lider S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. - asociat	1,581,860.88 lei	1,332,437.00 lei	1,332,437.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Servicii de publicitate și campanie de informare și conștientizare derulate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134649	4/11/2012	13083	8/9/2012	VITRINA FELIX MEDIA SA	1,547,042.36 lei	534,205.40 lei	534,205.40 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Auditul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	331533	7/10/2012	15990	9/27/2012	EXPERT CONT SRL	176,176.54 lei	80,000.00 lei	80,000.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Asistență tehnică din partea proiectantului	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare			19978	11/27/2012	ROMAIR CONSULTING S.R.L	403,913.32 lei	403,680.00 lei	403,680.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Echipamente pentru colectarea deșeurilor Lot 1 – Recipienti de colectare a deșeurilor reciclabile, cu capacitatea de 1.100 litri	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	145822	8/20/2013	9686	5/21/2014	GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. BUCUREȘTI	9,471,646.51 lei	8,949,998.07 lei	8,949,998.07 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Echipamente pentru colectarea deșeurilor Lot 2 – Unitati de compostare individuala de 220 litri	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	145822	8/20/2013	2698	5/21/2014	EUROPLAST ROMÂNIA S.R.L. ORADEA	4,624,612.46 lei	4,604,708.00 lei	4,604,708.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Echipamente pentru colectarea deșeurilor Container metalice deseuri voluminoase min.15mc și Containerese deseuri periculoase min.6mc (neeligibil)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	166173	2/20/2016	13320	6/1/2016	POP INDUSTRY SRL SLATINA	1,386,175.00 lei	780,674.00 lei	780,674.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj” - Echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj ”» Lot 1 - Încărcător cu cupă frontală - 1 bucată	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158638	4/9/2015	20628	11/3/2015	AGROPUȘA SÎNTIMBRU S.R.L.	1,033,571.00 lei	1,030,000.00 lei	1,030,000.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj” - Echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj ”» Lot 2 - Compactor pentru gropi de gunoi - 1 bucată	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158638	4/9/2015	20630	11/3/2015	GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. BUCUREȘTI	1,653,107.00 lei	1,653,107.00 lei	1,653,107.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj” - Echipamente pentru depozitul de deșeuri din cadrul Proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Cluj ”» Lot 3 - Autoșasie cu benă basculabilă - 3 bucăți	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158638	4/9/2015	20631	11/3/2015	GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. BUCUREȘTI	1,585,581.39 lei	1,572,000.00 lei	1,572,000.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Construcția a 3 statii de transfer în judetul Cluj - Faza 1 - recepționat fără echipamente	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	19683	3/29/2011	2454	2/10/2020	CONFORT SA	23,076,000.80 lei	14,436,478.45 lei	7,104,356.99 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Asistență tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj" - Faza 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	113371	12/24/2010	8882	6/14/2011	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD	4,033,094.75 lei	2,822,550.00 lei	1,924,325.00 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Construcția CMID - depozit, stația de sortare, stația de tratare mecano- biologică - faza 1 - reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	107680	9/14/2010	116	1/5/2012	ATZWANGER SPA.- LADURNER IMPIANTI- CONFORT SA-VEL SERVICE	139,495,442.0 0 lei	107,520,112.9 8 lei	107,520,112.9 8 lei	0.00 lei
3	1	101692	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ	Fazarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ	FAZAT	Construirea Drumului de acces la Centru de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj - Faza 1 - Încetare contract prin acordul părților (neeligibil)	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	345423	4/16/2013	12802	7/8/2013	NAPOCA SA	2,729,946.00 lei	1,784,497.59 lei	1,784,497.59 lei	0.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) în Roșiești (11.229.570 €) - CL1	Faza 1+2	Licitatie	134970	4/26/2012	8854	11/19/2012	Asociația SC IASICON SA – SC COMCONSTRUCT SRL – SC AQUAPROIECT SA	46,034,684.00 lei	29,332,844.18 lei	27,397,491.01 lei	1,935,353.17 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Construirea stației de transfer Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor și asfaltare drum acces 3 stații de transfer(4.537.973 €) - CL2	Faza 1+2	Licitatie	135536	5/16/2012	7759	10/24/2012	SC Transmir SRL Murgeni	15,319,797.00 lei	14,977,853.35 lei	9,331,182.98 lei	5,646,670.37 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești (6.715.679 €) - CL3	Faza 1+2	Licitatie	134411	3/30/2012	7956	10/30/2012	SC Transmir SRL Murgeni	27,557,789.00 lei	13,691,907.47 lei	8,324,541.04 lei	5,367,366.43 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Furnizarea euro-containerelor și a unităților de compostare (2.502.412 €) - CF1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142185	2/27/2013	5740	6/27/2013	SC Gradinariu Import Export SRL Bucuresti	10,268,648.00 lei	10,267,000.00 lei	10,267,000.00 lei	0.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Furnizare vehicule de colectare și transfer (2.212.734 €) - CF2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143434	5/1/2013	7673	8/29/2013	SC Gradinariu Import Export SRL Bucuresti	12,381,729.00 lei	10,800,000.00 lei	10,800,000.00 lei	0.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Supervizare lucrări (1.469.568 €) - CS1	Faza 1+2	Licitatie	130813	9/22/2011	2352	4/5/2012	Fichtner Environment SRL	5,900,372.00 lei	5,041,782.92 lei	4,607,508.96 lei	434,273.96 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Verificare proiect tehnic (134.105 €) - CS2	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	301426	6/27/2011	7851	10/19/2011	SC ECOERG SRL Suceava	550,300.00 lei	484,998.34 lei	484,998.34 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Asistență tehnică UIP și publicitate (771.104 €) - CS3	Faza 1+2	Licitatie	130767	9/22/2011	1194	2/16/2012	SC eXpert One Research SRL	3,164,225.00 lei	3,144,520.91 lei	2,817,922.50 lei	326,598.41 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Audit anual al proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui" (33.526 €) - CS4	Faza 1+2	Cerere de oferta	309682	8/11/2011	7654	10/12/2011	SC IASC SRL Vaslui	137,574.00 lei	48,800.00 lei	36,600.00 lei	12,200.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor (83.816 €) - CS5	Faza 1+2	Negociere fara publicare		8/19/2011	6549	9/7/2011	C&E Consulting und Engineering GmbH București	343,939.00 lei	408,000.00 lei	340,000.00 lei	68,000.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Vaslui" (10.000 €) - CF3	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa		5/23/2011	4390	6/8/2011	Electrocons SRL Iași	41,035.00 lei	41,006.52 lei	41,006.52 lei	0.00 lei
3	1	106400	Judetul Vaslui	Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deeurilor solide în judetul Vaslui	FAZAT	Supervizare lucrări - CS1.1 (CS1 BIS)	Faza 2	Achizitie directa	2187	2/25/2016	2879	3/10/2016	PFA Alexandrov Mariela	130,000.00 lei	84,790.00 lei	0.00 lei	84,790.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului de management Integrat al deșeurilor in judetul Vrancea/CS1	Faza 1+2	Licitatie	107142	9/4/2010	11288	12/17/2010	Asocierea KPMG România SRL și SC Vizual SRL	1,653,350.00 lei	1,653,350.00 lei	1,428,718.00 lei	224,632.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor aferente sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Vrancea/CS2	Faza 1+2	Licitatie	110404	10/29/2010	2361	3/23/2011	TAHAL ENGINEERS Ltd.	3,820,824.00 lei	3,820,824.00 lei	2,878,119.44 lei	942,705.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Vrancea și întocmirea documentației necesare obținerii autorizației de construcție/CS3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	307741	8/2/2011	436	1/18/2012	INTERGROUP ENGINEERING SRL	188,231.00 lei	85,568.00 lei	85,568.00 lei	0.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Servicii de audit financiar al proiectului privind sistemul de management integrat al deeurilor în județul Vrancea/CS4	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	302224	6/30/2011	7519	9/2/2011	Societatea de contabilitate expertiza si consultanta contabila (SOCCEC) srl	175,322.00 lei	139,150.00 lei	139,150.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei contractului Construire CMID, Statie de sortare si Statie de compostare in Haret, jud.Vrancea/CS5	Faza 1+2	Licitatie	179403	3/9/2015	6182	4/22/2015	INTERGROUP ENGINEERING SRL	226,876.00 lei	225,000.00 lei	152,325.00 lei	72,675.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Construcția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), a stației de sortare și a stației de compostare de la Haret județul Vrancea/CL1	Faza 1+2	Licitatie	39862	6/20/2012	8669	7/21/2014	Asocierea Hidroconstructia SA - SC Iridex Grup Constructii SRL - SC Argif Proiect SRL	53,688,423.00 lei	38,682,412.43 lei	26,178,938.97 lei	12,503,473.57 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Reabilitarea și închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în județul Vrancea/CL2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	137178	7/6/2012	10396	11/23/2012	Asocierea Iridex Construcții SA, SC Hidroconstrucția SA și SC ARGIF	25,773,084.00 lei	15,077,111.04 lei	15,077,111.04 lei	0.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Construcția a 3 stații de transfer, 6 platforme de colectare in jud. Vrancea/CL3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	181751	9/22/2014	10962	9/16/2014	Asocierea CRISTILORY PROD Panciu si SC LUCA WAY SRL Bucuresti	8,717,423.00 lei	8,717,000.00 lei	8,717,000.00 lei	0.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Constructia de puncte de colectare a deseurilor in jud.Vrancea/CL4	Faza 2	Licitatie	176363	6/20/2017	18765	11/29/2017	SC Fortza.ro SRL Medias	5,181,364.00 lei	3,273,556.92 lei	0.00 lei	3,273,556.92 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Achiziția de echipamente pentru colectarea deșeurilor în județul Vrancea/CF1	Faza 2	Licitatie	157841	3/14/2015	17261	11/24/2015	ELKOPLAST CZ SR	5,485,000.00 lei	5,485,000.00 lei	0.00 lei	5,485,000.00 lei
3	1	109845	CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA	FAZAT	Achiziția de echipamente pentru centrul de management integrat al deșeurilor Haret/CF2	Faza 2	Licitatie	161819	8/7/2015	7320	5/31/2016	SC Gradinariu Import Export SRL	12,225,800.00 lei	12,225,800.00 lei	0.00 lei	12,225,800.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS1-Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea „Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143546	5/10/2013	10523	6/25/2014	ASOCIEREA SC Ramboll South East Europe SRL (fosta Blom Romania SRL – lider de asociere) - SC Kappa Architects & Engineers SRL - SC TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao SA - SPRL Boștină & Asociații	6,435,220.16 lei	3,335,595.50 lei	3,335,595.50 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS2-Asistență tehnică privind supervizarea contractelor aferente „Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”	Faza 1+2	Licitatie	145416	7/31/2013	8335	5/21/2014	ASOCIEREA Hill International N.V (lider de asociere). – SC Hill International (Bucharest) SRL – SC Proiect Consulting SRL	4,598,099.36 lei	2,147,238.99 lei	1,558,553.33 lei	588,685.66 lei
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID in judetul PRAHOVA	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare			4451	3/18/2014	SC Romair Consulting SRL	1,345,087.23 lei	1,236,393.90 lei	1,236,393.90 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS 4 - Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor aferente SMID în județul Prahova	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			2982	2/19/2013	SC Corado Comserv'94 SRL	64,051.77 lei	63,797.10 lei	63,797.10 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS 5 - Servicii de audit financiar al proiectului SMID în județul Prahova	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	357618	2/19/2014	7586	5/8/2014	S.C. Transilvania Audit & Fiscality SRL fosta S.C. Dam Fiscality SRL	206,449.21 lei	32,300.00 lei	32,300.00 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CF 1 - Achizitii echipamente aferente SMID în județul Prahova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155893	11/29/2014	15055	8/18/2015	S.C. Gradinariu Import Export SRL	26,389,208.57 lei	24,799,989.79 lei	24,799,989.79 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	Achizitie de bunuri necesare functionarii UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa					SC Maccity Systems SRL SC Bocris Serv SRL	43,453.00 lei	42,845.16 lei	42,845.16 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CL 1 - Închiderea depozitului de deșeuri neconform din Ploiești și construirea stațiilor de transfer a deșeurilor aferente SMID în județul Prahova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143999	5/31/2013	4868	3/25/2014	ASOCIEREA SC Iridex Group Construcții SRL (lider de asociere)– SC Iridex Group Import Export SRL – SC Urban Electric SRL	32,451,382.68 lei	25,551,579.43 lei	25,551,579.43 lei	
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE	FAZAT	CL 2 - Construirea statiei de sortare a deeurilor reciclabile Boldesti-Scaieni aferenta SMID in judetul PRAHOVA	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	348566	6/17/2013	23162	12/17/2013	ASOCIEREA SC Aquila Construct SRL (lider de	18,590,146.93 lei	16,290,970.04 lei	16,290,970.04 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			JUDETUL PRAHOVA	MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA									asociere) – SC Argif Proiect SRL				
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS 5 - Servicii de audit financiar al proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”	Faza 2	Achizitie directa	145157	12/12/2017	1785	1/25/2018	DBF Expert Audit SRL	30,000.00 lei	9,896.00 lei		9,896.00 lei
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului: „Construirea Stației de Tratare Mecano- Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești”, din cadrul proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”	Faza 2	Licitatie	166123	2/18/2016	1418	1/25/2017	S.C.Strabag S.R.L.	51,707,063.19 lei	51,707,063.19 lei		51,707,063.19 lei
3	1	112630	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA	FAZAT	CS 1 - Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”	Faza 2	Achizitie directa			25096	12/7/2017	SC Ramboll South East Europe SRL	122,625.00 lei	122,090.00 lei		122,090.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Construcție și punere în funcțiune a depozitului ecologic de la Moara (Moara 1)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	92376	12/24/2009	7292/851	5/27/2010	Asocierea Alpine Bau GmbH si SC Cominco SA	26,770,800.00 lei	18,731,757.96 lei	18,349,970.93 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a stației de tratare a levigatului, a stației de sortare inclusiv construirea facilităților auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Județul Suceava (Moara 2)**	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133320	2/23/2012	17046/2859	10/5/2012	Asocierea: S.C. General Construct SRL SV si EFACEC Engenharia E Sisitemas SA si EFACEC Central Europe Limited SRL	32,063,731.00 lei	27,245,825.47 lei	27,245,825.47 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Construcția si punerea în funcțiune a depozitului ecologic de la Pojorîta din județul Suceava, inclusiv proiectarea și execuția stației de tratare a levigatului	Faza 1+2	Licitatie	136425	6/12/2012	1545/252	1/25/2013	Asocierea: IMPLENIA si Concret Construct AG	34,635,878.00 lei	27,674,384.76 lei	23,757,666.00 lei	3,916,718.76 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Construcția a 3 (trei) stații de transfer și redimensionarea a 2 (două) stații de transfer, precum și construcția centrelor de colectare aferente în județul Suceava	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	145353	8/1/2013	1968/302	1/30/2014	SC Iridex Group Cconstrucții SRL Voluntari Bucuresti	10,771,320.00 lei	3,991,120.22 lei	3,991,120.22 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Inchiderea depozitelor urbane existente în judetul Suceava	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135293	5/5/2013	19003/5612	10/18/2013	Asocierea: S.C. SUCT S.A. Suceava, Aglomancha Empresa Constructora S.A. Spania și S.C. Consul A.B.C. S.R.L. Iași	65,855,478.45 lei	39,469,203.60 lei	39,469,203.60 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Construcția de platforme de colectare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	150068	3/27/2014	11811/38108	5/30/2014	S.C. Symmetrica S.R.L. Veresti Suceava	5,925,206.00 lei	4,372,788.40 lei	4,372,788.40 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Suceava	Faza 1+2	Licitatie	92664	12/30/2009	7765/59	6/8/2010	Asocierea S.C. Hill Internațional NV si IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. si S.C. Hill Internațional S.R.L. București	11,582,190.00 lei	6,125,377.00 lei	5,153,139.00 lei	972,238.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	127500	8/4/2011	1179/225	1/23/2012	S.C.ALLIED ENGINEERS GRUP SRL	743,776.00 lei	632,209.00 lei	632,209.00 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Asistență tehnică în gestionarea și implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor în județul Suceava și în derularea campaniilor de conștientizare și informare aferente proiectului	Faza 1+2	Licitatie	133321	2/23/2012	13963/23	8/9/2012	Asocierea SC EPMC Consulting SRL si Regional Environment Centre	3,518,996.00 lei	2,307,268.44 lei	1,888,284.13 lei	418,984.31 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Audit financiar	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	127900	9/9/2011	18019/2477	10/13/2011	Agentia de Audit Financiar – AFIL SRL Botoșani	139,459.00 lei	110,172.00 lei	110,172.00 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor proiectului	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare		4/26/2011	12465	7/19/2011	C&E Consulting und Engineering GmbH Chemnitz Germania	371,888.00 lei	369,990.00 lei	369,990.00 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Achizitia de echipamente pentru colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere în cadrul proiectului- LOT 1 - eurocontainere	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	15287	8/5/2014	16961/700	7/30/2015	S.C IRIDEX-GROUP-PLASTIC SRL Voluntari, jud Ilfov	15,680,678.00 lei	9,151,864.70 lei	9,151,864.70 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Achizitia de echipamente pentru colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere în cadrul proiectului- LOT 2 - unități de compostare individuală	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	15287	8/5/2014	8658/1198	4/22/2015	S.C.TRIPLAST S.R.L. Tîrgu Mures		6,056,160.00 lei	6,056,160.00 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL	FAZAT	Achizitia de echipamente pentru colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere în cadrul proiectului- LOT 3 - tocătoare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	162124	8/17/2015	22968/2004	10/8/2015	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucuresti		472,000.00 lei	472,000.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA													
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Achiziționarea de bunuri UIP- conform Anexei IV h	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa				7/13/2011	SC ASSIST SRL SUCEAVA	42,125.00 lei	39,504.00 lei	39,504.00 lei	0.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Construcția Stațiilor de Transfer Rădăuți și Fălticeni inclusiv a Centrelor Publice de Colectare	Faza 2	Procedura simplificata	1026763	10/5/2018				8,959,020.00 lei			
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Servicii de actualizare Documentație de atribuire și Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor fazate de la Rădăuți și Fălticeni	Faza 2	Achizitie directa	1008211	5/7/2018	14470	6/18/2018	C&E Consulting und Engineering Gmbh	110,997.00 lei	110,000.00 lei	0.00 lei	110,000.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiții de la Rădăuți și Fălticeni	Faza 2	Achizitie directa	1040859	10/10/2018	28547	11/2/2018	SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING SRL Iași	63,221.00 lei	60,000.00 lei	0.00 lei	60,000.00 lei
3	1	108911	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	FAZAT	Audit financiar aferent fazei 2	Faza 2	Achizitie directa	1027298	7/31/2018	23623	10/11/2018	DBF EXPERT AUDIT SRL	44,069.00 lei	14,718.00 lei	0.00 lei	14,718.00 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CS1 - servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcții si realizarea campaniei de conștientizare aferentă proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj	Faza 1+2	Licitatie	142969	4/6/2013	82	10/14/2013	Fichtner Environment SRL Interdevelopment SRL EPMC Consulting SRL	21,259,054.76 lei	12,104,074.28 lei	8,441,889.58 lei	3,662,184.70 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CS2 - servicii de auditare financiara pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj	Faza 1+2	Licitatie	344176	3/22/2013	112	12/5/2013	CECCARF SRL	567,600.08 lei	38,530.00 lei	11,160.00 lei	27,370.00 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CL1 - Proiectare si executie de lucrari pentru construirea unei statii de sortare si a unei statii de compostare a deseurilor biodegradabile la Mofleni - Craiova, in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Dolj”	Faza 1+2	Licitatie	150814	5/13/2014	22	2/22/2015	Hidroconstructia SA	48,472,280.76 lei	45,005,919.78 lei	29,234,410.88 lei	15,771,508.90 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CL2 - Proiectare și execuție de lucrări pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiasi, Segarcea, în cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Dolj»	Faza 2	Licitatie	151970	7/4/2014	148	1/20/2015	Hydroconstructia SA - Iridex Group Constructii SRL - Argif Proiect SRL	57,818,116.12 lei	56,419,087.23 lei	0.00 lei	56,419,087.23 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CF1 - Furnizare containere îngropate pentru colectare deseuri municipale, lucrari si montaj aferente, utilaje specifice acestora, în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Dolj"	Faza 2	Licitatie	169535	9/2/2016	68	10/19/2017	European Waste Technology SRL - Nord Engineering SRL	56,620,566.28 lei	34,380,393.05 lei	0.00 lei	34,380,393.05 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CF2 - Furnizare echipamente colectare deșeuri (compostoare individuale și containere tip clopot) în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor in Județul Dolj"	Faza 1+2	Licitatie	144801	7/6/2013	124	12/23/2013	Triplast SRL	33,141,483.72 lei	33,152,158.39 lei	33,141,430.40 lei	10,727.99 lei
3	1	102122	CONSILIUL JUDETEAN DOLJ	FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ	FAZAT	CF3 - Furnizare vehicule colectare deșeuri în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”	Faza 1+2	Licitatie	144535	6/21/2013	107	11/25/2013	EVW Holding SRL	16,779,771.76 lei	16,766,828.00 lei	16,764,428.00 lei	2,400.00 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Asistență tehnică pentru managementul proiectului si servicii de publicitate si campanii de informare si conștientizare a publicului (CS1) - ATMP	Faza 1+2	Licitatie	148105	11/22/2013	11585	8/11/2014	Avensa Consulting / Agrafics Communication	2,922,000.00 lei	1,139,579.48 lei	699,593.48 lei	439,986.00 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor (CS2)	Faza 1+2	Licitatie	149381	2/19/2014	10725	7/23/2014	Proiect Consulting	3,785,182.00 lei	986,644.84 lei	606,297.02 lei	380,347.82 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic pt depozit deșeuri Roești și asistență tehnică acordată de proiectant pe parcursul derulării lucrărilor (CS3)	Faza 2	Cerere de oferta	380674	10/15/2015	22487	12/15/2015	Erste Plan	253,217.06 lei	188,827.53 lei	0.00 lei	188,827.53 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Verificarea proiectelor tehnice (CS4)	Faza 1+2	Achizitie directa	10745	2/22/2015	5268	3/31/2015	Hydro-Cinetica	73,144.00 lei	67,054.80 lei	12,069.87 lei	54,984.93 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Auditul proiectului (CS5)	Faza 2	Cerere de oferta	378964	9/7/2015	20887	11/23/2015	Eval Expert	187,511.00 lei	15,900.00 lei	0.00 lei	15,900.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Echipamente de colectare selectivă a deșeurilor (containere) (CB1)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	160953	7/7/2015	17419	10/5/2015	Europlast Romania	8,161,571.00 lei	7,935,923.68 lei	7,935,923.68 lei	0.00 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Echipamente pentru stația de compostare (CB2)	Faza 2	Licitatie	162426	8/28/2015	22070	12/9/2015	Iridex Group Constructii	5,859,706.00 lei	4,658,842.33 lei	0.00 lei	4,658,842.33 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Proiectarea și construirea centrului de management al deșeurilor Roești (CL1)	Faza 2	Licitatie						86,595,908.00 lei	86,595,908.00 lei	0.00 lei	86,595,908.00 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Proiectarea și construirea stațiilor de sortare Brezoi și Răureni (CL2)	Faza 2	Licitatie	154809	10/17/2014	14503	8/21/2015	Hidroconstronctuctia / Argif Proiect	31,611,091.00 lei	22,569,187.04 lei	0.00 lei	22,569,187.04 lei
3	1	106359	Consiliul Județean Vâlcea	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	FAZAT	Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri Călimănești și Drăgășani (CL3)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	359682	4/23/2014	10465	7/18/2014	Govora SA/Propramm	16,194,027.00 lei	9,774,008.64 lei	9,774,008.64 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Proiectare si executie pentru statiile de transfer din Miercurea Ciuc si Corund si cele 8 centre de colectare (CL 3)	Faza 1+2	Licitatie	26608	1/10/2014	19567	9/12/2014	SC Niliten Constructii SRL	24,459,151.00 lei	24,260,000.00 lei	10,377,579.92 lei	13,882,420.08 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Asistenta tehnica pentru sprijin in managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita (CS 2)	Faza 1+2	Licitatie	104603	7/18/2013	26559	12/30/2013	Asocierea SC Luca Way SRL si SC ROMINFO Consultanta & Statistica SRL	5,865,667.69 lei	2,087,844.00 lei	1,703,370.00 lei	384,474.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Campania de informare si constientizare a publicului in cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Harghita (CS 4)	Faza 1+2	Licitatie	150306	4/7/2014	23746	10/30/2014	Asocierea SC SMART Integration SRL, SC PUBLI MEDIA BUSINESS SRL, AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares si AAM Management Information Consulting SRL	2,233,582.00 lei	1,601,399.45 lei	857,665.40 lei	673,543.80 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Proiectare si constructie drumuri de acces si utilitati pentru Centru tratare deseuri Remetea, statii de transfer, Miercurea Ciuc si Corund, centre de colectare prin aport voluntar in Balan, Toplita, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Vlahita, Corund si Miercurea Ciuc (CL 5)	Faza 1+2	Licitatie	158925	4/21/2015	19012	8/19/2015	SC Niliten Constructii SRL	12,420,412.93 lei	12,209,667.00 lei	0.00 lei	12,209,667.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management	FAZAT	Servicii de audit financiar al Fazarii Proiectului Sistem de management	Faza 2	Achizitie directa	1001877	4/13/2018	11212	5/17/2018	Auditor Financiar Sarra SRL	12,750.13 lei	12,000.00 lei	0.00 lei	12,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				integrat al deseurilor in judetul Harghita		integrat al deseurilor in judetul Harghita (CS 7)											
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Campania de informare si constientizare a publicului in cadrul proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Harghita (CS 6)	Faza 2	Procedura simplificata	1003978	9/10/2018				228,698.16 lei			
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Executie de lucrari pentru realizarea umpluturi pentru Statia de transfer Miercurea Ciuc (CL 6)	Faza 2	Negociere fara publicare			14489	6/23/2017	SC Niliten Constructii SRL	2,272,051.79 lei	2,186,353.00 lei	0.00 lei	2,186,353.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Executia depozitului de deseuri Remetea din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita (CL 1)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	152049	7/8/2014	513	1/9/2015	Asocierea SC Hidroconstructia SA - SC Secvision Business Solutions SRL	27,157,094.61 lei	24,720,000.00 lei	24,002,494.61 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Proiectare si executie statie de sortare si statie de compostare Remetea (CL 2)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	152067	7/9/2014	5138	3/4/2015	Asocierea SC Secvision Business Solutions SRL - SC Hidroconstructia SA	33,739,441.39 lei	33,498,092.99 lei	31,029,595.71 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Proiectare si executie pentru inchiderea si ecologizarea a 6 depozite de deseuri neconforme (CL 4)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	150692	5/1/2014	23046	10/22/2014	Asocierea SC Secvision Business Solutions SRL, SC Hidroconstructia SA, Engineering 2B SRL	31,334,688.00 lei	21,465,089.39 lei	21,033,458.24 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Furnizare echipamente de colectare selectiva a deseurilor si a containerelor pentru compostare individuala LOT 1 (CF 1)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158124	3/24/2015	19543	8/27/2015	SC Triplast SRL	7,167,387.00 lei	7,166,628.00 lei	7,166,628.00 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Furnizare vehicule masini pentru colectarea si transportul deseurilor LOT 2 (CF 2)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158124	3/24/2015	19544	8/27/2015	SC Gradinariu Import Export SRL	12,530,395.00 lei	12,530,395.00 lei	12,530,395.00 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Furnizare de containere tip anti-urs LOT 3 (CF 3)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	158124	3/24/2015	19545	8/27/2015	SC Electromec SA	544,821.00 lei	544,806.00 lei	544,806.00 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Dotari UIP (CF 4)	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	5524	7/18/2014	22957	10/21/2014	SC Promotion SRL	43,438.00 lei	43,102.00 lei	43,102.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Elaborare a documentatiei tehnico- economice necesara depunerii unei aplicatii de finantare pentru proiectul Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Harghita (CS 1)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	92171	12/12/2009	12046	6/23/2010	SC Enviro Quality SRL	3,193,277.31 lei	2,755,615.00 lei	2,594,871.35 lei	0.00 lei
3	1	106311	Consiliul Judetean Harghita	Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita	FAZAT	Servicii de auditare financiara a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita (CS 5)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	153510	8/29/2014	2702	2/4/2015	Agentia de Audit Financiar AFIL SRL	223,358.00 lei	42,160.00 lei	42,160.00 lei	0.00 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 1- extinderea statiei de epurare a apelor uzate si constructia incineratorului de namol	Faza 2	Licitatie	141548	1/19/2013	255	6/22/2017	FCC Construcccion & Aqualia Intech SA & SC SUEZ International SAS	670,270,570.0 0 lei	505,965,000.0 0 lei	0.00 lei	505,965,000.0 0 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 2 - Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de evacuare din lacurile Titan, Tineretului si Carol	Faza 1+2	Licitatie	146165	8/30/2013	277	6/17/2014	Rotary Constructii SRL si BREXXON DDS SA	91,244,000.00 lei	80,264,154.63 lei	23,606,785.63 lei	56,657,369.00 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 3 - Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 si B0	Faza 2	Licitatie	159722	5/22/2015	178	5/3/2016	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD - TRIADA PROD IMPEX DRL	70,983,331.00 lei	63,770,683.60 lei	0.00 lei	63,770,683.60 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 4 - Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a Casetei	Faza 2	Licitatie	183807	3/23/2018				292,477,357.0 0 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta)	FAZAT	Lot 1 - Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare de pe partea stanga a Casetei in sectorul Ciurel-Unirii	Faza 2	Licitatie	183807	3/23/2018				116,978,177.0 0 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				in Municipiul Bucuresti													
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	Lot 2 - Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare de pe partea stanga a Casetei in sectorul Unirii-Vitan	Faza 2	Licitatie	183807	3/23/2018				175,499,180.0 0 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 5 - Reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina	Faza 2	Licitatie	166246	2/25/2016				135,927,629.0 0 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	Lot 1- reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti	Faza 2	Licitatie	166246	2/25/2016				80,670,512.00 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	Lot 2 - Reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare de pe partea stanga a Casetei in sectorul NH Popesti-Glina	Faza 2	Licitatie	166246	2/25/2016				43,437,965.00 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CL 6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului	Faza 2	Licitatie						87,660,233.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	Lot 1 -Reabilitare canalizare Cotroceni	Faza 2	Licitatie						41,200,309.71 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	Lot 2- Reabilitare canalizare Regina Maria si Tineretului	Faza 2	Licitatie						46,459,923.40 lei			
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CS 1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului Statia de epurare a Municipiului Bucuresti, Glina faza a II-a, impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si caseta de apa uzata Dambovita	Faza 1+2	Licitatie	129776	9/6/2011	469	5/15/2012	AECOM INGENIERIA SRL si ROMCAPITAL INVEST SA	31,575,000.00 lei	31,518,150.00 lei	20,550,107.50 lei	10,968,042.50 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CS 2- Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	146966	10/3/2013	429	10/5/2015	EPTISA ROMANIA SRL & EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL& SC KONSENT SA	30,151,000.00 lei	15,881,550.00 lei	894,300.00 lei	14,987,250.00 lei
3	2	102050	MUNICIPIUL BUCURESTI	Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colactor Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti	FAZAT	CS 3- Servicii de audit a proiectului	Faza 1+2	Licitatie	146719	9/21/2013	208	5/19/2014	DELOITTE AUDIT SRL	1,759,200.00 lei	427,632.00 lei	117,598.85 lei	310,033.15 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL1 - Reabilitarea, captare nouă și statii de tratare în judetul Arges	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 142056	2/20/2013	nr. 170/2013	11/26/2013	Asocierea formată din SC TMUCB SA - lider de asociere, SC AEG TEHNOLOGY SRL și SC Romproed SA	25,961,185.12 lei	25,223,494.10 lei	8,577,647.80 lei	16,645,846.30 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de	FAZAT	CL2 - Extinderea tratarii namolului in statia de epurare Pitesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 349536	7/1/2013	Nr. 129	9/18/2013	Asocierea formată din SC ACCIONA AGUA SA – lider de asociere și SC PRO TC GRUP SRL	8,976,266.38 lei	8,051,703.59 lei	8,051,703.59 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				apa si apa uzata in judetul Arges													
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL3 - Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Argeș	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 352961	8/22/2013	Nr. 30	1/28/2014	Asocierea formată din SC Adiss SA - lider de asociere, R HID EPITO SRL și Hidepito ZRT	13,283,560.52 lei	12,546,646.05 lei	12,546,646.05 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL4 - Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 327129	5/17/2012	Nr. 287	9/12/2012	ALPINE BAU GmbH Austria - contract reziliat	18,323,610.00 lei	5,477,945.15 lei	5,477,945.15 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL4 - Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti) - Rest	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 359486	4/16/2014	Nr. 131	7/31/2014	SC Porr Construct SRL Romania	12,264,632.00 lei	10,700,565.63 lei	10,700,565.63 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL5 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti (partial) si Maracineni	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 147182	10/12/2013	Nr. 93	5/14/2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	43,345,365.00 lei	40,563,044.80 lei	34,131,385.41 lei	6,431,659.39 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL6 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti (partial)	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 153831	9/16/2014	Nr. 55	3/16/2015	SC Hydroconstructia SA	49,709,043.00 lei	46,788,683.82 lei	33,441,228.57 lei	13,347,455.25 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL7 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 147178	10/11/2013	Nr. 259	12/16/2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	54,960,697.00 lei	54,178,892.45 lei	19,185,244.70 lei	34,993,647.75 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL8 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 147181	10/12/2013	Nr. 115	6/18/2014	SC Acvatot SRL	35,454,141.00 lei	33,772,258.35 lei	18,170,405.60 lei	15,601,852.75 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL9 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 146221	9/3/2013	Nr. 132	7/31/2014	SC Porr Construct SRL Romania (lider de asociere) si Porr Bau GmbH si Teerag Asdag Aktiengesellschaft	32,687,516.00 lei	32,418,388.31 lei	25,620,722.19 lei	6,797,666.12 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL10 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Costesti-Buzoesti	Faza 1+2	Licitatie	Nr. 146222	8/31/2013	Nr. 95	5/15/2014	SC Acciona Agua SA (lider de asociere) si SC Promek Tools SRL	32,282,388.00 lei	31,635,600.17 lei	27,248,588.04 lei	4,387,012.13 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CL11 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Topoloveni	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 146223	9/3/2013	Nr. 124	7/9/2014	Asocierea dintre S.C. Acvatot S.R.L.(lider de asociere), S.C. Krantz Eurocenter S.R.L. si S.C. Conarg S.R.L.	31,840,646.00 lei	29,822,376.69 lei	29,822,376.69 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CS1 - Aplicatia la Fondul de Coeziune si documente suport (SF, EIA, ACB, Strategia nămolului, Descărcările industriale, Analiza instituțională)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 95231	3/3/2010	Nr. 3029	6/16/2010	Asocierea formată din SC BDO AUDIT SRL și Universitatea Tehnică de Construcții București	2,766,626.00 lei	2,534,922.00 lei	2,534,922.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CS2 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului	NA	Licitatie	Nr. 132431	12/29/2011	Nr. 218	7/10/2012	Asocierea AECOM Ingineria SRL (lider de asociere), Teamnet International si Cinnamon Project	20,831,888.00 lei	19,839,750.00 lei	19,839,750.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CS3 - Supervizarea lucrărilor pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges"	NA	Licitatie	Nr. 132878	2/3/2012	Nr. 320	9/24/2012	Asocierea EPTISA Romania (lider), Eptisa Servicios de ingenieria S.L.	16,994,314.00 lei	16,282,152.00 lei	16,282,152.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	CS4 - Servicii de proiectare si Asistența tehnica pentru „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si rețelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti LOT 1, (Pitesti si Stefanesti)	NA	Licitatie	Nr. 127773	8/4/2011	Nr. 304	11/20/2011	S.C. Romproed S.A.	1,432,639.00 lei	973,578.65 lei	973,578.65 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	Contractul de servicii de audit financiar aferent proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	Nr. 343654	3/8/2013	Nr. 54	5/15/2013	Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.	328,800.25 lei	177,840.00 lei	177,840.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	Publicitate-Contr.91	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			Nr. 91	1/14/2015	Antena TV Group SA	66,640.00 lei	66,640.00 lei	66,640.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	Publicitate-Contr.92	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			Nr. 92	1/14/2015	Antena TV Group SA	13,485.00 lei	13,485.00 lei	13,485.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	Publicitate-Contr.248	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			Nr. 248	12/11/2014	Visual Happy Media SRL	13,485.00 lei	13,485.00 lei	13,485.00 lei	0.00 lei
3	2	104101	SC Apa Canal 2000 SA Pitesti	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges	FAZAT	Publicitate-Contr.249	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			Nr. 249	12/11/2014	Visual Happy Media SRL	66,640.00 lei	66,640.00 lei	66,640.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 1 - "Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan"	Faza 1+2	Licitatie	148589	12/18/2013	5505	3/28/2014	Asocierea: SC VIVA CONSTRUCT SRL, ACSA OBRAS E INFRASTRUCTURAS SA si SC SERCOTRANS SRL	23,107,071.00 lei	22,847,478.21 lei	15,892,096.46 lei	6,955,381.75 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 2 - "Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad"	Faza 1+2	Licitatie	139068	9/21/2012	4398	3/25/2013	SC TERMOGAZ COMPANY SA	34,319,450.00 lei	29,256,494.00 lei	28,513,681.65 lei	742,812.35 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 3 - "Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva"	Faza 1+2	Licitatie	139072	9/21/2012	10940	7/10/2013	Asocierea: SC VIVA CONSTRUCT SRL, ACSA OBRAS E INFRASTRUCTURAS S.A. si SC SERCOTRANS SRL	99,415,970.00 lei	83,481,632.82 lei	76,076,059.43 lei	7,405,573.39 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 4 - "Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan"	Faza 1+2	Licitatie	145913	8/21/2013	2040	2/5/2014	Asocierea S.C.ADISS SA si S.C.TISOTI EXIM SRL	9,712,232.00 lei	8,699,298.52 lei	8,052,123.13 lei	647,175.39 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 5 - LOT 1 - "Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurare Deva si Hunedoara"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	115597	2/18/2011		4/26/2012	STRABAG AG	101,840,073.00 lei	95,138,524.10 lei	95,138,524.10 lei	0.00 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 5 - LOT 2 - "Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurare Deva si Hunedoara - constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la statiile de epurare Deva si Hunedoara"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139056	9/20/2012	2970	2/26/2013	EUROCONS EXPERT SRL	4,355,260.00 lei	3,748,744.48 lei	3,748,744.48 lei	0.00 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 6 - "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Brad"	Faza 1+2	Licitatie	142733	3/28/2013	5338	3/26/2014	Asocierea S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. si S.C. MONI IMPEX SRL	61,810,623.00 lei	58,782,986.54 lei	36,739,308.53 lei	22,043,678.01 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 7 - "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Calan si Hateg"	Faza 1+2	Licitatie	142825	3/30/2013	20474	12/9/2013	Asocierea SC PROSERV SA, SC MICRO MEGA HD SA si SC RECOM SID SA	36,705,160.00 lei	36,465,655.15 lei	28,828,061.72 lei	7,637,593.43 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 8 - "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Hunedoara"	Faza 1+2	Licitatie	143777	5/21/2013	3658	2/28/2014	Asocierea SC COMSID TEHNOSTEEL SRL si SC INSTALATII GEVIS SRL	29,247,991.00 lei	26,431,994.50 lei	23,975,567.25 lei	2,456,427.25 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-CL 9 – "Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Deva si Simeria"	Faza 1+2	Licitatie	143580	5/14/2013	3306	2/24/2014	ACVATOT SRL	45,585,057.00 lei	44,393,335.93 lei	30,229,781.13 lei	14,163,554.80 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD - SC1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara"	Faza 1+2	Licitatie	142005	2/15/2013	17804	10/30/2013	RAMBOLL EAST EUROPE SRL	10,239,702.00 lei	8,729,271.45 lei	7,862,381.81 lei	866,889.64 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	HD-SC2 - Supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	Faza 1+2	Licitatie	132978	2/11/2012	11799	9/17/2012	Asocierea SC RAMBOLL EAST EUROPE SRL, SC AECOM INGENIERIA SRL și SC TPF CPROJECT SRL	19,985,806.00 lei	13,118,600.00 lei	10,838,185.00 lei	2,280,415.00 lei
3	2	102021	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara	FAZAT	Servicii de audit pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara"	Faza 1+2	Cerere de oferta	357130	1/28/2014	6197	4/7/2014	EVAL EXPERT SRL	227,442.00 lei	22,000.00 lei	16,500.00 lei	5,500.00 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW1 „, Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 1 Dr. Tr. Severin ,Gura Vaii	Faza 2	Licitatie	155539	11/13/2014	10003	8/10/2015	SC Elsaco Electronic SRL(lider de asociere)	73,950,541.09 lei	66,498,709.55 lei	0.00 lei	66,498,709.55 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW1 „, Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 2 Breznita de Ocol, Magheru	Faza 1+2	Licitatie	155539	11/13/2014	4629	4/22/2015	SC CIV GROUP SRL	14,718,570.74 lei	11,774,857.03 lei	3,786,892.49 lei	7,987,964.54 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW1 „, Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 3 Simian,Cerneti,Dudasul Cernetului,Dedovita Noua	Faza 1+2	Licitatie	155539	11/13/2014	4649	4/22/2015	SC CONIZ ROMARG SRL	31,838,434.41 lei	28,684,972.82 lei	7,242,072.83 lei	21,622,899.99 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW3 „, Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova - LOT 1 Vanju Mare	Faza 1+2	Licitatie	153380	8/28/2014	12409	12/17/2014	SC KASDUM-GF SRL	15,496,151.42 lei	13,882,964.42 lei	4,181,989.00 lei	9,700,975.42 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW3 „, Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova - LOT 2 Rogova	Faza 1+2	Licitatie	153380	8/28/2014	6931	6/10/2015	SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA - SC REAL CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	4,863,360.30 lei	3,890,697.91 lei	1,302,162.84 lei	2,588,535.07 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW4 „,Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Cujmir si Braniste	Faza 2	Licitatie						48,076,455.23 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW5 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarea Baia de Arama	Faza 1+2	Licitatie	150886	5/15/2014	4409	4/16/2015	SC TERMOPRO EDIL SRL - Leader Asociere	11,734,215.99 lei	10,080,090.96 lei	2,740,781.41 lei	7,339,309.55 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW6 „Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin”	Faza 2	Licitatie	153319	8/22/2014	12603	12/22/2014	Gea Epurazione Spa	28,507,535.84 lei	25,994,601.22 lei	0.00 lei	25,994,601.22 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW7 „ Constructie statii epurare „ pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii	Faza 1+2	Licitatie	148332	12/6/2013	7133	7/31/2014	Asocierea SC UTI Grup SA- SC FCG Lucas Construct SRL	17,738,715.38 lei	17,034,978.74 lei	603,925.00 lei	16,431,053.74 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CS01 Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea Lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”	Faza 1+2	Licitatie	135732	5/8/2012	4442	5/20/2013	ROMAIR CONSULTING SRL	14,641,804.00 lei	9,716,310.00 lei	5,324,078.21 lei	4,392,231.79 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CS02 Audit independent al proiectului	Faza 1+2	Licitatie	156894	1/31/2015	10532	8/20/2015	Agentia de Audit Financiar AFIL SRL	642,766.00 lei	168,000.00 lei	13,317.44 lei	154,682.56 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	CW2 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Strehaia si Comanda	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141012	12/8/2012	5165	6/10/2013	Via Vita Constructii - Lider asociere	24,976,469.00 lei	22,754,374.44 lei	22,754,374.44 lei	0.00 lei
3	2	103033	SECOM SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti	FAZAT	Echipamente U.I.P.	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa				10/2/2013	SC SPIDER COMPUTER Srl	49,444.00 lei	41,415.34 lei	41,415.34 lei	0.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova" – CL2	Faza 1+2	Licitatie	135504	5/12/2012	5546/0001	7/29/2013	PASSAVANT-ROEDIGER GmbH-GRIRO S.A	66,589,281.00 lei	64,460,394.04 lei	21,859,583.00 lei	42,024,901.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Reabilitare si extindere SEAU in orasele Mizil, Urlati si Valenii de Munte – CL3	Faza 1+2	Licitatie	136964	6/28/2012	3855	5/30/2013	CONSTRUCCIONES LUJAN	27,701,771.00 lei	26,818,843.36 lei	6,673,792.00 lei	20,196,450.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova - CL4	NA	Licitatie	149493	2/26/2014	7571/5241	9/2/2014	TANCRAD SRL	55,242,226.00 lei	54,986,850.19 lei	13,428,861.00 lei	35,407,476.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova - CL5	Faza 1+2	Licitatie	140862	11/30/2012	7838/354	10/7/2013	MONTIN SA-SC ROMINSERV SRL	54,999,788.00 lei	39,329,812.87 lei	38,412,729.00 lei	917,084.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic, jud. Prahova - CL6	Faza 1+2	Licitatie	129473	8/31/2011	242	1/13/2012	GROSSMANN-EURO CONSTRUCT 98 TRADING	57,824,473.00 lei	43,040,959.48 lei	21,084,458.00 lei	18,778,864.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Extindere retea de canalizare Breaza, statii de pompare apa uzata Breaza, jud. Prahova – CL 7	Faza 1+2	Licitatie	140848	12/4/2012	8047/372	10/14/2013	CONSTRUCCIONES LUJAN- ORTIZ	83,646,657.00 lei	79,199,201.87 lei	52,381,013.24 lei	26,818,188.63 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, proiectare si supervizarea lucrarilor- CS1	Faza 1+2	Licitatie	106274	8/19/2010	11	6/1/2011	ROMAIR CONSULTING S.R.L.-ADASA SISTEMAS - HALCROW ROMANIA S.R.L.	39,060,000.00 lei	25,085,000.00 lei	22,522,190.00 lei	2,562,810.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, jud Prahova - CS2	NA	Licitatie	137555	7/21/2012	623	1/28/2013	Kappa Arhitects & Engineers SRL & TPF Planege- Consultores de Engeharia e Gestao S.A. & S.C. Etos Construct SRL	5,115,191.00 lei	3,536,110.30 lei	2,087,493.00 lei	1,448,617.30 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Reabilitarea și extinderea SEAU în orașele Sinaia, Breza și STAP în orașele Comarnic și Sinaia-CL1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136566	6/14/2012	51	1/7/2013	Asocierea CAST S.R.L. - BUTEC SAL	65,414,749.00 lei	62,141,862.62 lei	62,141,862.62 lei	0.00 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte,jud Prahova - CL8	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140847	11/30/2012	8631	10/29/2013	SC CAST SRL	67,983,700.00 lei	58,491,111.65 lei	47,905,830.29 lei	10,585,281.36 lei
3	2	104337	HIDRO PRAHOVA SA	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	FAZAT	Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni jud. Prahova - CL9	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140846	11/30/2012	8761	10/31/2013	Rominserv-Montin-Conti- Nicons	83,402,375.00 lei	58,376,031.00 lei	58,376,031.00 lei	0.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-01 Constructia si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic	Faza 1+2	Licitatie	136455	6/12/2012	53	4/29/2013	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA	12,922,252.00 lei	12,472,830.10 lei	12,159,708.31 lei	313,121.79 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-03 Reabilitarea Statiei de epurare in Baia Mare	Faza 1+2	Licitatie	135309	5/9/2012	183	10/28/2014	SC VEOLIA WATER SOLUTIONS& TECHNOLOGIES ROMANIA SRL	57,958,134.00 lei	43,219,152.00 lei	30,951,291.00 lei	12,267,861.26 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-05 Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus - (Reziliat - preluat de Beneficiar)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136627	6/16/2012	1	1/16/2013	Asocierea SC L'OR INSTAL CONSTRUCT; SC LUCA WAY SRL; SC ALEXANDER HIDRO PROJECTS SRL; SC GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL	10,865,244.00 lei	10,427,439.61 lei	10,178,311.61 lei	249,128.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-06 Reabilitarea statiei de epurare in Viseu de Sus*	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142006	2/16/2013	151	8/13/2013	Asocierea SC ELTUR COM SRL (Lider de Asociere) - SC LUCA WAY SRL	8,263,440.15 lei	8,127,639.00 lei	6,322,558.00 lei	1,805,081.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-07 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie a si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est	Faza 1+2	Licitatie	135476	5/12/2012	18	2/12/2013	Asocierea CONSORTIUL LUDWIG PFEIFFER HOCH und TIEFBAU GmbH&Co.KG (Lider de Asociere)- SC ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - SC INTELLINSTAL - SC WURP PREST SRL	71,597,515.00 lei	61,785,377.30 lei	56,301,042.79 lei	5,484,334.51 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Vest	Faza 1+2	Licitatie	139088 27475 (Anunt tip erata)	9/22/2012	56	4/29/2013	Asocierea formata din TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA (Lider al Asocierii) - SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII SA	53,729,368.00 lei	53,781,206.42 lei	50,559,842.12 lei	3,221,364.30 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-09 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic.	Faza 1+2	Licitatie	141443	1/11/2013	82	5/26/2014	Asocierea S INTREPRINDERE CONSTRUCTII INSTALATII MONTAJE SA (Lider al Asocierii)- SC ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL cu tert sustinator SC AL STOM COMPANY SRL	30,601,174.00 lei	24,573,930.00 lei	4,647,967.00 lei	19,925,963.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-10 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Sighetu Marmatiei	Faza 1+2	Licitatie	139123 (Anunt tip erata)	9/27/2012	139	7/29/2013	Asocierea SC TCM NORD SA (Lider al Asocierii) - SC TEHNODOMUS SA	52,854,931.00 lei	51,467,537.00 lei	41,412,009.00 lei	10,055,528.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-11 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Viseu de Sus	Faza 1+2	Licitatie	141978	2/14/2013	64	4/17/2014	Asocierea SC EDIOC SRL (Lider al Asocierii) - SC GRANADA 21 SRL EL PUERTO DE SANTA MARIA SUCURSALA CLUJ NAPOCA	14,792,577.45 lei	9,205,278.05 lei	8,043,039.22 lei	1,162,238.83 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-12 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Targu Lapus	Faza 1+2	Licitatie	139090 27472 (Anunt erata) 146473 150545	4/24/2014	176	10/17/2014	SC TEHNODOMUS SRL	35,472,579.00 lei	31,158,217.00 lei	9,530,274.00 lei	21,627,943.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-13 Reabilitarea statiei de tratare ROATA (Cavnic), a sursei de apa si a conductei de aductiune Mohos (Baia Sprie), a sursei de apa Raoaia (Targu Lapus), a statiilor de hidrofor din Baia Mare si statie noua de epurare a apelor uzate in Sabisa (Seini)" . *	Faza 1+2	Licitatie	149592 53133 (Anunt erata)	2/28/2014	124	8/6/2014	Asocierea SC TARR CONST SRL - SC TCM NORD SA - SC CUBICON INVEST SRL	8,128,499.00 lei	7,807,899.62 lei	5,897,564.53 lei	1,910,335.09 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CL-14 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si a apelor uzate menajere din Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Baia Mare, Seini, Tautii Magheraus, Baia Sprie, Targu Lapus." *	Faza 1+2	Licitatie	149599 52610 (Anunt erata)	3/4/2014	112	7/28/2014	SC HIDROCONSTRUCTIA SRL	63,566,708.00 lei	55,378,672.00 lei	17,503,178.00 lei	37,875,494.00 lei
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	CONTRACTE DE SERVICII IN CADRUL PROIECTULUI FAZAT-surse proprii											
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CS-02 A Servicii de Asistenta tehnica pentru continuarea supervizarii executiei lucrarilor din cadrul proiectului: “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures”	NA	Cerere de oferta	386516	3/31/2016	101	5/3/2016	SC ROMAIR CONSULTING SRL	578,775.00 lei	577,500.00 lei		
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CS-03 Intocmire Studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Maramures”	NA	Licitatie	144080	6/6/2013	163	9/17/2013	SC ECOTERRA SRL	1,815,876.00 lei	1,048,633.72 lei		
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CS-04 Contract de Servicii aferente auditului Proiectului"Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	NA	Licitatie	348519	6/14/2013	175	10/8/2013	SC GHE STUBEANU 2000 SRL	340,058.00 lei	40,000.00 lei		
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CS-05 Servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea documentatiei de atribuire aferenta lucrarilor ramase de executat, testare si punere in functiune in cadrul obiectivului de investitii „MMCLO6 - Reabilitarea Statiei de Epurare Viseu de Sus”	NA	Procedura simplificata	416433	9/27/2017	284	12/12/2017	Asocierea S.C. MYRMIDON TECHNOSYSTEMS S.R.L. (lider asociere) - S.C. KRIYA SERVICES (asociat)	132,500.00 lei	127,750.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	MM-CS-02 B Servicii de asistenta tehnica pentru continuarea supervizarii lucrarilor din cadrul proiectului: Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	NA	Cerere de oferta	424793	3/15/2018	117	5/7/2018	SC SKYLINE CENTER SRL	481,500.00 lei	313,650.00 lei		
3	2	105327	SC VITAL SA	Fazarea Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures"	FAZAT	CONTRACTE LUCRARI IN CONTINUARE - FAZATE											
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CS1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului pentru implementare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	85455	9/1/2009	7776	12/8/2009	EPTISA ROMANIA SRL	14,073,057.00 lei	7,091,829.21 lei	7,091,829.21 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CS2 - Supervizarea lucrarilor pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Gorj	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	65175	10/1/2008	2805	5/14/2009	ROMAIR CONSULTING	12,796,920.00 lei	13,342,785.45 lei	13,342,785.45 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL1 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Municipiul Tirgu-Jiu - reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	85536	9/2/2009	1912	3/29/2010	ENERGOCONSTRUCTIA SA, SC PRESSANITAS SRL, SC SIMCO SERVICE SRL	42,145,945.00 lei	7,870,269.25 lei		0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL1 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Municipiul Tirgu-Jiu	Faza 1+2	Licitatie	141777	2/2/2013	6664	8/26/2013	HIDROCONSTRUCTIA SA	36,531,327.00 lei	25,404,204.58 lei	7,870,269.25 lei	12,444,238.39 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL2 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Municipiul Motru	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	88657	10/15/2009	824	2/10/2010	HIDROCONSTRUCTIA SA	6,885,454.00 lei	2,861,657.09 lei	12,959,966.19 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU	FAZAT	CL3 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Orașul Bumbăști-Jiu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	85535	9/2/2009	544	1/28/2010	HIDROCONSTRUCTIA SA	39,407,404.00 lei	24,494,125.19 lei	2,861,657.09 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ													
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL4 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Orașele Tg-Cărbunești și Țicleni	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	88393	10/10/2009	218	1/12/2010	HIDROCONSTRUCTIA SA	14,808,880.00 lei	6,860,621.30 lei	24,494,125.19 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL5 - Reabilitare cladiri operationale (cheltuieli neeligibile)	Faza 2	Licitatie		12/28/2018				5,678,076.00 lei		6,860,621.30 lei	5,678,076.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL6 - Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Tg-Jiu - reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	92317	12/22/2009	1580	3/15/2010	DANEX CONSULT SRL	17,201,193.00 lei	14,604,190.06 lei	14,604,190.06 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL6 - Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Tg-Jiu (rest de executat)	Faza 2	Licitatie		8/10/2018			Anunt transmis spre publicare in SICAP in 10.08.2018; respins ANAP in 20.09.2018;	4,180,516.52 lei			4,180,516.52 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL7 - Reabilitare și extindere stație epurare Tg-Jiu - reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	67739	10/31/2008	3964	7/7/2009	TRANSIM GRUP SRL	63,156,355.00 lei	49,474,277.00 lei	49,474,277.00 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL7 - Reabilitare și extindere stație epurare Tg-Jiu (rest de executat)	Faza 2	Licitatie		12/30/2018				8,079,017.66 lei			8,079,017.66 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL8 - Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Motru - reziliat	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	87702	10/2/2009	8028	12/16/2009	DANEX CONSULT SRL	6,267,647.00 lei	5,093,079.00 lei	5,093,079.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL8 - Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Motru (rest de executat)	Faza 2	Procedura simplificata	1016839	9/20/2018			Procedura initiata in august a fost anulata(nu s-au in scris oferantii); procedura a fost reluata;	1,082,962.00 lei			1,082,962.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL9 - Lucrări la sursele de apă si stație tratare în Orașul Bumbești-Jiu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	87955	10/6/2009	8027	12/16/2009	DANEX CONSULT SRL	5,634,555.00 lei	4,456,415.00 lei	4,456,415.00 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL9 - Lucrări la sursele de apă si stație tratare în Orașul Bumbești-Jiu	Faza 2	Licitatie		9/12/2018			Anunt transmis spre publicare in SICAP in 18.09.2018; respins de catre ANAP in 13nov2018;	1,971,372.00 lei			1,971,372.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL10 - Lucrări la stația de epurare în Orașul Bumbești-Jiu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	85798	9/5/2009	7992	12/15/2009	TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	10,728,085.00 lei	8,874,064.38 lei	8,874,064.38 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL11 - Lucrări la sursele de apă si stații tratare în Orașele Tg-Cărbunești și Țicleni	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	103729	7/14/2010	8167	11/19/2010	IRIDEX GROUP SRL	3,380,000.00 lei	3,322,846.06 lei	3,322,846.06 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CL12 - Lucrări la statiile de epurare în Orașele Tg-Cărbunești și Țicleni	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	84564	8/15/2009	7060	11/12/2009	IRIDEX GROUP SRL	15,214,116.00 lei	13,585,895.68 lei	13,585,895.68 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CSA1 - Procurare debitmetre de rețea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	128118	8/12/2011	9545	12/14/2011	ELSACO ELECTRONIC SA	1,325,547.00 lei	1,325,300.47 lei	1,325,300.47 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE	FAZAT	CSA2 - Procurare autovehicule pentru rețele	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	109025	10/6/2010	1179	2/10/2011	EURITEH SRL	2,808,213.00 lei	2,798,595.00 lei	2,798,595.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ													
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	CSA3 - Procurare sistem SCADA	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	118073	3/29/2011	1667	9/16/2011	TeamNet International SA	3,234,777.00 lei	2,888,408.10 lei	2,888,408.10 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	Servicii de audit financiar pentru proiectul Nr CCI 2007RO161PR007	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	116258	3/3/2011	5518	7/11/2011	BV CONSULTING SRL	486,795.00 lei	37,800.00 lei	37,800.00 lei	0.00 lei
3	2	105336	SC APAREGIO GORJ SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ	FAZAT	Servicii de audit financiar	Faza 2	Procedura simplificata	412871	9/6/2017	6083	11/8/2017	SC AUDITSERV PROIECT SRL	32,512.00 lei	12,800.00 lei	0.00 lei	12,800.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Achiziția de autospeciale combinate spălător-vidanjor SM-CT-01	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144541	21.06.2013	20080	20.12.2013	CEFIN TRUCK SRL	1,962,166.00 lei	1,575,000.00 lei	1,575,000.00 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul Proiectului SM-CS-01	Faza 1+2	Licitatie	123681	16.06.2011	5146	17.04.2012	Asocierea SC LOUIS BERGRER SRL - SC CONFORT DESIGN SRL Liderul asocierii: SC LOUIS BERGER SRL	18,662,180.00 lei	9,101,193.21 lei	7,961,391.55 lei	1,139,801.66 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor SM-CS-02	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134278	27.03.2012	14336	09.10.2012	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO SA	13,816,244.00 lei	6,190,245.15 lei	6,190,245.15 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de asistență tehnică pentru continuarea supervizării lucrărilor SM-CS-02	Faza 2	Negociere fara publicare			27	08.02.2016	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO SA	245,618.00 lei	404,410.00 lei	0.00 lei	404,410.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de asistență tehnică pentru continuarea supervizării lucrărilor SM-CS-02 (Contract nr. 85)	Faza 2	Negociere cu publicare	166099	17.02.2016	85	31.03.2016	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO SA	1,443,037.00 lei	1,813,595.50 lei	0.00 lei	1,813,594.50 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de auditarea a Proiectului SM-CS-03	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	144175	07.06.2013	17829	20.11.2013	KPMG AUDIT SRL	542,153.00 lei	154,800.00 lei	154,800.00 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Servicii de auditarea a Proiectului SM-CS-03	Faza 2	Achizitie directa		01.11.2017				100,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare SM-CL-01	Faza 1+2	Licitatie	134667	10.04.2012	16946	13.11.2012	3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH Liderul asocierii: 3T CONSTRUCT SRL	26,097,305.00 lei	22,605,838.24 lei	20,335,558.00 lei	2,270,280.24 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba SM-CL-02	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134731	12.04.2012	12262	06.09.2012	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA	14,123,573.00 lei	13,267,384.57 lei	13,267,384.57 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Tășnad, și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada SM-CL-03	Faza 1+2	Licitatie	142509	14.03.2013	29	04.02.2014	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA	21,942,424.00 lei	21,354,830.48 lei	16,160,138.41 lei	5,194,692.07 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada SM-CL-04	Faza 1+2	Licitatie	142510	13.03.2013	16556	31.10.2013	INTERFRIGO LOGISTICS SRL - EDAS EXIM SRL Liderul asocierii: EDAS EXIM SRL	16,313,412.00 lei	15,201,593.47 lei	7,506,260.54 lei	7,695,332.93 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud SM-CL-05	Faza 1+2	Licitatie	135527	15.05.2012	6460	17.05.2013	3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH Liderul asocierii: 3T CONSTRUCT SRL	20,483,092.00 lei	19,111,315.72 lei	10,763,192.70 lei	8,348,123.02 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud - terminarea lucrarilor SM-CL-05	Faza 2	Licitatie	1009115	2/14/2019				6,902,212.00 lei		0.00 lei	
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești Oaș și Tășnad SM-CL-06	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149626	05.03.2014	162	03.06.2014	ELSACO ENGINEERING SRL	5,540,731.00 lei	3,562,601.64 lei	3,562,601.64 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare SM-CL-07	Faza 1+2	Licitatie	145057	19.07.2013	20319	30.12.2013	Asocierea SC DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL - SC SILCOMPREST SRL - ZEMPLENKO KELET MAGYARORSZAGI EPITOIPARI FOVALLAKOZO ES BANYASZATI KFT Liderul asocierii: ZEMPLENKO KELET MAGYARORSZAGI EPITOIPARI FOVALLAKOZO ES BANYASZATI KFT	35,482,267.00 lei	21,900,000.00 lei	21,181,256.92 lei	718,743.08 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud SM-CL-08	Faza 1+2	Licitatie	145058	19.07.2013	126	30.04.2014	TEHNIC ASSIST SRL	29,288,421.00 lei	17,433,991.00 lei	9,067,212.07 lei	8,366,778.93 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni SM-CL-09	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131164	26.09.2011	2559	22.12.2012	DOMINIUM SRL & SC SAMCIF SA	41,584,574.00 lei	18,885,567.88 lei	18,885,567.88 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei SM-CL-10	Faza 1+2	Licitatie	150497	18.04.2014	333	28.10.2014	SAMCIF SA	26,461,579.00 lei	14,582,132.95 lei	11,651,090.73 lei	2,931,042.22 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni SM-CL-11	Faza 1+2	Licitatie	146246	05.09.2013	299	09.10.2014	SAMINSTAL SRL - SC POSZET SRL - KEVIEP EPITOIPARI ES KERESEKEDELMI KFT - SC VIAKON DRUM SRL Liderul asocierii: SC SAMINSTAL SRL	42,330,519.00 lei	25,914,315.28 lei	23,812,229.30 lei	2,102,085.98 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești Oaș SM-CL-12	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	147717	04.11.2013	163	04.06.2014	SILCOMPREST SRL - SC DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL Liderul asocierii: SC SILCOMPREST SRL	6,752,013.00 lei	2,478,667.42 lei	2,478,667.42 lei	0.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești Oaș SM-CL-13	Faza 1+2	Licitatie	145104	24.07.2013	79	19.03.2014	OMS ROMANIA SRL	39,350,399.00 lei	25,140,525.50 lei	19,684,945.50 lei	5,455,580.00 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada SM-CL-14	Faza 1+2	Licitatie	145978	23.08.2013	304	13.10.2014	HIDROCONSTRUCTIA SA	22,318,234.00 lei	15,919,510.21 lei	12,190,157.58 lei	3,729,352.63 lei
3	2	105422	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	FAZAT	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad, și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud SM-CL-15	Faza 1+2	Licitatie	146059	8/27/2013	149	22.05.2014	VERTA TEL SRL - SC DANDRUCOR SRL Liderul asocierii: SC VERTA TEL SRL	37,010,578.00 lei	21,570,334.91 lei	9,590,085.72 lei	11,980,249.19 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 1 - Statie de epurare a apelor uzate Bacau - Treapta terciara	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	130964	9/26/2011	756	3/6/2013	AKTOR SA	64,278,820.00 lei	41,741,721.73 lei	41,741,721.73 lei	0.00 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 2 - Extindere infrastructura de canalizare in orasele Buhusi si Moinesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	130719	9/22/2011	1849	11/12/2012	HIDROCONSTRUCTIA SA	54,801,600.00 lei	44,178,088.49 lei	44,178,088.49 lei	0.00 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 3 - Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau si Targu Ocna	Faza 1+2	Licitatie	141487	1/16/2013	2179	6/13/2014	CONSTRUCTII ERBASU SA	94,375,375.00 lei	64,062,368.99 lei	24,077,469.22 lei	39,984,899.77 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 4 - Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; Extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti	Faza 1+2	Licitatie	141488	1/16/2013	2180	6/13/2014	CONIZ ROMARG SRL - SC DASRICOM SRL - SC TRANS CARPAT SRL	90,072,061.00 lei	56,128,181.54 lei	48,120,193.83 lei	1,217,616.00 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 5 - Reabilitare Statie Tratare Apa Caraboaia	Faza 1+2	Licitatie	136250	6/6/2012	964	3/22/2013	TAGCM DUNAREA SA - SC CONEXTRUST SA- SC AMICI SA	17,433,993.00 lei	16,727,480.30 lei	15,554,830.80 lei	1,172,649.50 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 6 - Reabilitare SEAU Moinesti Nord, constructie SEAU Moinesti Sud si constructie SEAU Buhusi	Faza 1+2	Licitatie	138451	8/29/2012	3174	8/13/2014	STRABAG SRL - SC CONSTRUCTII ERBASU SA	75,787,040.00 lei	75,696,154.30 lei	63,454,976.24 lei	12,241,178.06 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CL 7 - Constructie SEAU Darmanesti si constructie SEAU Targu Ocna	Faza 1+2	Licitatie	141489	1/18/2013	2931	7/30/2014	SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. - DMC-AG SRL	46,719,340.00 lei	39,608,400.00 lei	21,051,463.74 lei	18,556,936.26 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CS 1 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor - „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau"	Faza 1+2	Licitatie	113641	12/31/2010	7184	8/31/2011	FICHTNER ENVIRONMENT SRL - SC INDERDEVELOPMENT SRL	37,029,548.00 lei	38,787,277.50 lei	34,445,375.75 lei	4,341,901.75 lei
3	2	106130	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau	FAZAT	CS 2 - Auditul independent al proiectului	Faza 1+2	Licitatie	135992	5/28/2012	11510	10/15/2012	LUPSA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL	595,227.00 lei	48,000.00 lei	40,000.00 lei	8,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului – CS 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	129747	07.09.2011	CCI2009RO161PRO11- CS1	11/7/2012	S.C. Fichtner Environment S.R.L. – Liderul Asocierii constituite împreună cu S.C. Interdevelopment S.R.L. (asociat) – S.C. UNIX S.R.L. (asociat) – S.C. Complex IT Solutions S.R.L. (subcontractant) – S.C. Finnish Consulting Group S.R.L. (subcontractant) – S.C. Caped Consult S.R.L. (subcontractant)	19,889,596.00 lei	17,116,172.76 lei	17,116,172.76 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor – CS 2	Faza 1+2	Licitatie	135081	27.04.2012	CCI2009RO161PRO11- CS2	10/25/2012	S.C. EPTISA România S.R.L. - Liderul Asocierii constituite împreună cu EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L.	13,591,509.00 lei	9,998,940.00 lei	7,184,160.00 lei	798,240.00 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Auditul proiectului – CS 3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	142680	22.03.2013	CCI2009RO161PRO11- CS3	9/19/2013	SC Socecc SRL	319,261.00 lei	149,534.00 lei	149,534.00 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Reabilitarea Stației de Tratare Valea lui Stan si a captării de apa bruta din lacul Bradisor, Reabilitare sursa Comanca, Reabilitarea fronturilor de captare si a stației de tratare din Dragasani – CL 1	Faza 1+2	Licitatie	144374	18/06/2013	CCI2009RO161PRO11- CL1	12/5/2013	S.C VLAD PROD SRL- S.C PRECONSTRUCT OAS SRL- S.C AB TEHNICA SRL- S.C ECOVIALE INGINIERIE SRL	28,583,319.00 lei	27,996,526.66 lei	20,612,822.81 lei	7,383,703.85 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea și Stație de Epurare Nouă în Băbeni – CL2:		Licitatie	134674	10.04.2012	CCI2009RO161PRO11- CL2						
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea – CL2-Lot 1	Faza 1+2	Licitatie			CCI2009RO161PRO11- CL2 lot 1	8/8/2012	Asocierea S.C. DELTA ACM 93 SRL, STULZ-PLANAQUA GmbH și HYDRO CARPATI SRL	22,434,952.00 lei	20,864,497.22 lei	16,239,173.11 lei	4,625,324.11 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Stație de Epurare Nouă în Băbeni – CL2-Lot 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie			CCI2009RO161PRO11- CL2 lot 2	8/8/2012	Asocierea EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED S.R.L., EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA si CONEXVIL S.A.	11,166,564.00 lei	11,080,516.75 lei	11,080,516.75 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea SE Dragasani si Balcesti - CL 3	Faza 1+2	Licitatie	149060	29,01,2014	CCI2009RO161PRO11- CL3	7/30/2014	SC RAMB SISTEM SRL , in asociere cu GIOVANNI PUTIGNANO et FIGLI SRL	26,124,941.00 lei	25,232,778.30 lei	5,364,307.30 lei	19,868,471.00 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Construirea SE noi la Calimanesti si Olanesti - CL 4	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136565	14.06.2012							

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Construire stație de epurare ape uzate nouă în Călimănești – CL4-Lot 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie			CCI2009RO161PRO11- CL4 lot1	12/21/2012	S.C. COMINCO OLTENIA S.A. – Liderul Asocierii constituite împreună cu S.C. DANEX CONSULT S.R.L. și S.C. HYDRO CARPAȚI S.R.L.	16,964,216.00 lei	16,121,979.48 lei	16,121,979.48 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Construire stație de epurare ape uzate nouă în Olănești – CL4-Lot 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie			CCI2009RO161PRO11- CL4 lot2	12/21/2012	S.C. DAMILA S.R.L. – Liderul Asocierii constituite împreună cu S.C. DANEX CONSULT S.R.L. și S.C. HYDRO CARPAȚI S.R.L.	13,402,787.00 lei	13,268,758.90 lei	13,268,758.90 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa si ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud - CL 5	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131533	11.11.2011	CCI2009RO161PRO11- CL5	6/11/2012	Asocierea S.C. GOVORA S.A.–S.C. PROTECTCHIM S.R.L.- S.C. EUROPAN S.A. – S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L. - S.C. RALUNIC S.R.L	61,068,874.00 lei	36,628,138.63 lei	36,628,138.63 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Râmnicu Vâlcea zona Nord si Ocnele Mari - CL 6	Faza 1+2	Licitatie	146479	11,09,2013	CCI2009RO161PRO11- CL6	4/25/2014	Asocierea S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII MONTAJ NR.4 BUCUREȘTI S.A. - S.C. GRIRO DEVELOPMENT S.R.L. - S.C. PROTECTCHIM S.R.L. - S.C. EDILTURCI S..R.L - S..C I.C.O.P. S.R.L.	41,881,343.00 lei	33,505,076.00 lei	4,142,044.11 lei	29,363,031.89 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Drăgășani - CL 7	Faza 1+2	Licitatie	144170	6/12/2013	CCI2009RO161PRO11- CL7	11/14/2013	Hidroconstructia SA	33,363,015.00 lei	26,584,185.12 lei	11,400,796.58 lei	15,183,388.54 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Călimănești - CL 8	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	146183	9/5/2013	CCI2009RO161PRO11- CL8	8/12/2014	SC COMINCO OLTENIA SA Liderul Asocierii constituite împreună cu SC AL STOM COMPANY SRL	30,521,226.00 lei	26,247,813.84 lei	26,247,813.84 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Olănești - CL 9	Faza 1+2	Licitatie	146021	27.08.2013	CCI2009RO161PRO11- CL9	7/31/2014	CS CONSTRUCTII ERBASU SA Liderul Asocierii constituite împreună cu SC PROTECTCHIM SRL	30,140,910.00 lei	25,962,584.51 lei	18,520,328.35 lei	7,442,256.16 lei
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Băbeni - CL 10	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	146654	21.09.2013	CCI2009RO161PRO11- CL10	5/15/2014	S.C. GOVORA S.A. RM. VALCEA	29,903,674.00 lei	20,808,219.69 lei	20,808,219.69 lei	
3	2	106204	Apavil S.A	Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	FAZAT	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Bălcești - CL 11	Faza 1+2	Licitatie	146578	19.09.2013	CCI2009RO161PRO11- CL11	4/2/2014	S.C. HIDROCONSTRUCȚIA	26,544,160.00 lei	19,695,136.05 lei	4,439,343.55 lei	15,255,792.50 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CS 1 Asistenta tehnica	Faza 1+2	Licitatie	109716	10/19/2010		5/17/2011	Resourcing Environmental Consulting Srl si Ramboll Romania Srl si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica Srl	20,396,810.00 lei	14,879,707.98 lei	13,461,619.00 lei	1,418,088.98 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CS2 Servicii de supervizarea a lucrarilor	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117902	3/26/2011	6	9/15/2011	Fichtner Environmental SRL & SC ENG. Green SRL	19,809,256.00 lei	16,823,101.60 lei	15,140,791.44 lei	3,678,283.56 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	Audit	Faza 1+2	Licitatie	135664	5/18/2012	10	11/14/2012	PRIM-AUDIT SRL	673,483.00 lei	40,000.00 lei	30,000.00 lei	10,000.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 1 Reabilitare retele de apa in mun Arad si aductiune fantanele(REZILIAT)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	18214	2/4/2011	9	4/11/2012	CONFORT SA	67,986,700.00 lei	57,477,793.75 lei	34,259,821.60 lei	26,767,027.41 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 1 Reabilitare retele de apa in mun Arad (in evaluare oferte)	Faza 2	Procedura simplificata	1002637	5/24/2018				21,637,149.89 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 2 Extindere retele de canalizare in Arad si Fantanele	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117690	3/24/2011	7	10/27/2011	UNIVRO SRL	37,311,387.00 lei	26,843,334.65 lei	26,843,334.65 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 3 Reabilitare retea canalizare mun. Arad si tratare namol la SE Arad (REZILIAT)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	115131	2/8/2011	5	8/5/2011	CONFORT SA	25,368,150.00 lei	20,877,757.87 lei	10,808,231.29 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 3 Reabilitare retea canalizare mun. Arad si tratare namol la SE Arad (relicitat rest de executie)	Faza 2	Procedura simplificata	428077	5/11/2018	20	9/21/2018	Hidroconstructia SA	11,655,519.43 lei	11,196,810.76 lei	0.00 lei	
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 4 Extindere retele de apa in Curtici,reabilitare si extindere retele de canalizare in Curtici,Macea si Santana	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	129206	8/26/2011	11	1/14/2013	Tehnodomus SRL	72,693,782.00 lei	57,699,104.87 lei	57,699,104.87 lei	11,196,810.76 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 5 Statii de epurare noi in Curtici si Santana si colector de transfer ape uzate aferent	Faza 2	Licitatie	117600	3/24/2011	8	12/7/2011	Conar SA	36,703,769.00 lei	33,432,386.88 lei	19,863,296.49 lei	13,569,090.39 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 6 Reabilitare captare,Statie tratare si rezervoare Ineu	Faza 1+2	Cerere de oferta	349822	7/3/2013	16	1/6/2014	Asocierea Inteco Holding SRL si Proms Concept Group SRL	10,476,150.00 lei	8,634,301.70 lei	7,751,962.16 lei	882,339.54 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 7 Reabilitare si extindere retele apa si retele de canalizare in Ineu,Siria si Pancota	Faza 1+2	Licitatie	139134	9/27/2012	15	7/31/2013	Hidroconstructia SA	74,555,992.00 lei	63,189,867.53 lei	39,968,561.83 lei	22,680,250.54 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 8 Statii de epurare noi in Pancota si Paulis si colector de transfer ape uzate aferent	Faza 1+2	Licitatie	146022	8/23/2013	18	8/25/2014	Asocierea SC RADEXIM TRANS SRL - SC ADISS SA - SC TISOTI EXIMS SR	22,692,401.00 lei	20,664,609.00 lei	4,102,171.94 lei	16,562,437.06 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 9 Reabilitare si extindere retele de apa si retele de canalizare in Ghioroc,Cuvin ,Minis, Paulis si Lipova	Faza 1+2	Licitatie	142914	4/4/2013	17	6/27/2014	SC UNIVRO SRL	50,762,631.60 lei	30,192,862.41 lei	29,546,120.76 lei	652,460.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 10 Extindere retele de apa si retele de canalizare in Nadlac	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133870	3/14/2012	14	4/22/2013	SC Selina SRL	25,743,513.00 lei	21,493,065.21 lei	21,162,300.20 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 11 Statie epurare noua Nadlac reziliat	Faza 1+2	Licitatie	114794	7/12/2011	4	7/12/2011	SC Confort SA	11,100,292.00 lei	10,417,927.10 lei	725,397.11 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 11 Statie epurare noua Nadlac	Faza 2	Licitatie	165233	12/29/2015	19	7/28/2017	Asocierea Adiss SA Radexim Trans SRL	11,340,462.00 lei	10,943,565.84 lei	0.00 lei	10,943,565.84 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 12 Extindere retele de apa si retele de canalizare in Pecica	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133432	2/28/2012	12	1/28/2013	SC Hidroconstructia SA	37,487,110.00 lei	26,623,467.63 lei	25,904,887.81 lei	0.00 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 13 Statie de epurare Pecica	Faza 1+2	Cerere de oferta	336684	10/8/2012	13	3/7/2013	Asocierea Hidroconstructia SA & Probit SRL	15,593,660.00 lei	15,183,702.02 lei	14,353,648.96 lei	830,053.06 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 14 Modernizare Statie de epurare Siria(REZILIAT)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	114709	2/1/2011	3	7/12/2011	CONFORT SA	10,485,804.00 lei	9,987,777.71 lei	1,690,200.85 lei	8,290,264.03 lei
3	2	106974	Compania de Apa Arad SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud. Arad	FAZAT	CL 14 Modernizare Statie de epurare Siria (relicitat rest de executie)	Faza 2	Procedura simplificata	1012695	8/16/2018	21	12/21/2018	ADISS SA	8,290,264.03 lei	8,214,450.54 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CS1 – Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	70636	1/9/2009	3120	5/19/2009	MVV Decon GmbH Germania – SC Rom Capital Invest SRL Romania	9,700,000.00 lei	6,793,267.90 lei	6,793,267.90 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CS2 – Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	71527	2/4/2009	5334	8/24/2009	Fichtner Environment SRL – SC Interdevelopment Consulting – Fichtner Water & Transportation GmbH Germania	16,500,000.00 lei	15,770,415.00 lei	15,770,415.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CS3 – Servicii de audit financiar a proiectului major	Faza 1+2	Licitatie	144927	7/13/2013	1158	2/3/2014	CECCARF SRL	517,578.00 lei	111,340.00 lei	105,773.00 lei	5,567.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL1 – Extindere si reabilitare aductiuni pentru aglomerarea Alexandria	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	106336	8/21/2010	11772	9/21/2011	Tel Drum SA	35,300,000.00 lei	22,897,140.31 lei	22,897,140.31 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL2-"Extindere si reabilitare statie tratate apa in Alexandria"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	95963	3/17/2010	12849	11/2/2010	Stulz Planaqua GmbH & SC Stulz Technik SRL & SC Pro Toby SRL	38,320,438.00 lei	30,561,889.00 lei	30,561,889.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL3-"Extinderea si reabilitarea capacitatilor de productie si tratare si pompare a apei in aglomerarea Tr. Magurele - reziliat	Faza 1+2	Licitatie	91652	12/1/2009	6690	5/23/2011	Stulz Planaqua GmbH & SC Stulz Planaqua SRL & SC Pro Toby SRL	42,690,000.00 lei	24,626,423.81 lei	22,186,638.00 lei	2,439,785.81 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL4-"Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile in aglomerarile Rosiorii de Vede, Zimnicea si Videle"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	101100	6/2/2010	8307	7/1/2011	ERG Termrom SA	19,600,000.00 lei	12,710,634.00 lei	12,710,634.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL4-1 - "Rezervor nou inmagazinare apa cu o capacitate de 5000 mc in alomerarea Zimnicea"-reziliat	Faza 1+2	Licitatie	155892	11/29/2014	2775	3/31/2015	Panco SA	5,009,933.00 lei	5,976,360.54 lei	2,523,054.00 lei	3,453,306.54 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa	FAZAT	CL5-"Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria"	Faza 1+2	Licitatie	93664	2/2/2010	36	1/4/2011	Dinotec Sociedad De Aguas Y Medio Ambiente SL	44,954,000.00 lei	41,355,798.00 lei	37,171,063.00 lei	4,184,735.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				si canalizare in judetul Teleorman													
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL6-"Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Tr. Magurele"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	90506	11/12/2009	2768	3/4/2011	Dinotec Sociedad de Aguas Y Medio Ambiente SL si Depuration de Aguas del Mediterraneo Dam (sustin SC Confort Dambovita SA)	56,500,000.00 lei	48,935,345.00 lei	48,935,345.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL7-"Extindere si reabilitare statie de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede"	Faza 1+2	Licitatie	89343	10/24/2009	2036	2/21/2011	Rayet Construcccion SA & SC Pro Toby SRL	26,237,000.00 lei	21,101,430.00 lei	18,710,723.00 lei	2,390,707.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL8-"Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	82531	7/21/2009	1818	2/24/2010	Eptisa Servicios de Ingenieria SL si Aqualia Infraestructuras SA Spania	19,947,708.00 lei	20,702,633.00 lei	20,702,633.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL9-"Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141304	12/22/2012	12112	10/4/2013	EDAS EXIM SRL	21,000,000.00 lei	18,758,128.00 lei	18,758,128.00 lei	0.00 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL10-"Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle" - reziliat	Faza 1+2	Licitatie	117905	3/26/2011	11665	9/19/2011	Transim Grup SRL & SC Competent Serv SRL	36,700,000.00 lei	9,317,879.18 lei	8,360,104.00 lei	957,775.18 lei
3	2	107453	APA SERV SA	Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman	FAZAT	CL11-"Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Tr. Magurele si Rosiorii de Vede"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	103552	7/9/2010	9830	8/5/2011	Tel Drum SA & SC Pro Toby SRL	22,850,000.00 lei	17,395,787.00 lei	17,395,787.00 lei	0.00 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-01 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor	Faza 1+2	Licitatie	142550	3/19/2013	3507	10/25/2013	Transtech Global Engineers SRL,....	1,797,144.00 lei	1,797,144.00 lei	1,797,144.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	Contract servicii intocmire DA pentru FIDIC Galben	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			588	3/8/2013	Interdevelopment SRL Buc.	64,052.00 lei	64,052.00 lei	64,052.00 lei	
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	CF1-Procurare bunuri functionare UIP	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			2888	12/6/2013	Maguay Computers SRL Buc.	28,500.00 lei	28,500.00 lei	28,500.00 lei	
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-G-01 Reabilitarea Statiilor de tratate Vaslui, Barlad și Husi, SCADA pe rețelele de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti	Faza 1+2	Licitatie	144654	7/3/2013	717	2/26/2014	Coral SRL Tulcea, SC Energomontaj Bucuresti si SC Urban Proiect Barlad.	44,611,969.00 lei	44,611,695.93 lei	35,921,531.00 lei	8,690,165.00 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-G-02 Reabilitarea statiilor de epurare din Vaslui, Barlad și Husi	Faza 1+2	Licitatie	145287	7/30/2013	3231	7/31/2014	Iasicon SA Iasi Emit Group Ecoli Mareli Impianti Tecnologici Srl	89,201,290.00 lei	89,201,290.00 lei	34,487,477.00 lei	54,713,813.00 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-VS-R-01 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui	Faza 2	Licitatie	184227	4/5/2018				77,690,445.00 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a	FAZAT	VS-CL-BD-R-02 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată in Barlad	Faza 2	Licitatie						46,104,380.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui													
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-HU&NE-R-03 Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Husi si Negresti	Faza 2	Licitatie	184667	4/25/2018				51,458,129.00 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-NE-R-04 Stațiile de tratare si de epurare Negresti	Faza 2	Negociere fara publicare						8,817,098.00 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CL-VS&BD-R-05 Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad	Faza 2							30,282,636.00 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului;Elaborare documentatii de atribuire si sprijin pentru beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari	Faza 2	Negociere fara publicare		8/2/2017	3230	9/15/2017	S.C.Pro Toby SRL Iasi-B.Act Sp.Zo.o(SRL) Polonia	3,929,247.56 lei	3,575,615.28 lei		3,575,615.28 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrarilor	Faza 2	Licitatie	176919	8/7/2017	2351	5/4/2018	Medos Construct& Consulting SRL Iasi	4,811,364.05 lei	2,378,320.00 lei		2,378,320.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-02.3 Sprijin pentru beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului	Faza 2	Licitatie	176569	6/27/2017	3766	11/3/2017	FLAROM ADVERTISING S.R.L.Iasi	661,733.30 lei	256,600.00 lei		256,600.00 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-02.4 Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului	Faza 2	Licitatie						2,426,691.36 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-ATMP-02.5 Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului	Faza 2	Licitatie						3,839,718.69 lei			
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	VS-CS-02 Audit financiar	Faza 1+2	Cerere de oferta	373178	4/28/2015	3452	7/31/2015	Audit financiar AFIL Botosani	63,000.00 lei	63,000.00 lei	9,450.00 lei	53,550.00 lei
3	2	103967	AQUAVAS S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui	FAZAT	Contract servicii audit financiar	Faza 2	Achizitie directa			670	2/7/2018	Cabinet de audit,expertiza si consultanta financiara LPI Iasi		22,000.00 lei		22,000.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă	FAZAT	CL1_ Realizare statie de epurare noua în Sănnicolau Mare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	127301	8/3/2011	18	1/23/2012	Confort S.A.	24,909,152.00 lei	24,092,831.02 lei	24,092,831.02 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și canalizare în județul Timiș													
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL2_ Realizare stație de epurare nouă în Jimbolia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	129309	8/30/2011	24	1/30/2012	Bioworks Verfahrenstechnik GmbH și Glial Team Exim S.R.L.	17,878,654.00 lei	14,738,722.50 lei	14,738,722.50 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL3, Lot1, reziliat_ Realizare stație de epurare nouă în Buziaș (reziliat in faza a II-a la pregres fizic de 59,55%)	Faza 1+2	Licitatie	130965	9/26/2011	34	2/6/2012	OMS România S.R.L.și Rewox Hungaria kft Baja, Sucursala Timișoara	10,420,921.00 lei	8,462,005.12 lei	8,161,209.69 lei	300,795.43 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL3, Lot2_ Realizare stație de epurare nouă în Recaş	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135728	5/22/2012	163	8/21/2012	Rewox Hungaria kft Baja, Sucursala Timișoara și Bolzano Alpenbau S.R.L.	9,805,149.00 lei	9,371,928.23 lei	9,371,928.23 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL3, Lot3_ Realizare stație de epurare nouă în Făget	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	130965	9/26/2011	36	2/7/2012	Porr Bau GmbH și S.C. Saif-Tim S.A.	8,871,210.00 lei	8,296,234.00 lei	8,296,234.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, reziliat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia (reziliat in faza I la progres fizic de 26,83%)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	137047	6/30/2012	252	11/28/2012	GEA21 SA, Sevilla, Spania	6,773,212.27 lei	6,773,212.27 lei	6,773,212.27 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, Lot1_ Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot1	Faza 2	Licitatie	156033	12/9/2014	165	8/3/2015	MONI IMPEX S.R.L./Urbicon SA	10,075,020.41 lei	6,611,992.19 lei	0.00 lei	6,611,992.19 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, Lot2, reziliat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot2 (reziliat in faza II la progres fizic de 37,03%)	Faza 2	Licitatie	156033	12/9/2014	166	8/3/2015	DE STEFANI COSTRUZIONI S.R.L.	9,872,073.59 lei	1,854,448.40 lei	0.00 lei	1,854,448.40 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, Lot3_ Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot3	Faza 2	Licitatie	156033	12/9/2014	167	8/4/2015	NEXMET S.R.L. si S.C. MARCONSTRUCT – IMPEX S.R.L.	11,771,896.93 lei	8,288,787.00 lei	0.00 lei	8,288,787.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, Lot4. reziliat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot4 (reziliat in faza a II-a la progres fizic de 15%)	Faza 2	Licitatie	156033	12/9/2014	173	8/4/2015	MAGENTA CONSTRUCTII & INFRASTRUCTURĂ S.R.L.	913,039.04 lei	913,039.04 lei	0.00 lei	913,039.04 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL5_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Sânnicolau Mare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136904	6/28/2012	256	12/5/2012	Porr Construct S.R.L. Saif- Tim S.A, Tuboterm Construct S.R.L. și Formin S.A.	43,154,300.00 lei	27,950,435.00 lei	27,950,435.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL6_Realizarea unei trepte de deshidratare avansată a nămolului la stația de epurare Timișoara	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135644	5/18/2012	184	9/17/2012	MBS Group S.R.L. și Arcadia Engineering S.R.L.	23,721,582.00 lei	22,534,695.00 lei	22,534,695.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL7_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara Sud	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135642	5/18/2012	204	10/17/2012	Construcciones Lujan S.A., Valencia, Spania	46,615,711.00 lei	32,607,515.00 lei	32,607,515.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL8_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara Nord	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136379	6/8/2012	218	10/30/2012	Porr Construct S.R.L., Saif- Tim S.A, Tuboterm Construct S.R.L. și Formin S.A.	30,956,224.00 lei	19,946,361.00 lei	19,946,361.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL9, reziliat_Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Sânmihaiu Român și Utvin (reziliat in faza a II-a la progres fizic de 54,50%)	Faza 1+2	Licitatie	139022	9/21/2012	57	3/28/2013	Videli S.R.L. și Lucy Star S.R.L.	30,627,603.00 lei	18,368,000.00 lei	17,668,554.75 lei	699,445.25 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL10_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Săcăláz	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139000	9/21/2012	49	3/14/2013	Victor Construct S.R.L.	24,258,000.00 lei	12,800,000.00 lei	12,800,000.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL11, reziliat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Deta (reziliat in faza I la progres fizic de 44,11%)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139079	9/20/2012	76	4/15/2013	Consinit S.R.L.	4,569,887.94 lei	4,569,887.94 lei	4,569,887.94 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă	FAZAT	CL12, reziliat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare in orașul Recaș (reziliat in faza a II-a la progres fizic de 83%)	Faza 1+2	Licitatie	138955	9/18/2012	77	4/16/2013	Fibec S.A.	21,397,044.00 lei	15,483,545.05 lei	11,140,167.21 lei	4,343,377.84 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și canalizare în județul Timiș													
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL13, Lot 1, reziliat_Realizare stație de epurare nouă în Deta (reziliat în faza I la proges fizic de 10,08%)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131123	9/23/2011	1	1/3/2012	Grup Romet S.A., S.C. Vand Construct S.R.L., Passavant Roediger GmbH, S.C. Cazan Impex 93 S.R.L.	569,891.77 lei	569,891.77 lei	569,891.77 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL13, Lot1_Realizare stație de epurare nouă în Deta	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	146646	9/17/2013	18	1/27/2014	Adiss S.A. – S.C. Tuboterm Construct S.R.L.	11,439,994.00 lei	9,995,989.09 lei	9,995,989.09 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL13, Lot2_Realizare stație de epurare nouă în Ciacova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131123	9/23/2011	20	1/24/2012	Porr Bau GmbH	4,969,062.00 lei	4,961,533.00 lei	4,961,533.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL14_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașele Gătaia și Ciacova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138998	7/23/2280	46	3/8/2013	Grup Construct S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co KG	19,075,119.00 lei	17,895,000.00 lei	17,895,000.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL15_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Făget	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139049	9/19/2012	67	4/5/2013	Constructim S.A. și Multinstal SRL	17,965,878.00 lei	9,449,013.00 lei	9,449,013.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL16_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Buziaș	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139021	9/20/2012	54	3/22/2013	Constructim S.A. și Multinstal SRL	21,592,565.00 lei	9,577,552.00 lei	9,577,552.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL17, Lot1_Realizare stație de tratare în Sănnicolau Mare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143240	4/19/2013	152	8/20/2013	Beespeed S.R.L. si S.C. Datcomp S.R.L.	5,603,076.00 lei	5,600,341.78 lei	5,600,341.78 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL17, Lot2_Realizare stație de tratare în Gătaia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143240	4/19/2013	153	8/20/2013	Beespeed S.R.L. si S.C. Datcomp S.R.L.	4,165,784.00 lei	4,158,165.09 lei	4,158,165.09 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL17, Lot3_ Realizare stație de tratare în Recaș	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143240	4/19/2013	154	8/20/2013	Beespeed S.R.L. si S.C. Datcomp S.R.L.	4,195,363.00 lei	4,193,984.74 lei	4,193,984.74 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CS1_Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	115748	2/19/2011	186	9/12/2011	Hill Internațional NV și Hill Internațional (Bucharest) SRL	18,540,815.00 lei	11,795,822.00 lei	11,795,822.00 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CS2_Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	128807	8/23/2011	266	12/6/2011	Louis Berger SAS	13,160,939.00 lei	10,433,279.50 lei	10,433,279.50 lei	0.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4. Lot4, relucitat _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot4	Faza 2	Licitatie	173667	3/7/2017	132	8/11/2017	LUDWIG PFEIFFER S.R.L.	11,208,054.64 lei	9,587,705.71 lei		9,587,705.71 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL9, relucitat _Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Sânmihaiu Român și Utvin. -Lucrari electrice, automatizare, SCADA	Faza 2	Licitatie	181878	1/4/2018	79	3/29/2018	S.C. Electric Control Data srl	243,197.50 lei	220,700.00 lei		220,700.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL3, Lot1_relucitat _Realizare stație de epurare nouă în Buziaș -Drum acces la statia de epurare, L=1,5km	Faza 2	Licitatie	180605	11/9/2017	74	3/28/2018	S.C. Axo Util srl	948,940.74 lei	756,008.76 lei		756,008.76 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL11,Lot2, relucitat _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Deta, Lot2	Faza 2	Licitatie	168874	7/28/2016	130	8/10/2017	CORAL S.R.L.	4,119,413.74 lei	3,468,230.29 lei	0.00 lei	3,468,230.29 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL12, relucitat _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare in orașul Recaș -Lucrari electrice, automatizare, SCADA	Faza 2	Licitatie	1003941	9/6/2018	18	1/9/2019	Automatic Systems SRL	427,657.00 lei	383,700.00 lei	0.00 lei	383,700.00 lei
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă	FAZAT	CL11,Lot1, relucitat _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Deta, Lot1	Faza 2	Licitatie	168874	7/28/2016	134	8/21/2017	Tubular Tehno Sistem S.R.L.	9,633,107.26 lei	6,059,862.50 lei	0.00 lei	6,059,862.50 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și canalizare în județul Timiș													
3	2	104740	Aquatim S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	FAZAT	CL4, Lot2, relucitat_Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jimbolia, Lot2	Faza 2	Licitatie	1002819	7/31/2018	20	1/15/2019	Technocer S.R.L.	5,666,464.17 lei	5,664,062.83 lei	0.00 lei	5,664,062.83 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 1 - Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in municipiul Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din SZAA Bistrita	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134628	4/7/2012	18	10/10/2012	SC SERBIS SRL	33,717,662.00 lei	24,315,759.93 lei	24,315,759.93 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 2 - Statii de epurare apa uzata si colectoare de transfer pentru clusterelor Bistrita, Beclean, Salva, Singeorz-Bai	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	128624	8/20/2011	12	5/14/2012	Asocierea SC HIDROCANAL SRL (lider) si Von Roll BHU Umwelttechnik GmbH (asociat)	88,076,078.64 lei	73,511,468.00 lei	73,511,468.00 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 3 - Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	111715	11/24/2010	12	6/22/2011	SC Hidroconstructia SA	50,004,536.00 lei	27,687,037.03 lei	27,687,037.03 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 3/1 - Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita - Obiect 4 Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita-Crainimat	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare			31	8/2/2013	SC Hidroconstructia SA	847,114.00 lei	6,398,295.12 lei	6,398,295.12 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 3/2 - Proiectare și execuție lucrări de racordare la rețeaua electrică a obiectivului "Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	150619	4/29/2014	59	7/30/2013	SC Electro-Ursa Servcom SRL	847,114.00 lei	422,201.37 lei	422,201.37 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 4 - Extindere retele de distributie a apei si canalizare in aria de deservire Beclean	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136006	5/25/2012	1	1/3/2013	SC SERBIS SRL	24,652,428.00 lei	15,921,810.01 lei	15,921,810.01 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 5 - Statie de tratare noua pentru localitatea Beclean	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117704	3/24/2011	21	10/20/2011	Asocierea SC CML.RO SRL (lider) si AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA, Barcelona (asociat)	24,058,471.00 lei	21,670,805.86 lei	21,670,805.86 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 6 - Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Singeorz- Bai si Maieru; aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru *	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	145349	7/31/2013	43	5/13/2014	Asocierea SC CARTEL BAU SA (lider) si SC GENERAL CONSTRUCT SA (asociat)	59,377,376.00 lei	37,257,385.04 lei	37,257,385.04 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CL 7 - Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare in Feldru	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133291	2/21/2012	17	9/5/2012	Asocierea SC MIS GRUP SRL- AGUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA-SC ALLPLAN PROIECT SRL	13,209,909.00 lei	11,791,819.00 lei	11,791,819.00 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CS 1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	105368	8/5/2010	53	11/15/2010	Aecom Ingineria SRL	15,450,290.00 lei	8,813,514.96 lei	8,813,514.96 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CS 2 - Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108076	9/21/2010	55	12/7/2010	Consortiul EPTISA Romania S.R.L. – EPTISA Servicios de ingenieria, S.L.	13,168,402.00 lei	10,268,895.00 lei	10,268,895.00 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	CS 3 - Auditul Proiectului finantat prin POS MEDIU “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	137934	8/3/2012	11	3/11/2011	SC BDO AUDIT SRL	501,057.00 lei	175,002.00 lei	175,002.00 lei	0.00 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Singeorz- Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra- Nasaud si Maieru - Lot 1- EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE SINGEORZ- BAI, MAIERU SI ANIES(* contractul CL6 Faza I relucitat pe 3 loturi)	Faza 2	Licitatie	178050	8/12/2017	44	6/26/2018	SC Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj	21,157,687.00 lei	16,575,021.72 lei	0.00 lei	16,575,021.72 lei
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz- Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra- Nasaud si Maieru - Lot. 2: REABILITARE CONDUCTA ADUCTIUNE REBRISOARA- NASAUD SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE APA ORAS NASAUD (* contractul CL6 Faza I relucitat pe 3 loturi)	Faza 2	Licitatie	178050	8/12/2017	22	3/29/2018	SC Indeminarea Prodcom SRL	7,544,430.00 lei	6,494,898.62 lei	0.00 lei	6,494,898.62 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	104855	SC AQUABIS SA	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița- Năsăud	FAZAT	Reabilitare si extindere rețele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz- Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra- Nasaud si Maieru - Lot 3- LUCRARI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA SALVA SI EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA TELCIU (* contractul CL6 Faza I relucitat pe 3 loturi)	Faza 2	Licitatie	178050	8/12/2017	23	4/11/2018	SC Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj	10,600,264.00 lei	8,712,630.04 lei	0.00 lei	8,712,630.04 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul informational Geografic (GIS)	Faza 1+2	Licitatie	148983	1/24/2014	7698	6/4/2014	SC EXPERTISSA HQ SRL	565,317.00 lei	564,788.14 lei	547,844.49 lei	16,943.65 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Imbunatatire STAP Catamarasti si Bucecea	Faza 1+2	Licitatie	147755	11/6/2013	12974	9/2/2014	TEDAGUA	12,634,650.00 lei	12,373,771.49 lei	3,000,392.55 lei	9,373,379.04 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi	Faza 1+2	Licitatie	72434	3/3/2012	12075	11/4/2013	SC CONSTRUCTII ERBASU SA	33,846,111.00 lei	27,585,462.02 lei	27,103,948.97 lei	481,514.02 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Constructia SEAU Flamanzi si Vorona	Faza 1+2	Licitatie	133748	3/8/2012	2115	3/4/2013	SC OCIDE CONSTRUCCION SA	34,689,125.00 lei	29,963,190.89 lei	28,531,261.23 lei	1,008,074.14 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Extinderea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Botosani	Faza 1+2	Licitatie	149874	3/19/2014	3430	3/2/2015	SC TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA	32,060,056.00 lei	31,195,829.62 lei	4,899,920.08 lei	26,295,909.54 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de	FAZAT	Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canalizare in ZAA/ aglomerarea Dorohoi	Faza 2	Licitatie	149962	3/22/2014	10470	6/8/2016	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	81,321,211.88 lei	78,642,497.25 lei	0.00 lei	78,642,497.25 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani													
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Extinderea retelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi	Faza 1+2	Licitatie	144113	6/5/2013	7909	6/6/2014	SC TEHNIC ASIST SRL	79,804,634.00 lei	62,351,142.69 lei	6,655,919.74 lei	55,719,199.90 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona	Faza 2	Licitatie	145258	7/30/2013	19585	10/19/2015	SC AQUATERM SRL	65,841,670.00 lei	48,011,666.78 lei	0.00 lei	48,011,666.00 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Construirea conductei de aductiune de la STAP Stefanesti la Saveni si devierea conductelor de aductiune in zona alunecarilor de teren Leorda	Faza 1+2	Licitatie	150597	4/25/2014	540	1/12/2015	SC VICTOR CONSTRUCT SRL	35,573,272.00 lei	34,914,526.77 lei	20,187,939.00 lei	14,720,611.05 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Asistenta tehnica pentru proiectare si managementul proiectului (CS01)	Faza 1+2	Licitatie	139515	10/9/2012	9484	9/3/2013	EPTISA ROMANIA SRL	15,268,301.00 lei	6,537,849.86 lei	5,072,065.00 lei	2,061,999.86 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor (CS02)	Faza 1+2	Licitatie	132543	1/5/2012	14822	12/6/2012	SC ROMAIR CONSULTING SRL	12,158,100.00 lei	7,081,240.00 lei	4,070,090.00 lei	3,719,040.00 lei
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Audit	Faza 1+2	Licitatie	148489	12/12/2013	15571	10/22/2014	AS AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL	207,832.00 lei	60,251.00 lei	42,170.00 lei	18,081.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	DOTARI UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			170	7/9/2012	SC ICE COMPUTERS SRL	42,097.00 lei	41,772.00 lei	41,772.00 lei	
3	2	105146	SC NOVA APASERV SA BOTOSANI	Fazarea proiectului extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- epurarea apelor uzate in judetul Botosani	FAZAT	Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133505	3/1/2012	13791	11/8/2012	SC CORAL SRL	21,031,869.00 lei	20,103,321.00 lei	19,385,771.00 lei	
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CS1B – „Servicii de consultanță și concepție tehnică pentru întocmirea Aplicației de Finanțare, a Documentației Tehnice Suport, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuție și Documentației de Atribuire a Lucrărilor de Investiții”	Faza 1+2	Negociere fara publicare	39855	6/12/2013	43607	6/27/2013	ROMAIR CONSULTING S.R.L.	4,330,938.00 lei	3,980,548.00 lei	3,582,493.20 lei	398,054.80 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CS2B – “Asistență tehnică de management și supervizare pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea proiectului”	Faza 1+2	Licitatie	146309	9/5/2013	65321	8/8/2014	LOUIS BERGER S.A.S.	14,436,968.00 lei	7,986,463.89 lei	7,187,817.89 lei	798,646.00 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CS3B – “Servicii de audit financiar pentru proiect”	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	367301	11/11/2014	2668	1/5/2015	C.E.C.C.A.R.F. S.R.L.	464,620.53 lei	121,000.00 lei	121,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CL1B – “Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din orașul Buftea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	146398	9/7/2013	30718	4/18/2014	ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. - GRANT C.P.C. S.R.L.	52,597,097.00 lei	48,420,118.37 lei	48,420,118.37 lei	0.00 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CL2B – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Corbeanca”	Faza 1+2	Licitatie	146444	9/11/2013	36805	5/12/2014	DELTA A.C.M. - BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT S.A.	50,517,974.00 lei	44,189,101.58 lei	15,941,362.58 lei	28,247,739.00 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CL3B – “Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din Orașul Buftea și Comuna Corbeanca”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149731	3/11/2014	75220	9/8/2014	FLUID DEVELOPMENT S.R.L. - GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. - ROMPROED S.A.	13,655,141.00 lei	12,970,241.91 lei	12,970,241.91 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CL4B – “Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, Mun. Constanța”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	174668	11/12/2013	82350	11/11/2013	GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. - S.C.I.M. S.A.	2,390,550.00 lei	1,887,900.46 lei	1,887,900.46 lei	0.00 lei
3	2	106208	S.C. RAJA S.A.	Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov	FAZAT	CL5B – “Construcția Stației de Epurare în Orașul Buftea”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149731	3/11/2014	75918	9/10/2014	CORAL S.R.L.	33,060,046.00 lei	27,307,596.87 lei	27,307,596.87 lei	0.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Lucrari la sursele de apa ale municipiului Targoviste - CL 1	Faza 1+2	Licitatie	130748	9/22/2011	13508	5/2/2012	ERG TERMROM SA (T.A.G.C.M DUNAREA) - lider de asociere & SC ROSAL GRUP SA	26,558,076.00 lei	22,568,588.00 lei	22,472,369.00 lei	96,219.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea statiei de epurare Targoviste Sud -CL 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	109004	10/6/2010	26843	11/16/2011	STRABAG AG - lider de asociere & SC ERBASU CONSTRUCTII SA	84,873,733.00 lei	66,983,381.00 lei	66,983,381.00 lei	0.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Targoviste -CL 3	Faza 1+2	Licitatie	126098	7/16/2011	8064	3/9/2012	PROMS CONCEPT GROUP SRL - lider de asociere & SC GROSSMANN ENGINEERING SRL & SC COMPLIS SA	33,228,307.00 lei	23,096,145.00 lei	20,833,673.00 lei	2,262,472.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Reabilitarea si extinderea rezervoarelor Bana si a statiei de epurare Moreni -CL 4	Faza 1+2	Licitatie	128822	8/24/2011	16622	6/7/2012	CONFORT DAMBOVITA SRL - lider de asociere & CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS & FASE ESTUDOS Y PROYECTOS	42,304,912.00 lei	33,447,270.00 lei	24,017,259.57 lei	9,430,010.43 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Moreni -CL 5	Faza 1+2	Licitatie	18369	10/21/2010	23283	8/23/2012	PROMS CONCEPT GROUP SRL	30,831,478.00 lei	23,894,367.00 lei	23,650,367.00 lei	244,000.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA	FAZAT	Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni -CL 6	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	130509	9/15/2011	15740	5/25/2012	MOTRIS COMPANY SRL - lider de asociere & STULZ PLANAQUA GmbH & SC CONSANDUAR SRL & SC CAZAN IMPEX'93 SRL	71,366,212.00 lei	58,496,803.00 lei	58,496,803.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA													
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni -CL 7	Faza 1+2	Licitatie	128962	8/25/2011	9724	3/23/2012	VALVE INTERNATIONAL SRL	37,190,898.00 lei	25,248,901.00 lei	24,839,811.00 lei	409,090.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu -CL 8	Faza 1+2	Licitatie	129081	8/30/2011	6342	2/28/2013	ROTARY CONSTRUCTII SRL - lider de asociere & SC COMSA SA	44,657,055.00 lei	37,080,215.00 lei	34,878,828.56 lei	2,201,386.44 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Gaesti -CL 9	Faza 1+2	Licitatie	144172	6/7/2013	11870	4/22/2014	CONIZ ROMARG SRL	39,335,289.00 lei	24,137,902.00 lei	23,211,308.00 lei	926,594.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Titu - lot 1 -CL 10-1	Faza 1+2	Licitatie	152908	8/5/2014	6947	2/25/2015	ROTARY CONSTRUCTII SRL	9,158,806.00 lei	7,105,671.00 lei	3,487,796.05 lei	3,617,874.95 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Titu - lot 2 -CL 10-2	Faza 1+2	Licitatie	152908	8/5/2014	8400	3/11/2015	CONIZ ROMARG SRL - lider de asociere & SC GRUP 4 INSTALATII CLUJ NAPOCA	21,269,032.00 lei	14,862,497.00 lei	6,608,854.00 lei	8,253,643.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului inclusiv asistenta tehnica a proiectantului si pentru supervizarea lucrarilor -CS 1	Faza 1+2	Licitatie	106080	8/19/2010	4898	2/24/2011	FICHTNER ENVIRONMENT SRL - lider de asociere & SC INTERDEVELOPMENT SRL & FICHTNER WATER&TRANSPORTATION GmbH& SC UNIX SRL	40,820,774.00 lei	40,713,290.63 lei	36,198,579.63 lei	4,514,711.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Auditul proiectului -CS 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132179	12/16/2011	8045	3/9/2012	DELOITTE AUDIT SRL	651,249.00 lei	239,426.00 lei	239,426.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Verificarea proiectelor de verificatori autorizati -CS3	Faza 1+2	Licitatie	113137	12/22/2010	9800	5/9/2011	TAHAL ENGINEERS CONSULTING LTD TEL AVIV	1,718,726.00 lei	810,356.00 lei	708,651.22 lei	101,704.78 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Echipament de detectare a pierderilor -CP1A	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	146706	9/20/2013	33807	11/11/2013	EE TEST SRL TIMISOARA	365,888.00 lei	364,667.00 lei	364,667.00 lei	0.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Achizitie si instalare de debitmetre - CP1B	Faza 2	Licitatie	178070	8/17/2017	3020	1/10/2018	SC MOTRIS COMPANY SRL	1,275,660.00 lei	1,215,966.00 lei	0.00 lei	1,215,966.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Autospalator canalizare si vehicule operationale -CP 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132301	12/24/2011	20488	7/25/2012	EURITEH SRL - lider de asociere & SC LEADER ECO SRL & SC TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	7,632,699.00 lei	7,515,425.00 lei	7,515,425.00 lei	0.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Procurare si instalare echipament SCADA -CP 3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132289	12/24/2011	28654	9/19/2013	SECVISION BUSINESS SOLUTIONS SRL - lider de asociere & SC MIKON SYSTEMS SRL & SC PALEX CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL	5,834,162.60 lei	5,367,095.60 lei	5,367,095.60 lei	0.00 lei
3	2	106221	SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DAMBOVITA	FAZAT	Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare Titu - CL 10 - CONTRACT REZILIAT (finalizat la stadiul fizic de 18%)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	107356	11/17/2010	9015	4/27/2011	VEL SERVICE SRL - lider de asociere & SC CONFORT SA TIMISOARA	4,162,672.00 lei	4,162,672.00 lei	4,162,672.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 4/2 - Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in municipiul Slatina	Faza 2	Licitatie	165209	12/28/2015	4509	4/5/2016	CAFMIN SRL	9,530,666.71 lei	7,372,000.00 lei	0.00 lei	7,372,000.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 4/1 Reabilitare si extindere retele de apa si canal in Slatina	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	84930	8/20/2009	9793	7/29/2010	TEHNOLOGICA RADION SRL	44,200,048.00 lei	23,819,587.31 lei	23,819,587.31 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CS1- Asistenta tehnica ptr. Managementul Proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	70150	12/20/2008	8608	6/26/2009	EPTISA ROMANIA SRL	8,124,086.00 lei	8,832,989.40 lei	8,832,989.40 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CS2-Asistenta tehnica ptr. Supervizare Lucrari	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	70212	12/24/2008	8532	6/24/2009	HILL INTERNATIONAL SL	10,196,005.00 lei	9,792,741.66 lei	9,792,741.66 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CS3- Achizitii servicii de audit	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141973	2/14/2013	635	9/2/2013	PRIM AUDIT SRL	73,180.80 lei	71,148.00 lei	71,148.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL1-Reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare Slatina si executia unui foraj la Statia de Epurare Scornicesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	74031	3/25/2009	14760	10/12/2009	HOCHTIEF	59,372,831.00 lei	59,372,831.00 lei	59,372,831.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL2- Lucrari la sursele de apa,statiiile de tratare apa din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	78418	5/28/2009	17309	12/10/2009	UTI INSTAL CONSTRUCT	9,301,773.95 lei	9,224,476.03 lei	9,224,476.03 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL3- Lucrari la statiile de epurare pentru orasele Piatra Olt, Draganesti Olt si Potcoava	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	80029	6/16/2009	15356	10/22/2009	HIDROSERV	25,332,400.00 lei	21,828,536.81 lei	21,828,536.81 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 5/1- Reabilitare si extindere retele de apa si canal in Scornicesti si Potcoava	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	81272	7/2/2009	6255	5/13/2010	TEHNOLOGICA RADION SRL	22,888,538.64 lei	8,919,371.05 lei	8,919,371.05 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 5/2-Continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere a retelelor de apa si apa uzata in aglomerarile Potcoava si Scornicesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	147251	10/15/2013	9022	7/23/2014	CONDOR PADURARU	1,957,029.92 lei	16,876,420.82 lei	16,876,420.82 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 6- Reabilitare si extindere retele de apa si canal in Draganesti Olt si Piatra Olt	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	81220	7/1/2009	10093	8/4/2010	TEHNOLOGICA RADION SRL	19,304,541.00 lei	16,128,047.48 lei	16,128,047.48 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 7 - Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Slatina	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	84930	8/20/2009	16560	11/19/2009	HIDROSERV	9,802,950.50 lei	9,287,152.97 lei	9,287,152.97 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 8/1- Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa in retele	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	92848	1/7/2010	4109	3/29/2010	ELSACO ELECTRONIC SRL	335,000.00 lei	335,000.00 lei	335,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 8/2 - Achizitie debitmetre	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	120360	4/30/2011	11278	8/8/2011	ELSACO ELECTRONIC SRL	1,266,211.39 lei	1,229,147.13 lei	1,229,147.13 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 9/1- Reabilitare cladiri operationale si ateliere- Slatina(neeligibil)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	292322	4/29/2011	8211	6/17/2011	T&V INSTAL SRL	1,969,812.00 lei	2,343,397.99 lei	2,343,397.99 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 9/2- (Potcoava – Draganesti-Olt)- proiectare (neeligibil)	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	292111	2/7/2014	55	4/8/2014	TOP PROIECT	26,992.00 lei	26,992.00 lei	26,992.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 10- Achizitii echipament operational	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	105244	8/4/2010	15296	11/9/2010	LEADER ECO SRL	1,890,000.00 lei	1,890,000.00 lei	1,890,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 11- Achizitie sistem SCADA	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136590	6/16/2012	6728	6/13/2013	BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL	4,320,000.00 lei	4,320,000.00 lei	4,320,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106283	SC Compania de Apa Olt SA	Fazarea Proiectului Extinderea si Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt	FAZAT	CL 12- Lucrari de conectare la retea de energie electrica	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	373498	5/6/2015	10951	9/8/2015	ELECTRIC TOTAL	850,000.00 lei	513,134.08 lei	513,134.08 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL1 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată în municipiul Suceava, cod S V-RB-CL01	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131282	11/29/2012	6	11/22/2012	Ludwig Pfeiffer Hoch-u. Tiefbau GmbH & Co. KG	73,516,603.00 lei	44,938,608.27 lei	44,938,608.27 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL2 Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava, cod SI-YB-CL02	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	160987	11/2/2012	4	10/30/2012	Ludwig Pfeiffer Hoch-u. Tiefbau GmbH & Co. KG	7,397,262.00 lei	7,390,897.08 lei	7,390,897.08 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL3 Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Fălticeni, cod FA-RB- CL03	Faza 1+2	Licitatie	137208	6/8/2013	16	6/6/2013	SC 3T CONSTRUCT SRL	39,448,271.00 lei	33,231,941.00 lei	33,231,941.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL4 Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni, cod FA-SE-YB- CL04	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133809	2/14/2013	11	2/13/2013	S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES Romania SRL	40,143,423.00 lei	37,529,935.38 lei	37,529,935.38 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL5 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din aglomerarea Rădăuți, cod RA-RB-CL05	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	130924	11/22/2012	5	11/15/2012	Ludwig Pfeiffer Hoch-u. Tiefbau GmbH & Co. KG	60,600,927.00 lei	36,331,133.23 lei	36,331,133.23 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL6 Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Rădăuți, cod, RA-SE-YB- CL06	Faza 1+2	Licitatie	137740	6/26/2013	21	2/14/2014	Asocierea SC UTI GRUP SA – EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA	29,832,537.00 lei	24,917,030.00 lei	22,506,504.00 lei	2,410,526.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL7 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei, cod VD-RB-CL07	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136475	5/21/2013	14	4/19/2013	Asocierea SC ACVATOT SRL - SC DAS SRL	22,136,305.00 lei	13,308,549.86 lei	13,308,549.86 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL8 Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Vatra Dornei, cod VD- SE-YB- CL08	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132521	1/10/2013	9	12/27/2012	Asocierea SC ROTARY Constructii SRL – COMSA SA	20,972,447.00 lei	18,057,571.90 lei	18,057,571.90 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL9 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din Aglomerarea Gura Humorului, cod GH-RB-CL09	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132767	1/16/2013	10	1/9/2013	Asocierea S.C. ACI CLUJ S.A. – S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.	52,787,393.00 lei	32,041,313.66 lei	32,041,313.66 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL10 Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Gura Humorului, cod GH-SE-YB-CL10	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136909	6/1/2013	15	5/28/2013	Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA - ARCADEA COMPANY SA	20,575,618.00 lei	15,122,740.05 lei	15,122,740.05 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL11 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din orașul Salcea, cod SA-RB-CL11	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	139542	8/29/2013	19	8/19/2013	SC CON BUCOVINA SA - SC TMUCB SA	37,131,247.00 lei	20,439,949.80 lei	20,439,949.80 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CL12 Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți, cod SV-STA-YB-CL12	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	126362	7/10/2012	2	7/4/2012	S.C. ARCON AG S.A. Galati	28,980,407.00 lei	27,532,531.00 lei	27,532,531.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CS1 Asistența tehnică pentru întocmirea Aplicației pentru Fondul de Coeziune, a dosarelor de licitație pentru Contractele de Lucrări și Servicii și Supervizarea Lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava, cod SV- SER-01	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	82381	4/27/2010	1	3/17/2010	Consortiu EPTISA Romania SRL si EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.	19,463,753.00 lei	20,256,746.00 lei	20,256,746.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CS2 Audit proiect, cod SV-SER-02	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	157714	8/24/2012	3	8/20/2012	SC AFIL SRL	540,418.00 lei	124,296.00 lei	124,296.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	F1 Echipament de curățare a canalizării, unități mobile CCTV și pentru dectecție pierderi, cod SV-F1 Lot 1: Echipamente pentru Curatare canalizare 4.235.000	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132518	1/10/2013	7	12/27/2012	SC LEADER ECO SRL	4,235,000.00 lei	4,235,000.00 lei	4,235,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	F1Echipament de curățare a canalizării, unități mobile CCTV și pentru dectecție pierderi, cod SV- F1Lot 2: Unitate mobila CCTV	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132518	1/10/2013	8	12/27/2012	SC ELSACO E ELECTRONIC SRL	476,000.00 lei	476,000.00 lei	476,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	F1 Echipament de curățare a canalizării, unități mobile CCTV și pentru dectecție pierderi, cod SV-F1 Lot 3: Unitate mobila detectie pierderi	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138960	8/5/2013	18	7/30/2013	SC EE TEST SA	556,264.00 lei	483,750.00 lei	483,750.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	F2 Truse analiză apă uzată, cod SV-F2	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	167261	4/11/2013	12	4/9/2013	S.C. HACH LANGE S.R.L.	131,292.00 lei	130,954.90 lei	130,954.90 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	F3 Sistem GIS și Modelare Hidraulică, cod SV-F3	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	135651	4/16/2013	13	4/11/2013	SC FIDA SOLUTIONS SRL	329,880.00 lei	322,000.00 lei	322,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava	FAZAT	CS3 Contract de Servicii pentru Publicitatea proiectului	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	173484	10/2/2013	20	9/30/2013	SC FOCUS EVENT SRL	372,583.00 lei	305,510.00 lei	305,510.00 lei	0.00 lei
3	2	106355	ACET SA Suceava	Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de	FAZAT	Actiuni de informare si publicitate derulate de beneficiar	NA							5,000.00 lei	5,000.00 lei	0.00 lei	5,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				apa si apa uzata in judetul Suceava													
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CS1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131128	9/23/2011	120407	4/18/2012	Asocierea SAFEGE SA- AECOM INGENIERIA SRL- Artelia Romania SRL	17,764,193.00 lei	5,770,000.00 lei	5,404,502.05 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CS2 Asistenta Rehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	82645	7/22/2009	91003	10/26/2009	INOCSA Ingineria S.L. (schimbat in AECOM INOCSA S.L)	27,354,051.00 lei	17,807,352.26 lei	20,890,468.80 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CSAP Auditul Proiectului "Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	114281	1/19/2011	110304	3/17/2011	ROMCONTEXPERT SRL	572,218.00 lei	180,000.00 lei	162,000.00 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL1 Reabilitare Statie de Epurare Brasov	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	102204	6/16/2010	110303	3/16/2011	HIDROCONSTRUCTIA SA- BEFESA-PROBIT	84,150,000.00 lei	69,835,339.05 lei	71,044,196.74 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL2 Statie Noua de Epurare Feldioara	Faza 1+2	Licitatie	85911	9/9/2009	100301	3/5/2010	HIDROCONSTRUCTIA SA	73,000,000.00 lei	53,760,703.55 lei	60,485,036.21 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL3 Extindere si reabilitare statii de tratate apa in aglomerarile Codlea, Moieciu, Rupea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	116919	3/12/2011	110607	6/20/2011	Asocierea RAMB SISTEM- GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI	34,492,437.00 lei	27,921,940.87 lei	32,029,684.74 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL4 Statie de Epurare Hoghiz	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	88088	10/8/2009	100602	6/15/2010	ALPINE BAU GmbH	17,100,000.00 lei	15,773,540.00 lei	5,584,767.80 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL4A Finalizare executie structuri Statie Epurare Hoghiz	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare			142535	11/25/2013	EREN CONS SRL		439,978.00 lei	439,978.00 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL4B Statie de Epurare Hoghiz	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	155025	10/23/2014	150506	4/16/2015	SC CORAL SRL	14,393,260.00 lei	13,011,761.78 lei	12,346,627.85 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL5 Extindere Statie de Epurare Lunca Calnicului (linia 2) si Statie Noua de Epurare in Moieciu	Faza 1+2	Licitatie	89883	10/30/2009	100403	5/17/2010	Asocierea SC MORANI SRL, SC VECTRA SERVICE SRL, SC ENVIRO QUALITY SRL, SC IGUT SRL	15,800,000.00 lei	11,368,499.75 lei	14,116,036.77 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL6 Alimentare cu apa potabila Sanpetru Bod	Faza 1 (finalizat)					6/25/2007	HIDROCONSTRUCTIA SA		1,776,669.81 lei	1,776,670.00 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL7 Extinderea si reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabila Brasov-sacele	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133506	3/1/2012	130303	4/2/2013	OCIDE CONSTRUCCION SA	91,523,000.00 lei	61,779,543.11 lei	64,690,153.86 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL	FAZAT	CL8 Colectoare apa uzata Ghimbav- SE Brasov-SE Feldioara, Codlea-SE Feldioara si aductiune noua Stupini- Feldioara	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	127767	8/5/2011	100302	3/7/2012	PEYBER HISPANICA SL-SC CRITERIE SRL	93,134,765.00 lei	81,320,111.67 lei	10,043,619.48 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA													
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL8 LOT1 Colectoare apa uzata Ghimbav-SE Brasov-SE Feldioara, Codlea-SE Feldioara si aductiune noua Stupini-Feldioara	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149949	3/22/2014	141011	11/4/2014	COOPERATIVA EDILE APENINO	70,405,147.67 lei	58,062,565.52 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL8 LOT2 Colectoare apa uzata Ghimbav-SE Brasov-SE Feldioara, Codlea-SE Feldioara si aductiune noua Stupini-Feldioara	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	149949	3/22/2014	141012	10/29/2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	30,137,178.33 lei	28,519,811.94 lei	21,563,751.10 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL9 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Brasov, Sacele, Feldioara, Sanpetru si Harman	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133024	2/14/2012	120609	7/4/2012	Asocierea IDECON SA- VIANCO SIGLO XXI- FELDIOARA	75,803,163.00 lei	68,211,170.33 lei	46,125,008.87 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL10 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Codlea si Moieciu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133051	2/14/2012	121009	10/23/2012	OCIDE CONSTRUCCION SA	32,850,858.00 lei	27,817,247.77 lei	21,803,008.71 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL11 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarile Hoghiz, Rupea-Rupea Gara, Homorod, Prejmer-Lunca Calnicului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	115223	2/9/2011	110704	7/27/2011	Asocierea IDECONSA- VIANCO SIGLO XXI Brasov	68,158,643.00 lei	44,275,286.88 lei	48,398,531.12 lei	0.00 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL8F Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila In Brasov, Stupini si Feldioara	Faza 2	Licitatie	183395	3/12/2018				67,850,609.37 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL9F Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele Lot I - Apa Brasov	Faza 2	Procedura simplificata	415688	10/17/2017	180705	7/12/2018	AG SERV CONSTRUCT SRL	17,182,385.06 lei	16,168,388.86 lei		16,168,388.86 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL10F Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu- Etapa I (domeniul public)	Faza 2	Procedura simplificata	413079	9/8/2017	180402	5/2/2018	Asocierea SC Morani Impex SRL - SC Straco Grup SRL	7,552,912.54 lei	6,755,467.30 lei		6,755,467.30 lei
3	2	107617	APA Brasov SA	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL BRASOV/REGIUNEA CENTRU/ROMÂNIA	FAZAT	CL10F Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu- Etapa II (domeniul privat)	Faza 2	Procedura simplificata						617,040.46 lei			
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CS1 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov” / Lot 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	106361	8/20/2010	4	1/10/2011	ROMAIR CONSULTING SRL - ADASA SISTEMAS SA	11,251,916.70 lei	9,586,000.00 lei	9,581,240.62 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CS2 - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea lucrarilor si Proiectare „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov” / Lot 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	106361	8/20/2010	5	1/10/2011	ROMAIR CONSULTING SRL	11,338,305.09 lei	10,370,500.00 lei	10,368,800.00 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CS3 - Contract de servicii financiare - Auditul proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136772	6/23/2012	24	11/7/2012	AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL	684,000.00 lei	167,552.00 lei	167,552.00 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL1 - Reablilitare si extindere surse de apa, statii de tratare, rezervoare si statii de pompare in localitatile Bragadiru, Cornetu, Pantelimon, Dobroiesti, Domnesti, Ciorogarla, Branesti si Cernica, judetul Ilfov	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	111097	11/11/2010	16	3/15/2011	ATC INTERNATIONAL TRADING SRL - SC. ERG TERMROM SA (ulterior SC. TAGCM DUNAREA SA)	31,664,749.72 lei	29,653,907.40 lei	29,399,492.78 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa	FAZAT	CL2 - Constructii statii de epurare Bragadiru, Branesti, Domnesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	121923	5/20/2011	18	8/16/2012	ERG TERMROM SA (ulterior SC. TAGCM DUNAREA SA) - SC. DUNAREA PROIECT GRUP SRL (ulterior SC. AEG TEHNOLOGY SRL)	54,250,737.52 lei	44,634,374.00 lei	44,515,856.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				si canalizare in judetul Ilfov													
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL3 - Reabilitarea si extinderea retelelor de apă potabilă si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de pompare apă uzată menajeră în comunele Cornetu, Ciorogârla și Domnești, județul Ilfov”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117526	3/17/2011	37	12/7/2011	STRACO GRUP SRL - SC. MARCONSTRUCT IMPEX SRL	68,314,906.30 lei	61,266,870.10 lei	61,039,798.11 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL4 - Reabilitarea si extinderea retelelor de apă potabilă si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de pompare apă uzată menajeră în comuna Brănești, județul Ilfov	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117539	3/18/2011	38	12/7/2011	TEHNOLOGICA RADION SRL	26,160,477.75 lei	25,900,046.20 lei	25,720,914.32 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL5 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata UAT 8 „Cernica”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	318018	11/30/2011	15	6/18/2012	DINAMIC COMPANY SRL - SC. VIANTO CONSULTING SRL	13,633,509.38 lei	14,305,955.82 lei	14,305,636.76 lei	0.00 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL6 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata UAT 3 „Pantelimon”	Faza 1+2	Licitatie	133989	3/15/2012	14	4/19/2013	TELOXIM CON SRL	25,702,655.18 lei	20,091,688.31 lei	18,443,896.80 lei	1,647,791.51 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL7 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,statii de pompare apa uzata UAT 4 „Dobroesti”	Faza 1+2	Licitatie	157537	5/9/2015	18	4/16/2015	ALEXANDER HIDRO PROJECTS SRL	23,068,558.35 lei	23,546,027.01 lei	10,361,476.42 lei	13,184,550.54 lei
3	2	108771	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	FAZAT	CL8 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata – UAT 1 „Bragadiru”	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131833	11/30/2011	17	7/27/2012	STRACO GRUP SRL - SC. AZVI SA - SC. MARCONSTRUCT IMPEX SRL	42,411,467.03 lei	39,063,034.85 lei	39,032,622.58 lei	0.00 lei
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului: Lot 1: VJ-CL- 01 „Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște”	NA	Licitatie	178706	9/7/2017	200	11/8/2018	Asocierea: HIDROCONSTRUCȚIA SA - SC ECO AQUA DESIGN SRL - cu Lider Asociere: HIDROCONSTRUCȚIA SA București	25,558,327.14 lei	25,078,615.76 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului: Lot 2: VJ-CL- 02 „Reabilitarea stației de tratare a apei Taia”	NA	Licitatie	178706	9/7/2017				19,307,750.15 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CL-03 „Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan - Petroșani”	NA	Licitatie	1007050	12/7/2018				23,589,694.42 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CL-04 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”	NA	Licitatie	1001008	6/6/2018				29,360,796.72 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare rețele de apă și canalizare în UAT Petroșani: Lot 1: VJ-CL-05 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”	NA	Licitatie	178705	9/7/2017	189	10/30/2018	Asocierea: SC ZONA D SRL - SC DRUPO SRL - cu Lider Asociere: SC ZONA D SRL Petroșani	22,816,476.35 lei	15,799,000.00 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare rețele de apă și canalizare în UAT Petroșani: Lot 2: VJ-CL-06 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord”	NA	Licitatie	178705	9/7/2017	190	10/30/2018	Asocierea: SC ZONA D SRL - SC DRUPO SRL - cu Lider Asociere: SC ZONA D SRL Petroșani	26,952,023.47 lei	17,215,999.00 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Aninoasa și UAT Vulcan: Lot 1: VJ-CL07 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morîșoara”	NA	Licitatie	1007473	12/18/2018				10,478,569.61 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Aninoasa și UAT Vulcan: Lot 2: VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan”	NA	Licitatie	1007473	12/18/2018				26,687,222.30 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni: Lot 1: VJ- CL-08 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia”	NA	Licitatie	178419	8/31/2017	220	12/10/2018	HIDROCONSTRUCȚIA SA București	27,880,530.32 lei	18,900,735.21 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare aducțiuni, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni: Lot 2: VJ- CL-09 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”	NA	Licitatie	178419	8/31/2017				14,506,677.64 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani: Lot 1: VJ- CL-11 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani”	NA	Licitatie	178064	8/12/2017				20,964,283.55 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani: Lot 2: VJ- CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”	NA	Licitatie	178064	8/12/2017				8,933,912.45 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CL-13 „Sistem centralizat SCADA”	NA	Licitatie		2/26/2019				13,559,267.36 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CF-1 „Achizitie echipamente și utilaje independente”	NA	Licitatie	180895	11/22/2017	112	5/3/2018	Asocierea: SC LEADER ECO SRL - SC VESTRA INDUSTRY SRL - SC GENERAL STAR WEST COMPANY SRL - cu Lider Asociere: SC LEADER ECO SRL București	6,412,913.79 lei	6,412,680.00 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CS-1 „Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)”	NA	Licitatie	176108	6/13/2017	120	5/21/2018	Asocierea: SC EPMC CONSULTING SRL - SC TPF CPROJECT SRL - ENGESOFT ENGINHARIA E CONSULTORIA LTDA - cu Lider Asociere: SC EPMC CONSULTING SRL Cluj- Napoca	12,607,002.01 lei	10,503,726.68 lei		
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	VJ-CS-2 „Achiziție servicii pentru auditul poiectului”	NA	Licitatie		10/11/2019				235,941.97 lei			
3	2	108100	APA SERV VALEA JIULUI SA	Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020	NEFAZAT	Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014-2020 - Asistența tehnică din partea proiectantului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	148432	12/10/2013	186	8/28/2014	HALCROW ROMÂNIA SRL		560,734.52 lei		
3	2	101054	APA CANAL S.A. GALAȚI	„Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	“Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NA	Licitatie	152531	7/22/2014	7720	3/20/2015	Asocierea Ramboll South East Europe SRL(lider)	16,905,234.00 lei	4,431,510.00 lei	0.00 lei	
3	2	101584	Aquatim S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Timis, în perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	CSA1 - Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, în perioada 2014-2020 Valoarea totala a contractului este de 10.532.046,07 lei Proiectul AT POIM : Etapa 1 fara Etapa II Asistenta tehnica din partea proiectantului (pt etapa II- 1.033.430,40 lei fara TVA)	NA	Licitatie	153129	8/13/2014	122	5/28/2015	Asocierea S.C. Tractebel Engineering S.A. - S.C. Luca Way S.R.L. - Acciona Ingeneria S.A. - S.C. RomCapital Invest S.A.	27,000,000.00 lei	9,498,615.67 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	102415	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A.	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila, in perioada 2014 - 2020	NA	Licitatie	159951	6/3/2017	12899	8/11/2016	GREENVIRO S.R.L., FÖMTERV'TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A., S.C. HIDROCANAL S.R.L.	23,366,671.72 lei	8,028,911.80 lei		
3	2	102541	SC COMPANIA DE APA SA BUZAU	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014 - 2020 - Etapa 1	NA	Licitatie	159214	01.05.2015	F631	27.05.2016	Asocierea SC Romair Consulting SRL - Search Corporation SRL - Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao SA	24,018,518.99 lei	9,909,808.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	102578	S.C. APA PROD S.A. DEVA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara - Etapa 1	NA	Licitatie	158120	3/24/2015	6867	4/10/2017	Interdevelopment SRL & S.C. Fichtner Environment SRL	22,027,046.00 lei	5,114,757.91 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	105593	S.C. EURO APAVOL S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și lalomița, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și lalomița, în perioada 2014-2020	NA	Licitatie	157047	2/10/2015	15061	9/21/2015	SEARCH CORPORATION SRL	22,255,000.00 lei	9,927,570.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	106161	SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020 CS1	NA	Licitatie	155938	12/4/2014	32	1/6/2016	Asocierea SC Fichtner Environment SRL(lider) - SC Fichtner Water &Transportation GmBH - SC Interdevelopment SRL - SC Aecom Ingineria SRL	32,071,000.00 lei	16,257,674.94 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106556	S.C. RAJA S.A.	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a S.C. RAJA S.A. CONSTANTA, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	CS1 AF POIM - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020	NA	Licitatie	151324	6/5/2014	21977	2/27/2015	Asocierea S.C. ROMAIR CONSULTING SRL - SAS LOUIS BERGER SA	38,728,653.00 lei	11,034,044.45 lei	0.00 lei	
3	2	106678	SC APA CTTA SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba, in perioada 2014 - 2020"	NA	Licitatie	151148	5/30/2014	7548	12/18/2014	SC HALCROW ROMANIA SRL	18,166,277.27 lei	6,109,300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	107170	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	"Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul de dezvoltare regionala a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Tulcea in perioada 2014 – 2020"	NEFAZAT	„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea, in perioada 2014 - 2020"	NA	Licitatie	161251	7/15/2015	4381	5/4/2017	Asocierea - LOUIS BERGER SAS (leader) -S.C. SAFEGE SAS - S.C. LOUIS BERGER S.R.L - S.C. ECOREC ENVIRONMENT SRL	14,657,551.00 lei	7,516,368.08 lei		
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS1-Asistenta tehnica pentru managementul proiectului pentru implementare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	68186	11/6/2008	1255	2/3/2009	Tahal Consulting Engineers LTD	9,200,000.00 lei	6,989,485.91 lei	6,989,485.91 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS2- Supervizarea lucrarilor pentru proiectul "Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Tulcea"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	68726	11/14/2008	1575	2/9/2009	Hill International Luxembourg S.A.+ Hill International(Bucharest) SRL	15,500,000.00 lei	10,410,333.00 lei	10,410,333.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS3- Servicii de audit	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	125699	7/12/2011	14455	10/3/2011	Agentia de audit financiar AFIL SRL	535,591.00 lei	91,374.00 lei	91,374.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si	FAZAT	CS4 - Servicii de asistenta din partea proiectantului	Faza 1+2	Achizitie directa			65	2/24/2011	UTCB	63,739.00 lei	58,812.73 lei	52,617.56 lei	6,195.17 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				apa uzata in judetul Tulcea”													
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL1-Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa subterana pentru aglomerarea Tulcea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	97556	4/9/2010	10712	8/5/2010	Asocierea SC Deltacons S.A. , S.C. Rabmer Romania SRL , S.C. Gaz Control SRL	43,000,000.00 lei	43,288,501.57 lei	43,288,501.57 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL2-Extinderea si reabilitarea statie de tratare apa de suprafata in aglomerarea Tulcea -	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	76907	5/8/2009	9690	7/14/2011	Asocierea S.C. Coral SRL , Ginzler Stahl und Anlagebau Gmbh	54,000,000.00 lei	58,281,022.25 lei	58,281,022.25 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL3-Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a apei in aglomerarile Sulina, Macin si Isaccea	Faza 1+2	Licitatie	77280	5/12/2009	13335	10/26/2009	Asocierea SC Deltacons S.A. , S.C. Gaz Control SRL	15,917,890.00 lei	20,745,899.27 lei	18,030,304.00 lei	2,715,595.27 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL4-Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	69652	12/5/2008	8045	8/10/2009	Asocierea S.C. Coral SRL , Ginzler Stahl und Anlagebau GmbH, Machowetz & Partner Consulting Ziviltechniker GmbH	46,300,000.00 lei	52,212,435.00 lei	52,212,435.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL5-Statii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	70062	12/18/2008	3475	4/1/2009	Asocierea S.C. Coral SRL , S.C. Adiss SA, SC Escalia Craus SRL	8,100,000.00 lei	8,958,950.54 lei	8,958,950.54 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL6-Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si a sistemului de canalizare in Aglomerarea Tulcea, Lot 1	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	86518	9/17/2009	3125	3/26/2010	Ocide Construccion	46,170,000.00 lei	40,348,921.00 lei	40,348,921.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL7-Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si a sistemului de canalizare in Aglomerarea Tulcea, Lot 2	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	84970	8/21/2009	11050	8/12/2010	s.c. Vilceana SRL	28,844,639.00 lei	20,041,936.00 lei	20,041,936.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL8-Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si a sistemului de canalizare in Aglomerarea Tulcea, Lot 3	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	79248	6/5/2009	9160	9/7/2009	Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH& Co KG	19,991,560.00 lei	21,005,554.00 lei	21,005,554.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL9-Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Aglomerarea Sulina	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	70302	12/24/2008	4245	4/29/2009	Asocierea S.C. Deltacons SA, S.C. Filconstruct SRL	27,856,775.00 lei	28,658,626.64 lei	28,658,626.64 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si	FAZAT	CL10-Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemelor de canalizare din Aglomerarile Isaccea si Macin	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	73072	3/5/2009	15140	12/15/2008	s.c. Vilceana SRL	35,400,000.00 lei	19,276,643.00 lei	19,276,643.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				apa uzata in judetul Tulcea”													
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL7R-Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si a sistemului de canalizare in Aglomerarea Tulcea, Lot 2 -REST DE EXECUTAT	Faza 2	Cerere de oferta	370766	3/6/2015	8860	10/1/2015	ASOCIEREA S.C. BETONCAT Italia (Lider) si S.C. CLIF S.A. Constanta (asociat)	13,712,174.76 lei	3,591,542.94 lei	0.00 lei	3,591,542.94 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CL10R-Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemelor de canalizare din Aglomerarile Isaccea si Macin REST DE EXECUTAT	Faza 2	Cerere de oferta	372708	4/16/2015	6983	8/10/2015	S.C. ROMDA SALES Bucuresti	16,449,672.04 lei	450,952.95 lei	0.00 lei	450,952.95 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/CL10 Macin-Servicii de proiectare post-executie aferente CL10 Macin	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			653	6/30/2014	S.C. Gaz Control S.R.L. Tulcea	39,770.00 lei	39,770.00 lei	39,770.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/CL10 Isaccea - Servicii de proiectare post-executie aferente CL10 Isaccea	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			690	7/14/2014	S.C. Gaz Control S.R.L. Tulcea	41,250.00 lei	41,250.00 lei	41,250.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/CL10 - Revizuirea Proiectului Tehnic si a documentatiei de atribuire pentru contractul CL10 - Asigura asistenta tehnica a Proiectantului pana la finalizarea lucrarilor pe CL10	Faza 1+2	Cerere de oferta			179	1/12/2015	S.C. Gaz Control S.R.L. Tulcea	130,350.00 lei	130,350.00 lei	130,350.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/CL7 - Revizuirea Proiectului Tehnic si a documentatiei de atribuire pentru contractul CL7	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			12250	11/24/2014	UTCb Bucuresti	33,627.00 lei	33,627.00 lei	33,627.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/Geo Tulcea, Isaccea si Macin CL7; CL10 Contract de prestare Servicii de inginerie geotehnica/Elaborare studii geotehnice pentru strazi situate in intravilanul loc. Tulcea, Isaccea si Macin	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			4066	4/10/2014	S.C. Geotehnic S.R.L. Tulcea	51,000.00 lei	51,000.00 lei	51,000.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/V.R. CL10 Contract de verificare de calitate a Proiectului CL 10 in conformitate cu Legea 10/1995 – Refacere sistem rutier	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			2506	3/1/2015	S.C. Compexim S.R.L. Bucuresti	800.00 lei	800.00 lei	800.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	CS/V Is CL10 Contract de verificare de calitate a Proiectului CL 10 in conformitate cu Legea 10/1995 – Instalatii sanitare	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta			786	3/10/2015	S.C. Procimex S.R.L. Tulcea	6,000.00 lei	6,000.00 lei	6,000.00 lei	0.00 lei
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si	FAZAT	CS3 R- Servicii de audit rest de executat	Faza 2	Cerere de oferta			5461	6/8/2017	Agentia de audit financiar AFIL SRL	16,000.00 lei	16,000.00 lei	0.00 lei	16,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				apa uzata in judetul Tulcea”													
3	2	105537	S.C. AQUASERV S.A. Tulcea	Fazarea Proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”	FAZAT	Nota: La contractele fazate CL3, CL7R, CL10R, la Stadiul fizic (%) col.: Total contract reprezinta Stdil fizic cumulat Faza I+Faza II	Faza 2	Procedura simplificata						10,120,631.82 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	101066	HARVIZ SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Harghita, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014-2020	NA	Licitatie	170628	10/15/2016	6	1/8/2018	Asocierea Greenviro Srl-Fichtner Environment Srl-Fichtner Water&Transportation Gmbh	11,944,558.00 lei	5,959,000.00 lei	5,959,000.00 lei	
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-SER-01 - Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor	Faza 1+2	Licitatie	115414	2/15/2011	1363	8/30/2011	AC AECOM INGINERIA SRL	24,563,297.00 lei	22,780,044.55 lei	19,994,229.55 lei	2,785,815.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-SER-02 - Servicii de Audit	Faza 1+2	Licitatie	143420	4/30/2013	1898	6/11/2014	PRIM AUDIT SRL	967,676.00 lei	45,832.00 lei	19,752.00 lei	26,080.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-TM-RB-02 - Tргу Mures – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA	Faza 1+2	Licitatie	147627	10/31/2013	1893	5/23/2014	HIDROCONSTRUCTIA SA - ELSACO Electronic	60,876,247.93 lei	48,271,877.32 lei	19,765,782.32 lei	28,506,095.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-RG-YB-02 - Reghin – Reabilitare si extindere faza terțiară pentru statie de epurare	Faza 1+2	Licitatie	131296	10/26/2011	1481	3/28/2012	PASSAVANT ROEDIGER GERMANIA SUCURSALA BUCURESTI	24,248,670.00 lei	24,456,741.00 lei	23,653,153.00 lei	803,588.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-SG&CS-YB-04 - Sighisoara si Cristuru Secuiesc – Reabilitarea statiilor de tratare a apei	Faza 1+2	Licitatie	141857	2/8/2013	1710	6/19/2013	AEG TEHNOLOGY SRL	28,731,452.28 lei	26,086,207.00 lei	20,855,451.00 lei	5,230,756.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-TA-YB-07 - Reabilitarea statiei de epurare Târnaveni	Faza 1+2	Licitatie	133990	3/16/2012	1516	6/20/2015	EDAS EXIM SRL	22,027,634.00 lei	22,005,081.00 lei	19,690,412.00 lei	2,314,669.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-VS-RB-01 - Aductiune Voiniceni- Sarmasu – Reabilitarea conductei de aductiune, statii de pompare apa potabila si rezervoare apa potabila	Faza 1+2	Licitatie	147144	10/10/2013	1934	9/19/2014	TEDAGUA SRL	46,362,798.41 lei	37,049,357.70 lei	22,626,785.70 lei	14,422,572.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-SG-CS-RB-03R - Sighisoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitare conducte de aductiune, extindere retele de apa potabila si canalizare, statie de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare	Faza 2	Licitatie	171991	12/10/2016	2671	4/16/2018	SC GEIGER SRL	21,353,300.15 lei	14,967,925.51 lei	0.00 lei	14,967,925.51 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-SG-CS-RB-03R - Sighisoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitare conducte de aductiune, extindere retele de apa potabila si canalizare, statie de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare - (contract reziliat cu data de 25.03.2016) - valoarea contractului - 29.499.563 lei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	148945	1/21/2014	1915	7/17/2014	GRUP 4 INSTALATII - restituit la AM avans nerecuperat 3702496.64	29,605,029.19 lei	7,726,839.00 lei	7,726,839.00 lei	0.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-B&P-RB-04 - Aducțiune Band & Pănet – Construcție conductă de aducțiune, stații de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă Pănet	Faza 1+2	Cerere de oferta	343161	2/26/2013	1922	8/18/2014	PARMADO SRL	12,780,309.51 lei	11,087,009.01 lei	10,591,654.01 lei	495,355.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-MN-YB-03 - Miercurea Nirajului Captare si Statie de Tratare a Apei	Faza 1+2	Cerere de oferta	359782	4/25/2014	1921	8/12/2014	CORAL SRL	9,730,343.00 lei	9,368,045.93 lei	5,263,237.93 lei	4,104,808.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-TM-YB-01 Tirgu Mures - Reabilitarea statiei de epurare – linia namolului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	132041	12/15/2011	1489	4/19/2012	COPASA	28,598,805.00 lei	28,678,405.00 lei	28,487,448.00 lei	190,957.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-TA-YB-05 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de tratare a apei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136795	6/23/2012	1640	2/28/2013	EDAS SRL	18,586,856.00 lei	20,659,389.00 lei	19,118,082.00 lei	1,541,307.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut - Reabilitarea statiilor de tratare a apei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135528	5/16/2012	1545	9/12/2012	BEEESPEED AUTOMATIZARI SRL	22,016,901.00 lei	24,197,454.00 lei	22,191,154.00 lei	2,006,300.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-L&I-YB-08 Ludus - Construirea unei noi statii de epurare si Iernut - reabilitarea statiei de epurare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	125117	7/2/2011	1650	3/25/2013	VEOLIA WATER SOLUTIONS	35,502,015.00 lei	37,676,966.00 lei	34,689,476.00 lei	2,987,490.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea	FAZAT	MS-TA-RB-07 Tirnaveni - Extinderea retelei de canalizare, statii de	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135712	1/24/2014	1885	5/16/2014	TEHNIC TRUST SRL	11,443,719.60 lei	7,813,253.00 lei	7,342,761.00 lei	470,492.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures		pompare apa uzata si conducte de refulare											
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare ape uzate si conducte de refular	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	348574	6/14/2013	1750	9/12/2013	GEIGER SRL	16,206,943.53 lei	9,608,226.00 lei	9,608,188.00 lei	38.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-L&I-RB-08 Ludus/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	143543	5/9/2013	1816	12/13/2013	IZOREP SRL	40,911,457.34 lei	21,843,206.00 lei	21,843,206.00 lei	0.00 lei
3	2	106373	SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES	Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures	FAZAT	MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aductiune	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	342817	2/18/2013	1698	6/4/2013	HIDROCONSTRUCTIA SA	20,753,291.80 lei	13,108,782.00 lei	13,108,782.00 lei	0.00 lei
3	2	107537	Apavil S.A	SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL VALCEA, IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL VALCEA, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie	155753	11/22/2014	6	9/18/2015	EPTISA România S.R.L. - Liderul Asocierii constituite împreună cu EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L.	27,201,183.00 lei	8,444,509.00 lei		
3	2	107600	SC APAREGIO GORJ SA	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Gorj în perioada 2014-2020	NA	Licitatie	166555	3/11/2016	7181	12/9/2016	Asocierea LOUIS BERGER SAS- S.C. LOUIS BERGER S.R.L - S.C. ESCALIA CRAUS S.A.	36,019,649.00 lei	10,403,603.36 lei		
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL1- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Avrig și Mârșa"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138828	9/14/2012	14376	17.07.2013	CONSTRUCTII SA	13,911,600.00 lei	10,825,730.83 lei	10,825,730.83 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 2- „Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitățile Avrig și Mârșa precum si reabilitare mecanica si electrica a captarii Avrig"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138919	9/19/2012	14377	17.07.2013	GAVELLA COM SRL	17,942,048.50 lei	15,516,188.57 lei	15,516,188.57 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 3- „Aductiune Apa Secaselor"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141458	1/12/2013	15467	27.09.2013	A.C.I BISTRITA SA	57,846,054.21 lei	37,203,676.71 lei	37,203,676.71 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 4- „Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Ocna Sibiului"	Faza 1+2	Licitatie	136196	6/1/2012	13376	22.04.2013	UNIVERSAL BUSINESS SA	18,007,822.48 lei	16,906,999.72 lei	14,827,364.72 lei	2,079,635.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 5- „Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului"	Faza 1+2	Licitatie	149151	2/5/2014	21228	29.08.2014	UTI GRUP SA	6,751,991.79 lei	6,700,176.77 lei	2,609,800.24 lei	4,090,376.53 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 6- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	131141	9/26/2011	9711	14.05.2012	HIDROCONSTRUCTIA SA	51,449,992.20 lei	48,744,112.71 lei	48,744,112.71 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	0	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134227	3/28/2012	11359	18.10.2012	PASSAVANT Energy&Environment Gmbh	43,358,744.36 lei	39,781,038.82 lei	39,781,038.82 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 8- „Modernizarea stației de epurare ape uzate a Municipiului Sibiu și colectoare de transfer apă uzată de la localitățile Cislădie și Rășinari"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134226	3/28/2012	11177	04.10.2012	HOCHTIEF Infrastructure Gmbh	45,639,455.05 lei	39,846,469.89 lei	39,846,469.89 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 9- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare din localitățile Cislădie și Rășinari"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138810	9/14/2012	14314	12.07.2013	GEIGER TRANSILVANIA SRL	27,188,599.49 lei	20,998,000.00 lei	20,998,000.00 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CL 10- „Reabilitarea captării și a aducțiunilor în Municipiul Făgăraș"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141745	2/2/2013	16163	06.11.2013	HIDROCONSTRUCTIA SA	19,767,194.16 lei	12,573,124.40 lei	12,573,124.40 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din	FAZAT	CL 11- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Făgăraș"	Faza 1+2	Licitatie	138835	9/14/2012	11023	14.06.2013	RECON SI DOJE SRL	64,408,796.43 lei	43,490,000.00 lei	36,211,072.00 lei	7,278,928.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				județele Sibiu și Brașov													
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CS 1- „Managementul proiectului"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	117047	3/17/2011	371	27.07.2011	AECOM INGENIERIA SA	12,684,860.00 lei	8,248,691.00 lei	8,248,691.00 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CS 2- „Supervizare lucrări execuție"	Faza 1+2	Licitatie	127247	8/2/2011	9302	05.03.2012	LOUIS BERGER SRL	13,716,140.11 lei	13,246,300.00 lei	11,950,039.50 lei	1,296,260.50 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CS 3- „Asistentă tehnică din partea proiectantului"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	135496	5/12/2012	10977	14.09.2012	ALLPLAN PROIECT SRL	1,126,157.11 lei	1,001,700.00 lei	1,001,700.00 lei	0.00 lei
3	2	106454	APĂ CANAL SIBIU S.A.	Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov	FAZAT	CS 4- „Auditul proiectului"	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	133756	3/7/2012	10280	05.07.2012	BDO AUDIT SRL	647,444.40 lei	184,000.00 lei	184,000.00 lei	0.00 lei
3	2	103186	GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna	FAZAT	Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare – aglomerarea „Întorsura Buzăului"	Faza 1+2	Licitatie	133880	3/13/2012	7778	7/30/2012	OMS ROMÂNIA S.R.L.– OMS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT	57,889,515.00 lei	25,814,762.63 lei	13,045,917.54 lei	12,768,845.09 lei
3	2	103186	GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna	FAZAT	Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducțiune și construire gospodării de apă – aglomerările „Covasna", „Târgu Secuiesc", „Sfântu Gheorghe"	Faza 1+2	Licitatie	135678	5/18/2012	10303	9/27/2012	STULZ PLANAQUA GMBH - T.A.G.C.M. Dunărea S.A. - S.C. BAUMEISTER S.R.L. - S.C. HYDRO CARPATI S.R.L.	57,949,484.00 lei	54,020,656.93 lei	47,877,096.77 lei	6,143,560.16 lei
3	2	109456	SC AQUABIS SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020	NEFAZAT	ETAPA I - Asistentă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020 (valoarea contractului este de 22.037.224,77 lei fara TVA, din care valoarea etapei 1 este de 5.964.164,6 lei fara TVA)	NA	Licitatie	156665	1/20/2015	131	12/3/2015	Asocierea SC TPF CProject SRL - Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) - Getinsa Payma SL	68,022,045.00 lei	5,964,164.58 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	114394	Compania de Apa Targoviste Dambovita SA	SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DAMBOVITA, IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL DAMBOVITA, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie	177581	7/29/2017	18274	5/10/2018	Asocierea SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL-LIDER ASOCIERE - FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH-ASOCIAT - ROMANIAN SOFT COMPANY SRL-ASOCIAT	23,207,844.24 lei	21,638,778.83 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	106938	Compania Apa Brasov SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020 (inclusiv AT pe Legea 10)	NA	Licitatie	172748	1/26/2017	180305	3/12/2018	Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMATKA/S	20,785,456.00 lei	9,396,000.00 lei		
3	2	110387	S.C. HIDRO PRAHOVA SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata din judetul PRAHOVA, in perioada 2014-2020,	NEFAZAT	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, in perioada 2014 - 2020	NA	Licitatie	172650	8/1/2015	6852	9/15/2016	ASOCIEREA SC EPTISA ROMANIA SRL -EPTISA SERVICIOS DE INGINIERIA SL	60,703,135.00 lei	9,893,840.00 lei		
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL2 - Stație epurare și stație pompare de transfer ape uzate, loc. Beiuș	Faza 2	Licitatie	159327	5/8/2015	26746	7/31/2015	OCIDE CONSTRUCCION S.A.	18,982,430.00 lei	13,943,999.06 lei	0.00 lei	13,943,999.06 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL4 - Stație epurare ape uzate, loc. Tinca	Faza 1+2	Licitatie	135305	5/8/2012	13363	4/29/2013	OMS ROMANIA SRL – SC RONO AQUA SRL	8,088,475.00 lei	7,460,799.01 lei	3,699,101.94 lei	3,761,697.07 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA	FAZAT	CL8R - Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, loc.Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tarian	Faza 2	Licitatie	159975	6/3/2015	41230	11/18/2015	OMA GRUP INSTAL S.R.L.	19,917,079.00 lei	12,313,502.32 lei	0.00 lei	12,313,502.32 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR													
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL10 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, mun. Oradea	Faza 1+2	Licitatie	131948	8/1/2011	19374	6/20/2013	Gavella Com S.R.L. Oradea – Niliten SLU. prin liderul S.C. Gavella Com S.R.L.	20,553,146.00 lei	19,284,970.39 lei	16,072,634.48 lei	2,109,371.00 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL11R2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea	Faza 2	Licitatie	183221	3/6/2018	22518	7/9/2018	INSTALATII MONTAJ S.R.L.	29,952,891.08 lei	23,787,470.78 lei		23,787,470.78 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL15 - Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare afereente municipiului Oradea	Faza 1+2	Licitatie	152779	7/31/2014	38120	11/12/2014	TRIADA PROD IMPEX SRL	13,896,017.00 lei	12,746,427.45 lei	4,647,213.68 lei	8,106,600.00 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CL16 - Extindere retele de apa si canalizare in loc. Paleu si Saldabagiu de Munte	Faza 2	Licitatie	155082	10/28/2014	11830	4/9/2015	DUMEXIM S.R.L.	12,034,181.00 lei	10,276,103.36 lei	0.00 lei	10,276,103.36 lei
3	2	113310	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	FAZAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR	FAZAT	CS2 - Supervizare lucrări	Faza 1+2	Licitatie	123997	6/21/2011	36552	11/22/2011	Louis Berger - Safege S.A. Nanterre France	11,469,464.00 lei	13,513,535.00 lei	11,259,809.00 lei	2,253,726.00 lei
3	2	110570	COMPANIA DE APA SOMES S.A	SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie	153506	8/30/2014	6106	3/12/2015	EPMC Consulting SRL, SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, SC EGIS ROMANIA SA si SC EGIS RAIL SA	42,389,000.00 lei	8,814,941.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106707	APA CANAL SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Sibiu-Brasov , in perioada 2014-2020	NEFAZAT	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Sibiu-Brasov , in perioada 2014-2020	NA	Licitatie	156925	2/3/2015	6323	3/21/2016	ROMAIR CONSULTING SRL	23,008,490.24 lei	8,398,943.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	108339	S.C. APAVITAL S.A.	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Iași , în perioada 2014 – 2020.	NEFAZAT	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Iași , în perioada 2014 – 2020	NA	Licitatie	152163	7/12/2014	9670	3/7/2016	Asocierea EPTISA Romania SRL si Eptisa Servicios de Ingenieria SL	9,254,170.00 lei	9,254,170.00 lei		
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CS1-Asistență Tehnică pentru Managementul și Publicitatea Proiectului	NA	Licitatie		12/28/2018				8,038,025.00 lei			
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CS2-Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	NA	Licitatie	181844	1/4/2018				14,727,399.00 lei			
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CS3-Servicii pentru auditul anual al Proiectului	NA	Procedura simplificata		1/15/2019				736,808.00 lei			
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	CAT-AT -Asistenta tehnica din partea Proiectantului	NA	Licitatie	151148	5/30/2014	7548	12/18/2014	SC HALCROW ROMANIA SRL	643,000.00 lei	643,000.00 lei		
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CF1-Furnizare vehicule operaționale	NA	Licitatie		2/25/2019				7,550,812.00 lei			
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL1- Reabilitare aducțiune SP Galda - Teiuș - Aiud - Ocna-Mureș	NA	Licitatie		11/30/2018				63,840,059.00 lei			
3	2	110847	SC APA CTTA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL2- Reabilitare aducțiune SP Galda - Blaj	NA	Licitatie	182097	1/19/2018	692	1/30/2019	Asocierea ACSA SA-SC CRITERIA INC SRL	39,563,809.00 lei	32,492,984.27 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL3-Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni	NA	Licitatie		12/20/2018				76,270,826.00 lei			
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL4 -Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclișa și extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna	NA	Licitatie	181215	12/9/2017	6294	10/15/2018	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A – ELECTROECHIPAMENT SRL	29,245,977.00 lei	22,192,336.59 lei		
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL5- Extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă și extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni	NA	Licitatie	184358	4/13/2018	393	1/17/2019	HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	62,156,911.00 lei	48,556,873.29 lei		
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL6- Extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă - Crăciunelu de Jos	NA	Licitatie	184210	4/5/2018	631	1/28/2019	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A – ELECTROECHIPAMENT SRL	29,290,654.00 lei	25,130,534.29 lei		
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL7-Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești	NA	Licitatie		1/30/2019				32,787,228.00 lei			
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL8 -Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, Execuție lucrări pt. Extinderea sistemelor de apă în Arieșeni	NA	Licitatie		11/25/2018				76,960,006.00 lei			
3	2	110847	SC APA CT TA SA	Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020	NEFAZAT	AB3-CL9 -Sistem SCADA Regional	NA	Licitatie		2/15/2019				46,365,411.00 lei			
3	2	113150	S.C.Compania de Apa Olt S.A.	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014 – 2020.	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Olt, in perioada 2014-2020 (pentru contractul AT in valoare de 7.997.769 lei, au fost semnate 2 Contracte de finantare nr.7401/13.05.2015 si nr.121/14.09.2017)	NA	Licitatie	155438	11/8/2014	4447	4/21/2015	Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L.-EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.	28,568,150.00 lei	5,647,473.09 lei		
3	2	108040	ECOQUA SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional dedezvoltare a infrastructurii deapa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020	NA	Licitatie	154818	10/17/2014	340	3/31/2017	ROMAIR CONSULTING SRL (Liderul asocierii ROMAIR CONSULTING SRL &COMPLEX DESIGN SRL &TOP RAM PROJECT SRL)	32,963,250.00 lei	11,879,952.15 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014- 2020													
3	2	112718	Compania de Apa Aries SA	"Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014- 2020"	NEFAZAT	Contract 20643/09.10.2014	NA	Licitatie	150961	4/2/2014	20463	10/9/2014	ROMAIR Consulting	2,181,078.10 lei	2,181,078.10 lei		
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CS1 - Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor si proiectare	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	121527	6/8/2010	50064	11/29/2010	BLIZZARD DESIGN SRL	22,375,321.00 lei	15,084,439.53 lei	15,084,439.53 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CS2 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	101527	6/6/2010	11098	3/8/2011	Louis Berger S.AS. –S.C. KPMG România S.R.L.	29,970,464.00 lei	15,874,900.00 lei	15,874,900.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CS3 - Servicii de audit al Proiectului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134102	2/13/2010	43956	7/13/2012	BDO Audit SRL	1,680,938.00 lei	480,000.00 lei	480,000.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CS4 - Asistenta Tehnica pentru proiectare	Faza 1 (finalizat)	Negociere fara publicare	NA	7/10/2012	54346	8/21/2012	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD	898,797.00 lei	897,600.00 lei	897,600.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in	FAZAT	CS5 - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor cuprinse in Proiect	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	141792	7/26/2013	51980	7/26/2013	ROMAIR CONSULTING S.R.L.	13,580,770.61 lei	13,016,795.00 lei	13,016,795.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				regiunea Constanta - Ialomita													
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CS6 - Asistenta Tehnica din partea Proiectantului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	145851	8/20/2013	81550	11/8/2013	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. - S.C. TPF CPROJECT S.R.L.	1,779,351.80 lei	1,372,800.00 lei	1,372,800.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL1 - Construcție stație de epurare Constanța Sud - Treapta Terțiară	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108250	9/24/2010	32998	7/7/2011	INCOPRO DESIGN S.R.L. - S.C. CONTRAT INGINERIA Y OBRAS S.A.	18,901,752.00 lei	15,747,049.00 lei	15,747,049.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL2 - Construcție stație de epurare Mangalia - Treapta Terțiară	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108250	9/24/2010	33008	7/7/2011	Joint Venture PIM ALEX ECO DEVELOPMENT	8,044,348.00 lei	7,189,991.00 lei	7,189,991.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL3 - Retehnologizare și introducerea treptei de epurare avansată la stația de epurare - localitatea Medgidia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108257	9/24/2010	33007	7/7/2011	URBAN ELECTRIC S.R.L. Ploiesti	27,598,492.00 lei	26,015,918.00 lei	26,015,918.00 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL4 - Statia de epurare Constanta Nord – Instalatii de control si reducerea mirosului in zona obiectelor ce degaja miros, inclusiv mutarea treptei namolului – localitatea Constanta	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108301	9/24/2010	32999	7/7/2011	GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. – S.C SCIM S.A. – S.C. GRUP ROMET S.A -COLER& COLANTONIO INC	41,855,572.00 lei	38,466,427.90 lei	38,466,427.90 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL5 - Conductă de descărcare în Marea Neagra – localitatea Mangalia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	108286	9/23/2010	13558	3/23/2011	Al Stom Company – Petroconst	17,504,392.00 lei	16,384,182.25 lei	16,384,182.25 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL6 - Statie de epurare noua – localitatea Fierbinti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112252	11/30/2010	49633	10/5/2011	VEGA „93 SRL, STULZ – PLANAQUA GmbH, STULZ – TECHNIK S.R.L.	12,329,210.00 lei	11,381,984.09 lei	11,381,984.09 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL7 - Stație de epurare nouă, inclusiv treaptă terțiară – localitatea Țândărei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112252	11/30/2010	49603	10/5/2011	OTV France	15,640,696.00 lei	13,731,436.29 lei	13,731,436.29 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL8 - Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara – localitatea Fetesti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112252	11/30/2010	49604	10/5/2011	CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL	24,602,810.00 lei	20,913,072.32 lei	20,913,072.32 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL9 - Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara – localitatea Mihail Kogalniceanu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112271	11/30/2010	3500	1/18/2012	STULZ PLANAQUA – SC ESCALIA CRAUS SRL – SC AL STOM COMPANY SRL	15,986,208.00 lei	12,739,127.96 lei	12,739,127.96 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL10 - Statie de epurare noua Cobadin	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112271	11/30/2010	3842	1/19/2012	COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. + SC INCOPRO DESIGN SRL	11,964,505.00 lei	9,147,940.55 lei	9,147,940.55 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL11 - Statie de Epurare Noua, inclusiv treapta tertiara – localitatea Harsova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112271	11/30/2010	3501	1/18/2012	DRUM ART SRL – POLIMEX MOSTOSTAL SA – SC MTH CONSULT SRL	15,618,190.00 lei	12,680,057.60 lei	12,680,057.60 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL12 - Reabilitare stație de epurare și introducerea trepte de epurare terțiară – localitatea Poarta Albă	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112270	11/30/2010	49605	10/5/2011	Passavant Energy & Environment GmbH Frankfurt – S.C. Geomarco Construct S.R.L. – S.C. Grup Romet S.A.	34,759,951.00 lei	28,541,399.31 lei	28,541,399.31 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL13 - Reabilitare Retele apa/canal Peninsula și zona Centru inclusiv magistrale – localitatea Constanta	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	114185	9/1/2011	42789	8/26/2011	Asocierea	18,942,882.00 lei	16,102,286.61 lei	16,102,286.61 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa	FAZAT	CL14 - Reabilitare rețele Zona Centru – inclusiv magistrale – localitatea Constanța	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	113792	1/6/2011	42792	8/26/2011	GEA 21 S.A. &	24,779,139.56 lei	19,033,382.28 lei	19,033,382.28 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita													
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL15 - Extindere rețele de apă/canal Baba Novac, Tulcei și stație de pompare nouă - localitatea Constanța	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	123699	6/10/2011	9547	2/15/2012	ARCE Ingineria, Planification Proyectos Y Gestion, AIE	13,369,572.00 lei	9,244,261.80 lei	9,244,261.80 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL16 - Reabilitare si extindere retele apa/canal Palazu si 3 statii de pompare noi – ape uzate – localitatea Constanta	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	123699	6/10/2011	9548	2/15/2012	Asocierea	14,380,297.85 lei	13,316,203.60 lei	13,316,203.60 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL17 - Extindere Retele apa/canal Mamaia si infiintarea a 4 statii de pompare in localitatea Constanta	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	123699	6/10/2011	9549	2/15/2012	Grupo Sotoval de Construcciones y Protectos S.L. – Matias Arrom Bibiloni S.L. – Fluid Serv S.A. – Proiect S.A.	20,521,815.92 lei	18,316,886.57 lei	18,316,886.57 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL18 - Reabilitare front captare, reabilitare și extindere rețea de apă potabilă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată – localitatea Tândărei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	123505	6/8/2011	9546	2/15/2012	AL STOM COMPANY SRL (lider) & LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau GmbH&Co. KG	38,497,925.83 lei	25,112,122.57 lei	25,112,122.57 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL19 - Reabilitare front captare și rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în municipiul Fetești	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	123504	6/8/2011	9545	2/15/2012	ROMINSERV SRL (lider) & SC SCIM SA & SC GRUP ROMET SA & SC GEOMARCO CONSTRUCT SRL	56,618,995.19 lei	46,321,286.39 lei	46,321,286.39 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL20 - Reabilitare foraje și extindere rețea apă/canalizare – localitatea Medgidia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134100	3/21/2012	83447	11/29/2012	ROTARY CONSTRUC-TII SRL	5,952,220.75 lei	3,052,705.53 lei	3,052,705.53 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL21 - Reabilitare și extindere rețea de apă, extindere rețea de canalizare și stație de pompare nouă - localitatea Cobadin	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134100	3/21/2012	79692	11/18/2012	Asocierea	5,830,352.12 lei	2,884,450.48 lei	2,884,450.48 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL22 - Reabilitare statie de pompare apa potabila, extindere retea de canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Valu lui Traian	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134100	3/21/2012	79690	11/18/2012	LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau Gmbh&Co. KG (lider) & AL STOM COMPANY SRL	3,785,322.87 lei	3,296,249.60 lei	3,296,249.60 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL23 - Poarta Albă – reabilitare stație de pompare ape uzate	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134100	3/21/2012	79691	11/18/2012	AL STOM COMPANY SRL (lider) & LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau Gmbh&Co. KG	679,952.84 lei	451,295.16 lei	451,295.16 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL24 - Stație de pompare nouă, extindere aducțiune și rețea canalizare și bazin nou de egalizare, localitatea Cernavodă, jud. Constanța	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136267	6/7/2012	89230	12/21/2012	RO-MAT-CONSTRUCT SRL- SC VIA CARPATIA CONSULT SRL	23,550,321.01 lei	20,970,826.53 lei	20,970,826.53 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL25 - Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) – localitatea Constanța	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138645	9/6/2012	57555	8/16/2013	RO-MAT-CONSTRUCT SRL - FIBEC S.A.	29,460,855.71 lei	23,427,652.04 lei	23,427,652.04 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL26 - Reabilitare și extindere rețele apă/canal, reabilitare stații de pompare apă potabilă și apă uzată – localitatea Eforie	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138938	9/15/2012	18755	3/18/2013	IFCO SA CONSTANTA	20,474,826.77 lei	15,468,270.32 lei	15,468,270.32 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL27 - Reabilitare și extindere rețea apă, rezervor nou, extindere și reabilitare rețea canalizare și reabilitare stație de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	140538	11/8/2012	31817	5/13/2013	A.B.C. VAL SRL	16,901,461.04 lei	11,408,936.33 lei	11,408,936.33 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL28 - Reabilitare si extindere retea apa, extindere retea canalizare si statie de pompare ape uzate noua – localitatea Tuzla	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138938	9/15/2012	18756	3/18/2013	Utilnavorep S.A.	10,710,558.46 lei	10,215,097.20 lei	10,215,097.20 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa	FAZAT	CL29 - Extindere și reabilitare rețea apă potabilă, extindere rețea canalizare și 1 stație de pompare ape uzate nouă – localitatea Cumpăna	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136417	6/9/2012	4896	1/21/2013	Grup 4 Instalatii S.A.	18,514,881.82 lei	7,528,416.54 lei	7,528,416.54 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita													
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL30 - Extindere si reabilitare retea apa potabila, extindere si reabilitare retea canalizare si 1 statie de pompare ape uzate noua – localitatea Agigea	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136417	6/9/2012	4895	1/21/2013	CONEST SA SC T.M.U.C.B. SA	11,870,308.73 lei	7,273,031.13 lei	7,273,031.13 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL31 - Extindere și reabilitare aducțiune, extindere aducțiune, extindere rețea canalizare și 3 stații de pompare noi ape uzate – localitatea Hârșova	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136417	6/9/2012	84410	12/5/2012	RICO SRL	7,913,041.01 lei	5,984,821.33 lei	5,984,821.33 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL32 - Extindere si reabilitare retea apa, rezervor nou, extindere retea canalizare si statie de pompare noua ape uzate – localitatea Mihail Kogalniceanu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136417	6/9/2012	86256	12/11/2012	BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA	24,519,078.85 lei	17,768,844.41 lei	17,768,844.41 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL33 - Stația de Tratare Palas – Reabilitare linie nouă stație de tratare – localitatea Constanța	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	134905	4/23/2012	61056	9/18/2012	RICO S.R.L.	17,261,567.43 lei	14,277,608.80 lei	14,277,608.80 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL34 - Extindere retele de apa si canalizare, reabilitarea a 2 statii de pompare si statie de pompare apa uzata noua – localitatea Ovidiu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136266	6/7/2012	85267	12/7/2012	ROTARY CONSTRUCTII SRL	8,900,590.24 lei	6,576,886.70 lei	6,576,886.70 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL35 - Reabilitare rețele apă și extindere rețele canalizare – localitatea Lumina	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136266	6/7/2012	85268	12/7/2012	FLUID DEVELOPMENT SRL- SC FLUID SERV SA	4,483,947.55 lei	2,607,797.82 lei	2,607,797.82 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL36 - Reabilitare retele apa si statie de pompare. Extindere retea canalizare si reabilitare SP ape uzate – localitatea Navodari	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136266	6/7/2012	85266	12/7/2012	ROTARY CONSTRUCTII SRL	7,070,600.93 lei	5,808,280.38 lei	5,808,280.38 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL37 - Reabilitare si extindere retea apa si extindere retea canalizare si 2 statii de pompare noi – ape uzate – localitatea Corbu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	136266	6/7/2012	85265	12/7/2012	INCOPRO DESIGN S.R.L. si S.C. RICO S.R.L.	13,592,370.31 lei	11,962,685.35 lei	11,962,685.35 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL38 - Extinderi pentru: front captare, rezervor, retea apa, retea canalizare, statii de pompare ape uzate – localitatea Dridu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138642	9/5/2012	89709	12/28/2012	RO-MAT CONSTRUCT SRL	16,481,462.16 lei	10,117,482.62 lei	10,117,482.62 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL39 - Extinderi pentru: retea apa, retea canalizare, statii pompare ape uzate – localitatea Fierbinti	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	138647	9/6/2012	4894	1/21/2013	IFCO SA	23,731,958.30 lei	12,988,646.19 lei	12,988,646.19 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL40 - Extindere și reabilitare rețea canalizare – localitatea Mangalia	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	347967	6/5/2013	61619	8/30/2013	ROTARY CONSTRUCTII SRL	2,181,214.52 lei	1,533,665.03 lei	1,533,665.03 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL41 - Extindere rețea canalizare și două stații pompare noi - ape uzate – localitatea Limanu	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	347967	6/5/2013	61620	8/30/2013	HIDROCONSTRUCTIA SA	2,214,570.20 lei	2,333,511.55 lei	2,333,511.55 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL42 - Techirghiol - Reabilitare si extindere rețea apă, rezervor nou, extindere rețea canalizare și reabilitare stație de pompare ape uzate	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	361714	6/24/2014	83864	10/6/2014	HIDROCON STRUCTIA SA - GEOROM INTERNATIONAL S.A.	14,816,653.15 lei	8,683,818.56 lei	8,683,818.56 lei	
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL1 (25) - Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si rețea menajera) – localitatea Constanța, etapa a doua”.	Faza 2	Procedura simplificata	401474	3/16/2017	55373	7/4/2017	GEOMARCO CONSTRUCT SRL	6,293,254.00 lei	5,759,376.71 lei		5,759,376.71 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	106573	S.C. RAJA S.A.	Fazarea Proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta - Ialomita	FAZAT	CL2 (33) -Stație de tratare Palas – Reabilitare linie noua stație de tratare – localitatea Constanța, etapa a doua”	Faza 2	Procedura simplificata	403004	4/7/2017	63713	7/27/2017	CORAL S.R.L.	7,668,268.00 lei	7,411,771.85 lei		6,657,567.70 lei
3	2	112855	SC APA SERVICE SA	SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Giurgiu, in perioada 2014-2020 impreuna cu asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor Nota: am luat in considerare doar valoarea aferenta activitatilor din Contr de finantare (fara supervizare, management de proiect, asistenta din partea proiectantului)	NA	Licitatie	172644	1/17/2017	11258	8/17/2018	Eptisa Romania SRL -Eptisa Servicios de Ingenieria SL	36,914,956.00 lei	28,767,225.00 lei		
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin”	FAZAT	Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului din judetul Caras Severin	Faza 1+2	Licitatie	135621	5/18/2012		11/9/2012	EPTISA România S.R.L. și EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.	18,358,454.00 lei	9,951,155.00 lei	8,924,214.00 lei	1,026,941.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin”	FAZAT	Supervizarea lucrarilor pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Caras Severin”	Faza 1+2	Licitatie	134604	4/6/2012		11/14/2012	HILL INTERNATIONAL N.V. AMSTERDAM si HILL INTERNATIONAL (Bucharest) SRL	19,387,505.00 lei	15,397,332.00 lei	9,191,106.00 lei	6,206,226.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin”	FAZAT	Audit anual al proiectului, global	Faza 1+2	Licitatie	141281	12/21/2012		4/18/2013	SENIOR AUDIT SERVICES SRL	334,769.00 lei	28,000.00 lei	22,400.00 lei	5,600.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin”	FAZAT	Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare apa potabila in Resita, Bocsa, Anina si Oravita – CS-CL-01	Faza 1+2	Licitatie	168039	5/6/2016	R2652	6/12/2017	TEL DRUM SA - SC EDAS EXIM SRL - SC GEOFOR DIVERT SRL	11,906,140.00 lei	12,101,259.17 lei	0.00 lei	12,101,259.17 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin”	FAZAT	Constructia si reabilitarea surselor de apa si a statiilor de tratare apa potabila in Otelu Rosu, Moldova Noua, Caransebes si Baile Herculane – CS-CL-02	Faza 1+2	Licitatie	144319	6/13/2013	R5570	12/9/2013	Moni Impex SRL – SC Technocer SRL – SC Hydro-Carpati SRL (Lider de asociere SC Moni Impex SRL)	40,138,346.00 lei	37,842,397.50 lei	13,313,408.00 lei	24,600,388.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Resita, Bocsa, Anina si Oravita – CS-CL-03	Faza 1+2	Licitatie	141825	2/5/2013	R5422	11/29/2013	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA @ CALOR GRUP SRL (ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA-Lider Asociere)	33,334,282.00 lei	33,007,340.47 lei	8,503,487.57 lei	24,411,075.17 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Constructia si reabilitarea statiilor de epurare in Otelu Rosu, Moldova Noua, Baile Herculane – CS-CL-04	Faza 1+2	Licitatie	141392	1/5/2013	R 4896	11/12/2013	GAVELLA COM SRL-SC TERRA MED SRL - lider este SC GAVELLA COM SRL	27,295,822.00 lei	24,389,344.00 lei	13,312,236.00 lei	11,077,108.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Constructia si reabilitarea statiei de epurare in Caransebes – CS-CL-05	Faza 1+2	Licitatie	148533	11/30/2012	R2317	5/7/2014	Veolia Water Solutions & Technologies Romania S.R.L.- SC ALDONA SRL	29,265,621.00 lei	27,271,673.88 lei	18,427,726.54 lei	8,843,947.34 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Resita – CS-CL-06	Faza 1+2	Licitatie	145713	8/10/2013	R1792	4/7/2014	HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ELECTROSISTEM S.R.L. (lider de asociere: S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.)	66,434,707.00 lei	55,500,000.00 lei	4,643,237.53 lei	50,852,460.92 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Caransebes si Baile Herculane – CS-CL-07	Faza 1+2	Licitatie	146167	8/30/2013	R 3062	6/26/2014	HIDROCONSTRUCTIA SA	42,103,298.00 lei	32,200,000.00 lei	3,735,622.00 lei	28,464,359.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Bocsa – CS-CL-08	Faza 1+2	Licitatie	145870	8/15/2013	R3565	8/5/2014	LUDWIG PFEIFFER SRL @ GRUP CONSTRUCT SRL(LUDWIG PFEIFFER-Lider Asociere)	40,502,226.00 lei	40,076,858.52 lei	6,504,416.00 lei	33,372,249.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Moldova Noua – CS-CL-09	Faza 1+2	Licitatie	148821	1/14/2014	R3027	6/25/2014	HIDROCONSTRUCTIA S.A.	38,071,505.00 lei	30,168,611.47 lei	3,613,458.00 lei	26,555,154.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Oravita – CS-CL-10	Faza 1+2	Licitatie	149250	8/23/2013	R3677	8/18/2014	LUDWIG PFEIFFER SI GRUP CONSTRUCT	22,880,746.00 lei	20,998,965.96 lei	669,567.00 lei	20,329,061.00 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Otelu Rosu – CS- CL-11	Faza 1+2	Licitatie	145840	6/15/2013		7/21/2014	SC EMILIANO VEST SRL –SC VERTA TEL SRL- SC CONCORDIA CON STRADE SRL (SC EMILIANO VEST SRL	37,246,717.00 lei	27,700,000.00 lei		27,700,000.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				judetul Caras Severin"													
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Anina – CS-CL-12	Faza 1+2	Licitatie	167765	5/26/2016	R1965	6/10/2017	CONIZ ROMARG SRL	30,813,322.00 lei	27,711,009.05 lei	0.00 lei	27,711,009.05 lei
3	2	105956	AQUACARAS SA	Fazarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Caras Severin"	FAZAT	Reabilitare si extindere a conductelor de aductiune, reseaua de distributie si de canalizare in Otelu Rosu – CS- CL-11-2	Faza 1+2	Licitatie						22,515,291.48 lei			
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CS-etapa II-Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului regional - Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NA	Licitatie	148103	11/22/2013	0	6/6/2014	LOUIS BERGER Franta	18,291,951.00 lei	18,291,951.00 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-01 Retele apa si canalizare in gruparea Focsani 1	NA	Licitatie	179587	10/7/2017	1	5/3/2018	Asocierea S.C TANCRA D S.R.L Galati – S.C VEGA 93 S.R.L Galati	145,087,807.0 0 lei	126,712,530.7 4 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-02 Retele apa si canalizare in gruparea Focsani 2	NA	Licitatie	181193	12/8/2017	2	7/18/2018	Asocierea Citadina 98 SA Galati-Cricons SRL Galati-S.C TANCRA D S.R.L Galati	29,620,075.00 lei	27,809,890.87 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-03 Retele apa si canalizare in gruparea Maicanesti si aductiune zonală Focsani	NA	Licitatie	179588	10/7/2017	3			162,424,285.0 0 lei			
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-04 Retele apa si canalizare in gruparea Adjud	NA	Licitatie	181195	12/8/2017	4	8/1/2018	HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	41,465,057.00 lei	31,493,076.74 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-05 Retele apa si canalizare in gruparea Odobesti	NA	Licitatie	180298	11/1/2017	5	6/28/2018	HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	59,149,436.00 lei	47,935,333.90 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-06 Retele apa si canalizare in grupare Panciu si UAT Marasesti	NA	Licitatie	180299	11/1/2017	6	8/9/2018	PORR CONSTRUCT SRL BUCURESTI	50,885,166.00 lei	30,255,022.89 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-07 Retele apa si canalizare in gruparea Gugesti	NA	Licitatie	181252	12/8/2017	7			138,688,567.00 lei			
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-08 Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in Lepsa Gresu UAT Tulnici; Statie de epurare Gugesti; Infiintare sistem apa in Sihlea, UAT Sihlea si completare sursa in Soveja	NA	Licitatie	1023536	9/19/2018	8	1/30/2019	HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	103,124,089.01 lei	103,104,217.21 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-09 Sistem zonal de alimentare cu apa Odobesti si lucrari sisteme de alimentare cu apa in Adjud, Panciu, Marasesti, Homocea, Gugesti, Bolotesti, Tamboiesti, Ruginesti, Dumbraveni, Jaristea si Straoane	NA	Licitatie	179796	10/14/2017	9	6/6/2018	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA SA-ZOZIK GROUP	99,979,833.00 lei	93,508,098.88 lei		
3	2	110838	SC CUP SA Focsani	Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a	NEFAZAT	CL-10 Sistem zonal de alimentare cu apa Focsani si lucrari in sistemul de alimentare cu apa Suraia. Dispecerizarea si Monitorizarea sistemului regional de apa. SE Maicanesti	NA	Licitatie	180226	11/1/2017	10	5/3/2018	Asocierea MBM DÉCOR INSTAL-SC ROTARY CONSTRUCTII SRL	79,056,876.00 lei	78,923,678.13 lei		
3	2	107113	COMPANIA AQUASERV SA	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MURES, IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020	NA	Licitatie	171878	6/12/2016				28,240,000.00 lei			
3	2	115962	AQUAVAS SA	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020	NA	Licitatie	168869	7/27/2016	3739	10/31/2017	Asocierea Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S Copenhaga - SC Interdevelopment SRL Bucuresti	33,503,567.00 lei	20,141,968.50 lei		
3	2	114439	APA SERV SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din	NEFAZAT	"Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Teleorman, in perioada 2014 - 2020" - etapa 1	NA	Licitatie	151232	5/31/2014	6780	8/4/2015	EPTISA ROMANIA SRL (lider), EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL (asociat) si CAZAN IMPEX 93 SRL (asociat)	26,125,319.00 lei	7,590,175.74 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				judetul Teleorman, in perioada 2014- 2020													
3	2	106397	COMPANIA DE APA ARAD SA	SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ARAD, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Contract de servicii nr.1/10.11.2016	NA	Licitatie	152700	7/29/2014	1	11/10/2016	Asocierea Safege SAS & Louis Berger SAS	22,193,500.00 lei	7,282,084.03 lei	0.00 lei	
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	”Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NA	Licitatie	152531	7/22/2014	7720	3/20/2015	Asocierea Ramboll South East Europe SRL(lider)	926,990.00 lei	926,990.00 lei	0.00 lei	
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CF-01 Excavator Aspirator Renault C520 – 1 buc	NA	Licitatie	178018	8/11/2017	45095	11/27/2017	S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS SRL	2,606,635.00 lei	2,095,000.00 lei	0.00 lei	
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CF-02 Autocurativator intretinere sistem canalizare – 1 buc	NA	Licitatie	178018	8/11/2017	826	1/10/2018	S.C. Eurobody Hydraulics S.R.L.	685,710.00 lei	559,000.00 lei	0.00 lei	
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CF-03 Autolaborator detectare pierderi – 1 buc	NA	Licitatie	178018	8/11/2017	45096	11/27/2017	S.C. LEADER ECO SRL	685,710.00 lei	665,000.00 lei	0.00 lei	
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CF-04 Autocisterne – 2 buc	NA	Licitatie	178018	8/11/2017	46231	12/7/2017	S.C. Eurobody Hydraulics S.R.L.	741,253.00 lei	616,000.00 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CS-01 – Asistență Tehnică pentru Managementul și Proiectului și Supervizarea lucrărilor	NA	Licitatie	179444	10/4/2017				25,972,798.00 lei			
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CS-02 Auditul Proiectului	NA	Procedura simplificata	412625	9/4/2017	17326	5/18/2018	ROMCONTEXPERT S.R.L.	434,864.00 lei	108,000.00 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-01 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările Galați si Smârdan	NA	Licitatie	181822	12/30/2017	24842	7/12/2018	Asocierea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucuresti- Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA Bucuresti, Subcontractanti: SC Rapid Complex SRL , Icon Corporation Consultant Energy Design S.A. , SC Beninstal SRL, SC Sam Proiect Grup SRL, S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.	111,689,844.0 0 lei	102,821,009.8 7 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-02 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independenta, Piscu, Braniștea, Șendreni	NA	Licitatie	181822	12/30/2017	27120	7/30/2018	S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.	168,125,701.0 0 lei	162,417,603.2 0 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-03 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarile Cosmesti si Movileni si conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci	NA	Licitatie	181822	12/30/2017	24841	7/12/2018	Asocierea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucuresti- Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA Bucuresti, Subcontractanti: SC Rapid Complex SRL , Icon Corporation Consultant Energy Design S.A. , SC Beninstal SRL, SC Sam Proiect Grup SRL, S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.	62,278,733.00 lei	51,065,286.32 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești	NA	Licitatie	181822	12/30/2017	25692	7/18/2018	Asocierea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucuresti- Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA Bucuresti, Subcontractanti: SC Rapid Complex SRL , Icon Corporation Consultant Energy Design S.A. , SC Beninstal SRL, SC Sam Proiect Grup SRL, S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.	35,513,264.00 lei	31,226,447.73 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-05 SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni	NA	Licitatie	180026	10/21/2017	14814	5/2/2018	Asocierea CORAL S.R.L. & PET COMMUNICATIONS S.R.L.	46,871,328.00 lei	43,824,691.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-06 Statie de tratare Liești, inclusiv conductele de aductiune de la Vadu Roșca și către Gospodarie de Apa Salcia	NA	Licitatie	180026	10/21/2017	38885	10/22/2018	SC TANCRAID SRL	67,920,691.00 lei	67,809,950.95 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci	NA	Licitatie	181822	12/30/2017	25693	7/18/2018	Asocierea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucuresti- Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA Bucuresti, Subcontractanti: SC Rapid Complex SRL , Icon Corporation Consultant Energy Design S.A. , SC Beninstal SRL, SC Sam Proiect Grup SRL, S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.	49,064,448.00 lei	47,126,111.06 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-08 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările Pechea si Liești	NA	Licitatie	180129	10/26/2017	23295	7/2/2018	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti - SC ECO AQUA DESIGN SRL Bucuresti	70,866,981.00 lei	65,458,454.43 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-09 - Lucrari de apa si apa uzata in aria de operare	NA	Licitatie	180129	10/26/2017	15828	5/9/2018	Asocierea S.C. CONSPROIECT M S.R.L. - S.C. GOVORA S.A. - S.C. SPHERA BIROU DE INVESTITII SI CONSULTANTA S.R.L.	27,784,274.00 lei	24,817,443.04 lei		
3	2	108495	Societatea APA CANAL S.A. GALAȚI	„Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014- 2020”	NEFAZAT	GL-CL-10 - Lucrari de, automatizare, instalatii electrice si dezvoltare/ implementare sistem SCADA Regional	NA	Licitatie	180129	10/26/2017	15210	5/4/2018	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.	3,666,597.00 lei	3,373,568.00 lei		
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA	NA	Licitatie	184804	5/25/2018				84,854,092.55 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII	NA	Licitatie	184809	6/6/2018				58,359,153.28 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in	NEFAZAT	CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII	NA	Licitatie						9,498,760.94 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				perioada 2014-2020													
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.	NA	Licitatie						27,547,142.18 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD	NA	Licitatie	179228	9/26/2017	17529	10/31/2018	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA	51,502,751.27 lei	45,386,496.74 lei		
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD	NA	Licitatie	182905	2/22/2018				111,424,946.95 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII	NA	Licitatie	180392	11/4/2017	17528	10/31/2018	Asocierea HIDROCONSTRUCTIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA	75,391,091.31 lei	67,665,588.35 lei		
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI	NA	Licitatie						61,661,847.15 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU	NA	Licitatie						29,083,882.04 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTII DE JOS SI SANDULESTI	NA	Licitatie						10,366,053.54 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA	NA	Licitatie						23,049,403.28 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS	NA	Licitatie						35,615,463.87 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CA1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR	NA	Licitatie						6,417,769.76 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie						13,226,114.69 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie	174558	4/12/2017	11042	7/16/2018	Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L.&EPTISA Servicios de Ingineria, S.L	23,791,999.18 lei	13,081,250.00 lei		
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020	NA	Licitatie						386,797.81 lei			
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NA	Licitatie	150161	4/2/2014	20643	10/9/2014	SC Romair Consulting SRL	1,560,321.01 lei	1,512,279.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	118679	Compania de Apa Aries SA	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda- Campia Turzii, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Cheltuieli aferente procurarii de bunuri necesare functionarii UIP - Achizitie articole de papetarie, birotica si echipamente de birou in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada 2014-2020	NA	Procedura simplificata	1030717	12/6/2018				46,314.00 lei			
3	2	119028	SC APA - CANAL ILFOV SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	CS1 - Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NA	Licitatie	150852	5/13/2014	33	12/15/2014	SC. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL - RAMBOLL DANMARK A/S	11,645,925.90 lei	11,645,925.90 lei	11,645,925.90 lei	0.00 lei
3	2	105621	SC APA CANAL 2000 SA	"Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014- 2020"	NEFAZAT	"Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014- 2020"	NA	Licitatie	160790	7/2/2015	183	8/16/2016	TPF INGINERIA SRL- ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- EUROESTUDIOS SL	22,796,945.00 lei	11,406,184.21 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	116745	COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	"Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în perioada 2014-2020, judetul Neamt"	NA	Licitatie	156355	1/6/2015	29200	9/27/2016	Asocierea Tahal Consultings Engineering LTD & ROMCAPITAL INVEST SA	77,175,000.00 lei	17,066,938.52 lei		
3	2	105975	SC AQUACARAS SA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Caras- Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020	NEFAZAT	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras- Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020; etapa 1 va acoperi servicii de asistenta tehnica care se refera la elaboarea Studiului de fezabilitate, a Aplicatiei de Finantare si a documentelor de atribuire - 3.931.886.62 lei, iar etapa 2 consta in supervizare, asistenta tehnica lucrari - 19.493.468,4 lei;	NA	Licitatie	155878	11/20/2014	1274	5/11/2015	Asocierea intre SC INTERDEVELOPMENT SRL si SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL	23,425,355.00 lei	3,931,886.60 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	122160	SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA	Spirjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul/regiunea Dolj, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014-2020 (valoarea estimata: 42.568.361,69 lei, valoarea contractata: 9.750.532,51 lei)	NA	Licitatie	153428	8/28/2014	11126	4/29/2015	SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL - Lider SC INTERDEVELOPMENT SRL - Asociat	7,422,481.00 lei	7,422,481.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	122381	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	Spirjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, in perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, în perioada 2014- 2020	NA	Licitatie	155757	11/22/2014	128	4/15/2015	SC ROMAIR CONSULTING SRL	20,917,203.00 lei	7,464,359.28 lei	0.00 lei	0.00 lei
3	2	108929	S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A.	Spirjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bihor, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	Spirjin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bihor, în perioada 2014-2020	NA	Licitatie	1003301	8/14/2018				18,700,000.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL1- 3 Lot 1 Retele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta	NA	Licitatie						30,196,759.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL1 -3 Lot 2 Retele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta	NA	Licitatie						13,516,437.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a	NEFAZAT	CL1 -3 Lot 3 Retele apa si canalizare in zona centrala a Municipiului Constanta	NA	Licitatie						15,738,819.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020													
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL4 Retele de apa si canalizare zona periferica a Municipiului Constanta, Palazu Mare si Statiunea Mamaia	NA	Licitatie						35,402,745.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL5 Retele de apa si canalizare Navodari si Mamaia Sat	NA	Licitatie						24,660,090.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL 6 Conducte de aductiune, conducte magistrale si conducte de refulare Lumina, Navodari , Mamaia Sat si Corbu	NA	Licitatie						51,925,016.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL 7 Retele de apa si canalizare Lumina, Corbu si Mihail Kogalniceanu	NA	Licitatie	1004542	9/27/2018				20,233,306.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL 8 LOT1: Reabilitare conducta magistrala in Eforie Nord, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare precum si a conductelor de refulare, statie noua de pompare apa uzata si conducta de refulare aferenta, din localitatile Eforie Nord, Agigea si Techirghiol, judetul Constanta	NA	Licitatie						24,724,734.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL 9 LOT 2: Reabilitare retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta	NA	Licitatie						12,817,903.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 10 Reabilitarea si extinderea rețelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa si conducte aferente, din localitatea Techirghiol si reabilitarea si extinderea rețelei de distributie din localitatea Biruinta, judetul Constanta	NA	Licitatie						27,895,536.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 11 LOT 1: Reabilitare si extindere retele de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata din localitatea Tuzla, judetul Constanta	NA	Licitatie						19,385,314.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL12 LOT 2: Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta si apa potabila, reabilitarea si extinderea rețelelor de distributie si de canalizare, statie noua de pompare apa uzata si conducta de refulare aferenta, reabilitare conducte de refulare existente, din comuna Costinesti, judetul Constanta	NA	Licitatie						19,690,913.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 13 Surse de apa si aductiuni: Ostrov, Mereni, Plopeni si Comana Statie de tratare: Baneasa; Statii de clorare: Adamclisi, Mereni, Valcelele si Tataru Rezervoare: Zorile si Chirnogeni; Gospodarii de apa: Ostrov, Viile, Lanurile, Plopeni, Movila Verde, Independenta, Dumbraveni (FG)	NA	Licitatie	100681	11/26/2018				40,751,412.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 14 Retele de apa si aductiune Lipnita Statie de ridicare a presiunii Baneasa Retele de canalizare Baneasa	NA	Licitatie	1008125	1/8/2019				23,616,383.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 15 Rețele apa Hârșova si Ciobanu; Rețele canalizare Hârșova si Ciobanu; Vadu Oii	NA	Licitatie	1006816	11/27/2018				25,738,978.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în	NEFAZAT	CL16 LOT 1: Retele apa si canalizare Mangalia	NA	Licitatie						28,365,904.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				perioada 2014-2020													
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 17 LOT 2: Retele apa si canalizare Mangalia Nord si Statiuni	NA	Licitatie						19,987,324.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL18 Retele apa Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albesti, Cotu Vaii. Retele de canalizare Limanu	NA	Licitatie	1005317	10/19/2018				40,429,033.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL19 Retele apa Pecineaga, Amzacea. Aductiune 23 August-Dulcesti-Pecineaga. Retele de canalizare Pecineaga, 23 August	NA	Licitatie						51,856,655.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 20 LOT 1: Retele apa Poarta Alba, Murfatlar. Retele apa si canalizare Castelu. Aductiune Castelu	NA	Licitatie						25,247,897.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL21 LOT 2: Retele apa si canalizare Valu lui Traian	NA	Licitatie						91,010,272.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL22 Reabilitare conducta de aductiune apa potabila GA Eforie Nord - Agigea, reabilitare conducte de aductiune apa potabila GA Constanta Sud-Lazu-Agigea-GA Eforie Nord, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conductede refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Cumpana, Ovidiu, Poiana.Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana.	NA	Licitatie						97,415,420.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL23 Retele apa si aductiuni Medgidia. Retele de canalizare Medgidia	NA	Licitatie						36,001,159.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL24 Retele apa Cernavoda, Faclia si Tortoman. Aductiuni Faclia, Cernavoda Retele de canalizare Cernavoda, Satu Nou si Mircea Voda	NA	Licitatie						38,610,388.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL25 Retele apa si aductiuni Fetesti. Retele de canalizare Fetesti	NA	Licitatie	1007789	12/22/2018				32,719,908.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL26 Retele apa Tandarei, Cazanesti, Fierbinti Targ si Dridu.Retelele de canalizare Tandarei, Cazanesti si Fierbinti Targ.	NA	Licitatie						33,131,627.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în	NEFAZAT	CL27 Conducte aductiune Galdau-Jegalia-lezeru Retele de canalizare Jegalia	NA	Licitatie	1004540	9/27/2018				15,090,017.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				perioada 2014-2020													
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL28 LOT 1: Retele apa si canalizare Crevedia	NA	Licitatie						29,175,127.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 29 LOT 2: Retele apa si canalizare Darza si Manastirea. Retele apa Samurcasi si Cocani.	NA	Licitatie						34,991,242.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL30 Retele de alimentare cu apa Predeal, Dambu Morii, Paraul Rece. Aductiuni Predeal. Retele de canalizare Predeal, Paraul Rece. Statie de pompare si statie clorare Paraul Rece.	NA	Licitatie						51,725,556.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL31 Statie tratare apa, rezervoare si conducta transport Harsova; Gospodarii de apa Navodari; Reabilitare statie pompare Ovidiu; Reabilitare statii pompare ape uzate si conducte de refulare Mamaia Sat; Gospodarie de apa Valu lui Traian; Reabilitare rezervor Medgidia; Statie de clorare Vadu Oii (FG)	NA	Licitatie	1008273	1/9/2019				28,302,940.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL32 Reabilitare conducte aductiune Constanta	NA	Licitatie	1004865	10/4/2018				35,253,024.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL33 Reabilitare conducte aductiune si magistrale, statii de pompare apa uzata SP E20 si refulari aferente , in Municipiul Constanta	NA	Licitatie						70,233,106.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 34 Reabilitare conducte magistrale tronson 3 Constanta	NA	Licitatie	1008126	1/8/2019				38,287,808.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL35 Reabilitare statie de pompare apa bruta Galesu ; Reabilitare complex inmagazinare Palas: SP1, SP2 si retele in incinta, Reabilitare put P0-Constanta Nord, judetul Constanta (FG)	NA	Licitatie	183611	3/16/2018				45,456,639.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL36 LOT 1: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Reabilitare sursa Medgidia; Aductiune Medgidia – Constanta	NA	Licitatie						95,223,342.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL37 LOT 2: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Constanta - Tuzla - Gospodaria de Apa Eforie Sud; Aductiune Eforie Sud – Gospodaria de Apa Tatlageac; Reabilitare Gospodarie de Apa Biruinta; Reabilitare Gospodarie de Apa Eforie Sud; Statie hidrofor alimentare cu apa Biruinta si Topraisar; Reabilitare Gospodarie de Apa Biruinta	NA	Licitatie						114,564,864.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 38 LOT 3: Sistemul Regional Constanta – Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia Aductiune Mangalia - Albesti; Aductiune Mangalia - Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 Palas, conducta de aductiune ST Palas - SRC	NA	Licitatie						51,026,950.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL39 Retele de apa: Plopeni, Independenta, Movila Verde, Fantana Mare, Tufani si Dumbraveni Aductiuni: Plopeni - Movila Verde - Independenta - Dumbraveni - Furnica - Tufani - Fantana Mare	NA	Licitatie	1004868	10/4/2018				13,377,648.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a	NEFAZAT	CL40 Retele de apa: Darabani si Comana Aductiuni: Darabani – Valcelele si Comana – Tataru.Retele de canalizare: Negru Voda	NA	Licitatie	1004543	9/27/2018				3,035,888.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020													
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL41 Surse de apa, rezervoare, statie de pompare, statie de clorare, retele de incinta din comuna Costinesti, reabilitare Gospodarie de Apa Eforie Nord, statie de clorare si instalare grup de pompare pentru localitatea Agigea, judetul Constanta (FG)	NA	Licitatie	1007789	12/20/2018				6,522,418.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL42 Sursa de apa Galdau. Statii de clorare Jegalia, Galdau, lezeru. Rezervor Galdau. Statii de pompare Galdau. (FG)	NA	Licitatie	178716	9/7/2017	43362	5/17/2018	Asocierea FLUID DEVELOPMENT SRL (lider) – CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA (asociat) – ACTUAL TOP CONSULTING SRL (asociat)	6,902,437.00 lei	5,284,767.01 lei		
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL43 Surse de apa Valea Azugii. Statie de tratare si clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Statie de pompare Joita.(FG)	NA	Licitatie						24,284,313.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL44 Rezervor Albesti, Faclia, Castelu, Tortoman. Statie de pompare Albesti, Castelu, Tortoman; Foraje noi Poiana, Tortoman. Statie de clorare Castelu, Tortoman, Albesti, Faclia. Gospodarie de apa pentru localitatile Dulcesti, Mosneni si Pecineaga. Reabilitare statie pompare Cotu Vaii. Statie de pompare Albesti. Statie de pompare si statie clorare Limanu. Statie de pompare Mangalia (FG)	NA	Licitatie	17814	9/7/2017	62180	7/17/2018	UTILNAVOREP S.A	24,163,271.00 lei	20,470,488.39 lei		
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL45 Surse de apa Cazanesti, Fetesti, Tandarei. Statii de tratare Cazanesti, Dridu, Fierbinti Targ, Fetesti, Tandarei. Reabilitare rezervoare Fetesti, Tandarei, Cazanesti. Reabilitare statii de pompare Cazanesti, Dridu, Fetesti, Tandarei. (FG)	NA	Licitatie	1006813	11/27/2018				42,401,598.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014- 2020	NEFAZAT	CL46 Statie de epurare apa uzata Corbu. Lucrari in incinta statiei de epurare - Medgidia. (FG)	NA	Licitatie	178650	7/9/2017				123,182,461.0 0 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL47 Statii de epurare apa uzata Baneasa, Negru Voda. Statie de epurare apa uzata Jegalia. Statie de epurare apa uzata Cazanesti (FG)	NA	Licitatie	178713	7/9/2017	115608	12/20/2018	ADISS SA	51,777,281.00 lei	47,965,013.28 lei		
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL 48 Instalatie de valorificare a namolului provenit din statiile de epurare (FG)	NA	Licitatie						55,637,849.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL49 Colectoare principale in Municipiul Constanta	NA	Licitatie						18,008,437.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CL50 Sursa de apa si statie tratare Crevedia (FG)	NA	Licitatie	178715	9/7/2017	49120	6/6/2018	Asocierea FLUID DEVELOPMENT SRL (lider) – ROMPROED SA (asociat)	4,619,044.00 lei	3,626,762.00 lei		
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CS1 Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului	NA	Licitatie						39,340,101.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CS2 Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	NA	Licitatie	1006513	11/16/2018				80,251,570.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în	NEFAZAT	CS3 Servicii pentru auditul proiectului	NA	Procedura simplificata						738,145.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				perioada 2014-2020													
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CS4 Servicii de asistenta tehnica pentru supraveghere arheologica	NA	Licitatie						26,804,600.00 lei			
3	2	115525	RAJA SA	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020	NEFAZAT	CS1 AF POIM - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020 (parte din 3.4 +3.6.2 din DG) . Nota: Contract finantat prin POS MEDIU si POIM Etapa I si II.	NA	Licitatie	151324	5/6/2014	155545	2/27/2015	Asocierea SC Romair Consulting SRL -SAS Louis Berger SA	12,116,874.00 lei	12,116,874.00 lei		
3	2	113150	S.C.Compania de Apa Olt S.A.	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt, in perioada 2014 – 2020.	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Olt, in perioada 2014-2020 (pentru contractul AT in valoare de 7.997.769 lei, au fost semnate 2 Contracte de finantare nr.7401/13.05.2015 si nr.121/14.09.2017)	NA	Licitatie	155438	11/8/2014	4447	4/21/2015	Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L.-EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.	28,568,150.00 lei	5,647,473.09 lei		
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	NA	Licitatie		1/31/2019				23,695,293.00 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014-2020	NEFAZAT	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor	NA	Licitatie		1/31/2019				28,564,489.00 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Licitatie		3/31/2019				3,274,848.57 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Servicii de auditare a proiectului	NA	Licitatie		2/28/2019				1,609,700.00 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj și Salaj, in perioada 2014-2020	NA	Licitatie	153506	8/30/2014	6106	3/12/2015	Asocierea SC EPMC Consulting SRL, SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, SC Egis Romania SA si SC Egis Rail SA	2,633,071.95 lei	2,633,071.95 lei	0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj: tronson Cluj- Zalău	NA	Licitatie		1/31/2019				236,040,784.7 6 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj: tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Bălan - Cehu Silvaniei	NA	Licitatie		12/31/2018				51,690,198.10 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj- Napoca	NA	Licitatie		5/31/2020				70,274,751.43 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur	NA	Licitatie		12/31/2018				70,179,050.48 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural	NA	Licitatie		6/30/2019				45,234,359.05 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa și de canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural	NA	Licitatie		6/30/2019				27,052,077.14 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei	NA	Licitatie		12/31/2018				28,891,863.81 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei	NA	Licitatie		7/31/2019				30,179,055.24 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei - Năpradea	NA	Licitatie		12/31/2018				46,854,396.19 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baci, Apahida și Feleacu	NA	Licitatie		11/30/2019				54,479,742.86 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea alimentării cu apă în UAT: Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni	NA	Licitatie		2/29/2020				37,158,375.24 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeu, Chiuești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic	NA	Licitatie		7/31/2019				57,234,410.48 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica	NA	Licitatie		1/31/2019				37,377,153.33 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Reabilitarea sursei subterane Florești	NA	Licitatie		6/30/2020				47,720,229.52 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău	NA	Licitatie		6/30/2020				50,228,064.76 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca	NA	Licitatie		5/31/2020				79,977,383.81 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și exinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău	NA	Licitatie		12/31/2019				48,632,028.57 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău	NA	Licitatie		11/30/2019				55,538,426.67 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilau, Gârbău, Aghireșu, Căpușu Mare	NA	Licitatie		12/31/2019				40,420,099.05 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida - Sutoru și Romița - Bogdana	NA	Licitatie		11/30/2019				71,767,386.67 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan - Letca - Lozna	NA	Licitatie		12/31/2019				39,407,514.29 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolt - Crasna - Ban - Cizer	NA	Licitatie		11/30/2020				50,339,696.19 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Bobota și extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag	NA	Licitatie		4/30/2020				72,646,747.62 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei – Marca	NA	Licitatie		11/30/2020				31,556,625.71 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmășag	NA	Licitatie		7/31/2019				74,794,507.62 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Extinderea sistemului SCADA	NA	Licitatie		10/31/2020				6,017,619.00 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Utilaje fără montaj și echipamente de transport pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata in Cluj-Salaj	NA	Licitatie		10/31/2020				8,199,962.86 lei		0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Servicii de dirigentie de şantier şi supervizare lucrări aferente CL26_Constructii operationale	NA	Licitatie		11/30/2020				337,198.00 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Constructii operationale	NA	Licitatie		12/31/2020				12,863,632.00 lei		0.00 lei	
3	2	108858	COMPANIA DE APA SOMES S.A	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE CLUJ SI SALAJ, IN PERIOADA 2014- 2020	NEFAZAT	Alte cheltuieli (achizitie teren)	NA							6,477,193.00 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	S1 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, achizitii echipamente UIP si publicitate	NA	Licitatie						21,498,431.14 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	S2 - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	NA	Licitatie						29,348,415.31 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	S3 - Auditul proiectului	NA	Licitatie						1,156,151.08 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	S4 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementarii lucrarilor	NA	Licitatie	150852	5/13/2014	33	12/15/2014	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL - RAMBOLL DANMARK A/S	4,991,111.10 lei	4,991,111.10 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	G1 - Gospodarii de apa, surse si aductiuni in Ciolpani, Gruiu, Moara Vlasiei, Petrachioaia	NA	Licitatie						25,318,706.64 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	G2 - Gospodarii de apa si aductiuni in Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Magurele, Jilava, Posta Balaceanca (Cernica), Pantelimon (Dobroesti), Branesti, Mogosoaia, Balotesti si Tunari	NA	Licitatie						129,604,501.06 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	G3 - Statii de epurare uzate in Domnesti, Jilava, Branesti, Ciolpani, Balotesti, Tunari, Gruiu, Moara Vlasiei, Petrachioaia, Gradistea si Peris	NA	Licitatie						173,056,654.14 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	R1 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Magurele	NA	Licitatie						58,406,827.45 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	R2 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Jilava	NA	Licitatie						42,038,846.62 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	R3 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Pantelimon, Branesti	NA	Licitatie						77,604,486.95 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	R4 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Mogosoaia, Balotesti, Tunari	NA	Licitatie						96,559,704.54 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020	NEFAZAT	R5 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Ciolpani	NA	Licitatie						63,552,994.07 lei			
3	2	125325	S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in	NEFAZAT	R6 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Bragadiru, Clinceni	NA	Licitatie						89,988,481.48 lei			

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	101985	Asociația pentru Educație, Turism și Mediu	Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci	NEFAZAT	CS 01: Elaborarea si aprobarea Planului de Management inclusiv toate studiile de fundamentare necesare realizarii proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci"	NA	Procedura competitiva	NA	7/20/2017	5	9/26/2017	SC PRO BIODIVERSITAS SRL	2,919,609.40 lei	2,610,068.65 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101985	Asociația pentru Educație, Turism și Mediu	Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci	NEFAZAT	CS 2: Servicii de realizare materiale publicitare si organizare evenimente necesare implementarii proiectului"Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci" Tip procedura achizitie: PROCEDURA COMPETITITVA	NA	Procedura competitiva	NA	5/26/2017	4	6/16/2017	SC GIOTTO ADVERTISING SRL	352,987.20 lei	220,680.26 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101985	Asociația pentru Educație, Turism și Mediu	Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci	NEFAZAT	CS 3: Servicii de organizare 3 sesiuni de instruire necesare implementarii proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci"	NA	Achizitie directa	NA	9/18/2017	7	10/3/2017	SC IV ADVANTAGE SOLUTIONS SRL	39,500.00 lei	38,794.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101985	Asociația pentru Educație, Turism și Mediu	Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci	NEFAZAT	CS 4: Servicii de audit necesare implementarii proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suci"	NA	Achizitie directa	NA	9/18/2017	6	10/3/2017	SC CONTLIV AUDIT SRL	32,438.16 lei	30,940.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie bunuri pentru intarirea capacitatii administrative a custodelui – echipamente IT si specifice	NA	Achizitie directa			434	9/22/2017	Tech Support	118,652.00 lei	114,638.65 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie bunuri pentru buna implementare a operatiunii – autoturism teren	NA	Achizitie directa			410	9/15/2017	Aspius SRL	80,325.00 lei	79,968.00 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie combustibil	NA	Achizitie directa			321	7/26/2017	OMV Petrom Marketing SRL	36,295.00 lei	36,000.00 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizare materiale publicitate obligatorie proiect, materiale promovare, informare si premii concursuri scolare	NA	Achizitie directa			411	9/15/2017	Electronics DM SRL	70,405.35 lei	66,622.15 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Crîșanei "Excelsior"	și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez													
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizarea paginii web a ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa			137	6/8/2017	GRUIETU MORII	7,437.50 lei	7,140.00 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru publicare articole in presa	NA	Achizitie directa			156	6/19/2017	GLOBAL WEST PARTY	4,998.00 lei	3,000.00 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii catering pentru evenimentele proiectului	NA	Achizitie directa			461	9/28/2017	Knossos Foodv SRL	26,576.00 lei	22,781.00 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii inchiriere sala evenimente pentru conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului	NA	Achizitie directa						1,963.50 lei			
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie serviciu transport pentru concursurile scolare	NA	Achizitie directa			467	9/29/2017	Compania de Transport Public SA	2,380.00 lei	2,350.25 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii realizare audit extern al proiectului	NA	Achizitie directa						21,816.00 lei			
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crîșanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez	NEFAZAT	Achizitie harti cadastrale si registre cadastrale pentru ariile naturale protejate	NA	Achizitie directa			546	10/24/2017	ALPIN PROIECT SRL	23,304.00 lei	22,491.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez													
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie servicii realizare analize fizice si chimice pentru determinarea calitatii solului	NA	Achizitie directa			575	10/31/2017	OSPA TIMISOARA	12,395.00 lei	10,502.70 lei		
4	1	101992	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"	Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez	NEFAZAT	Achizitie consumabile birou, birotica si materiale pentru sediul UIP	NA	Achizitie directa			163	6/20/2017	CAEXIM	11,781.00 lei	11,399.87 lei		
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție bunuri pentru întărirea capacității administrative a custodelui – echipamente IT și specifice	NA	Achizitie directa	NA	NA	285	7/20/2017	SC Nextnet SRL	87,018.75 lei	85,838.27 lei	0.00 lei	
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție combustibil	NA	Achizitie directa	NA	NA	294	7/26/2017	OMV Petrom Marketing SRL	22,729.00 lei	22,500.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție servicii de asistență tehnică pentru realizare materiale publicitate obligatorie proiect, materiale promovare, informare și premii concursuri școlare	NA	Achizitie directa	NA	NA	382	9/7/2017	SC Electronics DM SRL	34,182.75 lei	32,832.10 lei	0.00 lei	
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție servicii de asistență tehnică pentru realizarea paginii web a ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa	NA	NA	157	6/8/2017	SC Gruietu Morii SRL	5,950.00 lei	5,712.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție servicii de asistență tehnică pentru publicare articole în presă	NA	Achizitie directa	NA	NA	179	6/19/2017	SC Global West Party SRL	7,259.00 lei	5,800.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție servicii catering pentru evenimentele proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	424	9/26/2017	SC Knossos Food SRL	25,644.50 lei	22,558.64 lei	0.00 lei	
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achizitie servicii inchiriere sala evenimente pentru conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	952.00 lei			
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achizitie serviciu transport pentru concursurile scolare	NA	Achizitie directa	NA	NA	449	9/29/2017	CTP Arad SA	1,785.00 lei	1,779.05 lei	0.00 lei	
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achizitie servicii realizare audit extern al proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	18,445.00 lei			
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achizitie harti cadastrale si registre cadastrale pentru ariile naturale protejate	NA	Achizitie directa	NA	NA	559	10/31/2017	SC Alpin Proiect SRL	17,850.00 lei	17,493.00 lei	0.00 lei	
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și	NEFAZAT	Achizitie servicii realizare analize fizice si chimice pentru determinarea calitatii solului	NA	Achizitie directa	NA	NA	539	10/25/2017	OSPA Timisoara	11,900.00 lei	10,000.10 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0345 Pajiștea Cenad													
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achiziție consumabile birou, birotica și materiale pentru sediul UIP	NA	Achizitie directa	NA	NA	170	6/16/2017	SC Caexim SRL	6,723.50 lei	6,605.10 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Achizitie bunuri pentru întarirea capacitatii administrative a custodelui – mobilier	NA	Achizitie directa	NA	NA	264	7/14/2017	SC Banutz Mobilier SRL	5,057.50 lei	4,652.90 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101996	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad	NEFAZAT	Închiriere spațiu pentru sediu UIP	NA	Achizitie directa	NA	NA	79	5/15/2017	GHERGHINCIU SORIN	37,485.00 lei	36,750.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii de consultanță	NA	Achizitie directa			307	5/23/2016	SC PMC Environmental Consulting SRL	66,937.50 lei	56,250.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Studii biodiversitate	NA	Procedura simplificata	471	8/2/2017	523	9/5/2017	SC Pro Biodiversitas SRL	3,616,558.75 lei	3,236,754.30 lei		
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii de realizare Baze de date si harti GIS	NA	Procedura simplificata	625	11/28/2017	671	12/27/2017	SC MVKarto SRL si Pro Biodiversitas SRL	440,716.50 lei	431,902.17 lei		
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală	NEFAZAT	Servicii Elaborare Plan de management	NA	Achizitie directa		12/8/2017	673	12/27/2017	SC Pro Biodiversitas SRL	153,510.00 lei	152,320.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni													
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii SEA	NA	Achizitie directa		1/8/2018	719	1/29/2018	SC BIODIVERS CONSULTING SRL	142,800.00 lei	140,420.00 lei		
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Procedura simplificata	549	10/5/2017	612	11/20/2017	SC EXCLUS PROD SRL	449,349.95 lei	428,159.38 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii realizare sondaje de opinie	NA	Achizitie directa		6/9/2017	417	6/23/2017	SC HORTMAN Research & Development SRL	111,860.00 lei	93,500.00 lei		
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni	NEFAZAT	Servicii de instruire	NA	Achizitie directa		2/8/2018	809	2/28/2018	Asociatia Rangerilor din Romania	142,800.00 lei	141,610.00 lei		
4	1	102123	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 - ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea- Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală	NEFAZAT	Servicii audit financiar	NA	Achizitie directa		3/7/2018	884	4/4/2018	Expert Audit Dasid SRL	49,980.00 lei	49,385.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni													
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii de consultanță	NA	Achizitie directa			308	5/23/2016	PMC Environmental Consulting SRL	66,937.50 lei	56,250.00 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Studii biodiversitate	NA	Procedura simplificata	463	7/29/2017	524	9/5/2017	CCAT Solution Grup SRL, CCAT SRL si KVB Economic SRL	3,054,730.00 lei	2,783,606.11 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii de realizare Baze de date si harti GIS	NA	Achizitie directa		7/19/2017	468	7/31/2017	MVKarto SRL	154,343.00 lei	149,850.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii elaborare Plan de management	NA	Achizitie directa		12/8/2017	684	1/8/2018	CCAT Solution Grup SRL, CCAT SRL si KVB Economic SRL	148,750.00 lei	146,965.00 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii SEA	NA	Achizitie directa		1/8/2018	720	1/29/2018	BIODIVERS CONSULTING SRL	126,140.00 lei	124,950.00 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Procedura simplificata	548	10/5/2017	614	11/20/2017	EXCLUS PROD SRL	350,157.50 lei	330,658.16 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii realizare sondaje de opinie	NA	Achizitie directa		6/6/2017	414	6/21/2017	HORTMAN Research & Development SRL	99,960.00 lei	83,500.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii de instruire	NA	Achizitie directa		2/8/2018	810	2/28/2018	ARR Asociatia Rangerilor din Romania	142,800.00 lei	141,610.00 lei		
4	1	102491	ASOCIAȚIA ECHILIBRU	Planificarea managementului conservării biodiversității în 2 situri Natura 2000 - ROSPA0024 Confluența Olt- Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare	NEFAZAT	Servicii audit financiar	NA	Achizitie directa		3/7/2018	885	4/4/2018	Expert Audit Dasid SRL	35,700.00 lei	35,105.00 lei		
4	1	102011	Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți	Management eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunișor	NEFAZAT	Servicii realizare Plan de management, Plan de monitorizare și protocoale de monitorizare	NA	Procedura simplificata	413423	9/14/2017	4	3/15/2018	Asocierea SC BLUETHING SRL– SC ECOGATSERV SRL	574,977.06 lei	169,500.00 lei		
4	1	102011	Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți	Management eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunișor	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Achizitie directa	12356906	6/13/2017	1	6/15/2017	MDD BUSINESS&CONSULT SRL-D	92,606.99 lei	77,821.00 lei		
4	1	102011	Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți	Management eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunișor	NEFAZAT	Furnizare echipamente și software	NA	Achizitie directa	12837689	7/21/2017	2	7/26/2017	SC GLIPCO SRL	129,115.00 lei	128,786.56 lei		
4	1	102011	Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți	Management eficient și participativ pentru situl Natura 2000 ROSCI0432 Prunișor	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa	14578052	11/23/2017	3	11/27/2017	SC AVRAM EXPERT AUDITOR SRL	9,282.00 lei	7,800.00 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și	NEFAZAT	Achiziție hardware, software și birotică (achiziție software 1)	NA	Achizitie directa	NA	NA	97105	11/17/2017	CIEL Romania SRL	7,139.60 lei	7,139.60 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina													
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achizitie autovehicul	NA	Achizitie directa	NA	NA	100040	1/16/2018	Delcar	78,540.00 lei	78,539.99 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achizitie servicii evaluare de mediu	NA	Achizitie directa	NA	NA	1885	12/17/2018	SC KVB Consulting&Engeneering SRL	87,822.00 lei	86,037.00 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achizitie servicii de audit	NA	Achizitie directa	NA	NA	1668	1/8/2018	KPMG Audit SRL	99,603.00 lei	98,770.00 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și	NEFAZAT	Achiziție materiale comunicare(servicii de machetare și producție site web, roll-up banner, panouri, rucsaci, tricouri, expoziție foto, ghid Jija,ghid Belcesti)	NA	Procedura simplificata			1770	6/8/2018	ExclusProd	276,794.00 lei	269,357.69 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina													
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achiziție servicii organizare tabere	NA	Achizitie directa	NA	NA	1719	4/27/2018	Asociația Amicus București	119,000.00 lei	100,000.00 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achiziție cursuri (specializarea reprezentanților custodelui prin cursuri managementul ariilor protejate)	NA	Achizitie directa	NA	NA	1917	2/4/2019	SC Propark-Arii Protejate SRL	21,420.00 lei	20,777.70 lei		
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina	NEFAZAT	Achiziție echipamente specifice de colectare și stocare a datelor biologice	NA	Procedura simplificata						499,276.40 lei			
4	1	101991	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și	NEFAZAT	Achizitie harti	NA	Achizitie directa	NA	NA	2123	8/17/2018	Emtronic System SRL	80,325.00 lei	80,325.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina													
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii de realizare studii biodiversitate, baze de date si harti GIS	NA	Licitatie		9/22/2017	7	11/24/2017	Asocierea CCAT SOLUTION GRUP SRL (LIDER), COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA SRL (ASOCIAT 1) SI KVB ECONOMIC SRL (ASOCIAT 2)	640,815.00 lei	631,830.50 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii Elaborare Plan de management	NA	Achizitie directa		7/17/2017	3	7/28/2017	CORIDORUL VERDE S.R.L.	77,350.00 lei	64,000.00 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii SEA	NA	Achizitie directa		8/3/2017	4	8/25/2017	BIODIVERS CONSULTING SRL	38,080.00 lei	36,146.25 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Achizitie directa		7/4/2017	2	7/14/2017	VENUS MEDIA ADVERTISING S.R.L. - D	88,536.00 lei	74,400.00 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii realizare sondaje de opinie	NA	Achizitie directa		6/21/2017	1	6/30/2017	BUSINESS TAVI ROMAG S.R.L.	23,800.00 lei	20,000.00 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii de instruire	NA	Achizitie directa		8/24/2017	5	9/15/2017	GS TRAINING SERV SRL	89,250.00 lei	70,000.00 lei		
4	1	101989	ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE	Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	NEFAZAT	Servicii audit financiar	NA	Achizitie directa		11/10/2017	6	10/25/2017	EXPERT AUDIT DASID S.R.L.	11,186.00 lei	11,186.00 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomitei -	NEFAZAT	Achizitie harware, software si birotica	NA	Procedura simplificata	11533	10/6/2017	1617	11/9/2017	SC Emtronic System SRL	110,075.00 lei	94,989.37 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomitei													
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomitei	NEFAZAT	Achizitie autovehicul	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	1/31/2018	Renault Commercial Roumanie SRL	78,540.00 lei	79,920.26 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomitei	NEFAZAT	Achizitie servicii evaluare de mediu	NA	Procedura simplificata	3036	11/8/2018	1886	12/17/2018	ALMA GROUP RESEARCH S.R.L.	219,555.00 lei	153,688.50 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomitei - Mihai Bravu,	NEFAZAT	Achizitie servicii de audit	NA	Achizitie directa	NA	NA	1655	12/12/2017	KPMG Audit SRL	142,800.00 lei	141,610.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței													
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței	NEFAZAT	Achiziție materiale comunicare(servicii de machetare și producție site web, roll-up banner, panouri, rucsaci, tricouri, expoziție foto, ghiduri),	NA	Procedura simplificata	NA	NA	1712	4/16/2018	S.C Exclus Prod SRL	389,725.00 lei	385,101.85 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței	NEFAZAT	Achiziție servicii organizare tabere	NA	Achizitie directa	NA	NA	1715	4/20/2018	Asociatia Respiro	148,750.00 lei	125,000.00 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul	NEFAZAT	Achiziție cursuri(specializarea reprezentanților custodelui prin cursuri GIS, statistică și managementul ariilor protejate)_LOT nr 1 (Scursuri Aarii protejate)	NA	Achizitie directa	1071	1/16/2019	1946	2/4/2019	Propark-Arii Protejate SRL	26,775.00 lei	26,695.27 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței													
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței	NEFAZAT	Achiziție echipamente specifice de colectare și stocare a datelor biologice	NA	Procedura simplificata	2858	10/16/2018	NA	NA	NA	717,570.00 lei	0.00 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus- Gura Ialomiței	NEFAZAT	Achiziție hărți	NA	Procedura simplificata	NA	NA	NA	NA	NA	642,600.00 lei	0.00 lei		
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul	NEFAZAT	Achiziție studiu hidrologic	NA	Procedura simplificata	2056	5/26/2018	1806	8/1/2018	SC Ecosystem Management &Consulting si SC EPC Consultanta de Mediu	1,472,030.00 lei	1,428,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Bertești de Sus- Gura Ialomiței													
4	1	102540	Societatea Ornitologică Română	Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Bertești de Sus- Gura Ialomiței	NEFAZAT	Achiziție servicii organizare	NA	Achizitie directa	NA	NA	1760	5/29/2018	SC Whizz Communication SRL	148,750.00 lei	148,750.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vede- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii de consultanță	NA	Achizitie directa			7850	5/20/2016	Coridorul Verde SRL	66,937.50 lei	56,250.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vede- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Studii biodiversitate	NA	Licitatie		9/22/2017	233	11/23/2017	CCAT Solution Grup SRL (Lider) Compania de Consultanta si Asistenta Thnica (Asociat 1) KVB Economic SRL (Asociat 2)	969,850.00 lei	943,313.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără	NEFAZAT	Servicii de realizare Baze de date si harti GIS	NA	Achizitie directa		10/24/2017	157	7/11/2017	Pro Biodiversitas SRL	95,200.00 lei	93,795.80 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu													
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii Elaborare Plan de management	NA	Achizitie directa		11/14/2017	251	11/24/2017	Pro Biodiversitas SRL	142,800.00 lei	140,420.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii SEA	NA	Achizitie directa		11/15/2017	241	11/24/2017	Ecogatserv SRL	74,375.00 lei	71,400.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Achizitie directa		8/25/2017	93	10/3/2017	Sc Time Media Collection SRL	120,291.15 lei	92,490.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii de sondaje de opinie	NA	Achizitie directa		7/20/2017	28	7/25/2017	Asociatia Rangerilor din Romania	78,540.00 lei	77,350.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vede- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii de instruire	NA	Achizitie directa		11/21/2017	255	11/27/2017	Pro Biodiversitas SRL	142,800.00 lei	141,015.00 lei		
4	1	102023	ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica- Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vede- Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung- Gostinu	NEFAZAT	Servicii audit financiar	NA	Achizitie directa		11/23/2017	280	12/5/2017	Cabinet Audit Financiar Caracas M. Carmen	19,436.67 lei	16,000.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Servicii de consultanță în elaborarea proiectului	NA	Achizitie directa			350	7/13/2016	DEVELO GROUP CONSULTING SRL	48,000.00 lei	47,600.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Servicii de consultanță în managementul proiectului	NA	Achizitie directa			19	6/16/2017	DEVELO GROUP CONSULTING SRL	120,000.00 lei	119,000.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Achizionarea serviciilor de consultanță pentru elaborare studii privind realizarea planului de management	NA	Procedura simplificata		8/10/2017	24	8/24/2017	WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL	1,628,205.00 lei	1,582,343.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată	NEFAZAT	Achiziționare serviciilor de realizare baze de date GIS și a hărților GIS	NA	Achizitie directa		7/11/2017	19	7/28/2017	M&S ECOPROIECT SRL	153,360.00 lei	151,487.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0357 Porumbeni													
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Achiziționare servicii de consultanță pntru elaborarea unui studiu privind evaluarea conflictelor potențiale dintre om si carnivore mari	NA	Achizitie directa		7/19/2017	21	7/31/2017	WIRELESS BROADBAND SRL	157,920.00 lei	155,890.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Achizitionarea serviciilor de informare și conștientizare din planul de comunicare	NA	Achizitie directa		7/21/2017	22	7/31/2017	CREATIVE ONLINE MEDIA SRL	114,957.60 lei	113,642.62 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Achiziție echipamente IT	NA	Achizitie directa		7/17/2017	23	7/31/2017	IoT ENHACEMENT SRL	113,460.00 lei	93,955.50 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Achizitie echipamente pentru intarirea capacitatii custodelui	NA	Achizitie directa		8/22/2017	25	8/28/2017	TRAVEL SPORT SRL	8,640.00 lei	8,565.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Servicii de consultare/comunicare	NA	Achizitie directa		7/11/2017	20	7/31/2017	WHIZZ COMMUNICATION SRL	102,000.00 lei	100,793.00 lei		
4	1	101984	ASOCIAȚIA CORIDORUL VERDE	Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa		9/25/2017	26	9/28/2017	PROSYS AUDIT SRL	15,120.00 lei	14,875.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_1. Contract de servicii pentru realizarea studiilor specifice de fundamentare a planului de management, rapoarte si harti, baza de date GIS, regulament intern, plan de management, documentatie SEA	NA	Negociere competitiva			448	10/31/2017	Pro Biodiversitas SRL	2,265,000.00 lei	1,886,892.60 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_2. Contract de furnizare materiale (promovare si publicitate pentru organizare actiuni de informare, educatie, constientizare si publicitate a proiectului si a programului de finantare, inclusiv realizare de materiale publicitare si de promovare	NA	Achizitie directa			207	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	31,175.90 lei	29,766.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_3.Contract de servicii activitati informare si constientizare in mediul online	NA	Achizitie directa			210	8/3/2017	Araki SRL	16,390.00 lei	15,300.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_4.Contract de servicii de productie 2 filme	NA	Achizitie directa			208	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	67,030.50 lei	63,680.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_5.Contract de servicii de publicare a comunicatelor de presa	NA	Achizitie directa			152	7/31/2017	Media Uno SRL	1,714.00 lei	1,700.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_6.Contract de servicii 2 sondaje de opinie	NA	Achizitie directa			211	8/3/2017	Red Promotion Advertising SRL	33,907.40 lei	33,550.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_7. Contract de servicii audit	NA	Achizitie directa			322	9/8/2017	Contliv Audit SRL	28,000.00 lei	26,600.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_8. Contract de servicii realizarea documentatiei necesare derularii achizitiilor	NA	Achizitie directa			47	5/27/2016	CCAT Solution Grup SRL	11,699.80 lei	11,699.80 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_11. Contract de servicii de organizare evenimente	NA	Achizitie directa			209	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	109,000.00 lei	104,300.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_10. Contract de servicii pentru intarirea capacitatii administrative a solicitantului	NA	Achizitie directa			422	10/20/2017	Asociatia Dumbrava Verde	45,675.00 lei	43,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CF_1.Contracte de furnizare active	NA	Negociere competitiva			406	10/13/2017	Everit Grup SRL	204,782.85 lei	193,640.00 lei		
4	1	102760	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0018 Caldarile Zabalei impreuna cu aria naturala protejata 2810 Caldarele Zabalei- Zarna Mica- Raoaza	NEFAZAT	CS_0. Contract de servicii realizarea documentatiei si elaborarea cererii de finantare	NA	Achizitie directa			47	5/27/2016	CCAT Solution Grup SRL	110,000.00 lei	110,000.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_1.Contract de servicii pentru realizarea studiilor specifice de fundamentare a planului de management, rapoarte si harti, baza de date GIS, regulament intern, plan de management, documentatie SEA	NA	Negociere competitiva			447	10/3/2017	Pro Biodiversitas SRL	2,265,000.00 lei	2,035,757.56 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_2.Contract de furnizare materiale (promovare si publicitate pentru organizare actiuni de informare, educatie, constientizare si publicitate a proiectului si a programului de finantare, inclusiv realizare de materiale publicitare si de promovare	NA	Achizitie directa			202	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	31,175.90 lei	29,766.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_3.Contract de servicii activitati informare si constientizare in mediul online	NA	Achizitie directa			205	8/3/2017	Araki SRL	16,390.00 lei	15,300.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_4.Contract de servicii de productie 2 filme	NA	Achizitie directa			203	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	67,030.50 lei	63,680.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara	NEFAZAT	CS_5.Contract de servicii de publicare a comunicatelor de presa	NA	Achizitie directa			153	7/31/2017	Nord Est Media SRL	1,714.00 lei	1,690.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA													
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_6.Contract de servicii 2 sondaje de opinie	NA	Achizitie directa			206	8/3/2017	Red Promotion Advertising SRL	33,907.40 lei	33,550.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_8.Contract de servicii audit	NA	Achizitie directa			321	9/8/2017	Contliv Audit SRL	30,000.00 lei	28,600.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_0.Contract de servicii consultanta pentru elaborarea cererii de finantare	NA	Achizitie directa			44	5/27/2016	CCAT Solution Grup SRL	110,000.00 lei	110,000.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_9.Contract de servicii organizare evenimente	NA	Achizitie directa			204	8/3/2017	Nuevo Marcom SRL	109,000.00 lei	104,300.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_7.Contract de servicii pentru intarirea capacitatii administrative a solicitantului	NA	Achizitie directa			421	10/20/2017	Asociatia Verde Viu	45,675.00 lei	43,400.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CF_1.Contracte de furnizare active	NA	Negociere competitiva			407	10/13/2017	Everit Grup SRL	322,496.37 lei	310,290.00 lei		
4	1	102329	OCOLUL SILVIC NARUJA	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara NATURA 2000 ROSCI0008 SINDRILITA	NEFAZAT	CS_0. Contract de servicii realizare documentatiei necesare derularii achizitiilor	NA	Achizitie directa			44	5/27/2016	CCAT Solution Grup SRL	11,699.80 lei	11,699.80 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102055	Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Antreprenoriala Oltenia	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Batlanele	NEFAZAT	Servicii realizare Plan de management, Plan de monitorizare și protocoale de monitorizare	NA	Procedura simplificata	416073	10/19/2017	3	6/25/2018	MULTIDIMENSION SRL	486,710.00 lei	309,400.00 lei		
4	1	102055	Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Antreprenoriala Oltenia	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Batlanele	NEFAZAT	Servicii de informare și publicitate	NA	Achizitie directa	95799	8/9/2017	1	8/23/2017	MDD BUSINESS & CONSULT SRL-D	76,713.35 lei	76,713.35 lei		
4	1	102055	Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Antreprenoriala Oltenia	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Batlanele	NEFAZAT	Servicii organizare cursuri de formare profesională	NA	Achizitie directa	13401199	9/12/2017	11544	9/22/2017	EUROFORM CONSULTING SRL	76,755.00 lei	64,500.00 lei		
4	1	102055	Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Antreprenoriala Oltenia	Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Batlanele	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa		10/13/2017	2	10/21/2017	Audit Consulting SRL	7,675.50 lei	7,675.50 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_0. Achiziție servicii de consultanță - asistență tehnică pentru elaborarea cererii de finanțare conform specificații ghid POIM 4.1, reglementările legale în materie naționale și europene	NA	Achizitie directa		5/19/2016	243	5/27/2016	FIT Consulting&Management SRL	125,000.00 lei	125,000.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_1. Servicii pentru realizarea studiilor specifice de fundamentare a planului de management, plan de management, documentatie SEA, conform cererii de finanțare (A1) și legislației aplicabile	NA	Licitatie		1/5/2018	4	2/28/2018	Asocierea INTEGRA TRADING SRL si ENVIRO ECOSMART SRL	3,761,614.08 lei	3,685,455.01 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_2. Achizitie servicii de organizarea a două conferințe lansare/final proiect cu anunțuri de presă, logistică, materiale, plăci permanente	NA	Licitatie		11/1/2017	1	11/15/2017	FLAG TRANSILVANIA SRL	20,684.50 lei	20,500.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_3. Achizitie servicii de realizarea a 2 sondaje de opinie pentru evaluarea impactului campaniei de conștientizare	NA	Achizitie directa		9/6/2018	9	10/31/2018	ANTENA 1 DEVA	44,509.00 lei	44,000.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_4. Achizitie servicii de realizare de activități de informare și conștientizare în mediul online (web, facebook)	NA	Achizitie directa		11/28/2017	2	12/15/2017	RILURI SRL	15,599.90 lei	15,580.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_5. Achizitie servicii de organizare eveniment constând în 10 întâlniri publice (inclusiv logistică și materiale promoționale)	NA	Licitatie						56,010.00 lei			
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală	NEFAZAT	CS_6. Achizitie servicii de organizare eveniment constând în 10 sesiuni de prezentare în școli (inclusiv logistică și materiale promoționale)	NA	Licitatie						112,610.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir													
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_7. Achizitie servicii de producție a două filme scurte, tip reclamă	NA	Achizitie directa		11/24/2017	3	12/15/2017	FLAG TRANSILVANIA SRL	75,656.80 lei	75,650.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_8. Achizitie servicii de instruire de specialitate pentru întărirea capacității administrative a custodelui - sesiune de instruire GIS și sesiune de instruire arii protejate și biodiversitate	NA	Achizitie directa		1/8/2019	1112	1/28/2019	ESRI Romania, ProPark Fundatia pentru arii protejate	162,426.00 lei	97,304.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_9. Cheltuieli generale de administrație - Contracte de furnizare energie electrică, termică, abonamente	NA	Achizitie directa					E-ON Energie Romania , Electrica Furnizare, Compania de Apă Someș, Godorogea Maria-Diana	147,600.00 lei	147,600.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CF_A.1 Achiziție bunuri necesare pentru întărirea capacității administrative, promovarea biodiversității și monitorizarea stării de conservare - echipamente IT	NA	Licitatie		2/20/2018	5	3/30/2018	ADB SYSTEM	122,780.24 lei	122,556.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CF_A.2 Achiziție bunuri necesare pentru întărirea capacității administrative, promovarea biodiversității și monitorizarea stării de conservare - licențe ArcGIS	NA	Licitatie		2/20/2018	6	3/30/2018	ADB SYSTEM	87,286.64 lei	87,286.00 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CF_A.3 Achiziție bunuri necesare pentru întărirea capacității administrative, promovarea biodiversității și monitorizarea stării de conservare - echipamente pentru monitorizarea stării de conservare	NA	Achizitie directa		11/9/2017	0	11/10/2017	ALPINEXPE SRL, AB INVEST PROD SRL, SPYSHOP SRL	10,667.20 lei	9,864.44 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CF_A.4 Achiziție bunuri necesare pentru întărirea capacității administrative, promovarea biodiversității și monitorizarea stării de conservare - cărți/atlas/manuale	NA	Achizitie directa		11/9/2017	0	11/9/2017	Societatea Ornitologica Romana, PFA Bortas Victor NHBS Marea Britanie	1,920.36 lei	1,786.40 lei		
4	1	102769	SC EPMC Consulting SRL	Elaborarea planului de management pentru siturile Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir	NEFAZAT	CS_10. Achiziție servicii de audit financiar extern	NA	Achizitie directa		10/19/2018	10	11/5/2017	SOLID CONT EXPERT SRL	53,000.00 lei	52,800.00 lei		
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa	NEFAZAT	Servicii design, elaborare, întretinere, gazduire, updatare secțiune pagina web	NA	Achizitie directa			4500	12/28/2017	ARAKI SRL	17,250.24 lei	16,660.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Roşie-Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu”													
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Servicii de organizare evenimente	NA	Achizitie directa			4249	10/16/2017	AGETUR SRL	13,159.02 lei	12,554.50 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Servicii pentru evaluarea nivelului de informare și înțelegere al populației privind ariile naturale protejate: Râul Putna, Râpa Roşie - Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu și evaluarea impactului campaniei de conștientizare	NA	Achizitie directa			4262	10/20/2017	UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A STUDIILOR DE IMPACT	59,500.00 lei	57,715.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achizitie materiale de informare si constientizare	NA	Achizitie directa			4692	3/2/2018	GREEN STEPS SRL	57,188.07 lei	56,117.07 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Alghianu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Servicii instruire pentru personalul implicat în managementul ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa			4661	2/22/2018	PROPARK- ARII PROTEJATE SRL	48,970.88 lei	47,124.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achiziție de echipamente specifice managementului ariilor protejate: Lot 1 Echipament inventariere/monitorizare elemente din mediul biotic;	NA	Procedura simplificata		1/16/2018	4584	1/31/2018	SMARTCOM SRL	64,939.87 lei	64,777.65 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achiziție de echipamente specifice managementului ariilor protejate: Lot 2 Echipament protecție si campare pentru personalul de teren	NA	Procedura simplificata		1/16/2018	4585	1/31/2018	TRAVEL SPORT SRL	82,353.95 lei	82,301.59 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achiziție de echipamente specifice managementului ariilor protejate: Lot 3 Echipament inventariere/monitorizare elemente din mediul abiotic	NA	Procedura simplificata		1/16/2018	4586	1/31/2018	COMLIBRIS SRL	49,616.85 lei	49,598.01 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roșie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achizitii bunuri IT si birotica	NA	Achizitie directa			4286	10/30/2017	SMARTCOM SRL	100,359.94 lei	98,305.90 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa	NEFAZAT	Achizitie consumabile	NA	Achizitie directa			4640	2/16/2018	MISOR COM SRL	11,140.96 lei	11,140.96 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Roşie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”													
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Achizitie mobilier	NA	Achizitie directa			4499	12/28/2017	GRAFIT MAISON DESIGN SRL	5,583.48 lei	5,485.90 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Servicii audit	NA	Achizitie directa			4796	4/5/2018	MICHENICI P. LILIANA – AUDITOR FINANCIAR	30,345.00 lei	23,400.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	102581	Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice	“ Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar Râul Putna și ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie-Dealul Morii, Rezervația Algheanu și Pârâul Bozu”	NEFAZAT	Servicii pentru parcurgerea procedurii SEA	NA	Achizitie directa						58,905.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCIO383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție servicii inventariere și cartare, evaluarea stării de conservare, elaborarea protocoalelor și metodologiilor de monitorizare a stării de conservare și realizare studiu socio-economic aferente planului de mnagement	NA	Procedura simplificata		11/29/2017	494	12/20/2017	S.C.Coridorul Verde S.R.L.	544,497.59 lei	543,800.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție servicii elaborare studii adiționale suport pentru planul de management, inclusiv elaborare plan de management și parcurgerea procedurii SEA pentru planul de management	NA	Procedura simplificata		11/29/2017	495	12/20/2017	S.C.Coridorul Verde S.R.L.	455,770.00 lei	454,300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție activități de informare și conștientizare	NA	Achizitie directa		11/3/2017	417	11/27/2017	S.C.Corvette S:R.L.	90,529.25 lei	90,529.25 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție realizare sesiuni de instruire pentru personalul custodelui	NA	Achizitie directa		11/3/2017	493	12/20/2017	S.C.Info Center Group S.R.L.	44,625.00 lei	36,300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție echipamente pentru funcționarea UIP și pentru întărirea capacității custodelui	NA	Achizitie directa		11/3/2017	458	12/11/2017	S.C.Iot Enhancement S.R.L.	74,571.35 lei	62,580.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție consultanță pentru elaborarea proiectului	NA	Achizitie directa		9/2/2016	259	9/12/2016	S.C.Coridorul Verde S.R.L.	64,260.00 lei	54,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	104941	A.V.P.S.Târnava Mare	Realizarea managementului biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuies și Vânători	NEFAZAT	Achiziție servicii de audit	NA	Achizitie directa		11/3/2017	501	12/22/2017	S.C.Conuslta Carpatica S.R.L.	14,280.00 lei	14,280.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	101987	Asociatia pentru Dezvoltaare si Mediu - ADEMED	Plan de management pentru situl ROSCI0238 Cheile Doftanei	NEFAZAT	Servicii de editare si tiparire materiale informare	NA	Achizitie directa			1	8/11/2017	SC ALPIN EXPE SRL	19,635.00 lei	18,385.50 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	101987	Asociatia pentru Dezvoltaare si Mediu - ADEMED	Plan de management pentru situl ROSCI0238 Cheile Doftanei	NEFAZAT	Elaborarea studiilor de cartare si inventariere specii si habitate si plan de management	NA	Procedura simplificata			2	10/4/2017	SC UNICORN Consulting and Promoting SRL	701,014.72 lei	618,787.98 lei		
4	1	101987	Asociatia pentru Dezvoltaare si Mediu - ADEMED	Plan de management pentru situl ROSCI0238 Cheile Doftanei	NEFAZAT	Servicii de audit financiar al cheltuielilor proiectului	NA	Achizitie directa			3	9/20/2018	ACCESS Audit SRL	9,487.63 lei	9,487.63 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de realizare studii socio-economice	NA	Achizitie directa	DA21497056	10/17/2018	251905	10/22/2018	Asociatia Clara	35,700.00 lei	30,000.00 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Achizitie chituri pentru observare/inventariere	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	2,380.00 lei	1,317.00 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de realizare materiale si inscriptionate	NA	Achizitie directa	13499151	9/19/2017	251077	9/25/2017	CAFEN CONSULTING S.R.L.	23,889.25 lei	20,075.00 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă	NEFAZAT	Servicii de realizare si upgrade site web	NA	Achizitie directa	14412252	11/15/2017	251248	11/20/2017	IZIT SOLUTIONS S.R.L.	7,195.93 lei	6,047.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Ștefănești, județul Botoșani													
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de organizare evenimente	NA	Achizitie directa	13499200	9/19/2017	251078	9/25/2017	CAFEN CONSULTING S.R.L.	11,305.00 lei	9,500.00 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de audit financiar	NA	Achizitie directa	14427224	11/15/2017	251236	11/17/2017	AUDITCONT EXPERT S.R.L.	12,050.00 lei	10,126.05 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Furnizare consumabile de birou	NA	Achizitie directa	14153954	10/30/2017	251156	10/31/2017	SHATTER S.R.L.	6,888.26 lei	2,233.13 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de publicitate proiect	NA	Achizitie directa	13499167	9/19/2017	251076	9/25/2017	CAFEN CONSULTING S.R.L.	5,444.25 lei	4,575.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Combustibil	NA	Achizitie directa	13460365	9/15/2017	12911	9/25/2017	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	13,314.26 lei	4,847.74 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Utilitati	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,922.60 lei	14,922.60 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de cartare si realizare baze de date GIS	NA	Procedura simplificata	415781	10/16/2017	251326	12/28/2017	STOLERIU CRISTIAN CONSTANTIN – PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	246,925.00 lei	160,000.00 lei		
4	1	102066	FUNDATIA "CORONA"	Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stâncă Ștefănești, județul Botoșani	NEFAZAT	Servicii de analiza a mediului abiotic	NA	Achizitie directa	14557819	11/22/2017	251269	11/27/2017	TDD CONCEPT STUDIO S.R.L.	53,550.00 lei	53,550.00 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract de studii amfibieni, nevertebrate, pesti, studiu socio- economic, realizare plan de management si plan de monitorizare	NA	Procedura simplificata	NA	NA	7	10/4/2017	SC Biome Management SRL	490,280.00 lei	473,620.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract pentru elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru Planul de management	NA	Achizitie directa	NA	NA				41,650.00 lei			
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract servicii auditare financiara	NA	Achizitie directa	NA	NA	168	12/19/2017	SC Decreso Consult SRL	17,850.00 lei	17,612.00 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract servicii organizare de evenimente	NA	Achizitie directa	NA	NA	321	9/6/2017	GC Consult & Events SRL	44,030.00 lei	36,990.00 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Servicii de realizare materiale publicitare	NA	Achizitie directa	NA	NA	13	10/5/2017	SC Green Steps SRL	89,892.60 lei	82,050.50 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract servicii de instruire	NA	Achizitie directa	NA	NA	14	10/5/2017	GC Consult & Events SRL	85,337.28 lei	71,702.00 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract furnizare echipament pentru evaluarea mamiferelor	NA	Achizitie directa	NA	NA	26	10/11/2017	SC Vademecum Comserv SRL	18,742.50 lei	18,058.84 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract furnizare echipament IT	NA	Achizitie directa	NA	NA	34	10/12/2017	SC B2B Digital SRL	26,285.91 lei	26,275.20 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract furnizare echipament de teren	NA	Achizitie directa	NA	NA	46	10/20/2017	SC Travel Sport SRL	59,500.00 lei	59,249.28 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract de furnizare GPS-uri	NA	Achizitie directa	NA	NA	37	10/16/2017	SC ESRI Romania SRL	41,650.00 lei	41,650.00 lei		
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor	NEFAZAT	Contract furnizare camere video de supraveghere fauna	NA	Procedura simplificata	NA	NA	25	10/11/2017	SC Neramo Distribution SRL	310,549.53 lei	232,050.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102086	FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA	Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râuşor	NEFAZAT	Servicii de analiza genetica	NA	Achizitie directa	NA	NA	80	11/6/2017	Universitatea Ljubljana, Slovenia	54,543.65 lei	45,000.00 lei		
4	1	102674	Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	NA	Achizitie directa	13822	7/20/2017	1	8/28/2017	S.C. SMART MIND SOLUTION S.R.L.	149,940.00 lei	42,599.00 lei		
4	1	102674	Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Achiziție de echipamente și soft pentru monitorizarea speciilor și habitatelor	NA	Cerere de oferta	424065	3/6/2018	12	4/27/2018	S.C. ESRI Romania SRL	175,215.60 lei	175,212.50 lei		
4	1	102674	Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Achiziții bunuri mobilier pentru UIP	NA	Achizitie directa	14373	7/27/2017	4	9/5/2017	SC Crissmob Design SRL	5,140.80 lei	5,140.80 lei		
4	1	102674	Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii	NEFAZAT	Achiziții bunuri IT pentru UIP	NA	Achizitie directa	14374	7/27/2017	3	9/4/2017	SC Top Net SRL	19,402.95 lei	19,274.43 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				comestibili de la Buia													
4	1	102674	Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanta comunitara ROSCI0382 Raul Tarnava Mare intre Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Servicii de campanii de publicitate	NA	Cerere de oferta	417511	11/8/2017	10	2/22/2018	SC METALUBS BALKANS SRL	181,832.00 lei	168,979.92 lei		
4	1	102674	Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanta comunitara ROSCI0382 Raul Tarnava Mare intre Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Servicii tipografice şi servicii anexe	NA	Achizitie directa	14862	8/4/2017	7	9/21/2017	SC The Mansion Advertising SRL	132,374.96 lei	89,825.37 lei		
4	1	102674	Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanta comunitara ROSCI0382 Raul Tarnava Mare intre Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Servicii productie filme	NA	Achizitie directa	1026993	7/30/2018	13	8/28/2018	SC Wildlife Film Production Romania SRL	53,550.00 lei	25,349.30 lei		
4	1	102674	Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanta comunitara ROSCI0382 Raul Tarnava Mare intre Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi	NEFAZAT	Servicii de achiziţie spaţiu publicitar în presa scrisă	NA	Achizitie directa	13773	7/20/2017	2	8/31/2017	S.C. Mesagerul Press S.R.L.	6,664.00 lei	5,814.22 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia													
4	1	102674	Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu	Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihaltș, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia	NEFAZAT	Servicii de telefonie și internet	NA	Achizitie directa	14646	8/1/2017	6	9/20/2017	S.C RDS&RCS S.A	35,700.00 lei	26,456.08 lei		
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Asigurarea unor condiții optime de cuibărire, hrănire și reducerea la minim a mortalității directe pe durata implementării planului de management	NA	Licitatie	NA	NA	NA	NA	NA	2,969,883.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară, elaborarea ghidurilor de bune practici	NA	Licitatie	184533	4/20/2018	3276	9/21/2018	S.C. RAMBOLL SEE	1,375,640.00 lei	1,115,200.00 lei	1,115,200.00 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Realizare pagina web	NA	Achizitie directa	NA	NA	2475	9/14/2017	S.C DUO COPYSHOP SRL	42,840.00 lei	34,000.00 lei	34,000.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Realizare, tiparire materiale publicitare si identitate vizuală arie naturală protejată	NA	Achizitie directa	NA	NA	2474	9/14/2017	S.C MD MEDIA GRAPHIC SRL	72,637.60 lei	71,185.85 lei	71,185.85 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Realizare seminarii de informare si constientizare	NA	Achizitie directa	NA	NA	2565	11/20/2017	S.C BLUETHING SRL	94,248.00 lei	94,248.00 lei	94,248.00 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP și pentru întărirea capacității instituționale	NA	Achizitie directa	110814	7/25/2017	2392	8/4/2017	S.C IG FASHION SRL	149,368.80 lei	149,368.80 lei	149,368.80 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Contract audit	NA	Achizitie directa	NA	NA	2629	12/21/2017	S.C KLASS ENTREPRISE SRL	41,650.00 lei	35,000.00 lei	35,000.00 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	NEFAZAT	Contract chirie spatiu UIP	NA	Cerere de oferta	NA	NA	236811	7/1/2017	Stancu Nicolae	124,236.00 lei	104,400.00 lei	104,400.00 lei	
4	1	102844	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU O	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de	NEFAZAT	Combustibil	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	9,639.00 lei	9,639.00 lei	9,639.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ROMÂNIE DESCHISĂ	management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior													
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Scrierea aplicației de finanțare, anterior depunerii proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	42614	9/1/2016	BLUETHING SRL	116,620.00 lei	98,000.00 lei	98,000.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Inventarierea speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariilor protejate, evaluarea stării de conservare si realizarea studiilor de evaluare a activitatilor cu potential impact	NA	Licitatie	184058	3/29/2018	3205	8/14/2018	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	4,485,110.00 lei	4,311,132.00 lei	4,311,132.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Elaborare studiu socio-economic si a Elaborarea studiului cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual	NA	Procedura simplificata	426096	3/28/2018	3055	5/29/2018	ECOGATSERV SRL	304,640.00 lei	295,500.80 lei	295,500.80 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei naturale protejate, hărțile activităților cu potențial impact antropic(presiuni și amenințări) și a hărților GIS	NA	Procedura simplificata	423830	3/2/2018	2916	4/27/2018	RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	380,562.00 lei	360,570.00 lei	360,570.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Elaborarea Planului de Management	NA	Procedura simplificata	425752	3/26/2018	3054	5/29/2018	ECOGATSERV SRL	287,790.00 lei	282,030.00 lei	282,030.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Realizare pagini web	NA	Achizitie directa	13877901	10/12/2017	2496	10/13/2017	DUO COPYSHOP SRL	107,100.00 lei	90,000.00 lei	90,000.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Realizare si tiparire materiale publicitare	NA	Procedura simplificata	423974	3/6/2018	3044	5/25/2018	EURO STANDARD SRL	416,262.00 lei	252,694.12 lei	252,694.12 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Realizare seminarii de informare si constientizare	NA	Achizitie directa	14794198	12/6/2018	2608	12/8/2017	BLUETHING SRL	132,090.00 lei	132,090.00 lei	132,090.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP si dotari custode lot I (echipamente IT+multifunctionale)	NA	Procedura simplificata	416056	10/19/2017	2541	11/14/2017	AS COMPUTER CRAIOVA SRL	258,706.00 lei	258,587.00 lei	258,587.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP si dotari custode lot II (mobilier)	NA	Procedura simplificata	416056	10/19/2017	2542	11/14/2017	AS COMPUTER CRAIOVA SRL	5,973.80 lei	5,945.24 lei	5,945.24 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP si dotari custode lot I (licenta)	NA	Procedura simplificata	418231	11/16/2017	2615	12/12/2017	ESRI ROMANIA SRL	155,652.00 lei	155,414.00 lei	155,414.00 lei	
4	1	105668	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea Vâlsanului	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP si dotari custode lot II (workstation, gps)	NA	Procedura simplificata	418231	11/17/2017	2614	12/12/2017	AS COMPUTER CRAIOVA SRL	53,692.80 lei	53,550.00 lei	53,550.00 lei	
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS1 - Servicii consultanță întocmire cerere de finanțare	NA	Achizitie directa			1	8/3/2016	Lup Ovidiu PFA	55,200.00 lei	55,200.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS2 - Servicii întocmire plan de informare și publicitate	NA	Achizitie directa			2	8/30/2016	PR Stories and Events SRL-D	13,400.00 lei	13,400.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS3 - Inchiriere spatiu UIP	NA	Achizitie directa			3	10/6/2017	Tulbure Ioan-Mircea	40,579.00 lei	33,922.48 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS4 - Servicii de realizare hărți ortofotografice	NA	Achizitie directa			4	10/20/2017	Teamnet Internațional S.A.	155,988.40 lei	154,331.10 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CF8 - Achiziția de computere și telefoane	NA	Achizitie directa			8	11/20/2017	S.C. Dante International S.A.	17,074.49 lei	16,763.85 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS12 - Servicii realizare măsurători topografice și bornare	NA	Achizitie directa			12	12/13/2017	S.C. Matera Prest SRL	51,622.20 lei	43,380.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS13 - Realizare studiu ihtiofaună pentru ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș	NA	Procedura simplificata	419256	12/5/2017	13	1/25/2018	S.C. M&S Ecoproiect SRL	304,937.50 lei	285,600.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS6 - Servicii de publicitate, organizare întâlniri și dezbateri publice	NA	Achizitie directa			6	11/8/2017	PR Stories and Events SRL-D	60,987.46 lei	51,249.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS14 - Evaluarea grupului țintă și a impactului acțiunilor de informare	NA	Achizitie directa			14	1/31/2018	S.C. I.R.E.S. SRL	146,370.00 lei	84,882.70 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CF11 - Achiziție echipamente de teren	NA	Achizitie directa			11	12/12/2017	Travel Sport SRL	16,184.42 lei	15,103.56 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CF10 - Achiziție aparat foto și accesorii	NA	Achizitie directa			10	12/12/2017	S.C. F64 Studio SRL	30,002.57 lei	29,212.75 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS142407 - Achiziție servicii certificare semnătură electronică	NA	Achizitie directa			142407	3/29/2018	SC Trans Sped SRL	746.45 lei	746.45 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS16 - Servicii realizare audit proiect	NA	Achizitie directa			16	5/14/2018	P.F.I Sicoe I. Olivia Auditor financiar	30,464.00 lei	25,600.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 17- Servicii realizare și administrare website	NA	Achizitie directa			17	5/23/2018	SC Impact Design SRL	9,127.30 lei	8,925.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 19 - Servicii de realizare materiale promoționale, pliante, broșuri	NA	Achizitie directa			19	10/1/2018	SC Tropevm SRL	82,027.59 lei	58,719.12 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 18 -Servicii elaborare strategie de vizitare	NA	Achizitie directa			18	5/25/2018	S.C. M&S Ecoproiect SRL	85,680.00 lei	83,895.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 20 -Servicii educație ecologică prin activități practice	NA	Achizitie directa			20	2/7/2019	P.F.A. Popa Emil Horatiu	116,439.12 lei	97,800.00 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 21 -Servicii realizare film documentar de scurtă durată	NA	Achizitie directa						37,485.00 lei			
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS 22- Servicii de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru trei planuri de management	NA	Achizitie directa						77,885.50 lei			
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CF7 - Achiziție soft GIS și GPS compatibil	NA	Achizitie directa			7	11/20/2017	ESRI România SRL	117,648.75 lei	117,595.80 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CF9 - Achiziție stereomicroscop trinocular cu camera video digitală	NA	Achizitie directa			9	12/4/2017	S.C. Nitech S.RL.	5,466.84 lei	3,966.27 lei		
4	1	102369	Asociația Biounivers	Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba	NEFAZAT	CS15 - Servicii de promovare în mediul online	NA	Achizitie directa			15	2/19/2018	S.C. Nosce Group SRL	17,850.00 lei	15,389.08 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_1.Mijloace fixe - active corporale și necorporale conform planului de achiziții poz. 1-4	NA	Achizitie directa			2	12/8/2017	ADB SYSTEM SRL	81,906.42 lei	81,893.20 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată	NEFAZAT	CF_2. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 1-4, 8-10, 17, 25, 27	NA	Achizitie directa			17	6/13/2018	Confvertical SRL	11,630.77 lei	7,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0263 Valea Ierii													
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_3. Obiecte de inventar (panotaj și bariere din lemn în sit) conform plan de achizitii poz. 31, 32, 33, 35, 36	NA	Achizitie directa			18	7/24/2018	PFA Roba Constantin	14,440.00 lei	7,000.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_4. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 5	NA	Achizitie directa			5	12/11/2017	ADB SYSTEM SRL	1,336.02 lei	1,334.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_5. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 6, 16	NA	Achizitie directa				7/27/2018	HANNA INSTRUMENTS SERVICE SRL	2,769.00 lei	2,652.46 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_6. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 28-30	NA	Achizitie directa						9,300.00 lei			
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_7. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 7, 11, 13, 14, 15, 26	NA	Achizitie directa			10	4/24/2018	PRAKTIKER ROMANIA S.A.	1,309.90 lei	763.50 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_8. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 12	NA	Achizitie directa			10	4/24/2018	PRAKTIKER ROMANIA S.A.	1,444.00 lei	1,058.82 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_9. Obiecte de inventar (instrumente, dispozitive, mijloace, diverse) conform plan de achizitii poz. 18-24	NA	Achizitie directa				7/31/2018	NHBS Ltd	1,777.64 lei	1,610.28 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_10. Consumabile pentru informare și publicitate, conform planului de achizitii poz. 37, 38	NA	Achizitie directa			6	12/14/2017	MICOTEX PROMOTION ADVERTISING SRL	750.00 lei	750.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_11. Mijloace fixe/obiecte de inventar din categoria mijloacelor de informare și publicitate, conform planului de achizitii poz. 39, 40	NA	Achizitie directa			9	2/20/2018	Aqua Proiect SRL	5,013.84 lei	5,013.84 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_12. Obiecte de inventar din categoria mijloacelor de informare în sit, conform planului de achizitii poz. 34	NA	Achizitie directa				7/27/2018	SC PROLINIARUT	1,920.00 lei	1,400.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_13. Materiale consumabile conform plan achiziții poz. 1, 2	NA	Achizitie directa			21	7/31/2018	Europrod HD SB SRL	3,942.06 lei	2,773.11 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CF_14. Materiale consumabile conform plan achiziții poz. 3-8	NA	Achizitie directa			10	4/24/2018	PRAKTIKER ROMANIA S.A.	794.03 lei	709.29 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_1. Servicii de specialitate privind realizare site web (A.3.3)	NA	Achizitie directa			7	12/27/2017	SC Riluri SRL	20,000.00 lei	19,800.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_2. Servicii specializate pentru realizare siglă și logo arie protejată (A.3.5)	NA	Achizitie directa			8	12/27/2017	SC Riluri SRL	6,800.00 lei	6,700.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_3. Servicii specializate privind înregistrarea mărcii siglei+logo-ului la OSIM (18 clase NISA) și pentru elaborarea regulamentului în baza căruia se va acorda drept de utilizare a mărcii	NA	Achizitie directa						7,154.00 lei			
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_4. Servicii de difuzare a comunicatelor de început și final de proiect (A.3.7) în presa scrisă și diseminarea lor prin blog	NA	Achizitie directa			3	12/27/2018	PLATFORMA SRL (comanda nr. 3)	400.00 lei	200.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_5. Servicii de realizare materiale informative/tematice/educative pentru campania de informare și conștientizare (A.3) și pentru panourile care se amplasează în sit (A.1.5, A.1.10) - cu excepția celor de program și a panourilor tip indicator rutier	NA	Achizitie directa			13	5/22/2018	MICOTEX PROMOTION ADVERSTISING SRL	14,782.00 lei	14,782.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_6. Servicii specializate privind: -organizare 2 seminarii, workshop-uri, prezentări - școli (logistică, gustare) -A.3.1 -organizare 4 seminarii, workshop-uri, prezentări– firme (logistică,protocol) -A.3.6	NA	Achizitie directa			15	5/30/2018	MICOTEX PROMOTION ADVERSTISING SRL	18,000.00 lei	18,000.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_7. Servicii specializate de instruire pentru min. 5 pers. în domeniul GIS (A.4.1)	NA	Achizitie directa			11	5/21/2018	Esri Romania	22,267.00 lei	22,267.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_8. Servicii specializate de instruire pentru min. 5 pers. în domeniul managementului biodiversității (A.4.1)	NA	Achizitie directa			12	5/21/2018	Propark Arie Protejate SRL	57,605.00 lei	57,605.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_9. Servicii de auditare financiară a cheltuielilor din proiect	NA	Achizitie directa						29,000.00 lei			
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_10. Servicii specializate de implementare a activității A.2 din cadrul proiectului.	NA	Licitatie			10	5/14/2018	Enviromep SRL	1,119,800.00 lei	1,119,500.00 lei		
4	1	103698	EPMC CONSULTING SRL	Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii	NEFAZAT	CS_11. Servicii specializate de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare	NA	Achizitie directa			130	10/4/2016	CCAT SOLUTION GRUP SRL	128,950.00 lei	128,950.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche-Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația	NEFAZAT	Achizitie de servicii Contract de studii mamifere, amfibieni, reptile, pesti, plante, pasari, habitate, socio-economic, plan de monitorizare, plan de management, harti GIS si baza de date	NA	Licitatie	1010076	6/14/2018	855	10/1/2018	Asocierea Multidimension - Esri Romania	2,340,730.00 lei	2,281,230.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				naționala Lacul Traian													
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Achizitie servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al siturilor ROSCI0012 Bratul Macin, ROSPA0040 Dunarea Veche - Bratul Macin si rezervatia naturala Lacul Traian	NA	Achizitie directa	20408098	5/22/2018	552	5/24/2018	Tudor Andrei J. Anca PFA	65,450.00 lei	57,715.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de auditare financiara	NA	Achizitie directa	20232110	5/3/2018	521	5/10/2018	Morfinex SRL	24,990.00 lei	24,990.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de organizare evenimente si inchiriere sala	NA	Achizitie directa	136204	11/9/2017	168	12/4/2017	INFOTRUST-DESIGN SRL	33,320.00 lei	31,535.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de realizare de materiale publicitare	NA	Procedura simplificata	421682	1/26/2018	495	4/30/2018	MARK HOUSE S.R.L.	185,544.80 lei	185,166.38 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Furnizare echipament IT	NA	Achizitie directa	14409411	11/14/2017	138	11/17/2017	WI-NOVATION S.R.L.	24,709.16 lei	24,700.83 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche-Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii pentru evaluarea nivelului de cunoaștere și conștientizare a grupurilor ținta cu privire la situația ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa	14703228	12/1/2017	183	12/11/2017	BRADNDBERRY S.R.L.	30,000.00 lei	10,000.00 lei		
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie consumabile birou, birotica si materiale pentru sediul UIP	NA	Achizitie directa			174	12/15/2017	SC Caexim SRL	14,280.00 lei	13,528.75 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii realizare audit extern al proiectului	NA	Achizitie directa						39,666.66 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie bunuri - mobilier	NA	Achizitie directa						6,515.25 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii curierat pentru managementul de proiect	NA	Achizitie directa			195	12/22/2017	TNT Romania SRL	10,710.00 lei	10,345.86 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizarea paginii web a ariilor natural protejate	NA	Achizitie directa			126	12/4/2017	SC Gruietu Morii SRL	14,875.00 lei	13,328.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii catering pentru evenimentele proiectului	NA	Achizitie directa			365	2/16/2018	SC Casina International SRL	60,243.76 lei	51,993.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii inchiriere sala evenimente pentru conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului	NA	Achizitie directa						1,983.34 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie serviciu transport pentru concursurile scolare	NA	Achizitie directa			478	3/13/2018	SC Lotus Intercom SRL	14,875.00 lei	14,280.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru studii de speologie si carstologie	NA	Cerere de oferta	1003030	5/30/2018	930	7/9/2018	Institutul de Speologie “Emil Racoviță”	520,625.00 lei	437,000.00 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Închiriere spatiu pentru managementul de proiect, sediu UIP	NA	Achizitie directa						53,550.00 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizare materiale publicitare obligatorii proiect, materiale promovare, informare si premii concursuri scolare	NA	Cerere de oferta	422504	2/9/2018	600	4/16/2018	Mansion Advertising SRL	187,147.31 lei	120,115.86 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru consultanta juridica	NA	Achizitie directa			91	11/21/2017	Hac Rahela Georgiana - cabinet de avocat	59,400.00 lei	48,500.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie combustibil	NA	Cerere de oferta						138,535.80 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Solicitant - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru publicare articole în presa	NA	Achizitie directa			201	12/28/2017	SC Avis Collection SRL	10,908.30 lei	6,426.00 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazole	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru organizarea de programe de instruire	NA	Achizitie directa	22039004	12/12/2018	10491	12/18/2018	FIDA SOLUTIONS SRL	104,125.00 lei	102,340.00 lei		
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie combustibil	NA	Achizitie directa						14,180.84 lei			
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie bunuri pentru întarirea capacitatii administrative a autoritatii responsabile - echipamente	NA	Achizitie directa	21543996	10/23/2018	9014	10/31/2018	SC ASPIUS SRL	102,458.99 lei	102,166.26 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie bunuri pentru întarirea capacitatii administrative a autoritatii responsabile - harti cadastrale	NA	Achizitie directa	20460300	5/29/2018	4845	6/8/2018	SC ALPIN PROIECT SRL	44,625.00 lei	43,792.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie consumabile birou, birotica si materiale pentru sediul UIP	NA	Achizitie directa	21842792	11/23/2018	9894	11/28/2018	TOP TECH SRL	7,140.00 lei	7,018.03 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie echipamente pentru managementul proiectului - multifunctionala	NA	Achizitie directa	21292756	9/25/2018	8116	9/27/2018	SC TOP TECH SRL	20,170.50 lei	19,873.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie servicii realizare analize fizice și chimice pentru determinarea calitatii solului	NA	Achizitie directa	20708815	6/26/2018	5695	7/4/2018	Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Hunedoara	44,625.00 lei	36,950.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie GPS si statie GIS	NA	Achizitie directa	22037960	12/12/2018	10405	12/14/2018	TECH SUPPORT SRL	83,895.00 lei	83,419.00 lei	0.00 lei	
4	1	102378	Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior	Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe	NEFAZAT	Partener - Achizitie servicii curierat pentru managementul de proiect	NA	Achizitie directa	20981475	8/7/2018	99194	8/28/2018	TNT Romania SRL	10,710.00 lei	8,034.00 lei	0.00 lei	
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Elaborarea Studiilor de fundamentare și al Planului de management al sitului Oituz-Ojdula	NA	Procedura simplificata	17597	4/27/2018	234	5/31/2018	Bioaqua Pro Körny.Szolg.és Tan.Kft.	1,767,400.00 lei	1,034,871.00 lei		
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Activități de informare și conștientizare	NA	Achizitie directa	DA15820777	3/5/2018	138	3/8/2018	Alternative Solution Consulting Srl	122,573.00 lei	120,000.00 lei		
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Creare și mentenanță pagină web	NA	Achizitie directa	DA15594291	2/14/2018	110	2/16/2018	Red Rock Tech Srl	22,500.00 lei	22,500.00 lei		
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener:	Elborarea Planului de management al	NEFAZAT	Realizare film documentar despre situl Oituz-Ojdula	NA	Achizitie directa	16088824	3/23/2018	171	3/29/2018	Rec-Cont Srl	126,000.00 lei	123,900.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Asociația VINCA MINOR	sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula													
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Participare la cursuri de instruire a personalului din cadrul Custodiei	NA	Achizitie directa	203	5/7/2018	214	5/11/2018	Propark- Aree protejate Srl	65,927.00 lei	57,800.00 lei		
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Achiziționarea de echipamente și softwere pentru Custodie	NA	Achizitie directa	DA15802427	3/2/2018	137	3/8/2018	A.J.V.P.S Covasna	101,624.00 lei	100,950.00 lei		
4	1	104845	Ocolul Silvic Privat Bretcu, Partener: Asociația VINCA MINOR	Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula	NEFAZAT	Auditul proiectului	NA	Achizitie directa	DA15320938	1/18/2018	80	1/29/2018	Consulta Carpatica Srl	27,210.00 lei	27,210.00 lei		
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA	NA	Achizitie directa	NA	NA	417	11/1/2016	SC MYKARTO SRL	89,250.00 lei	75,000.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	CONTRACT INCHIRIERE SPATIU	NA	Achizitie directa	NA	NA	9	10/20/2017	SC EURO VIAL LIGHTING SRL	66,402.00 lei	57,660.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII DE REALIZARE STUDIU BIODIVERSITATE	NA	Negociere competitiva	NA	12/22/2017	121	1/17/2018	SC PRO BIODIVERSITAS SRL	950,215.00 lei	924,379.80 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII DE REALIZARE BAZE DE DATE SI HARTI GIS	NA	Achizitie directa	NA	1/26/2018	235	2/12/2018	SC DELTA ENVICONSLT SRL	154,700.00 lei	128,700.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII ELABORARE PLAN DE MANAGEMENT	NA	Achizitie directa	NA	1/26/2018	236	2/12/2018	SC PRO BIODIVERSITAS SRL	142,800.00 lei	141,610.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060	NEFAZAT	SERVICII SEA	NA	Achizitie directa	NA	1/26/2018	234	2/19/2018	SC BIODIVERS CONSULTING SRL	74,375.00 lei	73,780.00 lei	NA	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Lacurile Tasaul- Corbu													
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE	NA	Achizitie directa	NA	2/19/2018	339	3/9/2018	SC CINEMATIC FRAME SRL	117,119.80 lei	96,498.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII REALIZARE SONDAJE DE OPINIE	NA	Achizitie directa	NA	2/19/2018	340	3/9/2018	SC CINEMATIC FRAME SRL	78,540.00 lei	64,700.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII REALIZARE SITE WEB	NA	Achizitie directa	NA	2/19/2018	341	3/9/2018	SC CINEMATIC FRAME SRL	23,800.00 lei	19,580.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII DE INSTRUIRE	NA	Achizitie directa	NA	3/27/2018	387	3/27/2018	SC BIODIVERS CONSULTING SRL	89,250.00 lei	89,250.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	ACHIZITIE ECHIPAMENTE	NA	Achizitie directa	NA	12/6/2017	82	12/22/2017	SC TOP SISTEMS SRL	123,732.04 lei	123,221.00 lei	NA	0.00 lei
4	1	108227	ASOCIATIA "BLACK SEA SPA"	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tasaul- Corbu	NEFAZAT	SERVICII DE AUDIT FINANCIAR	NA	Achizitie directa	NA	11/28/2017	83	12/22/2017	SC AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL	22,491.00 lei	18,600.00 lei	NA	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos	NEFAZAT	Contract servicii de studii mamifere, plante, pasari, herpetofauna, habitate, socio-economic, planuri de monitorizare, planuri de management, harti GIS si baze de date.	NA	Licitatie	1003613	8/31/2018	1011	12/7/2018	Asocierea SC Multidimension SRL - SC Esri Romania SRL	2,290,155.00 lei	2,284,205.00 lei		
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos	NEFAZAT	Contract servicii pentru ”Elaborarea studiilor de evaluare adecvata pentru planurile de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci si rezervatia 2.465 Tinovul Luci, respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul	NA	Achizitie directa	20407883	5/22/2018	553	5/24/2018	Tudor Andrei J. Anca PFA	130,900.00 lei	115,430.00 lei		
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos	NEFAZAT	Contract de servicii de auditare financiara	NA	Achizitie directa	20232144	5/3/2018	520	5/10/2018	MORFINEX SRL	24,990.00 lei	24,990.00 lei		
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok	NEFAZAT	Servicii de organizare evenimente si inchiriere sala	NA	Achizitie directa	1536394	1/23/2018	273	1/29/2018	SC DEVELO GROUP CONSULTING SRL	9,520.00 lei	9,520.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos													
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos	NEFAZAT	Contract servicii de realizare de materiale publicitare	NA	Achizitie directa	157032	2/27/2018	419	3/22/2018	ASOCIEREA S.C. MARK HOUSE S.R.L SI MEDIA PROMOTION S.R.L.	137,349.80 lei	135,953.93 lei		
4	1	105180	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lină - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos	NEFAZAT	Contract de furnizare autovehicul de teren	NA	Achizitie directa	20905770	7/25/2018	693	7/26/2018	Renault Commercial Roumanie SRL prin ASV Auto SRL	55,930.00 lei	49,788.01 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Achizitie de servicii Contract de studii mamifere, amfibieni, reptile, pesti, plante, pasari, habitate, socio- economic, plan de monitorizare, plan de management, harti GIS si baza de date	NA	Licitatie	1010076	6/14/2018	855	10/1/2018	Asocierea Multidimension - Esri Romania	2,340,730.00 lei	2,281,230.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația	NEFAZAT	Achizitie servicii pentru "Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al siturilor ROSCI0012 Bratul Macin, ROSPA0040 Dunarea Veche - Bratul Macin si rezervatia naturala Lacul Traian	NA	Achizitie directa	20408098	5/22/2018	552	5/24/2018	Tudor Andrei J. Anca PFA	65,450.00 lei	57,715.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				naționala Lacul Traian													
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de auditare financiara	NA	Achizitie directa	20232110	5/3/2018	521	5/10/2018	Morfinox SRL	24,990.00 lei	24,990.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de organizare evenimente si inchiriere sala	NA	Achizitie directa	136204	11/9/2017	168	12/4/2017	INFOTRUST-DESIGN SRL	33,320.00 lei	31,535.00 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii de realizare de materiale publicitare	NA	Procedura simplificata	421682	1/26/2018	495	4/30/2018	MARK HOUSE S.R.L.	185,544.80 lei	185,166.38 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Furnizare echipament IT	NA	Achizitie directa	14409411	11/14/2017	138	11/17/2017	WI-NOVATION S.R.L.	24,709.16 lei	24,700.83 lei		
4	1	103707	Asociația Medio Pro si Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea	Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunarea Veche- Brațul Macin, ROSCI0012 Brațul Macin și rezervația naționala Lacul Traian	NEFAZAT	Servicii pentru evaluarea nivelului de cunoaștere și conștientizare a grupurilor ținta cu privire la situația ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa	14703228	12/1/2017	183	12/11/2017	BRADNDBERRY S.R.L.	30,000.00 lei	10,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie mobilier – Dulapuri cu usi	NA	Achizitie directa	NA	NA	SDG00102995	3/7/2018	STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP	1,168.58 lei	1,159.98 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii instruire managementul ariilor protejate	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC09	3/27/2018	PROPARK ARII PROTEJATE	103,744.20 lei	103,744.20 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii întocmire cerere de finantare si plan de comunicare	NA	Achizitie directa	NA	NA	40-1	9/22/2016	M&S ECOPROIECT	107,100.00 lei	107,100.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii elaborare studii de fundamentare plan de management	NA	Procedura competitiva	NA	3/5/2018	POIMC11	3/29/2018	WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING	2,287,180.00 lei	2,264,302.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Studii de fundamentare (studiu socio- economic, strategie de vizitare, bază de date și hărți GIS) și elaborare plan de management pentru ROSPA0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului	NA	Procedura competitiva	NA	7/20/2018	POIMC21	8/10/2018	M&S ECOPROIECT	1,035,300.00 lei	1,024,942.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Cheltuieli cu salariile UIP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00 lei			
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin	NEFAZAT	Combustibil	NA	NA	NA	NA	NA	12/22/2017	NA	2,937.05 lei	2,934.05 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				elaborarea planului de management													
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii de organizare conferinta	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC02	2/2/2018	Fundația pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea	9,520.00 lei	8,000.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Realizare si intretinere sectiune WEB	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC06	3/2/2018	VEDEROMOBIL	11,900.00 lei	10,000.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii de realizare materiale promoționale	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC05	2/26/2018	ANDREI POSMOȘANU PFA	4,666.23 lei	3,921.20 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Realizare kit educațional pentru copii și instruire învățători	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC16	5/3/2018	ASOCIATIA RANGERILOR DIN ROMANIA	80,920.00 lei	80,801.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii filme de prezentare	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC19	5/21/2018	ILEA PICTURES	108,885.00 lei	90,000.00 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie echipamente de teren și echipamente de tabara	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC18	5/16/2018	TRUST PARTENER	74,815.30 lei	74,583.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Echipamente foto si accesorii	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC12	4/25/2018	TOTAL STAR SERVICE	39,406.80 lei	39,604.80 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie echipamente tehnica de calcul si accesorii	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC20	6/11/2018	LASTING SYSTEMS	49,861.00 lei	50,967.70 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie echipamente electronice si optice, accesorii, software	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC17	5/16/2018	RO et CO International	53,403.87 lei	53,385.91 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie echipamente electronice	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC07	3/15/2018	DRON TECHNOLOGY	6,346.27 lei	6,342.70 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Achizitie echipamente GIS	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC14	4/25/2018	ESRI ROMANIA SRL	91,277.80 lei	91,267.05 lei		
4	1	105894	ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR	Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede - Valea Iadului prin elaborarea planului de management	NEFAZAT	Servicii de instruire GIS	NA	Achizitie directa	NA	NA	POIMC13	4/25/2018	ESRI ROMANIA SRL	53,629.73 lei	53,627.35 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract de prestari servicii	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa			1362	9/22/2016	SC FIT CONSULTING & MANAGEMENT SRL	93,750.00 lei	111,562.50 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Studiu impadurire	Faza 2	Procedura simplificata		11/24/2017	27	12/15/2017	SC PRO BIODIVERSITAS SRL	356,250.00 lei	419,832.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Impadurire Lucrari 4070*	Faza 2	Procedura simplificata		11/23/2018	512	1/9/2019	SC ARQUESTAN SRL/SC DSD PELET SRL/SC OMNIA DEVELOPMENT SRL	5,618,500.00 lei	6,680,499.35 lei		
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Impadurire Lucrari 9260	Faza 2	Procedura simplificata						3,079,300.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Impadurire Lucrari 91E0*	Faza 2	Procedura simplificata						2,877,625.00 lei			
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Impadurire Lucrari 3240	Faza 2	Procedura simplificata		11/23/2018	514	1/9/2019	SC ARQUESTAN SRL/SC DSD PELET SRL/SC OMNIA DEVELOPMENT SRL	1,843,600.00 lei	2,191,147.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Monitorizare 4070* 9260 91E0* 3240	Faza 2	Procedura simplificata		1/23/2019				1,012,330.00 lei			
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Informare si publicitate	Faza 2	Procedura simplificata		3/1/2018	156	3/21/2018	SC ARQUESTAN SRL/ CLUB ECOLOGIC UNESCO PRO NATURA/ SC NOARIM GROUP SRL	723,070.00 lei	837,664.80 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii sondaje de opinie	Faza 2	Achizitie directa		3/22/2018	193	4/13/2018	SC ARICONS GROUP SRL	35,000.00 lei	41,293.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii sistem informatic	Faza 2	Procedura simplificata		3/23/2018	238	5/14/2018	SC PRO BIODIVERSITAS SRL/ESSENSYS SOFTWARE SRL	595,000.00 lei	698,374.59 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Achizitie mijloace de transport si echipamente	Faza 2	Procedura simplificata		8/8/2018	378	9/5/2018	SC EAN SRL	278,734.18 lei	327,077.41 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	107498	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA	Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care vizeaza reconstructia ecologica a habitatelor 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo so Rhododendron myrtifolium, 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa, 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior si 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de a lungul raurilor montane.	NEFAZAT	Contract Servicii Audit financiar	Faza 2	Achizitie directa		4/23/2018	247	5/18/2018	SC CIPL EXPERT AUDIT SRL	123,000.00 lei	141,610.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813	NEFAZAT	CS_01 - Elaborarea studiilor de fundamentare a Planului de Management aferent ariilor naturale protejate	NA	Negociere competitiva		5/31/2018	708	7/24/2018	Asocierea Clubul Ecologic Unesco ProNatura & Alpha Logic Business Solution SRL & Asociatia Coridorul Verde	1,548,367.30 lei	1,533,941.16 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Lacul Negru - Cheile Nărujei I													
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_02 - Servicii de publicitate - Realizarea a 2 sondaje de opinie	NA	Achizitie directa		5/21/2018	499	6/12/2018	SC Nuevo Marcom SRL	44,000.00 lei	42,000.00 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_03 - Servicii de publicitate - Realizare site web si pagina de facebook	NA	Achizitie directa		6/20/2018	635	7/3/2018	SC Araki SRL	11,600.00 lei	11,300.00 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de publicitate - Productie si distributie materiale publicitare	NA	Achizitie directa		8/2/2018	785	8/13/2018	Asociatia Organizatia GeoEcologica ACCENT	70,747.50 lei	68,453.25 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_05 - Servicii de publicitate - Elaborarea si publicarea a doua comunicate de presa	NA	Achizitie directa		5/21/2018	497	6/12/2018	SC Nord Est Media SRL	9,500.00 lei	9,280.00 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_06 - Servicii de auditare financiara	NA	Achizitie directa		5/21/2018	501	6/12/2018	SC Contliv Audit SRL	13,560.00 lei	13,200.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_07 - Servicii de instruire necesare întaririi capacitatii administrative	NA	Achizitie directa		5/21/2018	495	6/12/2018	Asociatia Rangerilor din Romania	118,335.36 lei	112,500.00 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_08 - Realizarea documentatiei afereente si elaborarea cererii de finantare - Elaborarea Aplicatiei de Finantare si Realizarea documentatiei afereente si elaborarea cererii de finantare - Elaborarea Documentatiilor de atribuire pentru contracte	NA	Achizitie directa		5/6/2016	2050	5/27/2016	SC CCAT Solution Grup SRL	121,699.80 lei	121,699.80 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CS_09 - Servicii specifice de organizare evenimente	NA	Achizitie directa		6/20/2018	639	7/3/2018	SC Express Digital Experience SRL	105,080.00 lei	102,300.00 lei		
4	1	116917	OCOLUL SILVIC NARUJA	Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI 0097 - Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru - Cheile Nărujei I	NEFAZAT	CF_01 - Furnizare echipament	NA	Achizitie directa		5/21/2018	503	6/12/2018	SC SierraModellsport SRL	6,682.50 lei	6,456.30 lei		
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017	NEFAZAT	CS_01 - Elaborarea și aprobarea Planului de management integrat, inclusiv toate studiile de fundamentare necesare realizării proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hâțîș și ROSCI0278 Bordușani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova)”	NA	Procedura competitiva	NA	4/5/2018	14	5/31/2018	Asocierea Omnia Development SRL (Lider) si Societatea Ornitologica Romana (SOR) (Asociat)	5,896,450.00 lei	5,778,521.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Canarele de la Harsova)													
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Harsova)	NEFAZAT	CS_02 - Servicii de publicitate necesare implementării acțiunilor de consultare, conștientizare și informare aferente proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetesti, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Hârșova)”	NA	Procedura competitiva	NA	4/5/2018	15	6/15/2018	SC Giotto Advertising SRL	913,580.85 lei	117,657.14 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Harsova)	NEFAZAT	CS_03 - Servicii de instruire necesare întăririi capacității administrative a Beneficiarului în vederea implementării proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetesti, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Hârșova)”	NA	Achizitie directa	NA	4/5/2018	5	4/25/2018	SC INVISIBLE NATURE SRL	67,830.00 lei	64,455.16 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de auditare financiara a cheltuielilor aferente proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetesti, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Hârșova)”	NA	Achizitie directa	NA	4/5/2018	1	4/25/2018	SC AUDIT TEAM EVOLUTION&DEVELOPMENT SRL	47,600.00 lei	35,581.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Harsova)													
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Harsova)	NEFAZAT	CS_05 - Realizarea documentatiei afereente si elaborarea cererii de finantare conform specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie nationale si europene si Realizarea documentatiei necesare derularii achizitiilor/procedurilor si asistenta pana la semnarea contractelor de furnizare, conform contract de finantare, specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie, nationale si europene	NA	Achizitie directa	NA	7/19/2017	1	7/24/2017	SC ACORDO ICSM SRL	155,890.00 lei	155,890.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Harsova)	NEFAZAT	CF_01 - Furnizare echipamente hardware necesare implementarii cu succes a proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova)"	NA	Procedura competitiva	NA	5/29/2018	1	7/4/2018	SC NET BRINEL Sibiu SRL	298,060.73 lei	297,345.30 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu	NEFAZAT	CF_02 - Furnizare echipamente software necesare implementarii cu succes a proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova)"	NA	Procedura competitiva	NA	5/29/2018	31	11/14/2018	SC NET BRINEL Sibiu SRL	255,850.00 lei	249,721.50 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSPA0017 Canarele de la Harsova)													
4	1	116918	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0012 Bratul Borcea, impreuna cu ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti, IV.34. Padurea Canton Hatis si ROSCI0278 Bordusani - Borcea (fara partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Harsova)	NEFAZAT	CF_03 - Furnizare mijloc de transport pentru managementul operatiunii necesare implementarii cu succes a proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canarele de la Hârșova)"	NA	Achizitie directa	NA	5/18/2018	17	6/26/2018	Renault Commercial Roumanie S.R.L.	80,667.72 lei	78,618.32 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116919	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu rezervatia naturala B.6 Lacul Rodeanu	NEFAZAT	CS_01 - Elaborarea și aprobarea Planului de management integrat, inclusiv toate studiile de fundamentare necesare realizării proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu"	NA	Procedura competitiva	NA	4/5/2018	11	5/24/2018	Asocierea Omnia Development SRL (Lider) si Societatea Ornitologica Romana (SOR) (Asociat)	3,605,700.00 lei	3,533,586.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116919	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu rezervatia naturala B.6 Lacul Rodeanu	NEFAZAT	CS_02 - Servicii de publicitate necesare implementării acțiunilor de consultare, conștientizare și informare aferente proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu"	NA	Procedura competitiva	NA	4/5/2018	16	5/15/2018	SC Green Print Solutions SRL	527,675.75 lei	425,688.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116919	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu rezervatia naturala B.6 Lacul Rodeanu	NEFAZAT	CS_03 - Servicii de instruire necesare întăririi capacității administrative a Beneficiarului în vederea implementării proiectului"Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu"	NA	Achizitie directa	NA	4/5/2018	7	4/25/2018	SC Invisible Nature SRL	67,830.00 lei	64,455.16 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116919	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu rezervatia naturala B.6 Lacul Rodeanu	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de auditare financiara a cheltuielilor aferente proiectului "Planificarea managementului conservării biodiversității în ariile naturale protejate Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu"	NA	Achizitie directa	NA	4/5/2018	3	4/25/2018	SC Audit Team Evolution & Development SRL	47,600.00 lei	35,581.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116919	Asociatia Centrul Ecologic Green Area	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei impreuna cu rezervatia naturala B.6 Lacul Rodeanu	NEFAZAT	CS_05 - Realizarea documentatiei afereente si elaborarea cererii de finantare conform specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie nationale si europene si Realizarea documentatiei necesare derularii achizitiilor/procedurilor si asistenta pana la semnarea contractelor de furnizare, conform contract de finantare, specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie, nationale si europene	NA	Achizitie directa	NA	7/19/2017	2	7/24/2017	SC ACORDO ICSM SRL	155,890.00 lei	155,890.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C1 - A.4.4. Servicii consultanta achizitii publice	NA	Achizitie directa	SMIS116950_1 0	3/29/2018	SMIS116950_11	4/4/2018	PROCUREMENT EXPERT COMPANY S.R.L.	154,700.00 lei	130,000.00 lei		
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C2 - Achizitie echipamente IT / birotica	NA	Achizitie directa	DA20600312	5/30/2018	SMIS116950_88	6/19/2018	MUNCONS SRL	116,853.75 lei	107,636.68 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCIO217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C3 - A.5. Servicii de audit financiar	NA	Achizitie directa	DA20598755	6/13/2018	SMIS116950_87	6/19/2018	QUANTUM EXPERT SRL	154,699.98 lei	154,105.00 lei		
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCIO217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C4 - A.3.3. Achizitie mijloace de transport	NA	Cerere de oferta	SCN1001432	5/11/2018	SMIS116950_130	7/23/2018	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL - Service Automobile S.A.	239,190.00 lei	238,822.50 lei		
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCIO217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C5 - A.2.1 – A.2.10.Servicii de informare si publicitate	NA	Licitatie	CN1004223	9/19/2018	SMIS116950_421	2/1/2019	EXCLUS PROD SRL	1,149,200.85 lei	1,135,511.09 lei		
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial -	NEFAZAT	C6 - LOT 1 - A.1.10. Strategie de vizitare	NA	Cerere de oferta						188,734.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat													
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C6 - LOT 2 - A.1.11. Strategie de comunicare	NA	Cerere de oferta						183,200.50 lei			
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C7 - LOT 1: - A.1.1. Studii de inventariere-cartare detaliată a elementelor de interes conservativ (specii și ecosisteme) din Parcul Național Retezat precum și cartografierea GIS a distribuției acestora - A.1.2. Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora - A.1.6. Studiu de evaluare a stării de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, ecosisteme) din Parcul Național Retezat, precum și cartografierea GIS a stării de conservare - A.1.7. Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a acesteia	NA	Licitatie	CN1005826	10/31/2018			8,950,942.00 lei				
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000	NEFAZAT	C7 - LOT 2 - A.1.3. Studiu de inventariere- cartare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora - A.1.8. Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0080 Munții Retezat	NA	Licitatie	CN1005826	10/31/2018				1,498,210.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat													
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întarirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C7 - LOT 3 - A.1.4. Studiu privind mediul abiotic din Parcul Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat	NA	Cerere de oferta	DF1034422	12/5/2018			234,739.40 lei				
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întarirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C8 - LOT 1: - A.1.5. Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial și cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate	NA	Licitatie					1,410,150.00 lei				
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întarirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C8 - LOT 2: - A.1.9. Stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat	NA	Licitatie					1,109,794.00 lei				

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C9 - A.3.2. Servicii instruire a 15 reprezentanți APNR , referitor la cunoștințele necesare pentru implementarea Planului de management al Parcul Național Retezat	NA	Cerere de oferta						476,000.00 lei			
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C10 - A.1.13. Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), pentru Planul de Management elaborat	NA	Achizitie directa						140,253.40 lei			
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial - ROSCI0217 Retezat si ROSPA0084 Muntii Retezat	NEFAZAT	C11 - A.3.1. Realizarea unui Pachet de aplicatii software, pentru îmbunătățirea capacității administrative a Parcului Național Retezat	NA	Licitatie	CN1005809	11/1/2018				952,000.00 lei			
4	1	116950	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A.	Întărirea capacitatii pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul National Retezat (incluzând rezervatiile 2.494 Gemenele, 2.496 Pestera Zeicului), împreuna cu siturile Natura 2000 suprapuse partial -	NEFAZAT	C12 - A.3.3. Achiziție echipamente teren monitorizare	NA	Achizitie directa	DA20714894	6/26/2018	SMIS116950_103	6/27/2018	G.D. ESCAPADE S.R.L.	52,360.00 lei	51,853.06 lei		

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece													
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrii Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	CS_01 - Servicii elaborare si aprobare plan de management	NA	Licitatie	1006834	11/27/2018		4/4/2019		8,419,250.00 lei	8,419,250.00 lei		
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrii Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	Cs_02 - Servicii de publicitate proiect	NA	Licitatie	1005099	10/12/2018		2/19/2019		834,240.58 lei	834,240.58 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrui Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	Cs_02.1 - Servicii de publicitate proiect - anunt incepere proiect	NA	Achizitie directa	20298619	4/16/2018	149	4/27/2018	SC WILLY PROD SRL	9,520.00 lei	9,520.00 lei		
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrui Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	Cs_03 - Servicii de instruire UIP	NA	Achizitie directa		7/11/2018	333	7/30/2018	ASOCIATIA RANGERILOR DIN ROMANIA	78,540.00 lei	77,350.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrui Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de auditare financiara proiect	NA	Achizitie directa		7/11/2018	332	7/30/2018	FOGAS PAULA NICULINA PFA	88,060.00 lei	86,275.00 lei		
4	1	116916	Ocolul Silvic Codrui Satmarului	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, RPSCI0020 Campia Careiului impreuna cu ariile protejate 2.676 Padurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlastina Vermes si 2.182 Pasunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Campia Ierului impreuna cu aria protejata 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece	NEFAZAT	CF_01 - Furnizare achizitii echipamente	NA	Achizitie directa		8/24/2017	183	8/25/2017	SC CCAT SOLUTION GRUP SRL	157,080.00 lei	157,080.00 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_01 - Elaborarea studiilor de fundamentare a Planului de Management aferent ariilor naturale protejate vizate de proiect	NA	Negociere competitiva		5/31/2018	707	7/24/2018	SC Omnia Development SRL	2,532,077.24 lei	2,510,172.39 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_02 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului - Evaluarea nivelului de constientizare si informare	NA	Achizitie directa		5/21/2018	500	6/12/2018	SC Nuevo Marcom SRL	52,360.00 lei	49,980.00 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_03 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului - activitati informare si constientizare in mediul online	NA	Achizitie directa		6/20/2018	636	7/3/2018	SC Araki SRL	13,804.00 lei	13,447.00 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului - Productie si distributie materiale publicitare	NA	Achizitie directa		6/20/2018	638	7/3/2018	SC Nuevo Marcom SRL	80,595.73 lei	78,640.56 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_05 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului - Publicare comunicate de presa	NA	Achizitie directa		5/21/2018	498	6/12/2018	SC Media Uno SRL	11,305.00 lei	11,067.00 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_06 - Servicii de auditare financiara a cheltuielilor aferente proiectului	NA	Achizitie directa		5/21/2018	502	6/12/2018	SC Contliv Audit SRL	15,957.90 lei	15,708.00 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_07 - Servicii de instruire necesare intaririi capacitatii administrative a Beneficiarului in vederea implementarii proiectului	NA	Procedura simplificata		5/21/2018	496	6/12/2018	Asociatia Rangerilor din Romania	140,521.58 lei	133,875.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_08 - Realizarea documentatiei aferente si elaborarea cererii de finantare si Realizarea documentatiei necesare, a derularii achizitiilor/procedurilor si asistenta pana la semnarea contractelor de furnizare	NA	Achizitie directa		5/9/2016	2051	5/27/2016	SC CCAT Solution Grup SRL	144,822.76 lei	144,822.76 lei		
4	1	118939	OCOLUL SILVIC NARUJA	Managementul adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0023 si rezervatia naturala 2818 Cascada Misina	NEFAZAT	CS_09 - Achizitie servicii de organizare a evenimentelor din cadrul proiectului (intalniri de constientizare si consultare publica, prezentari in scoli, prezentari cu profesori, excursii tematice cu cate 110 elevi, infopuncte pentru educarea comunitatilor locale, conferinte de presa)	NA	Achizitie directa		6/20/2018	640	7/3/2018	SC Navi Travel SRL	116,834.20 lei	113,883.00 lei		
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”	NEFAZAT	CS1 Contract pentru Servicii pentru inventarierea, evaluarea stării de conservare, identificarea amenințărilor actuale și potențiale și stabilirea măsurilor de management pentru speciile de mamifere, herpetofauna, plante, nevertebrate, păsări și a habitatelor din ariile protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumusica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa, elaborare studii socio-economice, elaborare planuri de monitorizare, elaborare planuri de management, elaborare hărți GIS și baze de date	NA	Licitatie	CN1005529	10/25/2018			3,694,950.00 lei	0.00 lei			
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica,	NEFAZAT	CS2 Contract de servicii de auditare financiara	NA	Achizitie directa	20969268	8/6/2018	4	8/30/2018	S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L.	28,560.00 lei	28,560.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”													
			ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”		CS3 Contract servicii pentru ”Elaborarea studiilor de evaluare adecvata pentru planurile de management a ariilor naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumusica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa.											
4	1	116963			NEFAZAT		NA	Procedura simplificata		11/30/2018				226,100.00 lei	0.00 lei		
				Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele													
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele	NEFAZAT	CS4 Servicii de organizare evenimente si inchiriere sala	NA	Achizitie directa	20700546	6/22/2018	2	6/30/2018	S.C. MG SMART CONTEXT S.R.L.	51,170.00 lei	51,170.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”													
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”	NEFAZAT	CS 5 Contract servicii de realizare de materiale publicitare	NA	Procedura simplificata	SCN1009146	9/15/2018	6	2/15/2019	S.C. MARK HOUSE S.R.L.	195,497.96 lei	193,630.85 lei		
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele	NEFAZAT	CF 1Contract de furnizare echipamente IT	NA	Achizitie directa	20713818	6/25/2018	3		S.C. COMPUTERS GROUP S.R.L.	26,061.00 lei	26,061.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”													
			ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”													
4	1	116963		NEFAZAT	CS6 Contract servicii pentru evaluarea nivelului de cunoastere și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la situația ariilor naturale protejate	NA	Achizitie directa	21911645	11/30/2018	5	12/6/2018	S.C. ROMINFO CONSULTANȚĂ & STATISTICĂS.R.L	71,400.00 lei	71,400.00 lei			
			ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele													
4	1	116963		NEFAZAT	Cheltuielio administrative	NA	Achizitie directa								68,049.56 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”													
4	1	116963	ASOCIAȚIA SCUTIERII NATURII, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE	Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floeanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floeanu - Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”	NEFAZAT	Cheltueli publicitate beneficiar	NA	Achizitie directa						17,850.00 lei	0.00 lei		
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț	NEFAZAT	Servicii de consultanță (elaborarea cererii de finanțare și a documentelor suport) necesare depunerii spre finanțare a proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific (OS) 4.1., în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului, cu toate modificările și completările ulterioare	NA	Achizitie directa	NA	6/28/2017	11988	7/11/2017	S.C. ECOANALITIC S.R.L.	39,666.66 lei	39,666.66 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Achiziția echipamentelor necesare funcționării UIP si a echipamentelor necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect LOT 1 - 3 x laptop-uri + sistem de operare Windows10 sau echivalent - 3 x licențe aplicații de tip Office sau echivalent - 1 x soft antivirus - pachet min 3 utilizatori - 4 x laptop-uri + sistem de operare Windows10 sau echivalent - 4 x licențe aplicații de tip Office sau echivalent - 1 x soft antivirus - pachet min 4 utilizatori LOT 2 - 1 x videoproiector HD cu ecran - 1 x whiteboard - 1 x flipchart	NA	Achizitie directa	NA	7/31/2018	15771	8/10/2018	S.C. SYSTEM PRO S.R.L.	43,613.50 lei	43,520.00 lei		
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Auditarea externă a proiectului; realizarea rapoartelor de audit pentru anii financiari aferenți proiectului; raport audit final	NA	Achizitie directa	NA	8/13/2018	17675	8/30/2018	S.C. EUROCONT AUDIT S.R.L.	113,050.00 lei	111,860.00 lei		
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Servicii de informare și promovare proiect; furnizare materiale promoționale (inclusiv concepție grafică – video) și organizare evenimente/conferințe/seminarii, concursuri, sesiuni de educare și conștientizare.	NA	Procedura simplificata	NA	10/16/2018	1666	2/7/2019	S.C. EXCLUS PROD S.R.L.	1,160,634.35 lei	1,030,374.59 lei		
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Elaborarea planului de management al ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău administrate de Județul Neamț	NA	Licitatie	NA					8,068,146.45 lei			
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Servicii realizare secțiune dedicată proiectului pe site-ul web al administratorului ariilor naturale protejate și de realizare aplicații software de tip Citizen-Science pentru atragerea publicului larg în activitățile de conservare	NA	Procedura simplificata	NA					273,700.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Servicii training de utilizare a aplicațiilor software, de monitorizare pe grupe taxonomice, de monitorizare pe grupe de habitate, de conceptualizare, comunicare și gestionare a proiectelor de tip “citizen science” în relația specifică cu grupurile țintă	NA	Procedura simplificata	NA					553,350.00 lei			
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Achiziționarea de echipamente necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate - achiziție echipamente teren monitorizare -6 x set echipamente individuale de teren (încălțăminte, haine, sac dormit, saltea) -2 x set echipamente colective de teren (cort campare, aragaz campare) pt. dezvoltarea capacității administrative pentru activități de monitorizare	NA	Achizitie directa	NA	10/31/2018	22925	11/9/2018	S.C. MASTER SPORT S.R.L.	22,253.00 lei	22,230.37 lei		
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Achiziționarea de echipamente necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect LOT 1 -6 x receptor GPS + GLONASS tip mapping handhelds; diag. min 4" -1 x licenta soft analiză post-misiune pentru dronă -1 x dronă cu autonomie de zbor de cca. 30min, sistem satelitar de poziționare GPS+GLONASS -4 x acumulator rezervă dronă -2 x set elice rezervă dronă -1 x geantă transport dronă -1 x generator încărcare acumulatori dronă -1 x tabletă – display retină, min 32GB, WiFi, bluetooth -1 x receptor GBS + GLONASS tip RTK dronă	NA	Procedura simplificata	NA	2/1/2019				89,095.30 lei			
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT	Achiziționarea de echipamente necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect LOT 2 -1 x stație GIS (computer, monitor și periferice necesare) -1 x multifuncțională A3 color -1 x plotter A0 -2 x aparat foto DSLR cu obiective (normal, tele, macro) -30 x acumulatori diferite voltaje -1 x set echipamente stocare (HDD, SD etc.)	NA	Procedura simplificata	NA	2/1/2019				138,992.00 lei			

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT												
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT												
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT												
4	1	117007	UAT JUDEȚUL NEAMȚ	Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț	NEFAZAT												
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Scriere aplicatie de finantare	NA	Achizitie directa		9/11/2017	1406	9/18/2017	S.C BLUETHING SRL	124,950.00 lei	124,950.00 lei	124,950.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Inventarierea si elaborarea metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de importanta nationala si comunitara de pe raza ariilor naturale protejate	NA	Negociere competitiva		7/16/2018	81	8/14/2018	S.C. ECOGATSERV SRL	2,672,195.63 lei	2,632,280.00 lei	2,632,280.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici	NEFAZAT	Elaborare studiu socio-economic, studiu cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ROSCI 0375 Râul Nera între Bozovici și Moceris și ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NA	Negociere competitiva		7/1/2018				433,160.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici													
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Elaborare studiiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic(presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar	NA	Negociere competitiva		7/1/2018				547,400.00 lei			
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariilor naturale protejate, hărțile activităților cu potențial impact antropic (presiuni si amenintari) si a hartilor GIS	NA	Negociere competitiva		7/16/2018	82	8/14/2018	S.C. ECOGATSERV SRL	556,920.00 lei	504,560.00 lei	504,560.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Elaborarea Planului de Management Integrat al ROSCI 0375 Râul Nera între Bozovici și Moceris și ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NA	Negociere competitiva		7/1/2018				209,345.00 lei			
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Achizitionare dotare custode si bunuri UIP	NA	Negociere competitiva		7/4/2018	65	8/7/2018	SC TEAM IT FORCE	668,765.72 lei	665,210.00 lei	665,210.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Realizare pagina web	NA	Achizitie directa		7/1/2018	114	9/10/2018	SC IG FASHION SRL	63,070.00 lei	63,070.00 lei	63,070.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Realizare si tiparire materiale publicitare	NA	Negociere competitiva		7/24/2018	238	10/26/2018	SC MD DESIGNE SRL	454,818.00 lei	260,372.00 lei	260,372.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Realizare seminarii de informare si constientizare	NA	Negociere competitiva		7/1/2018				251,804.00 lei			
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Contract audit	NA	Achizitie directa		11/29/2018	352	1/15/2019	S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.	64,000.00 lei	62,600.00 lei	62,600.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Elaborare studiu abiotic si zonare interna a ariilor naturale protejate	NA	Negociere competitiva		7/1/2018				553,350.00 lei			
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Contract chirie spatiu UIP	NA	Negociere competitiva		6/14/2018	1786	6/27/2018	Neagoe Andrei Mihai	209,916.00 lei	176,400.00 lei	176,400.00 lei	
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul	NEFAZAT	Cheltuieli cu salariile UIP	NA	Achizitie directa		6/4/2018				931,392.00 lei	931,392.00 lei	931,392.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici													
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Combustibil	NA	Achizitie directa						12,852.00 lei			
4	1	117017	ROMDECA SRL	Management si conservarea biodiversității in ariile naturale protejate ROSCI0375 Râul Nera intre Bozovici si Moceris si ROSPA0149 Depresiunea Bozovici	NEFAZAT	Abonament telefonie fixa si internet	NA	Negociere competitiva						3,427.20 lei			
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii intocmire Cerere de Finantare si Plan de informare si publicitate		Achizitie directa		8/22/2017	13	9/21/2017	CORIDORUL VERDE SRL	125,000.00 lei	125,000.00 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii de elaborare studiu de fundamentare pentru planul de management; elaborare și aprobare a planului de management		Licitatie	1037229	1/14/2019				8,418,060.00 lei			
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii de organizare conferinta	NA	Achizitie directa	78	9/6/2018	87	9/11/2018	SC.COLOR POINT ADVERTISING Srl	47,600.00 lei	47,243.00 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Realizare si intretinere site WEB	NA	Achizitie directa	137	10/8/2018	174	10/24/2018	SC ENETIX Srl	39,865.00 lei	33,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii de realizare materiale promotionale	NA	Achizitie directa	107	9/20/2018	120	10/1/2018	SC.COLOR POINT ADVERTISING Srl	57,393.70 lei	57,393.70 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii filme de prezentare	NA	Achizitie directa						120,547.00 lei			
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Achizitie echipamente de teren si echipamente de tabara	NA	Achizitie directa	173	10/24/2018	188	10/31/2018	Trekrob Serv SRL	110,622.11 lei	92,689.08 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Achizitie echipamente electronice	NA	Achizitie directa	253	11/29/2018	254	12/3/2018	IOT Enhancement	115,616.00 lei	114,967.00 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Achizitie echipamente GIS	NA	Negociere cu publicare	102337	10/12/2018	200	11/5/2018	FIDA Solutions Srl	166,174.97 lei	139,000.00 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii de instruire GIS	NA	Achizitie directa	144	10/12/2018	189	10/31/2018	ESRI Romania Srl	78,808.46 lei	66,225.60 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 si Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Servicii de instruire managementul ariilor protejate si comunicare	NA	Achizitie directa	280	1/14/2019	289	1/10/2019	Pro Park	52,400.01 lei	52,400.00 lei		
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323	NEFAZAT	Servicii realizare audit	NA	Achizitie directa						89,250.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034													
4	1	118245	ASOCIATIA MICROREGIONAL A POGANY-HAVAS	Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Ciucului ROSCI0323 și Depresiunea si Muntii Ciucului ROSPA0034	NEFAZAT	Achizitie autoturism	NA	Achizitie directa	234	11/23/2018	240	11/26/2018	MIDA Dealer - RENAULT ROUMANIE	71,744.43 lei	60,215.38 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂTIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CS 1 - Servicii intocmire Cerere de Finantare si Plan de informare și publicitate	NA	Achizitie directa			48	2/2/2017	S.C. M&S ECOPROIECT SRL	142,800.00 lei	142,800.00 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂTIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CS 2- Servicii de elaborare studii de fundamentare plan de management și elaborarea planului de management (Servicii de elaborare studii de fundamentare plan de management, Servicii de elaborare Studiu socio-economic, Studiu factori abiotici și Strategie de vizitare (in vederea fundamentării Planului de management, Servicii elaborare baza de date GIS si harti , Servicii de elaborare si aprobare Plan de management).	NA	Procedura simplificata		11/3/2018	117	12/7/2018	S.C. M&S ECOPROIECT SRL	2,511,608.40 lei	2,499,050.36 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂTIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CS 3 - Servicii de publicitate, informare și comunicare	NA	Procedura simplificata		11/17/2018	118	12/7/2018	S.C. M&S ECOPROIECT SRL	406,980.00 lei	398,816.40 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂTIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI	NEFAZAT	CF 4 - Achizitie echipamente electronice, accesorii și licențe	NA	Achizitie directa			77	9/28/2018	S.C Electric Impuls Comserv S.R.L	71,596.99 lei	71,596.99 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI													
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 5 - Achizitie aparat foto și accesorii foto	NA	Achizitie directa			86	10/16/2018	S.C Electric Impuls Comserv S.R.L	63,556.09 lei	63,556.09 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 6 - Achizitie aparat inregistrare vocală	NA	Achizitie directa			78	9/28/2018	S.C Electric Impuls Comserv S.R.L	1,799.80 lei	1,799.80 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 7 - Achizitie echipament teren (outdoor)	NA	Achizitie directa			100	11/14/2018	S.C. AB Invest Prod S.R.L	18,338.95 lei	18,338.95 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 8 - Achizitie echipament teren	NA	Achizitie directa						1,826.97 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 9 - Achizitie echipamente, licențe ArcGIS, instruire GIS	NA	Procedura simplificata						211,153.62 lei			
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CS 10 - Servicii instruire managementul ariilor protejate	NA	Achizitie directa						52,400.01 lei			
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CS 11 - Servicii realizare audit	NA	Achizitie directa						39,270.00 lei			
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	CF 12 - Servicii achizitie combustibil	NA	Achizitie directa						1,246.38 lei			
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040	NEFAZAT	Salarii UIP	NA							608,160.00 lei	520,296.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI													
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	Alte cheltuieli eligibile - chirie birou UIP	NA	Achizitie directa			72	8/15/2018	SC Florea Grup SRL	57,120.00 lei	36,000.00 lei		
4	1	119010	ASOCIATIA ENVIROTEAM	ÎMBUNATĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN SITUL NATURA 2000 ROSCI0040 COASTA LUNII SI REZERVATIA NATURALA DEALUL CU FLUTURI	NEFAZAT	Alte cheltuieli eligibile - consumabile administrative UIP	NA	Achizitie directa			103	11/15/2018	S.C Electric Impuls Comserv S.R.L	42,840.00 lei	11,424.00 lei		
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturala protejată ROSCI0030 Cheile Lapusului împreună cu aria naturala de interes național 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Realizarea documentației aferente și elaborarea cererii de finanțare conform specificației ghid POIM 4.1, reglementările legale în materie naționale și europene și Realizarea documentației necesare derulării achizițiilor/procedurilor și asistența pană la semnarea contractelor de furnizare, conform contract de finanțare, specificației ghid POIM 4.1, reglementările legale în materie, naționale și euro	NA	Achizitie directa	NA	3/13/2017	259	4/20/2017	SC CCAT SOLUTION GRUP S.R.L	157,080.00 lei	157,080.00 lei	0.00 lei	
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturala protejată ROSCI0030 Cheile Lapusului împreună cu aria naturala de interes național 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Elaborarea și aprobarea Planului de management integrat, inclusiv toate studiile de fundamentare necesare realizării proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturala protejată ROSCI0030 Cheile Lapusului împreună cu aria naturala de interes național 2.583. Cheile Lapusului	NA	Negociere competitiva	NA	7/23/2018	222	8/30/2018	OMNIA DEVELOPMENT SRL	2,002,770.00 lei	1,999,676.31 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului "Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NA	Negociere competitiva	NA	7/23/2018	224	8/30/2018	IDEAL & STRATEGIC MEDIA S.R.L	318,991.40 lei	283,934.00 lei	0.00 lei	
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Servicii de instruire necesare intaririi capacitatii administrative a Beneficiarului in vederea implementarii proiectului "Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului"	NA	Achizitie directa	NA	7/20/2018	214	8/29/2018	SC PROPARK ARII PROTEJATE SRL	71,400.00 lei	70,725.27 lei	0.00 lei	
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Servicii de auditare financiara a cheltuielilor aferente proiectului "Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului"	NA	Achizitie directa	NA	7/20/2018	208	8/28/2018	SC PAPIU PETRUT AUDIT SRL	33,320.00 lei	33,082.00 lei	0.00 lei	
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Furnizare echipamente hardware si software necesare implementarii cu succes a proiectului "Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NA	Negociere competitiva	NA	7/23/2018	223	8/30/2018	LIGHT SPEED COMPUTERS SRL	199,920.00 lei	177,417.10 lei	0.00 lei	
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Furnizare echipamente pentru monitorizare necesare implementarii cu succes a proiectului "Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului"	NA	Achizitie directa	NA	7/20/2018	209	8/28/2018	LIGHT SPEED COMPUTERS SRL	69,436.50 lei	68,163.20 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119122	ASOCIATIA PROFESIONALA GEOMMED	Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului	NEFAZAT	Servicii de publicitate -publicare anunt lansare proiect	NA	Achizitie directa	NA	7/18/2018	93	7/20/2018	SC IDEAL& STRATEGIC MEDIA SRL	4,165.00 lei	4,165.00 lei	0.00 lei	
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de inventariere, cartare, evaluarea starii de conservare a speciilor de mamifere, pesti, moluste, nevertebrate, elaborare de studii	NA	Cerere de oferta	NA	1/24/2019				3,369,440.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de elaborare a documentelor necesare avizării Planurilor de management	NA	Cerere de oferta	NA	NA				20,800.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii Evaluare SEA pentru Planuri de Management	NA	Achizitie directa	NA	NA				43,764.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Cursuri de instruire pentru cresterea competentelor personalului din structura de management arii protejate	NA	Achizitie directa	NA	NA				56,333.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Furnizare echipamente de teren	NA	Achizitie directa	NA	NA	10	12/4/2018	SC FREESPORT SRL	77,846.80 lei	77,846.96 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Echipamente pe apa	NA	Achizitie directa	NA	NA	11	12/5/2018	SC FREESPORT SRL	29,621.99 lei	29,621.98 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Echipamente foto si accesorii	NA	Achizitie directa	NA	NA	9	12/4/2018	SC IT CONSULT SRL	17,156.01 lei	17,156.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	baza de date GIS	NA	Achizitie directa	NA	NA				119,280.99 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Echipamente IT	NA	Achizitie directa	NA	NA	8	12/4/2018	SC IT CONSULT SRL	34,187.28 lei	34,187.30 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Achizitie oxigenometru	NA	Achizitie directa	NA	NA	12	12/17/2018	SC IT CONSULT SRL	7,768.32 lei	7,758.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Achizitie aparat electronarcoza si accesorii	NA	Achizitie directa	NA	NA	13	1/14/2019	SC IT CONSULT SRL	63,055.00 lei	63,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	FURNIZARE PRODUSE PROMOVARE PERSONALIZATE	NA	Achizitie directa	NA	NA				47,848.39 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de desenare si design	NA	Achizitie directa	NA	NA				36,004.64 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii tură caiac - cheltuială neeligibilă	NA	Achizitie directa	NA	NA				2,249.96 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii tabara	NA	Achizitie directa	NA	NA				52,499.83 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367,	NEFAZAT	Inchiriere microbuz	NA	Achizitie directa	NA	NA				440.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI 0368, ROSCI 0369													
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Anunturi de presa	NA	Achizitie directa	NA	NA	4	11/6/2018	SC ZI DE ZI EVENTS SRL	2,999.99 lei	2,999.99 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	consumabile birotica	NA	Achizitie directa	NA	NA				2,999.99 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	consumabile management	NA	Achizitie directa	NA	NA				7,200.12 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Chirie sala	NA	Achizitie directa	NA	NA				1,428.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Consumabile protocol	NA	Achizitie directa	NA	NA				999.98 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Chirie sala A G 4	NA	Achizitie directa	NA	NA				714.00 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Consumabile protocol AG 4	NA	Achizitie directa	NA	NA				499.99 lei			
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Cazare si masa cursuri instruire	NA	Achizitie directa	NA	NA				45,000.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	794	6/10/2016	EUROTOP CONSULTING SRL	157,080.00 lei	157,080.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de consultanta management de proiect	NA	Achizitie directa	NA	NA	795	6/10/2016	EUROTOP CONSULTING SRL	157,344.00 lei	157,344.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	117254	ASOCIATIA "GRUPUL MILVUS"	Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369	NEFAZAT	Servicii de audit financiar al proiectului	NA	Achizitie directa	NA	NA	6	11/28/2018	SC CONSULTA CARPATICA SRL	50,757.00 lei	49,980.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 1 - Servicii intocmire Cerere de Finantare si Plan de informare și publicitate	NA	Achizitie directa	NA	NA	44	2/8/2017	M&S ECOPROIECT SRL	119,000.00 lei	119,000.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 2- Servicii de elaborare studii de fundamentare plan de management	NA	Procedura simplificata	NA	NA	202	11/14/2018	M&S ECOPROIECT SRL	1,897,960.00 lei	1,878,980.40 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 3 - Servicii de publicitate și informare	NA	Achizitie directa	NA	NA	3	10/29/2018	SC MINI DESIGN SRL	88,804.95 lei	85,098.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 4 - Servicii filme de prezentare	NA	Achizitie directa	NA	NA	4	11/29/2018	SC IMPRESS MEDIA SRL	20,000.00 lei	20,000.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 5 - Achizitie echipamente electronice și licențe	NA	Achizitie directa	NA	NA				8,072.28 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 6 - Achizitie echipamente electronice (tehnică calcul), licențe și accesorii	NA	Achizitie directa	NA	NA	6	10/26/2018	SC RO ET CO INTERNATIONAL SA	94,002.48 lei	93,975.57 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 7 - Achizitie echipamente	NA	Achizitie directa	NA	NA	7	10/31/2018	SC RO ET CO INTERNATIONAL SA	756.22 lei	755.50 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 8 - Achizitie echipament teren	NA	Achizitie directa	NA	NA	8	10/31/2018	SC Dron Technology SRL	5,965.31 lei	6,208.41 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 9 - Achizitie camere video	NA	Achizitie directa	NA	NA	9	10/31/2018	Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare	3,700.00 lei	3,700.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 10 - Achizitie echipament teren	NA	Achizitie directa	NA	NA	10	10/29/2018	SC ALPIN EXPE SRL	16,935.92 lei	16,715.98 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 11 - Achizitie echipament teren și echipamente de tabara	NA	Achizitie directa	NA	NA	11	10/29/2018	SC ALPIN EXPE SRL	31,845.01 lei	28,642.02 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 12 - Achizitie echipamente, licențe ArcGIS	NA	Achizitie directa	NA	NA				61,011.09 lei	0.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA	NEFAZAT	CS 13 - Servicii de instruire ArcGIS	NA	Achizitie directa	NA	NA	13	12/28/2018	GEOSPATIAL DATA SRL	66,057.12 lei	65,546.22 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ													
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 14 - Servicii instruire managementul ariilor protejate	NA	Achizitie directa	NA	NA	14	12/21/2018	SC PROPARK-ARII PROTEJATE SRL	44,033.61 lei	44,033.62 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 15 - Servicii realizare audit	NA	Achizitie directa	NA	NA	15	10/25/2018	Cab.Consult.Fiscala Audit Fin.Sarbu Marioara Claudia	30,000.00 lei	28,500.00 lei		
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CF 16 - Servicii achizitie combustibil	NA	Achizitie directa			177799		Primăria Oradea	1,538.14 lei			
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT	CS 17 - Achizitie închiriere sediu	NA	Achizitie directa				5/31/2017		21,000.00 lei			
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT												
4	1	119008	Fundația ECOTOP	CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0220 SĂCUIENI ȘI ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 2.184 LACUL CICOȘ	NEFAZAT												
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372	NEFAZAT	Scrierea aplicației de finanțare, anterior depunerii proiectului	NA	Cerere de oferta	NA	NA	NA	NA	BLUETHING SRL	124,950.00 lei	124,950.00 lei	124,950.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici													
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Inventarierea speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariilor protejate, evaluarea stării de conservare si realizarea studiilor de evaluare a activitatilor cu potential impact	NA	Licitatie	1008024	1/3/2018	NA	NA	NA	3,001,180.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Elaborare studiu abiotic si zonare interna a ariilor naturale protejate	NA	Procedura simplificata	NA	NA	NA	NA	NA	911,540.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Elaborare studii socio-economice, studii cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NA	Licitatie	1008528	1/31/2019	NA	NA	NA	838,950.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și	NEFAZAT	Elaborare studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic(presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar.	NA	Procedura simplificata	NA	NA	NA	NA	NA	410,550.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici													
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei naturale protejate, hărțile activităților cu potențial impact antropic(presiuni și amenințări) și a hărților GIS	NA	Procedura simplificata	1036268	1/23/2019	NA	NA	NA	679,728.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Elaborarea Planului de Management	NA	Procedura simplificata	NA	NA	NA	NA	NA	706,860.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Realizare pagini web	NA	Achizitie directa	20894189	7/23/2018	36	7/25/2018	S.C IG FASHION SRL	153,510.00 lei	153,510.00 lei	153,510.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și	NEFAZAT	Realizare si tiparire materiale publicitare	NA	Procedura simplificata	1009015	7/30/2018	242	12/5/2018	S.C ALMA GROUP RESEARCH SRL	468,384.00 lei	146,912.64 lei	146,912.64 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici													
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Realizare seminarii de informare și conștientizare	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	155,057.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Achiziționare bunuri, consumabile UIP și dotări custode	NA	Achizitie directa	38	7/27/2018	62	8/13/2018	S.C AS COMPUTER CRAIOVA SRL	155,318.80 lei	152,796.00 lei	152,796.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Contract audit	NA	Achizitie directa	22314352	NA	291	2/1/2019	Audit Consulting	85,680.00 lei	85,680.00 lei	85,680.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și	NEFAZAT	Servicii contract chirie	NA	Procedura simplificata	1011055	8/9/2018	113	9/10/2018	S.C LAND KAPITAL SRL	209,916.00 lei	176,400.00 lei	176,400.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici													
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Combustibil	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	9,996.00 lei	9,996.00 lei	9,996.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Hartie imprimanta	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	4,112.64 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	119150	ASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ	Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu, ROSCI0258 Văile Brăția și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici	NEFAZAT	Tonnere imprimanta	NA	Achizitie directa	NA	NA	NA	NA	NA	14,280.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul	NEFAZAT	Scrierea aplicației de finanțare	NA	Achizitie directa			23	5/24/2017	S.C. SMART PERFORMANCE S.R.L.	110,000.00 lei	110,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna													
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Servicii , servicii de realizare studii biodiversitate, baze de date si harti GIS		Licitatie						1,909,600.00 lei			
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Elaborarea Planurilor de management pentru siturile vizate de proiect		Achizitie directa						67,300.00 lei			
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni,	NEFAZAT	Elaborare studiilor de evaluare socio- economica pentru siturile vizate de proiect								188,200.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0398 Straja – Cumpăna													
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Servicii SEA		Achizitie directa						59,700.00 lei			
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Servicii de informare si publicitate								139,250.00 lei			
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni,	NEFAZAT	Servicii realizare sondaje de opinie		Achizitie directa	21333695	9/28/2018	12	10/1/2018	S.C. SMART PERFORMANCE S.R.L.	132,000.00 lei	132,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0398 Straja – Cumpăna													
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Servicii de instruire		Achizitie directa						82,500.00 lei			
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Servicii audit financiar		Achizitie directa	21190096	9/12/2018	11	9/13/2018	P.F.A. OANCEA V ELENA ALINA- AUDITOR FINANCIAR	26,400.00 lei	26,400.00 lei		
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni,	NEFAZAT	contract furnizare bunuri pentru UIP si ANANP		Achizitie directa	21190096	9/12/2018	11	9/13/2018	P.F.A. OANCEA V ELENA ALINA- AUDITOR FINANCIAR	45,400.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCI0398 Straja – Cumpăna													
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Asigurarea Managementului finaciar al proiectului		Achizitie directa	21180241	9/11/2018	10	9/12/2018	S.C. EMEX CONT S.R.L.	91,200.00 lei	91,200.00 lei		
4	1	118054	AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ	Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSPA0160 Lunca Buzăului (inclusiv Rezervația naturala 2.259 Pădurea Camnita), ROSPA0151 Ciobănița - Osmancea, ROSCI0307 Lacul Sărat - Brăila, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0398 Straja – Cumpăna	NEFAZAT	Achizitie consumabile birou pentru UIP, combustibil		Achizitie directa						27,860.00 lei			
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversității si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Scriere aplicatie de finantare	NA	Achizitie directa		9/25/2017	1421	8/2/2017	S.C BLUETHING SRL	136,850.00 lei	136,850.00 lei	136,850.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversității si protecția naturii prin implementarea planului de management al	NEFAZAT	Realizarea masurilor de conservare activa prin reconstrucția ecologică, măsurile de curățare și îndesire, lucrări de îngrijire a arboretelor, lucrări de regenerare	NA	Negociere competitiva		10/8/2018	163	10/30/2018	SC SENGHER SISTEME SRL	4,229,260.00 lei	4,043,620.00 lei	4,043,620.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana													
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Monitorizarea masurilor de conservare activa	NA	Negociere competitiva		10/11/2018	230	12/10/2018	S.C. ECOGATSERV S.R.L.	702,100.00 lei	341,530.00 lei	341,530.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Intocmirea studiilor de mediu pentru condiții abiotice, starea de conservare, monitorizare calitate habitate si controlul extragerii agregatelor minerale naturale	NA	Negociere competitiva		9/1/2018				517,650.00 lei			
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Realizarea si montarea panourilor de informare si avertizare si a bornelor	NA	Achizitie directa		10/12/2018	155	10/26/2018	S.C. TECOND S.R.L.	110,670.00 lei	110,075.00 lei	110,075.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Realizare pagina web	NA	Achizitie directa		9/28/2018	109	10/15/2015	S.C. IG FASHION S.R.L.	53,550.00 lei	53,550.00 lei	53,550.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Realizare, tiparire materiale publicitare si identitate vizuala arie	NA	Negociere competitiva		1/10/2019	288	1/29/2019	S.C. NOARIM GROUP SRL	527,229.50 lei	417,040.00 lei	417,040.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Realizare seminarii de instruire, informare si constientizare	NA	Achizitie directa		9/1/2018				145,656.00 lei			
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Achizitionare bunuri, consumabile UIP si dotari custode	NA	Negociere competitiva		9/26/2018	105	10/15/2018	S.C. ROCOM IT SERVICES SRL	660,745.12 lei	657,710.09 lei	657,710.09 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Contract audit	NA	Achizitie directa		11/29/2018	255	1/15/2019	S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.	68,000.00 lei	66,500.00 lei	66,500.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Contract chirie spatiu UIP	NA	Achizitie directa		7/1/2018	1810	8/2/2018	Neagoe Andrei-Mihai	222,768.00 lei	187,200.00 lei	187,200.00 lei	
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Cheltuieli cu salariile UIP								1,109,808.00 lei			
4	1	119252	ROMDECA SRL	Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana	NEFAZAT	Combustibil								10,448.68 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii elaborare studiu privind evaluarea și cuantificarea serviciilor ecosistemice si a potentialului de dezvoltare a comunitatii	NA	Procedura simplificata						193,066.50 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție 5 seturi echipamente de teren (bocanci, pelerină, rucsac, pantaloni, geaca)	NA	Achizitie directa	119050	1/11/2019	19/5.2/119050	1/25/2019	GAMONTEC SRL	10,800.00 lei	10,795.00 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii elaborare Plan de management al vizitatorilor	NA	Achizitie directa						68,986.50 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii de realizare 100 ghiduri de promovare privind potențialul zonei pentru investițiile verzi si 100 factsheet-uri privind distribuția habitatelor și speciilor	NA	Achizitie directa						2,900.00 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii elaborare Plan de Management arie naturala protejata si elaborare regulament arie naturala protejata	NA	Procedura simplificata						303,750.00 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție servicii derulare procedură SEA	NA	Achizitie directa						82,212.00 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii de elaborare raport cu privire la: presiuni și amenințări, evaluarea impactului antropic	NA	Achizitie directa	119050	10/10/2018	4/2.1/119050	10/23/2018	TripartConsulting SRL	105,000.00 lei	103,200.00 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară	NEFAZAT	Achiziție servicii realizare materiale de publicitate	NA	Achizitie directa	119050	9/25/2018	15/4.1./119050	9/28/2018	ADDICT GRUP DESIGN PRODUCTIE SRL	33,892.30 lei	30,848.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț													
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție consumabile	NA	Achizitie directa	119050	9/18/2018	7/6.2/119050	9/27/2018	RBS Service SRL	5,040.00 lei	5,029.98 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție de servicii de instruire	NA	Achizitie directa						61,346.00 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție servicii realizare film promovare	NA	Achizitie directa	119050	9/19/2018	16/4.1/119050	10/22/2018	SOME DUDES SRL	75,630.00 lei	68,702.00 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziții 10 camere video monitorizare faună	NA	Achizitie directa	119050	12/10/2018	5/5.2/119050	12/19/2018	SC ADRIANA BALASFI SRL	11,497.80 lei	11,497.80 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii elaborare baza de date GIS și achizitie soft GIS	NA	Achizitie directa						56,844.88 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achiziție dronă cu cameră vizibil/infraroșu	NA	Achizitie directa	119050	12/20/2018	16/5.2/119050	1/17/2019	SC SKY HUNTER SRL	92,722.46 lei	91,500.00 lei		
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCIO285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii pentru organizare 2 ateliere de lucru pentru cuantificarea amenințărilor, stabilirea măsurilor de diminuare/eliminare și a protocoloalelor de monitorizare și elaborare raport privind amenințările și măsurile de diminuare	NA	Achizitie directa						64,550.65 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Servicii elaborare studiu privind inventarierea și cartarea : 1) habitatelor 2) speciilor 3) mediul abiotic si stabilirea starii de conservare a habitatelor si speciilor	NA	Procedura simplificata						468,706.70 lei			
4	1	119050	ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA	Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 – Codrii Seculari de la Strâmbu–Băiuț	NEFAZAT	Achizitie servicii audit proiect	NA	Achizitie directa						23,529.41 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.7. Servicii de audit financiar	NA	Achizitie directa						44,625.00 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomitei, ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.6.3. Achizitie echipamente de birou, A.5.3 echipamente cresterea capacitatii - fisete	NA	Achizitie directa	21466690	10/15/2018	1	10/26/2018	SC ZEUS SRL	2,189.60 lei	1,999.20 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.6.3. Achizitie echipamente de birou, A.5.3 echipamente cresterea capacitatii - Multifunctionala parc+ Multifunctionala A3 color UIP	NA	Achizitie directa	21535706	10/22/2018	2	10/29/2018	SC EOSADE TRADE SRL	15,232.00 lei	15,121.33 lei		
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.6.3. Achizitie echipamente de birou, A.5.3 echipamente cresterea capacitatii - Laptop (inclusiv licente MSOffice) + Antivirus laptop (pachet pentru 4 utilizatori)	NA	Achizitie directa	21569658	10/25/2018	3	10/31/2018	SC WI – NOVATION SRL	24,806.74 lei	23,046.73 lei		
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.6.3. Achizitie echipamente de birou, A.5.3 echipamente cresterea capacitatii - Scaune	NA	Achizitie directa	21614382	10/31/2018			SC DEDEMAN SRL	1,313.76 lei	1,310.19 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.2., A.3.1., A.3.3.3 A.3.4. , A.3.5., A.4. Servicii de informare si publicitate	NA	Cerere de oferta						295,310.40 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.3.3. Servicii de elaborare film documentar	NA	Achizitie directa	2.2E+08	12/7/2018	6	12/17/2018	SC SFINX FILM SRL	153,510.00 lei	152,915.00 lei		
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.5.1. Instruirea în domeniul comunicării și al gestionării conflictelor	NA	Achizitie directa						61,880.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.5.2. Instruirea personalului în domeniul GIS	NA	Achizitie directa						64,260.00 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.1.8. Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA), pentru Planul de Management elaborat.	NA	Achizitie directa						130,900.00 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.5.3. Achizitie echipamente cresterea capacitatii - autoturism de teren	NA	Achizitie directa	22253045	1/21/2019				80,325.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSC10290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.5.3. Achizitie echipamente cresterea capacitatii - ambarcatiuni	NA	Achizitie directa						81,357.92 lei			
4	1	119609	R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA în calitate de Beneficiar al finanțării lider în cadrul parteneriatului cu UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și cu AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA	Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSC10290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței si rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”	NEFAZAT	A.5.3. Achizitie echipamente cresterea capacitatii - echipament de teren	NA	Achizitie directa	21872560	11/27/2018	5	11/28/2018	ROUMASPORT S.R.L.	19,159.00 lei	17,777.50 lei		
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Servicii de promovare online	NA	Achizitie directa		9/28/2018	4	10/31/2018	S.C.Propaganda Creative Service S.R.L.	160,650.00 lei	151,725.00 lei		
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Echipamente de capturare specii în vederea inelării și echipamente inelare specii de păsări/lilioci	NA	Achizitie directa						105,566.23 lei			
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Instrumente și aparate de măsură, înregistrare și analiză, echipamente optice de observare și/sau captare imagini, echipamente de comunicare și navigare	NA	Cerere de oferta						306,091.94 lei			
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Mașini de teren	NA	Cerere de oferta						244,772.88 lei			
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Determinatoare	NA	Achizitie directa		11/12/2018		12/27/2018	achiziționate de pe site-uri de profil	4,962.30 lei	4,188.90 lei		
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	cartele pentru mobil, smartphon-uri, telefoane și servicii telefonie MP (Lot1 și Lot2)	NA	Cerere de oferta		11/26/2018	6	10/12/2018	S.C. Dante International S.A.(Lot 1) și Orange Romania (Lot 2)	168,608.05 lei	163,020.23 lei		
4	1	116964	Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia	Managementul integrat al Podisului Nord Dobrogean	NEFAZAT	Servicii de organizare tabere	NA	Achizitie directa						69,020.00 lei			

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C1 - Servicii de informare si publicitate	NA	Licitatie						2,325,284.99 lei			
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C2 - Servicii consultanta monitorizarea speciilor de pasari cf. Art 12 din Directiva Pasari	NA	Licitatie						36,769,736.48 lei			
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C3 - Achizitie seturi echipament teren	NA	Achizitie directa						64,260.00 lei			
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza	NEFAZAT	C4 - Achizitie mijloace de transport	NA	Achizitie directa			82	12/18/2018	Renault Commercial Roumanie SRL	80,646.30 lei	79,944.50 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE													
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C5 - Achizitie birotica papetarie	NA	Achizitie directa						87,294.87 lei			
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C6 - Servicii audit financiar	NA	Achizitie directa						154,700.00 lei			
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C7 - Servicii instruire personal MM-ANPM-APM	NA	Licitatie						1,175,404.65 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	119428	MINSTERUL MEDIULUI	Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE	NEFAZAT	C8 - Achizitie echipamente IT UIP Partener	NA	Achizitie directa			1	10/8/2018	Romantivir 2000 SRL	39,658.48 lei	39,624.62 lei		
4	1	119707	Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca	Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)	NEFAZAT	Contract Echipamente	NA	Achizitie directa		1/15/2019				15,660.40 lei	0.00 lei		
4	1	119707	Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca	Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul	NEFAZAT	Contract Consumabile Echipa management UIP	NA	Achizitie directa		2/4/2019				20,230.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)													
4	1	119707	Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca	Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)	NEFAZAT	Contract Publicitate obligatorie și imprimare materiale campanii de contientizare	NA	Achizitie directa	1055717	12/13/2018	13	1/14/2019	S.C Global Print BDV S.R.L	24,963.82 lei	17,342.61 lei		
4	1	119707	Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca	Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna	NEFAZAT	Servicii Auditare financiara pentru proiect	NA	Achizitie directa		10/14/2019				13,090.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				și 2.530 Cheile Cernei)													
4	1	119707	Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca	Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)	NEFAZAT	Servicii de elaborare a Rapoartelor de mediu	NA	Achizitie directa		4/5/2021				119,000.00 lei	0.00 lei		
4	3	109815	MUNICIPIUL TURDA	„FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURİ PERICULOASE UCT – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”	FAZAT	CS 1 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului	Faza 1+2	Licitatie	127701	8/6/2011	16736	12/5/2011	SC EUROTOP CONSULTING SRL CLUJ-NAPOCA	92,995.00 lei	700,000.00 lei	607,005.00 lei	92,995.00 lei
4	3	109815	MUNICIPIUL TURDA	„FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURİ PERICULOASE UCT – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”	FAZAT	CS 2 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor	Faza 1+2	Licitatie	141472	1/15/2013	9054	4/30/2013	SC ADAM S CONSTRUCT SRL TIMISOARA	227,975.00 lei	227,975.00 lei	0.00 lei	227,975.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	3	109815	MUNICIPIUL TURDA	„FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE UCT – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”	FAZAT	CS 3 Contract de servicii de audit financiar	Faza 1+2	Cerere de oferta	324598	4/20/2012	10107	7/10/2012	SC SOCECC SRL BUCURESTI	36,728.00 lei	122,425.00 lei	85,697.00 lei	36,728.00 lei
4	3	109815	MUNICIPIUL TURDA	„FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE UCT – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”	FAZAT	CF 1 Contract furnizare echipamente IT	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa		8/8/2011	12795	9/16/2011	SC KIT TECHNOLOGY SRL TURDA	18,556.00 lei	17,655.64 lei	17,655.64 lei	0.00 lei
4	3	109815	MUNICIPIUL TURDA	„FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE UCT – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”	FAZAT	CL 1 Contract de proiectare si executie lucrari	Faza 2	Licitatie	301645	11/7/2017				70,910,592.00 lei			
4	3	109910	UAT MUNICIPIUL ȚIRGU MUREȘ	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC IAZ BATAL 30 HA - ȚIRGU MUREȘ	FAZAT	CS 1 Asistență tehnică pentru managementul proiectului	Faza 1+2	Licitație deschisă	137314	7/11/2012	358	11/16/2012	SC Comp de Consultanță și Asistență Tehnică srl, lider al asocierii dintre SC Compania de consultanță și Asistență Tehnică SRL și SC Expo Media Serv SRL	1,579,668.00 lei	552,883.39 lei	442,797.39 lei	110,086.00 lei
4	3	109910	UAT MUNICIPIUL ȚIRGU MUREȘ	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC IAZ BATAL 30 HA - ȚIRGU MUREȘ	FAZAT	CS 2 Asistență tehnică pentru sepervizarea lucrărilor	Faza 1+2	Licitație deschisă	149888	3/18/2014	183	9/18/2014	Irimat Cons srl.	1,161,273.00 lei	717,200.00 lei	306,440.00 lei	410,760.00 lei
4	3	109910	UAT MUNICIPIUL ȚIRGU MUREȘ	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC IAZ BATAL 30 HA - ȚIRGU MUREȘ	FAZAT	CS 3 Servicii audit	Faza 1+2	Licitatie	148829	1/14/2014	99	6/5/2014	SC Evalex SRL	603,258.91 lei	50,900.00 lei	25,457.00 lei	25,443.00 lei
4	3	109910	UAT MUNICIPIUL ȚIRGU MUREȘ	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC IAZ BATAL 30 HA - ȚIRGU MUREȘ	FAZAT	CF1 Achiziții bunuri UIP	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	18402	4/26/2012	199	6/6/2012	SC Redatronic Serv SRL	30,145.00 lei	27,796.00 lei	27,796.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	3	109910	UAT MUNICIPIUL ȚIRGU MUREȘ	FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC IAZ BATAL 30 HA - ȚIRGU MUREȘ	FAZAT	CL1 Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha - Țirgu Mureș	Faza 1+2	Licitatie	146537	9/14/2013	84	5/21/2014	Asocierea SC Geiger Transilvania SRL-Geiger Umwelsanierung GmbH Aecom CZ sro - SC Aecom Ingenieria SRL - SC Astor Com SRL prin lider SC Geiger Transilvania SRL	103,882,743.0 0 lei	50,046,558.60 lei	21,508,750.74 lei	28,537,807.86 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_01 - Elaborarea studiilor de fundamentare a Planului de Management aferent ariilor naturale protejate vizate de proiectul "Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba- Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visani", inclusiv elaborarea Planului de Management, avizarea si aprobarea acestuia, conform Cererii de Finantare (A.1 si A.2) si legislatiei in vigoare [PC - Procedura competitiva]	NA	Procedura competitiva	NA	11/10/2017	298	12/13/2017	ASOCIEREA S.C. PRO BIOODIVERSITAS S.R.L. SI SOCIETATEA ORNITOLOGICA ROMANA	5,363,925.00 lei	5,299,557.90 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_02 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului "Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba- Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visani" - Evaluarea nivelului de constientizare si informare, conform Cererii de Finantare (A.3.2.1.), specificatiilor ghidului POIM 4.1 si Manualului de identitate vizuala [AD - Achizitie directa]	NA	Achizitie directa	NA	8/21/2017	22709	9/27/2017	IV ADVANTAGE SOLUTION SRL BUCURESTI	67,855.92 lei	61,880.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_03 - Servicii de publicitate necesare implementarii actiunilor de consultare, constientizare si informare aferente proiectului "Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba- Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visani" - conform Cererii de Finantare (A.3.1,A.3.2.2,A.3.2.3.,A.3.2.4.,A.3.2. 5),specificatiilor ghidului POIM 4.1 si Manualului de identitate vizuala [PC - Procedura competitiva]	NA	Procedura competitiva	NA	7/3/2017	310	7/26/2017	KONCYLION SRL IASI	234,922.66 lei	174,393.31 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_04 - Servicii de auditare financiara a cheltuielilor aferente proiectului ”Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba- Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visani” - [A.5][AD - Achizitie directa]	NA	Achizitie directa	NA	8/21/2017	197	9/22/2017	AUDIT SMART BUSINESS SRL BUCURESTI	59,500.00 lei	59,386.95 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_05 Servicii de instruire necesare intaririi capacitatii administrative a Beneficiarului in vederea implementarii proiectului ”Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba- Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visani” [A.6] [AD - Achizitie directa]	NA	Achizitie directa	NA	8/21/2017	888	9/27/2017	ASOCIATIA CENTRUL ECOLOGIC GREEN AREA BUCURESTI	102,185.47 lei	83,100.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CS_06 - Realizarea documentatiei aferente si elaborarea cererii de finantare conform specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie nationale si europene si Realizarea documentatiei necesare derularii achizitiilor/procedurilor si asistenta pana la semnarea contractelor de furnizare, conform contract de finantare, specificatii ghid POIM 4.1, reglementarile legale in materie, nationale si europene [AD - Achizitie directa]	NA	Achizitie directa	NA	5/27/2016	15	6/10/2016	Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL	144,938.43 lei	144,938.43 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau-Visani ”	NEFAZAT	CF_01 - Furnizare echipamente hardware necesare implementarii cu succes a proiectului ”Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba- Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau-Visani ” [AD - Achizitie directa]	NA	Achizitie directa	NA	8/21/2017	37	9/22/2017	EVERIT GRUP SRL BUCURESTI	136,696.62 lei	127,806.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan													
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CF_02 - Furnizare echipamente monitorizare necesare implementarii cu succes a proiectului "Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba- Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau-Visani ” [PC - Procedura competitiva]	NA	Procedura competitiva	NA	11/24/2017	412	3/6/2018	EVERIT GRUP SRL BUCURESTI	249,741.75 lei	247,520.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
4	4	102258	Asociația Maximilian	Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba – Amara – Jirlau – Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta – Amara – Jirlau, 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau- Visan	NEFAZAT	CF_03 - Furnizare echipamente software necesare implementarii cu succes a proiectului "Management adecvat in vederea conservarii biodiversitatii din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Alba- Amara-Jirlau-Lacul Sarat Caineni, ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jirlau 2.271 Balta Alba, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlau-Visani” [PC - Procedura competitiva]	NA	Procedura competitiva	NA	11/22/2017	309	12/20/2017	ESRI ROMANIA SRL BUCURESTI	174,368.77 lei	136,965.19 lei	0.00 lei	0.00 lei
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa I	FAZAT	CS1Asistenta tehnica pentru realizarea documentatiilor pentru licitatie si a caietelor de sarcini pentru proiectare, achizitia de echipamente si executia lucrarilor	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa	180956	6/14/2013	3578	7/26/2013	SC Professional Management Solutions SRL	50,000.00 lei	50,000.00 lei	47,587.15 lei	0.00 lei
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa I	FAZAT	CS. 2 - Managementul proiectului, supervizarea lucrarilor in timpul executiei inclusiv asistenta tehnica pentru Watman- Sistem Integrat al Resurselor de Apa- Faza I	Faza 1+2	Licitatie	152349	7/19/2014	17	11/20/2014	SC CCT SRL	2,406,176.00 lei	2,213,685.00 lei	1,154,900.00 lei	1,058,785.00 lei
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru	FAZAT	CS. 3 - Servicii de Publicitate pentru Watman - Sistem Integrat de Management al Resurselor de Apa - Faza I	Faza 1 (finalizat)	Cerere de oferta	360581	5/19/2014	110	10/1/2014	SC FOCUS EVENT SRL	256,841.00 lei	98,500.00 lei	98,500.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				managementul integrat al apelor - etapa I													
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa I	FAZAT	CS. 4 - Servicii de Audit Financiar pentru Watman - Sistem Integrat de Management al Resurselor de Apa - Faza I	Faza 1+2	Cerere de oferta	366470	10/27/2014	30	3/6/2015	Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila - SOCECC SRL	271,523.00 lei	40,656.00 lei	15,488.00 lei	25,168.00 lei
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa I	FAZAT	CSp1- Achizitia de dotari UMP pentru proiectul Watman- Sistem integrat de management al resurselor de apa - Faza I	Faza 1 (finalizat)	Achizitie directa		5/29/2015	10432	5/29/2015	SC ALLTRADE IDEALSERV SRL	43,845.00 lei	40,997.01 lei	40,997.01 lei	0.00 lei
5	1	111814	Administratia Nationala Apele Romane	Fazarea proiectului Watman - sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa I	FAZAT	CSp2- Contract de lucrari, furnizare echipamente si servicii pentru proiectul Watman- Sistem integrat de management al resurselor de apa - Faza I (cu diverse si neprevazute)	Faza 1+2	Licitatie	147087	10/7/2013	3625	7/4/2014	SC DIMAR SRL - lider de asociere	276,117,371.00 lei	275,471,649.21 lei	266,953,432.45 lei	8,518,216.76 lei
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CL1 – Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	96114	3/17/2010	12216	11/4/2010	S.C. Dimar S.R.L Bucuresti	34,675,000.00 lei	31,642,862.98 lei	31,642,862.98 lei	
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CL2 – Poldere pe raul Bahlui aval si amonte de loc. Podu Iloaiei	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	114152	1/18/2011	7054	5/25/2011	Asociatia S.C. Lescaci COM. S.R.L. Negresti Oas & S.C. Socot S.A.	77,226,000.00 lei	44,082,891.03 lei	44,082,891.03 lei	
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CL3 – Acumulari nepermanente pe raurile Bahluiet si Probota amonte de loc. Targu Frumos	Faza 1+2	Licitatie	148189	11/27/2013	18349	10/29/2014	Asocierea S.C. Lescaci COM. S.R.L. Negresti Oas & S.C. Aquaproiect S.A Bucuresti	49,698,355.09 lei	26,731,781.67 lei	20,459,588.30 lei	5,104,251.00 lei
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS1 – Supervizarea tehnica a executiei lucrarilor in cadrul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	96361	3/23/2010	9015	8/12/2010	S.C Romair Consulting S.R.L	8,197,400.00 lei	6,466,600.00 lei	5,819,940.00 lei	646,660.00 lei
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS2 – Servicii de consultanta de reprezentare juridica in vederea achizitionarii si/sau expropriarii terenurilor necesare proiectului	Faza 1+2	Licitatie	107009	9/2/2010	12327	11/8/2010	Asocierea S.C.A Dragomir si Asociatii Bucuresti & S.C Topro S.R.L Rosiorii de Vede S.C. Top Ram Project S.R.L.& Ofek Aerial Photography (1987)LTD & S.C. Rutin Consult S.R.L. & S.C. Teamnet International S.A.	1,059,625.00 lei	622,876.25 lei	170,198.10 lei	452,679.00 lei
5	1	115475	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in	FAZAT	CS3 – Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut- Barlad	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	112372	12/4/2010	9979	7/21/2011		32,526,000.00 lei	25,367,640.00 lei	25,367,640.00 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Bazinala de Apa Prut - Barlad	bazinul hidrografic Prut - Barlad													
5	1	115475	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS4 – Sistem integrat de suport decizional in bazinul hidrografic al raului Bahlui	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	147932	11/15/2013	2985	2/25/2014	Asocierea formata din Top Ram Project SRL& DHI a.s.,reprezentata de liderul de asociere Top Ram Project S.R.L;	2,335,664.64 lei	1,997,552.00 lei	1,997,552.00 lei	
5	1	115475	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS5 – Lot I – Intarirea capacitatii institutionale a beneficiarului	Faza 1 (finalizat)	Licitatie	141925	2/12/2013	12806	8/29/2013	S.C Romair Consulting S.R.L Bucuresti	342,630.00 lei	330,000.00 lei	330,000.00 lei	
5	1	115475	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS5 – Lot II – Servicii de comunicare, informare si publicitate in cadrul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	141925	2/12/2013	19286	12/13/2013	SC Vizual SRL Agnita	1,370,570.00 lei	891,300.00 lei	665,915.00 lei	225,386.00 lei
5	1	115475	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad	Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad	FAZAT	CS6 – Servicii de audit in cadrul proiectului	Faza 1+2	Licitatie	337371	10/15/2012	17763	12/19/2012	SC Auditor Financiar Sarra SRL Hunedoara	456,800.00 lei	86,790.00 lei	65,092.50 lei	21,698.00 lei
5	1	122927	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CL1 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Stavilarelor Edighiol si Periboina	NA	Licitatie	179736	10/12/2017				34,788,580.00 lei			
5	1	122927	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CL2 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mamaia	NA	Licitatie	179736	10/12/2017				207,094,915.00 lei			
5	1	122927	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CL3 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Tomis(Casino)	NA	Licitatie	179736	10/12/2017				30,252,550.00 lei			
5	1	122927	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CL4 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Agigea	NA	Licitatie	179736	10/12/2017				28,401,380.00 lei			
5	1	122927	Administratia Nationala"Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CL5 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Eforie	NA	Licitatie	179736	10/12/2017				407,224,285.00 lei			

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	122927	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CS4 - Servicii de audit financiar pentru proiectul "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE - FAZA II"	NA										
5	1	122927	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CS5 - Servicii elaborare studii privind monitorizarea biodiversitatii si calitatii apei pentru proiectul "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE - FAZA II (2014-2020)" - etapa ante-constructie	NA	Licitatie	1007058	12/3/2018				20,927,083.00 lei			
5	1	122927	Administratia Nationala" Apele Romane"- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)	NEFAZAT	CS6 - Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte Axa prioritara 5 - Reducerea eroziunii costiere II	NA	Licitatie	153567	9/3/2014	18	2/26/2015	ASOCIEREA ROMAIR CONSULTING SRL & ARCADIS NEDERLAND B.V.	22,195,430.00 lei	12,884,894.40 lei		
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Asistenta tehnica in pregatirea Aplicatiei de Finantare pentru proiect	NA	Procedura simplificata	403757	4/21/2017	3774	8/8/2017	Asociere S.C. Spes Consulting S.R.L. (Lider de Asociere) - S.C. Creativ Consult S.R.L. - S.C. Inoesy S.R.L.	70,210.00 lei	70,210.00 lei		
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Audit financiar al Proiectului	NA	Achizitie directa						119,510.51 lei			
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie componenta 1	NA	Licitatie						4,153,192.82 lei			
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie componenta 2	NA	Licitatie	1006510	11/21/2018				4,334,177.54 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie componenta 3	NA	Licitatie						11,397,765.26 lei			
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie componenta 4	NA	Licitatie						5,251,060.64 lei			
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie componenta 5	NA	Licitatie	1008682	2/2/2019				2,335,831.96 lei			
5	1	127994	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	NEFAZAT	Achizitie promovare si publicitate	NA	Procedura simplificata						434,835.52 lei			
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al interventiei tip I"(5 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	156552	9/23/2016	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	5,557,999.86 lei	5,557,999.86 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip I"(22 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	81097	3/1/2017	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	24,491,500.18 lei	24,631,016.06 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip II"(5 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	156551	9/23/2016	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	7,212,060.66 lei	7,212,060.66 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip II" (9 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	81098	3/1/2017	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	13,025,025.00 lei	13,075,039.07 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie"(1 buc.)	NA	Licitatie	168524	5/26/2016	81100	3/1/2017	SC DELTAMED SRL	5,566,246.44 lei	5,597,954.75 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip IV" (3 buc.)	NA	Licitatie	168251	5/14/2016	81101	3/1/2017	Asocierea SC ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL si SC CROS CONSTRUCT SRL	1,734,933.33 lei	1,744,816.44 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție"(1 buc.)	NA	Licitatie	168554	5/26/2016	81102	3/1/2017	S.C.DRAGER SAFETY ROMANIA S.R.L.	890,599.96 lei	895,673.30 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție"(5 buc.)	NA	Licitatie	168554	5/26/2016	151122	9/14/2016	S.C.DRAGER SAFETY ROMANIA S.R.L.	4,448,799.85 lei	4,448,799.84 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare descărcare cu cârlig"(42 buc.)	NA	Licitatie	167668	4/21/2016	95122	3/28/2017	SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL	27,072,013.50 lei	26,356,703.10 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip I"(1 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	95085	3/23/2017	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	1,113,250.00 lei	973,733.93 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip II"(1 buc.)	NA	Licitatie	167691	4/22/2016	95086	3/23/2017	Asocierea SC DELTAMED SRL și SC TERRA PALFINGER SRL.	1,447,225.00 lei	1,397,210.93 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie"(1 buc.)	NA	Licitatie	168524	5/26/2016	95084	3/23/2017	SC DELTAMED SRL	5,566,246.44 lei	5,534,538.12 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autospecială pentru păstrarea temporară și transport, în regim frigorific" (1 buc.)	NA	Licitatie	168251	5/14/2016	95104	3/24/2017	SC STIMPEX SA	1,643,130.28 lei	1,643,130.28 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Container suport logistic al intervenției tip IV"(1 buc.)	NA	Licitatie	168251	5/14/2016	95107	3/24/2017	Asocierea SC ELECTRO OPTIC COMPONENTS SRL si SC CROS CONSTRUCT SRL	578,311.11 lei	568,427.99 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autospecială de intervenție și salvare de la înălțime" (15 buc.)	NA	Licitatie	167343	4/9/2016	95198	4/7/2017	S.C. SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ - SISU S.R.L.	39,700,276.20 lei	40,016,609.45 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție"(1buc.)	NA	Licitatie	168554	5/26/2016	95064	3/22/2017	S.C.DRAGER SAFETY ROMANIA S.R.L.	890,599.96 lei	885,526.54 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent "Complet tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat+bucătărie rulantă auto"(1 buc.)	NA	Licitatie	166882	3/24/2016	95192	4/6/2017	S.C. POP INDUSTRY S.R.L.	1,511,557.53 lei	1,511,557.51 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract achiziție "Placă explanatorie permanantă"	NA	Achizitie directa	82326	3/23/2017	95254	4/20/2017	S.C. Smart Media Design S.R.L.	803.25 lei	803.25 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract achiziție "Stații de lucru portabile"(10 buc.)	NA	Achizitie directa	60623	11/10/2016	157210	9/23/2016	S.C. Printech Company S.R.L.	44,530.00 lei	40,764.00 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract subsecvent de furnizare "Autospecială de intervenție și salvare de la înălțime" (1 buc.)	NA	Licitatie	167343	4/9/2016	95317	5/4/2017	S.C. SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ - SISU S.R.L.	2,646,685.08 lei	2,680,917.74 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract achiziție "Materiale de vizibilitate"	NA	Achizitie directa	82315	4/11/2017	95255	4/20/2017	S.C. PRINT EXPERT SIMACO S.R.L.	21,461.75 lei	19,802.79 lei		
5	2	104677	IGSU	Multi risc - modul I	NEFAZAT	Contract achiziție „Automacara cu braț ridicător și platformă pt. transport accesorii și materiale"(6 buc.)	NA	Licitatie	168030	7/5/2016	131341	3/28/2018	Asocierea S.C. TERRA PALFINGER S.R.L. ȘI MHS TRUCK & BUS S.R.L	11,859,110.40 lei	14,112,341.38 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1. 1 - Achiziție autospecială cu echipament specific transport scafandri la intervenție	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/2/2016	80842	6/2/2016	SC STIMPEX S.A.	7,253,400.00 lei	7,253,400.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.2 - Achiziție motopompă remorcabilă de mare capacitate	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/6/2016	80968	6/6/2016	SC NOSIL PLUS SRL	3,875,808.00 lei	3,875,808.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.3.1 - Achiziție autopompă cisternă capacitate mărită 5000 litri	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	4/28/2016	74907	5/10/2016	ASOCIEREA S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.- SC ROMPRIM SA.	20,898,000.00 lei	20,898,000.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.3.2 - Achiziție autopompă cisternă capacitate mărită 5000 litri	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/1/2016	147682	6/10/2016	ASOCIEREA S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.- SC ROMPRIM SA.	14,399,880.00 lei	14,399,880.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.4 - Achiziție ambarcațiune de salvare din aluminiu cu motor	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/15/2016	147965	6/21/2016	SC SUZI SRL	1,399,320.00 lei	1,399,320.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.5 - Achiziție autocamion transport materiale intervenție	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/7/2016	147872	6/21/2016	SC BRIARI'S IND SA	20,400,000.00 lei	20,400,000.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.6.1- Achiziție autopompă cisternă capacitate mărită 9000 litri	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/1/2016	147829	6/15/2016	„WAWRZASZEK ISS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO-SCIA” SPOLKA KONANDYTOWA- POLONIA	30,096,000.00 lei	30,096,000.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.6.2 - Achiziție autopompă cisternă capacitate mărită 9000 litri	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/13/2016	148078	6/23/2016	ASOCIEREA S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L	2,616,000.00 lei	2,616,000.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.7.1 - Achiziție autospecială transport efective pentru intervenție (16+1 locuri)	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/7/2016	147886	6/16/2016	SC DARIUS MOTORS SRL	7,909,197.60 lei	7,909,197.60 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.7.2 - Achiziție autospecială transport efective pentru intervenție (16+1 locuri)	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/13/2016	148198	6/27/2016	SC DARIUS MOTORS SRL	315,480.00 lei	315,480.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.1.8 – Achiziție compresor pentru încărcarea buteliilor cu aer comprimat	NA	Licitatie	reofertare în baza acordului cadru încheiat	6/15/2016	147967	6/21/2016	SC PROSALV SRL	1,067,835.30 lei	1,067,835.30 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.2. Achiziție stații de lucru portabile	NA	Achizitie directa		6/16/2016	148494	7/4/2016	SC ALTEX ROMANIA SRL	45,000.00 lei	35,664.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.3.1 Achiziție materiale vizibilitate proiect	NA	Achizitie directa	68003	12/16/2016	114117	12/23/2016	SC MONDO FIN TAX SRL	21,690.00 lei	14,044.00 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II	NEFAZAT	A.3.2 Achiziție placă explanatorie permanentă	NA	Achizitie directa	68015	12/16/2016	114118	12/23/2016	SC SMART MEDIA DESIGN SRL	810.00 lei	810.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚII II	NEFAZAT	A.3.1.2. Achiziție materiale vizibilitate proiect -reluare procedura	NA	Achizitie directa	78924	3/16/2017	95045	3/21/2017	SC CONCEPT PROMO BUSINESS SRL	16,453.00 lei	14,268.10 lei		
5	2	102606	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ(U.M. 0276)	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚII II	NEFAZAT	A.4. Servicii de audit proiect	NA	Achizitie directa	62486	11/14/2016	157109	11/24/2016	SC PRIM-AUDIT SRL	67,500.00 lei	6,444.00 lei		
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Informare si publicitate privind începerea proiectului	NA	Achizitie directa	1033079	9/6/2018	1	9/7/2018	S.C. ROFUSION ADVERTISING S.R.L.	1,940.22 lei	1,249.50 lei		
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Panouri temporare	NA	Achizitie directa	1038182	9/28/2018	2	10/3/2018	S.C. PRINT EXPERT SIMACO S.R.L.	78,659.00 lei	63,450.80 lei		
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NA	Licitatie	CN1003134	8/11/2018				219,799,616.4 0 lei			
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Etichete autocolante	NA	Achizitie directa						5,100.22 lei			
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Productie si difuzare publica de spoturi audio-video	NA	Licitatie						1,663,048.80 lei			
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Informare si publicitate privind finalizarea proiectului	NA	Achizitie directa						1,940.22 lei			
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Placi permanente	NA	Achizitie directa						78,662.11 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Servicii de auditare financiară	NA	Achizitie directa						27,717.48 lei			
5	2	124506	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	NEFAZAT	Servicii de auditare tehnică	NA	Achizitie directa						83,152.44 lei			
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Servicii de publicitate – anunț de presa de început	NA	Achizitie directa			229922	1/29/2018	SC GRAFIC X-PRESS SRL	637.00 lei	637.00 lei		
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Servicii de publicitate – anunț de presa de final	NA	Achizitie directa						336.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract faze	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Servicii de publicitate – panouri publicitare și autocolante	NA	Achizitie directa			4.5E+09	1/29/2018	SC KUNIGUNDA SRL	23,283.00 lei	23,283.00 lei		
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Proiectare si execuție a lucrărilor de modernizare stații de transformare	NA	Negociere competitiva	CN1002125	7/4/2018	4.6E+09	11/5/2018	SC ENERGOTECH S.A	12,457,263.65 lei	12,430,000.00 lei		
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa						48,000.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban													
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Servicii de consultanta pentru elaborare si managementul proiectului	NA	Achizitie directa			4.6E+09	4/7/2016	SC RELIANS CORP SRL	837,315.41 lei	837,315.41 lei		
6	1	105731	DELGAZ GRID SA	Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitaților de producție suplimentare in scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranța a funcționarii S.E.N. – Stația 110/20kV Hârlău, Stația 110/20kV Pașcani, Stația 110/20kV Gorban	NEFAZAT	Servicii de proiectare pentru realizarea SF-ului, DTAC-ului și realizare studii aferente	NA	Achizitie directa			4600011364/1931	12/7/2015	SC FALMA-ROM SRL	106,019.38 lei	106,019.38 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii de proiectare si inginerie	NA	Negociere competitiva		3/11/2019				411,910.86 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii de consultanta	NA	Achizitie directa		5/2/2016	483	5/31/2016	Initial Advisory SRL si Georam Solutions Services	115,007.50 lei	1,066,361.04 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii de informare si publicitate	NA	Achizitie directa		8/21/2018	27931	8/21/2018	BUZZ PUBLISHING,ZIARUL FINANCIAR, MONITORUL DE SUCEAVA, ADEVARUL DE WEEKEND,NATIONAL, HERALD SRL,	13,800.90 lei	6,009.30 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achiziție utilaje și echipamente (partea eligibilă ; mai puțin achiziție de echipamente auxiliare și materiale pentru montaj) plus montajul acestora (mai puțin achiziție lucrări de montaj pentru instalații și echipamente auxiliare și realizarea conexiunilor interne și externe).	NA	Negociere competitiva		11/15/2018				26,319,880.40 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achiziție lucrări de montaj instalații și echipamente auxiliare (partea eligibilă) și achiziție materiale pentru montaj, respectiv realizarea conexiunilor interne și externe	NA	Negociere competitiva		9/16/2019				7,534,581.39 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie lucrari pentru construire cladiri	NA	Negociere competitiva		4/1/2019				5,169,737.40 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de	NEFAZAT	Achizitie servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier	NA	Negociere competitiva		5/1/2019				115,007.50 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				cogenerare de inalta eficienta													
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii de audit financiar al proiectului	NA	Achizitie directa		10/1/2020				46,003.00 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii de pregatire a personalului de exploatare	NA	Negociere competitiva		9/1/2020				13,800.90 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie utilaje si echipamente – partea neeligibila	NA	Achizitie directa		7/1/2019				3,155,916.21 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie lucrari pentru amenajari protectia mediului si aducerea la starea initiala.	NA	Negociere competitiva		8/20/2020				69,004.50 lei	0.00 lei		
6	1	115900	AMBRO S.A. SUCEAVA	Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta	NEFAZAT	Achizitie servicii pentru documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	NA	Achizitie directa		6/21/2017				57,734.31 lei	0.00 lei		
6	2	105740	SORTILEMN SA	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA	NEFAZAT	Servicii informare si publicitate pentru anunt de presa lansare proiect, contract nr. 6/19.01.2018	NA	Achizitie directa	NA	1/19/2018	6	1/19/2018	Casa de editura Napoca SRL	300.00 lei	504.20 lei	504.20 lei	

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2	105740	SORTILEMN SA	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA	NEFAZAT	Sistem de monitorizare consum energetic si servicii de proiectare si inginerie	NA	Procedura simplificata	NA	2/28/2018	1640	4/11/2018	Servelect SRL	929,577.76 lei	914,079.15 lei	914,079.15 lei	
6	2	105740	SORTILEMN SA	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA	NEFAZAT	Audit	NA	Achizitie directa	NA	9/4/2018	3552	9/11/2018	MDA Global Audit SRL	13,342.50 lei	13,342.50 lei	13,342.50 lei	
6	2	105740	SORTILEMN SA	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA	NEFAZAT	Informare si publicitate (final proiect + autocolante)	NA	Achizitie directa	NA	10/26/2018	4209	10/26/2018	Casa de editura Napoca SRL	1,299.47 lei	462.18 lei	462.18 lei	
6	2	105740	SORTILEMN SA	Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice (energie electrică, energie termică, aer comprimat) la nivelul SC SORTILEMN SA	NEFAZAT	Salarii UIP	NA							39,409.74 lei			
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de servicii – intocmirea cererii de finantare Seria POIM 6.2 Nr. 1 din 03.10.2016	NA	Achizitie directa	NA	10/1/2016	1	10/3/2016	GOODWILL CONSULTING GWC SRL	27,800.00 lei	27,800.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de servicii – Realizarea studiului de fezabilitate SVT - C-160222-2 Seria POIM 6.2 Nr.1 din 22.02.2016	NA	Achizitie directa	NA	2/15/2016	1	2/22/2016	SERVELECT SRL	16,115.00 lei	16,115.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind începerea proiectului	NA	Achizitie directa	NA	12/18/2017	NA	NA	CURIER SRL	700.00 lei	250.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Informare si publicitate: Comandarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achizitionate	NA	Achizitie directa	NA	6/1/2018	NA	6/15/2018	NA	100.00 lei	0.00 lei	NA	NA

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Informare si publicitate: Afis A3, Factura Seria BTPF Nr.BTPF201813135 din 28.09.2018 (pe coloana F s-a trecut la Numarul contractului o parte din numarul Facturii deoarece excelul nu permite trecerea numarului complet al facturii)	NA	Achizitie directa	NA	6/1/2018	13135	9/28/2018	BT PRODUCTION GROUP SRL	727.00 lei	163.26 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind rezultatele proiectului	NA	Achizitie directa	NA	5/1/2019	NA	5/5/2019	NA	700.00 lei	0.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de colaborare -pentru managementul proiectului Nr. POIM_M/1 data 20.12.2017	NA	Achizitie directa	NA	12/15/2017	1	12/20/2017	GOODWILL CONSULTING GWC SRL	2,227.00 lei	2,227.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de colaborare pentru auditul financiar Nr. 12 din 20.06.2018	NA	Achizitie directa	NA	6/1/2018	12	6/20/2018	STEFANESCU MARIA - CABINET AUDITOR FINANCIAR	4,987.00 lei	4,987.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de colaborare pentru realizare procedurilor de achizitii Nr. POIM_A/2 data 20.12.2017	NA	Achizitie directa	NA	12/15/2017	2	12/20/2017	GOODWILL CONSULTING GWC SRL	2,227.00 lei	2,227.00 lei	NA	NA
6	2	106965	VEL PITAR SA	APLICATIE SMART METERING PENTRU CONSUM UTILITATI SI PRODUCTIE REALIZATA	NEFAZAT	Contract de furnizare sistem de monitorizare consumuri utilitati si productie Nr. SVT-C180613-6/ON4230 din 16.07.2018 si Act additional Nr. 1/17 septembrie 2018 semnat in data de 02.10.2018 si Act additional Nr. 2 din 19 decembrie 2018	NA	Procedura simplificata	NA	5/15/2018	4230	7/16/2018	SERVELECT SRL	834,237.00 lei	833,737.00 lei	NA	NA
6	2	109717	ANTIBIOTICE SA	SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN CADRUL ANTIBIOTICE S.A	NEFAZAT	Servicii de audit	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	1375	2/8/2018	Vreme D Eusebiu	21,780.00 lei	9,000.00 lei		9,000.00 lei
6	2	109717	ANTIBIOTICE SA	SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN CADRUL ANTIBIOTICE S.A	NEFAZAT	Sistem de contorizare inteligenta	Faza 2	Procedura simplificata	NA	2/20/2018	3288	3/30/2018	SC INFOSTAR SRL	1,007,055.66 lei	963,046.92 lei		963,046.92 lei
6	2	109717	ANTIBIOTICE SA	SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN CADRUL ANTIBIOTICE S.A	NEFAZAT	Servicii de asistenta tehnica	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	2715P	3/16/2018	Antal P.Petru	6,352.50 lei	7,000.00 lei		7,000.00 lei
6	2	109717	ANTIBIOTICE SA	SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN CADRUL ANTIBIOTICE S.A	NEFAZAT	Servicii de informare si publicitate	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	574	12/20/2017	SC Metropolitan Maxpress Adv SRL	7,940.61 lei	1,600.00 lei		1,600.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2	109717	ANTIBIOTICE SA	SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN CADRUL ANTIBIOTICE S.A	NEFAZAT	Servicii de consultanta	Faza 2	Achizitie directa	NA	NA	12299	11/18/2016	SC Relians Corp SRL	65,566.88 lei	86,491.88 lei		86,491.88 lei
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Servicii – proiectare si inginerie: Intocmire proiecte tehnice INSTALATII GAZE NATURALE	NA	Achizitie directa				3/19/2018	METAN INTERSERV SRL	4,574.40 lei	4,574.40 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Servicii – proiectare si inginerie: Intocmire proiecte tehnice INSTALATII ABUR	NA	Achizitie directa			1794	3/19/2018	SOLVERTECH SRL	16,010.40 lei	16,010.40 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Servicii - management de proiect si consultanta proiect cu finantare nerambursabila	NA	Achizitie directa			57	8/30/2016	VIACON SRL	64,041.60 lei	64,041.60 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Servicii - asistenta tehnica: dirigentie de santier	NA	Achizitie directa			7299	10/26/2018	SPM BALKANS SRL	2,287.20 lei	2,287.00 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Lot B1: Monitorizare: Sistem informatic/comunicatii/achizitii - publicare date/software	NA	Licitatie		6/27/2018	5465	8/9/2018	Asocierea Elsaco Solutions S.R.L. - Elsaco Electronic S.R.L.	185,721.00 lei	152,557.90 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Lot B2: Sistem de masurare consum - electric	NA	Licitatie		6/27/2018	5465	8/9/2018	Asocierea Elsaco Solutions S.R.L. - Elsaco Electronic S.R.L.	328,231.00 lei	286,835.74 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Lot B3: Sistem de masurare consum - gaz	NA	Licitatie		9/7/2018	6602	9/27/2018	Asocierea Elsaco Solutions S.R.L. - Elsaco Electronic S.R.L.	90,000.00 lei	88,864.00 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Lot B4: Sistem de masurare consum - abur	NA	Licitatie		9/7/2018	6602	9/27/2018	Asocierea Elsaco Solutions S.R.L. - Elsaco Electronic S.R.L.	285,000.00 lei	282,000.00 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Servicii - audit	NA	Achizitie directa			1	1/4/2019	N&D CONSULTING S.R.L.	4,574.00 lei	4,500.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Anunt de presa incepere proiect	NA	Achizitie directa			20030032	4/10/2018	TIMPRESS S.A.	1,000.00 lei	800.00 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Realizare afise, autocolante, modificare website	NA	Achizitie directa			827	8/27/2018	CAMMERON PRINT SRL	615.00 lei	613.96 lei		
6	2	116222	AZUR S.A.	"Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie la AZUR S.A."	NEFAZAT	Anunt de presa incheiere proiect	NA	Achizitie directa			827	8/27/2018	CAMMERON PRINT SRL	1,000.00 lei	1,000.00 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Contract de servicii - intocmirea cererii de finantare Seria POIM/1 din 07.12.2016	NA	Achizitie directa	NA	11/28/2016	1	12/7/2016	GOODWILL CONSULTING GWC SRL	18,020.00 lei	18,020.00 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Contract de servicii - Realizare studiu de fezabilitate Seria POIM 6.2 Nr. 2 din 27.10.2016	NA	Achizitie directa	NA	9/23/2016	2	10/27/2016	SERVELECT SRL	27,045.20 lei	27,045.20 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Semnarea unui contract de colaborare pentru managementului proiectului Contract de colaborare - pentru managementul proiectului Nr. POIMM/3 din 29.05.2018	NA	Achizitie directa	NA	5/25/2018	3	5/29/2018	GOODWILL CONSULTING GWC SRL	45,049.00 lei	45,049.00 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind începerea proiectului Factura fiscala Seria 2 Nr. 394 din 18.05.2018	NA	Achizitie directa	NA	5/17/2018	394	5/18/2018	MESAGERUL DE BISTRITA-NASAUD IMPEX SRL	1,100.00 lei	84.03 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Informare si publicitate: Afis A3; Factura fiscala Seria SEP nr9363 din 30.05.2018	NA	Achizitie directa	NA	5/25/2018	9363	5/30/2018	SEPIA PRINT SRL	700.00 lei	18.20 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Informare si publicitate: Comandarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achizitionate; Factura fiscala seria SEP nr.9364 din 30.05.2018	NA	Achizitie directa	NA	5/29/2018	9364	5/30/2018	SEPIA PRINT SRL	165.00 lei	49.50 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind rezultatele proiectului	NA	Achizitie directa	NA	9/1/2019	NA	9/15/2019		1,100.00 lei	0.00 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Semnarea unui contract de colaborare pentru auditul financiar,Contract de colaborare pt audit financiar nr.1744/21.06.2018	NA	Achizitie directa	NA	6/15/2018	1744	6/21/2018	G5 CONSULTING SRL	8,000.00 lei	8,000.00 lei		
6	2	117803	COMELF SA	Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati utilitati	NEFAZAT	Achizitie si implementare sistem de monitorizare consumuri utilitati Contract Nr.3045 din 06.11.2018	NA	Procedura simplificata	NA	9/17/2018	3045	11/6/2018	SERVELECT SRL	799,819.48 lei	792,345.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2	106581	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMÂNIA	NEFAZAT	Achiziție sistem de monitorizare	NA	Cerere de oferta		6/20/2018	231	7/18/2018	S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L.	844,300.00 lei	778,000.00 lei		
6	2	106581	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMÂNIA	NEFAZAT	Servicii de informare si publicitate – comunicate de presă	NA	Achizitie directa			225	5/8/2018	S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.	1,600.00 lei	1,600.00 lei		
6	2	106581	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMÂNIA	NEFAZAT	Servicii de informare si publicitate – materiale publicitare	NA	Achizitie directa				7/19/2018	S.C. ESAC DESIGN S.R.L.	1,900.00 lei	423.60 lei		
6	2	106581	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMÂNIA	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa			225	10/25/2018	SC BBC AUDIT COMPANY SRL	10,000.00 lei	9,800.00 lei		
6	2	106581	YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMÂNIA	NEFAZAT	Servicii de management de proiect	NA	Achizitie directa			551	10/11/2016	S.C. GEA Strategy & Consulting S.R.L.	27,300.00 lei	23,300.00 lei		
6	2	118591	Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L.	“Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L.”	NEFAZAT	S1 - Servicii - management de proiect si consultanta proiect cu finantare nerambursabila	NA	Achizitie directa			10	1/31/2017	VIACON S.R.L.	64,281.00 lei	64,281.00 lei		
6	2	118591	Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L.	“Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L.”	NEFAZAT	S2 - Servicii - informare, comunicare si publicitate	NA	Achizitie directa			59	5/24/2018	WEST MEDIA GROUP S.R.L.	2,428.91 lei	2,428.91 lei		

[illegible]

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Industries Santana S.R.L.”													
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii de proiectare (faza SF)	NA	Achizitie directa	NA	NA	3776	2/13/2017	SC ELSACO ESCO SRL	9,184.00 lei	9,184.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii de consultanta si management de proiect	NA	Achizitie directa	NA	NA	929	3/16/2017	SC TDP PARTNERS SRL	45,915.00 lei	45,915.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii de informare si publicitate	NA	Achizitie directa	NA	8/20/2018	758	9/3/2018	DC COMMUNICATION SRL	10,400.00 lei	10,365.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii de proiectare si asistenta tehnica	NA	Achizitie directa	NA	9/1/2018	1990	9/28/2018	ELSACO ENGINEERING S.R.L.	27,089.85 lei	26,000.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Contract de furnizare si lucrari	NA	Procedura simplificata	NA	1/1/2019	NA	3/15/2019	NA	934,563.09 lei	0.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa	NA	4/1/2019	NA	4/30/2019	NA	4,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
6	2	117977	CIECH Soda Romania S.A.	Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul CIECH Soda Romania S.A.	NEFAZAT	Servicii pentru organizarea procedurilor de achizitii	NA	Achizitie directa	NA	9/1/2018	1991	9/28/2018	ELSACO ENGINEERING S.R.L.	2,295.75 lei	2,150.00 lei	0.00 lei	
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Contract de servicii – intocmirea cererii de finantare	NA	Achizitie directa	NA	6/1/2017	2	6/13/2017	SC GOODWILL CONSULTING GWC SRL	18,709.00 lei	18,709.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Contract de servicii – Realizare studiu de fezabilitate	NA	Achizitie directa	NA	5/8/2017	7427	6/16/2017	SC Quartz Matrix SRL	18,600.00 lei	18,600.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind începerea proiectului , Factura Nr. 1515 din 08.08.2018	NA	Achizitie directa	NA	8/1/2018	1515	8/8/2018	SC ZI DE ZI EVENTS SRL	1,100.00 lei	300.00 lei	0.00 lei	0.00 lei

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Consumuri Energetice													
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Informare si publicitate: Comandarea etichetelor autocolante pentru echipamentele achizitionate Factura Nr. T19446 din 08.08.2018	NA	Achizitie directa	NA	8/1/2018	19446	8/8/2018	SC TOP INVEST SRL	215.00 lei	129.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Informare si publicitate: Afis A3, Factura Nr. T19445 din 08.08.2018	NA	Achizitie directa	NA	8/1/2018	19445	8/8/2018	SC TOP INVEST SRL	700.00 lei	80.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Informare si publicitate: Publicarea unui anunt într-un ziar local privind rezultatele proiectului	NA	Achizitie directa	NA	9/1/2019	NA	9/15/2019	NA	1,100.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Contract de colaborare – pentru managementul proiectului	NA	Achizitie directa	NA	7/23/2018	4	7/27/2018	SC GOODWILL CONSULTING GWC SRL	44,758.00 lei	35,425.27 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Contract de servicii – audit financiar 5678 cu Nr.inreg. 43 din 28.09.2018	NA	Achizitie directa	NA	9/1/2018	43	9/28/2018	BDO Audit S.R.L	8,000.00 lei	8,000.00 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	2	118973	INFOPRESS GROUP SA	Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice	NEFAZAT	Contract de furnizare sistem de monitorizare a consumurilor energetice Nr. 8306 din 03.01.2019	NA	Procedura simplificata	NA	10/29/2018	8306	1/3/2019	SC Quartz Matrix SRL	813,497.90 lei	742,957.13 lei	0.00 lei	0.00 lei
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Design and build pentru modernizare/retehnologizare retea medie/joasa tensiune - eligibil	NA	Procedura simplificata		8/23/2018	10653	11/13/2018	ASOCIEREA SC ALM POWER GROUP SRL - SC COMRANADO SRL	5,663,358.91 lei	5,600,000.00 lei		
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Implementare subsistem de gestiune a informatiilor de la contoare, aplicatia MDM (MMDS)) -eligibil	NA	Negociere competitiva	1002684	7/23/2018				10,939,200.00 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Furnizare echipamente hardware (computere) pentru Aplicatia MDM si pentru Aplicatia MDC -eligibil	NA	Negociere competitiva	1003107	8/8/2018	10750	11/19/2018	FOCALITY SRL	1,823,200.00 lei	1,789,961.00 lei		
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Furnizare si instalare subsistem de masurare si transmitere a informatiei de la contoare (SMT), inclusiv contoare inteligente mono si trifazate, concentratoare date, instalare, punere in functiune - eligibil	NA	Negociere competitiva	1003700	8/29/2018				3,329,830.26 lei			
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Implementare subsistem de achizitie / colectare date contoare, aplicatia MDC (MMDC) - eligibil	NA	Negociere competitiva	1001860	6/26/2018				5,925,400.00 lei			
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Servicii de publicitate - neeligibil	NA	Achizitie directa		5/15/2018	7780	5/18/2018	SC INTER REGIONAL MEDIA SRL	350.00 lei	350.00 lei		
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELLIGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Servicii de publicitate - neeligibil	NA	Achizitie directa		9/15/2018	10675	11/14/2018	TOUCH COMMUNICATION SRL	7,237.60 lei	11,000.19 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazure	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Servicii de audit - neeligibil	NA	Achizitie directa		9/15/2019				48,000.00 lei			
6	3	114790	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IMPLEMENTARE SISTEM DE MASURARE INTELGENT IN MUNICIPIUL CRAIOVA , ZONA CENTRALA-PARTIAL SI SARARI-CCA. 10.000 DE CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	NEFAZAT	Servicii de consultanta -neeligibil	NA	Achizitie directa		3/15/2018	6891	3/23/2018	CEZ ROMANIA	820,440.00 lei	819,186.50 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELGENTA A DISTRIBUTIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de publicitate – anunț de presa de început	NA	Achizitie directa			10937314		SC GRAFIC X-PRESS SRL	707.00 lei	707.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELGENTA A DISTRIBUTIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de publicitate – anunț de presa de final	NA	Achizitie directa						1,900.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELGENTA A DISTRIBUTIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de publicitate – panouri publicitare și autocolante	NA	Achizitie directa						17,057.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELGENTA A DISTRIBUTIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI	NEFAZAT	Furnizare infrastructura hardware pentru Aplicațiile MDC și MDM	NA	Negociere competitiva						3,555,240.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA													
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de realizare aplicații MDM și MMDC	NA	Negociere competitiva						20,556,580.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Furnizare sistem de măsură și transmitere a datelor de la contoare (10.000 contoare inteligente, 41 concentratoare de date, restul componentelor necesare pentru SMI)	NA	Negociere competitiva						3,104,044.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de realizare modificări in sistemele existente pentru integrarea cu MDM - Modificări în SAP, pentru interfațare cu MDMS	NA	Achizitie directa						380,707.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de realizare modificări in sistemele existente pentru integrarea cu MDM - Modificări în Sisteme Operaționale existente (Topologie energizată, E.On Access), pentru interfațare cu MDMS	NA	Achizitie directa						1,206,161.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de realizare modificări in sistemele existente pentru integrarea cu MDM - Modificări în HES-uri existente (MMR – INDEX, TURTLE), pentru interfațare cu MDMS	NA	Achizitie directa						296,452.00 lei	0.00 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Lucrari in zona tinta, inclusiv Proiect tehnic	NA	Negociere competitiva						7,775,932.08 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de management de proiect	NA	Achizitie directa			4.6E+09	8/5/2016	SC RELIANS CORP SRL	483,148.00 lei	483,148.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de dirigenție de șantier	NA	Achizitie directa						68,096.20 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de audit	NA	Achizitie directa						49,000.00 lei	0.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de proiectare – prestare servicii proiectare – faze SF și CS+DTAC	NA	Achizitie directa			4600014891/V37/193 1	3/8/2017	SC ELECTRO UNIVERS SRL	111,000.00 lei	111,000.00 lei		
6	3	117855	DELGAZ GRID SA	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE INTELIGENTA A DISTRIBUȚIEI ÎNTR- O ZONA OMOGENA DE CONSUMATORI PREPONDERENT CASNICI DE ENERGIE ELECTRICA	NEFAZAT	Servicii de proiectare – studiu de fezabilitate MDM și studiu de fezabilitate SMI	NA	Achizitie directa			4.6E+09	4/19/2017	SC CIGA ENERGY SA	317,550.90 lei	317,550.90 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZAT	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fazare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1	108460	Municipiul Oradea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - Etapa II	NEFAZAT	Proiectare si executie lucrari de reabilitare retea termoficare pt.proiectul de investitii Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II	NA	Licitatie	159239	5/5/2015	293118	11/12/2015	Asoc. ENERGOMONTAJ SA + ELSACO ELECTRONIC SRL + ISOPLUS ROMANIA SRL + ISPE SA	97,939,137.35 lei	97,939,137.35 lei		
7	1	108460	Municipiul Oradea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - Etapa II	NEFAZAT	Servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul Implementarii si Supervizarea Lucrarilor în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - Etapa II"	NA	Licitatie	166736	3/17/2016	277399	10/5/2016	Asoc. HILL INTERNATIONAL NV + HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL + PROIECT CONSULTING SRL	1,029,779.00 lei	1,029,779.00 lei		
7	1	108460	Municipiul Oradea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - Etapa II	NEFAZAT	Realizarea auditului proiectului - Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect - Cheltuieli cu auditul proiectului	NA	Achizitie directa	291020	10/3/2017	328286	10/23/2017	GABRIEL CEACALOPOL	16,000.00 lei	3,754.00 lei		
7	1	115253	Municipiul Iasi	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.	NEFAZAT	Contract de proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții: Reabilitarea rețelei de termoficare primare (de transport)	NA	Licitatie	167933	5/6/2016	130694	12/30/2016	Asocierea SC Conest SA - SC Construcții Erbașu SA - SC Consix Construcții SRL - SC I.P.C.T. Instalații SRL	85,868,967.52 lei	46,940,934.79 lei		
7	1	115253	Municipiul Iasi	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea conformării cu standardele de	NEFAZAT	Contract de proiectare și execuție lucrări aferent obiectivului de investiții: Reabilitarea rețelei de termoficare secundare (de distributie)	NA	Licitatie	167931	5/6/2016	130695	12/30/2016	Asocierea SC Conest SA - SC Construcții Erbașu SA - SC Consix Construcții SRL - SC I.P.C.T. Instalații SRL	36,538,699.49 lei	21,078,910.97 lei		

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				mediu privind emisiile în atmosferă pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.													
7	1	115253	Municipiul Iași	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.	NEFAZAT	Contract de servicii pentru: Asistență tehnică pentru managementul proiectului și publicitate	NA	Procedura simplificata	416085	10/20/2017	120422	12/5/2017	SC AVENSA CONSULTING SRL	362,450.40 lei	241,940.00 lei		
7	1	115253	Municipiul Iași	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.	NEFAZAT	Contract de servicii pentru: Asistență tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor și dirigenție de șantier	NA	Procedura simplificata	178327	8/25/2017	117743	11/24/2017	SC RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL	1,630,863.27 lei	649,000.00 lei		
7	1	115253	Municipiul Iași	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.	NEFAZAT	Contract de servicii pentru: Audit financiar anual	NA	Achizitie directa	14039318	10/24/2017	111808	11/9/2017	S.C. MRD Audit Consulting S.R.L.	16,400.74 lei	16,000.00 lei		
7	1	118892	Consiliul Judetean Valcea	“Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în	NEFAZAT	CS2 - Servicii de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	NA	Licitatie		2/28/2019		5/30/2019		938,389.39 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – ETAPA II”													
7	1	118892	Consiliul Judetean Valcea	”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – ETAPA II”	NEFAZAT	CS1 - Servicii de Asistenta Tehnică pentru Managementul Proiectului	NA	Licitatie		2/28/2019		5/30/2019		358,252.13 lei			
7	1	118892	Consiliul Judetean Valcea	”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – ETAPA II”	NEFAZAT	CS3 - Servicii de audit financiar al proiectului	NA	Achizitie directa	1062168	2/13/2019		2/28/2019		18,018.37 lei			
7	1	118892	Consiliul Judetean Valcea	”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – ETAPA II”	NEFAZAT	CB - Achizitie dotari pentru functionarea UIP	NA	Achizitie directa		2/28/2019		2/28/2019		45,448.00 lei			
7	1	114845	Municipiul Focsani	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislația de mediu si cresterii eficienței	NEFAZAT	Proiectare si Executie retele de transport si distributie a agentului termic, puncte termice, inclusiv efectuarea de studii de teren necesare si elaborarea documentatiilor pentru obținerea avizelor si autorizarilor	NA	Licitatie		1/31/2019		4/30/2019		55,497,941.20 lei			

Axa	Obiectiv specific	SMIS proiect	Beneficiar	Proiect	Proiect FAZAT/NEFAZA T	CONTRACT/ COMPONENTA	Stare contract fzare	Tip procedura achizitie	Numar anunt SEAP	Data publicare anunt SEAP	Numar contract	Data semnare contract	Denumire Contractor	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata (lei fara TVA)	Valoare contractata/valoare totala pt avize, studii, cheltuieli UIP (lei fara TVA)		
															Total contract	Faza I	Faza II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				energetice – Etapa II													
7	1	114845	Municipiul Focsani	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II	NEFAZAT	Servicii de supervizare a executiei lucrarilor, prin diriginti de santier	NA	Licitatie	1008352	1/23/2019		5/15/2019		1,155,764.80 lei			
7	1	114845	Municipiul Focsani	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II	NEFAZAT	Servicii de consultanta în managementul proiectului de finantare (inclusiv informare si publicitate)	NA	Procedura simplificata	1036274	1/23/2019		5/15/2019		565,470.82 lei			
7	1	114845	Municipiul Focsani	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II	NEFAZAT	Servicii de audit financiar al proiectului de finantare	NA	Achizitie directa		2/4/2019		2/11/2019		25,612.50 lei			